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Stefan Nickel für die Übernahme des Korreferats. Außerdem möchte ich 
Prof. Noel Lindsay und seinen Mitarbeitern am Institut Entrepreneurship, 
Commercialisation and Innovation Centre (ECIC) an der University of 
Adelaide danken, die mich während meines vom Karlsruhe House of Young 
Scientists (KHYS) geförderten Aufenthaltes unterstützten.  
Danken möchte auch meiner Familie und besonders Hanna für ihre Unter-
stützung und ihr Verständnis. Nicht zu vergessen sind die vielen 
Kolleginnen und Kollegen am IIP, die mich stets bei der Erstellung meiner 
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Richard Müller für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung. 
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Es war mir ein Anliegen, die vorliegende Dissertation als Nachschlagewerk 
für Fragen rund um die Planung von Großprojekten und insbesondere der 
Planung des Rückbaus von kerntechnischen Anlagen zu schreiben. Aus 
diesem Grund enthält diese Dissertation umfangreiche Informationen zu 
den Rahmenbedingungen eines solchen Großprojekts und zeigt weitere 
Quellen auf, aus denen zusätzliche Informationen entnommen werden 
können. Indem jedes Kapitel eine kurze Einleitung und eine Einordnung in 
den Gesamtkontext der Arbeit enthält, kann jedes Kapitel vom Leser bei 
einem ausreichenden Hintergrundwissen unabhängig von anderen Kapiteln 
dieser Arbeit gelesen werden. Der Leser kann somit bei der Durchsicht des 
Inhaltsverzeichnisses selber entscheiden, zu welchen Themen er sich 
genauer informieren möchte, ohne dazu vorher zwangsläufig weitere 
Kapitel lesen zu müssen. Um dem Leser eine Hilfestellung zu geben, welche 
Hintergrundinformationen zum Verständnis eines Kapitels notwendig sind, 
werden in jedem Kapitel die grundlegenden Informationen und ein 
Verweis auf die Kapitel in dieser Arbeit mit ausführlicheren Informationen 
aufgeführt. 
In der vorliegenden Arbeit wurde darauf geachtet, dass, sofern möglich, 
alle Aussagen durch die Angabe von Literatur belegt wurden. Hierzu wurde 
die Harvard-Zitierweise verwendet. Um zu vermeiden, dass die gleichen 
Quellen zu häufig genannt werden, wurde die Zitierweise wie folgt ange-
passt: Sofern sich eine Quelle auf den Inhalt eines Satzes bezieht, wurde 
diese im Text vor dem Satzende genannt. Wenn sich verschiedene 
Aussagen mehrerer Sätze auf eine Quelle beziehen, wird die Quelle nach 
dem Satzende der letzten zu zitierenden Aussage gestellt. Die Quelle 
bezieht sich damit auf den gesamten vorangehenden Absatz, selbst wenn 
andere Quellen in dem Absatz aufgeführt werden. 
Felix Hübner  
Karlsruhe, im Februar 2019 
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Kurzfassung 
Diese Dissertation beinhaltet die Entwicklung eines Planungswerkzeugs für 
Großprojekte, welches exemplarisch an die Anforderungen kerntech-
nischer Rückbauprojekte angepasst und auf ein Referenzprojekt angewen-
det wird.  
Großprojekte wie der Rückbau kerntechnischer Anlagen weisen häufig 
Kostenüberschreitungen und eine länger als geplante Ausführungsdauer 
auf. Dies ist einerseits auf Probleme im Management sowie der Steuerung 
dieser Projekte und andererseits auf eine unzureichende Planung zurück-
zuführen. In dieser Dissertation liegt der Fokus auf der Verbesserung der 
Planung durch eine computergestützte Optimierung.  
Während der Planung sollten alternativ einsetzbare Technologien, die 
technischen Vorgangsbeziehungen und die einzuhaltenden Sicherheits-
maßnahmen aufgrund der vorherrschenden Radioaktivität sowie der 
gesundheitsschädigenden ionisierenden Strahlung berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus ist die Planung insbesondere aufgrund von wenigen 
Erfahrungswerten im kerntechnischen Rückbau unter der Berücksichtigung 
von Unsicherheiten durchzuführen. Da alle Rückbauarbeiten und die einzu-
setzenden Ressourcen, wie beispielsweise Technologien und Mitarbeiter, 
genau einzuplanen und vor der Ausführung zu genehmigen sind, ergibt sich 
die Herausforderung der Planung über einen langen Zeitraum und in einer 
ausreichenden Detailtiefe. Eine Überarbeitung bereits genehmigter Pläne 
sollte aufgrund eines erneuten, mehrjährigen Genehmigungsverfahrens 
aus Kosten- und Zeitgründen vermieden werden. Unter der Berücksichti-
gung der genannten Anforderungen ist es das Ziel, einen Termin- und 
Ablauf- sowie einen Ressourcenplan mit minimalen Kosten zu bestimmen.  
Kurzfassung 
iv 
Da Planungswerkzeuge zur computergestützten Optimierung für kerntech-
nische Rückbauprojekte bisher nicht existieren, wird in dieser Dissertation 
ein solches Planungswerkzeug entwickelt. Das entwickelte Planungswerk-
zeug berechnet unter der Berücksichtigung der Anforderungen an 
kerntechnische Rückbauprojekte einen integrierten Termin- und Ablauf-, 
Ressourcen- und Kostenplan auf operativer Planungsebene, der den Rück-
bau mit minimalen Kosten zum Ziel hat und der unter der Berücksichtigung 
von Unsicherheiten während der Projektausführung möglichst planmäßig 
ausführbar ist. Hierzu können zunächst aus einem erstmalig bereit-
gestellten Expertensystem für ein neu zu planendes Projekt relevante 
Erfahrungsdaten abgeschlossener Projekte mit Hilfe von regelbasierten 
Abfragen extrahiert werden. Die vom Anwender übernommenen oder 
angepassten Daten können Unsicherheiten bzgl. der Wahrscheinlichkeit 
der Vorgangsausführung sowie der Vorgangsdauer unterliegen. Basierend 
auf diesen Unsicherheiten werden beliebig viele Szenarien generiert, für 
die jeweils ein kostenoptimierter Plan berechnet wird. Anschließend 
werden alle optimierten Pläne hinsichtlich ihrer Ausführbarkeit mit Hilfe 
von Robustheitskriterien evaluiert. Je Plan können somit insbesondere die 
Kennzahlen der Projektgesamtkosten und die Wahrscheinlichkeit einer 
Ausführbarkeit angegeben werden. Die Wahrscheinlichkeit der Ausführ-
barkeit kann durch eine Sensitivitätsanalyse genauer untersucht werden. 
Mit Hilfe dieser Kennzahlen und der Sensitivitätsanalyse erhält der 
Anwender ein besseres Verständnis über mögliche Ablaufpläne, um mit 
dieser Entscheidungsunterstützung einen möglichst planmäßig 
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𝐸 Menge an Vorgängen eines GERT-Netzplans 
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𝑖, 𝑗 Vorgang 𝑖, 𝑗 ∈ 1, … , 𝐽 
𝐽 Letzter Vorgang, i.d.R. ein Dummy-Vorgang, der  
weder eine Dauer noch eine Ressourceninanspruch-
nahme besitzt 
𝑝𝑖 , Ausführungswahrscheinlichkeit des Vorgangs 𝑖 
𝑂𝑘  Menge aller vom Knoten 𝑘 ausgehenden Vorgänge 
𝑚𝑓𝑖  Maximale Anzahl an Ausführungen eines Vorgangs 𝑖 
𝑢 Untere Zahl der Grundmenge einer Zugehörigkeitsfunk-
tion einer Fuzzy-Zahl 
𝑚 Mittlere Zahl der Grundmenge einer Zugehörigkeits-
funktion einer Fuzzy-Zahl 
𝑜 Obere Zahl der Grundmenge einer Zugehörigkeitsfunk-




𝑚𝑙 Linke Intervallgrenze, bei der die Zugehörigkeitsfunkti-
on einer Fuzzy-Zahl den Wert 1 annimmt 
𝑚𝑟 Rechte Intervallgrenze, bei der die Zugehörigkeitsfunk-
tion einer Fuzzy-Zahl den Wert 1 annimmt 
𝑡𝑜 Optimistische, d. h. kürzeste, Vorgangsdauer eines 
stochastisch verteilten Vorgangs 
𝑡𝑝 Pessimistische, d. h. längste, Vorgangsdauer eines 
stochastisch verteilten Vorgangs 
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verteilten Vorgangs 





Symbolverzeichnis zur Beschreibung von Schedulingproblemen 
(Kapitel 3.3 sowie Kapitel 4.4.1 bis 4.4.4)
1
 
𝐴 Menge aller Vorgänge eines Schedules  
𝐸 Menge, in der alle „normalen“ Vorgänger- 
Nachfolger-Beziehungen enthalten sind  
𝐸𝑛𝑤 Menge, in der alle no-wait Vorrangbeziehungen  
enthalten sind 
𝑀𝑖  Anzahl der verschiedenen möglichen Ausführungsvari-
anten (Modi) für Vorgang 𝑖 
𝑚 Ausführungsvariante (Modus) eines Vorgangs aus  
der Menge 𝑀𝑖  aller möglichen Modi für Vorgang 𝑖 
𝑡 Zeitpunkte 𝑡 ∈ 1, … , 𝑇 
𝐸𝑆𝑗  Frühestmöglicher Startzeitpunkt von Vorgang 𝑗 
𝐿𝑆𝑗  Spätestmöglicher Startzeitpunkt von Vorgang 𝑗 
𝑇 Obere Schranke für die Projektdauer, beispielsweise 
∑ 𝑑𝑗∀𝑗∈𝐴  
𝑑𝑖,𝑚 Dauer von Vorgang 𝑖 in Modus 𝑚; es gilt: 𝑑𝑖,𝑚 ∈ ℤ0
+ 
𝑆(𝑡) Vorgänge, die zum Zeitpunkt 𝑡 ausgeführt werden 
𝑠𝑗  Startzeitpunkt von Vorgang 𝑗 
                                                                    
1  Hierbei werden lediglich Symbole beschrieben, die nicht bereits im Symbolverzeichnis 




𝑅 Menge aller erneuerbaren Ressourcen 
𝑅𝑛 Menge aller nicht-erneuerbaren Ressourcen 
𝑅𝑐  Menge aller kumulativen Ressourcen 
𝑅𝑘
𝑐  Mindestkapazität der kumulativen Ressource 𝑘 ∈ 𝑅𝑐  
𝑅𝑘 
𝑐
 Höchstkapazität der kumulativen Ressource 𝑘 ∈ 𝑅
𝑐  
𝑟0𝑘
𝑐  Vorbelegung der kumulativen Ressource 𝑘 ∈ 𝑅𝑐   
zum Zeitpunkt 0 
−𝑟
𝑖𝑆𝑘
𝑐  Anzahl entnommener Einheiten aus der kumulativen 
Ressource 𝑘 ∈ 𝑅𝑐  zu Beginn (𝑡𝑖𝑆) eines Vorgangs 𝑖; es 
gilt −𝑟
𝑖𝑆𝑘
𝑐 ∈ ℤ≥0 
𝑟
𝑖𝐶𝑘
𝑐  Anzahl eingefügter Einheiten in die kumulative  
Ressource 𝑘 ∈ 𝑅𝑐  zum Abschlusszeitpunkt (𝑡𝑖𝐶) des  
Vorgangs 𝑖; es gilt 𝑟
𝑖𝐶𝑘
𝑐 ∈ ℤ≥0 
𝑘 Ressource 𝑘 ∈ 𝑅 ∪ 𝑅𝑛  
𝑟𝑖,𝑘,𝑚 Ressourcenverbrauch/Ressourcenbedarf der erneuerba-
ren Ressource 𝑘 ∈ 𝑅 durch Vorgang 𝑖 in Modus 𝑚; es 
gilt: 𝑟𝑖,𝑚,𝑘 ∈ ℤ0
+ 
𝑞𝑖,𝑘,𝑚 Ressourcenverbrauch/Ressourcenbedarf der nicht-
erneuerbaren Ressource 𝑘 ∈ 𝑅𝑛 durch Vorgang 𝑖 in 
Modus 𝑚; es gilt: 𝑞𝑖,𝑘,𝑚 ∈ ℤ0
+ 
𝑎𝑘  Entscheidungsvariable für die Anzahl benötigter  





𝑚𝑎𝑥  Maximale Kapazität von Ressource 𝑘; es gilt: 𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥 ∈ ℤ+ 
𝑥𝑖,𝑚,𝑡 Binäre Entscheidungsvariable, 1 falls Vorgang 𝑖 in  
Modus 𝑚 zum Zeitpunkt 𝑡 begonnen wird, 0 sonst 
𝑐𝑘  Kostenfaktor für eine Einheit der Ressource 𝑘 ∈ 𝑅 ∪ 𝑅
𝑛; 
es gilt 𝑐𝑘 ∈ ℤ0
+ 
𝑐𝑓𝑗  Zahlungsstrom, der mit dem jeweiligen Vorgang 𝑗  
einhergeht; positive 𝑐𝑓𝑗  entsprechen Einzahlungen,  
negative 𝑐𝑓𝑗  entsprechen Auszahlungen 
𝑏𝑖  Höhe der Reduktion oder Höhe des Anstiegs der Restbe-
triebskosten je Zeiteinheit nach der Fertigstellung von 
Vorgang 𝑖; es gilt 𝑏𝑖 ∈ ℤ 
𝛼 Verwendeter Diskontierungszinssatz in Prozent 
𝐷 Zeitpunkt, zu dem das Projekt abgeschlossen sein  
muss (Deadline) 
𝑝 Höhe der Strafkosten für die Überschreitung von 𝐷  
je Zeiteinheit 
𝑐𝑡𝑘 Kosten der erneuerbaren Ressource 𝑘 je Zeiteinheit 
𝑧𝑘𝑡 Ressourcenbedarf der erneuerbaren Ressource 𝑘  
zum Zeitpunkt 𝑡 
𝑙𝑖𝑗  Minimale zeitliche Verzögerung zwischen dem Start-





Symbolverzeichnis zur Beschreibung des Lösungsalgorithmus des Schedu-
ling Problems dieser Arbeit (Kapitel 4.4.5) sowie zur Kalibrierung und 
Verwendung der Parameter (Kapitel 5.2)
2
 
𝐸𝑛𝑤̅̅ ̅̅ ̅  Menge, in der alle rückwärtsgerichteten 
Pfeile der no-wait Vorrangbeziehung enthal-
ten sind (𝐸𝑛𝑤̅̅ ̅̅ ̅ = {(𝑗, 𝑖): (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸𝑛𝑤}) 
𝐶𝑝 Strong component mit der Nummerierung 𝑝 
∁ (𝐺𝐶) Menge, in der alle strong components zu-
sammengefasst werden: ∁= {𝐶1, … , 𝐶𝑝} 
𝐴𝐶  Menge aller Vorgänge der strong  
component 𝐶 
𝜋 Reihenfolge der Einplanung der strong 
components, die sogenannte sequence  
der strong components 
𝐶𝜋𝑠  Strong component aus der sequence 𝜋,  
die in der Iteration 𝑠 eingeplant wird 
𝑀 Modusvektor, der die Moduszuweisung  
aller Vorgänge einer sequence enthält 
𝛿𝑖,𝑗  Minimaler start-to-start time lag zwischen 
den Vorgängen 𝑖 und 𝑗 
  
                                                                    
2  Hierbei werden lediglich Symbole beschrieben, die nicht bereits im Symbolverzeichnis zu 
den Kapiteln 3.3 sowie 4.4.1 bis 4.4.4 aufgeführt sind oder die in diesem Kapitel eine 
andere Bedeutung haben. 
Symbolverzeichnisse 
xxxiii 
∆𝑡 Kostenänderung aufgrund der Einplanung  
einer strong component zum Zeitpunkt 𝑡 
𝑡𝑏𝑒𝑠𝑡 Zeitpunkt, zu dem die geringsten Kostenände-
rungen ∆𝑡 bei der Einplanung einer strong 
component anfallen 
𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡  Von einem Algorithmus identifizierter 
Schedule mit den geringsten Kosten 
𝑇 Zeitlimit zur Durchführung des MLS-
Algorithmus 
𝑝𝑀  Pertubationsparameter für den Modusvektor 
(begrenzt die maximale Anzahl an Perturbati-
onen des Modusvektors auf 𝑝𝑀 ∗ |𝐴|) 
𝑝𝑆 Pertubationsparameter für die sequence der 
strong components (begrenzt die maximale 
Anzahl an Perturbationen der sequence der 
strong components auf 𝑝𝑆 ∗ |∁|) 
𝑀𝑏𝑒𝑠𝑡 Modusvektor, der bisher zu einem Schedule 
mit den geringsten Kosten geführt hat 
𝜋𝑏𝑒𝑠𝑡  Sequence der strong components, die bisher 
zu einem Schedule mit den geringsten Kosten 
geführt hat 
𝜋𝑖𝑡 Sequence der strong components, die durch 
die Perturbation von 𝜋𝑏𝑒𝑠𝑡  erstellt wurde 
𝑀𝑖𝑡 Modusvektor, der durch die Perturbation von 
𝑀𝑏𝑒𝑠𝑡 erstellt wurde 
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𝑐𝑖𝑡  Schedule, der durch die Perturbation mit 𝜋𝑖𝑡 
und 𝑀𝑖𝑡 erstellt wurde 
𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙  Zulässiger Schedule für den ALNS-Algorithmus 
als Startlösung (𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙  ist das Ergebnis des 
MLS-Algorithmus) 
𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑  Ein durch den recreate Operator berechneter 
Schedule 
𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 Maximale Anzahl an Entscheidungsvariablen 
im ALNS-Algorithmus 
𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 Maximale Anzahl an Entscheidungsvariablen 
je Modus im ALNS-Algorithmus 
𝐷 Im ALNS-Algorithmus beschreibt 𝐷 keine 
Deadline, sondern ist die Menge an verfügba-
ren destroy Operatoren 
𝑃 Menge an Wahrscheinlichkeiten, anhand wel-
cher destroy Operatoren gewählt werden. Die 
Wahrscheinlichkeiten ergeben in Summe eins 
(∑ 𝑝𝑝∈𝑃 = 1). In Kapitel 5.2.1 werden die 
Wahrscheinlichkeiten der in dieser Arbeit 
verwendeten destroy Operatoren bestimmt. 
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝐹𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 Initiale Angabe der maximalen Anzahl an Ent-
scheidungsvariablen im ALNS-Algorithmus 
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑉𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 Initiale Angabe der Anzahl an Entscheidungs-




𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Initiale Angabe der Zeitbeschränkung je  
Iteration (für den MIP-Solver) im ALNS-
Algorithmus 
𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Zeitbeschränkung je Iteration (für den MIP-
Solver) im ALNS-Algorithmus 
𝛼 Faktor zum Vergrößern von 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 
𝛽 Faktor zum Vergrößern von 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 
𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 
(𝐷𝐶) 
In dieser Variable werden für einen Schedu-
le Listen über die Modi, in denen die Vor-
gänge des Schedules ausgeführt werden 
können, sowie für jeden Vorgang der frü-
heste (𝐸𝑆𝑖




𝑑 Frühester Startzeitpunkt eines freien Vor-
gangs 𝑖 
𝐿𝑆𝑖
𝑑 Spätester Startzeitpunkt eines freien Vor-
gangs 𝑖 
𝑠𝑖  Startzeitpunkt eines freien Vorgangs 𝑖 im 
initialen Schedule vor dem destroy Schritt 





Symbolverzeichnis zur Beschreibung von Robustheitskriterien  
(Kapitel 4.5) 
𝑃 Menge der Pläne, die verglichen werden sollen 
𝑎, 𝑏, 𝑝 =  1…𝑚 ∈  𝑃 Pläne 𝑎, 𝑏 und 𝑝 aus der Menge 𝑃 der  
insgesamt 𝑚 Pläne 
𝐷𝑎  Dauer des Plans 𝑎 
𝑉 Menge an Vorgängen 
𝑖, 𝑗 =  {1, … , 𝐽}  ∈  𝑉 Vorgänge 𝑖 und 𝑗 aus der Menge 𝑉 der  
insgesamt 𝑛 Vorgänge 
Wird ein Vorgang in einem der Pläne mehrfach 
ausgeführt, so wird jede Wiederholung als ei-
genständiger Vorgang behandelt und notiert 
𝑉𝑎 ⊆ 𝑉 Menge der Vorgänge, die in Plan 𝑎  
vorgesehen sind 
𝑉𝑉𝑎 ⊆ 𝑉𝑎 Menge voneinander verschiedener Vorgänge 
in Plan 𝑎. Wiederholte Vorgänge sind hier nur 
einmal enthalten. 
𝑑𝑖
𝑎 Dauer von Vorgang 𝑖 in Plan 𝑎 
𝐾 Menge der Ressourcentypen 
𝑟𝑖𝑘
𝑎 , 𝑘 ∈ 𝐾 Menge an Ressourcen von Typ 𝑘, die Vorgang 
𝑖 in Plan 𝑎 benötigt, um ausgeführt zu werden 
𝑅𝑘
𝑎  Menge der von Typ 𝑘 insgesamt verfügbaren 
Ressourcen in Plan 𝑎 
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𝑟(𝑖) Vorgangsrang: Maximale Anzahl an Vorgängen 
die beendet sein müssen, damit Vorgang 𝑖 
starten kann. 
𝐺𝑃𝑖
𝑎  Gesamtpuffer von Vorgang 𝑖 in Plan 𝑎. Der Ge-
samtpuffer ist die Zeit, die Vorgang 𝑖 nach hin-
ten verschoben werden kann, ohne die Ge-
samtprojektdauer zu verlängern. 
𝐹𝑃𝑖
𝑎  Freier Puffer von Vorgang 𝑖 in Plan 𝑎: Zeitein-
heiten, die Vorgang 𝑖 später enden kann, als 
geplant, ohne den Start des nachfolgenden 
Vorgangs zu verschieben. 
𝐺𝑆𝑖
𝑎 Geplanter Startzeitpunkt von Vorgang 𝑖 in  
Plan 𝑎 
𝑆𝑖  Bei der Ausführung des Plans tatsächlich ein-
tretender Startzeitpunkt von Vorgang 𝑖 
𝑃𝑟𝑒𝑑(𝑖)𝑎 Menge der unmittelbaren Vorgänger von  
Vorgang 𝑖 in Plan 𝑎 
𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎  Menge der unmittelbaren Nachfolger von 
Vorgang 𝑖 in Plan 𝑎 
𝑃𝑟𝑒𝑑(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  Menge aller Vorgänger von Vorgang 𝑖 in  
Plan 𝑎 
𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ Menge aller Nachfolger von Vorgang 𝑖 in  
Plan 𝑎 
𝐴𝐴(𝑖)𝑎 Menge der Vorgänge, die in Plan 𝑎 enden,  




𝑎  Aggregierter Freier Puffer der Vorgänge  
auf Pfad 𝑝 in Plan 𝑎 
𝑆𝑃%𝑖
𝑎  Anspruchsniveau bzgl. des Freien Puffers  
von Vorgang 𝑖 in Plan 𝑎 
𝑁𝑃𝑎  Anzahl der Pfade in Plan 𝑎 
𝑁𝑆𝑃𝑝
𝑎  Anzahl an Vorgängen auf Pfad 𝑝 in Plan 𝑎,  




1.1 Ausgangslage und Problemstellung 
Mit jährlichen Ausgaben zwischen sechs und neun Billionen US-Dollar (dies 
entspricht ca. 8 % des globalen Bruttoinlandsprodukts) stellt die 
Ausführung von Großprojekten
3
 den größten „Investment Boom“ der 
Menschheitsgeschichte dar (Flyvbjerg, 2014, S. 6). Großprojekte zeichnen 
sich unter anderem durch hohe Kosten von teilweise über einer Milliarde 
US-Dollar oder Euro, lange Ausführungsdauern sowie viele unter-
schiedliche private und öffentliche Stakeholder aus (Flyvbjerg, 2014, S. 6). 
Flyvbjerg (2014) gibt zu bedenken, dass Großprojekte nicht mit kleineren 




Viele Beispiele von Großprojekten zeigen, dass die ursprüngliche Planung 
nicht eingehalten werden konnte und in diesen Fällen in der Regel die 
Ausführungszeiten länger und die Projektkosten höher sind als geplant 
(Flyvbjerg, 2014, S. 10; Flyvbjerg et al., 2003, S. 1ff., 12ff.; Love et al., 2014; 
Skamris und Flyvbjerg, 1997). Gemäß Flyvbjerg (2014, S. 9f.) überschreiten 
90 % aller Großprojekte die ursprünglich geplanten Kosten, wobei Kosten-
überschreitungen bis zu 50 % gewöhnlich und Kostenüberschreitungen 
                                                                    
3  Eine Abgrenzung von Großprojekten, die gemäß Flyvbjerg (2014) Kosten in Höhe von 
Hundert Millionen US-Dollar verursachen, zu Projekten anderer Größe, wie 
beispielsweise Megaprojekte, deren Kosten in Milliarden US-Dollar gemessen werden, ist 
in Flyvbjerg (2014, S. 6) zu finden. Im Folgenden wird der Begriff Großprojekt verwendet 
und bezeichnet Projekte mit Kosten von mehreren Hundert Millionen bis zu wenigen 
Milliarden US-Dollar oder Euro.  
4  Weitere Informationen zu Großprojekten und deren Management sind in Flyvbjerg (2014, 
S. 6) zu finden. 
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über 50 % nicht ungewöhnlich sind. Flyvbjerg et al. (2003) fanden heraus, 
dass Kostenüberschreitungen von 50 bis 100 % in großen Transport-
projekten normal und Kostenüberschreitungen von über 100 % nicht 
unüblich sind (Flyvbjerg et al., 2003, S. 44). Häufig liegen die Probleme in 
einer unzureichenden Planung und Steuerung der Großprojekte, die zu 
Planabweichungen führen (Flyvbjerg et al., 2003). Planabweichungen 
haben wiederum zur Folge, dass ungeplante Maßnahmen notwendig 
werden, sodass unter anderem ungeplante Zusatzkosten entstehen 
(Flyvbjerg, 2014, S. 12).  
Beispiele von Großprojekten mit Zeit- und Kostenüberschreitungen sind 
viele zu finden. Flyvbjerg (2014) führen eine Liste solcher Projekte auf. 
Beispielsweise überstiegen die Kosten für den Bau des Schottischen 
Parlamentsgebäudes die ursprüngliche Planung um 1.600 % und der Bau 
des Sydney Opera Houses war 1.400 % teurer als geplant. In Deutschland 
weisen die prominenten Beispiele des Baus der Hamburger 
Elbphilharmonie (NDR, 2017), der Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg 
(rbb, 2018) oder das Bahnprojekt Stuttgart21 (SWR, 2016) eine erhebliche 
Überschreitung der Projektdauer sowie der geplanten Projektkosten auf. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit ist das Bauprojekt der 
Hamburger Elbphilharmonie bereits abgeschlossen. Dieses weist im 
Vergleich zu den ersten Plänen eine zeitliche Verzögerung um sechseinhalb 
Jahre und eine Verzehnfachung der ursprünglich geplanten Kosten auf 
(NDR, 2017).  
Der Rückbau
5
 einer kerntechnischen Anlage stellt ebenfalls ein Großprojekt 
dar, welches mit einer Dauer von mehreren Jahren bis Jahrzehnten und 
Kosten von teilweise mehr als einer Milliarde Euro ebenfalls als 
Großprojekt bezeichnet werden kann (Europäische Kommission, 2016b, 
S. 33; OECD, 2016, S. 72; Stahl und Strub, 2012; Thierfeldt und Schartmann, 
                                                                    
5  Eine Definition und Abgrenzung der Begriffe Rückbau und Stilllegung erfolgt in Kapitel 
2.1.2 und der Begriff des Rückbaus wird in Kapitel 2.1.3 detaillierter beschrieben. 
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2012, S. 40). Bisher fertiggestellte und derzeit noch laufende 
kerntechnische Rückbauprojekte weisen ebenfalls große Abweichungen 
bzgl. der Projektdauer und der Projektkosten vom ursprünglichen Plan auf. 
Beispielsweise wurden die geplanten Kosten der kerntechnischen Rück-
bauprojekte des Mehrzweckforschungsreaktors (MZFR) und der Wieder-
aufbereitungsanlage (WAK) am Campus Nord des Karlsruher Instituts für 
Technologie bisher um 51 % (MZFR) bzw. um 58 % (WAK) überschritten 
(Forschungszentrum Karlsruhe, 2001; KIT, 2012/2014). Da in den 
kommenden Jahrzehnten viele Großprojekte des Rückbaus 
kerntechnischer Anlagen anstehen werden (NEA, 2015; Hübner et al., 
2017b), wird in dieser Arbeit die Planung von Großprojekten anhand dieses 
Fallbeispiels exemplarisch untersucht und optimiert.  
Die Stromerzeugung mit Hilfe der Kernkraft erlebte weltweit in den 1950er 
und 1960er Jahren ihren Aufschwung. Als Reaktion auf die weltweite 
Ölkrise im Jahr 1973 versuchten viele Staaten mit dem Bau neuer Kern-
kraftwerke ihre Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern. Daher stieg welt-
weit die Anzahl der jährlich neu gebauten Kernkraftwerke zum Ende der 
1970er Jahre auf 20 bis 40 (NEA, 2015). Durch die Unterstützung der Politik 
wurde auch in Deutschland der Neubau von Kernkraftwerken voran-
getrieben (Neles, 2012, S. 1ff.). Die Gefahren, die von der Kernenergie-
nutzung ausgehen, wurden in den Jahren 1979 im Kernkraftwerk Three 
Mile Island 2 und 1986 im Kernkraftwerk in Tschernobyl aufgrund des 
Austritts radioaktiver Nuklide Realität (Laufs, 2013). Unter anderem aus 
diesem Grund entschieden sich einige Staaten, wie beispielsweise 
Schweden, auf den Bau neuer Kernkraftwerke bzw. auf die Nutzung bereits 
fertiggestellter Kernkraftwerke zu verzichten (NEA, 2015; Hübner et al., 
2017b). In Deutschland erfolgte eine Reaktion auf diese beiden 
Katastrophen erst einige Jahre später mit der „Vereinbarung zwischen der 
Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 
2000“. Dieser Vertrag der damaligen Bundesregierung mit den Betreibern 
der deutschen Kernkraftwerke sieht unter anderem für jedes 
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Kernkraftwerk eine Restproduktionsmenge vor. Mit der Novellierung des 
Atomgesetzes (AtG) im Jahr 2002 wurde dieser Vertrag rechtlich umgesetzt 
(BMUB, 2002). Diese Novelle des Atomgesetzes
6
 legte die Restprodukti-
onsmengen deutscher Kernkraftwerke erstmalig fest und war somit der 
Grundstein für den Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland. Im Jahr 
2010 wurde dieser Ausstiegsbeschluss durch verlängerte Restlaufzeiten der 
Kernkraftwerke im Atomgesetz
7,8
 nochmals zeitlich hinausgezögert. Die in 
Folge eines Tsunamis entstandene Katastrophe im Kernkraftwerk 
Fukushima Daiichi in Japan führte zu einer Rücknahme der Laufzeitverlän-
gerungen deutscher Kernkraftwerke und zu einem beschleunigten Ausstieg 
aus der Kernenergie in Deutschland. Die 13. Novelle des AtG
9
 aus dem Jahr 
2011 legt die sofortige Abschaltung acht deutscher Kernkraftwerke und die 
schrittweise Abschaltung der restlichen neun Kernkraftwerke bis zum Jahr 
2022 fest. (Di Fabio et al., 2013, S. 13ff.; Hohmuth, 2014, S. 68) 
Nicht nur in Deutschland ist der sogenannte Atomausstieg ein Thema. Die 
Ereignisse im japanischen Kernkraftwerk führten auch in anderen Ländern 
wie der Schweiz, Belgien und Frankreich zu einer veränderten Atompolitik 
(IEA, 2014, S. 361; Wolling und Arlt, 2014, S. 11). Beispielsweise stimmten 
die Abgeordneten der französischen Nationalversammlung am 10.10.2014 
für den ersten Artikel eines neuen Energiewende-Gesetzes, der die 
Senkung des Anteils der Kernkraft an der Stromproduktion von derzeit 
etwa 75 auf 50 % im Jahr 2025 festschreibt. Damit werden in Frankreich 
nach Einschätzung der French Nuclear Energy Society (SFEN) zusätzlich zum 
Kernkraftwerk Fessenheim an der deutsch-französischen Grenze 22 
                                                                    
6  Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung 
von Elektrizität vom 22. April 2002, BGBl. I Nr. 26 2002, S. 1351.  
7  Elftes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 8. Dezember 2010, BGBl. 2010 I 
Nr. 62, S. 1814. 
8  Zwölftes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 8. Dezember 2010, BGBl. 2010 I 
Nr. 62, S. 1814. 
9  Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 31. Juli 2011, BGBl. 2011 I 
Nr. 43, S. 1704. 
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weitere Atomreaktoren zur Stilllegung anstehen (Die Welt, 2014). Im Juli 
2017 rechnete der damalige französische Umweltminister Nicolas Hulot 
damit, bis zum Jahr 2025 bis zu 17 Kernreaktoren abzuschalten (CDE, 2017; 
Zeit, 2017). Dieser Zeitplan wurde zwar Ende 2017 erneut verzögert (zdf, 
2017), das Ziel der Abschaltung und des Rückbaus französischer Kernkraft-
werke bleibt allerdings langfristig bestehen.  
Neben politischen sind auch zunehmend wirtschaftliche und technische 
Gründe Auslöser für die Stilllegung
10
 von Kernkraftwerken. (Laraia, 2012. 
S. 15 f.; Thierfeldt und Schartmann, 2012) Dies betrifft nicht nur Kern-
kraftwerke zur Stromerzeugung, sondern auch Forschungsreaktoren (im 
Folgenden werden Kernkraftwerke und Forschungsreaktoren zusammen-
gefasst als kerntechnische Anlagen bezeichnet). Bei Forschungsreaktoren 
kann allerdings auch der Abschluss eines Forschungsprogramms Grund für 
die Stilllegung sein (Laraia, 2012, S. 15 f.). 
Weltweit gesehen gewinnt die Stilllegung von kerntechnischen Anlagen 
somit zunehmend an Bedeutung. „Wenn die heute noch laufenden 
Anlagen durchschnittlich 40 Jahre in Betrieb bleiben, dann werden in den 
nächsten zehn Jahren weltweit rund 160 Reaktoren, in den nächsten 20 
Jahren sogar 350 Reaktoren abgeschaltet und dann abgerissen.“ (Neles, 
2012, S. 18) Von den derzeit 455 in Betrieb befindlichen und im Power 
Reactor Information System (PRIS) der International Atomic Energy Agency 
(IAEA) gelisteten Reaktoren sind 98 (21,54 %) Reaktoren 40 Jahre oder 
älter. In den nächsten drei Jahren werden weitere 45 Reaktoren die Alters-
grenze von 40 Jahren überschreiten. (IAEA, 2018a) Da die Kernreaktoren 
der sogenannten ersten Generation für eine Lebenszeit von ca. 30 Jahren 
und „neuere“ Kernreaktoren für 40 bis 60 Jahre Betriebszeit ausgelegt sind 
(WNA, 2018), ist davon auszugehen, dass einige dieser älteren Reaktoren 
altersbedingt stillgelegt und rückgebaut werden. Genauso verhält es sich 
                                                                    
10  Der Begriff der Stilllegung wird in Kapitel 2.1.2 diskutiert und beschrieben. 
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bei den weltweit 225 in Betrieb befindlichen und den 13 kurzzeitig 
herunter gefahrenen (engl. temporary shutdown) Forschungsreaktoren, 
von denen 142 älter als 40 Jahre sind (IAEA, 2018b). Gemäß der World 
Nuclear Association (WNA) haben, Stand März 2018, 115 kommerzielle 
Reaktoren, 48 Prototyp- und Experimentalreaktoren und über 250 
Forschungsreaktoren ihr Laufzeitende erreicht (WNA, 2018). Nur sehr 
wenige dieser Anlagen befinden sich im Rückbau oder werden bereits 
rückgebaut. Die meisten dieser Reaktoren warten noch auf ihren Rückbau.  
Der Rückbau von kerntechnischen Anlagen rückt somit sowohl national als 
auch international in den Fokus der Energie- und Rückbauwirtschaft und 
wird in den kommenden Dekaden ein zunehmend wichtiger Bestandteil 
der Aktivitäten im nuklearen Sektor sein (Europäische Kommission, 2016b; 
NEA, 2015). Die Europäische Kommission rechnet damit, dass bis zum Jahr 
2025 mehr als ein Drittel der 143 Reaktoren der EU-27 stillgelegt und 
anschließend rückgebaut werden (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie GmbH, 2012). Im Nuclear Illustrative Program der Europäischen 
Kommission wird mit der Stilllegung von mehr als 50 Reaktoren bis zum 
Jahr 2025 gerechnet. Bis zum Jahr 2040 rechnet die Kommission damit, 
dass ca. 105 GWe Leistung aus Kernkraftwerken stillgelegt werden. 
(Europäische Kommission, 2016a) Weltweit rechnet die Internationale 
Energieagentur (IEA) in ihrem World Energy Outlook 2014 bis zum Jahr 
2040 mit der Stilllegung und dem Rückbau von fast 200 Reaktoren, was 
einer Kapazität von etwa 150 GW entspricht (IEA, 2014, S. 27, 383, 388). 
Vor allem in der EU, den USA, Russland und Japan rechnet die IEA mit den 
meisten kerntechnischen Rückbauprojekten (IEA, 2014, S. 383, 388). Die 
Studie von Hübner et al. (2017b) kam unter der Annahme verschiedener 
Szenarien zu ähnlichen Ergebnissen. Demnach beginnt bis zum Jahr 2027 je 
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nach Szenario weltweit bei 69 bis zu 103 Reaktoren von Kernkraftwerken 
der Rückbau (Hübner et al., 2017b).
11
  
Bisher sind nach Angaben der IEA bis zum Jahr 2014 weltweit lediglich zehn 
Reaktoren rückgebaut worden (IEA, 2014). Im Gegensatz dazu spricht die 
Europäische Kommission im Jahr 2016 von weltweit 16 (Europäische 
Kommission, 2016b) und die World Nuclear Association im Jahr 2017 von 
weltweit 17 (WNA, 2018) vollständig rückgebauten Kernreaktoren. Nach 
Angaben der Europäischen Kommission sind in Europa erst drei Reaktoren 
vollständig stillgelegt und rückgebaut worden (Europäische Kommission, 
2016a,b). Die erfolgreich abgeschlossenen Rückbauprojekte sowie 
laufende Rückbauprojekte belegen, dass kerntechnische Anlagen trotz der 
Einzigartigkeit jeder Anlage heutzutage technisch sicher rückgebaut 
werden können (OECD, 2016; Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 21). 
Neben dem technischen Rückbau, der unter der Einhaltung aller Sicher-
heitsaspekte durchgeführt wird, spielt auch die ökonomische Betrachtung 
kerntechnischer Rückbauprojekte eine zentrale Rolle. Aufgrund fehlender 
Erfahrungswerte beim Rückbau kerntechnischer Anlagen (Europäische 
Kommission, 2016a; OECD, 2016) und aufgrund fehlender Planungs-
methoden für die Rückbauplanung weisen bisher abgeschlossene bzw. 
laufende Rückbauprojekte zum Teil deutliche Abweichungen von den 
ursprünglichen Termin- und Kostenplanungen auf (OECD, 2016). 
Insbesondere aufgrund der aktuell fehlenden Erfahrungswerte aber auch 
mit zunehmender Erfahrung ist die Planung unter der Berücksichtigung von 
Unsicherheiten durchzuführen. Darüber hinaus ist der Rückbau aufgrund 
des Strahlenschutzes vor seiner Ausführung zu genehmigen. Im Rahmen 
eines mehrjährigen Genehmigungsverfahrens ist ein hinreichend 
detaillierter Rückbauplan vorzulegen. Um diesen Anforderungen gerecht 
                                                                    
11  Informationen zum Markt kerntechnischer Rückbauprojekte, insbesondere eine Abschät-
zung der Anzahl anstehender kerntechnischer Rückbauprojekte unterschiedlicher Länder 
und deren Marktattraktivität, sind in Hübner et al. (2017b) zu finden. 
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zu werden und um Planänderungen und die damit verbundenen neuen 
Genehmigungsverfahren zu vermeiden, ist ein Rückbauplan nicht nur unter 
Unsicherheit und auf einer hinreichend detaillierten Ebene zu erstellen, 
sondern unter der gleichzeitigen Berücksichtigung verschiedener Einfluss-
faktoren, wie Dauern, Kosten und Ressourcenbedarfe einzelner Vorgänge. 
Unter der Berücksichtigung der genannten Herausforderungen wurden 
Rückbaupläne bisher zumeist händisch erstellt. Computergestützte, opti-
mierende Verfahren zur Planung werden bisher nicht eingesetzt. Software 
wurde bei der Planung lediglich zur Speicherung und Visualisierung des „im 
Kopf erstellten“ Projektplans verwendet. Allerdings beinhaltet die Planung 
des Rückbaus einer kerntechnischen Anlage auf einer hinreichend detail-
lierten Ebene unter der gleichzeitigen Berücksichtigung von Unsicherheiten 
so viele Vorgänge, Ressourcen, Abhängigkeiten und Ausführungs-
alternativen, dass diese durch reines Nachdenken so gut wie nicht zu über-
blicken und zu optimieren ist. 
1.2 Zielsetzung, Forschungsfrage und Lösungsweg 
Um den in Kapitel 1.1 erläuterten Herausforderungen zu begegnen, wurde 
in dieser Arbeit ein Verfahren entwickelt, mit dem eine hinreichend detail-
lierte Planung unter der Berücksichtigung von Unsicherheiten ausgeführt 
werden kann. Aufgrund der Komplexität der Planung bietet sich die 
computergestützte Erstellung und Optimierung der Planung an. Mit Hilfe 
von computergestützten Algorithmen kann die umfangreiche Datenlage 
strukturiert erfasst und in einen sinnvollen und robusten Ablaufplan 
gebracht werden. 
Dies stellt die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit dar, in der ein compu-
tergestütztes Planungswerkzeug entwickelt wurde, mit dem ein 
hinreichend detaillierter Projektplan eines Großprojekts unter der Berück-
sichtigung von Unsicherheiten erstellt werden kann. Im Rahmen der 
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Bestimmung eines solchen Plans spielt vor allem die Identifikation eines 
robusten, d. h. gegenüber unerwarteten Ereignissen und Entwicklungen 
unempfindlichen, Plans eine zentrale Rolle.  
Um diese Zielsetzung der vorliegenden Arbeit zu erreichen, soll folgende 
Forschungsfrage beantwortet werden: 
Wie kann ein kostenminimaler, ex ante stabiler Projektplan für ein 
komplexes Großprojekt unter der Berücksichtigung von Unsicherhei-
ten und unter Berücksichtigung relevanter Rahmenbedingungen 
entwickelt werden? 
Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wird exemplarisch das Beispiel 
und somit die Rahmenbedingungen eines Großprojekts des 
kerntechnischen Rückbaus herangezogen. Ziel dieser Arbeit ist allerdings 
die Entwicklung eines übertragbaren Ansatzes, der durch geringe Anpas-
sungen auch zur Planung von Großprojekten anderer Art eingesetzt 
werden kann. 
Um ein Planungswerkzeug für den Rückbau kerntechnischer Anlagen unter 
der Berücksichtigung von Unsicherheiten zu erstellen, werden zunächst in 
Kapitel 2 die Rahmenbedingungen dieses Anwendungsfalls 
herausgearbeitet. Nach der Definition relevanter Begriffe (Kapitel 2.1) 
werden die bei der Planung zu berücksichtigenden technischen 
Rahmenbedingungen in Kapitel 2.2 näher beschrieben. Die besondere 
Berücksichtigung der Gefahrenstoffe und insbesondere der in 
kerntechnischen Anlagen herrschenden Radioaktivität werden durch die 
Beschreibung ihrer Gefahren für Lebewesen und die sich daraus beim 
Rückbau zu beachtenden Schutzmaßnahmen in Kapitel 2.3 erläutert. 
Einsetzbare Technologien (Kapitel 2.4) und rechtliche Rahmenbedingungen 
(Kapitel 2.5) sind sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung 
kerntechnischer Rückbauprojekte zu berücksichtigen. Das Großprojekt des 
Rückbaus einer kerntechnischen Anlage wird in Kapitel 2.6 hinsichtlich 
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verschiedener Planungsebenen beschrieben und der Fokus dieser Arbeit 
wird herausgearbeitet. Schlussfolgerungen des zweiten Kapitels sowie 
Anforderungen an ein Planungswerkzeug werden in Kapitel 2.7 
zusammengefasst. 
Basierend auf diesen Anforderungen werden in Kapitel 3 existierende 
Methoden zur Planung kerntechnischer Rückbauprojekte untersucht. 
Hierzu werden zunächst die Ziele und Anforderungen an ein Planungs-
werkzeug (Kapitel 3.1) abgeleitet sowie Begriffe zum weiteren Verständnis 
definiert (Kapitel 3.2). Als Grundlage für eine Analyse bisher verwendeter 
Planungsmethoden für Rückbauprojekte (Kapitel 3.4) werden in Kapitel 3.3 
zunächst allgemeine Scheduling Methoden aus der Literatur vorgestellt 
und auf ihre Anwendbarkeit auf den Anwendungsfall des Rückbaus 
kerntechnischer Anlagen untersucht. Außerdem werden für den weiteren 
Verlauf der Arbeit die relevanten Eigenschaften der Netzplantechnik 
(Kapitel 3.5) und der Planung unter Unsicherheit (Kapitel 3.6) beschrieben. 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen der Anforderungen an ein Planungs-
werkzeug zum Rückbau kerntechnischer Anlagen (Kapitel 2.7) sowie den 
Erkenntnissen existierender Planungsmethoden und der Planung von 
Großprojekten unter Unsicherheit werden relevante Eigenschaften eines 
geeigneten Planungswerkzeugs definiert (Kapitel 3.7).  
Basierend auf den Anforderungen (Kapitel 3.1) und den identifizierten 
Eigenschaften (Kapitel 3.7) wird in Kapitel 4 ein Planungswerkzeug für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen konzipiert und die Implementierung 
wird beschrieben. Der allgemeine Modellaufbau wird zunächst in Kapi-
tel 4.1 gezeigt. Im Anschluss werden die einzelnen Bestandteile des 
Planungswerkzeugs vom Expertensystem (Kapitel 4.2), über die Simulation 
von Szenarien (Kapitel 4.3), der Entwicklung einer Scheduling Methode zur 
Lösung deterministischer Probleme (Kapitel 4.4) bis zur Wahl eines 
robusten Rückbauplans (Kapitel 4.5) näher beschrieben.  
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Das in dieser Arbeit entwickelte Planungswerkzeug wird anschließend in 
Kapitel 5 mit Hilfe von drei Referenzprojekten kalibriert, verifiziert und 
getestet. Die verwendeten Referenzprojekte werden zunächst in Kapi-
tel 5.1 beschrieben. Anschließend werden die einzelnen, durchzuführen-
den Schritte des Planungswerkzeugs anhand der Referenzprojekte 
vorgestellt (Kapitel 5.2). Zuletzt werden die berechneten Rückbaupläne 
beschrieben und evaluiert (Kapitel 5.3). 
Abschließend wird diese Arbeit in Kapitel 6 zusammengefasst und kritisch 
gewürdigt. In diesem Zusammenhang wird dem Leser ein Ausblick auf 
zukünftige Forschungsarbeiten gegeben.
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2 Rahmenbedingungen zum Rückbau 
kerntechnischer Anlagen 
Der Rückbau kerntechnischer Anlagen ist ein spezieller Anwendungsfall des 
Gebäuderückbaus und zugleich ein spezieller Anwendungsfall von Groß-
projekten. Im Gegensatz zu den Prozessen sowie der Planung des Rückbaus 
von Gebäuden, welche bereits in vielen Arbeiten eingehend untersucht 
wurden (vgl. u. a. Schultmann (1998) oder Volk (2017)), stellt der Rückbau 
von kerntechnischen Anlagen ein neues Wissensgebiet sowohl in der 
Forschung als auch in der Praxis dar. Insbesondere die hohen Sicherheits-
anforderungen aufgrund der gesundheitsgefährdenden ionisierenden 
Strahlung, der komplexe Aufbau und die Größe kerntechnischer Anlagen 
sind Gründe für die Existenz spezieller Anforderungen dieser Projekte, die 
sich von denen des Rückbaus von Gebäuden unterscheiden. Aufgrund 
dieser speziellen Projektanforderungen ergeben sich auch spezielle Anfor-
derungen an dessen Planung. 
Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen erläutert, die sich aus den 
geschilderten Besonderheiten des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
ergeben. Das Verständnis dieser Rahmenbedingungen ist relevant, um 
diese in der Planung berücksichtigen zu können. Zunächst werden Begriffe 
erläutert und definiert (Kapitel 2.1). Da die Funktionsweise und technische 
Auslegung von Reaktoren einen Einfluss auf den Rückbau und damit auf die 
Planung hat, werden die physikalischen Grundlagen und verschiedene 
Anlagentypen in Kapitel 2.2 vorgestellt. Während des Rückbaus sind zu 
jeder Zeit die hohen Sicherheitsanforderungen einzuhalten. Diese Sicher-
heitsanforderungen bestehen unter anderem aufgrund der Auswirkungen 
ionisierender Strahlungen auf Lebewesen. Sowohl die Auswirkungen als 
auch vorgesehene Maßnahmen zum Schutz vor den Auswirkungen werden 
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in Kapitel 2.3 beschrieben. Insbesondere aufgrund der ionisierenden 
Strahlung sind spezielle Technologien beim Rückbau einzusetzen, die in 
Kapitel 2.4 vorgestellt werden. In Kapitel 2.5 werden die beim Rückbau 
einer kerntechnischen Anlage zu berücksichtigenden rechtlichen Vorgaben 
aufgezeigt. Auf der Grundlage dieser Anforderungen kann der Rückbau 
einer kerntechnischen Anlage als Großprojekt klassifiziert werden. Die 
wichtigsten Eigenschaften dieses Projekts sowie der sich hieraus 
ergebende Fokus der Projektplanung in dieser Arbeit unter den zuvor 
vorgestellten Rahmenbedingungen werden in Kapitel 2.6 aufgezeigt. Das 
Kapitel wird mit den sich an die Rückbauplanung ergebenen Schlussfolge-
rungen und Anforderungen in Kapitel 2.7 zusammengefasst. 
2.1 Begriffsdefinitionen und -erläuterungen zum 
Rückbau kerntechnischer Anlagen 
In dieser Arbeit werden einige zentrale Begriffe verwendet, die im 
Folgenden für ein eindeutiges Verständnis definiert und erläutert werden. 
2.1.1 Kerntechnische Anlagen 
Die Bezeichnung kerntechnische Anlage wird in verschiedenen Kontexten 
für unterschiedliche Arten von Anlagen verwendet. In § 2 Abs. 3a AtG
12
 
sind kerntechnische Anlagen alle Anlagen, die durch das Atomgesetz 
genehmigt werden müssen. Im Sinne des Atomgesetzes sind kerntech-
nische Anlagen 
                                                                    
12  Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 
Gefahren (Atomgesetz), kurz AtG, vom 20.07.2017, BGBl. I 2017, S. 2808. 
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a)  „ortsfeste Anlagen zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder 
Verarbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur 
Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe […], 
b)  Aufbewahrungen von bestrahlten Kernbrennstoffen […], 
c)  Zwischenlagerungen für radioaktive Abfälle, wenn die Zwischenla-
gerungen direkt mit der jeweiligen kerntechnischen Anlage im 
Sinne des Buchstaben a oder b in Zusammenhang stehen und sich 
auf dem Gelände der Anlagen befinden“ (§2 Abs. 3a AtG) 
Den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet der Rückbau
13
 von Leistungs- und 
Forschungsreaktoren sowie der sie umgebenden Anlage (Punkt a: ortsfeste 
Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen). Aus diesem Grund wird in 
den folgenden Kapiteln der Begriff kerntechnische Anlage als Synonym für 
Leistungs- und Forschungsreaktoren und die jeweils zugehörige Anlage 
verwendet. Da der Rückbau von Endlagern (b) und Zwischenlagern (c) in 
absehbarer Zeit nicht ansteht, wird dieser im Rahmen dieser Arbeit nicht 
betrachtet. Darüber hinaus bestehen weltweit nur sehr wenige Anlagen 
zur Erzeugung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Kernbrennstoffen 
sowie wenige Anlagen zur Aufbereitung bestrahlter Kernbrennstoffe (vgl. 
Punkt a). Somit liegt der Fokus dieser Arbeit auch nicht auf dem Rückbau 
dieser Anlagen.  
Leistungsreaktoren sind Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie. 
Forschungsreaktoren werden dagegen nicht kommerziell, sondern für 
Forschungsexperimente eingesetzt. Bei beiden Anlagenarten existieren 
verschiedene Reaktortypen, die in Kapitel 2.2.3 näher beschrieben werden. 
                                                                    
13  Der Begriff Rückbau wird in Kapitel 2.1.2 vom Begriff der Stilllegung abgegrenzt und in 
Kapitel 2.1.3 näher erläutert. 
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2.1.2 Leistungsbetrieb, Stilllegung, Nach- und Restbetrieb 
Der Lebenszyklus einer kerntechnischen Anlage sieht zunächst die Errich-
tung und den Betrieb vor. Der Betrieb von Kernkraftwerken zur Stromer-
zeugung wird auch als Leistungsbetrieb bezeichnet und unterliegt einer 
Betriebserlaubnis sowie der atomrechtlichen Überwachung (§ 7 Abs. 1a 
AtG; BMUB, 2009). Nach der Beendigung des (Leistungs-)Betriebs wird die 
Anlage stillgelegt (vgl. Abbildung 2.1). 
Der Begriff der Stilllegung in Bezug auf kerntechnische Anlagen ist nicht 
einheitlich definiert. Laraia (2012) diskutiert sehr ausführlich die Herkunft 
und die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs der Stilllegung in 
verschiedenen Sprachen. In einigen Sprachen umfasse der Begriff der Still-
legung lediglich die Einstellung des Leistungsbetriebs. Allerdings beinhalte 
der Begriff der Stilllegung gemäß seiner ursprünglichen Bedeutung aus 
dem Englischen („decommissioning“) die Einstellung des Leistungsbetriebs, 
alle Arbeiten und notwendigen gesetzlichen sowie administrativen 
Maßnahmen, die zur Entlassung einer kerntechnischen Anlage aus der 
atomrechtlichen Überwachung notwendig sind (Laraia, 2012, S. 1f.). Diese 
Definition des Begriffs der Stilllegung wird von weiteren Autoren verwen-
det (IAEA, 2007; Thierfeldt und Schartmann, 2012; WNA, 2018). Die 
englische Bezeichnung „Decommissioning and Dismantling“ beinhalte 
somit einen übergeordneten und einen untergeordneten Begriff, da der 
Abbau („Dismantling“) bereits in der Stilllegung („Decommissioning“) 
enthalten sei (Laraia, 2012, S. 1f.).  
Auch nach Ansicht der Deutschen Bundesregierung beinhaltet die Stillle-
gung einer kerntechnischen Anlage alle Maßnahmen, die nach der Ertei-
lung einer Genehmigung zur Stilllegung durchgeführt werden, sodass diese 
Anlage keiner atomrechtlichen Überwachung mehr bedarf (Bundesregie-
rung, 2015). Allerdings kann unter der Stilllegung einer kerntechnischen 
Anlage auch die „[…] endgültige Einstellung des auslegungsgemäßen 
Betriebs [...]“ (BMUB, 2010) bis zur konventionellen Weiternutzung oder 
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der Weiternutzung der Anlage im Geltungsbereich des Atomgesetzes 
verstanden werden (BMUB, 2010).  
In Anlehnung an die Definition der Deutschen Bundesregierung werden im 
Folgenden unter der Stilllegung einer kerntechnischen Anlage die 
Einstellung des Leistungsbetriebs und die anschließenden Maßnahmen 
inkl. des Abbaus aller nuklearen
14
 Bauteile, die zur Entlassung der Anlage 
aus der atomrechtlichen Überwachung notwendig sind, verstanden. Es 
kann sich daran entweder eine konventionelle Weiternutzung der Gebäu-
destrukturen oder die vollständige Beseitigung aller Gebäudeteile 
anschließen. Der Abbau nuklearer oder nicht-nuklearer Bauteile sowie der 
Abbau von Gebäudestrukturen wird auch als Rückbau
15
 bezeichnet. In der 
Rechtsterminologie und somit auch im Atomgesetz wird zwar lediglich vom 
Abbau gesprochen, allerdings existieren vielfältige Publikationen, welche 
die Beseitigung von Gebäudestrukturen als Rückbau bezeichnen (vgl. bspw. 
Schultmann, 1998, 2003). Aus diesem Grund werden im Folgenden beide 
Begriffe synonym als Oberbegriff für alle Tätigkeiten verwendet, die nach 
dem Abschalten einer kerntechnischen Anlage stattfinden „[…] und darauf 
gerichtet [sind], die Anlage in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu 
beseitigen“ (Wittkamp, 2012, 12). Insbesondere umfassen diese Begriffe 
alle Vorgänge, die operativ auf der Baustelle ausgeführt werden. 
Die Stilllegung einer kerntechnischen Anlage kann aus politischen, techni-
schen oder wirtschaftlichen Gründen erfolgen (WNA, 2018; Thierfeldt und 
Schartmann, 2012). In Deutschland fiel beispielsweise im Jahr 2011 die 
politische Entscheidung des beschleunigten Ausstiegs aus der Kernener-
gienutzung zur Stromerzeugung. Diese Entscheidung hatte gesetzliche 
                                                                    
14  Unter nuklearen Bauteilen werden alle Bauteile verstanden, die speziell für den Betrieb 
einer kerntechnischen Anlage notwendig sind und der atomrechtlichen Überwachung 
bedürfen. 
15  Der Begriff Rückbau und seine enthaltenen allgemeinen Maßnahmen sind in Kapitel 2.1.3 
beschrieben. 
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Beschlüsse zur Folge, welche die sofortige Einstellung des Leistungsbe-
triebs einiger Reaktoren und die stufenweise Abschaltung der übrigen 
Leistungsreaktoren bis zum Jahr 2022 in Deutschland festlegt. Technische 
Gründe für die Stilllegung von Reaktoren treten beispielsweise aufgrund 
von altersbedingten Verschleißerscheinungen oder veralteter Technik auf. 
Sehr häufig gehen mit technischen Gründen auch wirtschaftliche Gründe 
für eine Stilllegung einher, wenn beispielsweise Nachrüstmaßnahmen aus 
wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll sind. Dies war beispielsweise beim 
Kernkraftwerk Gundremmingen A der Fall (Thierfeldt und Schartmann, 
2012). Die Stilllegung von Reaktoren aus wirtschaftlichen Gründen kann 
auch aufgrund eines unerwartet sinkenden Strompreises, falschen Kalkula-
tionen bei der Planung der Anlage oder erhöhten Kosten, z. B. durch neue 
Gesetze
16
 und Sicherheitsanforderungen oder steigende Rohstoffpreise, 
erfolgen. 
Zur Beseitigung einer kerntechnischen Anlage bestehen prinzipiell drei 
Möglichkeiten, sogenannte Stilllegungsstrategien (vgl. Abbildung 2.1) 
(IAEA, 2011a; Thierfeldt und Schartmann, 2012): 
1.  Der direkte Rückbau (engl. „immediate dismantling“): Abbau der 
kerntechnischen Anlage oder von Anlagenteilen, sodass diese im 
Anschluss aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen werden 
können. Der direkte Rückbau findet in der Regel im Anschluss an 
die Einstellung des Leistungsbetriebs und der Nachbetriebsphase 
der Anlage statt. 
                                                                    
16  Ein Beispiel hierfür ist das Wasserentnahmeentgeld in einigen Bundesländern in Deutsch-
land. In Baden-Württemberg kostet es Kraftwerksbetreiber 0,01 €/m³ (voraussichtliche 
Erhöhung auf 0,015 €/m³ ab 01.01.2019, Haushaltsbegleitgesetz 2015/16 Baden-
Württemberg) Wasser aus oberirdischen Gewässern zur Kühlung zu entnehmen. Durch 
die Einführung dieser Abgabe bzw. seine Erhöhung kommen zusätzliche Kosten auf die 
Betreiber zu. Bei üblichen Entnahmemengen von 100 m³ Wasser pro Sekunde und Kosten 
von 0,01 €/m³ Wasser entstehen Kosten in Höhe von 1 € pro Sekunde und damit 86.400 € 
pro Tag.  
2.1 Begriffsdefinitionen und -erläuterungen zum Rückbau kerntechnischer Anlagen 
19 
2.  Sicherer Einschluss (engl. „deferred dismantling“ oder „safe 
enclosure“): “Der sichere Einschluss umfasst den Zustand und 
Vorgänge in einer abgeschalteten kerntechnischen Anlage nach 
Abtransport des Kernbrennstoffes, bei dem diese in ihren 
wesentlichen Bestandteilen im jeweiligen Zustand und für eine 
längere Zeit unverändert bleibt und das radioaktive Inventar 
sicher eingeschlossen bleibt.“ (BMUB, 2009) Anschließend erfolgt 
der Rückbau der Anlage. 
3.  Verschüttung (engl. „Entombment“): Bei der Verschüttung der 
Anlage, beispielsweise mit Beton ist es nicht das Ziel, die kern-
technische Anlage zu beseitigen, sondern einen dauerhaften 
sicheren Einschluss zu gewährleisten. 
 
Abbildung 2.1:  Lebenszyklus und Stilllegungsstrategien einer kerntechnischen Anlage (in 
Anlehnung an Brendebach (2015), IAEA (2011a) und Zeiher (2009)) 
Der größte Vorteil des direkten Rückbaus besteht darin, dass das Betriebs-
personal und damit detaillierte Informationen über eine rückzubauende 
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wichtiger Faktor für einen sicheren und kostengünstigen Rückbau 
angesehen. Aufgrund der Weiterbeschäftigung des Betriebspersonals beim 
direkten Rückbau werden direkte soziale Auswirkungen sowie die 
wirtschaftlichen Folgen für die Region, in der die kerntechnische Anlage 
steht, gemildert. Des Weiteren stehen Komponenten und Systeme, wie 
beispielsweise die Lüftungsanlagen, Leittechnik, Sicherheitseinrichtungen 
etc., einsatzfähig zur Verfügung und müssen nicht über eine längere Zeit 
kostenintensiv betrieben und in Stand gehalten werden. Allerdings besteht 
beim direkten Rückbau eine höhere Radioaktivität, sodass die Abbau-
arbeiten aufgrund der höheren Strahlenbelastung aufwendiger sind. Einer-
seits sind aufgrund der hohen Strahlung mehr Schutzmaßnahmen für 
Mitarbeiter vorzunehmen und die technischen Anforderungen an fernge-
steuerte Zerlegetechniken (vgl. Kapitel 2.4) steigen. Ein weiterer Nachteil 
des direkten Rückbaus ist das erhöhte kontaminierte Abfallaufkommen, 
welches kostenintensiv verpackt und gelagert werden muss. Beim Rückbau 
nach einem sicheren Einschluss von üblicherweise 30 bis 60 Jahren steht 
zwar nicht mehr die gesamte Betriebsmannschaft zur Verfügung, sodass 
neues qualifiziertes Personal gefunden werden muss, allerdings hat sich 
die Radioaktivität aufgrund des radioaktiven Zerfalls verringert. Dadurch 
werden die Abbauarbeiten technisch einfacher, es besteht eine geringere 
Strahlenbelastung für das Betriebspersonal und das Volumen an radioakti-
vem Abfall nimmt ab. Mit dem Abklingen der Radioaktivität nimmt aller-
dings der messtechnische Aufwand zur radiologischen Bewertung zu. Des 
Weiteren müssen Systeme und Komponenten in Stand gehalten oder auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Ein wesentlicher Nach-
teil des sicheren Einschlusses ist, dass die Anlage während des Einschlusses 
überwacht werden muss. Dadurch entstehen hohe Kosten, ohne dass 
Rückbauarbeiten ausgeführt werden. (DAtF, 2013; IAEA, 2011a; Huger und 
Woodcock, 2016, S. 125; Thierfeldt und Schartmann, 2012, Zeiher, 2009, 
S. 10) Des Weiteren müssen die Gebäude oder Gebäudebereiche nach 
außen hin dicht verschlossen, das Eindringen Unbefugter gesichert sein 
und ein radiologisches Überwachungsprogramm realisiert werden (Zeiher, 
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2009, S. 8). Da der Aspekt der Dosisreduktion beim sicheren Einschluss 
heutzutage nur noch von untergeordneter Bedeutung ist, wird der sichere 
Einschluss heutzutage manchmal aus finanziellen Gründen angestrebt 
(Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 150). Die Stilllegungsstrategie der 
Verschüttung sieht vor, dass radioaktiv belastetes Material von einem 
strukturell langlebigen Material umhüllt bzw. eingekapselt wird. Hierbei ist 
ebenfalls ein langfristiges radiologisches Überwachungsprogramm 
notwendig (IAEA, 2011a, S. 10). Es besteht auch die Möglichkeit, die 
Strategien des direkten Rückbaus mit dem sicheren Einschluss zu 
kombinieren, indem beispielsweise einzelne Anlagenteile, wie die Dampf-
erzeuger, unzerlegt abgebaut und für einige Jahre zur Abklinglagerung 
verwahrt werden (Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 33). 
Die International Atomic Energy Agency (IAEA) empfiehlt den direkten 
Rückbau als bevorzugte Rückbaustrategie anzuwenden (IAEA, 2014). Aller-
dings muss im Einzelfall geprüft werden, welche Stilllegungsstrategie am 
sinnvollsten ist. Unter diesen Umständen kann es auch sein, dass bei der 
Prüfung der Aspekte einer spezifischen kerntechnischen Anlage der sichere 
Einschluss empfohlen wird. Zur Wahl einer Stilllegungsstrategie für eine 
spezifische Anlage müssen immer allgemeine und spezifische Faktoren 
berücksichtigt werden. Dies sollte nach Anraten der IAEA mit Hilfe einer 
sogenannten multi-attribute analysis ausgewertet werden. (IAEA, 2005) 
Die Stilllegungsstrategie der Verschüttung (Entombment) ist nicht in allen 
Ländern mit kerntechnischen Anlagen erlaubt (Huger und Woodcock, 
2016, S. 125). In Deutschland wird im „Leitfaden zur Stilllegung, zum siche-
ren Einschluss und zum Abbau von Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 
des Atomgesetzes" die Verschüttung als Stilllegungsstrategie ausgeschlos-
sen (BMUB, 2009). In vielen westlichen Ländern wird heutzutage der 
direkte Rückbau als Stilllegungsstrategie favorisiert (Thierfeldt und 
Schartmann, 2009, S.146 ff).  
In Deutschland ist entsprechend dem Verursacherprinzip der Betreiber 
einer kerntechnischen Anlage auch für dessen Rückbau verantwortlich 
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(Bundesregierung, 2015). Zugleich obliegt ihm die Wahl der Stilllegungs-
strategie, wobei nur der direkte Rückbau oder der sichere Einschluss als 
Wahlmöglichkeiten gegeben sind (§ 7 Abs. 3 AtG, BMUB, 2009, S. 5). Die 
Strategien direkter Rückbau und sicherer Einschluss gemäß § 7 Abs. 3 AtG 
sind als gleichwertig anzusehen (BMUB, 2009, S. 5; Deutscher Bundestag, 
2011). Neben dem direkten Rückbau oder dem sicheren Einschluss besteht 
ebenso die Möglichkeit die Anlage aus dem Geltungsbereich des Atomge-
setzes zu entlassen und diese konventionell weiter zu nutzen (ESK, 2015, 
S. 4). Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Anlage im Geltungsbereich 
des Atomgesetzes zu belassen und sie für andere Zwecke zu nutzen (ESK, 
2015, S. 4). Vorstellbar wäre zum Beispiel der Umbau eines Kernkraft-
werkes zu einem zentralen Zwischenlager, in welchem Großteile aus 
anderen Kernkraftwerken bis zur möglichen Endlagerung zwischengelagert 
werden. Nach Aussage der Bundesregierung wurde in Deutschland „[…] 
der sichere Einschluss als Stilllegungsstrategie bisher selten angewandt und 
ist derzeit bei keiner stillzulegenden Anlage beabsichtigt.“ (Bundesregie-
rung, 2015). 
In der Übergangszeit zwischen Betrieb und dem direkten Rückbau bzw. 
dem sicheren Einschluss findet der sogenannte Nachbetrieb statt. 
Während des Nachbetriebs klingen die Brennstäbe ab und werden aus 
dem Reaktor entfernt. Diese sogenannte Abklinglagerung ist eine „länger-
fristige Lagerung von radioaktiven Reststoffen, damit deren Radioaktivität 
so weit abklingt, dass die weitere Behandlung und Beseitigung unter opti-
mierten Strahlenschutzbedingungen durchgeführt werden können […]“ 
(BMUB, 2010). Während die Brennstäbe so lange gelagert werden, bis sie 
nur noch so viel Wärme entwickeln, dass sie ohne aufwändige Kühlung 
gelagert werden können, kann durch eine Abklinglagerung abgebauter und 




 Bauteile sogar „[…] eine Freigabe zur schadlosen 
Verwertung und Beseitigung erfolgen […]“ (BMUB, 2010). 
Nach der Abklinglagerung werden die Brennstäbe aus dem Reaktor bzw. 
aus dem Abklingbecken entfernt. Sofern der „[…] Kernbrennstoff nur noch 
in so geringen Mengen vorhanden ist, dass eine Kritikalität ausgeschlossen 
werden kann (Brennstäbe und Defektstäbe sind entfernt)“, wird von der 
sogenannten Kernbrennstofffreiheit gesprochen (ESK, 2015; BMUB, 2010). 
Die Dauer der Nachbetriebsphase ist hauptsächlich vom Zeitbedarf bis zum 
vollständigen Abtransport der Brennelemente abhängig und liegt in der 
Regel zwischen 24 und 36 Monaten (Zeiher, 2009). Es ist anzumerken, dass 
in der Nachbetriebsphase nicht in allen kerntechnischen Anlagen die 
Brennelemente aus der Anlage entfernt werden. Beispielsweise können die 
Brennelemente im Abklingbecken oder einem zweiten Brennelementla-
gerbecken verbleiben, während bereits erste Rückbauarbeiten im Reaktor-
raum vorgenommen werden. 
Während des sicheren Einschlusses und während dem Rückbau einer kern-
technischen Anlage findet der sogenannte Restbetrieb statt. Dieser dient 
dazu, die für den Rückbau notwendigen Einrichtungen am Laufen zu 
halten. Beispielsweise gehören hierzu die Aufrechterhaltung der Lüftungs-
anlage, der Brandmeldeanlage und der sicherheitstechnischen 
Komponenten sowie die Weiterbeschäftigung des Sicherheitspersonals. 
(Thierfeldt und Schartmann, 2012) 
2.1.3 Rückbau und Grüne Wiese 
In dieser Arbeit stehen der Rückbau einer kerntechnischen Anlage und 
insbesondere dessen Planung im Vordergrund. Wie bereits beschrieben 
                                                                    
17  Eine detaillierte Klassifikation, wie Bauteile radioaktiv belastet sein können, ist in 
Kapitel 2.2.1 genauer beschrieben. 
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wurde, kann der Rückbau direkt im Anschluss an die Betriebseinstellung 
und der Nachbetriebsphase oder nach einer gewissen Einschlusszeit im 
Rahmen des sicheren Einschlusses erfolgen. 
Die sofortige oder verzögerte vollständige Beseitigung der Anlage hat das 
Ziel, dass ein freies Gelände, das weder bebaut noch radioaktiv belastet ist, 
übergeben werden kann. Dieser Zustand wird als Grüne Wiese bezeichnet. 
(BMUB, 2010). Die durchzuführenden Arbeiten zur Beseitigung einer 
kerntechnischen Anlage werden als Abbau oder Rückbau bezeichnet (vgl. 
Kapitel 2.1.2).  
Neben der vollständigen Beseitigung einer Anlage bis zur Grünen Wiese 
besteht auch die Möglichkeit, lediglich die Anlage aus der atomrechtlichen 
Überwachung zu entlassen und Gebäudeteile für andere Zwecke zu nutzen 
(vgl. Erklärungen in Kapitel 2.1.2). Dazu müssen das Anlagengebäude sowie 
das freie Gelände soweit bearbeitet werden, dass diese die zulässigen 
Grenzwerte der Strahlenexposition unterschreiten (vgl. Kapitel 2.5.3).  
Sowohl bei der vollständigen Beseitigung als auch bei der Beseitigung aller 
radioaktiv belasteten Anlagenteile sind Rückbauaktivitäten durchzuführen, 
die im Folgenden beschrieben werden. Um die möglichen Rückbau-
Alternativen zu beschreiben, werden zunächst die Aktivitäten Entrümpe-
lung, Entkernung und Demontage erläutert. Bei der Entrümpelung werden 
nicht befestigte, ortsveränderliche Materialien und Gegenstände in einem 
Gebäude beseitigt. Häufig bildet die Entrümpelung somit den ersten Schritt 
beim Abbruch eines Gebäudes (LfU, 2001). Die Entkernung hingegen 
beschreibt die Beseitigung von am Gebäude befestigten oder im Gebäude 
eingebauten Anlagen und Gegenständen, welche die Standsicherheit des 
Bauwerks nicht beeinflussen. Hierzu gehören beispielsweise Fenster, Türen 
oder Isoliermaterialien (LfU, 2001). Unter dem Begriff Demontage wird 
schließlich die Trennung beziehungsweise Zerlegung von vorgefertigten 
Teilen und der tragenden Gebäudeteile sowie die anschließende Beseiti-
gung verstanden (Korth, 1996) 
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In Bezug auf den Abbruch von Bauwerken gibt es drei grundsätzliche 
Vorgehensweisen: der konventionelle, der teilselektive und der selektive 
Abbruch (LfU, 2001). Der Oberbegriff Abbruch beschreibt dabei die voll-
ständige oder teilweise Beseitigung von Bauwerken, baulichen Anlagen 
oder deren Teilen (Rentz, 1998). Welche der drei Abbruchalternativen 
letztendlich angewendet wird, hängt sowohl von wirtschaftlichen (z. B. 
Abbruch- und Demontagekosten, Entsorgungskosten) als auch von 
umweltrelevanten Kriterien (z. B. Steigerung der Verwertungsquote, 
Förderung eines hochwertigen Recyclings) ab (LfU, 2001). Für eine ausführ-
lichere Beschreibung der einzelnen Kostenarten sowie deren Beeinflussung 
durch die Wahl des Abbruchverfahrens sei an dieser Stelle auf LfU (2001) 
verwiesen.  
Im Fall des konventionellen Abbruchs werden Bauwerke meist durch 
Zertrümmern zerstört, ohne dass zwingende Anforderungen hinsichtlich 
der Entrümpelung oder Entkernung existieren. Die bei einem konventionel-
len Abbruch anfallenden Abfälle sind somit ein heterogenes Gemisch aus 
allen enthaltenen Baustoffen des Gebäudes. Diese Tatsache wirkt sich 
sowohl auf die Sortierung und Entsorgung (höhere Entsorgungskosten) als 
auch auf die Verwertung der Abbruchabfälle negativ aus, da aufgrund der 
Gemischbildung häufig eine Verunreinigung durch Schad- und Störstoffe 
aus einzelnen Bauteilen stattfindet (LfU, 2001).  
Um die Vermischung der anfallenden Abfälle zu verringern und eine 
bessere Verwertung zu gewährleisten, wird das Gebäude beim teilselek-
tiven Abbruch daher vor dem eigentlichen Abbruch zumindest teilweise 
entrümpelt und entkernt. Wie umfangreich die Demontagearbeiten und 
die Vorsortierung beim teilselektiven Abbruch sind, ist von Fall zu Fall 
unterschiedlich. Es kann sowohl eine Annäherung an den konventionellen 
als auch an den im folgenden Absatz erläuterten selektiven Abbruch statt-
finden (LfU, 2001). 
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Im Rahmen des selektiven Abbruchs werden alle Bau-, Konstruktions- und 
Ausrüstungsteile nach ihrer Materialzusammensetzung beziehungsweise 
ihrer Funktion demontiert. Eine sortenreine Trennung der Abbruchabfälle 
soll eine möglichst hohe Wiederverwendungs- beziehungsweise Verwer-
tungsquote erreichen. Dies ist allerdings mit einem erhöhten Zeit- und 
Kostenaufwand verbunden. (LfU, 2001) Da die im Rahmen des selektiven 
Abbruchs durchgeführten Demontagearbeiten häufig in umgekehrter 
Reihenfolge des Auf- und Einbaus erfolgen, wird diese Abbruchmethode 
auch als Rückbau bezeichnet (Rentz, 1998). Die Demontage wird in der 
DIN 18007 als zerstörungsfreier Rückbau definiert. Neben der Demontage 
von Bauteilen umfasst der Rückbau jedoch auch konventionelle Abbruch-
techniken wie beispielsweise das Zertrümmern (Schultmann, 1998).  
Da eine Trennung der anfallenden Bauabfälle nicht nur auf ihre Verwer-
tungsmöglichkeiten, sondern auch auf die mit ihnen verbundenen Entsor-
gungskosten großen Einfluss besitzt (BBR, 1998), ist dies insbesondere 
beim kerntechnischen Rückbau zu beachten. Durch eine möglichst sorten-
reine Trennung der Materialien soll der Anteil des radioaktiven Abfalls, der 
mit hohen Kosten gelagert werden muss, minimiert werden. Beim Rückbau 
kerntechnischer Anlagen findet somit der selektive Rückbau Anwendung. 
2.2 Physikalische Grundlagen und Anlagentypen 
Der Rückbau kerntechnischer Anlagen unterliegt hohen Sicherheits-
standards, da von diesen Anlagen ein gesundheitsgefährdendes Risiko 
ausgeht (vgl. Kapitel 2.3). Die Entstehung dieser Gefahr durch Radioaktivi-
tät (Kapitel 2.2.1), die Verwendung radioaktiver Zerfälle zum Betrieb 
kerntechnischer Anlagen (Kapitel 2.2.2), unterschiedliche Reaktortypen 
(Kapitel 2.2.3) und die davon abhängigen radioaktiv belasteten Bereiche 
(Kapitel 2.2.4) werden im Folgenden näher beschrieben. 
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2.2.1 Entstehung von Radioaktivität und  
ionisierender Strahlung 
In kerntechnischen Anlagen finden während der Betriebsphase Reaktionen 
statt, an denen mehrere atomare Teilchen beteiligt sind. Die grundlegen-
den Eigenschaften dieser Teilchen (vor allem Elektronen, Positronen, 
Protonen, Neutronen, Photonen und Neutrinos) werden im Folgenden nicht 
näher erläutert und werden als bekannt vorausgesetzt. Nähere 
Informationen zu den chemischen Grundlagen und den Eigenschaften der 
Teilchen können u. a. in Bethge et al. (2008), Lamarsh und Baratta (2001) 
sowie Stolz (2005) nachgelesen werden. Im Folgenden werden lediglich die 
Eigenschaften von Atomen beschrieben, die zur Radioaktivität und zur 
Aussendung von ionisierender Strahlung führen. 
Die verschiedenen Arten von Atomen mit unterschiedlicher Anzahl an 
Protonen und Neutronen werden als Nuklide bezeichnet. Um verschiedene 
Nuklide eines Elements zu unterscheiden, wird neben dem Elementsymbol 
die Atommasse A (oben) auch die Anzahl an Protonen im Kern Z (unten) 
angegeben, z. B. 𝐻1
1 , 𝐻1
2 , 𝐻2
4 . Atome mit der gleichen Anzahl an Protonen, 
aber einer unterschiedlichen Anzahl an Neutronen werden als Isotope 
bezeichnet. (Bethge et al., 2008; Bünemann, 1992; Lamarsh und Baratta, 
2001; Stolz, 2005) 
Nicht alle Kombinationen an Protonen und Neutronen ergeben einen 
stabilen Atomkern. Vielmehr existieren Isotope mit gleicher Anzahl an 
Protonen, aber unterschiedlicher Anzahl an Neutronen, die einen instabilen 
Atomkern bilden. Dieses Phänomen ist besonders bei schweren Atom-
kernen zu beobachten. Bei schweren Kernen ist insbesondere die Absto-
ßungskraft zwischen den positiv geladenen Protonen aufgrund ihrer 
großen Anzahl höher. Zum Ausgleich dieser Abstoßungskräfte und zur 
Stabilisation des Kerns ist eine höhere Anzahl an Neutronen notwendig, da 
diese die Atommasse und damit die zusammenhaltende Kraft zwischen 
den Nukleonen erhöhen. Dadurch können die Abstoßungskräfte 
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ausgeglichen werden. Nach diesem Prinzip des Ausgleichs zwischen den 
Abstoßungskräften zwischen den Protonen und den zusammenhaltenden 
Kräften aller Nukleonen fördert eine zu geringe Anzahl an erforderlichen 
Neutronen oder eine zu hohe Anzahl an Protonen im Kern die Instabilität 
des Atomkerns. (Kiefer, 2012, S.11; Mortimer et al., 2015) Es konnte 
grundsätzlich nachgewiesen werden, dass alle Elemente deren Ordnungs-
zahl größer als 83 ist, instabil sind (Schröder und Schröder, 2015, S.10).  
Instabile Atome streben nach einem stabilen Zustand, indem sie sich 
entweder ohne äußere Einwirkungen durch einen Zerfallsprozess in Atome 
anderer Elemente wandeln oder indem sie in einen günstigeren Energiezu-
stand übergehen. Sowohl während des Zerfallsprozesses als auch beim 
Übergang in einen günstigeren Energiezustand wird eine charakteristische 
Strahlung ausgesendet. Atome mit diesen Eigenschaften werden als radio-
aktive Nuklide bezeichnet, ihr Umwandlungsprozess (der Zerfall des 
Atoms) als Radioaktivität und die Emissionen, die bei einem radioaktiven 
Zerfall entstehen, als ionisierende Strahlung. (Bethge et al., 2008; Kiefer, 
2012; Lamarsh und Baratta, 2001; Mortimer et al., 2015; Schröder und 
Schröder, 2015; Stolz, 2005; Ziegler und Allelein, 2013) Koelzer (2015) defi-
niert den Begriff der Radioaktivität als „Eigenschaft bestimmter Stoffe, sich 
ohne äußere Einwirkung umzuwandeln und dabei eine charakteristische 
Strahlung auszusenden.“ (Koelzer, 2015, S. 164) 
Instabile Atomkerne können mit ihren spezifischen Eigenschaften in der 
Natur vorkommen oder künstlich erzeugt werden (vgl. Kapitel 2.2.2). 
Stoffe, die in der Natur vorkommen und sich ohne äußere Einwirkungen 
unter der Aussendung einer Strahlung umwandeln, werden als natürlich 
radioaktiv bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird von künstlicher Radio-
aktivität gesprochen, wenn Stoffe ein Produkt von Kernumwandlungen in 
Kernreaktoren oder Beschleunigern sind. (Koelzer, 2015, S. 164) Zur 
Messung der Radioaktivität dient die sogenannte Aktivität. Um sie zu 
ermitteln, wird die durchschnittliche Anzahl der Kernzerfälle durch die 
dazu benötigte Zeit geteilt: 1 Bq (Becquerel) = 1 Kernzerfall pro Sekunde. 
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(Vogt und Schultz, 2011, S. 11) Die Größenordnungen der Aktivität lassen 
sich anhand einiger Beispiele einschätzen. Die Aktivität der abgebrannten 
Brennelemente im Kernkraftwerk Philippsburg 1 wurde auf 4,41 * 10
18
 Bq 
und das Gesamtaktivitätsinventar der Anlage wurde für das Bezugsjahr 
2017 mit den bestrahlten Brennelementen auf 4,45 * 10
18
 Bq geschätzt 
(EnBW, 2014, S. 47). Der Mensch enthält natürliche Radionuklide mit einer 
Aktivität zwischen 8.000 und 9.000 Bq (BfS, 2017, S. 20). 
Die bei der Umwandlung radioaktiver Stoffe emittierte ionisierende Strah-
lung kann in vier Strahlungsarten klassifiziert werden: Alpha-Strahlung, 
Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung und Neutronenstrahlung (Küppers, 
2012, S. 44). Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung werden auch als 
Teilchenstrahlung bezeichnet, da die Strahlung aus emittierten Teilchen 
besteht (Neles und Pistner, 2012, S. 42). 
Die Alpha-Strahlung (α-Strahlung) besteht aus Protonen und hat eine sehr 
geringe Reichweite von wenigen Zentimetern in der Luft. Von außen kann 
sie beim Menschen keinen hohen Schaden anrichten, da sie bereits durch 
die Hornhaut oder ein Blatt Papier abgeschirmt werden kann. Im Inneren 
eines Menschen kann sie jedoch große Schäden am Zellgewebe bewirken. 
Aus diesem Grund sollte der Inkorporation radioaktiver Teilchen vorge-
beugt werden (vgl. auch Kapitel 2.3.2). (Küppers, 2012, S. 44ff.; Mortimer 
et al., 2015; Ziegler und Allelein, 2013) 
Grundsätzlich handelt es sich bei der Beta-Strahlung (β-Strahlung) um ein 
positiv (Positron) oder negativ (Elektron) geladenes Teilchen, welches beim 
radioaktiven Zerfall emittiert wird. Die Reichweite in der Luft beträgt einige 
Meter und kann durch wenige Millimeter dickes Metall oder Beton abge-
schirmt werden. Die Betastrahlung kann durch die menschliche Haut 
dringen und ist daher sehr gefährlich. (Küppers, 2012, S. 47f.; Mortimer et 
al., 2015; Ziegler und Allelein, 2013) 
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Die Gamma-Strahlung (γ-Strahlung) ist im Gegensatz zur Alpha- und 
Beta-Strahlung keine Teilchenstrahlung, sondern eine elektromagnetische 
Welle mit sehr hohem Energiegehalt. Die Abschirmung gestaltet sich 
schwierig, da die Strahlung beim Durchschreiten von Material ihre Energie 
teilweise an das Material abgibt. Daher hängt die benötigte Dicke der 
Abschirmung von der Intensität der Strahlung ab. Die Reichweite beträgt in 
der Luft einige hundert Meter. (Küppers, 2012, S. 48f.; Mortimer et al., 
2015; Ziegler und Allelein, 2013) 
Die Neutronenstrahlung bezeichnet das Emittieren von einzelnen 
Neutronen. Die Reichweite von schnellen Neutronen kann in der Luft 
mehrere Kilometer betragen. Langsame Neutronen hingegen haben in Ma-
terie keine hohe Durchdringung. (Küppers, 2012, S. 49f.; Vogt und Schultz, 
2011) Die Gefahr der Neutronenstrahlung besteht darin, „[…] dass sie in 
anderen Atomkernen eingefangen werden können und diese durch soge-
nannte Aktivierung in Radionuklide umwandeln.“ (Küppers, 2012, S. 49f.). 
Somit wird das aktivierte Material selbst radioaktiv. Von aktiviertem 
Material wird gesprochen, wenn Aktivität fest in einem Material einge-
bunden ist. Befindet sich aktiviertes bzw. radioaktives Material auf der 
Oberfläche eines Stoffes, der selber nicht aktiviert ist, so wird dieser Stoff 
als kontaminiert bezeichnet
18
 (Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 4) 
Grundsätzlich wird zwischen fester Kontamination und loser Kontami-
nation unterschieden. Bei fester Kontamination besteht eine feste Bindung 
zwischen dem radioaktiven Stoff und der Oberfläche des kontaminierten 
Materials. Im Gegensatz dazu liegt bei loser Kontamination lediglich eine 
lose Ablagerung auf der Oberfläche des kontaminierten Materials vor
19
. 
(IAEA, 1998, S. 24) 
                                                                    
18  Mögliche Dekontaminationsmaßnahmen sind in Kapitel 2.4.2 näher beschrieben. 
19  Eine detailliertere Beschreibung möglicher Kontaminationen sind in Kapitel 2.4.2 
aufgeführt. 
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Materie in kerntechnischen Anlagen, die durch Neutronenbeschuss 
aktiviert wurde, muss beim Rückbau aufgrund der von ihr ausgehenden 
Gefahr für Lebewesen (vgl. Kapitel 2.3.1) besonders behandelt werden (vgl. 
Kapitel 2.3.2 und Kapitel 2.4) und stellt radioaktiven Abfall dar. Im Gegen-
satz dazu kann Kontamination durch geeignete Dekontaminationsmaß-
nahmen (vgl. Kapitel 2.4.2) entfernt werden, sodass die gereinigten Abfälle 
leichter entsorgt werden können.  
Der bei einem radioaktiven Zerfall neu entstandene Kern ist nicht immer 
stabil, sodass in einer sogenannten Zerfallskette (oder Zerfallsreihe) 
weitere Kernzerfälle möglich sind (Lamarsh und Baratta, 2001, S. 19f.; 
Neles und Pistner, 2012, S. 40). Eine Zerfallskette endet erst, wenn ein 
nicht mehr radioaktives Nuklid entsteht (Koelzer, 2015, S. 246). Beispiels-
weise zerfällt das in der Natur vorkommende Nuklid Uran-238 in einer 
langen Zerfallsreihe, der sogenannten Uran-Radium-Reihe, in das stabile 
Nuklid Blei-206 (Volkmer, 2007). Die Zerfallsvorgänge erfolgen stochas-
tisch, sodass für ein spezielles Nuklid nicht vorhergesagt werden kann, zu 
welchem Zeitpunkt ein Kern zerfällt. Es kann lediglich eine Wahrscheinlich-
keit über die Zerfallsvorgänge einer großen Menge radioaktiver Nuklide 
aufgestellt werden. Diesem Prinzip der großen Zahlen folgt die sogenannte 
Halbwertszeit, die den Zeitraum angibt, nach dem noch die Hälfte der 
Ausgangsmenge des beobachteten, radioaktiven Nuklids vorhanden ist 
(Kiefer, 2012, S.11; Koelzer, 2015, S. 86; Neles und Pistner, 2012, S. 40) Die 
andere Hälfte ist entweder in ein weiteres radioaktives Nuklid oder in ein 
stabiles Atom zerfallen. Die Halbwertszeit kann nach diesem Prinzip für 
jedes Nuklid ermittelt werden und ist je nach Nuklid unterschiedlich. Je 
nach Zerfallsreihe, kann es mehrere Tausend oder sogar Millionen Jahre 
dauern, bis diese endet und ein stabiles Nuklid entsteht, das nicht weiter 
zerfällt. (Kiefer, 2012, S. 11; Koelzer, 2015, S. 86, 246) 
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2.2.2 Funktionsweise des Reaktorkerns 
Insbesondere die Komponenten des Reaktorkerns und der von ihm umge-
benen Anlagenteile sind stark aktiviert oder kontaminiert. Aus diesem 
Grund gelten für den Rückbau dieser Anlagenteile besondere Sicherheits-
vorkehrungen (vgl. Kapitel 2.3.2) und gesetzliche Auflagen (vgl. Kapitel 2.5), 
die einen wesentlichen Einfluss auf den Rückbau und die Planung haben. 
Die Kenntnis, welche Materialien kontaminiert oder aktiviert sind oder sein 
könnten, ist für den Rückbau und seine Planung essentiell. Für ein besseres 
Verständnis der Gründe für die benötigten Sicherheitsvorkehrungen und 
gesetzlichen Auflagen sowie als Grundlage zur Erkennung radioaktiv belas-
teter Materialien und Bereiche, werden im Folgenden die allgemeine 
Funktionsweise und der allgemeine Aufbau eines Kernreaktors 
beschrieben. Ausführliche Informationen können u. a. Koelzer (2015), 
Krieger (2013), Lamarsh und Baratta (2001) sowie Laufs (2013) entnom-
men werden. 
In kerntechnischen Anlagen wird die Radioaktivität durch die Kernspaltung 
ausgelöst, welche im Reaktorkern einer kerntechnischen Anlage abläuft. 
Thermische Reaktoren, die in der Regel in konventionellen Kernkraft-
werken eingesetzt werden, beinhalten u. a. Brennstäbe, einen Moderator 
und ein Kühlmittel. Im Gegensatz dazu enthält ein Schneller Brüter keinen 
Moderator, sondern lediglich die Brennstäbe und ein Kühlmittel
20
.  
Eine Kernspaltung kann auf verschiedene Arten und mit verschiedenen 
Elementen erfolgen. In thermischen Reaktoren wird in der Regel Uran-235 
oder Plutonium-239 verwendet (Krieger, 2013, S. 332; Laufs, 2013, S. 14). 
Neben Uran- und Plutoniumnukliden existieren weitere schwere Atom-
kerne, welche gespalten werden können. Die spaltbaren Isotope werden in 
Tablettenform gepresst und in sogenannten Brennstäben zusammen-
                                                                    
20  Eine detailliertere Betrachtung verschiedener Reaktortypen kann Kapitel 2.2.3 
entnommen werden. 
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gefasst (Neles und Pistner, 2012, S. 64f.). Die Brennstäbe moderner 
Leistungsreaktoren enthalten meist Uran-238, welches mit ein paar 
Prozent (3 bis 5 %) an Uran-235 angereichert ist (Lamarsh und Baratta, 
2001; Neles und Pistner, 2012, S. 33f.). Um einen Atomkern zu spalten, 
wird dieser mit Neutronen beschossen. Durch den Einfang eines Neutrons 
wird der Atomkern zur Spaltung angeregt. Bei sehr schweren Teilchen kann 
die Kernspaltung auch spontan auftreten. Bei der Kernspaltung entstehen 
in der Regel zwei (selten auch drei) Spaltprodukte, zwei bis drei Neutronen 
und Energie. Die freigesetzte Energie entsteht aus der Differenz der 
mittleren Bindungsenergien je Nukleon des ursprünglichen Urankerns und 
der Spaltprodukte (bei Uran wird je Nukleon etwa 0,9 MeV an Energie 
freigesetzt). Bei der Verwendung von Uran-235 wird pro Spaltung ein 
Energiebetrag von rund 210 MeV frei. Diese Energie verteilt sich auf die 
Spaltprodukte (175 MeV kinetische Energie), die Spaltneutronen (5 MeV 
kinetische Energie), die bei der Spaltung direkt auftretende 
Gamma-Strahlung (7 MeV), die Beta- und Gamma-Strahlung beim Zerfall 
der radioaktiven Spaltprodukte (13 MeV) sowie auf die Neutrinos 
(10 MeV). Die freigewordenen Neutronen können wiederum weitere 
Urankerne zur Kernspaltung anregen. Dabei entsteht eine Kettenreaktion 
an Kernspaltungen. (Koelzer, 2015, S. 116ff.; Lamarsh und Baratta, 2001, 
S. 117ff.; Neles und Pistner, 2012, S. 29f.) 
Diese Kettenreaktion wird durch den sogenannten Multiplikatorfaktor k 
beschrieben. Dieser gibt an, ob jedes Neutron durch seine Spaltung an 
Atomkernen mehr als ein (überkritisch) oder durchschnittlich weniger als 
ein neues Neutron (unterkritisch) freisetzt. Die Kritikalität wird durch den 
Faktor 𝑘 =  
Anzahl Kernspaltungen in einer Generation
Anzahl an Kernspaltungen in der vorherigen Generation
 angegeben. Ist 
𝑘 > 1, dann steigt die Zahl der Kernspaltungen und die dabei emittierte 
Energie sowie die Anzahl der emittierten Neutronen von Generation zu 
Generation an. Dieser Zustand wird als überkritisch bezeichnet. Im Gegen-
satz dazu sinkt bei 𝑘 < 1 die Anzahl an Kernspaltungen und der dabei 
emittierten Energie sowie der emittierten Neutronen von Generation zu 
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Generation. Ist 𝑘 = 1, dann bleibt die Anzahl an Kernspaltungen sowie die 
emittierte Energie und die Anzahl an emittierten Neutronen konstant, 
sodass von einem kritischen Zustand gesprochen wird. Um die Kritikalität 
der Kernspaltung zu kontrollieren, werden in Kernreaktoren sogenannte 
Steuerstäbe verwendet. Die Steuerstäbe bestehen aus neutronenabsorbie-
rendem Material, wie beispielsweise Cadmium, Bor oder Silber (Neles und 
Pistner, 2012, S. 64f.). Werden die Steuerstäbe in den Reaktorkern einge-
führt, dann kann der Multiplikatorfaktor beeinflusst werden, sodass die 
Kritikalität erhöht oder gesenkt und somit spezifische Leistungsstufen 
eingestellt werden können. (Krieger, 2013; Lamarsh und Baratta, 2001, 
S. 117ff.) 
Die bei der Kernspaltung frei gewordenen Neutronen werden durch einen 
sogenannten Moderator abgebremst, sodass die schnellen Neutronen für 
neue Kernspaltungen genutzt und die Kettenreaktion somit kontrolliert ab-
läuft. Als Moderatoren kommen unterschiedliche Elemente zum Einsatz. 
Meist werden Wasser, Schwerwasser oder Graphit als Moderator einge-
setzt. Die durch die Kernspaltung freigesetzte Energie wird durch ein 
Kühlmittel in Form von Wärme abtransportiert. Als Kühlmittel werden in 
der Regel Wasser, Schwerwasser oder bestimmte Gase eingesetzt (vgl. 
Kapitel 2.2.3). In einigen Reaktoren, insbesondere bei thermischen Reakto-
ren, dient Wasser bzw. Schwerwasser sowohl als Moderator als auch als 
Kühlmittel. In sogenannten Schnellen Brütern eignet sich Wasser nicht als 
Kühlmittel, daher wird in diesem Reaktortyp meist flüssiges Natrium, 
seltener auch Gase als Kühlmittel eingesetzt (vgl. Kapitel 2.2.3). Die beim 
Kernzerfall anfallende Wärme wird dazu genutzt, um damit direkt oder 
indirekt über einen Wärmetauscher Wasserdampf zu erzeugen. Der 
Wasserdampf wird in Leistungsreaktoren dazu genutzt, um eine Turbine 
anzutreiben, die über einen gekoppelten Generator Strom erzeugt. Dieser 
Prozess ist der gleiche wie in konventionellen Kraftwerken. (Lamarsh und 
Baratta, 2001, S. 129)  
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Um den Reaktorkern befindet sich (meist bei Schnellen Brütern) die Reak-
torhülle (blanket), welche die Ausbreitung freier Neutronen außerhalb des 
Reaktorkerns verhindern soll. Damit auch freie Neutronen, die aus dem 
Reaktorkern entweichen, für weitere Kettenreaktionen nutzbar sind, 
befindet sich um den Reaktorkern (und die Reaktorhülle) ein Reflektor, der 
die Aufgabe hat, die entwichenen Neutronen zurück in den Reaktorkern 
abzulenken (zu reflektieren). 
Alle beschriebenen Komponenten befinden sich im Reaktordruckbehälter 
(oder auch Reaktordruckgefäß genannt und als RDB abgekürzt). Um die 
thermische Belastung des Reaktordruckbehälters durch entweichende 
γ-Strahlung zu reduzieren, existiert in manchen Reaktoren zwischen dem 
Reflektor und dem Reaktordruckgefäß ein thermisches Schild. Der 
Reaktordruckbehälter wird von einem Biologischen Schild umgeben, 
welches den Austritt ionisierender Strahlung aus dem Reaktordruck-
behälter verhindern soll. Der gesamte Reaktor und alle seine Kompo-
nenten sind nach außen durch einen Sicherheitsbehälter aus Stahl, dem 
sogenannten Containment, abgeschlossen. (Ziegler und Allelein, 2013, 
S. 244) 
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass fast alle Bauteile im Reaktorkern 
aktiviert oder zumindest kontaminiert sind. Dies hat zur Folge, dass die im 
Reaktorkern verwendeten Materialien besonders behandelt werden 
müssen (beispielsweise mit speziellen Maschinen, vgl. Kapitel 2.4) und zu 
einem großen Teil zum endzulagernden radioaktiven Abfallaufkommen 
beitragen. 
2.2.3 Beschreibung von Reaktortypen  
und deren Funktionsweisen 
Die Konstruktion und Funktionsweise eines Reaktors hat großen Einfluss 
auf die Verbreitung radioaktiver Stoffe innerhalb einer Anlage und damit 
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auch Einfluss auf die Bedingungen sowie die Reihenfolge des Rückbaus. 
Aus diesem Grund wird im Folgenden auf die verschiedenen Reaktortypen 
und ihre Funktionsweisen eingegangen. 
Nachdem der erste Reaktor der Welt am 02.12.1942 in Chicago kritisch 
wurde, sind viele Arten von Reaktoren entwickelt und gebaut worden. 
Neben den Leistungsreaktoren für die zivile Stromerzeugung existieren Re-
aktoren für die Forschung, für medizinische Experimente, zum Antrieb von 
Schiffen, Raketen, Flugzeugen und Satelliten (Lamarsh und Baratta, 2001, 
S. 129). Im Folgenden werden lediglich Reaktortypen für Leistungs- und 
Forschungsreaktoren beschrieben
21
. In Tabelle 2.1 werden die verschie-
denen Reaktortypen zusammengefasst. 
Tabelle 2.1:   Reaktortypen und deren Anzahl in Betrieb befindlicher sowie Anzahl 





























BWR 75 40 
                                                                    
21  Dies entspricht der Definition des Begriffs kerntechnische Anlage (vgl. Kapitel 2.1.1) und 
dem Fokus der Arbeit. 






























































SGHWR 0 1 
Andere   0 2 
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Da der Aufbau des Reaktortyps Einfluss auf den Rückbau und dessen 
Planung hat, werden die unterschiedlichen Reaktortypen im Folgenden 
kurz vorgestellt. Hierbei werden lediglich die wesentlichen und für den 
weiteren Verlauf dieser Arbeit relevanten Eigenschaften und Unterschiede 
der unterschiedlichen Reaktortypen beschrieben. Ausführliche 
Informationen zu den einzelnen Reaktortypen sind u. a. in Lamarsh und 
Baratta (2001), Neles und Pistner (2012) sowie Ziegler und Allelein (2013) 
zu finden. Es sei angemerkt, dass sich zwar abhängig vom Reaktortyp der 
technische Rückbau unterscheidet, dass aber das in dieser Arbeit zur 
Planung des Rückbaus entwickelte Planungswerkzeug aufgrund anpass-
barer Parametrisierung für jeden beliebigen Reaktortyp anwendbar ist. 
In einem Leistungsreaktor wird unabhängig vom Reaktortyp die beim Kern-
zerfall anfallende Wärme dazu genutzt, um damit Wasserdampf zu 
erzeugen. Dieser Wasserdampf treibt eine Turbine an, die mit einem 
Generator verbunden ist, sodass Strom erzeugt wird (Neles und Pistner, 
2012, S. 62). In Forschungsreaktoren wird in der Regel nicht die entstehen-
de Wärme zur Stromerzeugung genutzt, sondern die entstehende 
Strahlung, z. B. die Neutronenstrahlung, wird für Versuche verwendet. Je 
Reaktortyp werden unterschiedliche Elemente als Kühlmittel und Modera-
tor verwendet. Der Wasserdampf in einem Leistungsreaktor wird abhängig 
vom Reaktortyp entweder direkt im Reaktor oder durch die Wärmeüber-
tragung mit Hilfe eines Wärmetauschers in einem Sekundärkreislauf 
erzeugt. In Tabelle 2.2 sind die wesentlichen Unterschiede der Reaktor-
typen dargestellt, da sie während des Rückbaus und bei der Planung 
berücksichtigt werden müssen. 
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Tabelle 2.2:   Anzahl Kreisläufe vom Reaktor bis zur Turbine, verwendetes Kühlmittel und 
verwendeter Moderator je Reaktortyp22 
Reaktortyp 
Anzahl Kreisläufe 























































Im Folgenden werden lediglich zusätzliche Informationen zu den Reaktor-
typen beschrieben, wenn diese nicht der Tabelle 2.2 entnommen werden 
können.  
                                                                    
22  Die Quellen sind den nachfolgenden Erläuterungen je Reaktortyp zu entnehmen. 
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Die verbreitetsten Reaktortypen der Leistungsreaktoren sind Leichtwasser-
reaktoren (LWR), die mit (leichtem) Wasser moderiert und gekühlt werden. 
Zu den Leichtwasserreaktoren zählen der Druckwasser- (PWR) und der 
Siedewasserreaktor (BWR) (Lamarsh und Baratta, 2001, S. 137). Die 
Konzepte dieser Reaktortypen wurden und werden fortlaufend weiterent-
wickelt, wobei im Folgenden nicht auf diese Weiterentwicklungen, die 
sogenannten Generationen, eingegangen wird
23
. Beim Reaktortyp BWR 
wird das Wasser direkt im Reaktorkern bei einem Druck von ca. 70 bar 
verdampft und nach einem Wasserabscheider und Dampftrockner ohne 
Wärmeübertragung zur Dampfturbine geleitet.  
Dagegen wird in Anlagen des Reaktortyps PWR das Wasser im Reaktor-
druckbehälter mit Hilfe von Druckhaltern unter einem ausreichend hohen 
Druck gehalten (ca. 158 bar (Bünemann, 1992, S. 28)), sodass es trotz der 
Erwärmung nicht verdampft. In einem Dampferzeuger oberhalb des Reak-
tordruckbehälters wird die Wärme des sogenannten Primärkreislaufs auf 
einen Sekundärkreislauf übertragen, wobei das Wasser im Sekundärkreis-
lauf verdampft. Im Anschluss wird der Wasserdampf in einem Dampf-
trockner getrocknet, damit der Wasserdampf einen optimalen Zustand für 
die Dampfturbine hat. Der Sekundärkreislauf ist auch räumlich vom 
Primärkreislauf getrennt, da sich die Turbine, der Generator und der 
Kondensator sowie übrige Leitungen des Sekundärkreislaufes in einem an 
das Reaktorgebäude angeschlossenen Maschinenhaus befinden (Hering 
und Schulz, 1987, S. 31). 
                                                                    
23  Gemäß Neles und Pistner (2012) bezeichnet die erste Reaktorgeneration die Prototyp-
reaktoren der 1950er- und 1960er-Jahre, die zweite Generation die ersten großen 
Leistungsreaktoren der 1970er- und 1980er-Jahre und die dritte Generation die derzeit 
verfügbaren Reaktorkonzepte als evolutionäre Weiterentwicklung der vorherigen 
Konzepte (zum Beispiel der Europäische Druckwasserreaktor EPR). Als Generation IV 
werden Konzepte bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden und möglichst 
die Probleme der älteren Generationen durch neuartige Konzepte beseitigen sollen 
(Neles und Pistner, 2012, S. 79). 
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Der Wasserdampf treibt die Dampfturbine an und wird anschließend in 
einem Kondensator zu flüssigem Wasser kondensiert, sodass dieses 
wiederum Wärme aufnehmen kann. Beim BWR wird das Wasser direkt in 
den Reaktorkern geleitet und beim PWR ist eine Wärmeaufnahme des 
Primärkreislaufs über den Wärmetauscher erneut möglich. Zur Kondensa-
tion wird ein Kühlkreislauf benötigt, der beispielsweise Wasser aus Flüssen 
oder Meeren verwendet und/oder eine Kühlung durch Kühltürme reali-
siert. (Lamarsh und Baratta, 2001, S. 137ff.)  
Bei Schwerwasserreaktoren wird schweres Wasser zur Kühlung und zur 
Moderation eingesetzt. Da schweres Wasser im Vergleich zu leichtem 
Wasser deutlich weniger freie Neutronen absorbiert, kann als Brennstoff 
auch Natururan eingesetzt werden. (Neles und Pistner, 2012, S. 73). 
Schwerwasserreaktoren werden vor allem in Kanada verwendet, wo der 
sogenannte CANDU-Reaktor (CANDU = Canada Deuterium Uranium) 
entwickelt und eingesetzt wird. Der CANDU ist ein Druckschwerwasser-
reaktor (PHWR = pressurized heavy water reactor). Nähere Informationen 
zum CANDU-Reaktor sind u. a. in NEA (2006) sowie Ziegler und Allelein 
(2013) zu finden. 
Gasgekühlte und graphitmoderierte Reaktoren wurden insbesondere im 
Vereinigten Königreich (UK) entwickelt. Es wurden zunächst der 
sogenannte Magnox-Reaktor und später der weiterentwickelte Advanced 
Gascooled Reactor (AGR) gebaut. Eine Weiterentwicklung von gasge-
kühlten und graphitmoderierten Reaktoren sind Hochtemperatur-
reaktoren (HTGR). Im Magnox-Reaktor wird Natururan und in seinem 
Nachfolger angereichertes Uran als Brennstoff verwendet (NEA, 2006, 
S. 20). Als Moderator wird Graphit verwendet. Die im Druckbehälter 
entstehende Wärme wird wie beim PWR über einen Dampferzeuger an 
einen Sekundärkreislauf übergeben, der wiederum auf eine Turbine 
geleitet wird.  
2 Rahmenbedingungen zum Rückbau kerntechnischer Anlagen 
42 
Der Schnelle Brüter nutzt die Eigenschaft, dass ein Uran-238-Atom durch 
Neutroneneinfang und zwei Beta-Zerfälle in Plutonium-239 zerfällt, 
welches wiederum als Kernbrennstoff dient. Dadurch kann mehr Brenn-
stoff erzeugt werden als verbraucht wird. Da zur Spaltung von Natururan 
sowie abgereichertem Uran schnelle Neutronen benötigt werden, dürfen 
die schnellen Neutronen nicht moderiert werden. Um dies zu erreichen, 
wird flüssiges Natrium als Kühlmittel verwendet, welches sich allerdings 
aufgrund seiner Reaktivität mit Wasser und seiner Selbstentzündung an 
der Luft in einem Natriumkreislauf befindet. Durch einen weiteren Puffer-
Natriumkreislauf werden das Wasser und mögliche Reaktionen weiter vom 
RDB weggerückt. In einem tertiären Wasserdampf-Kreislauf wird Wasser-
dampf auf eine Turbine geleitet. (Ziegler und Allelein, 213, S. 343ff.) Da 
Natrium mit Luft stark reagiert, wird die Anlage als Sicherheitsmaßnahme 
unter einer Schutzatmosphäre aus inertem Gas gehalten (Bünemann, 
1992, S.50 ff.).  
Leichtwassergekühlte und graphitmoderierte Reaktoren werden vor 
allem von Russland gebaut und exportiert. Das russische Konzept dieses 
Reaktortyps wird auch als RBMK (Reaktor Bolschoi Moschtschnosti 
Kanalny, dt. Hochleistungs-Reaktor mit Kanälen) bezeichnet. (NEA, 2006, 
S. 20) Wie beim BWR wird das verdampfte Wasser direkt, d. h. ohne einen 
Wärmetauscher und ohne einen Sekundärkreislauf, auf die Turbine gelei-
tet. Der Graphitblock erwärmt sich während des Betriebs auf ca. 700 Grad 
Celsius. Da Graphit bei diesen hohen Temperaturen mit Luft reagieren 
würde, wird der Graphitblock durch inerte Gase umgeben.  
Neben den bereits genannten Reaktortypen, existieren noch weitere Reak-
tortechnologien, welche aber weder in einer größeren Anzahl gebaut wur-
den, noch eine Relevanz in der kommerziellen Nutzung haben. Aus diesem 
Grund werden insbesondere die Reaktortypen der schwerwasser-
moderierten leichtwassergekühlten Reaktoren (HWLWR), worunter auch 
der SGHWR gezählt wird, HWLW-Reaktoren und HWGCR-Reaktoren nicht 
näher beschrieben.  
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Allgemein ist anzumerken, dass bei manchen Bauweisen, wie beispiels-
weise dem CANDU, dem RMBK, dem HWLWR oder dem SGHWR kein Reak-
tordruckbehälter, sondern Druckröhren existieren, in denen das Kühlmittel 
zirkuliert. Diese sogenannten Druckröhrenreaktoren sind somit anders 
zurück zu bauen als Reaktoren mit Reaktordruckbehältern. 
2.2.4 Radioaktiv belastete Bereiche einer  
kerntechnischen Anlage 
Während des Rückbaus sind verschiedene Bereiche einer kerntechnischen 
Anlage aufgrund der erhöhten Radioaktivität besonders vorsichtig zu bear-
beiten. Der Kernbrennstoff ist das am höchsten radioaktiv belastete Mate-
rial in einer kerntechnischen Anlage. Folglich sollte der direkte Kontakt mit 
dem Kernbrennstoff vermieden werden. Des Weiteren wird aufgrund des 
vom Kernbrennstoff ausgehenden, erhöhten gesundheitlichen Risikos eine 
möglichst frühe Entfernung dieser hochradioaktiven Stoffe aus der Anlage 
während des gesamten Rückbaus angestrebt oder es werden zunächst 
Arbeiten ausgeführt, die nicht in der Nähe des Kernbrennstoffes 
stattfinden. Zur weiteren Reduktion des Aktivitätsinventars werden in der 
Nachbetriebsphase in der Regel auch Betriebsabfälle entsorgt. (Thierfeldt 
und Schartmann, 2012) Da die Neutronenfreisetzungen während der 
Spaltvorgänge in Kernreaktoren zu einer Aktivierung getroffener Materia-
lien führen, sind insbesondere der Reaktordruckbehälter sowie seine 
Einbauten, die Stützkonstruktion, die Abschirmung (Biologischer Schild und 
benachbarte Komponenten), die Steuer- und Messeinrichtungen, das 
Kühlwasser und das Schutzgas mit hoher Wahrscheinlichkeit aktiviert. 
(Neles und Pistner, 2012, S. 160f.; Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 77; 
Vogt und Schultz, 2011, S.37) Während des Betriebs entstehen häufig 
Korrosionsprodukte, die im Kühlmittel gelöst und im Kern aktiviert werden, 
und es entweichen teilweise Spaltprodukte direkt von den Brennele-
menten. Diese aktivierten Teilchen lagern sich vorwiegend an Biegungen 
im Rohrsystem sowie in den Leitungen innerhalb des Dampferzeugers bei 
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Druckwasserreaktoren ab. Das Wasserbecken zur Abklinglagerung ist eben-
falls häufig durch aktivierte Teilchen kontaminiert. Bei Reaktoren ohne 
Sekundärkreislauf können diese Teilchen aufgrund des fehlenden Sekun-
därkreislaufs auch die Leitungen zur Turbine sowie die Turbine selbst kon-
taminieren (IAEA, 1998, S. 24; NEA, 2003, S. 68; Neles und Pistner, 2012, 
S. 65f.; Volkmer, 2007; Ziegler und Allelein, 2013, S. 281). Trotz des Sekun-
därkreislaufs bei Druckwasserreaktoren kann es auch bei diesem Reaktor-
typ aufgrund von Leckagen oder Betriebsfehlern zur Kontamination im 
Sekundärkreislauf und der Turbine kommen (dies ist bei Druckwasserreak-
toren allerdings sehr unwahrscheinlich, sodass das Maschinenhaus i.d.R. 
frei von Kontamination ist). Durch in der Luft gelöste aktivierte Stoffe 
können auch die Wände im Reaktorgebäude und das Ventilationssystem 
kontaminiert sein. (IAEA, 1998, S. 27ff.) Sehr selten kann es auch zu einer 
Kontamination von Flächen außerhalb des Gebäudes kommen (Thierfeldt 
und Schartmann, 2012, S. 99). 
Um die Arbeiter während dem Rückbau dieser Anlagenteile vor der Strah-
lung aktivierter Teile zu schützen, müssen besondere Vorkehrungen 
getroffen werden. Aus diesem Grund werden beispielsweise spezielle 
Techniken zum Trennen unter Wasser, fernhantierte Techniken zum 
Trennen (vgl. Kapitel 2.4.1) oder spezielle Abschirmungen eingesetzt.  
Nach der Entfernung aktivierter Bauteile stellen vor allem kontaminierte 
Bauteile und Gebäudeteile eine Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeiter 
dar. Zur Behandlung kontaminierter Bauteile und Gebäudeteile werden 
spezielle Dekontaminationstechnologien eingesetzt (vgl. Kapitel 2.4.2). 
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2.3 Auswirkungen ionisierender 
Strahlung auf Lebewesen und 
mögliche Schutzmaßnahmen24 
Eine der Hauptursachen dafür, dass der Rückbau kerntechnischer Anlagen 
aufwendig geplant, genehmigt und durchgeführt werden muss, liegt in den 
Gefahren der ionisierenden Strahlung. Zum Schutz vor diesen Gefahren, 
werden bestimmte Maßnahmen durchgeführt (vgl. Kapitel 2.3.2), es 
bestehen spezielle Anforderungen an die eingesetzten Technologien (vgl. 
Kapitel 2.4) und es existiert ein aufwendiges Genehmigungsverfahren (vgl. 
Kapitel 2.5.2.5). Dies muss in der Planung berücksichtigt werden und 
beeinflusst diese. Um die Gründe für die technischen sowie genehmigungs-
rechtlichen Anforderungen besser nachvollziehen zu können, wird im 
Folgenden die biologische Wirkung ionisierender Strahlung auf den Orga-
nismus von Lebewesen (Kapitel 2.3.1), Maßnahmen zum Schutz vor diesen 
Auswirkungen beim geordneten Rückbau (Kapitel 2.3.2) und eine Klassifi-
zierung der beim kerntechnischen Rückbau anfallenden Gefahrenstoffe 
(Kapitel 2.3.3) beschrieben. 
2.3.1 Biologische Wirkung ionisierender  
Strahlung auf den Organismus 
Trifft ionisierende Strahlung (vgl. Kapitel 2.2.1) auf Materie, insbesondere 
auf Organe und Gewebe von Lebewesen, kommt es zu Wechselwirkungen. 
Wechselwirkungen entstehen, da die bestrahlte Materie die Energie der 
ionisierenden Strahlung absorbiert. Zur vergleichbaren Messung wird die 
Energiemenge, die von der bestrahlten Materie absorbiert wird, durch die 
Masse der bestrahlten Materie geteilt. Der resultierende Wert wird als 
Dosis oder Energiedosis bezeichnet. Die Einheit der Energiedosis ergibt sich 
                                                                    
24  Teile dieses Kapitels sind Hübner et al. (2017d) entnommen.  
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als 1 Gy (Gray) = 1 J/kg. (Kiefer, 2012, S. 201f.). Je Art der ionisierenden 
Strahlung (vgl. Kapitel 2.2.1) ergibt sich eine unterschiedliche, relative bio-
logische Wirksamkeit. Je höher der sogenannte lineare Energietransfer 
(LET), desto größer ist die biologische Wirksamkeit. Der lineare Energie-
transfer gibt die Ionisationsdichte der Strahlungsart längs der Teilchenbahn 
an (Hauptmanns et al., 1987, S. 61). Um die biologischen Wirkungen auf 
Materie verschiedener Strahlungsarten vergleichbar zu machen, wird die 
Energiedosis abhängig von der Strahlenart mit einem spezifischen Faktor 
multipliziert. Dieser Wert beträgt für γ–Strahlen 1, für Neutronenstrahlung 
10 und für α–Strahlen 20. Demnach besitzen α–Teilchen einen hohen line-
aren Energietransfer, während β– und γ–Strahlen den locker ionisierenden 
Strahlungsarten zugeordnet werden (Hauptmanns at al., 1987, S. 61f.). Der 
sich ergebene Wert, der die unterschiedliche, relative biologische Wirk-
samkeit verschiedener Strahlenarten berücksichtigt, wird als Äquivalent-
dosis bezeichnet. Die Einheit der Äquivalentdosis ist Sievert (Sv). (Hagen, 
1994, S. 630f.)  
Verschiedene Organe von Lebewesen sind auf dieselbe Äquivalentdosis 
unterschiedlich strahlenempfindlich. Mit Hilfe von Gewichtungsfaktoren 
für verschiedene Organe wird die Strahlenempfindlichkeit der verschiede-
nen Organe mit einbezogen. Die auf Organe bezogene Strahlenempfind-
lichkeit wird als effektive Äquivalentdosis bezeichnet. Die Einheit wird 
ebenfalls in Sievert angegeben. Das Gesamtrisiko der betroffenen Person 
kann durch das Aufsummieren der Organdosen, unter Berücksichtigung 
ihrer unterschiedlichen Empfindlichkeit, ermittelt werden. (Hagen, 1994, 
S. 630f.) Die Gewichtungsfaktoren für verschiedene Gewebearten und 
Organe sind beispielsweise in der deutschen Strahlenschutzverordnung in 
Anlage VI, Teil C.2 oder in BfS (2017, S. 17) angegeben. Zur Einordnung der 
Größenordnung der effektiven Äquivalentdosis werden im Folgenden 
einige Beispiele genannt. Die natürliche kosmische Strahlung auf den 
Menschen in Deutschland besitzt eine effektive Äquivalentdosis von 
0,3 mSv pro Jahr. Dazu nimmt der Mensch pro Jahr etwa 0,3 mSv pro Jahr 
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durch die Nahrung auf. Auf einem Flug von Frankfurt nach New York erhält 
ein Reisender eine effektive Dosis von ca. 0,03 – 0,08 mSv und pro Jahr 
verursacht die Röntgendiagnostik im Durchschnitt eine jährliche effektive 
Dosis von 1,7 mSv pro Person. Eine Computertomografie des Bauchraums 
führt zu einer effektiven Dosis von 8-20 mSv. Gemäß der Strahlenschutz-
verordnung dürfen radioaktive Ableitungen aus Kernkraftwerken im 
Normalbetrieb den Wert von 0,3 mSv pro Jahr nicht übersteigen. Im Mittel 
beträgt die Strahlenexposition der Bevölkerung durch Kernkraftwerke in 
Deutschland ca. 0,01 mSv pro Jahr. (BfS, 2017) Damit Stoffe aus einer 
kerntechnischen Anlage freigegeben und damit in den Stoffkreislauf 
zurückgeführt werden dürfen, müssen diese den Grenzwert von 0,01 mSv 
unterschreiten (vgl. Kapitel 2.5.3). Ein durchschnittlich abgebranntes 
Brennelement eines Druckwasserreaktors verursacht nach einer einjähri-
gen Abkühlphase in einem Abstand von einem Meter noch eine effektive 
Dosis von ca. 198 Sv pro Stunde und nach 50 Jahren 7,88 Sv pro Stunde. 
Die aufgenommene Dosis sinkt allerdings stark mit dem Abstand zum 
Brennelement. So sind nach 50 Jahren noch 0,063 Sv aus einer Entfernung 
von fünf Metern zum Brennelement zu beobachten. (Lloyd et al. 1994, S. 2) 
Kinder reagieren im Allgemeinen sensibler auf ionisierende Strahlung als 
Erwachsene. Einerseits liegt dies daran, dass sie eine durchlässigere Haut 
besitzen, zum anderen befindet sich das Immunsystem von Kindern noch 
in der Entwicklungsphase. Des Weiteren können bei Kindern aufgrund ihrer 
schnelleren Atmung mehr radioaktive Stoffe in den Körper gelangen. Da 
sich Kinder beim Spielen öfters und länger auf kontaminierten Böden 
aufhalten als Erwachsene, sind diese mit höherer Wahrscheinlichkeit 
ionisierender Strahlung ausgesetzt. (Rosen, 2012, S. 8) 
Die Strahlungsarten haben auf getroffene Atome und Moleküle unter-
schiedliche Wirkungen und werden grob in direkt ionisierende und indirekt 
ionisierende Strahlung unterteilt. Direkt ionisierende Strahlung ionisiert 
Atome durch das Entfernen von Elektronen aus der Atomhülle des 
getroffenen Atoms. Zur direkt ionisierenden Strahlung gehören u. a. die 
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α- und β-Strahlung. Demgegenüber ionisiert die indirekte ionisierende 
Strahlung Atome nicht direkt, sondern gibt ihre Energie an geladene Teil-
chen ab, welche wiederum für die Ionisation anderer Atome verantwort-
lich sind. Zur indirekten ionisierenden Strahlung werden u. a. die γ- und 
Neutronenstrahlung gezählt. (Vogt und Schultz, 2011, S. 44ff.) Da Wasser-
stoffkerne lediglich aus einem Proton bestehen, die eine ähnliche Masse 
wie Neutronen besitzen, kann Wasser zur Schwächung der Neutronen-
strahlung verwendet werden (z. B. im Reaktorkern als Moderator, vgl. Ka-
pitel 2.2.3). Da die Zellen von Lebewesen einen sehr hohen Wasseranteil 
besitzen, kann insbesondere Neutronenstrahlung im Organismus zur Ioni-
sation von Wasseratomen führen. Neben der Ionisation können durch eine 
sogenannte homolytische Spaltung reaktionsfreudige Radikale entstehen 
(Kiefer, 2012, S. 34). Diese verursachen Schäden an anderen Zellen, die 
nicht direkt durch die Strahlung getroffen wurden (Schneider und Burkart, 
1998; Vogt und Schultz, 2011, S. 80). 
Die von der (direkt oder indirekt) ionisierenden Strahlung ausgehende 
Gesundheitsgefährdung entsteht, wie beschrieben, aufgrund der Verände-
rung der Zellen im Organismus von Lebewesen. Hierbei wird zwischen 
deterministischen und stochastischen Schäden bzw. Strahlungseffekten 
unterschieden. Charakteristisch für einen deterministischen Strahleneffekt 
ist, dass eine Schwellendosis überschritten werden muss, damit eine Wir-
kung eintritt. Dies bedeutet, dass sobald die Schwellendosis überschritten 
wird, eine Wirkung auf den Organismus hervorgerufen wird und das Aus-
maß der Wirkung mit zunehmender Dosis steigt. Dabei hängt die Schwel-
lendosis vom Individuum und seiner individuellen Empfindlichkeit ab. (Vogt 
und Schultz, 2011, S. 81ff.) Für eine kurzzeitige Ganzkörperbestrahlung 
liegt der Schwellenbereich zwischen 0,1 Gy und 1 Gy (SSK, 2006, S. 7). Im 
Gegensatz zu deterministischen Strahleneffekten können stochastische 
Strahlenschäden bereits bei einer geringen Menge an ionisierender Strah-
lung auftreten. Ob bei stochastischen Effekten eine Schwellendosis vorliegt 
und ob zwischen Dosis und Wirkung eine lineare Beziehung vorliegt, 
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konnte bisher weder bewiesen noch widerlegt werden (Vogt und Schultz, 
2011). Gezeigt werden konnte aber, dass das Ausmaß der schädigenden 
Wirkung nicht von der Dosis abhängig ist und bereits bei einer geringen 
Menge an ionisierender Strahlung schädigende Wirkungen auftreten 
können. Ausgelöste Mutationen und Krebserkrankungen basieren auf dem 
Zufallsprinzip und können unabhängig von der Dosis auftreten (Kauffmann 
at al., 2011, S. 41). Mit steigender Dosis nimmt lediglich die Wahrschein-
lichkeit zu, dass die Strahlung Schäden verursacht. (Herrmann et al., 2006, 
S. 142; Schneider und Burkart, 1998) Die Art der Abhängigkeit zwischen 
Dosis und Risiko (linear, quadratisch etc.) verhält sich je Art der Erkrankung 
unterschiedlich. Beispielsweise wird bei soliden Tumoren eine lineare 
Abhängigkeit (Vogt und Schultz, 2011) und eine linear-quadratische 
Abhängigkeit für eine Leukämie-Erkrankung angenommen (National 
Research Council of the National Academies, 2006, S. 6). Diskutiert wird, 
ob ionisierende Strahlung geringer Dosis die Zellfunktionen positiv beein-
flussen kann. Nähere Informationen zu diesem Thema sind u. a. in 
Rodemann (2000) und Kauffmann et al. (2011) zu finden.  
Die Wirkung ionisierender Strahlung kann im Organismus unterschiedlich 
sein. In Abbildung 2.2 ist die Reaktionskette von Wirkungen ionisierender 
Strahlung im Organismus vereinfacht dargestellt. Die im Folgenden 
beschriebenen Wirkungen ionisierender Strahlungen auf den Organismus 
beziehen sich vor allem auf Säugetiere, wie den Menschen und andere 
Tiere. Ähnliche Schäden wie bei Säugetieren können auch bei Pflanzen 
auftreten. Nähere Informationen über die Auswirkungen ionisierender 
Strahlen auf Samen und Pflanzen sind in Fendrik und Bors (1991) zu finden.  
Vogt und Schultz (2011) unterscheiden somatische Zelldefekte, d. h. die 
Schädigung entsteht in den Körperzellen eines Organismus, und genetische 
Zelldefekte, die Veränderungen in den Keimzellen bewirken und dadurch 
Auswirkungen auf die Nachkommen haben. Deterministische Strahlen-
schäden entstehen aufgrund von somatischen Zelldefekten. Stochastische 
Strahlenschäden können sowohl aufgrund somatischer als auch aufgrund 
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von genetischen Zelldefekten auftreten. Die verschiedenen Wirkungen 
werden im Folgenden kurz ausgeführt. 
 
Abbildung 2.2:  Reaktionskette von Wirkungen ionisierender Strahlung im Organismus 
(Quelle: Vogt und Schultz, 2011) 
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Deterministische Strahlenschäden 
Oberhalb der individuellen Schwellendosis jedes Individuums können 
deterministischen Schäden auftreten. Die Wirkung sowie der Zeitpunkt der 
Schäden nach der Bestrahlung sind zudem von der Dosismenge und ihrer 
Verteilung auf den Organismus abhängig (Vogt und Schultz, 2011, S. 82). 
Hierbei sind ebenfalls die oben beschriebene unterschiedliche Empfind-
lichkeit der Organe auf ionisierende Strahlung (effektive Äquivalentdosis) 
sowie die Strahlungsart (beispielsweise können γ–Strahlen tiefer in das 
Gewebe eindringen als Teilchenstrahlen) von Bedeutung (Kauffmann et al., 
2011). Sofern die betroffenen Stellen und die jeweilige Dosis bekannt sind, 
kann die Gesundheitsgefahr für den Organismus abgeschätzt und 
geeignete Maßnahmen getroffen werden. 
Bei gleicher Äquivalentdosis hat diese bei der Bestrahlung von Extremi-
täten eine geringere Schadenswirkung als eine Bestrahlung des gesamten 
Körpers. Wenn ionisierende Strahlung mit einer Dosis von mehr als 1-2 Gy 
in kurzer Zeit auf den gesamten Körper trifft, treten innerhalb einer kurzen 
Latenzzeit Folgen ein, die als Akute Strahlenkrankheit oder Akutes Strah-
lensyndrom (ARS) bezeichnet werden. (Vogt und Schultz, 2011, S. 82ff.). 
Grundlage für das Akute Strahlensyndrom sind durch ionisierende Strah-
lung zerstörte Zellgruppen. Der Schweregrad und Krankheitsverlauf hängt 
von der effektiven Äquivalentdosis (d. h. von der Äquivalentdosis und der 
unterschiedlichen Empfindlichkeit einzelner Organe) ab. Das Knochenmark 
und der Darm sind aufgrund ihrer hohen Zellteilungsrate besonders 
anfällig für schädigende Wirkungen ionisierender Strahlungen (Kiefer, 
2012, S. 64). Die Funktionsfähigkeit des Knochenmarks und das damit 
verbundene blutbildende System werden bei Dosen bis zu 2 Gy geschädigt. 
Die Latenzzeit kann einige Stunden betragen. Im Gegensatz zu geringeren 
Dosen, bei denen die Überlebenschancen sehr gut und Therapiemaßnah-
men in den meisten Fällen nicht nötig sind, führen hohe Dosen in kürzester 
Zeit zu einer lebensbedrohlichen Situation des getroffenen Organismus. 
Innerhalb weniger Stunden können schwere Schäden im Blutbild auftreten, 
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die mit Symptomen wie Fieber, Durchfall, Erbrechen, inneren Blutungen 
und Elektrolytstörungen einhergehen. In der Regel sind die Überlebens-
chancen aufgrund von Multiorganversagen sehr gering. (Kiefer, 2012, S. 66; 
Schröder und Schröder, 2015) Aufgrund von hohen effektiven Äquivalent-
dosen kommt es ebenfalls zu Schäden von Keimdrüsen, Knochenmark, 
Magen-Darm-Trakt, Lunge, Haut, und dem Herz-Kreislauf-System, die 
häufig zu verschiedenen Krebsarten führen. Schädigende Wirkungen des 
Nervensystems treten bei einer Dosis zwischen 20 und 50 Gy auf. (Kiefer, 
2012; Vogt und Schultz, 2011) Eine detaillierte Darstellung von determinis-
tischen Strahlenwirkungen auf den Organismus nach kurzzeitiger Ganzkör-
perexposition mit durchdringender Strahlung in Abhängigkeit der Energie-
dosis ist in Vogt und Schultz (2011) zu finden. 
Somatische Defekte können nicht nur durch eine kurzeitige, hohe Dosis, 
sondern ebenso aufgrund einer lang andauernden Bestrahlung auftreten. 
Allerdings ist die schädigende Wirkung einer gleich großen, absoluten über 
die Zeit verteilten Dosismenge geringer als bei einer kurzzeitigen, hohen 
Bestrahlung. Eine Dauerbestrahlung überschreitet häufig nicht den Schwel-
lenwert zur Verursachung deterministischer Schäden. Vielmehr treten bei 
einer Dauerbestrahlung stochastische Schäden auf, die im Folgenden 
beschrieben werden. (Vogt und Schultz, 2011, S. 82ff.) 
Stochastische Strahlenschäden 
Im Gegensatz zu deterministischen Strahlenschäden, die spätestens nach 
einigen Tagen der Bestrahlung auftreten und erkennbar sind, kann bei 
stochastischen Strahlenschäden nicht vorhergesagt werden, ob der Orga-
nismus Schädigungen erfahren hat, da diese häufig erst nach vielen Jahren 
oder Jahrzehnten auftreten. Des Weiteren können Schädigungen der DNA 
und dadurch negative Auswirkungen auf Kinder nicht vorhergesagt 
werden. Allgemein ist es schwer, stochastische Strahlenschäden nachzu-
weisen, da die Ursachen für Schädigungen des Organismus und Auslöser 
von Krankheiten nicht eindeutig bestimmt werden können. Viele andere 
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Faktoren können gleiche Schädigungen und Krankheitsmuster hervorrufen, 
sodass eine eindeutige Bestimmung einer Krankheitsursache erschwert 
wird (Schneider und Burkart, 1998, S. 723). Um trotzdem Werte für 
stochastische Schäden abschätzen zu können, werden Kohortenstudien 
durchgeführt. Ziel dieser Studien ist es, die Auswirkungen ionisierender 
Strahlung auf eine große Anzahl an betroffenen Personen zu dokumentie-
ren. Mit Hilfe dieser Studien können Häufigkeiten für stochastische 
Schäden annähernd ermittelt werden. Obwohl in solchen Studien nicht die 
genaue Dosis der einzelnen Teilnehmer bestimmt und weitere beeinflus-
sende Faktoren gleicher Krankheitsbilder nicht umfassend berücksichtigt 
werden können, kann unter Berücksichtigung der natürlichen Entstehung 
von Tumoren das erhöhte Risiko durch ionisierende Strahlung mit hohen 
Dosen ermittelt werden. Insbesondere der Vergleich zwischen Gruppen, 
die nachweislich erhöhter ionisierender Strahlung ausgesetzt, und 
Gruppen, die nachweislich keiner erhöhten ionisierenden Strahlung ausge-
setzt waren, lässt Rückschlüsse auf stochastische Strahlenschäden zu. 
Beispielweise wurden Studien an den Überlebenden der Atombombenab-
würfe von Hiroshima und Nagasaki oder an Personen, die beruflich mit 
ionisierender Strahlung in Berührung kommen, oder Bestrahlungs-
Patienten sind, durchgeführt. (Kauffmann et al., 2011; Vogt und Schultz, 
2011, S. 85)  
Es konnte nachgewiesen werden, dass ionisierende Strahlung zu DNA-
Schäden im Zellkern
25
 führen kann. Teilweise können diese DNA-Schäden 
durch innere Vorgänge repariert werden, sodass die Bestrahlung in diesen 
Fällen keine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Zelle hat. Aller-
dings können Änderungen der DNA, die durch ionisierende Strahlung her-
vorgerufen wurden, bestehen bleiben, wenn der Reparaturmechanismus 
eingeschränkt ist. (Blettner et al., 2012) Wenn sich die beschädigten Zellen 
                                                                    
25  Mögliche Folgen und Schädigungen der DNA durch ionisierende Strahlung werden in 
Blettner et al. (2012) und Hagen (1994) näher beschrieben. 
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teilen oder wenn Mutationen entstehen (Kiefer, 2012, S. 180), wird verän-
dertes Erbgut an die Tochterzellen weitergegeben. Sofern es auf diese 
Weise zu einer unkontrollierten Vermehrung der beschädigten Zellen 
kommt, können sich sogar noch nach einer langen Zeit nach der Bestrah-
lung Tumore entwickeln. Auf diese Weise können Spätschäden, wie 
beispielsweise eine Krebserkrankung, auftreten. Leukämie tritt in einem 
Zeitfenster von fünf bis zehn Jahren nach der Bestrahlung auf. Solide 
Tumore besitzen eine Latenzzeit
26
 von über 20 Jahren. Allerdings teilen 
oder mutieren nicht alle Zellen, sodass Zellen mit Zelldefekten auch ohne 
eine Zellteilung absterben können. (Blettner et al., 2012) Die Latenzzeit 
einer Schadenswirkung hängt maßgeblich von der Anzahl an Zellen sowie 
dem Zyklus der Zellerneuerung ab (Schneider und Burkart, 1998). Neben 
diesen stochastisch somatischen Strahlenschäden kann die Bestrahlung 
auch stochastisch genetische Strahlenschäden verursachen. Mit Hilfe von 
Experimenten mit bestrahlten Mäusen konnte nachgewiesen werden, dass 
erblich bedingte Schädigungen der Nachkommen, wie beispielsweise Miss-
bildungen, auftreten können (Kiefer, 2012, S. 69ff.). Mutierte DNA kann an 
die direkten Nachkommen vererbt werden. Es ist aber auch möglich, dass 
vererbte Veränderungen der DNA erst nach mehreren Generationen 
auftreten. (Vogt und Schultz, 2011, S. 89ff.) 
2.3.2 Maßnahmen zum Strahlenschutz und deren  
Einfluss auf die Rückbauplanung 
Menschen und die Umwelt sind sowohl natürlicher als auch zivilisatori-
scher, d. h. künstlich erzeugter, Strahlung ausgesetzt (Herrmann et al., 
2006, S. 139f.). Allerdings ist die Äquivalentdosis der zivilisatorischen Strah-
lung insbesondere aufgrund der verwendeten Brennstoffe, der Aktivierung 
und Kontamination in kerntechnischen Anlagen um ein Vielfaches höher 
                                                                    
26  In diesem Fall die Zeitspanne, die nach dem Verschwinden der ersten Symptome (nach 
einer Strahlenexposition) vergeht, bis weitere Wirkungen auftreten (Kiefer, 2012, S. 66). 
2.3 Auswirkungen ionisierender Strahlung auf Lebewesen und mögliche Schutzmaßnahmen 
55 
als die natürliche Strahlung. Aus diesem Grund geht von diesen Stoffen 
während des Betriebs und während des Rückbaus von kerntechnischen 
Anlagen eine erhöhte Gefahr für Menschen und die Umwelt aus. 
Um Mitarbeiter, die Bevölkerung sowie die Umwelt vor den gesundheitli-
chen Gefahren der ionisierenden Strahlung (vgl. Kapitel 2.3.1) zu schützen, 
bestehen bereits während des Betriebs von kerntechnischen Anlagen 
Schutzmaßnahmen. Grundsätzlich soll die Strahlenexposition begrenzt und 
der Austritt radioaktiver Elemente in die Umwelt verhindert werden. Dies 
gilt auch für den Rückbau kerntechnischer Anlagen (BMUB, 2010). Bei 
einem Austritt radioaktiver Elemente in die Umwelt sind Menschen, Tiere 
und Pflanzen direkt und indirekt sowohl lokal als auch weltweit gefährdet. 
Exemplarisch sind in Abbildung 2.3 die Belastungspfade des Menschen 
durch radioaktive Elemente im natürlichen Kreislauf aufgezeigt.  
Insbesondere aufgrund der langen Halbwertszeit vieler radioaktiver 
Elemente stellen diese auch nach vielen Jahrzehnten noch ein gesund-
heitsgefährdendes Risiko für Menschen, Tiere und die Umwelt dar. Radio-
aktive Nuklide können bis in die Stratosphäre aufsteigen, verbleiben dann 
häufig in wasserlöslicher Form in der Atmosphäre und können viele Jahre 
später durch Niederschläge über den gesamten Globus verteilt werden. 
Auf diese Weise werden Nahrungsmittel und andere landwirtschaftliche 
Erzeugnisse verseucht, da sie die radioaktiven Nuklide teilweise durch 
Diffusion oder über die Wurzeln aufnehmen. Somit besteht für den 
Menschen eine Gefahr beim Verzehr von Pflanzen. Ebenso besteht für den 
Menschen ein gesundheitsgefährdendes Risiko wenn Tiere, denen 
belastetes Futter gegeben wurde, oder deren Erzeugnisse, wie Milch oder 
Eier, verzehrt werden. Des Weiteren kann die Umwelt durch Über-
schwemmungen oder Bewässerung mit belastetem Wasser verseucht 
werden. (Hill, 1978; Ratschinski, 1979, S. 371ff.) Radioaktive Elemente 
können ebenfalls in Meere, Seen und Flüsse niederregnen, sodass sowohl 
das Wasser als auch darin lebende Tiere belastet sind. Radionuklide 
sammeln sich beispielsweise in Plankton an. In schwach durchströmten 
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Seen existiert viel Plankton, sodass Fische einer höheren Belastung 
ausgesetzt sind. (Kröger und Chakraborty, 1989, S. 103ff.) Über die 
Nahrungskette können gefährliche Stoffe wiederum in den menschlichen 
Körper gelangen.  
 
Abbildung 2.3:  Belastungspfade des Menschen durch radioaktive Elemente im natürlichen 
Kreislauf (Quelle: Kröger und Chakraborty, 1989) 
Insgesamt soll daher sowohl beim Betrieb als auch während des Rückbaus 
von kerntechnischen Anlagen ein Austritt radioaktiver Elemente aus der 
Anlage vermieden werden. Ein Austritt radioaktiver Elemente aus der 
Anlage kann entweder durch technische Störfälle oder durch ein 
mutwilliges Herbeiführen auftreten. Um ein mutwilliges, d. h. bewusstes, 
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Herbeiführen des Austritts radioaktiver Elemente, beispielsweise durch 
einen Terroranschlag, zu verhindern, bestehen während des Betriebs und 
während des Rückbaus spezielle Sicherheitsmaßnahmen. Das Sicherheits-
personal am Eingang zum Anlagengelände überprüft alle Menschen, die 
das Gelände betreten auf Waffen oder andere gefährdende Materialien. 
Vergleichbar mit einer Kontrolle am Flughafen werden alle Personen 
durchsucht und ihre Personalien aufgenommen. Ebenso werden alle 
Maschinen, Ausrüstungen und Materialien, die auf das Gelände gebracht 
werden sollen, zuvor überprüft. Personen, die keine Mitarbeiter der Anlage 
sind, z. B. Besucher, müssen vom zuständigen Wachpersonal auf dem 
Anlagengelände begleitet werden. Zum Schutz vor Terroranschlägen von 
außerhalb der Anlage sind spezielle Schutzmechanismen, z. B. zur Abwehr 
von Luftangriffen, installiert. Alle Sicherheitsmaßnahmen bestehen nicht 
nur während des Betriebs der kerntechnischen Anlage, sondern müssen 
auch während des Rückbaus aufgrund der immer noch von ihr ausgehen-
den Gefahr für die Menschen und Umwelt aufrechterhalten und teilweise 
angepasst werden. 
Um den Austritt radioaktiver Elemente aus der Anlage aufgrund techni-
scher Störfälle zu verhindern, sind spezielle technische Vorkehrungen 
notwendig. Beispielsweise herrscht im Reaktorgebäude ständig ein 
geringer Unterdruck, sodass ein Ausströmen von radioaktiven Partikeln 
über die Luft aus dem Gebäude verhindert wird. Der ständig aufrecht zu 
erhaltene Unterdruck sowie die besondere Filterung der Luft im Reaktor-
gebäude stellt hohe Anforderungen an die Lüftungsanlage, die auch 
während dem Rückbau in Betrieb und aufgrund der sich verändernden 
Gebäudestrukturen ständig angepasst werden muss. Damit keine radioak-
tiven Partikel durch Menschen oder Gegenstände, die das Reaktorgebäude 
verlassen, außerhalb der Anlage transportiert und in die Umwelt gelangen 
können, werden alle Materialien und Menschen, die das Reaktorgebäude 
verlassen, auf Kontamination überprüft. Im Falle einer Kontamination ist 
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ein Verlassen des Kontrollbereichs
27
 nur nach erfolgreicher Dekontamina-
tion erlaubt. Darüber hinaus werden spezielle Maschinen eingesetzt (vgl. 
Kapitel 2.4), die häufig unter Wasser arbeiten, sodass eine unkontrollierte 
Verbreitung radioaktiver Partikel verhindert wird. Insgesamt ergeben sich 
daraus hohe Schutzmaßnahmen, die insbesondere während des Rückbaus 
kerntechnischer Anlagen aufrecht zu erhalten sind und daher auch in der 
Rückbauplanung berücksichtigt werden müssen. 
Neben der Gefahr, dass radioaktive Nuklide in die Umwelt gelangen, 
werden auch Schutzmaßnahmen gegen die Strahlenexposition der in der 
Anlage arbeitenden Mitarbeiter vorgenommen. Grundsätzlich ist gemäß 
dem sogenannten ALARA-Prinzip
28
 (As Low As Reasonably Achievable) die 
Strahlenexposition von Betriebspersonal und Umgebung zu minimieren 
(BMUB, 2010). Die Gefahr von Strahlung für die Mitarbeiter hängt vor 
allem mit ihrer Fähigkeit zusammen, dass diese von außen in den mensch-
lichen Körper eindringt.  
Entscheidend bei der Gefahrenabschätzung und somit für die Maßnahmen 
zum Schutz vor ionisierender Strahlung ist die Art der Strahlung. Bei α– und 
β–Strahlen ist der Abstand zu den Strahlungsquellen und eine geeignete 
Abschirmung relevant. Da α– und β–Strahlen bereits von der Luft absor-
biert werden, ist ein größtmöglicher Abstand von der Strahlungsquelle als 
Schutzmaßnahme bereits ausreichend. Denn α–Strahlen können Luft ledig-
lich zwischen 2,5 und 9 cm und β–Strahlen bis zu 8,5 m durchdringen. In 
der Nähe der Strahlungsquellen von α– und β–Strahlen ist eine Abschir-
mung mit spezieller Kleidung und weiteren Abschirmvorrichtungen mög-
lich. (Mortimer et al., 2015) Die größte Gefahr für Menschen geht von 
α- und β–Strahlen durch Inkorporation aus, da diese ohne eine Absorption, 
z. B. durch Luft, direkt auf Zellgewebe einwirkt (Mortimer et al., 2015, 
S. 651). Um eine Inkorporation zu vermeiden, ist das Essen in belasteten 
                                                                    
27  Der Begriff des Kontrollbereichs wird in Kapitel 2.5.2.3 definiert. 
28  Bzgl. des ALARA-Prinzips vgl. Kapitel 2.5.2.3. 
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Bereichen, insbesondere dem Kontrollbereich, verboten. Des Weiteren 
sind bei Staubentwicklungen Atemschutzmasken zu tragen. 
Im Gegensatz zu α– und β–Strahlen beeinflusst das Medium Luft die elekt-
romagnetischen Wellen der γ–Strahlung kaum. Die Intensität der 
γ-Strahlung kann durch Abschirmung lediglich reduziert aber nicht verhin-
dert werden. γ–Strahlen besitzen folglich bei einer äußeren Bestrahlung 
aufgrund ihrer Eindringtiefe die höchste Schadenswirkung im Vergleich zu 
α– und β–Strahlung (Mortimer et al., 2015, S. 650f.). Daher sollte zum 
Schutz vor γ–Strahlung die Entfernung möglichst groß sein und eine 
Abschirmung möglichst gut vorgenommen werden. Des Weiteren sollte die 
Dauer, während der ein Lebewesen γ–Strahlung ausgesetzt ist, minimiert 
werden. (Mortimer et al., 2015, S. 651)  
Zur Schwächung der Neutronenstrahlung bieten sich Protonen an, da 
deren Masse fast genauso groß ist wie die von Neutronen. Deshalb eignet 
sich das Medium Wasser wegen der Wasserstoffkerne sowie Material aus 
Kunststoff zur Reduktion der Strahlung. (Kiefer, 2012, S. 32f.) Aus diesem 
Grund wird im Kernreaktor häufig Wasser als Moderator verwendet (vgl. 
Kapitel 2.2.3). Für den technischen Rückbau spielt Wasser als Abschirmung 
ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Zusammenfassend werden zum Schutz des Betriebspersonals, sofern dies 
möglich ist, folgende Schutzmaßnahmen durchgeführt: 
  Verwendung von Abschirmvorrichtungen (BMUB, 2010), 
  Fernhantierte Demontage, Dekontamination und Verpackung von 
Stoffen mit Strahlenexposition
29
 (BMUB, 2010), 
  Einhaltung einer größtmöglichen Entfernung von Gefahrenstoffen, 
  Minimierung der Dauer der Strahlenexposition. 
                                                                    
29  Bzgl. fernhantierter Technologien vgl. Kapitel 2.4. 
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Alle Schutzmaßnahmen, um einen Austritt radioaktiver Elemente aufgrund 
technischer Störfälle zu vermeiden und alle Aktivitäten in kerntechnischen 
Anlagen werden von speziell ausgebildetem Personal, die sogenannten 
Strahlenschutzbeauftragten, übernommen. Alle Aktivitäten, bei denen 
ionisierende Strahlung negative Auswirkungen auf Mitarbeiter oder die 
Umwelt haben kann, werden von den Strahlenschutzbeauftragten 
beobachtet (vgl. Kapitel 2.5.2.3). Die von den Mitarbeitern aufgenomme-
nen Dosen werden zudem dokumentiert. Dies ist auch während des 
Rückbaus einer kerntechnischen Anlage aufrechtzuerhalten. In der 
deutschen Strahlenschutzverordnung
30
 (StrSchV) wird beispielsweise gere-
gelt, wie hoch die maximale Dosis von Mitarbeitern betragen darf (bzgl. 
der Strahlenschutzverordnung vgl. Kapitel 2.5.2.3).  
Vorgesehene Sicherheits- und Schutzmaßnahmen sowie deren Anpas-
sungen während des Rückbaus müssen in der Rückbauplanung berück-
sichtigt werden. (BMUB, 2010) 
2.3.3 Klassifizierung radioaktiver Abfälle 
Auch die beim Rückbau kerntechnischer Anlagen anfallenden radioaktiven 
Abfälle sind gesundheitsgefährdend, sodass diese abgeschirmt und endge-
lagert werden müssen. Die Zwischen- und Endlagerung sind nicht der 
Fokus dieser Arbeit. Im Folgenden soll daher lediglich eine kurze Zusam-
menfassung über die Klassifizierung radioaktiver Abfälle gegeben werden.  
Die beim Rückbau einer kerntechnischen Anlage anfallenden Abfälle 
können nach ihrer Herkunftsart unterschieden werden, wobei dies noch 
keine Aussage über die Strahlungsart und dem Umgang mit diesen Abfällen 
beinhaltet. Abfälle werden als Primärabfall bezeichnet, wenn diese aus der 
                                                                    
30  Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutz-
verordnung - StrlSchV) vom 11. Dezember 2014, BGBl. I 2014, S. 2010. 
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Anlage selbst stammen, d. h. beispielsweise abgebaute Anlagen- oder 
Bauteile, Rohre, Bauschutt nach dem Abbruch der Gebäudestrukturen, 
elektrische Einrichtungen oder das Biologische Schild. Alle Abfälle, die erst 
nach der Stilllegung, d. h. im Zuge des Rückbaus, zusätzlich zu den 
Primärabfällen hinzukommen, werden als Sekundärabfälle bezeichnet. Dies 
können beispielsweise Dekontaminationsflüssigkeiten, Abrasivmittel zum 
Trennen und Dekontaminieren (vgl. Kapitel 2.4) oder durch die Rückbau-
arbeiten radioaktiv belastete Werkzeuge sein. (Thierfeldt und Schartmann, 
2012) 
Unabhängig von der Herkunft der beim kerntechnischen Rückbau anfal-
lenden Abfälle können diese freigemessen werden oder müssen verpackt 
und in ein Endlager für radioaktive Abfälle verbracht werden. Für den 
weiteren Umgang mit radioaktiven Abfällen ist eine Klassifizierung 
vorzunehmen.  
International existieren verschiedene Klassifizierungen. Im Folgenden 
werden die Klassifizierungen der IAEA und von Deutschland vorgestellt. Die 
Europäische Kommission verwendet das Klassifizierungssystem der IAEA.  
Klassifizierungssystem der International Atomic Energy Agency 
Im Jahr 2009 hat die IAEA ihre seit dem Jahr 1994 geltende Richtlinie 
aktualisiert. Durch die Aktualisierung wurde der Fokus stärker auf die Lang-
zeitsicherheit der Abfälle gelegt, die verschiedenen Arten von radioaktiven 
Abfällen wurden umfassender beleuchtet und entsprechende Entsor-
gungswege wurden aufzeigt (IAEA, 2009, S. 2, 27). Somit ergibt sich 
folgende Klassifizierung (IAEA, 2009, S. 8ff.): 
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  Exempt Waste (EW): Dieser Abfall enthält so geringe Mengen an 
Radionukliden, dass dieser keiner behördlichen Beaufsichtigung 
bedarf und somit konventionell entsorgt werden kann. Eine Frei-
gabe
31
 kann erfolgen, wenn die effektive Dosis für ein Individuum 
10 μSv/a nicht überschreitet.  
  Very short lived waste (VSLW): Dieser Abfall enthält kurzlebige 
Radionuklide, welche eine Aktivität oberhalb des Freigabelimits 
aufweisen. Da kurzlebige Radionuklide eine Halbwertzeit kleiner 
als 30 Jahre besitzen (IAEA, 2009, S. 7), kann dieser Abfall einer 
Abklinglagerung unterzogen werden, sodass dieser im Anschluss 
als konventioneller Abfall entsorgt werden kann, sofern er dann 
die Freigabelimits unterschreitet. Um Abfall als VSLW zu klassifi-
zieren, sind insbesondere die Halbwertszeit und das Ausmaß des 
Anteils von langlebigen Radionukliden im Abfall relevant. In der 
Regel werden flüssige und gasförmige radioaktive Abfälle mit 
einer Halbwertszeit von 100 Tagen in diese Kategorie gezählt. 
  Very low level waste (VLLW): Ist die Aktivität von Abfällen ledig-
lich minimal größer als die Freigabegrenze und bedürfen diese 
Abfälle gleichzeitig keiner speziellen Isolation, dann dürfen diese 
Abfälle in oberflächennahen Deponien gelagert werden, in denen 
auch andere Gefahrenstoffe lagern. Allerdings unterliegen die 
Deponien einer behördlichen Kontrolle. Die IAEA definiert keine 
konkreten Kriterien für die Einordnung in diese Kategorie, da 
diese abhängig von der Sicherheitseinstufung durch die 
zuständige Behörde ist und die bauliche Struktur sowie die Umge-
bungsbedingungen jeder Deponie unterschiedlich sein können 
(IAEA, 2009, S. 11). Typische Abfälle dieser Kategorie sind Bau-
schutt und Erde mit geringer Aktivität.  
                                                                    
31  Der Begriff der Freigabe wird in Kapitel 2.5.3 definiert und von der Herausgabe abge-
grenzt. 
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  Low level waste (LLW): Hierunter fallen Abfälle, die über den 
Freigabegrenzen liegen, eine gewisse, aber begrenzte Menge an 
langlebigen Radionukliden enthalten und einer robusten Isolie-
rung bedürfen, welche einige hundert Jahre hält. Die Lagerung 
kann in oberflächennahen gebauten Endlagern geschehen. In 
dieser Abfallklasse können sowohl kurzlebige Radionuklide mit 
höherer Aktivität als auch langlebige Radionuklide mit geringerer 
Aktivität enthalten sein. Abhängig von der Art der Radionuklide 
können die Lagerstätten unterschiedlich ausgelegt werden, was 
von den zuständigen Behörden und deren Sicherheitsanalysen 
abhängig ist. Für langlebige Radionuklide empfiehlt die IAEA die 
Festlegung von Aktivitätslimits je nach Endlagerstätte. Einige 
Staaten haben als Grenze 400 Bq/g im Durchschnitt und 
4000 Bq/g festgelegt.  
  Intermediate level waste (ILW): Sofern die Abfälle eine hohe 
Anzahl an langlebigen Radionukliden besitzen, bedürfen diese 
einer größeren Abschirmung und sind daher für eine oberflächen-
nahe Lagerung ungeeignet. Stattdessen sollten diese Abfälle in bis 
zu einigen hundert Metern Tiefe gelagert werden. Die IAEA weist 
in ihrer Klassifikation darauf hin, dass eine scharfe Trennung 
zwischen LLW und ILW hinsichtlich des Aktivitätslevels nicht 
auszusprechen ist, da Grenzwerte für die Aktivität immer von den 
entsprechenden baulichen Spezifikationen der Lagerstätten 
abhängen. 
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  High level waste (HLW): Diese Abfälle beinhalten Stoffe mit einer 
so hohen Aktivität, dass diese eine signifikante Menge Wärme 
durch den radioaktiven Zerfallsprozess abgeben und/oder es 
handelt sich um Stoffe mit einer großen Menge an kurz- und lang-
lebigen Radionukliden. Aus diesem Grund bedürfen diese Abfälle 
einer größeren Isolation und Abschirmung als bei Abfall der Klasse 
ILW, was durch die Lagerung in tiefen und geologisch stabilen 
Schichten erfolgen sollte. Das entscheidende Merkmal dieser 
Abfallklasse ist die signifikante Hitzeentwicklung. Abfall der Klasse 
HLW hat typischerweise eine Aktivität von 1016 bis 1018 Bq/m
3
, 
was beispielsweise für abgebrannte Brennelemente oder für 
Abfälle aus der Wiederaufbereitung von Brennelementen gilt.  
Klassifizierungssystem in Deutschland 
In Deutschland werden radioaktive Abfälle anhand ihrer Wärmentwicklung 
klassifiziert. Mit zunehmender Radioaktivität nimmt auch die Wärmeent-
wicklung zu (Neles und Pistner, 2012, S. 162). 
In die Kategorie wärmeentwickelnder Abfälle fallen im Allgemeinen 
bestrahlte Brennelemente und Abfälle aus deren Wiederaufbereitung 
(BMUB, 2015, S. 4). „Radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärme-
entwicklung werden hauptsächlich beim Betrieb und während des Rück-
baus der Leistungsreaktoren generiert.“ (BMUB, 2015, S. 4). 
Diese Klassifizierung ist das Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens für 
das Endlager Konrad. Das Wirtsgestein von Konrad soll maximal um drei 
Grad Kelvin vom eingelagerten Abfall beeinflusst werden, um eine Belas-
tung des Gesteins durch Temperaturschwankungen auszuschließen (Neles 
und Pistner, 2012, S. 162). Aus diesem Grund fallen Abfälle, die dieses Maß 
einhalten, in die Kategorie Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwick-
lung und können im Endlager Konrad eingelagert werden. Demgegenüber 
werden Abfälle als wärmeentwickelnde Abfälle kategorisiert, wenn sich 
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das Wirtsgestein von Konrad durch deren Einladung um mehr als drei Grad 
Kelvin aufheizen würde. Ein Endlager für wärmeentwickelnde Abfälle ist 
bisher in Deutschland noch nicht gefunden. 
2.4 Technologien zum Trennen und zur 
Dekontamination kerntechnischer Anlagen32 
Der Rückbau kerntechnischer Anlagen unterscheidet sich vom konventio-
nellen Rückbau von Anlagen und Gebäuden. Insbesondere die von konta-
minierten und aktivierten Bauteilen ausgehende ionisierende Strahlung 
führt dazu, dass beim Rückbau kerntechnischer Anlagen besondere techni-
sche Vorgehensweisen zum Schutz von Mitarbeitern und der Umwelt 
angewendet werden müssen (vgl. Kapitel 2.3.2). Hierzu sind Technologien 
einzusetzen, die den strahlenschutzrechtlichen Anforderungen genügen 
und die Mitarbeiter einer möglichst geringen Dosis aussetzen. Einerseits 
werden spezielle Technologien zum Rückbau von Anlagenstrukturen sowie 
Bauteilen (vgl. Kapitel 2.4.1) und andererseits spezielle Technologien zur 
Dekontamination (vgl. Kapitel 2.4.2) verwendet. 
Beim kerntechnischen Rückbau ist der Einsatz von ferngesteuerten, fern-
bedienten oder fernhantierten sowie von automatisiert (selbständig) arbei-
tenden Technologien häufig eine Möglichkeit, das Betriebspersonal mög-
lichst wenig ionisierender Strahlung auszusetzen. Eine genaue 
Unterscheidung der Begriffe fernhantiert, fernbedient und ferngesteuert 
findet in der Stilllegungspraxis in der Regel keine Anwendung. Obwohl die 
drei Arten der Bedienung die Gemeinsamkeit haben, dass sich das 
Betriebspersonal durch den Einsatz einer entsprechenden Technik nicht im 
unmittelbaren Strahlenfeld aufhalten muss, bezeichnet jeder der Begriffe 
einen eigenen Sachverhalt. Unter fernhantierten Techniken werden streng 
                                                                    
32  Teile dieses Kapitels sind aus Hübner et al. (2017c) entnommen. 
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genommen reine Verlängerungswerkzeuge zur Vergrößerung des Abstands 
zwischen Person und zu bearbeitendem Werkstück verstanden. 
Fernbediente Techniken bezeichnen in der Regel Werkzeuge, die über 
mechanische oder elektronische Schnittstellen bedient werden, wobei der 
Bedienende in der Regel direkten Sichtkontakt zum Werkzeug hat und 
daher nur einige Meter von diesem entfernt ist. Bei ferngesteuerten Tech-
niken findet zwar ebenfalls eine Bedienung über mechanische oder elekt-
ronische Schnittstellen statt, allerdings können Kameras oder andere 
Sensoren eingesetzt werden, sodass eine Bedienung des Werkzeugs ohne 
direkten Sichtkontakt auch aus größerer Entfernung möglich ist. Im 
Folgenden wird verallgemeinernd der Begriff fernhantiert für Technologien 
verwendet, die nicht in unmittelbarer Nähe von Betriebspersonal bedient 
werden müssen, sofern nicht eine spezielle Technologie zum fernhantier-
ten, fernbedienten oder ferngesteuerten Einsatz beschrieben wird. 
(Kaulard et al., 2010) 
Prinzipiell existieren unterschiedliche Technologien, die jeweils für den 
fernhantierten oder automatisierten Einsatz zur radiologischen und 
physikalischen Charakterisierung als auch für Trenn-, Zerlege
33
- und 
Dekontaminationsarbeiten eingesetzt werden können. Aufgrund der meist 
individuellen Bedingungen in einer kerntechnischen Anlage, werden voll-
automatisierte Technologien bisher nur selten eingesetzt. Häufiger ist die 
Verwendung von fernhantierten Systemen, beispielsweise sogenannter 
Master-Slave-Manipulatoren oder ferngesteuerter Industrieroboter, 
sinnvoll. (Michal, 2012)  
Im Folgenden werden existierende Technologien zur Dekontamination und 
zum Trennen vorgestellt, die insbesondere beim Rückbau kerntechnischer 
Anlagen eingesetzt werden. 
                                                                    
33  Im Folgenden wird der Begriff der Trennung verwendet und schließt Zerlegevorgänge mit 
ein, da das Zerlegen durch das Trennen ausgeführt werden kann. 
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Die verschiedenen einsetzbaren Technologien (automatisiert, fernhantiert 
oder manuell bedienbar) nehmen direkten und indirekten Einfluss auf die 
Projektplanung. Beispielsweise können bestimmte Dekontaminations- und 
Rückbauvorgänge mit alternativen Technologien ausgeführt werden, 
sodass das gleiche Dekontaminations- bzw. Rückbauergebnis erreicht wird. 
Allerdings besitzen die unterschiedlichen Technologien größtenteils unter-
schiedliche Anschaffungs- und Betriebskosten, benötigen unterschiedliches 
Personal zur Handhabung (sowohl unterschiedlicher Ausbildungsstand als 
auch eine unterschiedliche Anzahl) und erzeugen unterschiedlich viel Abfall 
je Abfallkategorie (vgl. Kapitel 2.3.3) und damit auch unterschiedlich hohe 
Entsorgungskosten. Alle diese Einflüsse sind von den gewählten Technolo-
gien abhängig. Da die Wahl der Technologien Teil der Projektplanung ist, 
werden im Folgenden die grundlegenden Funktionsweisen und deren 
Einfluss auf die Rückbauplanung unterschiedlicher Trenn- und Dekontami-
nationstechnologien aufgeführt. Hierbei wird der aktuelle Stand der Tech-
nik aufgezeigt. Da der Fokus dieser Arbeit nicht auf der Entwicklung und 
Untersuchung dieser Technologien, sondern auf deren Anwendung und 
Einsatz im Rahmen der Rückbauplanung liegt, wird dem Leser lediglich ein 
Überblick über angewendete Dekontaminations- und Trenntechnologien 
gegeben und es wird auf detaillierte Ausführungen verwiesen. Viele der 
aufgeführten Techniken können auch für den fernhantierten Einsatz 
umgerüstet werden. Aus diesem Grund wird je Technik ein Hinweis darauf 
gegeben, wenn diese auch fernhantiert einsetzbar ist. Da wie bereits 
beschrieben wurde, für die Ausführung eines Vorgangs alternative Techno-
logien eingesetzt werden können, wird im Kapitel 2.4.3 der Auswahl-
prozess von Techniken im Rahmen der Projektplanung beschrieben. 
  
2 Rahmenbedingungen zum Rückbau kerntechnischer Anlagen 
68 
2.4.1 Technologien zum Trennen von Bauteilen 
in kerntechnischen Anlagen 
Für den Rückbau kerntechnischer Anlagen werden einerseits Technologien 
des konventionellen Rückbaus und andererseits spezielle Technologien für 
den Rückbau kerntechnischer Anlagen eingesetzt. Einige Technologien des 
konventionellen Rückbaus müssen allerdings angepasst werden, damit 
diese im Umfeld ionisierender Strahlung einsetzbar sind. Einige der speziell 
für den Rückbau kerntechnischer Anlagen entwickelten Technologien 
werden fernhantiert, um Mensch und Umwelt vor der ionisierenden 
Strahlung zu schützen. (Noynaert, 2012) 
Im Folgenden werden Technologien des konventionellen Rückbaus 
lediglich detaillierter beschrieben, wenn an diesen Anpassungen für den 
Einsatz in kerntechnischen Anlagen vorgenommen werden müssen. 
Ausführliche Ausführungen zu Technologien des konventionellen Rückbaus 
sind unter anderem in Schröder und Pocha (2015) oder in Deutscher 
Abbruchverband e.V. (2014, 2007) zu finden. Darüber hinaus liegt der 
Fokus der Analyse auf Technologien zum Trennen, die speziell für den 
kerntechnischen Rückbau einsetzbar sind. Die Eigenschaften von einsetz-
baren Trenntechnologien werden des Weiteren im Anhang A.1 tabellarisch 
zusammengetragen. Ausführlichere Informationen zu den vorgestellten 
Technologien sowie Ausführungen über weitere Verfahren sind unter 
anderem in Gentes et al. (2015), Kaulard et al. (2010), Europäische 
Kommission (2009), IAEA (1999) sowie in NEA (1999) zu finden. 
Technologien zum Trennen werden in thermische und mechanische Trenn-
verfahren unterschieden. 
2.4.1.1 Thermische Trennverfahren 
Thermische Trennverfahren erzeugen mit Hilfe von Wärme Kerben in dem 
zu trennenden Bauteil. Durch den gezielten Einsatz von Wärme wird das 
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Material an der bearbeitenden Stelle geschmolzen oder sublimiert und mit 
Hilfe der Schwerkraft oder mit Hilfe eines Mediums (z. B. Wasser oder Gas) 
aus der Kerbe entfernt. Mit diesem Verfahren können die Kerben so tief 
ausgedehnt werden, dass Bauteile in Einzelteile zertrennt werden. Da 
dieses Verfahren berührungsfrei funktioniert, können Rückstellkräfte 
vermieden werden, sodass entsprechende Konstruktionen zum Auffangen 
dieser Kräfte nicht benötigt werden. (Europäische Kommission, 2009) 
Insbesondere zum Trennen metallischer Komponenten werden thermische 
Trennverfahren eingesetzt. Zum Trennen von mineralischen Baustoffen 
sind nicht alle thermischen Trennverfahren geeignet. Die meisten 
Verfahren eignen sich auch für den Unterwassereinsatz. Da beim Unter-
wassereinsatz darauf zu achten ist, dass die Kameras stets freie Sicht 
haben, sollte der bei thermischen Trennverfahren entstehende Ruß 
möglichst minimiert oder abgesaugt werden. Als weiterer Nachteil dieser 
Verfahren ist die Bildung von Brenngasen, Aerosolen und Schmelzresten zu 
nennen, die in Filteranlagen aufgefangen werden müssen. Vorteile von 
thermischen Trennverfahren sind die hohen Schnittgeschwindigkeiten und 
ihr im Vergleich zu anderen Techniken geringer Platzbedarf. (Noynaert, 
2012; Thierfeldt und Schartmann, 2009, S. 138) 
Die Technologien der thermischen Trennverfahren können nach ihrer 
Energiequelle unterschieden werden, sodass sich drei Gruppen ergeben 
(Europäische Kommission, 2009): 
1.  Chemische Energiequelle: Als Standardverfahren mit chemischer 
Energiequelle sind das autogene Brennscheiden und die 
Sauerstofflanze zu nennen. Beim autogenen Brennschneiden wird 
ein Brenngas-Sauerstoffgemisch entzündet, welches eine Flamme 
bildet. Gleichzeitig sorgt das austretende Gasgemisch für den 
Ausstoß der Schmelze. Das autogene Brennschneiden wird vor 
allem zum Trennen unlegierter und niedriglegierter Stähle, aber 
auch zum Trennen von Molybdän und Titan eingesetzt. Aus 
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diesem Grund wird dieses Verfahren vor allem bei der Zerlegung 
austenitisch-plattierter und ferritischer Werkstoffe verwendet 
(Thierfeldt und Schartmann, 2009 S. 130). Um mit Hilfe des 
autogenen Brennschneidens auch Betonstrukturen zerlegen zu 
können, ist eine höhere Brenntemperatur notwendig. Zum Erhö-
hen der Brenntemperatur werden dem Brenngas-
Sauerstoffgemisch Eisen- oder Magnesiumpartikel (sogenanntes 
Pulverbrennschneiden) zugemischt. Für den Abfluss der Schlacke 
ist vor dem Beginn des Schneidens ein durchgehendes Loch zu 
bohren. Des Weiteren muss für den Einsatz des autogenen Brenn-
schneidens hinter der Schnittfläche ein freier Raum vorhanden 
sein. 
Mit über 2.500°C ist die Sauerstofflanze als zweites Standardver-
fahren das Werkzeug mit der höchsten Brenntemperatur. Bei 
diesem Verfahren findet der Brennprozess zwischen Drähten 
statt, die in einem Metallrohr liegen. Um den Brennprozess zu 
befeuern, wird durch das innenliegende Rohr Sauerstoff geleitet. 
Eine weitere Erhöhung der Brenntemperatur kann durch die 
Zugabe von Metallpulver erreicht werden (Noynaert, 2012). 
2.  Elektrische Energiequelle: Es können thermische Verfahren mit 
elektrischer Energiequelle eingesetzt werden, die mit oder ohne 
ein zusätzliches Arbeitsgas arbeiten. Eine verbreitete und ausge-
reifte Schneidtechnologie mit einem Arbeitsgas ist das sogen-
annte Plasma(schmelz)schneiden. Bei diesem Verfahren wird mit 
Hilfe eines Plasmagases ein Lichtbogen zwischen der Elektrode 
und dem zu bearbeitenden, metallischen Werkstück erzeugt. 
Dadurch entsteht ein bis zu 30.000°C heißes Plasma, das eine 
Fuge in dem Werkstück erzeugt. Gleichzeitig wird das geschmol-
zene Material durch den Gasdruck aus der Schnittfuge getrieben. 
Aufgrund der kompakten Bauweise und des relativ niedrigen 
Gewichts des Handstücks ist das Plasma(schmelz)schneiden sehr 
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gut für den manuellen Einsatz geeignet. Darüber hinaus ist ein 
fernhantierter Unterwassereinsatz durchführbar. (Gentes et al., 
2015, S. 64ff.)  
Zudem weist das Plasmaschneiden eine hohe Schnittgeschwindig-
keit und einen geringen Verschleiß auf, weshalb dieses Verfahren 
beim Rückbau kerntechnischer Anlagen die meist benutzte 
Technik ist.  
Sofern kein Arbeitsgas zur Ionisation und zur Erzeugung eines 
Plasmas genutzt wird, können Werkstoffe mit Hilfe von 
Lichtbogenverfahren getrennt werden. Vergleichbar mit dem 
Plasma(schmelz)schneiden wird zwischen einer Elektrode und 
dem Werkstück ein Lichtbogen erzeugt. Das klassische Lichtbo-
genverfahren mit dauerhaftem Lichtbogen zwischen der Elektrode 
und dem Werkstück ist aufgrund schwieriger geometrischer 
Verhältnisse mancher zu trennender Werkstücke nicht immer 
möglich. Daher hat sich der Einsatz der Funkenerosion bewährt, 
welche die Grundtechnologie der CAMX-Verfahren darstellt. Bei 
der Funkenerosion wird durch den Vorschub einer Elektrode 
wiederholt Kontakt mit dem Werkstück hergestellt, sodass jeweils 
ein impulsartiger Lichtbogen (Funken) entsteht, der das Material 
des zu bearbeitenden Werkstücks schmilzt und entfernt. Da dieses 
Verfahren nur eine geringe Schnittgeschwindigkeit aufweist, wird 
es insbesondere beim Bohren von Löchern eingesetzt (Kaulard et 
al., 2010, S. 33). Prinzipiell wird zwischen sechs verschiedenen 
Lichtbogenschneidverfahren unterschieden (Kaulard, et al., 2010, 
S. 32ff.): 
 Kontakt-Lichtbogen-Metall-Schneiden/-Bohren: CAMC 
(Contact Arc Metal Cutting) und CAMD (Contact Arc  
Metal Drilling)  
 Kontakt-Lichtbogen-Metall-Trennschleifen: CAMG  
(Contact Arc Metal Grinding) 
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 Lichtbogen-Wasserstrahlschneiden 
 Lichtbogen-Luftschneiden  
 Lichtbogen-Sauerstoffschneiden 
Eine detailliertere Beschreibung der Eigenschaften der Licht-
bogenschneidverfahren ist in Anhang A.1 aufgeführt. 
3.  Laserschneidverfahren: Unter den Laserschneidverfahren werden 
drei Prozessarten unterschieden. Bei allen drei Verfahren wird der 
Werkstoff mit Hilfe eines Laserstrahls geschmolzen. (Europäische 
Kommission, 2009, S. 44ff.; Kaulard et al., 2010, S. 31)  
 Laserstrahlschmelzschneiden: Bei diesem Verfahren wird der 
geschmolzene Werkstoff mittels Inertgas aus der Kerbe 
geblasen. Zusätzlich verhindert das Inertgas ein Oxidieren 
der Oberfläche.  
 Laserstrahlbrennschneiden: Hierbei wird Sauerstoff als 
Schneidgas verwendet. Der Sauerstoff reagiert mit dem 
Werkstück exotherm, sodass eine erhöhte Schneidtempera-
tur erzeugt wird. Diese ermöglicht eine im Vergleich zum 
Laserstrahlschmelzschneiden höhere Schnittgeschwindigkeit. 
 Laserstrahlsublimationsschneiden: Bei diesem Verfahren 
sublimiert der Laser das Material möglichst schmelzarm. 
Durch die Expansion des Dampfes entsteht ein Druck, der die 
Schmelze aus der Kerbe ausschleudert. Da für das 
Sublimieren von Werkstoffen teilweise sehr hohe Tempera-
turen notwendig sind (vor allem für metallische Werkstoffe), 
eignet sich dieses Verfahren vor allem für Kunststoffe und 
organische Materialien.  
Neben ihrer Präzision und der Möglichkeit, dass nahezu jedes 
Material geschnitten werden kann, bietet das Laser-
schneidverfahren den Vorteil der Mobilität, sodass der 
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Laserschneidkopf für den fernhantierten Einsatz besonders gut 
geeignet ist. In der Industrie sind Laserschneidverfahren zwar auf-
grund ihrer hohen Präzision und Schnittgeschwindigkeit sehr ge-
fragt, im Rückbau sind sie zurzeit allerdings nicht weit verbreitet. 
Nachteil des Laserschneidens ist insbesondere die Bildung von Ae-
rosolen, die mit speziellen Absaug- und Filtereinrichtungen aufge-
fangen werden müssen. Insbesondere der hohe technische Auf-
wand steht einer weiten Anwendung entgegen (Kaulard et al., 
2010, S. 31; Thierfeldt und Schartmann, 2012). 
2.4.1.2 Mechanische Trennverfahren 
Im Gegensatz zu thermischen Trennverfahren, die berührungsfrei arbeiten, 
erzeugen mechanische Trennverfahren eine Schnittfuge durch den 
direkten Kontakt mit dem zu bearbeitenden Werkstück. Dadurch 
entstehen einerseits beim Trennen unterschiedlich große Partikel, die auf-
gefangen werden müssen, und andererseits entstehen beim Trennen hohe 
Rückstellkräfte, sodass eine stabile und robuste Konstruktion notwendig 
ist. Der Vorteil des Einsatzes mechanischer Trennverfahren ist, dass diese 
bei allen Materialien eingesetzt werden können und dass ihre Funktions-
weise sehr robust und ausgereift ist. Aufgrund des meist hohen Platzbe-
darfs stoßen mechanische Verfahren allerdings bei komplizierten 
Geometrien an ihre Grenzen. (Thierfeldt und Schartmann, 2012) 
Mechanischen Trennverfahren können in drei Gruppen unterteilt werden 
(Noynaert, 2012): 
1.  Verfahren mit definiertem Schneidwinkel: Werkzeuge mit 
definierten Schneidwinkeln sind vor allem Sägen wie Bandsägen, 
Stichsägen und Bügelsägen, deren Sägeblatt meißelartige Zähne 
mit einem definierten Schneidwinkel besitzen. Da die beim Sägen 
anfallenden Späne und Partikel ausreichend groß sind, können 
diese durch einfache Filter aufgefangen werden. Ein Vorteil dieser 
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Techniken ist ihre hohe Zuverlässigkeit. (Kaulard et al., 2010, 
S. 34) Sägeverfahren werden nicht nur bei kerntechnischen Rück-
bauprojekten eingesetzt, sondern werden in fast allen konventio-
nellen Rückbauprojekten verwendet. Ein Nachteil vieler Sägen ist 
ihr hoher Platzbedarf. Einerseits werden daher viele Kompo-
nenten vor allem größere Komponenten, wie die Dampferzeuger, 
demontiert und an speziellen Zerlegeplätzen beispielsweise mit 
Bandsägen zerlegt. Andererseits können in beengten Bereichen 
nur bestimmte Sägen, wie beispielsweise spezielle Stichsägen 
verwendet werden. (Thierfeldt und Schartmann, 2012) Da durch 
die Reibung beim Sägen hohe Temperaturen entstehen, benötigt 
die Bandsäge für hohe Schnittgeschwindigkeiten ein Kühlmedium. 
Da dieses mit aktiviertem oder kontaminiertem Material in Berüh-
rung kommt, muss das Kühlmittel aufgefangen und als radioaktiv 
kontaminierter Abfall entsorgt werden.  
Neben Bandsägen werden häufig auch Scheibenfräsen oder Kreis-
sägen eingesetzt. Beide Verfahren verwenden eine mit Klingen 
bestückte Scheibe, die mit Hilfe von Dreh- und Vorschubbewe-
gungen eine Schnittfuge erzeugt. Insbesondere bei Band- und 
Kreissägen entstehen große Rückstellkräfte, die durch eine 
entsprechende Konstruktion aufgefangen werden müssen. 
(Kaulard, et al., 2010, S. 34)  
Neben Sägen sind im Rückbau ebenfalls Trennscheren weit 
verbreitet. Diese trennen das zu bearbeitende Material mit Hilfe 
von hohen Schneidkräften. Der Vorteil von Trennscheren ist, dass 
keine Späne entstehen und dass keine Kühlung benötigt wird. 
Trennscheren können vor allem Rohre und Bleche gut zertrennen 
und sie eignen sich für den Einsatz unter Wasser. (Thierfeldt und 
Schartmann, 2012) 
  
2.4 Technologien zum Trennen und zur Dekontamination kerntechnischer Anlagen 
75 
2.  Verfahren ohne definierten Schneidwinkel: Im Gegensatz zu 
Verfahren mit definiertem Schneidwinkel entsteht bei Verfahren 
ohne definierten Schneidwinkel eine Fuge nicht durch einen 
Schneideffekt, sondern durch das ständige Schleifen des zu 
trennenden Werkstücks. Es ist anzumerken, dass bei Verfahren 
mit unbestimmtem Schneidwinkel nicht nur der Winkel, sondern 
auch die Lage, die Anzahl und die Geometrie der Schneiden unbe-
stimmt sind. Zu diesen Technologien gehören beispielsweise die 
Diamantbandsägen, Diamantseilsägen oder Trennschleifer. Damit 
durch das Schleifen eine Fuge entsteht und eine hohe Trennge-
schwindigkeit besteht, muss die Umlaufgeschwindigkeit der 
Schnittwerkzeuge besonders hoch sein. Aufgrund der hohen 
Umlaufgeschwindigkeiten muss das Sägeseil ständig gekühlt 
werden, um ein Überhitzen zu vermeiden. Wird als Kühlmittel ein 
Kühlgas, z. B. Druckluft, eingesetzt, entsteht eine große Menge an 
feinen Aerosolen und Stäuben, die mit Hilfe spezieller Filter-
anlagen aufgefangen werden müssen (Steiner, 2012). Bei der 
Verwendung von Kühlflüssigkeiten müssen diese aufgefangen und 
als Sekundärabfall entsorgt werden.  
Für den Einsatz von Seilsägen gibt es fast keine Größen-
begrenzung. Beispielsweise eignen sich Seilsägen zum Zerlegen 
von großen Stahl-Beton-Komponenten oder zum Zerlegen der 
Dampferzeuger. Es müssen lediglich zu Beginn des Sägevorgangs 
Löcher gebohrt werden, durch die das Stahlseil geführt wird. 
(Kaulard et al., 2010, S. 34f.) 
3.  Abrasivverfahren: Bei den Abrasivverfahren werden mineralische 
Partikel, ein sogenanntes Abrasivmittel, mit Wasser und teilweise 
mit Luft vermischt. Die entstehende Suspension wird mit sehr 
hohem Druck und konzentriert auf das zu trennende Werkstück 
projiziert, sodass dieses entweder direkt durchschlagen wird oder 
kleine Teilchen aus dem Werkstück herausgelöst werden und eine 
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Fuge entsteht. Das beschriebene Verfahren wird als Wasser-
abrasiv-Strahlschneiden bezeichnet und eignet sich für jede Art 
von Material. Vorteile dieses Verfahrens sind einerseits, dass 
keine Rückstellkräfte auftreten, sodass der fernhantierte Einsatz 
erleichtert wird. (Kaulard, et al., 2010, S. 36) Andererseits kann 
mit diesem Verfahren die Fugenbreite sehr gering gehalten wer-
den, sodass die Primärabfallmenge reduziert wird. Als Nachteil 
des Verfahrens ist die hohe Sekundärabfallmenge zu nennen, die 
lediglich durch das Recyceln des Abrasivmittels verringert werden 
kann. (Thierfeldt und Schartmann, 2012) 
Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen werden vor allem zwei 
Verfahrensvarianten eingesetzt: Das Wasserabrasiv-
Injektorstrahlschneiden (WAIS) und das Wasserabrasiv-
Suspensionsstrahlschneiden (WASS). 
Beim Wasserabrasiv-Injektorstrahlschneiden wird Wasser unter 
einen hohen Druck gesetzt und durch eine Düse entspannt, indem 
der Wasserstrahl mit sehr hoher Geschwindigkeit die Düse 
verlässt und in einen Mischkopf geleitet wird. In dem Mischkopf 
wird dem Wasserstrahl das Abrasivmittel beigemischt. Dies 
erfolgt, indem das Abrasivmittel durch die Schwerkraft je nach 
Dosierung selbständig in den Mischkopf rutscht. Damit das 
Abrasivmittel nicht verklumpt, wird dieses durch Luft getrocknet. 
Um die Effizienz des WAIS zu steigern, kann auf die Luft im 
Wasser-Abrasiv-Gemisch verzichtet werden. Dabei wird das 
Abrasivmittel nicht dem reinen Wasserstrahl nach dessen 
Entspannung zugemischt, sondern in einem Druckbehälter als 
hochkonzentrierte Suspension aufbewahrt. Über ein Leitungs-
system wird die Suspension in einem Mischstück mit dem 
Wasserhauptstrom ohne die Anwesenheit von Luft verdünnt und 
die Wasser-Abrasiv-Suspension wird anschließend zur Düse 
geleitet. Aufgrund der Abwesenheit von Luft wird eine 
verbesserte Beschleunigung der Abrasivpartikel erreicht, sodass 
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ein schnelleres Trennergebnis erzielt wird. (Europäische 
Kommission, 2009, S. 50ff.) Nachteilig am WASS im Gegensatz 
zum WAIS ist, dass der Vorratsbehälter des Abrasivmittels nicht 
während des Betriebs durch Nachschütten aufgefüllt werden 
kann. Stattdessen muss der Betrieb eingestellt werden, um die 
hochkonzentrierte Suspension des Abrasivmittels in den Druck-
behälter zu füllen. 
2.4.2 Technologien zur Dekontamination  
kerntechnischer Anlagen 
Ein wesentliches Ziel beim Rückbau kerntechnischer Anlagen ist es, dass so 
viele Stoffe wie möglich in den Stoffkreislauf rückgeführt und so wenig 
Stoffe wie möglich in ein Endlager für radioaktive Stoffe überführt werden 
müssen. Grundsätzlich geht beim Rückbau kerntechnischer Anlagen, neben 
Gefahrenstoffen wie Asbest, von radioaktiven oder radioaktiv belasteten 
Stoffen die größte Gefahr für Mensch und Umwelt aus (vgl. Kapitel 2.3.1). 
Unterschieden werden hochradioaktive Stoffe (wie beispielsweise die 
Brennstäbe), aktivierte und kontaminierte Stoffe. Während in hochradio-
aktiven sowie aktivierten Stoffen radioaktive Zerfallsprozesse stattfinden, 
die mit bisherigen Verfahren nicht „neutralisiert“ werden können, besteht 
bei kontaminierten Stoffen die Möglichkeit, durch eine Behandlung eine 
Gesundheitsgefährdung durch von diesem Stoff ausgehende ionisierende 
Strahlung zu beseitigen
34
. Die Behandlung von kontaminierten Stoffen wird 
als Dekontamination bezeichnet. Abhängig von der Art der Kontamination 
sowie der Art der kontaminierten Stoffe können verschiedene 
Dekontaminationsmaßnahmen angewendet werden (Europäische 
Kommission, 2009; Gentes et al., 2015). Mögliche Arten von Kontamination 
sind (Gentes et al, 2015): 
                                                                    
34  Zur Definition der Begriffe von Aktivierung und Kontamination siehe Kapitel 2.2.1. 
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  Oberflächenkontamination: Hierbei handelt es sich um einfache 
Ablagerungen auf der Oberfläche eines Bauteils, die durch 
Wischen oder Spülen entfernt werden können. 
  Kontamination in Oberflächenschichten: Kontaminierte Lack-, 
Farb- und Korrosionsschichten, die vor oder während des Betriebs 
aufgetragen bzw. gebildet wurden. 
  Kontamination im Bauteil: Kontamination, die beispielsweise 
durch mechanische Einwirkung in das Bauteilinnere einge-
drungen ist. 
Dekontaminationsmaßnahmen entfernen i.d.R. auf kontaminierten Stoffen 
bzw. Bauteilen abgelagerte radioaktive Partikel, teilweise auch durch den 
Abtrag der oberen Schichten eines Bauteils. Die durch Neutronen-
aktivierung aktivierten oberen Schichten eines Werkstoffs können 
ebenfalls durch die Entfernung oberflächlicher radioaktiver Stoffe 
dekontaminiert werden (Gentes et al., 2015). Kontaminationen im Bauteil 
können nur sehr schwer oder teilweise gar nicht entfernt werden. 
Mit Hilfe von Dekontaminationsmaßnahmen kann einerseits die Gesund-
heitsgefährdung für das Betriebspersonal gesenkt werden, indem gesund-
heitsgefährdende Stoffe auf der Oberfläche von Anlagen- oder Bauteilen 
entfernt werden. Andererseits kann durch Dekontaminationsmaßnahmen 
die radiologische Belastung bestimmter Bauteile und Stoffe beseitigt oder 
zumindest so weit reduziert werden, dass diese Stoffe rechtlich 
freigemessen
35
, in den Stoffkreislauf rückgeführt und die Abfallmengen 
reduziert werden können. (NEA, 1999) 
Idealerweise wird bereits bei der Konstruktionsplanung und dem Bau einer 
kerntechnischen Anlage darauf geachtet, dass Kontaminationen während 
des Betriebs der Anlage weitestgehend minimiert werden (vgl. 
beispielsweise Severa und Bár, 1991). Allerdings wurden viele dieser 
                                                                    
35  Zur rechtlichen Definition des Begriffs Freimessung vgl. Kapitel 2.5.3. 
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Erkenntnisse zur Vermeidung von Kontaminationen erst nach dem Bau 
einiger Anlagen bekannt oder wurden bzw. konnten nicht vollständig 
berücksichtigt (werden). Des Weiteren lässt sich eine Kontamination nicht 
vollständig vermeiden, sodass meist Dekontaminationsmaßnahmen beim 
Rückbau einer kerntechnischen Anlage erforderlich sind. 
Zur Dekontamination existieren verschiedene Technologien, die 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. Grundsätzlich werden die 
Dekontaminationsverfahren in chemische, thermische, mechanische und 
sonstige Verfahren unterteilt. Abhängig von der Art der Kontamination, der 
Art des kontaminierten Materials sowie von den radioaktiven Stoffen, die 
zu einer Kontamination führen, können unterschiedliche Dekon-
taminationsverfahren angewendet werden. Um die passenden Dekon-
taminationsverfahren auswählen zu können (zur Auswahl von 
Dekontaminationsverfahren vgl. Kapitel 2.4.3), muss zunächst eine Konta-
mination erkannt und lokalisiert werden. Zur Lokalisierung und 
Identifikation der Art der Radioaktivität existieren verschiedene 
Technologien. Zur Identifikation von α- und β-Strahlung können 
beispielsweise tragbare Messgeräte über Oberflächen geführt werden. Um 
γ-Strahlung zu identifizieren, werden häufig spezielle Gamma-Strahler-
Kameras eingesetzt. Diese Gamma-Strahler-Kameras können genauso wie 
beispielsweise mit einem hoch reinen Germanium Detektor (High Purity 
Germanium Detector) in einer Fernfeldmessung eingesetzt werden. Diese 
Fernfeldmessung ermöglicht es, dass die Messgeräte nicht über einzelne 
Flächen geführt werden müssen, sondern dass eine Messung von Gegen-
ständen aus wenigen Metern Entfernung möglich ist. Beispielsweise 
können auf diese Weise radioaktive Abfallbehälter untersucht werden. Da 
die Fernfeldmessung automatisiert werden kann, liefert diese nach Exper-
tenmeinung meist konsistentere Messergebnisse als eine Handmessung. 
(Mason, 2015) 
Sofern Kontamination erkannt und lokalisiert wurde, können passende 
Dekontaminationsverfahren ausgewählt und eingesetzt werden. Im 
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Folgenden werden die am weitest verbreiteten Dekontaminations-
verfahren beschrieben. Eigenschaften von einsetzbaren Dekontaminations-
technologien sind des Weiteren im Anhang A.2 tabellarisch zu-
sammengestellt. Ausführlichere Informationen zu den vorgestellten 
Verfahren sowie Ausführungen über weitere Verfahren sind unter 
anderem in Gentes et al. (2015), Kaulard et al. (2010), Europäische 
Kommission (2009), IAEA (1999) sowie in NEA (1999) zu finden. 
2.4.2.1 Chemische Dekontaminationsverfahren 
Chemische Dekontaminationsverfahren nutzen konzentrierte oder 
verdünnte chemische Lösungen, um damit vor allem glatte, metallische 
Oberflächen abzutragen. Der Einsatz chemischer Dekontaminations-
verfahren bei porösen Materialien ist aufgrund der geringen Abtragtiefe 
dieser Verfahren ineffizient. Bereits während des Leistungsbetriebs werden 
verdünnte Lösungen zur Dekontamination kerntechnischer Anlagen 
genutzt. Hierbei werden allerdings lediglich die oberen Metallschichten 
abgelöst, ohne das eigentliche Material zu beschädigen. Bei 
Rückbaumaßnahmen werden aggressivere Mittel eingesetzt, die nicht nur 
die oberen Oxidschichten lösen, sondern auch das Metall selbst. (NEA, 
1999; Steiner, 2012). 
Da bei chemischen Dekontaminationsverfahren in der Regel flüssige 
Lösungen verwendet werden, können insbesondere größere Komponenten 
mit einer komplizierten Geometrie sowie innenliegende und schlecht zu 
erreichende Flächen, wie beispielsweise Innenflächen von Rohrleitungen, 
dekontaminiert werden. Beispielsweise wird der Primärkreislauf vor Beginn 
der Demontage in der Regel chemisch dekontaminiert. Dadurch können 
bereits viele Strahlenquellen entfernt werden, sodass die Dosisleistung des 
Betriebspersonals stark reduziert werden kann und dadurch der Einsatz 
manueller Trenntechnologien möglich wird. (NEA, 1999) 
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Als Nachteil beim Einsatz von chemischen Dekontaminationsverfahren ist 
zu nennen, dass die Chemikalien nicht oder nur mit sehr großem Aufwand 
von den gelösten radioaktiven Stoffen getrennt werden können und somit 
eine große Mengen an sekundärem Abfällen anfällt (NEA, 1999, S. 16).  
Grundsätzlich ist die Effizienz chemischer Dekontaminationsverfahren 
stark von der Konzentration, der Anwendungsdauer und der Prozess-
temperatur abhängig. Die Anwendungsdauer kann die Effizienz sowohl 
positiv als auch negativ beeinflussen. Einerseits kann eine verlängerte 
Anwendungsdauer dazu führen, dass mehr radioaktive Stoffe vom 
kontaminierten Bauteil gelöst werden. Andererseits kann eine zu lange 
Behandlung zur Sättigung der chemischen Lösung führen, sodass die 
Dekontaminationswirkung nachlässt (Noynaert, 2012). 
Die chemischen Dekontaminationsverfahren können in drei Wirk-
mechanismen unterschieden werden, für die in Anhang A.2 jeweils 
detaillierte Ausführungen zu finden sind: 
1. Flüssig-chemische Verfahren, bei denen das Lösungsmittel 
zirkuliert oder bei denen kontaminierte Komponenten in ein 
chemisches Bad getaucht werden. Hierbei wird wie oben 
beschrieben eine flüssige chemische Lösung durch Kreisläufe in 
Rohrleitungen oder innerhalb eines Bauteils zirkuliert, sodass 
selbst an schwer zu erreichenden Stellen ein Abtrag der 
Oberfläche möglich ist. Kleinere demontierte Bauteile können 
auch in ein chemisches Bad getaucht werden, um diese zu 
dekontaminieren.  
In Abhängigkeit der Art der Kontamination können unterschied-
liche chemische Lösungen eingesetzt werden. Die beim Zirkulie-
ren als auch beim Eintauchen anfallende Schlacke ist stark radio-
aktiv und muss daher als radioaktiver Abfall entsorgt werden. Die 
Aktivität kann durch mehrmaliges Wiederholen um mehr als 70 % 
reduziert werden (Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 128). 
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Es wird zwischen Verfahren unterschieden, die mehrere 
Verfahrensschritte beinhalten (multi-step) und solchen, die nur 
aus einem Verfahrensschritt bestehen (single step). Weiterhin 
wird bezüglich der Konzentration des Reaktanzstoffes zwischen 
harten und weichen Prozessen unterschieden. Beispiele für 
weiche multi-step Verfahren sind CORD (Chemical Oxidation 
Reducing Decontamination), LOMI (Low Oxidation State Metal 
Ion) und CANDEREM (Canadian Decontamination and Remedia-
tion Process). Als Beispiele für harte single-step Verfahren sind 
REDOX (Reducing Oxidation), MEDOC (Metal Decontamination by 
Oxidation with Cerium) und das HNO3/HF Verfahren zu nennen. 
(Europäische Kommission, 2009, S. 15-20) 
2. Elektrochemische Verfahren werden eingesetzt, um die Effizienz 
gegenüber den flüssig-chemischen Verfahren zu steigern. Bei 
diesen Verfahren wird eine elektrische Spannung angelegt, wobei 
das zu dekontaminierende Teil als Anode und eine Kupfer- oder 
Edelstahlelektrode oder der Elektrolyttank selbst als Kathode 
dient. Dadurch werden die Oberfläche und somit auch die 
Kontamination der Anode abgetragen. Um die Effizienz dieses 
Verfahrens aufrecht zu erhalten, sind eine Zirkulation sowie das 
Herausfiltern der gelösten Partikel notwendig. Eingesetzt werden 
z. B. Phosphorsäure und Salpetersäure (Noynaert, 2012, 
S. 329ff.). Aufgrund der für dieses Verfahren notwendigen Span-
nung sind elektrochemische Verfahren nur bei elektrisch leiten-
den Materialien anwendbar. (NEA, 1999) 
3. Weitere chemische Verfahren: Hierzu gehören unter anderem 
Verfahren, die mit chemischen Pasten, Schäumen, Gelen und 
Nebel arbeiten. Der Vorteil dieser chemischen Verfahren liegt in 
der im Vergleich zu den flüssig-chemischen Verfahren höheren 
Viskosität der chemischen Lösungen. Dadurch ist eine bessere 
Haftung an Wänden und Decken und somit deren einfachere 
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Dekontamination möglich. Des Weiteren fallen weniger Sekun-
därabfälle an, da zur Dekontamination weniger Chemikalien 
benötigt werden. Allerdings sind mehrfache Wiederholungen 
dieser Verfahren notwendig, um gute Dekontaminations-
ergebnisse zu erzielen. (Europäische Kommission, 2009) 
2.4.2.2 Mechanische Dekontaminationsverfahren 
Mechanische Dekontaminationsverfahren nutzen zum Abtragen oberflä-
chennaher Kontaminationen mechanische Verfahren mit Hilfe von 
Werkzeugen oder Maschinen. Die dabei teilweise entstehenden Rückstell-
kräfte sollten bei der Auswahl der einzusetzenden Technologie berücksich-
tigt werden. Die mechanischen Verfahren können entweder nur auf einer 
Oberfläche anhaftende Kontamination beseitigen (z. B. durch Wischen 
oder Schrubben) oder tiefer sitzende Kontamination durch das Abtragen 
der Oberfläche entfernen (z. B. durch Fräsen oder Abrasivstrahlen). Im 
Vergleich zu chemischen Verfahren greifen mechanische Verfahren das zu 
dekontaminierende Material nicht an, sodass lediglich oberflächliche 
Abtragungen durchgeführt werden. Als Nachteile mechanischer 
Dekontaminationsverfahren sind u. a. zu nennen, dass die Flächen für die 
Dekontamination zugänglich sein müssen und dass große Mengen an 
kontaminierten Stäuben entstehen können. Um die Ausbreitung kontami-
nierter Stäube zu verhindern und um das Betriebspersonal vor den 
gesundheitsgefährdenden Stäuben zu schützen, sind Vorkehrungen zu 
treffen, wie beispielsweise die Errichtung einer Einhausung um das zu 
dekontaminierende Bauteil, Schutzkleidung der Mitarbeiter oder der Bau 
spezieller Dekontaminationseinrichtungen mit Lüftungs- und Filteranlagen. 
(NEA, 1999) 
Grundsätzlich können mechanische Dekontaminationsverfahren in drei 
Gruppen unterteilt werden: 
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1.  Mechanische Verfahren ohne definiertem Schneidwinkel: Diese 
Verfahren besitzen keinen einheitlichen Schneidwinkel, eine 
unbestimmte Lage, Anzahl und Geometrie der verwendeten 
Schneiden, da sie beispielsweise Körner oder Metallborsten zum 
Oberflächenabtrag verwenden. Zum Entfernen lokaler Kontamina-
tionen auf metallischen Oberflächen sind vor allem Verfahren wie 
das Schleifen, das Polieren und das Bürsten von Oberflächen 
geeignet. Nachteil dieser Verfahren ist, dass bei deren Anwen-
dung feine Staubpartikel entstehen. Um eine Ausbreitung der 
Staubpartikel zu verhindern, sollten diese Verfahren nur im luft-
undurchlässigen Einschluss mit zusätzlichen Lüftungs- und Filter-
anlagen und mit spezieller Schutzbekleidung verwendet werden. 
Da diese Verfahren auch unabhängig vom Rückbau kerntechni-
scher Anlagen weit verbreitet sind, gibt es zahlreiche Anbieter mit 
unterschiedlichen Modellen auf dem Markt, die für den Einsatz 
zum kerntechnischen Rückbau in der Regel nicht angepasst 
werden müssen. (Noynaert, 2012, S. 336) 
2.  Mechanische Verfahren mit definiertem Schneidwinkel: Für die 
Dekontamination von Betonoberflächen werden in der Regel gro-
be Technologien, wie beispielsweise Betonfräsen, Betonmeißel 
oder Presslufthämmer benötigt. Mit Hilfe dieser Technologien 
können zentimetertiefe Betonschichten abgetragen werden 
(Noynaert, 2012). Sofern feinere Verfahren angewendet werden 
sollen, bieten sich Technologien wie das Nadeln oder das Stocken 
an. Um den starken Rückstellkräften dieser Technologien entge-
genzuwirken, benötigen diese Technologien ein hohes Eigen-
gewicht. Damit diese Technologien trotz des hohen Eigengewichts 
handhabbar sind, vor allem zur Dekontamination von Wänden 
und Decken, werden Manipulatoren oder andere Vorrichtungen 
eingesetzt. 
Ein häufig eingesetztes mechanisches Verfahren mit definiertem 
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Schneidwinkel ist die Fräse. Diese besteht aus einem mit Fräs-
lamellen oder Fräsmeißeln bestückten Fräskopf.  
Um die Leistung dieser Technik zu erhöhen, können diese mit 
Diamanten beschichtet sein. Durch die Rotation des Werkzeugs 
kann ein Oberflächenabtrag von bis zu einem Zentimeter erreicht 
werden (Noynaert, 2012). Vorteile des Einsatzes einer Fräse sind, 
dass diese sowohl Schrauben als auch Metallbolzen im Beton 
durchtrennen kann und sich aufgrund der hohen Arbeitsge-
schwindigkeit für den großflächigen Einsatz eignet.  
Manipulatoren, Fräsen und Techniken zum Nadeln oder Stocken 
können auch für den fernhantierten Einsatz umgerüstet werden. 
(Gentes et al., 2015, S. 53f) 
3.  Mechanische Verfahren mit Aufprallwirkung: Beim Einsatz von 
Strahltechnologien werden durch dessen Aufprallenergie Oberflä-
chenkontaminationen abgetragen. Bei diesen Technologien wird 
ein Strahlmedium stark beschleunigt und über eine Düse auf die 
Oberfläche gelenkt. Der Einsatz von Strahlverfahren eignet sich 
besonders zur Dekontamination von metallischen Oberflächen. 
Allerdings benötigen die Verfahren aufgrund der starken Aerosol-
bildung eine Einhausung. Die verschiedenen Verfahren unter-
scheiden sich hauptsächlich anhand ihrer Strahlmittel. 
Das Hochdruckwasserstrahlen ist die einfachste Form des 
Strahlens, bei dem Wasser mit hohem Druck von bis zu 15 MPa 
auf die zu dekontaminierenden Stellen gestrahlt wird. Dieses 
Verfahren wird hauptsächlich für Vordekontaminationsarbeiten 
stark kontaminierter Teile genutzt (z. B. die Beckenwand des 
Brennelementlagerbeckens).  
Zur Effizienzsteigerung dieser Verfahren können dem Wasser 
Additive zugemischt oder es kann Heißwasser verwendet werden. 
Als Additive werden für das Strahlungsverfahren sogenannte 
Abrasivmittel verwendet. Zwei beim kerntechnischen Rückbau 
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verbreitete Technologien sind das Abrasiv-Sandstrahlen (trocken) 
und das Abrasiv-Hochdruckwasserstrahlen (nass). Hierbei wird 
beispielsweise Sand als Abrasivmittel genutzt, welcher durch den 
Aufprall auf der zu dekontaminierenden Stelle zu einem Abtrag 
der Oberfläche führt. Neben Sand werden als Abrasivmittel auch 
Edelstahlgranulat, Glasperlen, Keramikkugeln oder Mineralien 
eingesetzt. Die Wahl des Abrasivmittels hat einen großen Einfluss 
auf die Effizienz des Verfahrens, geht allerdings auch mit unter-
schiedlichen Kosten einher. (Noynaert, 2012) Ein wesentlicher 
Nachteil dieser Verfahren ist, dass sehr hohe Mengen an konta-
miniertem Abrasivmitteln und Abwasser anfallen. Während des 
Strahlens entstehen außerdem kontaminierte Stäube oder trop-
fenförmige Aerosole, die aufgefangen werden müssen (Noynaert, 
2012). Um der Entstehung von Stäuben und Aerosolen entgegen-
zuwirken, werden alternative Abrasivmittel entwickelt. Beispiels-
weise werden die Abrasivmittel in einem porösen, schwamm-
artigen Partikel zu einem Verbund integriert. Eine Möglichkeit ist 
es, kleine, mit Abrasivmittel imprägnierte, Urethan-Schwämme zu 
verwenden. Beim Aufprall auf der zu dekontaminierenden Stelle 
entsteht durch das Expandieren und das Kontrahieren der 
Schwämmchen ein Scheuereffekt, der es erlaubt, Schutzbeschich-
tungen und Farbschichten effektiv zu entfernen. Der Vorteil dieses 
Verbunds besteht darin, dass im Gegensatz zu den gewöhnlichen 
Abrasivmitteln eine erheblich verminderte Staubentwicklung 
besteht und durch eine Reinigung der Verbundmittel sowie das 
Recyceln des Abrasivmittels eine mehrfache Verwendung möglich 
ist und das Abfallaufkommen somit reduziert wird. (IAEA, 1999; 
Kaulard, et al., 2010, S. 45 ; Needham, 2015).  
Bei diesem Verfahren sollte darauf geachtet werden, dass es zu 
keiner Rekontamination des Werkstücks durch kontaminiertes 
Strahlmittel kommt oder dass Kontaminationen durch den Auf-
prall tiefer in das Material getrieben werden. 
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2.4.2.3 Thermische Dekontaminationsverfahren 
Unter den thermischen Verfahren existieren die zwei Wirkprinzipien der 
rein thermischen Dekontamination und hybride Verfahren, die eine Dekon-
tamination durch die Kombination thermischer und meist mechanischer 
Verfahren nutzen. 
Die rein thermischen Verfahren lassen sich sehr gut automatisieren 
(Anthofer et al., 2013, S. 2ff.). Hierzu zählen verschiedene Laserdekonta-
minationsverfahren, bei denen ein Laserstrahl frei von Rückstellkräften 
gleichmäßig auf eine Betonoberfläche projiziert wird und die obere 
Betonschicht aufschmilzt. Die entstehende Schmelze wird mit Hilfe von 
Druckluftdüsen über ein Absaugsystem entfernt. Die Schmelze erstarrt im 
Luftstrom in verglaster Form, sodass die Radioaktivität in der verfestigten 
Schmelze eingeschlossen wird. Da auf diese Weise keine Sekundärabfälle 
anfallen, müssen lediglich die abgetragenen und verfestigten Schmelzreste 
entsorgt werden. Eine weitere Lasertechnologie ist die sogenannte Laser-
Ablation, die ebenfalls zur Entfernung von Betonoberflächen eingesetzt 
werden kann, insbesondere wenn auf dieser unterschiedliche Beschichtun-
gen aufgetragen sind. Die Oberfläche wird dabei stark erhitzt, allerdings 
nicht so stark, dass die Betonschicht schmilzt. Bei der Laser-Ablation 
werden die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der 
Beschichtung und des Grundmaterials dazu genutzt, um ein Auf- bzw. 
Abplatzen der Oberfläche zu bewirken. (NEA, 2011). 
Unter den hybriden Dekontaminationsverfahren ist das Trockeneisstrahlen 
verbreitet, welches bei oberflächlicher Kontamination eingesetzt wird. Bei 
diesem Verfahren werden kleine Trockeneispellets stark beschleunigt, 
sodass sie mit hohem Druck auf die zu dekontaminierende Oberfläche 
geschossen werden. Das Trockeneis sublimiert beim Aufprall schlagartig zu 
CO2, und dehnt sich dabei auf das 540-fache des Volumens aus. Durch den 
Sublimationsschock und in geringem Maße auch aufgrund der kinetischen 
Energie des Aufpralls platzen Oberflächenkontaminationen ab 
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(Europäische Kommission, 2009, S. 26). Da der Effekt nicht abrasiv wirkt, 
wird die Oberfläche dabei nicht beschädigt und es bleiben keine Strahlmit-
telrückstände zurück. Neben dem Trockeneisstrahlen ist das Eisstrahlen 
mit gewöhnlichem Wassereis ein weiteres hybrides thermisches Dekonta-
minationsverfahren. Dieses Verfahren funktioniert in ähnlicher Weise wie 
das CO2-Strahlen. Nachteile gegenüber dem Trockeneisstrahlen sind aller-
dings der geringere Sublimationsabtrag und das Anfallen von Sekundärab-
fall in Form von Schmelzwasser (Europäische Kommission, 2009, S. 26). Um 
den thermischen Effekt des Trockeneisstrahlens zu vergrößern, wird die 
Anlage um einen Laser erweitert. Der Laser erhitzt die Oberfläche auf über 
300°C, wodurch die Thermospannung verstärkt und somit der Materialab-
trag erhöht wird. 
2.4.2.4 Sonstige Dekontaminationsverfahren 
Neben den chemischen, mechanischen und thermischen Dekontaminati-
onsverfahren können weitere Wirkprinzipien zur Dekontamination genutzt 
werden. Das Ultraschallbad ist beispielsweise ein häufig eingesetztes 
Verfahren, welches die durch eine hochfrequente Energie innerhalb einer 
Flüssigkeit erzeugte Vibration nutzt. Die Vibration erzeugt kleinste Dampf-
blasen, sogenannte Kavitationen, die durch ihren Scheuereffekt Kontami-
nation von Oberflächen ablösen können. Die Effizienz dieses Verfahrens 
kann durch das Zumischen chemischer Stoffe und durch eine Erhöhung der 
Temperatur gesteigert werden. Der Einsatz dieses Verfahrens eignet sich 
aufgrund des beschränkten Tankvolumens meist nur für schwach kontami-
nierte Kleinteile. (IAEA, 1999, S. 56) 
Ein weiteres Dekontaminationsverfahren stellt das radiologisch kontrol-
lierte Einschmelzen metallischer Überreste dar, welches durch die Verrin-
gerung des Volumens auch den Lagerplatzbedarf minimiert. Durch das 
Einschmelzen metallischer Reststoffe verteilt sich die Oberflächen-
kontamination gleichmäßig in der Schmelze, sodass sich die örtliche 
Kontamination insgesamt verringert (NEA, 1999, S. 26). Des Weiteren 
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sammeln sich α-strahlende Radionuklide in der Schlacke an und werden 
durch das Entfernen der Schlacke beseitigt. Zusätzlich entweichen Elemen-
te mit niedrigem Siedepunkt, wie Cäsium-137, über die Abgase und können 
durch spezielle Filteranlagen eingefangen werden. All diese Dekontamina-
tionseffekte führen dazu, dass die eingeschmolzenen Reststoffe in der 
Regel freigegeben werden können. Da verschiedene Metalle eingeschmol-
zen werden können, bietet dieses Verfahren eine wichtige Alternative zur 
(unmittelbaren) Freigabe
36
 und zur Entsorgung als radioaktive Abfälle 
(Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 89f.). Nach dem Einschmelzen weisen 
viele Metallbarren vor allem das Radionuklid Cobalt-60 auf. Aufgrund der 
geringen Halbwertszeit dieses Radionuklids (Halbwertszeit: 5,3 Jahre) 
können die Metallbarren nach einer entsprechenden Lagerzeit ohne 
Vorbehalt recycelt werden (Noynaert, 2012). Das Einschmelzen kann bei 
großen und geometrisch komplexen Komponenten, wie dem Wärmetau-
scher oder dem Dampferzeuger, in der Regel nicht angewendet werden. 
Lediglich große Schmelzanlagen können diese Komponenten einschmelzen. 
2.4.3 Auswahl von Technologien zum Trennen und zur 
Dekontamination kerntechnischer Anlagen 
Die Vielzahl verfügbarer Verfahren und Technologien zur Dekontamination 
und zum Trennen von Anlagen- und Bauteilen kerntechnischer Anlagen ist 
nicht universal einsetzbar. Daher ist eine Auswahl dieser Technologien 
sowohl aus technischen als auch aus ökonomischen Gesichtspunkten 
durchzuführen. Idealerweise wird bereits bei der Errichtung einer kern-
technischen Anlage ein sogenanntes Stilllegungskonzept erstellt, in dem 
einzusetzende Techniken in abstrakter Form beschrieben werden. Eine 
konkrete Evaluation und Auswahl der einzusetzenden Techniken wird 
allerdings erst nach der Einstellung des Betriebs einer kerntechnischen 
                                                                    
36  Der Begriff der Freigabe wird in Kapitel 2.5.3 definiert und von der Herausgabe 
abgegrenzt. 
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Anlage in der Stilllegungsplanung durchgeführt (zu den Begriffen des Still-
legungskonzepts und der Stilllegungsplanung vgl. Kapitel 2.6.1). (BMUB, 
2010; ESK, 2015) Dabei werden in einem mehrstufigen Prozess einsetzbare 
Techniken jeweils für Dekontaminations- und Trennarbeiten ausgewählt. 
Im ersten Schritt werden alle verfügbaren Techniken aufgelistet. Unter der 
Berücksichtigung der Abbaustrategie, welche Grundanforderungen und 
Grundsatzentscheidungen enthält, können in einem zweiten Schritt aus 
allen verfügbaren Techniken die potentiell einsetzbaren Techniken identifi-
ziert werden. In einem dritten Schritt werden aus der Liste potentieller 
Techniken anhand von Kriterien und Randbedingungen die einzusetzenden 
Techniken ausgewählt.  
Die für die Vorauswahl als auch für die endgültige Wahl einer einzusetzen-
den Technik spezifischen Kriterien und Randbedingungen sind insbe-
sondere von dem auszuführenden Vorgang abhängig. Einige der folgenden 
Kriterien können sowohl für die Wahl einer Dekontaminations- als auch 
einer Trenntechnik angewendet werden (Kaulard et al., 2010): 
  Technische Eignung: Kann mit der Technik ein spezifischer 
Vorgang, z. B. das Zertrennen einer Rohrleitung, ausgeführt 
werden? Hierbei spielen auch die Eigenschaften des zu bearbei-
tenden Bauteils eine Rolle, d. h. ob mit der Technik ein Bauteil 
einer bestimmten Geometrie, eines bestimmten Materials und an 
einer bestimmten Stelle in der kerntechnischen Anlage 
bearbeitet werden kann. 
  Die erzeugte Abfallart und -menge: Welche Art (z. B. Flüssig-
keiten, Späne, Aerosole) und wie viel Primär- und Sekundär-
abfall
37
 entsteht beim Einsatz der Technik? Des Weiteren spielen 
die Abfallkategorie (vgl. Kapitel 2.3.3) und die damit verbundenen 
Entsorgungskosten eine Rolle. 
                                                                    
37  Die Begriffe Primär- und Sekundärabfall werden in Kapitel 2.2.3 definiert. 
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  Eignung zum fernhantierten Einsatz: Kann eine Technik für den 
fernhantierten Einsatz verwendet werden, um das Betriebs-
personal vor einer hohen Strahlenexposition zu schützen? 
  Eignung zum Unterwassereinsatz: Ist ein Einsatz und eine 
Bedienung der Technik unter Wasser (als Abschirmung vor 
ionisierender Strahlung) möglich? 
  Bewährung: Liegen aussagekräftige Erfahrungen mit dem Einsatz 
der Technik vor, die zeigen, dass diese Technik für den Einsatz 
geeignet ist. 
  Universalität: Kann die Technik für verschiedene Einsatzbereiche, 
z. B. in mehreren Gewerken eines Rückbauprojekts, eingesetzt 
werden? 
  Rüst- und Wartungsaufwand: Wie lange und wie kompliziert ist 
die Rüstung und Wartung der Technik? 
  Weitere Merkmale: Dies können spezielle Anforderungen im 
Einzelfall darstellen, wie beispielsweise, ob ein fernhantierter 
Einsatz unter Inertgasatmosphäre möglich ist. 
Zusätzlich können aufgrund von strategischen Erwägungen bestimmte 
Grundsatzentscheidungen getroffen werden, wie beispielsweise dass 
grundsätzlich keine thermischen Verfahren eingesetzt werden sollen.  
Weitere Kriterien und Randbedingungen unterscheiden sich darin, ob es 
sich um einen Dekontaminations- oder einen Trennvorgang handelt oder 
können davon abhängig detaillierter betrachtet werden. Eine Unterschei-
dung der Kriterien und Randbedingungen werden jeweils für Dekontami-
nations- und Trennvorgänge im Folgenden beschrieben. 
Kriterien und Randbedingungen zur Wahl einer Dekontaminationstechnik 
Bei Dekontaminationsvorgängen ist es das Ziel einen möglichst hohen Grad 
an Dekontamination zu erreichen, d. h. das zu dekontaminierende Bauteil 
oder den zu dekontaminierenden Stoff so zu bearbeiten, sodass von 
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diesem keine ionisierende Strahlung mehr ausgeht. Um einen möglichst 
hohen Grad an Dekontamination zu erreichen, sollten einige spezifische 
Kriterien berücksichtigt werden: 
  Das Dekontaminationsprinzip: Hierbei wird das Wirkprinzip zur 
Dekontamination unterschieden, d. h. physikalisch-oberflächliche 
(z. B. Spülen oder Abwischen), chemische oder mechanische 
Verfahren (Kaulard et al., 2010). 
  Die Lage der Kontamination: Hierbei ist zu prüfen, welche Dekon-
taminationstechniken aufgrund von Platz-, Transport-, Bedien- 
und Einsatzbedingungen an der kontaminierten Stelle einsetzbar 
sind. Beispielsweise ist die Dekontamination von Rohrleitungen 
des Primärkreislaufs mit Hilfe von mechanischen Verfahren meist 
nur umständlich auszuführen, sodass chemische Verfahren 
geeigneter sind. (NEA, 1999) 
  Das Material: Die Eigenschaften des Materials, wie beispielsweise 
der Aggregatzustand oder die Härte des Materials müssen berück-
sichtigt werden (NEA, 1999). 
  Die Oberflächenbeschaffenheit: Je nach Oberflächen-
beschaffenheit ist zu berücksichtigen, wie tief die Kontamination 
in das Material eingedrungen sein kann oder während der Dekon-
tamination (abhängig vom Dekontaminationsverfahren) 
eindringen könnte. Beispielsweise sollten bei porösen Materialien 
nasse Dekontaminationsverfahren vermieden werden, da 
Kontamination dadurch tiefer in das Material eingebracht werden 
könnte. (NEA, 1999) 
  Art der Kontamination: Je nach Art der Kontamination müssen 
unterschiedliche Verfahren angewendet werden. Beispielsweise 
kann lose Kontamination auf einer glatten Oberfläche recht 
einfach entfernt werden, wobei in poröse Oberflächen einge-
drungene Kontamination durch einen Oberflächenabtrag entfernt 
werden muss. (NEA, 1999) 
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Kriterien und Randbedingungen zur Wahl einer Technik zum Trennen 
Beim Trennen und Zerlegen von Anlagen- oder Bauteilen besteht einerseits 
die Herausforderung, dass Techniken eingesetzt werden, die in Abhängig-
keit der unterschiedlichen Materialien und deren radioaktiven Belastung 
eine Trennung/Zerlegung durchführen können. Aufgrund der teilweise 
stark aktivierten Bauteile ist der Einsatz von fernhantierten Techniken 
häufig unausweichlich. Andererseits ist insbesondere die Verschleppung 
und Ausbreitung von Kontamination beim Trennen und Zerlegen zu 
vermeiden. Aus diesem Grund sind die folgenden Kriterien bei der Wahl 
einer Trenn- bzw. Zerlegetechnik besonders zu berücksichtigen: 
  Trennprinzip: Überprüfung welche technischen Verfahren zur 
Trennung von vorliegenden Bauteilen und zum Zerlegen dieser 
verwendet werden können. (Kaulard et al., 2010). 
  Trenngeschwindigkeit: Die Trenngeschwindigkeit ist nicht nur  
für die schnellere oder langsamere Ausführung eines Vorgangs 
relevant, sondern auch dafür, wie lange das Betriebspersonal der 
ionisierenden Strahlung ausgesetzt ist. (Europäische Kommission, 
2009) 
  Wartung: Technologien, die in schwer zugänglichen Bereichen, 
unter Wasser oder in Bereichen mit hoher ionisierender Strahlung 
eingesetzt werden, sollten einen geringen Wartungsaufwand und 
eine hohe Zuverlässigkeit besitzen. (Europäische Kommission, 
2009) 
  Zu zerlegende Komponente: Abhängig von den Eigenschaften der 
zu zerlegenden Komponente (Dimension, Material, Struktur etc.) 
sind unterschiedliche Techniken einsetzbar. (Bienia, 2015) 
  Umgebungsbedingungen: Überprüfung ob eine Zerlegung unter 
Wasser oder an der Luft durchzuführen ist (Bienia, 2015). 
Aufgrund der teils sehr hohen Strahlenbelastung der zu zerlegenden Bau-
teile ist meist eine fernhantierte Zerlegung erforderlich. Allerdings lassen 
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sich einige Trennverfahren nicht fernhantiert durchführen. Aus diesem 
Grund spielt dieses Kriterium eine wichtige Rolle im Auswahlprozess. Ein 
weiteres wichtiges Kriterium ist ebenfalls aus Strahlenschutzgründen die 
Möglichkeit der Zerlegung unter Wasser, wobei besonders darauf geachtet 
werden muss, dass die Sicht während des Trennvorgangs nicht zu sehr 
beeinträchtigt wird. Beispielsweise werden der Reaktordruckbehälter und 
seine Komponenten unter Wasser zerlegt. Die meisten Technologien sind 
in der Industrie, im Baugewerbe und in der Metallverarbeitung weit 
verbreitet, sodass bereits viele Erfahrungen bei deren Handhabung 
existieren (Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 129) 
Eine Gegenüberstellung zur Bewertung und Auswahl von thermischen und 
mechanischen Trennverfahren ist unter anderem detaillierter in Bienia 
(2015) aufgeführt. 
Auswirkung auf die Projektplanung 
Eine quantitative Gegenüberstellung mehrerer technischer Optionen wird 
in der Regel nicht vorgenommen. Im Gegensatz dazu werden bei der 
endgültigen Auswahl einzusetzender Techniken qualitative und 
quantitative Vergleiche der potentiell einsetzbaren Techniken 
vorgenommen. Die Vergleiche der Techniken werden anhand der oben 
beschriebenen Kriterien und Randbedingungen durchgeführt. (Kaulard et 
al., 2010) Der letztendliche Vergleich der potentiell einsetzbaren Techniken 
zur Wahl einsetzbarer Techniken ist selten schnell und unkompliziert 
durchführbar. In den meisten Fällen existieren Ausführungsalternativen 
eines Vorgangs, die aufgrund der vielfachen Abhängigkeiten mit anderen 
Kriterien und Randbedingungen aufwändig berechnet werden müssen. 
Insbesondere sind der benötigte Zeitbedarf, die anfallenden Kosten sowie 
Wechselwirkungen mit anderen Verfahren oder Anforderungen an die 
Logistik zu berücksichtigen (Thierfeldt und Schartmann, 2012). Da sich 
diese und weitere Bedingungen gegenseitig beeinflussen, ist die Wahl 
einer Technik für jedes Stilllegungsprojekt und jeden einzelnen 
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auszuführenden Vorgang individuell zu prüfen (Kaulard et al., 2010) und im 
Rahmen der Projektplanung zu entscheiden. 
Da sich diese Wahl häufig sehr schwierig gestaltet, ist der Entscheider auf 
eine Entscheidungsunterstützung angewiesen. Diese Entscheidungsunter-
stützung zur Wahl einer geeigneten Technik unter verschiedenen potentiell 
verwendbaren Techniken für die Ausführung eines konkreten Vorgangs ist 
mit Hilfe des in dieser Arbeit entwickelten Modells möglich (vgl. Kapitel 4). 
Hierbei werden insbesondere die Einflüsse unterschiedlicher Technologien 
auf die Dauer und die Kosten des Rückbauprojekts unter der Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften sowie technischer Machbarkeit berücksichtigt. 
2.5 Vorgaben und Rechtsgrundlagen für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Der Rückbau von kerntechnischen Anlagen ist ebenso wie der Betrieb in 
vielen verschiedenen Regelwerken geregelt. Wie im Folgenden aufgezeigt 
wird, sind zur Durchführung von Rückbauarbeiten viele rechtliche Vorga-
ben zu beachten, die häufig großen Einfluss auf die zeitliche und auf die 
technische Ausführung von Rückbauarbeiten und somit auch auf die 
Kosten eines kerntechnischen Rückbauprojektes nehmen. Aufgrund dieses 
Einflusses der rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Ausführungsdauer 
sowie die Ausführungskosten kerntechnischer Rückbauprojekte, werden 
die relevanten Gesetze, Verordnungen und sonstige rechtliche Vorgaben 
näher untersucht. Insbesondere die einzuhaltenden Grenzwerte ionisie-
render Strahlung sowie die Genehmigungsverfahren nehmen wesentlichen 
Einfluss auf die Rückbauplanung. 
Zunächst werden international geltende Regelungen beschrieben, die auch 
national bindend sind (Kapitel 2.5.1). Da diese nur indirekte Vorgaben für 
den Rückbau kerntechnischer Anlagen bereitstellen, wird im Folgenden 
lediglich auf die wesentlichen internationalen Regelungen eingegangen. 
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Die internationalen Vorgaben werden in verschiedenen Staaten in eigenen 
nationalen Gesetzen umgesetzt. Da in verschiedenen Staaten unterschied-
liche nationale Gesetze gelten, wird in dieser Arbeit die nationale Gesetz-
gebung der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf den Rückbau kern-
technischer Anlagen näher beschrieben (Kapitel 2.5.2). Die Analyse der 
deutschen Gesetzgebung im Bereich des Rückbaus kerntechnischer 
Anlagen bietet sich an, weil die Gesetzgebung bzgl. des Rückbaus kern-
technischer Anlagen in Deutschland im internationalen Vergleich sehr weit 
fortgeschritten ist.  
Die Verwertung und Entsorgung von Reststoffen haben einen wesentlichen 
Einfluss auf den Rückbau sowie dessen Planung und sind darüber hinaus 
wesentliche Kostenfaktoren des gesamten Rückbaus. Aus diesen Gründen 
werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der Verwertung und 
Entsorgung von Reststoffen in Kapitel 2.5.3 näher beschrieben. 
2.5.1 Internationale Verträge, Übereinkommen  
und Standards 
International existieren verschiedene Übereinkommen und Verträge 
zwischen unterschiedlichen Staaten, die insbesondere den Fortschritt der 
friedlichen Verwendung der Kernenergie fördern möchten, einheitliche 
Sicherheitsnormen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung festlegen 
oder Haftungsfragen bei nuklearen Zwischenfällen klären. Im Folgenden 
werden die wichtigsten internationalen Regelungen vorgestellt. 
2.5.1.1 Die Europäische Atomgemeinschaft EURATOM 
Im Rahmen der Römischen Verträge aus dem Jahr 1957 wurde auf europä-
ischer Ebene der EAG-Vertrag
38
 (EAGV) oder Euratom-Vertrag zur 
                                                                    
38  Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) vom 
25. März 1957, BGBl. 1957 II S. 1014. 
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Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft EURATOM geschlossen. In 
Artikel 1 EAGV wird die Aufgabe der EURATOM beschrieben: „Aufgabe der 
Atomgemeinschaft ist es, durch die Schaffung der für die schnelle Bildung 
und Entwicklung von Kernindustrien erforderlichen Voraussetzungen zur 
Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der 
Beziehungen mit den anderen Ländern beizutragen.“ (Art. 1 EAGV) Der 
Euratom-Vertrag setzt es sich somit zum Ziel, dass alle Mitgliedsstaaten 
von der Kernenergie profitieren und so die Bildung und Entwicklung von 
Kernindustrien in Europa mit einem hohen Maß an technischer Sicherheit 
vorangetrieben werden kann. Zudem soll eine Versorgungssicherheit 
geschaffen und eine Abzweigung von zivil genutztem Kernmaterial für 
andere, insbesondere militärische Zwecke, verhindert werden. 
Der EAGV stellt gleichermaßen eine wichtige Grundlage für das zwei Jahre 
später in Deutschland veröffentlichte deutsche Atomrecht dar. 
(Hoppenbrock, 2009, S. 38) Die EURATOM fungiert nach Artikel 184 EAGV 
als eigenständige juristische Person. Ihre Organe, über die sie gemäß 
Artikel 3 EAGV verfügt, wurden vollständig in die Europäische Union einge-
gliedert. Somit verfügt die Europäische Kommission gemäß dem „Vertrag 
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft“ (EAGV) in der Fassung 
des Vertrags von Lissabon Art. 38 Abs. 2 und 3 neben der Möglichkeit zum 
Erlass von Empfehlungen auch Weisungsrecht gegenüber seinen 
Mitgliedsstaaten. 
Die in Artikel 2 EAGV aufgeführten Aufgaben der EURATOM haben sich bis 
heute nicht geändert. Neben der gegenseitigen Unterstützung zur 
friedlichen Nutzung der Kernenergie obliegt es der Atomgemeinschaft 
ebenfalls u. a. „einheitliche Sicherheitsnormen für den Gesundheitsschutz 
der Bevölkerung und der Arbeitskräfte aufzustellen und für ihre Anwen-
dung zu sorgen“ (Art. 2 b) EAGV). Diese Sicherheitsnormen sind auch für 
alle Arbeiten während des Rückbaus einer kerntechnischen Anlage anzu-
setzen. Beispielsweise ist gemäß Art. 37 des EAG-Vertrags eine Information 
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der Europäischen Kommission über die Ableitung radioaktiver Stoffe 
notwendig. 
2.5.1.2 Das Pariser und das Brüsseler Übereinkommen 
Die Frage der Haftung und der Entschädigung im Falle eines nuklearen 
Zwischenfalls wird auf internationaler Ebene erstmals im Pariser 
Übereinkommen
39
 geklärt. Die genaue Ausgestaltung dieses Übereinkom-
mens liegt bei den einzelnen Ländern. Das Pariser Übereinkommen 
definiert hierzu untere Grenzwerte einer Mindesthaftungssumme. Die 
Regelungen des Pariser Übereinkommens sind so formuliert, dass 
nationales Recht direkt auf sie Bezug nehmen kann und sie so leicht umge-
setzt werden können. Dies geschieht im Atomgesetz (vgl. Kapitel 2.5.2.1) 
im vierten Abschnitt „Haftungsvorschriften" in den §§ 25 ff. AtG. Des Wei-
teren ist die Deckungsvorsorge in der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-
Verordnung (AtDeckV)
40
 geregelt. Die Mindesthaftung für den „Inhaber 
einer Kernanlage“ (vgl. Art. 1 a) vi) Pariser Übereinkommen) beläuft sich 
dabei, in der Fassung des Abkommens vom 12. Februar 2004 auf 700 
Millionen Euro (Art. 7 a) Pariser Übereinkommen). In Artikel 7 b) werden 
Bedingungen genannt, unter denen die Mindesthaftung reduziert werden 
darf, wobei je nach Bedingung eine Untergrenze von minimal 70 Millionen 
Euro gilt. 
Aufbauend auf dem Pariser Übereinkommen wurden im Brüsseler Zusatz-
übereinkommen
41
 die Haftungssummen angehoben. Im Brüsseler Zusatz-
übereinkommen verpflichteten sich die Vertragsparteien für den Fall eines 
nuklearen Zwischenfalls eine Summe von 1,5 Milliarden Euro bereit-
zuhalten (Art. 3 a) Brüsseler Zusatzübereinkommen). Abhängig von der 
                                                                    
39  Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet 
der Kernenergie. 
40  Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche 
Deckungsvorsorge-Verordnung – AtDeckV) vom 1. April 2015, BGBl. I 2015, S. 434. 
41  Zusatzübereinkommen vom 31. Januar 1963 zum Pariser Übereinkommen. 
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tatsächlichen Schadenshöhe muss diese gemäß Artikel 3 b) des Brüsseler 
Zusatzübereinkommens in unterschiedlichen Anteilen von unterschied-
lichen Beteiligten (den haftenden Inhaber der Anlage, die Vertragspartei in 
deren Hoheitsgebiet die kerntechnische Anlage liegt, Versicherungen oder 
sonstige finanzielle Sicherheiten) getragen werden. 
Im Sinne beider Übereinkommen ist ein „nukleares Ereignis“ definiert als 
„[…] jedes einen nuklearen Schaden verursachende Geschehnis oder jede 
Reihe solcher aufeinanderfolgender Geschehnisse desselben Ursprungs.“ 
(Art. 1 a) i) Pariser Übereinkommen). Die Haftung für einen nuklearen 
Zwischenfall erstreckt sich damit auch auf Zwischenfälle, die während oder 
aufgrund des Rückbaus einer kerntechnischen Anlage entstehen.  
2.5.1.3 Das Wiener Übereinkommen und das Gemeinsame Protokoll 
Da dem Pariser Übereinkommen vor allem westeuropäische Staaten 
beitraten, wurde am 21. Mai 1963 mit dem Wiener Übereinkommen
42
 ein 
international gültiges Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für 
Nuklearschäden im Rahmen der UNO
43
 geschlossen. 
Sowohl das Pariser Übereinkommen (inklusive dem Brüsseler Zusatzüber-
einkommen), als auch das Wiener Übereinkommen, regeln im Kern den 
gleichen Inhalt jedoch mit unterschiedlichen Vertragspartnern. Um ein 
möglichst großes Netz an Vertragsstaaten zu erreichen und rechtliche 
Barrieren über die Anwendungen der jeweiligen Abkommen bei länder-
übergreifenden Zwischenfällen zu beseitigen, wurde am 
21. September 1988 das „Gemeinsame Protokoll über die Anwendung des 
Wiener Übereinkommens und des Pariser Übereinkommens“
44
 in Wien 
                                                                    
42  Wiener Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für nukleare Schäden vom 
21. Mai 1963. 
43  UNO: United Nations Organization. 
44  Gemeinsames Protokoll über die Anwendung des Wiener Übereinkommens und des 
Pariser Übereinkommens vom 21. September 1988. 
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verabschiedet. In Artikel 3 Absatz 2 des Gemeinsamen Protokolls heißt es: 
„Tritt in einer Kernanlage ein nukleares Ereignis ein, so ist das Überein-
kommen anwendbar, dessen Vertragspartei der Staat ist, in dessen 
Hoheitsgebiet die betreffende Anlage gelegen ist.“ (Art. 3 Abs. 2 Gemein-
sames Protokoll) Um eine Doppelhaftungssituation zu vermeiden, kommt 
nach Artikel 3 Absatz 1 des Gemeinsamen Protokolls nur jeweils das in 
Artikel 3 Absatz 2 und Absatz 3 des Gemeinsamen Protokolls genannte 
Übereinkommen zur Geltung, unter Ausschluss des jeweils anderen. 
2.5.1.4 IAEA-Sicherheitsstandards 
Gemäß dem „Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum 
Abbau von Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomgesetzes“ 
(BMUB, 2009) erkennt die Bundesrepublik Deutschland die international 
anerkannten Sicherheitsprinzipien, wie beispielsweise die sogenannten 
„Safety Fundamentals“ der IAEA, an und setzt diese soweit erforderlich in 
nationales Recht um. Welche Sicherheitsstandards für die Stilllegung kern-
technischer Anlagen relevant sind, wird im oben genannten Leitfaden auf-
geführt (BMUB, 2009, S. 5). Solche Sicherheitsstandards unterliegen einer 
dreistufigen Hierarchie. Hierbei sind sog. „Safety Fundamentals“ bedeu-
tender als die „Safety Requirements“, welche wiederum über den „Safety 
Guides“ rangieren (Feige, o.J., S. 33). Sämtliche dieser Vorschriften sind 
zwar nicht rechtsbindend, werden aber vom deutschen Atomrecht 
umgesetzt (Odendahl, 2013, S. 27f). 
2.5.2 Das deutsche Atomrecht 
Die internationalen Vorgaben müssen in nationales Recht umgesetzt 
werden. Beispielsweise sind in Deutschland alle Regelungen des Pariser 
sowie des Brüsseler Übereinkommens in das nationale Gesetz zu den 
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Pariser und Brüsseler Atomhaftungs-Übereinkommen (AtHaftÜbkG)
45
 
eingeflossen. Weitere Regelungen der Haftung sind auch im vierten 
Abschnitt des Atomgesetzes geregelt (§§ 25 bis 40 AtG). Im Folgenden 
werden Gesetze und Verordnungen sowie verschiedene Leitlinien, Empfeh-
lungen und Regeln in Deutschland, die insbesondere für den Rückbau kern-
technischer Anlagen relevant sind, näher beschrieben. Die Verflechtung 
der relevanten Regelwerke wird zunächst durch eine hierarchische Darstel-
lung und Beschreibung beleuchtet (vgl. Abbildung 2.4). 
Im Allgemeinen ist das Grundgesetz
46
 (GG) die rechtliche Grundlage für die 
Regelung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen. Als ranghöchste Geset-
zesschrift steht das Grundgesetz über allen anderen Rechtsnormen. In 
Bezug auf die Kernenergie regelt Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG die ausschließ-
liche Gesetzgebung
47
 des Bundes über die Errichtung und den Betrieb zur 
friedlichen Erzeugung und Nutzung von Kernenergie, die Beseitigung 
radioaktiver Stoffe sowie den Schutz gegen die Gefahren durch freiwer-
dende Kernenergie. In diesem Zusammenhang regelt Art. 87c GG, dass alle 
Gesetze, die in Bezug auf Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG erlassen werden, mit 
Zustimmung des Bundesrates von Ländern im Auftrag des Bundes umge-
setzt werden können. Dies hat zur Folge, dass dem Bund die Ausgestaltung 
der für die Stilllegung geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen obliegt, 
die Wahrnehmungskompetenz allerdings bei den Ländern liegt (BMUB, 
                                                                    
45  Gesetz zu dem Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten 
auf dem Gebiet der Kernenergie nebst Zusatzvereinbarungen, zu dem Übereinkommen 
vom 25. Mai 1962 über die Haftung der Inhaber von Reaktorschiffen nebst Zusatzproto-
koll und zu dem Übereinkommen vom 17. Dezember 1971 über die zivilrechtliche 
Haftung bei der Beförderung von Kernmaterial auf See (Gesetz zu den Pariser und 
Brüsseler Atomhaftungs-Übereinkommen), kurz AtHaftÜbkG vom 09.09.2001, BGBl. I 
2001, S. 2331. 
46  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.12.2014, BGBl. I 2014, S. 2438. 
47  Mit ausschließlicher Gesetzgebung ist das Exklusivrecht des Bundes gemeint, Gesetze zu 
verfassen und die Länder nur einzubinden, wenn dies im Rahmen des jeweiligen Bundes-
gesetzes ausdrücklich vorgesehen ist (Art. 71 GG). 
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2014). Beispielsweise sind daher für die Genehmigung aller Aktivitäten 
nach § 7 AtG
48
 (Stilllegung und Rückbau einer kerntechnischen Anlage) je 
nach Anlagenstandort die jeweiligen, obersten Landesbehörden zuständig 
(§24 Abs. 2 AtG). Die Vorschriften zur Durchführung von Stilllegungsge-
nehmigungsverfahren werden wiederum in der Atomrechtlichen Verfah-
rensverordnung
49
 (AtVfV) geregelt (vgl. Kapitel 2.5.2.5). 
Darüber hinaus wird im Grundgesetz kein besonderer Fokus auf atom-
rechtliche Fragen gelegt, aber dennoch werden einige Grundsätze des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens formuliert, die direkt für den Umgang 
mit kerntechnischen Anlagen und deren Rückbau relevant sind. Beispiels-
weise sind die Artikel 2 Abs. 2 GG (Grundrecht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit) und Artikel 20a GG (Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lage und Schutz von Tieren) dafür verantwortlich, dass alle kerntechni-
schen Aktivitäten in höchstem Maße kontrolliert und geprüft werden 
müssen. Aufgrund der potentiellen Strahlengefahr für Mensch, Tier und 
Umwelt auch während des Rückbaus kerntechnischer Anlagen, hat der 
Staat Sorge dafür zu tragen, dass die Bevölkerung vor diesen Gefahren 
geschützt wird. 
                                                                    
48 Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 
Gefahren (Atomgesetz), kurz AtG, vom 20.07.2017, BGBl. I 2017, S. 2808. 
49  Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach §7 des Atomge-
setzes (Atomrechtliche Verfahrensverordnung – AtVfV) vom 9. Dezember 2006, BGBl. I 
2006, S. 2819. 
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Abbildung 2.4:  Das deutsche Atomrecht50 (Quelle: Wasmuth, 2015) 
Das AtG spezifiziert die gesetzlichen Regelungen, die im Speziellen für 
kerntechnische Anlagen gelten. Sowohl das Grundgesetz als auch das 
Atomgesetz sind auf Bundesebene vom Gesetzgeber erlassen und gelten in 
der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Verschiedene Verordnungen 
sind zusätzlich zum Grundgesetz und Atomgesetz allgemein verbindlich für 
alle Akteure, die im kerntechnischen Rückbau beschäftigt sind. Allgemeine 
Verwaltungsvorschriften sind insbesondere für Behörden verbindlich und 
berücksichtigen dabei zu jeder Zeit die geltenden Gesetze und Verordnun-
gen. Weitere Sicherheitsanforderungen, Leitlinien, Empfehlungen, Regeln 
und technische Spezifikationen sind insbesondere für die Genehmigungen 
und die kerntechnische Aufsichtsbehörde relevant.  
                                                                    
50  Die in Bezug auf den Rückbau kerntechnischer Anlagen bestehenden Aufgaben der Reak-
torsicherheitskommission (RSK) sowie der Strahlenschutzkommission (SSK) werden in 
Kapitel 2.5.2.5 und die Aufgaben des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) werden in 
Kapitel 2.5.2.7 beschrieben. 
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Die Gesetzgebung, die speziell für den Umgang in sowie mit kerntechni-
schen Anlagen und damit auch für den Rückbau kerntechnischer Anlagen 
erlassen wird, ist im Quadrat um das Atomgesetz in Abbildung 2.5 darge-
stellt. Darüber hinaus sind für den Rückbau kerntechnischer Anlagen 
weitere Gesetze und internationale Übereinkommen zu berücksichtigen, 
die in Abbildung 2.5 außerhalb des Quadrates aufgezeigt werden.  
 
Abbildung 2.5:  Gesetzlicher Rahmen für den Rückbau kerntechnischer Anlagen (Quelle: 
Fieber, 2015) 
Eine umfassendere Darstellung des in Abbildung 2.5 aufgezeigten 
gesetzlichen Rahmens für den Rückbau kerntechnischer Anlagen wird in 
den folgenden Kapiteln aufgeführt. 
2.5.2.1 Atomgesetz 
Das „Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den 
Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz)“ oder AtG hat im Hinblick auf 
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den Rückbau kerntechnischer Anlagen in seiner aktuellen Fassung insbe-
sondere den Zweck, „die Nutzung der Kernenergie zur gewerblichen Erzeu-
gung von Elektrizität geordnet zu beenden und bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung den geordneten Betrieb sicherzustellen“ (§ 1 AtG). Der Zweck 
des AtG hat sich mit seiner Novellierung im Jahr 2002 grundlegend verän-
dert. Während vor dem Jahr 2002 der Zweck des AtG noch in der Förde-
rung der Kernenergie lag, wurde mit dessen Novellierung im Jahr 2002 die 
geordnete Beendigung als neuer Zweck des AtG eingeführt. Das Atomge-
setz in seiner aktuellen Fassung regelt darüber hinaus, dass Leben, 
Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie geschützt 
werden, die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
durch die Kernenergie nicht gefährdet und internationale Verpflichtungen 
im Bereich der Kernenergie gewährleistet werden (§ 1 AtG). 
Gemäß § 7 Abs. 1a AtG werden für alle deutschen Kernkraftwerke die 
verbleibenden Berechtigungszeiträume für den Leistungsbetrieb festge-
legt. Somit wird im Atomgesetz der Ausstieg aus der gewerblichen Erzeu-
gung von Elektrizität durch Kernenergie geregelt.  
Prinzipiell spricht das AtG bzgl. der Stilllegung von zwei möglichen Strate-
gien: dem direkten Rückbau und dem sicheren Einschluss (verzögerter 
Rückbau)
51
. Der Rückbau und die Endlagerung kerntechnischer Anlagen 
werden in § 9a, Abs. 1 AtG näher geregelt. Es wird festgelegt, dass die 
Betreiber für den Rückbau ihrer Anlagen verantwortlich sind: „Wer Anla-
gen, in denen mit Kernbrennstoffen umgegangen wird, errichtet, betreibt, 
sonst innehat, wesentlich verändert, stillegt oder beseitigt, […] hat dafür zu 
sorgen, daß anfallende radioaktive Reststoffe sowie ausgebaute oder 
abgebaute radioaktive Anlagenteile […] schadlos verwertet werden oder 
als radioaktive Abfälle geordnet beseitigt werden (direkte Endlagerung).“ 
(§ 9a Abs. 1 AtG). Die Wahrnehmung der Zwischenlagerung kann gemäß 
                                                                    
51  Zur Definition dieser Begriffe vgl. Kapitel 2.1.2. 
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§ 9a Abs. 1 auch an einen vom Bund beauftragten Dritten übergehen (vgl. 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Entsorgungsübergangsgesetz – Kapitel 2.5.2.6). Diese Ver-
antwortlichkeit der Betreiber für den Rückbau, die auch als Verursacher-
prinzip bezeichnet wird, bezieht direkt die Kostenübernahme der Betreiber 
für die Rückbauaktivitäten und indirekt über die Einzahlung in einen Fonds 
für die Beseitigung mit ein (vgl. Kapitel 2.5.2.6 sowie Kapitel 2.6.4), wobei 
die Kostenübernahme zur Beseitigung radioaktiver Abfälle im „Gesetz zur 
Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung“
52
 (vgl. 
Kapitel 2.5.2.6) geregelt ist. Im Gegensatz dazu ist gemäß dem Atomgesetz 
für das Finden eines Endlagers der Bund zuständig: „[…] der Bund hat 
Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle einzu-
richten.“ (§ 9a Abs. 3 AtG) Bis ein Endlager gefunden ist, gilt: „Der Betrei-
ber einer Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen 
Erzeugung von Elektrizität hat dafür zu sorgen, dass ein Zwischenlager […] 
innerhalb des abgeschlossenen Geländes der Anlage oder […] in der Nähe 
der Anlage errichtet wird (standortnahes Zwischenlager) und die anfallen-
den bestrahlten Kernbrennstoffe bis zu deren Ablieferung an eine Anlage 
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle dort aufbewahrt werden.“ (§ 9a Abs. 
2 S. 3 AtG) Gemäß § 6 Abs. 5 S. 1 AtG ist die Aufbewahrung von Kernbrenn-
stoffen in kerntechnischen Anlagen auf 40 Jahre ab Beginn der ersten 
Einlagerung eines Behälters begrenzt. Aus unabweisbaren Gründen kann 
der Deutsche Bundestag die Genehmigung zur Lagerung gemäß § 6 Abs. 1 
AtG verlängern (§ 6 Abs. 5 S. 2). Ein unabweisbarer Grund liegt beispiels-
weise vor, wenn nach Ablauf der Frist kein Endlager zur Verfügung steht 
(§ 9a Abs. 2 S. 3 AtG). Bei der Verlängerung der Genehmigung eines 
Zwischenlagers handelt es sich um eine Neugenehmigung, d. h. dass die 
aktuell geltenden Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 6 Abs. 2 S. 1-4 AtG, 
wie beispielswiese der Stand der Technik, gelten müssen.  
                                                                    
52  Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung vom 
27. Januar 2017, BGBl. 2017 Teil I, Nr. 5, S. 114. 
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Sofern der Betreiber einer kerntechnischen Anlage diese stilllegen, abbau-
en oder in den sicheren Einschluss überführen möchte, muss dieser nach 
§ 7 Abs. 3 AtG seine Handlungsabsichten genehmigen lassen. Die Geneh-
migungsvoraussetzungen werden in § 7 Abs. 2 AtG beschrieben. Die 
Anforderungen an die Antragunterlagen werden in der Atomrechtlichen 
Verfahrensverordnung (AtVfV) geregelt (vgl. Kapitel 2.5.2.5). 
Die bereits genannten und die weiteren wichtigen Verwaltungsbehörden, 
die für die Ausübung des Atomrechts und insbesondere auch für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen relevant sind, werden im dritten 
Abschnitt des AtG aufgeführt. In § 23 AtG werden die Aufgaben des 
Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) festgelegt. Darunter fallen insbeson-
dere Aufgaben im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren zum Rück-
bau kerntechnischer Anlagen (§ 23 Abs. 1 Nr. 9) und der Zwischenlagerung 
radioaktiver Stoffe (§ 23 Abs. 1 Nr. 10). Das BfS ist gemäß § 1 Abs. 1 
BAStrlSchG
53
 im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit als selbständige Bundesoberbe-
hörde tätig. Neben dem BfS ist das Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgung (BfE) gemäß § 23d für die Genehmigung von Zwischenlagern 
zuständig. Das BfE untersteht gemäß § 3 BfkEG
54
 ebenfalls der Aufsicht des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 
Für die Genehmigungen grenzüberschreitender Verbringungen radio-
aktiver Stoffe ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) zuständig (§ 22 Abs. 1 AtG). Trotz der Genehmigung des BAFA 
besitzt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) dennoch die Weisungsbefugnis über solche Transporte 
(§ 22 Abs. 3 AtG). Die tatsächliche Kontrolle über die Ausfuhr nimmt das 
Bundesministerium der Finanzen bzw. nehmen die ihr unterstellten 
                                                                    
53  Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Strahlenschutz, kurz BAStrlSchG, vom 
31. August 2015, BGBl. I 2015, S. 1474. 
54  Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für kerntechnische Entsorgung, kurz 
BfkEG, vom 31. August 2015, BGBl. I 2015, S. 1474. 
2 Rahmenbedingungen zum Rückbau kerntechnischer Anlagen 
108 
Zollbehörden wahr (§ 22 Abs. 2 AtG). Für den Rückbau kerntechnischer 
Anlagen relevante Verwaltungsbehörden sind gemäß § 24 AtG die Landes-
behörden, die insbesondere beim Genehmigungsverfahren im Auftrag des 
Bundes handeln (vgl. Kapitel 2.5.2.5), gemäß § 23c die Bundesnetzagentur 
(Entscheidungen u. a. über die Rückbaugenehmigung von kerntechnischen 
Anlagen zur Verhinderung von Gefahren oder Störungen der Sicherheit 
oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssytems) und gemäß § 23a 
AtG das Bundesverwaltungsamt (Entscheidungen der Enteignung bei der 
Endlagersuche). 
2.5.2.2 Strahlenschutzvorsorgegesetz – StrVG 
In Bezug auf den Strahlenschutz stellt das Strahlenschutzvorsorgegesetz 
(StrVG)
55
 ein Gesetz zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlage und der 
Tiere dar. 
Zweck des Gesetzes ist es, „Zum Schutz der Bevölkerung [...] die Radioakti-
vität in der Umwelt zu überwachen“ (§ 1 Nr. 1 StrVG) und „die Strahlen-
exposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt 
im Falle von Ereignissen mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen 
Auswirkungen [...] so gering wie möglich zu halten.“ (§ 1 Nr. 2 StrVG). 
Hierzu sammelt und misst der Bund insbesondere die Werte der Radioakti-
vität in der Luft, im Niederschlag, im Wasser und auf dem Boden (§ 2 
Abs. 1 StrVG), während die Länder die Radioaktivität in Nahrungs- und 
Futtermitteln, im Trinkwasser, in Abwässern, im Boden und in der Flora 
messen (§ 3 Abs. 1 StrVG). Die hierbei gesammelten Daten werden vom 
BMUB bewertet (§ 5 Abs. 1 StrVG) und einmal im Jahr an den Bundestag 
weitergeleitet (§ 5 Abs. 2 StrVG). Anschließend legt das BMUB Dosis- und 
Kontaminationswerte fest (§ 6 Abs. 1 StrVG), welche die nationale und 
grenzüberschreitende Grundlage für Verbote und Beschränkungen bei 
                                                                    
55  Strahlenschutzvorsorgegesetz, kurz StrVG vom 31. August 2015, BGBl. I 2015, S. 1474. 
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Lebensmitteln, Futtermitteln, Arzneimitteln und sonstigen Stoffen bilden 
(§ 7 StrVG). 
2.5.2.3 Strahlenschutzverordnung – StrlSchV 
Die „Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strah-
len“
56
 baut auf dem Strahlenschutzvorsorgegesetz auf. Die Strahlenschutz-
verordnung (StrlSchV) regelt insbesondere den Umgang mit ionisierender 
Strahlung zum Schutz von Mensch und Umwelt vor deren schädlichen 
Einwirkungen (§ 1 StrlSchV). Dazu wird die Vermeidung unnötiger 
Strahlenexposition und die Reduktion der Dosis (§ 6 StrlSchV), Genehmi-
gungen, Zulassungen und Freigaben sowie Grenzwerte festgelegt. Da 
während der Stilllegung, des sicheren Einschlusses und des Rückbaus einer 
kerntechnischen Anlage die beteiligten Mitarbeiter mit ionisierender Strah-
lung umgehen müssen, stellt die Strahlenschutzverordnung gemäß § 2 Abs. 
1 Nr. 1 c StrlSchV eines der zentralen Regelwerke für den kerntechnischen 
Rückbau dar. 
Zum Schutz von Mensch und Umwelt schreibt § 6 StrlSchV vor, dass jede 
unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt 
zu vermeiden ist (§ 6 Abs. 1 StrlSchV). Dabei soll immer der Stand der 
Technik berücksichtigt werden, sodass bei allen Tätigkeiten die Strahlenex-
position auch unterhalb der vorgegebenen Grenzwerte so gering wie 
möglich ausfällt (§ 6 Abs. 2 StrlSchV). Diese Vorgabe wird auch als 
„Minimierungsgebot“ oder international als ALARA-Prinzip (As Low As 
Reasonably Achievable) bezeichnet und stellt für den Rückbau einer kern-
technischen Anlage unter anderem die Anforderung, dass alle Tätigkeiten 
nur mit solchen Maschinen durchzuführen sind, die eine minimale 
Strahlenexposition und eine minimale Kontamination von Mensch und 
Umwelt zur Folge haben (vgl. auch Kapitel 2.4). Die Einhaltung dieses 
                                                                    
56  Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutz-
verordnung – StrlSchV) vom 11. Dezember 2014, BGBl. I 2014, S. 2010. 
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Minimierungsgebots wird einerseits bereits bei der Beantragung des Rück-
baus und andererseits auch während des Rückbaus durch die ständig 
anwesenden Strahlenschutzbeauftragten (sog. Strahlenschützer) überprüft 
und überwacht (§ 33 StrlSchV).  
Zusätzlich zum Minimierungsgebot werden obere Schranken für die 
Strahlenexposition und Strahlenbelastung (sog. Dosisbegrenzung) zum 
Schutz von Mensch und Umwelt in der StrlSchV vorgegeben, die gemäß § 5 
StrlSchV auch während des Rückbaus eingehalten werden müssen:  
  Begrenzung der Strahlenexposition der Bevölkerung auf 1 mSv 
effektiver Dosis im Kalenderjahr (Direktstrahlung und 
Ableitungen) (§ 46 StrlSchV). 
  Begrenzung der Ableitung radioaktiver Stoffe auf 0,3 mSv 
effektiver Dosis im Kalenderjahr (§ 47 StrlSchV). 
  Schutz der Mitarbeiter bei beruflicher Strahlenexposition durch 
eine maximale effektive Dosis von regulär 20 mSv im Kalender-
jahr. Einzelfallregelungen sind hierbei möglich (§ 55 und § 58 
StrlSchV). 
  Begrenzung der Freisetzung radioaktiver Stoffe als Folge von 
Störfällen auf 50 mSv effektiver Dosis (§ 49 StrlSchV). 
Zum weiteren Schutz vor Strahlendosis werden unter anderem die Ausle-
gung bzw. Organisation der Strahlenschutzbereiche (§§ 36 ff. StrlSchV) und 
die Überwachung der sich in der Anlage befindlichen Personen (§§ 40 ff. 
StrlSchV) geregelt. Als Strahlenschutzbereiche werden gemäß § 36 StrlSchV 
je nach Höhe der Strahlenexposition Überwachungsbereiche, Kontrollbe-
reiche und Sperrbereiche definiert. Ausgehend von einer Aufenthaltsdauer 
der Mitarbeiter von 40 Stunden je Woche und 50 Wochen im Kalenderjahr 
werden die Bereiche wie folgt definiert: 
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1.  In Überwachungsbereichen, die nicht zum Kontrollbereich 
gehören, dürfen Personen im Kalenderjahr einer effektiven Dosis 
von mehr als 1 mSv ausgesetzt werden, 
2.  Im Kontrollbereich dürfen Personen im Kalenderjahr einer 
effektiven Dosis von mehr als 6 mSv ausgesetzt werden, 
3.  In Sperrbereichen, die Teile des Kontrollbereichs sind, dürfen 
Personen einer Ortsdosisleistung höher als 3 mSv je Stunde 
ausgesetzt sein. 
Zum Schutz der Mitarbeiter werden darüber hinaus Vorkehrungen bei 
verschiedenen Szenarien, wie beispielswiese zur Brandbekämpfung (§ 52 
StrlSchV), vorgegeben. Auch bauliche und technische Schutzmaßnahmen 
zur Reduzierung von Strahlenexposition sind gemäß § 50 Abs. 1 und 2 
StrlSchV zu treffen.  
Für den Rückbau ist des Weiteren relevant, dass Anlagenteile aus der 
atomrechtlichen und strahlenschutzrechtlichen Überwachung freigegeben 
werden können (§ 29 StrlSchV). Aufgrund der besonderen Relevanz für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen wird die Freigabe in Kapitel 2.5.3 
ausführlicher beschrieben. 
Anlagenteile, die wie in Kapitel 2.5.3 beschrieben nicht freigegeben 
werden dürfen, sind gemäß § 78 StrlSchV bis zur Inbetriebnahme von 
Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle (vgl. § 76 Abs. 1 StrlSchV) als radioaktive Abfälle vom Ablieferungs-
pflichtigen zwischenzulagern. Die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle, 
beispielsweise in einem Zwischenlager auf dem Gelände der rückzu-
bauenden kerntechnischen Anlage, ist somit in der Planung und Durch-
führung des Rückbaus zu berücksichtigen. 
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Gemäß § 73 StrlSchV sind alle radioaktiven Abfälle zu erfassen und zu 
dokumentieren
57
. Darüber hinaus wird in § 74 StrlSchV geregelt, wie radio-
aktive Abfälle in der operativen Durchführung behandelt und verpackt 
werden müssen.  
2.5.2.4 Umweltverträglichkeitsprüfung - UVP 
Bestimmte öffentliche und private Vorhaben unterliegen dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
58
. Diese Vorhaben sollen hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend 
ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Die Ergebnisse dieser 
Prüfungen sollen des Weiteren in die behördlichen Entscheidungen über 
die Zulässigkeit dieser Vorhaben mit einfließen. (§ 1 UVPG) 
Bereits in der Zweckbestimmung des AtG wird in § 1 Abs. 2 AtG festgelegt, 
dass „Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie 
und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen […]“ sind. 
In diesem Zusammenhang besteht gemäß § 2a Abs. 1 AtG für einige 
Vorhaben in kerntechnischen Anlagen die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Welche Vorhaben davon betroffen 
sind, wird in Anlage 1, Nr. 11.1 UVPG ausgeführt. Demnach unterliegen 
(nach Anlage 1, Nr. 11.1 UVPG) geplante Maßnahmen zur Stilllegung, zum 
sicheren Einschluss oder zum Abbau der Anlage oder Anlagenteilen den 
UVP-pflichtigen Vorhaben, sodass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nach § 2a Abs. 1 AtG Teil der Antragsunterlagen sein muss. Die 
Inhalte sowie das Vorgehen der UVP werden im UVPG näher beschrieben: 
Für eine UVP wird der Antragsteller von der zuständigen Behörde über den 
Umfang und den Inhalt der benötigten Unterlagen unterrichtet (§ 5 Abs. 1, 
S. 1 UVPG), welche er in einer fachspezifischen Art und Weise (§ 6 Abs. 2 
                                                                    
57  Wie in Kapitel 2.6.2 beschrieben und begründet ist, werden Stoffströme in dieser Arbeit 
nicht berücksichtigt.  
58  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 31. August 2015, BGBl. I 
2015, S. 1474. 
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S. 1 UVPG) und allgemein verständlichen Ausfertigung einzureichen hat 
(§ 6 Abs. 3 S. 2 UVPG). Diese Unterlagen müssen insbesondere folgende 
Beschreibungen enthalten: 
  Eine nach § 6 Abs. 3 Nr. 1-5 UVPG vorgeschriebene Beschreibung 
der Anlage, der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungs-
bereich des Vorhabens, der nachteiligen Umweltauswirkungen 
und der Maßnahmen zur Vermeidung von nachteiligen Umwelt-
auswirkungen.  
  Gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 sind die wichtigsten Merkmale der 
verwendeten technischen Verfahren zu beschreiben. 
  Die „[…]Art und Umfang der zu erwartenden Emissionen, der 
Abfälle, des Anfalls von Abwasser, der Nutzung und Gestaltung 
von Wasser, Boden, Natur und Landschaft sowie Angaben zu 
sonstigen Folgen des Vorhabens, die zu erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen führen können“ (§ 6 Abs. 4 Nr. 2) sind zu 
beschreiben. 
Diese Beschreibungen basieren auf dem Rückbauplan, der zur Ausarbei-
tung der UVP zuvor in einer ausreichenden Detaillierungstiefe erstellt wer-
den muss. Diese Anforderungen an die Rückbauplanung werden in Kapitel 
2.5.2.5 nochmals aufgegriffen und in Kapitel 4 bei der Erstellung des 
Planungswerkzeugs zur Rückbauplanung berücksichtigt. 
In den Genehmigungsprozess einer Umweltverträglichkeitsprüfung sind 
andere nationale Behörden eingebunden, wenn „deren umweltbezogener 
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird“ (§ 7 S. 1 UVPG). Des 
Weiteren hat die zuständige Behörde die Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs. 1 
S. 1 UVPG an dem Genehmigungsprozess zu beteiligen. Dazu werden die in 
§ 9 Abs. 1a UVPG genannten Informationen der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht, ihr zur Einsicht ausgelegt (§ 9 Abs. 1b UVPG) und ihr Gelegenheit 
zur Äußerung gegeben (§ 9 Abs. 3 UVPG). Abschließend wird der 
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Öffentlichkeit die Entscheidung mit Begründung und Information über 
mögliche Rechtsbehelfe mitgeteilt (§ 9 Abs. 3 Nr.4 UVPG). 
2.5.2.5 Genehmigungsverfahren und Atomrechtliche 
Verfahrensverordnung – AtVfV 
Die operativen Stilllegungs- und Abbauaktivitäten beginnen erst nachdem 
die Genehmigung erteilt worden ist
59
. Gemäß § 7 Abs. 3 AtG müssen die 
Stilllegung, der Abbau sowie der sichere Einschluss bei der zuständigen 
atomrechtlichen Landesbehörde beantragt werden. „Die Bundesländer 
handeln dabei im Auftrag des Bundes ("Bundesauftragsverwaltung"). Sie 
unterliegen der Aufsicht des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Das Ministerium wird hierbei von der 
Entsorgungskommission (ESK), der Reaktorsicherheitskommission (RSK) 
sowie der Strahlenschutzkommission (SSK) beraten.“ (Bundesregierung, 
2015) Die Bundesauftragsverwaltung zur Genehmigung des Rückbaus kern-
technischer Anlagen ist auch in § 24 AtG geregelt (vgl. Kapitel 2.5.2.1). 
Im Genehmigungsverfahren sind gemäß § 7 Abs. 4 AtG „[…] alle Behörden 
des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen Gebietskörper-
schaften zu beteiligen, deren Zuständigkeitsbereich berührt wird.“ Somit 
sind neben den für die Genehmigung zuständigen Landesbehörden oder 
Gemeinden auch Behörden auf Bundesebene in das Genehmigungs-
verfahren einzubeziehen (vgl. Abbildung 2.6). Beispielsweise sind die 
Genehmigungsverfahren nach den Grundsätzen der §§ 8, 10 Abs. 1 bis 4, 6 
                                                                    
59  Da die zum Rückbau benötigte Genehmigung eine wesentliche Herausforderung für die 
Rückbauplanung darstellt, sei an dieser Stelle angemerkt, dass nicht nur in Deutschland, 
sondern in allen von Hübner et al. (2017b) untersuchten Ländern für den Rückbau eine 
behördliche Genehmigung benötigt wird. Dies wird auch von Huger und Woodcock 
(2016) bestätigt. 
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bis 8, 10 Satz 2 und des § 18 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
60
 
geregelt. Des Weiteren werden in § 7 Abs. 2 AtG die Genehmigungsvoraus-
setzungen beschrieben. Hierzu sind die Behörden angehalten, u. a. 
„Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragsstellers“, die Kenntnisse 
des tätigen Personals, die „Vorsorge gegen Schäden“, „die erforderliche 
Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen“, 
den erforderlichen „Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwir-
kungen Dritter“ bis hin zu öffentlichen Interessen, „insbesondere im 
Hinblick auf die Umweltauswirkungen“ zu überprüfen (§ 7 Abs. 2 AtG). 
 
Abbildung 2.6:  Beteiligte Akteure beim Genehmigungsverfahren zum Rückbau einer kern-
technischen Anlage 
                                                                    
60  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
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Die Atomrechtliche Verfahrensverordnung (AtVfV) beinhaltet die zentralen 
Vorschriften zur Durchführung von Genehmigungsverfahren und somit 
auch zur Durchführung von Stilllegungsgenehmigungsverfahren. Insbeson-
dere enthält die AtVfV stilllegungsspezifische Regelungen für die Beteili-
gung Dritter und beschreibt gemäß § 1a AtVfV die Notwendigkeit für die 
Durchführung einer UVP (vgl. Kapitel 2.5.2.4). Darüber hinaus trifft sie Aus-
sagen über die Tiefe und den Umfang zu den vorzulegenden Unterlagen 
und Hinweisen an die Behörde zur Prüfung der das Vorhaben betreffenden 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften.  
Diesbezüglich regelt die AtVfV Form und Inhalt der Antragsunterlagen (§§ 2 
und 3 AtVfV). Neben dem Stilllegungsleitfaden (BMUB, 2009) wird in der 
AtVfV beschrieben, welche Arten und welchen Umfang die Antrags-
unterlagen für die Stilllegung einer kerntechnischen Anlage beinhalten 
müssen (§ 3 AtVfV). Hierbei sind u. a. das Stilllegungskonzept und eine 
Beschreibung der hierbei durchzuführenden Arbeiten der gewählten Rück-
baustrategie anzuführen. Die Mindestanforderungen an das Rückbaukon-
zept sind in der RSK-Stellungnahme „Vorschlag für Anforderungen an die 
Stilllegung im kerntechnischen Regelwerk“ enthalten (RSK, 2005). Des 
Weiteren müssen gemäß § 19b Abs. 1 S. 1 AtVfV die „[…] insgesamt 
geplanten Maßnahmen zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss oder zum 
Abbau der Anlage oder von Anlagenteilen enthalten […]“ (§ 19b Abs. 1 S. 1 
AtVfV) sein. 
Wichtig ist, dass die Antragsunterlagen gemäß dem „Leitfaden zur Stillle-
gung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von Anlagen oder Anlagen-
teilen nach §7 des Atomgesetzes“ eine „Beschreibung der beantragten 
Stilllegungsmaßnahmen und des insgesamt vorgesehenen Stilllegungsver-
fahrens sowie [einen] Nachweis, dass durch die beantragten Maßnahmen 
der spätere Abbau nicht erschwert wird“ (BMUB, 2009, S. 6 f.) enthalten. 
Zweck dieser Beurteilung ist die Feststellung „[…] ob die beantragten Maß-
nahmen weitere Maßnahmen nicht erschweren oder verhindern und ob 
eine sinnvolle Reihenfolge der Abbaumaßnahmen vorgesehen ist“ (§ 19b 
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Abs. 1 S. 1 AtVfV). Diese Beurteilung ist einerseits von den gewählten 
Techniken sowie Verfahren und andererseits von der zu genehmigten 
Rückbauplanung abhängig. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung 
der Rückbauplanung auch aus rechtlicher Sicht deutlich. 
Das BMUB empfiehlt in seiner Leitlinie, dass das gesamte Rückbauprojekt 
in mehrere, technisch abgrenzbare Schritte unterteilt wird (BMUB, 2009, 
S. 9). Der große Vorteil bei diesen getrennt voneinander zu genehmi-
genden Tatbeständen liegt neben der Übersichtlichkeit bei großen, zum 
Rückbau bestimmten Anlagen auch darin, dass ein bereits genehmigter 
Schritt im Rückbauprozess durchgeführt wird, während sich zeitgleich der 
nächste Rückbauschritt im Beantragungsprozess befindet. Für kleine kern-
technische Anlagen, wie z. B. Forschungsreaktoren, kann es jedoch auch 
sinnvoller sein, einen Gesamtantrag für die Rückbaugenehmigung dieser 
Anlagen zu stellen (BMUB, 2009, S. 9). Die Beantragung des Rückbaus in 
mehreren Phasen hat einen Einfluss auf die Ausführung des Rückbaus. 
Einerseits besteht bei mehreren Rückbauphasen eine erhöhte Flexibilität, 
um auf Unsicherheiten während des Rückbaus reagieren zu können, da 
nicht für das gesamte Rückbauprojekt eine aktualisierte Genehmigung 
beantragt werden muss. Andererseits sind Optimierungspotentiale, die 
sich auf das gesamte Rückbauprojekt bezogen ergeben können, nicht reali-
sierbar. Insgesamt hat somit die strategische Wahl der Anzahl der Rück-
bauphasen einen Einfluss auf die Rückbauplanung. Andersherum können 
auch von der Rückbauplanung ausgehend verschiedene Rückbauphasen 
abgeleitet werden. Das in Kapitel 4 vorgestellte Planungswerkzeug kann 
sowohl zur Planung des gesamten Rückbaus als auch zur Planung von 
Rückbauphasen eingesetzt werden. 
In einem ersten Schritt besteht die Möglichkeit gemäß § 1b AtVfV ein Vor-
gespräch mit der Genehmigungsbehörde wahrzunehmen. In diesem 
Gespräch wird der Antragsteller über „[…] voraussichtlich beizubringende 
Unterlagen“ unterrichtet (§ 1b AtVfV). Dabei werden die Art und der 
Umfang der Unterlagen besprochen.  
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Im Anschluss ist es Aufgabe des Antragstellers ggf. unter Verwendung der 
Informationen aus der Unterrichtung einen schriftlichen Antrag auf 
(Teil-)Genehmigung bei der zuständigen Genehmigungsbehörde zu stellen. 
Dieser muss eine bestimmte Form und einen bestimmten Inhalt besitzen, 
die in § 2 AtVfV näher beschrieben sind. Zusätzlich sind dem Antrag gemäß 
§ 3 AtVfV eine Vielzahl an Unterlagen beizulegen. Diese umfassen u. a. 
einen Sicherheitsbericht zur Beurteilung, ob Dritte durch die beim Rückbau 
entstehenden Auswirkungen in ihren Rechten verletzt werden können (§ 3 
Abs. 1 Nr. 1 AtVfV). Darüber hinaus sind dem Antrag ergänzende Pläne, 
Zeichnungen und Beschreibungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 AtVfV), Angaben über 
Maßnahmen zum Schutz gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkun-
gen Dritter (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 AtVfV), Nachweise über die Kompetenzen und 
die Zuverlässigkeit des Betriebs- und Aufsichtspersonals (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 
und 5 AtVfV), Maßnahmen bei Stör- und Schadensfällen (§ 3 Abs. 1 Nr. 6 
AtVfV) sowie ein Rahmenplan für Anlageprüfungen, Informationen zur 
Vorsorge gegen Schadensersatzverpflichtungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 AtVfV), die 
Beschreibung der anfallenden radioaktiven Reststoffe (§ 3 Abs. 1 Nr. 8 
AtVfV) und Angaben über sonstige Umweltauswirkungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 9 
AtVfV) beizulegen. Als UVP-pflichtiges Vorhaben sind für den Antrag zum 
Rückbau einer kerntechnischer Anlage gemäß § 3 Abs. 2 des Weiteren 
„eine Übersicht über die wichtigsten, vom Antragsteller geprüften techni-
schen Verfahrensalternativen, einschließlich der Angabe der wesentlichen 
Auswahlgründe [..]“ (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 AtVfV) und „Hinweise auf Schwierig-
keiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben für die […] [UVP]“ (§ 3 
Abs. 2 Nr. 2 AtVfV) aufgetreten sind, einzureichen. Unterlagen, die 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, müssen gemäß § 3 Abs. 3 
AtVfV unter Kennzeichnung ebenfalls vorgelegt werden. Sofern die 
eingereichten Unterlagen für die Prüfung nicht ausreichen, muss der 
Antragsteller diese innerhalb einer angemessenen Frist ergänzen (§ 3 
Abs. 5 AtVfV).  
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In § 19b AtVfV wird für die Genehmigung des Rückbaus oder des sicheren 
Einschlusses einer kerntechnischen Anlage spezifiziert, welche Unterlagen 
einzureichen sind. Hierbei müssen die geplanten Arbeiten des Rückbaus 
oder zur Herstellung und Aufrechterhaltung des sicheren Einschlusses 
beschrieben werden.  
Nachdem die Antragsunterlagen bei der zuständigen Genehmigungs-
behörde (oberste Landesbehörde), die gemäß § 24 Abs. 2 AtG für Geneh-
migungen von kerntechnischen Anlagen zuständig ist, eingereicht wurden, 
besteht nach § 6 AtVfV eine zweimonatige Auslegungspflicht für die 
Öffentlichkeit in der Nähe des Standorts des Vorhabens. Diese Auslegung 
ist nach §§ 4 und 5 AtVfV im amtlichen Veröffentlichungsblatt der Geneh-
migungsbehörde und außerdem in örtlichen Tageszeitungen im Bereich 
des Standortes der rückzubauenden Anlage öffentlich bekannt zu machen. 
Einwendungen der Öffentlichkeit sind nach den Regelungen in § 7 AtVfV zu 
behandeln. Darüber hinaus sehen §§ 8-13 AtVfV einen Erörterungstermin 
zur Erläuterung der Einwendungen gegen die Antragsunterlagen vor. 
Dieser Erörterungstermin ist nicht öffentlich, sodass außer dem Antrag-
steller und denjenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, nur 
auf Entscheidung des den Erörterungstermin leitende Vertreter der 
Genehmigungsbehörde (Verhandlungsleiter) geladene Gäste anwesend 
sein dürfen (§ 12 Abs. 1 AtVfV). 
Anschließend werden die Antragsunterlagen einer Sachprüfung der 
Genehmigungsvoraussetzungen nach § 14 AtVfV unterzogen. Dazu werden 
gemäß § 20 AtG Sachverständige hinzugezogen. Die prüfende Behörde 
muss eine zusammenfassende Darstellung für die UVP nach § 14a AtVfV 
aufführen. Teilweise müssen für die Untersuchung der Antragsunterlagen 
weitere Landesbehörden, wie beispielsweise das Landesbauamt, einbe-
zogen werden. Die Entscheidung über den Antrag wird gemäß § 15 AtVfV 
und unter Berücksichtigung von § 7 Abs. 2 AtG gefällt. Hierzu wird i.d.R. 
der vom BMUB veröffentlichte „Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Ein-
schluss und zum Abbau von Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des 
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Atomgesetzes“ herangezogen, da dieser „[…] die bei Genehmigung und 
Aufsicht relevanten Aspekte […]“ zusammenstellt (BMUB, 2009). Bei posi-
tiver Prüfung ist der Genehmigungsbescheid gemäß § 17 AtVfV öffentlich 
bekannt zu geben. Der Genehmigungsbescheid wird gegebenenfalls einer 
bundesaufsichtlichen Prüfung (Gesetz- und Zweckmäßigkeit) unterzogen. 
Diese Prüfung erfolgt unter der Beratung der BMUB-Beratungsgremien: 
Reaktor-Sicherheitskommission (RSK), Strahlenschutzkommission (SSK) und 
der Entsorgungskommission (ESK). Darüber hinaus erfolgt die Prüfung mit 
der Unterstützung weiterer Organisationen, wie der Gesellschaft für Reak-
torsicherheit (GRS) sowie dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). 
Der Genehmigungsbescheid wird gemäß § 16 AtVfV mit Nebenbestimmun-
gen, Begründungen, der Behandlung der Einwendungen und einer Rechts-
behelfsbelehrung erstellt.  
Die Vielzahl und der Detaillierungsgrad der Antragsunterlagen zeigen, dass 
vor der Antragsstellung der Rückbau möglichst detailliert geplant werden 
muss. Je weniger Unterlagen nachgereicht werden müssen, desto schneller 
kann das Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. Da des Weiteren 
Genehmigungen zurückgenommen oder widerrufen werden können, wenn 
eine ihrer Voraussetzungen später weggefallen ist und nicht in angemes-
sener Zeit Abhilfe geschaffen wird (§ 17 Abs. 2 AtG), sollte sich der Rück-
bau an den in der Rückbaugenehmigung genehmigten Abbautätigkeiten 
orientieren. Eine spätere Umplanung ist nur mit einer erneuten Genehmi-
gung möglich. Um das Antrags- und Genehmigungsverfahren aufgrund von 
Abweichungen im Rückbau nicht erneut durchlaufen zu müssen, sollte die 
Planung des Weiteren möglichst plangetreu durchführbar sein
61
. Durch 
                                                                    
61  Da die beim Rückbau strikte Einhaltung der genehmigten Rückbauarbeiten eine wesentli-
che Einschränkung und Herausforderung bei der Planung darstellt, wird an dieser Stelle 
darauf hingewiesen, dass auch in anderen Ländern der Rückbau nur möglich ist, wenn die 
Genehmigung strikt eingehalten wird. Ausdrücklich wird dies beispielsweise in Schmittem 
(2016, S. 12) bzgl. des Rückbaus kerntechnischer Anlagen in Japan beschrieben. 
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eine Vermeidung eines erneuten Genehmigungsverfahrens, welches 
zwischen vier und fünf Jahren dauert (DAtF, 2013, S. 6ff.), können zeitliche 
Verzögerungen und Kostensteigerungen vermieden werden. Zusammen-
fassend ist somit die detaillierte Planung unter Unsicherheit eine 
wesentliche Voraussetzung, um Zeit und Kosten im Genehmigungsprozess 
einzusparen. Dies wird daher in dieser Arbeit näher betrachtet. 
2.5.2.6 Finanzierung des Rückbaus und der Entsorgung 
Die Frage der Finanzierung des Rückbaus von Anlagen zur Spaltung von 
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität sowie der 
Entsorgung der beim Rückbau dieser Anlagen anfallenden Abfälle ist im 
„Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen 
Entsorgung
62
“ geregelt. Hochrechnungen der anfallenden Kosten sind in 
Kapitel 2.6.4 aufgeführt. Strenggenommen stellt das genannte Gesetz ein 
Gesetzespaket dar, welches neben der Änderung bestehender Gesetze, 
wie beispielsweise dem Atomgesetz, aus vier Gesetzen besteht: 
1.  Gesetz zur Errichtung eines Fonds zur Finanzierung der kerntech-
nischen Entsorgung (Entsorgungsfondsgesetz – EntsorgFondsG) 
2.  Gesetz zur Regelung des Übergangs der Finanzierungs- und Hand-
lungspflichten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle der 
Betreiber von Kernkraftwerken (Entsorgungsübergangsgesetz) 
3.  Gesetz zur Transparenz über die Kosten der Stilllegung und des 
Rückbaus der Kernkraftwerke sowie der Verpackung radioaktiver 
Abfälle (Transparenzgesetz) 
4.  Gesetz zur Nachhaftung für Abbau- und Entsorgungskosten im 
Kernenergiebereich (Nachhaftungsgesetz) 
                                                                    
62  Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung vom 
27. Januar 2017, BGBl. 2017 Teil I, Nr. 5, S. 114. 
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In Artikel 1 ist das sogenannte Entsorgungsfondsgesetz (EntsorgFondsG)
63
 
implementiert. Dieses Gesetz setzt in § 1 fest, dass eine rechtsfähige Stif-
tung des öffentlichen Rechts in Form eines Fonds errichtet wird, welche die 
„[…] Finanzierung der Kosten für die sichere Entsorgung der entstandenen 
und zukünftig noch entstehenden radioaktiven Abfälle aus der gewerbli-
chen Nutzung der Kernenergie zur Erzeugung von Elektrizität in Deutsch-
land […]“ (§ 1 Abs. 2 EntsorgFondsG) sichern soll. Gemäß § 2 Abs. 2 
EntsorgFondsG beinhalten diese Kosten alle „[…] Kosten der Zwischen-
lagerung und der Endlagerung radioaktiver Abfälle sowie der damit 
zusammenhängenden Maßnahmen, die nach den Bestimmungen des Ent-
sorgungsübergangsgesetzes, des Standortauswahlgesetzes, des Atom-
gesetzes und der aufgrund des Atomgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen vom Fonds zu erstatten sind.“ (§ 2 Abs. 2 EntsorgFondsG) 
Einzahlende in den Fonds sind die Betreiber der jeweiligen Anlagen zur 
Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizi-
tät (§ 2 Abs. 1 EntsorgFondsG). In Anhang 2 des EntsorgFondsG wird für die 
jeweiligen Anlagen der Einzahlungsbetrag aufgeführt. Hierbei muss je An-
lage ein Grundbetrag in Barmitteln in den Fonds eingezahlt werden, der 
den abgezinsten zukünftigen Entsorgungskosten entspricht (§ 7 Abs. 2 Satz 
1 EntsorgFondsG). Der einzuzahlende Betrag „[…] ist ab dem 1. Januar 
2017 mit 4,58 Prozent pro Jahr zu verzinsen“ (§ 7 Abs. 2 Satz 2 
EntsorgFondsG). Insgesamt müssen somit für die deutschen Anlagen 
17,389 Milliarden Euro in den Fonds eingezahlt werden (Anhang 2 
EntsorgFondsG). Sofern die Betreiber zusätzlich bis zum 31.12.2022 einen 
„[…] Risikoaufschlag nebst Zinsen in Höhe von 4,58 Prozent pro Jahr […]“ 
(§ 7 Abs. 3 Satz 1 EntsorgFondsG) in Barmitteln in den Fonds einzahlen, 
„[…] endet die Verpflichtung des Einzahlenden zur Leistung von etwaigen 
Nachschüssen in den Fonds gemäß § 8 Absatz 2.“ (§ 7 Abs. 3 Satz 2 
                                                                    
63  Gesetz zur Errichtung eines Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung 
(Entsorgungsfondsgesetz – EntsorgFondsG), Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung der 
Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung. 
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EntsorgFondsG) Somit geht für diese Betreiber das Risiko für eventuelle 
Mehrkosten der Zwischen- und Endlagerung auf den Bund über (Bundes-
rat, 2016). Der Risikoaufschlag beträgt 35,47 % des Grundbetrags und 
beläuft sich für alle Anlagen auf 6,167 Milliarden Euro (Anhang 2 
EntsorgFondsG). 
Bis ein Endlager für radioaktive Abfälle errichtet ist, müssen diese Abfälle 
in einem Zwischenlager gelagert werden. Die Zwischenlager befinden sich 
in der Regel auf dem Gelände der rückzubauenden kerntechnischen Anlage 
und sind bisher von den Betreibern selbst gebaut und finanziert worden. 
Wie bereits beschrieben wurde, geht die Verantwortung sowie die Zustän-
digkeit zur Finanzierung der Zwischenlager gemäß § 2 Abs. 2 
EntsorgFondsG in den Verantwortungsbereich des Bundes über. Diesbe-
züglich enthält Artikel 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung 
in der kerntechnischen Entsorgung das „Gesetz zur Regelung des 
Übergangs der Finanzierungs- und Handlungspflichten für die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle der Betreiber von Kernkraftwerken“ 
(Entsorgungsübergangsgesetz)
64
, welches wiederum in § 2 Abs. 1 die 
Zwischenlagerung regelt. Demzufolge kann die Wahrnehmung der 
Zwischenlagerung an einen Dritten weitergegeben werden, der in privat-
rechtlicher Rechtsform organisiert ist und dessen alleiniger Gesellschafter 
der Bund ist (§ 2 Abs. 1 Entsorgungsübergangsgesetz). In diesem Fall wer-
den die Zwischenlager unentgeltlich vom Betreiber auf den Dritten über-
tragen (§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 Entsorgungsübergangsgesetz). 
Mit der fristgerechten Überweisung des Grundbetrages und des jeweiligen 
Risikoaufschlages zum 1. Juli 2017 haben alle Betreiber von Anlagen zur 
Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von 
                                                                    
64  Gesetz zur Regelung des Übergangs der Finanzierungs- und Handlungspflichten für die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle der Betreiber von Kernkraftwerken (Entsorgungsüber-
gangsgesetz), Artikel 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntech-
nischen Entsorgung. 
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Elektrizität die finanzielle Verantwortung für die Zwischen- und Endlage-
rung radioaktiver Abfälle an den Bund übertragen. Somit müssen die 
Betreiber lediglich für die Kosten für die Stilllegung ihrer Anlagen sowie 
zum Verpacken radioaktiver Abfälle aufkommen. Um dies sicher zu stellen, 
wurden das sogenannte Transparenzgesetz
65




Gemäß Artikel 7 des Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung in der 
kerntechnischen Entsorgung regelt das Transparenzgesetz, dass die 
Betreiber einer im Inland gelegenen Anlage zur Spaltung von Kernbrenn-
stoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität (Betreiber) dazu 
verpflichtet sind, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
einmal jährlich eine detaillierte Aufstellung der in der Bilanz gebildeten 
Rückstellungen für die Stilllegung und den Abbau ihrer Anlagen sowie für 
die vorgesehene Verpackung radioaktiver Abfälle (Rückbauverpflichtun-
gen) vorzunehmen. Das Nachhaftungsgesetz regelt darüber hinaus, dass 
die Finanzierung zum Verpacken radioaktiver Abfälle sowie für die Stillle-
gung der Anlagen auch bei einem Verkauf der Anlagen oder bei der Insol-
venz der Betreiber sichergestellt ist. In solchen Fällen müssen jeweils die 
herrschenden Unternehmen haften.  
Neben den Kosten für den Rückbau und die Zwischen- und Endlagerung 
fallen auch Kosten für die Genehmigungen an. Gemäß § 2 Punkt 2 
AtKostV
67
 betragen die Gebühren für eine Rückbaugenehmigung 500 bis 
eine Million Euro. Sofern mehrere Rückbauphasen oder Änderungen der 
                                                                    
65  Gesetz zur Transparenz über die Kosten der Stilllegung und des Rückbaus der Kernkraft-
werke sowie der Verpackung radioaktiver Abfälle (Transparenzgesetz), Artikel 7 des 
Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung. 
66  Gesetz zur Nachhaftung für Abbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich 
(Nachhaftungsgesetz), Artikel 8 des Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung in der 
kerntechnischen Entsorgung. 
67  Kostenverordnung zum Atomgesetz, kurz AtKostV, vom 26. Juli 2016, BGBl. I 2015, 
S. 1843. 
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Genehmigungen notwendig sind, erhöhen sich die Kosten für die 
Genehmigung.  
Die Kosten für den Rückbau und die Entsorgung von Forschungsreaktoren 
sind mit Ausnahme des Versuchsatomkraftwerks Kahl (VAK) sowie des 
Mehrzweckforschungsreaktors Karlsruhe (MZFR) (die Kosten für VAK sind 
von der RWE AG und die Kosten für MZFR sind von der EnBW AG zu tragen) 
vom Bund zu tragen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 EntsorgFondsG).  
2.5.2.7 Weitere Regelungen 
Wie in Abbildung 2.5 dargestellt ist, sind für den Rückbau weitere 
Regelungen von Bedeutung. 
Als Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen 
schreibt das AtG vor, welche Deckungsvorsorge Betreiber kerntechnischer 
Anlagen vorhalten müssen. In der AtDeckV
68
 werden die Deckungs-
vorsorgen zusätzlich zum AtG detaillierter festgelegt. § 12 AtDeckV ist eine 
stilllegungsspezifische Vorschrift, die besagt, dass sich die Regeldeckungs-
summe einer stillgelegten Anlage nach der in der Anlage noch 
vorhandenen Aktivität bestimmt. Die entsprechenden Regeldeckungs-
summen finden sich in Anlage 2 AtDeckV. 
Personen, die im Umgang mit radioaktiven Stoffen oder bei der Beförde-
rung von radioaktiven Stoffen tätig sind, müssen nach § 12b Abs. 1 Nr. 3 
AtG auf ihre Zuverlässigkeit hin geprüft werden. Das allgemeine Vorgehen 




                                                                    
68  Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche 
Deckungsvorsorge-Verordnung – AtDeckV) vom 1. April 2015, BGBl. I 2015, S. 434. 
69  Verordnung für die Überprüfung der Zuverlässigkeit zum Schutz gegen Entwendung oder 
Freisetzung radioaktiver Stoffe nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche Zuverlässigkeits-
überprüfungs-Verordnung – AtZüV) vom 22.06.2010, BGBl. I 2010, S. 825. 
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konkretisiert. Da auch beim Rückbau einer kerntechnischen Anlage mit 
radioaktiven Stoffen umgegangen wird, gelten diese rechtlichen Regelun-
gen ebenso für den Rückbau. 
Gemäß § 9b Abs. 1 AtG bedarf die Errichtung, der Betrieb und die Stillle-
gung einer in § 9a Abs. 3 genannten Anlage sowie die wesentliche Verän-
derung solcher Anlagen einer Planfeststellung. In diesem Zusammenhang 
wird auf das Verwaltungsverfahrensgesetzes
70
 (VwVfG) verwiesen. Der 
Rückbau einer kerntechnischen Anlage ist ein Vorhaben, das „[…] nicht nur 
unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von 
Dritten haben [kann] […]“ und daher nach § 25 Abs. 3 VwVfG einer frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung bedarf. Die Öffentlichkeitsbeteiligung sollte 
bereits vor der Stellung eines Antrags erfolgen, sodass die Öffentlichkeit 
die Möglichkeit hat, sich zu den geplanten Vorhaben zu äußern und ihre 
Bedenken zu erläutern (§ 25 Abs. 3 VwVfG). In diesem Zusammenhang 
räumt § 3 Umweltinformationsgesetz
71
 (UIG) jeder Person Zugang zu 
Umweltinformationen (vgl. § 2 UIG) beim Rückbau kerntechnischer 
Anlagen ein. 
Der Geltungsbereich des BImSchG erstreckt sich zwar gemäß § 2 BImSchG 
nur auf die „Errichtung und den Betrieb von Anlagen" und umfasst somit 
nicht den Rückbau. Auch § 8 Abs. 1. AtG stellt fest, dass die Vorschriften 
des BImSchG keine Anwendung finden, „soweit es sich um den Schutz vor 
den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung handelt." Trotzdem ist, wie bereits in Kapitel 2.5.2.5 beschrieben 
wurde, das Genehmigungsverfahren gemäß § 8 Abs. 2 AtG nach den 
Grundsätzen der §§ 8, 10 Abs. 1 bis 4, 6 bis 8, 10 Satz 2 und des § 18 
BImSchG auszulegen. Dies ist vor allem im Hinblick auf Umweltauswirkun-
gen, wie Luftverunreinigungen oder Geräusche relevant, die aufgrund kon-
ventioneller Arbeiten entstehen. Des Weiteren findet das BImSchG 
                                                                    
70  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 25. Juli 2013, BGBl. I 2013, S. 2749. 
71  Umweltinformationsgesetz (UIG) vom 27. Oktober 2014, BGBl. I 2014, S. 1643. 
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beispielsweise bei der Genehmigung von Zwischenlagern auf dem Gelände 
der Anlage Anwendung. 
Für viele Anwendungsbereiche auf dem Gebiet der Kerntechnik werden die 
Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) berücksichtigt (sog. 
KTA-Regeln). Diese Regeln sind zwar nicht rechtlich bindend (BMUB, 2013), 
werden aber trotzdem in vielen Bereichen der Kerntechnik als verbindlich 
vorausgesetzt. Genauso verhält es sich mit dem bereits mehrfach zitierten 
„Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von 
Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomgesetzes", welcher ebenfalls 
nicht rechtsverbindlich ist, allerdings als Hilfestellung bei der Anwendung 
des gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerks für die Planung und 
Vorbereitung der Stilllegung sowie für Genehmigungen und Behörden 
dient.  
Für die Genehmigung ist darüber hinaus unter Umständen eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich.  
Teilweise werden beim Rückbau neben den Zuständigkeitsbereichen des 
Bundes und der Länder auch Zuständigkeitsbereiche der Gemeinden und 
sonstiger Gebietskörperschaften berührt. Beispielsweise sind nach § 7 Abs. 
4 AtG Behörden für Verkehr, Gewerbeaufsicht, Abfallwirtschaft, Sicherung 
(Polizei), Raumordnung, Verteidigung oder Berufsgenossenschaften zu 
beteiligen. Ebenso ist zum Bau eines Zwischenlagers am Standort einer 
rückzubauenden Anlage neben einem gesonderten Bescheid nach § 7 
StrlSchV oder in den atomrechtlichen Genehmigungsbescheiden nach § 7 
AtG zusätzlich eine Baugenehmigung notwendig.  
Wie bereits erläutert wurde, ist der Bund gemäß § 9a Abs. 3 AtG für das 
Einrichten eines Endlagers für radioaktive Abfälle zuständig. Die Standort-
suche und das Errichten eines Endlagers werden im Standortauswahlgesetz 




 konkretisiert. Um die Kosten der Einlagerung an die 
Verursacher des radioaktiven Abfalls weiterzureichen, darf der Bund 
gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 AtG Gebühren „für die staatliche Verwahrung von 
Kernbrennstoffen“ in Landessammelstellen und in Endlagerstätten 
erheben (§ 5 Abs. 1, Nr. 4 AtG). Im Einklang mit § 54 Abs. 1 S. 1 AtG erließ 




2.5.3 Verwertung und Entsorgung von Reststoffen 
Beim Rückbau einer kerntechnischen Anlage ist es ein wesentliches Ziel, 
dass möglichst viele Stoffe in den Stoffkreislauf rückgeführt werden. Einige 
Stoffe können nach einer Messung direkt oder nach einer Behandlung in 
den Stoffkreislauf rückgeführt werden (vgl. u. a. Kapitel 2.4.2). Andere 
Stoffe können auch nach einer Behandlung nicht in den Stoffkreislauf rück-
geführt werden. Im Folgenden werden die rechtlichen Bestimmungen zum 
Umgang mit Stoffen, die beim Rückbau einer kerntechnischen Anlage 
anfallen, beschrieben. 
Im Umgang mit Stoffen, Anlagen- und Gebäudeteilen einer kerntechni-
schen Anlage wird zwischen der Herausgabe von Stoffen der Kategorie 1 
(Stoffe, die nicht kontaminiert oder aktiviert wurden und nicht aus dem 
Kontrollbereich stammen) (BMUB, 2009, S. 14) und der Freigabe von 
Stoffen der Kategorie 2 (BMUB, 2009, S. 13) im Geltungsbereich des Atom-
rechts unterschieden. Unberührt von den Regelungen zur Heraus- oder der 
Freigabe sind verstrahlte Stoffe, die lediglich in eine andere kerntechnische 
                                                                    
72  Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde 
radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG) vom 31. August 2015, BGBl. I 
2015, S. 1474. 
73  Verordnung über Vorausleistungen für die Einrichtung von Anlagen des Bundes zur 
Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle (Endlagervorausleistungsverord-
nung – EndlagerVlV) vom 6. Juli 2004, BGBl. I 2004, S. 1476. 
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Anlage überführt werden und dort alternativ als Brennstoffe oder 
Ersatzteile weiterhin ihrem Zweck dienen. Bei einer solchen schadlosen 
Verwertung (§ 9a Ab. 1 AtG) sind lediglich die für den Transport von Kern-
brennstoffen notwendigen Vorgaben § 4 AtG sowie die für die Beförderung 
sonstiger radioaktiver Stoffe zuständigen Regelungen der §§ 16-18 StrlSchV 
zu beachten. Bei einer Stilllegung könnte dies für den Transport 
abgebauter Reaktorteile von abgeschalteten zu aktiven Kernkraftwerken 
der Fall sein, damit sie dort verbaut werden und ihrem ursprünglichen 
Zweck weiter dienen können. Somit verbleiben diese Teile im Geltungsbe-
reich des Atomgesetzes und der strahlenschutztechnischen Überwachung.  
Im Gegensatz zur Freigabe bezieht sich das Recht der Herausgabe auf die 
„[…] Entlassung von nicht kontaminierten und nicht aktivierten Stoffen 
sowie beweglichen Gegenständen, Gebäuden, Anlagen oder Anlagenteilen 
(in diesem Kapitel kurz „Stoffe“ genannt) aus der atomrechtlichen Überwa-
chung […], sofern die Stoffe nicht aus dem Kontrollbereich stammen.“ 
(BMUB, 2009, S. 14) Da der § 29 StrlSchV ausdrücklich nur aktivierte und 
kontaminierte Objekte als Reststoffe regelt (BMUB, 2009, S. 14), ist die 
Herausgabe von Reststoffen der Kategorie 1 ohne Umwege über den § 29 
StrlSchV möglich und wird in der Praxis auch so gehandhabt. Im Rahmen 
der Genehmigungsunterlagen wird in der Regel gleichzeitig aufgezeigt, wie 
das Vorgehen bei der Herausgabe der Reststoffe ist (BMUB, 2009, S. 14). 
Einzig relevanter Punkt hierbei ist, dass der Antragsteller auf Grundlage der 
Anlagenhistorie, gepaart mit wiederholten Messungen, nachweisen kann, 
dass eine Kontamination oder Aktivierung des herauszugebenden Stoffes 
oder Objektes ausgeschlossen ist (BMUB, 2009, S. 14). 
Des Weiteren können Stoffe, die nicht radioaktiv sind und aus dem 
genehmigungspflichtigen Umgang oder aus Bereichen stammen, in denen 
eine Kontamination oder Aktivierung auf Grund der Betriebshistorie nicht 
zu unterstellen ist, durch Kontrollmessungen aus dem Geltungsbereich des 
Atomgesetzes im Bereich der kerntechnischen Anlage herausgegeben wer-
den. Hierbei dient die Kontrollmessung als Beweissicherung, „[…] dass die 
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herausgegebenen Stoffe nicht unter die Bestimmungen des § 29 StrlSchV 
fallen.“ (BMUB, 2010, S. 4096f.) 
Alle Stoffe, die aus dem Kontroll- oder Überwachungsbereich
74
 einer kern-
technischen Anlage stammen, werden als potentiell radioaktiv eingestuft. 
Aus diesem Grund dürfen diese Stoffe nicht ohne weitere Überprüfung den 
Kontroll- oder Überwachungsbereich verlassen. (Wittkamp, 2012, S. 84ff.) 
Der Inhaber einer Anlage darf „radioaktive Stoffe sowie bewegliche Gegen-
stände, Gebäude, Bodenflächen, Anlagen oder Anlagenteile, die aktiviert 
oder kontaminiert sind […] als nicht radioaktive Stoffe nur verwenden, 
verwerten, beseitigen, innehaben oder an einen Dritten weitergeben, 
wenn die zuständige Behörde die Freigabe nach Absatz 2 erteilt hat“ (§ 29 
Abs. 1 S. 1 StrlSchV). Gemäß § 29 StrlSchV ist es möglich, Anlagestrukturen, 
die nur in geringem Maße aktiviert oder kontaminiert sind, nach vorheriger 
Prüfung (und eventueller Dekontamination) freizugeben. Um die beim 
Rückbau anfallenden aktivierten oder kontaminierten Stoffe
75
 aus der 
atom- oder strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen zu können, 
ist nach § 29 StrlSchV eine Freigabe in Form eines Verwaltungsaktes not-
wendig.  
Die Freigabe unterteilt sich in eine uneingeschränkte und eine einge-
schränkte Freigabe (§ 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StrlSchV). Für beide Freigabear-
ten gilt, dass für einen Dritten eine effektive Jahresdosis von 10 μSv nicht 
überschritten werden darf (§ 29 Abs. 2 S. 1 StrlSchV). Darüber hinaus ist im 
Anhang der StrlSchV für verschiedene Stoffe, Bauschutt, Gebäude, etc. 
aufgeführt, welche Radionuklide in welchem Umfang für eine 
(uneingeschränkte) Freigabe enthalten sein dürfen. Wesentlich ist, dass die 
Voraussetzungen zum Erreichen der Freigabe „[…] nicht zielgerichtet durch 
                                                                    
74  Die Begriffe Überwachungsbereich, Kontrollbereich und Sperrbereich werden in Kapitel 
2.5.2.3 definiert. 
75  Die Begriffe Aktivierung und Kontamination werden in Kapitel 2.2.1 näher erläutert. 
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Vermischen oder Verdünnen herbeigeführt, veranlasst oder ermöglicht 
werden“ dürfen (§ 29 Abs. 2 StrlSchV). 
Bei der Erteilung einer uneingeschränkten Freigabe, darf der Antragsteller 
mit den der Freigabe unterliegenden Stoffen unbegrenzt im Sinne § 29 
Abs. 1, S. 1 StrlSchV verfahren (Anlage 4 Teil B S. 1 StrlSchV). Bei der unein-
geschränkten Freigabe handelt es sich um eine sogenannte juristische 
Fiktion. Auf diese Weise ist es möglich, dass „freigegebene Stoffe bzw. 
Gegenstände etc. trotz ihrer tatsächlich vorhandenen Radioaktivität nicht 
mehr als radioaktive Stoffe gelten bzw. nicht mehr radioaktiv kontaminiert 
sind“ (Schattke, 2002, S. 30). 
Im Gegensatz zur uneingeschränkten Freigabe ermöglicht es die 
beschränkte (oder eingeschränkte) Freigabe, Reststoffe schneller, d. h. mit 
geringeren Anforderungen an die Freigabegrenze, freizugeben, wenn mit 
diesen speziell verfahren wird (Fachverband für Strahlenschutz, 2005, 
S. 11). Dazu müssen feste Stoffe entweder auf einer Deponie beseitigt oder 
verbrannt werden. Gebäude müssen abgerissen und Metallschrott muss 
recycelt werden. Zusätzlich zu den Freigabewerten darf kein Zweifel an der 
Zuverlässigkeit der Entsorgung, des Transportes, als auch an der Beseiti-
gungsart und des -ortes existieren. Des Weiteren muss „[…] eine Erklärung 
des Antragstellers über den Verbleib des künftigen Abfalls und eine 
Annahmeerklärung des Betreibers der Verwertungs- und Beseitigungsanla-
ge oder eine anderweitige Vereinbarung zwischen dem Antragsteller und 
dem Betreiber der Verwertungs- und Beseitigungsanlage […]“ vorliegen. 
(§ 29 Abs. 5, S. 2 StrlSchV) Da nach der Freigabe die Vorschriften des 
Abfallrechts greifen, muss eine Kopie der Annahmeerklärung auch an die 
nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zuständige Behörde versandt werden. 
Wenn eine Entlassung aus der atomrechtlichen Überwachung nicht durch 
eine eingeschränkte oder uneingeschränkte Freigabe möglich ist, dann sind 
die radioaktiven Abfälle gemäß § 76 StrlSchV „[…] an eine Anlage des 
Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
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abzuliefern […]“ (§ 76 Abs. 1 StrlSchV). Die Klassifikation und der Umgang 
mit diesen Abfällen ist in Kapitel 2.3.3 detailliert beschrieben. 
Wie beschrieben wurde, ist für alle Anlagenteile oder Stoffe eine Freigabe 
gemäß § 29 StrlSchV nur möglich, wenn die Unterschreitung des zulässigen 
Grenzwertes (effektive Jahresdosis von 10 μSv) durch eine Messung bestä-
tigt wird. Dieser Vorgang wird auch als freimessen bezeichnet. Zur Freimes-
sung werden im „Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und 
zum Abbau von Anlagen oder Anlagenteile nach § 7 des Atomgesetzes“ 
drei Verfahren vorgeschlagen (BMUB, 2009): 
1.  Gamma-Spektrometrie 
2.  Beta-Oberflächenmessung 
3.  Gesamt-Gamma-Messung 
Bei der Durchführung dieser Verfahren ist gemäß der DIN-Norm 25457 Teil 
1-2 sowie 4-7 vorzugehen. Grundsätzlich verläuft die Freigabe bei kern-
technischen Anlagen in mehreren Schritten (Fachverband für Strahlen-
schutz, 2005): 
1.  Voruntersuchung auf Aktivität im freizugebenden Material: 
Hierbei wird mit Hilfe von Messungen, Probenahmen und der 
Betriebshistorie insbesondere die Art und Höhe der Aktivität 
bestimmt. Auf Basis dieser Informationen wird der benötigte  
Vorbehandlungsaufwand bestimmt sowie der Entsorgungsweg 
festgelegt. 
2.  Vorbehandlung: Es werden verschiedene Dekontaminationsmaß-
nahmen durchgeführt (vgl. Kapitel 2.4.2), um die Aktivität unter 
den zulässigen Grenzwert zu senken. 
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3.  Orientierungsmessung: Die Orientierungsmessung soll in Verbin-
dung mit der Entscheidungsmessung den Nachweis ermöglichen, 
dass die Randbedingungen für die Unterschreitung der vorgege-
benen Freigabewerte mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen 
werden können. 
4.  Entscheidungsmessung: Für die Freigabe ist die Einhaltung der 
vorgegebenen massen- und oberflächenspezifischen Freigabe-




5.  Kontrollmessung: Im Rahmen der Qualitätssicherung des Antrag-
stellers werden Kontrollmessungen in der Regel durch externe 
Sachverständige im Auftrag der Aufsichtsbehörde durchgeführt. 
6.  Zusammenstellung der Dokumentation: Die Ergebnisse werden 
zusammengefasst. 
7.  Freigabe: Die Freigabe wird von der zuständigen Behörde erteilt, 
wenn die Unterschreitung der Freigabewerte nachgewiesen ist. 
Sofern bei einer der Messungen festgestellt wird, dass der vorgeschriebene 
Grenzwert von 10 μSv effektiver Jahresdosis noch nicht unterschritten ist, 
sind erneute Dekontaminationsmaßnahmen notwendig, wenn das Ziel der 
Freigabe weiterhin verfolgt wird. Nach diesem Vorgehen ist es möglich, 
dass die Dekontaminationsmaßnahmen mehrfach auszuführen sind. 
Sofern die Freimessung erfolgreich durchgeführt worden ist, können die 
freigemessenen Anlagenteile oder Stoffe aus der atomrechtlichen Überwa-
chung gemäß § 7 Abs. 1 AtG entlassen werden. Dazu ist ein 
                                                                    
76  Geeignete Messverfahren zur Freigabe sind u.a. in Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2007) zu finden. 
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Freigabeverfahren durchzuführen, welches in § 29 StrlSchV detailliert 
beschrieben ist. 
Das Vorgehen der Freimessung und Freigabe sowie der Entlassung und 
Herausgabe ist von den Aktivitäten der radiologischen Charakterisierung zu 
unterscheiden. Während bei den erstgenannten und oben beschriebenen 
Vorgehensweisen eine Entlassung aus der atomrechtlichen Überwachung 
angestrebt wird, wird bei der radiologischen Charakterisierung lediglich der 
Zustand „[…] einer Anlage insgesamt oder von Anlagenteilen hinsichtlich 
Kontamination, Aktivierung und Dosisleistung verstanden.“ (BMUB, 2010)  
Da die herausgegebenen und freigegebenen Stoffe nicht mehr der atom-
rechtlichen Überwachung unterliegen, gehen diese in den Geltungsbereich 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
77
 (KrWG) über. Der „Zweck des Gesetzes 
ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu 
fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und 
Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.“ (§ 1 KrWG) Zur Vermeidung 
und Abfallbewirtschaftung gibt § 6 Abs. 1 KrWG folgende Abfallhierarchie 
vor: 
1.  Vermeidung, 
2.  Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
3.  Recycling, 
4.  sonstige Verwertung, insbesondere energetische  
Verwertung und Verfüllung, 
5.  Beseitigung. 
                                                                    
77  Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG), vom 24. Februar 2012, 
BGBl. I, S. 212. 
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Nach der Freigabe von Stoffen und dem Übergang in den Geltungsbereich 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist eine Vermeidung (Stufe 1) nicht 
möglich. Sofern Abfälle anfallen, soll zunächst versucht werden, diese für 
denselben Zweck wiederzuverwenden, für den sie ursprünglich bestimmt 
waren (Stufe 2). Wenn eine Wiederverwertung nicht möglich ist, sollen 
Abfälle im Rahmen des Recyclings so verwertet werden, dass diese zu 
Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen 
Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden (Stufe 3). Ist auch ein 
Recycling der Abfälle nicht möglich, können diese entweder energetisch 
verwertet oder zur Verfüllung verwendet werden (Stufe 4). Beim Rückbau 
kerntechnischer Anlagen wird beispielsweise Bauschutt der Anlagenhülle 
(Betonstrukturen) zerkleinert und zur Erzeugung von Asphalt verwendet. 
Die Beseitigung stellt die letzte Möglichkeit des Umgangs mit Abfällen dar 
(Stufe 5) und wir in Abschnitt 3 KrWG genauer geregelt. 
2.6 Der Rückbau kerntechnischer 
Anlagen als Projekt 
In der DIN-Norm 69901-5:2009 wird ein Projekt definiert als ein 
„Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in 
ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, z. B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, 
personelle oder andere Begrenzungen, projektspezifische Organisation.“ 
(DIN 69901-5:2009, S. 11) Auch die internationale Norm ISO 21500:2012 
stellt die Einmaligkeit von Prozessen, die aus koordinierten und kontrollier-
ten Vorgängen bestehen, zur Erreichung eines Projektziels heraus 
(ISO 21500:2012, 2012, S. 3). Einige Autoren charakterisieren Projekte 
darüber hinaus als Sonderaufgaben, die insbesondere aufgrund ihres 
breiten Kompetenzbedarfs aus der Primärorganisation ausgelagert werden 
müssen, um individuell bearbeitet zu werden (Mayer et al., 2008, S. 1f.; 
Reiß, 1995, S. 449). Neben dem breiten Kompetenzbedarf werden in der 
Literatur weitere Projektmerkmale aufgeführt, wie die zeitliche Befristung, 
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die Komplexität sowie die relative Neuartigkeit, Einzigartigkeit und der 
individuelle Charakter der Projektaufgaben, die durch den Einsatz von 
Verbrauchsgütern, Nutzungsgütern und Arbeitskräften eine bestimmte 
Zielsetzung verfolgen (Drexl et al., 1997; Frese et al., 2012, S. 489; 
Ó Conchúir, 2012, S. 4; Salas-Morera et al., 2013; Saynisch et al., 1979, 
S. 33, 198; Schwarze, 2006). Ó Conchúir (2012) spezifiziert die in einem 
Projekt verfolgte Zielsetzung dadurch, dass ein Projekt ein in der Regel 
einzigartiges Ergebnis liefert, wie beispielsweise ein Produkt oder einen 
Service, welches auch als Project Product bezeichnet wird (Ó Conchúir, 
2012, S. 4; PMI, 2014, S. 3). Projekte sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit 
nicht oder nur selten wiederholbar, sodass jedes Projekt individuell geplant 
und durchgeführt werden muss (Ó Conchúir, 2012, S. 20; Schwarze, 2006). 
Der Bau sowie der Rückbau von Gebäuden und Anlagen weisen die 
Merkmale eines Projekts auf und werden daher als solches organisiert. Im 
Gegensatz zu industriellen Herstellungsprozessen von Massenprodukten 
sind Gebäude und Anlagen durch ihre Immobilität, Heterogenität und 
Einzigartigkeit charakterisiert. Der Bau und Rückbau von Gebäuden und 
Anlagen wird in einer beschränkten Zeit, an unterschiedlichen Orten, mit 
unterschiedlichen Stakeholdern, mit unterschiedlichen Einschränkungen 
und unterschiedlichen Ressourcen, wie beispielsweise Maschinen, ausge-
führt (Frese et al., 2012; ISO 21500:2012; Saynisch et al., 1979, S. 42f.). 
National und international unterscheiden sich die existierenden und in 
Zukunft rückzubauenden kerntechnischen Anlagen hinsichtlich ihres Typs, 
ihres Baujahrs und ihrer Leistung (IAEA, 2018a). Diese Faktoren sind 
wesentliche Unterscheidungsmerkmale, die einen großen Einfluss auf die 
Rückbauarbeiten nehmen. Insbesondere der sehr lange Zeitraum des 
Rückbaus kerntechnischer Anlagen, mit sehr vielen Projektbeteiligten, 
hohen Sicherheitsanforderungen und hohen Kosten machen solche Groß-
projekte sehr komplex.  
Das Ziel beim Rückbau kerntechnischer Anlagen besteht darin, dass die 
Anlage nach ihrer (teilweisen) Beseitigung entfernt ist, somit nicht mehr 
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überwacht werden muss und die Fläche wieder zur Verfügung steht. Um 
ein Projekt mit einem möglichst großen Nutzen abschließen zu können, 
muss das Projekt professionell durch seine Lebenszyklusphasen geführt 
und an die aktuellen Gegebenheiten kontinuierlich angepasst werden. Der 
Lenkprozess eines Projektes durch seine Lebensphasen und die 
notwendigen Maßnahmen, um ein Projekt zu steuern, werden als 
managen oder auch als Projektmanagement bezeichnet (Drexl et al., 1997; 
ISO 21500:2012, S. 4; Munns und Bjeirmi, 1996). Das Management von 
Projekten wird in DIN 69901-5:2009 als die „Gesamtheit von Führungsauf-
gaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initiierung, Definition, 
Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten“ definiert 
(DIN 69901-5:2009, S. 14). Roth und Dineiro (2008) weisen darauf hin, dass 
zwischen dem Projektmanagementerfolg und dem Projekterfolg zu unter-
scheiden sei. Während der Projektmanagementerfolg in der Regel die 
Erreichung von inhaltlichen und terminlichen Zielen sowie von Budget- und 
Qualitätszielen umfasst, sind für den Projekterfolg darüber hinaus die 
Akzeptanz, die Wirtschaftlichkeit und der Nutzen eines Projekts von 
Bedeutung, sofern diese nicht Inhalt und Aufgabe des Projektmanage-
ments sind (Roth und Dineiro, 2008, S. 17f.). Diese Definition des Projekt-
managementerfolgs ähnelt somit sehr der oben aufgeführten Definition 
des Projekterfolgs der ISO 21500:2012. 
Um das Projekt- und das Projektmanagementziel zu erreichen, sind gemäß 
der DIN 69901-5:2009 die Phasen Initiierung, Definition, Planung, Steue-
rung und Projektabschluss zu durchlaufen. In ähnlicher Weise definiert die 
ISO 21500:2012 die Phasen (dort als Projektmanagementgruppen 
bezeichnet) Initiierung, Planung, Umsetzung, Controlling und Abschluss. Da 
die Phasen aufeinander aufbauen, sollten diese jeweils gewissenhaft 
bearbeitet werden, um ein Projekt erfolgreich durchzuführen. Aufgrund 
der notwendigen Genehmigungen beim kerntechnischen Rückbau (vgl. 
Kapitel 2.5.2.5) ist die Planung eine besonders herausfordernde Aufgabe, 
die in dieser Arbeit detaillierter untersucht und methodisch erweitert wird. 
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Erläuterungen zu allen Projektphasen sind u. a. in der ISO 21500:2012 
sowie in Schwindt und Zimmermann (2015a) zu finden. Im Folgenden wird 
der Fokus dieser Arbeit im Rahmen der Projektplanung (Kapitel 2.6.1), auf 
operativer Planungsebene (Kapitel 2.6.2) und in Bezug auf die Berücksich-
tigung von Unsicherheiten (Kapitel 2.6.5) dargelegt. Wie in Kapitel 2.6.3 
beschrieben ist, ist es das Ziel bei der Identifikation eines Rückbauplans auf 
operativer Ebene diesen mit minimalen Kosten auszuführen. Die Kosten 
sowie die Finanzierung des kerntechnischen Rückbaus werden in 
Kapitel 2.6.4 beschrieben. Unter den Kriterien der Planung und der 
Zielsetzung der Minimierung der Kosten während des Rückbaus wird exis-
tierende Software auf ihre Eignung für den Anwendungsfall dieser Arbeit in 
Kapitel 2.6.6 untersucht. 
2.6.1 Fokus der Projektplanung dieser Arbeit 
Die Planung kann verschiedene Themenbereiche (auch Themengebiete 
genannt) umfassen (ISO 21500:2012, S. 5). Nach der Festlegung des 
Leistungsumfangs sind für ein Projekt neben der Planung der Kommunika-
tion insbesondere die Ablauf- und Termin-, die Kosten-, die Ressourcen- 
und die Beschaffungsplanung von zentraler Bedeutung. Die Planung des 
Risikomanagements spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da dieses Einfluss 
auf die genannten Themengebiete nimmt. Die Planung der genannten 
Themengebiete kann nicht unabhängig voneinander durchgeführt werden. 
Aufgrund des gegenseitigen Einflusses muss vielmehr eine integrierte 
Planung erfolgen. Beispielsweise beeinflusst die Anzahl eingesetzter 
Ressourcen die Dauer und die Kosten eines Projekts. Je mehr Ressourcen 
eingesetzt werden, desto schneller können Arbeiten ausgeführt werden. 
Andererseits steigen die Kosten mit der Anzahl an genutzten Ressourcen. 
Im Folgenden stehen die Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und Kostenpla-
nung sowie die Planung des Risikomanagements im Fokus dieser Arbeit 
und werden integriert berücksichtigt (vgl. Abbildung 2.7). Im Rahmen 
dieser Arbeit wird der Scope als gegeben angenommen, indem der 
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Endzustand und die im Rahmen des Rückbaus zu berücksichtigenden 
Vorgänge vorgegeben sind. Insbesondere die auszuführenden Vorgänge 
sind Inputparameter für das in dieser Arbeit entwickelte Planungswerk-
zeug. Während der Planung werden die Qualitätsvorgaben (hierbei 
insbesondere die Sicherheitsvorgaben) als Nebenbedingungen stets 
berücksichtigt. Aus der in dieser Arbeit durchgeführten Termin- und 
Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplanung sowie der Planung des Risiko-
managements können die Beschaffungs- sowie die Kommunikations-
planung abgeleitet werden. 
Ein Projekt kann auf unterschiedlichen Detaillierungsebenen geplant 
werden. Grundsätzlich werden auf der Ebene der langfristigen 
(strategischen) Planung Konzepte und strategische Ziele für das Gesamt-
projekt festgelegt. Des Weiteren wird eine grobe Planung des Gesamtpro-
jekts vorgenommen. In der mittelfristigen (taktischen) Planung wird 
versucht, die Vorgaben der strategischen Planung einzuhalten, um 
beispielsweise eine gleichmäßige Auslastung (Nivellierung) aggregierter 
Betriebsmittel, wie Mitarbeiter- oder Maschinenpools, zu erhalten. Dabei 
wird die strategische Planung detaillierter geplant. In der kurzfristigen 
(operativen) Planung sollen die Vorgaben der taktischen Planung möglichst 
genau eingehalten werden, sodass beispielsweise möglichst keine Termin- 
oder Kostenüberschreitungen entstehen. Die operative Planung beinhaltet 
eine detaillierte Planung einzelner Vorgänge, die zur Ausführung benötig-
ten Ressourcen und die dabei anfallenden Kosten. Ziel der operativen 
Planung ist es, einen Ablaufplan zu erstellen, in dem genau aufgelistet ist, 
welcher Vorgang zu welchem Zeitpunkt startet und welche Ressourcen der 
jeweilige Vorgang benötigt, wobei gleichzeitig das vorgegebene Ziel-
kriterium, wie beispielswiese die Minimierung der Projektdauer oder der 
Projektkosten, optimiert wird. In diesem Zusammenhang ist insbesondere 
die Einhaltung der zur Verfügung stehenden Ressourcenkapazität zu 
beachten. (Steven, 2008, S. 279ff.; Zimmermann et al., 2006, S. 37; 
Zimmermann, 2001, S. 2) 
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Die Planung jeder Detaillierungsebene bietet verschiedene Vor- und Nach-
teile. Allgemein ist die Planung, Steuerung und Kontrolle eines Projekts auf 
einer aggregierten (strategischen) Ebene weniger aufwändig. Es sollte aber 
auch darauf geachtet werden, dass die Planung nicht zu grob ist, da sonst 
wichtige Aspekte der Planung nicht abgebildet werden können. Um sowohl 
einen Gesamtüberblick über ein zu planendes Projekt zu erhalten und 
gleichzeitig eine detaillierte Planung mit allen wichtigen Aspekten zu erhal-
ten, wird häufig eine sogenannte rollierende Planung ausgeführt. Hierbei 
wird zunächst das Gesamtprojekt aggregiert auf strategischer Ebene 
geplant und für jedes Teilprojekt oder jedes Arbeitspaket wird jeweils zeit-
nah vor dessen Ausführung eine Detailplanung auf operativer Ebene 
durchgeführt. (Zimmermann et al., 2006) 
Da der Rückbau einer kerntechnischen Anlage ein großes und komplexes 
Projekt darstellt, wird für diesen Anwendungsfall ebenfalls eine Planung 
auf verschiedenen Detaillierungsebenen und unterschiedlichen betrachte-
ten Zeithorizonten durchgeführt. Theoretisch würde sich eine rollierende 
Planung anbieten, allerdings ist aufgrund der genehmigungsrechtlichen 
Vorgaben (vgl. Kapitel 2.5.2.5) eine hinreichend detaillierte Planung des 
gesamten Rückbaus bzw. gesamter Rückbauphasen notwendig. Daher 
kommt es zu einer Vermischung der strategischen und operativen Planung, 
da eine operative Planung für das Gesamtprojekt oder Teilprojekte (Rück-
bauphasen) durchgeführt wird. Der Fokus dieser Arbeit liegt somit auf der 
operativen Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplanung sowie der 
Planung des Risikomanagements (vgl. Abbildung 2.7). Auf die operative 
Planung in Rückbauprojekten wird in Kapitel 2.6.2 detailliert eingegangen. 
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Abbildung 2.7:  Fokus der Arbeit 
Im Folgenden wird näher auf die Verflechtung der strategischen und 
operativen Planung beim Rückbau kerntechnischer Anlagen eingegangen. 
Wie in Abbildung 2.8 ersichtlich ist, muss zunächst die strategische 
Entscheidung des Stilllegungskonzepts getroffen werden. Hierbei werden 
„[…] wesentliche Maßnahmen zur Stilllegung, insbesondere auch zum 
Abbau einer Anlage und zur Entsorgung der Abfälle […]“ (BMUB, 2010) 
festgelegt. Dies umfasst beispielsweise die Entscheidung, ob eine Anlage 
direkt rückgebaut oder in den sicheren Einschluss überführt wird. Des 
Weiteren wird eine grobe Reihenfolge des Rückbaus bestimmt. Unter 
Berücksichtigung dieser strategischen Vorgaben wird im Anschluss die Still-
legungsplanung angeschlossen, welche die im Stilllegungskonzept 
beschriebenen Maßnahmen soweit konkretisiert, „[…] wie dies zur Durch-
führung von Stilllegung und Abbau erforderlich ist.“ (BMUB, 2010) Somit 
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Ebene, welche den Abbau sowie die Entsorgung umfasst, welche wiederum 
zunächst strategisch (Abbau- bzw- Entsorgungskonzept) und anschließend 
detailliert und operativ geplant werden (Abbau- bzw. Entsorgungsplanung) 
(BMUB, 2010).  
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Planungswerkzeug zur Erstellung einer 
Durchführungsplanung auf operativer Ebene erstellt. Aus diesem Grund 
wird das Stilllegungskonzept als gegeben angenommen und entsprechende 
Annahmen werden im Planungswerkzeug getroffen. Der Fokus dieser 
Arbeit liegt auf der Abbauplanung, welche als Ablaufplan der einzelnen 
Vorgänge dargestellt wird. Stoffströme werden, wie in Kapitel 2.6.2 detail-
lierter erläutert wird, in dieser Arbeit nicht direkt berücksichtigt und 
können lediglich aus dem Ergebnis der Abbauplanung abgeleitet werden. 
Die Entsorgungsplanung wird in dieser Arbeit nicht untersucht. 
 
Abbildung 2.8:  Planungsaufgaben beim Rückbau kerntechnischer Anlagen  
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Zur Durchführung der Abbauplanung mit einer integrierten Termin- und 
Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplanung sowie der Planung des 
Risikomanagements auf operativer Ebene ist die Angabe durchzuführender 
Vorgänge notwendig. Nach DIN 69901-5:2009 ist ein Vorgang ein Element, 
welches ein bestimmtes Geschehen mit festgelegtem Anfang und Ende 
beschreibt und somit eine bestimmte Ausführungsdauer besitzt. Bei 
Vorgängen handelt es sich in den meisten Fällen um Arbeitsgänge wie 
Transporte, Beschaffungsvorgänge oder Fertigungsschritte. Für die 
Projektplanung sind insbesondere Angaben zu den Vorgangsbeziehungen 
(auch als Zeitbeziehungen bezeichnet) zwischen den Vorgängen notwen-
dig. Hierbei sollten lediglich zwingend erforderliche Reihenfolge-
beziehungen angegeben werden, die unter anderem aufgrund logischer 
oder technischer Bedingungen bestehen. Die letztendliche Anordnung der 
Vorgänge zur Ausführung wird erst durch die detaillierte Planung 
festgelegt. Um eine Projektplanung ausführen zu können, sind weitere 
Informationen über die einzelnen Vorgänge notwendig. Von besonderer 
Bedeutung sind die Dauern der einzelnen Vorgänge, die benötigten 
Ressourcen und anfallende Kosten. Mit Hilfe der genannten Informationen 
kann unter der Berücksichtigung der Vorgangsbeziehungen und unter der 
Berücksichtigung von weiteren relevanten Bedingungen, die je Projekt 
unterschiedlich sein können, z. B. gesetzliche Vorgaben, im Rahmen der 
Termin- und Ablaufplanung eine zulässige Reihenfolge der Projektausfüh-
rung identifiziert werden. (Altrogge, 1996; Badiru, 2012; Brandenberger 
und Ruosch, 1993; Corsten et al, 2008; Drews et al., 2014; DIN 69901:2009; 
Gido und Clements, 2014; ISO 21500:2012; Kerzner, 2013; PMI, 2013; 
Schwarze, 2006; Zimmermann at al., 2006) 
Das Ergebnis der Ablaufplanung kann grafisch als Digraph, beispielsweise in 
einem sogenannten Ereignisknotennetzplan, dargestellt werden. Die 
grafische Darstellung beruht auf der sogenannten Netzplantechnik, auf die 
in Kapitel 3.5 näher eingegangen wird. Bei dieser Technik gehören neben 
Vorgängen auch Ereignisse und Anordnungsbeziehungen zur Grundstruktur 
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jedes Projekts (Schwarze, 2006; Zimmermann et al., 2006). Als Ereignisse 
werden Zeitpunkte beschrieben, an denen mindestens ein Vorgang endet 
und mindestens ein Vorgang beginnt (Nicolai, 1979; Zimmermann et al., 
2006). Somit stellen Ereignisse das Eintreten eines definierten Projektzu-
stands dar (Schwarze, 2006; Zimmermann et al., 2006). Der Ablauf eines 
Projekts ergibt sich schließlich aus der Reihenfolge der Vorgänge und 
Ereignisse.  
Wie oben beschrieben wurde, sollte neben der Termin- und Ablaufplanung 
gleichzeitig die Kostenplanung durchgeführt werden (Saynisch et al., 1979, 
S. 79). Diese enthält die Kosten, die unter anderem durch die in der 
Ablaufplanung geplanten Vorgänge verursacht werden. In der Kostenpla-
nung werden Kosten für Forschung und Entwicklung, für neue Ressourcen, 
Investitionen und Kosten für die Durchführung einzelner Vorgänge 
berücksichtigt. (Saynisch et al., 1979, S. 186f.; Zimmermann et al., 2006). 
Die Termin- und Ablauf- sowie die Kostenplanung werden jeweils von der 
Ressourcenplanung und der Planung des Risikomanagements beeinflusst. 
Aus diesem Grund werden insbesondere die Abhängigkeiten der Termin- 
und Ablauf- sowie der Kostenplanung von der Ressourcenplanung in 
Kapitel 2.6.3 und der Umgang mit Risiken in der Planung in Kapitel 2.6.5 
detailliert beschrieben.  
2.6.2 Operative Planung in Rückbauprojekten 
Die Rückbauplanung erfolgt in der Regel in mehreren Schritten. Den ersten 
Schritt in der Planung eines Rückbauprojekts bildet die Auditierung und 
Massenbilanzierung des betreffenden Bauwerks
78
 (Schultmann und Rentz, 
2002) mit dem Ziel, die darin verwendeten Materialien zu identifizieren 
                                                                    
78  Die zitierten Autoren beziehen ihre Beschreibungen der Rückbauplanung auf Bauwerke, 
wie (Nicht-)Wohngebäude. Dieses Vorgehen kann allerdings auch auf den Rückbau kern-
technischer Anlagen übertragen werden. 
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und eine detaillierte Beschreibung des Gebäudes zu erhalten (Schultmann 
und Rentz, 2000). Im Rahmen dieser Planungsphase wird eine Inventarliste 
sämtlicher Bauteile im eingebauten Zustand erstellt (Schultmann, 1998), 
um die Unwägbarkeiten bei der späteren Demontage zu reduzieren und 
mögliche Verunreinigungsquellen und Kontaminationen frühzeitig zu 
erkennen (Schultmann und Rentz, 2000). Hierfür eignen sich Gebäude-
pläne sowie Beschreibungen des Bauwerks und seiner Geschichte 
(Schultmann und Rentz 2002) oder eine Begehung sowie Expertenwissen 
über das Bauwerk. Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen wird hierzu 
zusätzlich eine radiologische Charakterisierung durchgeführt, um den 
Zustand der Anlage insgesamt oder von Anlagenteilen hinsichtlich Konta-
mination, Aktivierung und Dosisleistung zu bestimmen (BMUB, 2010). 
Das Ergebnis der Auditierung und Massenbilanzierung ist die sogenannte 
Gebäudestückliste, aus der sich die Bauelemente mit ihren Eigenschaften, 
wie beispielsweise Maße und Massen, ablesen lassen (Rentz et al., 1994).  
An die Ermittlung der Bausubstanz schließt sich in einem zweiten Schritt 
die Demontageplanung an, in der die durchzuführenden Rückbaumaß-
nahmen, die Reihenfolge ihrer Ausführung, ihre Ausführungszeitpunkte, 
die dazu notwendigen Ressourcen und die dabei entstehenden Kosten 
festgelegt bzw. ermittelt werden. Wichtige Bestandteile der Demontage-
planung sind neben der Zeit- und Ressourcen- sowie der Kostenplanung 
vor allem die Planung der Demontagestruktur und der Demontagereihen-
folge (Schultmann, 1998). 
In manchen Rückbauprojekten werden im Rahmen der Demontagestruk-
turplanung mehrere Positionen der Gebäudestückliste zu Demontage-
gruppen zusammengefasst (Schultmann, 1998). Rentz et al. (1994) 
definieren eine Demontagegruppe als eine „Gruppierung bestimmter, im 
Zuge von Demontagearbeiten logisch zusammengehörender Bauteile bzw. 
Bauelemente zu einer für die Planung und Analyse der Demontage 
sinnvollen Einheit“. Art und Anzahl der Demontagegruppen sind abhängig 
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vom Gebäudetyp, der Demontagestrategie, dem gewünschten Ergebnis 
der Demontage (z. B. hinsichtlich der Recyclingquote) sowie den verfügba-
ren Demontagetechniken (Schultmann, 1998). Für jede dieser Demontage-
gruppen lässt sich in den anschließenden Schritten der Personal-, Arbeits-
geräte- und Zeitbedarf ermitteln und planen (Rentz et al., 1994).  
Auf die Demontagestrukturplanung folgt die Planung der Demontage-
reihenfolge, in der über die Anordnungsbeziehungen der Demontage-
gruppen untereinander entschieden wird. Hierbei spielen logische und 
technologische Aspekte eine große Rolle. Beim Rückbau eines Gebäudes 
sind beispielsweise das Dach, die Decken und Wände zu demontieren, 
bevor mit der Demontage des Fundaments begonnen werden kann. Das 
Ergebnis der Demontagereihenfolgeplanung kann schließlich in einem 
Demontagenetzplan festgehalten werden. (Schultmann, 1998) 
Im Zuge der darauffolgenden Demontagezeit- und Ressourcenplanung wird 
die Zeitstruktur für die Demontagevorgänge festgelegt und deren Start- 
und Endtermine bestimmt. Nach Schultmann (1998) existieren allerdings 
selten gesicherten Informationen, die eine Abschätzung der Demontage-
dauer ermöglichen, sodass häufig Expertenschätzungen für die Planung 
zugrunde gelegt werden. Bei der Berechnung der Termine müssen des 
Weiteren die für die Demontage benötigten Ressourcen sowie deren Kapa-
zität berücksichtigt werden. (Schultmann, 1998)  
Ebenso wie in der Demontagezeitplanung fehlt es auch in der Demontage-
kostenplanung in der Regel an Erfahrungswerten (BBR, 1998). 
Insbesondere für den Rückbau kerntechnischer Anlagen existieren unter 
anderem aufgrund der wenigen abgeschlossenen Rückbauprojekte wenige 
entsprechende Erfahrungswerte. Eine Abschätzung der anfallenden Kosten 
wird zusätzlich durch die Tatsache erschwert, dass diese von einer Reihe 
gebäudespezifischer Faktoren abhängen. Dazu zählen beispielsweise die 
Größe des Bauwerks, die Zusammensetzung der Bausubstanz sowie 
eventuelle Belastungen durch Schadstoffe. (Schultmann, 1998) Auch die 
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gewünschte Demontagetiefe sowie die eingesetzten Demontagetechniken 
spielen hierbei eine Rolle, da sich Bauteile oftmals auf verschiedene Weise 
demontieren lassen (sogenannte Modi). (Schultmann, 2003a). Die Demon-
tagetiefe eines Rückbauprojekts beschreibt dabei den Anteil an Bauele-
menten, welche durch Demontage ausgebaut wurden, bezogen auf den 
Gesamtanteil der Materialien (Rentz et al., 1994). 
An die Demontageplanung schließt sich im letzten Schritt die Planung der 
Verwertung an. Sie ordnet den anfallenden Bauteilen und Baustoffen 
geeignete Verwertungsoptionen zu. Darüber hinaus werden in dieser 
Phase Entscheidungen über die für eine sortenreine Materialtrennung 
notwendigen Behältersysteme sowie Entscheidungen bezüglich der logisti-
schen Vorkehrungen (z. B. der Containereinsatzplanung) getroffen 
(Schultmann, 1998). 
 
Abbildung 2.9:  Rückbauplanung mit den Projektphasen Auditierung, Demontageplanung 
und Verwertungsplanung (Quellen: Schultmann, 2003a; Schultmann und 
Rentz, 2002; Schultmann und Rentz, 2000; Schultmann, 1998; Rentz et al., 
1994) 
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Alle drei Planungsschritte bauen aufeinander auf und nehmen gegen-
seitigen Einfluss aufeinander. Aus diesem Grund sollte eine integrierte 
Betrachtung insbesondere der Vorgänge innerhalb der Demontageplanung 
durchgeführt werden. 
Für den Rückbau kerntechnischer Anlagen existiert bisher kein Planungs-
werkzeug, welches eine automatisierte und optimierende Planung unter 
der Zuhilfenahme dieser drei Planungsschritte ausführt (vgl. Kapitel 3.4.1). 
Da in dieser Arbeit erstmals ein Planungswerkzeug für den Rückbau kern-
technischer Anlagen entwickelt und getestet wird, liegt der Fokus dieser 
Arbeit auf der Demontageplanung. Hierbei werden sowohl die Demonta-
gestrukturplanung, die Demontagereihenfolgeplanung, die Demontagezeit- 
und Ressourcenplanung als auch die Demontagekostenplanung be-
rücksichtigt. Darüber hinaus werden für diese Arbeit die Auditierung sowie 
die Gebäudestückliste als gegeben angenommen. Da in dieser Arbeit der 
Rückbau komponentenweise berücksichtigt wird, ergeben sich aus der 
Gebäudestückliste die durchzuführenden Rückbauvorgänge. 
Die Verwertungsplanung folgt beim kerntechnischen Rückbau den 
gesetzlichen Anforderungen und der Bedingung, möglichst wenig 
radioaktive Abfälle zu verursachen. Aus diesem Grund wird im Rahmen 
dieser Arbeit angenommen, dass lediglich zwischen Verfahren und 
Techniken gewählt werden kann, die diesen Anforderungen und 
Bedingungen genügen. Die sich ergebenen Stoffströme können somit 
direkt aus dem ermittelten Plan abgeleitet werden. Verwertungsmöglich-
keiten und die Endlagerung radioaktiver Abfälle sind nicht Bestandteil 
dieser Arbeit. Das Planungswerkzeug zur Demontageplanung, welches in 
dieser Arbeit entwickelt wird, kann als Basis für Erweiterungen um die 
Verwertungsplanung und Stoffströme in zukünftigen Arbeiten genutzt 
werden. 
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2.6.3 Zielkriterien der Planung und Zielkonflikte 
Zur Planung eines Projekts sind die Ziele Zeit, Kosten und Qualität zu unter-
scheiden. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, einen Projektplan zu 
finden, der es ermöglicht, ein Projekt mit minimalen Kosten, minimaler 
Dauer und maximaler Qualität auszuführen. Allerdings ist es sehr unwahr-
scheinlich, dass ein solcher Plan existiert, da sich die Ziele Zeit, Kosten und 
Qualität gegenseitig beeinflussen und häufig gegenläufig sind. Beispiels-
weise können zur Projektausführung unterschiedliche Ressourcen, wie 
beispielsweise Maschinen und Personal, eingesetzt werden. Soll beispiels-
weise die Projektqualität maximiert werden, dann können der Einsatz 
präziser Maschinen und die Beschäftigung von gut ausgebildetem Personal 
sinnvoll sein. Allerdings kann es sein, dass die notwendigen Maschinen und 
das gut ausgebildete Personal höhere Kosten verursachen als unpräzise 
Maschinen und weniger gut ausgebildetes Personal. Somit ist es nicht 
möglich, gleichzeitig die Projektqualität zu maximieren und die Projekt-
kosten zu minimieren. Genauso können die Ziele der Dauerminimierung 
und der Kostenminimierung sowie der Dauerminimierung und Qualitäts-
maximierung gegensätzlich sein. (Badiru, 2012; Gido und Clements, 2014; 
Kerzner, 2013) 
Im Folgenden wird zur Identifikation eines Rückbauplans im Rahmen dieser 
Arbeit ein Qualitätsniveau festgelegt, welches nicht unterschritten werden 
darf. Dies sind insbesondere gesetzliche Sicherheitsvorkehrungen wie der 
Strahlenschutz. Die Einhaltung des Qualitätsniveaus ist somit im Folgenden 
eine einzuhaltende Nebenbedingung und kein zu maximierendes Zielkrite-
rium. Die beiden Zielkriterien „Minimierung der Projektdauer“ und 
„Minimierung der Projektkosten“ werden im Folgenden detaillierter 
beschrieben und diskutiert. 
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Minimierung der Projektdauer 
Das Ziel der Projektplanung bzgl. des Zielkriteriums der Projektdauer ist es, 
die Gesamtprojektdauer unter den erforderlichen Nebenbedingungen zu 
minimieren. Um dies zu erreichen, können verschiedene Maßnahmen er-
griffen werden, beispielsweise können die Stillstandzeiten beim Rückbau 
vermieden bzw. verkürzt werden.  
Bei der Planung eines Projektes mit dem Zielkriterium der Minimierung der 
Dauer wird hierbei eine zulässige Reihenfolge der Vorgänge gesucht, die 
insgesamt mit dem geringsten Zeitaufwand der Projektausführung verbun-
den ist. Nach der Identifikation eines solchen Plans wird davon eine 
Ressourcen- und Kostenplanung abgeleitet. Der Ressourcenplan beinhaltet 
die Menge aller benötigten Ressourcen, wie beispielsweise Maschinen 
oder Mitarbeiter. Je Vorgang werden des Weiteren die anfallenden Kosten 
ermittelt und in der Kostenplanung festgehalten. (Zimmermann 
et al., 2006)  
Minimierung der Projektkosten 
Bei der Wahl dieses Zielkriteriums werden die Kosten des Projekts 
minimiert. Wie bereits in der Zeitplanung beschrieben wurde, ist auch bei 
der Kostenplanung ein Plan hinsichtlich des Zielkriteriums und unter 
Berücksichtigung der Nebenbedingungen zu identifizieren.  
In der Kostenrechnung werden prinzipiell Auszahlungen und Einzahlungen, 
Ausgaben und Einnahmen, Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und 
Erträge unterschieden. Auf die Definition der einzelnen Begrifflichkeiten 
wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Nähere Informationen sind 
u. a. in Steven (2008) und Wöhe et al. (2016) zu finden. In dieser Arbeit 
werden Kosten untersucht, die bei der Projektausführung des Rückbaus 
kerntechnischer Anlagen anfallen und es werden keine weiteren Bestand-
teile der Kostenrechnung, wie beispielsweise Finanzierungen oder 
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Abschreibungen, betrachtet. Der Kauf einer Maschine könnte 
beispielsweise als liquiditätswirksame Ausgabe, z. B. durch eine Barzahlung 
oder Eigen- bzw. Fremdfinanzierung, oder als eine Investition (als Aktiv-
tausch oder eine Bilanzverlängerung, die in den Folgejahren Abschreibun-
gen zur Folge haben) betrachtet werden. Hierauf wird in dieser Arbeit 
verzichtet, da dies insbesondere bei einer gesamtunternehmerischen 
Betrachtung sinnvoll ist und im Rahmen dieser Arbeit ein Rückbauprojekt 
unabhängig von der finanziellen Situation der beteiligten Unternehmen 
betrachtet wird.  
In einem Projekt werden grundsätzlich zwei Arten an Kosten unterschie-
den: Fixkosten (Gemeinkosten) und variable Kosten (Einzelkosten). 
Fixkosten fallen unabhängig vom Projektfortschritt und unabhängig von 
Projekttätigkeiten an, wie beispielswiese die Beschaffung von Maschinen, 
Gehälter, Versicherungen oder Pacht. Im kerntechnischen Rückbau fallen 
beispielsweise Kosten für die Sicherheit (Zugangskontrollen, Werksfeuer-
wehr etc.), sogenannte Restbetriebskosten, an, die unabhängig von den 
Rückbauvorgängen gezahlt werden müssen. Aus diesem Grund ist es häufig 
schwer, die Fixkosten einem konkreten Vorgang zuzuordnen. Fixkosten 
können lediglich dem Gesamtprojekt zugeordnet werden und werden 
daher häufig mit Hilfe von Schlüsseln auf die Vorgänge umgelegt. Unter 
Fixkosten können auch sogenannte Sprungfixe Kosten verstanden werden, 
die nur beim Eintreten bestimmter Bedingungen entstehen. Beispielsweise 
kann in bestimmten Situationen die Anschaffung einer weiteren Maschine 
notwendig sein, die zusätzliche Fixkosten verursacht. Im Gegensatz zu den 
Fixkosten stehen die variablen Kosten in direktem Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Vorgangs, d. h. die anfallenden variablen Kosten 
können bestimmten Vorgängen eindeutig zugeordnet werden. Des Weite-
ren entstehen die variablen Kosten nur, wenn ein Vorgang ausgeführt wird. 
Wird beispielsweise eine Maschine zur Ausführung eines Vorgangs 
verwendet, verbraucht diese nur während ihrer Nutzungszeit Strom. Die 
bei der Ausführung des Vorgangs anfallenden Stromkosten können dem 
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Vorgang eindeutig zugeordnet werden. (Corsten et al., 2008, S. 186f.; 
Steven, 2008; Wöhe et al., 2016; Zimmermann, 2001, S. 20f.)  
Auswahl eines Zielkriteriums und Einflüsse auf dieses Zielkriterium 
Gemäß dem Verursacherprinzip (vgl. Kapitel 2.5.2.1) sind die Betreiber 
kerntechnischer Anlagen dafür verantwortlich, die Kosten des Rückbaus zu 
tragen. Aus diesem Grund ist es das Ziel der Betreiber, den Rückbau mit 
minimalen Kosten durchzuführen. Somit gilt als Zielkriterium für die 
Planung die Minimierung der Projektkosten. Da die Kosten bei der Planung 
minimiert werden sollen, werden diese in Kapitel 2.6.4 detaillierter 
untersucht. 
Wie bereits in Bezug auf das Zieldreieck der Projektplanung aus Dauer, 
Kosten und Qualität beschrieben wurde, nehmen unter anderem die 
Qualität und die Dauer Einfluss auf die Kosten. Die Qualität wird wie 
bereits beschrieben als einzuhaltende Bedingung und somit als fixe 
Vorgabe angenommen. Die Abhängigkeiten der Zielkriterien Dauer und 
Kosten werden auch als Time-Cost-Tradeoff bezeichnet (Corsten et al., 
2008; Zimmermann et al., 2006). Thierfeldt und Schartmann (2012) 
behaupten beispielsweise, dass durch eine Reduktion der Dauer des Rück-
baus gleichzeitig die Kosten für das Personal, die 40 bis 60 % der Gesamt-
kosten ausmachten, reduziert werden können. Des Weiteren sind insbe-
sondere die Restbetriebskosten einer der wesentlichen Kostentreiber bei 
kerntechnischen Rückbauprojekten (vgl. Abbildung 2.11 in Kapitel 2.6.4). Je 
länger ein Projekt dauert, desto länger fallen Restbetriebskosten an bzw. 
durch eine Verkürzung der Projektdauer können die Kosten reduziert wer-
den. Bei den genannten Beispielen würde eine Minimierung der Dauer 
auch zu einer Reduzierung der Kosten führen. Allerdings können die Zielkri-
terien der Dauer und der Kosten auch gegenläufig sein. Beispielsweise 
können für einen Vorgang entweder eine teure Maschine eingesetzt 
werden, die sehr schnell arbeitet oder es kann eine günstigere Maschine 
eingesetzt werden, deren Ausführungszeiten länger dauern. Der Einfluss 
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der eingesetzten Ressource auf die Dauer wird als Time-Resource-Tradeoff 
und der Einfluss der eingesetzten Ressource auf die Kosten wird als 
Resource-Cost-Tradeoff bezeichnet
79
. Hierbei werden die Dauer und die 
Kosten durch den Einsatz alternativer Ressourcen beeinflusst. Gleichzeitig 
kann dadurch indirekt der Time-Cost-Tradeoff berücksichtigt werden.  
2.6.4 Kosten und Finanzierung des  
kerntechnischen Rückbaus 
Die für den Rückbau einer kerntechnischen Anlage anfallenden Kosten 
werden durch mehrere Faktoren beeinflusst. In einer Studie für die Nuclear 
Energy Agency (NEA) der Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) hat Lund (2003) insbesondere folgende Aspekte 
identifiziert, die einen wesentlichen Einfluss auf die Stilllegungskosten 
nehmen:  
  Der angestrebte Endzustand der Anlage nach dem Rückbau (also 
die angestrebte Stilllegungsstrategie), 
  Die nationale Politik, 
  Die Berücksichtigung der Entsorgungs-, Zwischen- und Endlager-
kosten in die Kostenberechnung, 
  Die Art der Klassifizierung des beim Rückbau anfallenden Abfalls 
(vgl. hierzu auch Kapitel 2.3.3), 
  Die nationalen Lohnkosten, 
  Soziale und politische Faktoren, z. B. die Geschwindigkeit, mit der 
die Anlage rückgebaut werden soll, 
  Die Unsicherheiten bei der Schätzung der anfallenden Kosten. 
                                                                    
79  Nähere Informationen zum Time-Resource-Tradeoff sowie zum Resource-Cost-Tradeoff 
sind in Kapitel 3.1 aufgeführt. 
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Darüber hinaus sind folgende, anlagentypische Einflussfaktoren für die 
beim Rückbau anfallenden Kosten (Lund, 2003) zu nennen: 
  Der Typ und die Größe des rückzubauenden Reaktors, 
  Die Anzahl an Einheiten (d. h. Anzahl Reaktoren) auf dem 
Gelände, 
  Die Betriebsgeschichte der Anlage, 
  Die erwartete Abfallmenge. 
Ähnliche Einflussfaktoren werden auch im World Energy Outlook 2014 der 
IEA aufgeführt (IEA, 2014, S. 365). Die Kosten für den Rückbau einer kern-
technischen Anlage hängen somit von vielen Einflussfaktoren ab. Thierfeldt 
und Schartmann (2012, S. 40) schätzen die Kosten des Rückbaus einer 
kerntechnischen Anlage auf ca. 500 Millionen Euro und die Europäische 
Kommission rechnet für den Rückbau eines Leistungsreaktors mit Kosten 
zwischen 300 Millionen und 1,1 Milliarden Euro (Europäische Kommission, 
2016b, S. 33).  
Nach Aussage der Bunderegierung trägt grundsätzlich der Betreiber einer 
kerntechnischen Anlage die Kosten für den Rückbau. Diese sollen durch 
während der Betriebszeit gebildete Rückstellungen finanziert werden. 
(Bundesregierung, 2015) Die Beratungsfirma Warth & Klein Grant 
Thornton hat im Auftrag der Bundesregierung die Rückstellungen der deut-
schen Energieversorgungsunternehmen (EVU) untersucht. In diesem 
Zusammenhang errechnete die Beratungsfirma die durchschnittlichen 
Rückbaukosten eines deutschen Kernkraftwerks auf 857 Millionen Euro. 
Die Kosten für den Rückbau, die Zwischenlagerung und Transport sowie für 
die Endlagerung in Deutschland schätzt Warth & Klein Grant Thornton an-
hand der zum 31.12.2014 bestehenden Verpflichtungen der EVU auf 47,5 
Milliarden Euro auf dem Preisniveau des Jahres 2014 (vgl. Abbildung 2.10). 
Allein für den Rückbau der deutschen Kernkraftwerke schätzt die Bera-
tungsfirma Kosten in Höhe von 19,7 Milliarden Euro. (Warth & Klein Grant 
Thornton, 2015) 
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Abbildung 2.10:  Kostenschätzung Rückbau, Zwischenlagerung und Transport sowie 
Endlagerung in Deutschland (Quelle: in Anlehnung an Warth & Klein Grant 
Thornton, 2015) 
Wie bereits in Kapitel 2.5.2.1 beschrieben wurde, besteht in Deutschland 
das sogenannte Verursacherprinzip, welches vorsieht, dass die Betreiber 
einer kerntechnischen Anlage für die Finanzierung der Stilllegung inkl. des 
Rückbaus aufkommen müssen. Die rechtlichen Grundlagen zur Finanzie-
rung der Kosten für die Zwischen- und Endlagerung in Deutschland wurden 
in Kapitel 2.5.2.6 beschrieben. Zur Deckung dieser anfallenden Kosten 
haben die EVU in Deutschland Rückstellungen gebildet.  
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a)  Die Stilllegung und den Rückbau von Kernkraftwerken (soweit 
dazu eine Verpflichtung besteht); 
b)  Die Konditionierung (Verpackung) von radioaktiven Abfällen,  
Behälter, Transporte, Betriebsabfälle sowie die Rückführung  
von wiederaufbereiteten Abfällen; 
c)  Die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen; 
d)  Die Endlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung im Schacht Konrad; 
e)  Die Endlagerung von hochradioaktiven, Wärme entwickelnden 
Abfällen (HAW) in einem HAW-Endlager einschließlich der Kosten 
der Suche und Auswahl eines Standortes für das HAW-Endlager. 
(vgl. Warth & Klein Grant Thornton, 2015) 
Es ist anzumerken, dass, wie bereits in Kapitel 2.5.2.6 beschrieben wurde, 
die Betreiber durch die Einzahlung eines Grundbetrages und eines Risiko-
aufschlags in den Entsorgungsfonds die finanzielle Verantwortung für die 
Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle an den Bund übertragen 
haben. Nichtsdestotrotz gibt die folgende Aufstellung der Rückstellungen 
einen Einblick in die Finanzierung.  
Zum 31.12.2014 haben die betroffenen EVUs in Deutschland insgesamt 
38,3 Milliarden Euro als Kernenergierückstellungen bilanziert (vgl. Tabelle 
2.3). (Warth & Klein Grant Thornton, 2015) 
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Tabelle 2.3:   Kernenergierückstellungen zum 31.12.2014 (Quelle: in Anlehnung an Warth & 
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Warth & Klein Grant Thornton betonen, dass alle Prognosen mit Schätzun-
sicherheiten verbunden sind. Aus diesem Grund kann es zu einer Über- 
aber auch zu einer Unterschätzung der anfallenden Kosten kommen. 
(Warth & Klein Grant Thornton, 2015) Des Weiteren beziehen sich alle 
vorangegangenen Zahlen nur auf die Beseitigung der kommerziellen 
Anlagen und berücksichtigen nicht die Beseitigungskosten von 
Forschungsreaktoren.  
Warth & Klein Grant Thornton rechnen in ihrer Untersuchung damit, dass 
es beim Rückbau und der Entsorgung kerntechnischer Anlagen zukünftig zu 
Kostensteigerungen kommen wird und sich daher die bisherigen Verpflich-
tungen von 47,5 Milliarden Euro (Preisniveau 2014) erheblich verteuern 
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werden. In dieser Preissteigerung sind einerseits inflatorische als auch nuk-
learspezifische Kostensteigerungen inbegriffen.  
Unter der Berücksichtigung einer allgemeinen jährlichen (inflatorischen) 
Kostensteigerungsrate von 1,6 % ergeben sich geschätzte Rückbau- und 
Entsorgungskosten von rund 75,7 Milliarden Euro (vgl. Tabelle 2.4) 
(Warth & Klein Grant Thornton, 2015). 
Tabelle 2.4:   Geschätzte Entsorgungskosten aus dem kerntechnischen Rückbau vereinheit-
licht und inflationiert (Quelle: Warth & Klein Grant Thornton, 2015) 




Stilllegung und Rückbau 23.701 
Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 18.927 
Zwischenlagerung 10.705 




Unsicherheiten und Risiken, die nicht antizipiert werden (können), werden 
nach Schätzungen von Warth & Klein Grant Thornton (2015) über die 
allgemeine Inflationserwartung hinausgehende zusätzliche nuklearspezifi-
sche reale Kostensteigerungsrate in Höhe von durchschnittlich 1,97 % 
jährlich abgedeckt. Zusätzlich hat Warth & Klein Grant Thornton eine spezi-
fisch differenzierende Bewertung durchgeführt, in der für alle 
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Entsorgungsschritte eigene Kostensteigerungen angesetzt werden
80
. 
Werden diese nuklearspezifischen jährlichen Kostensteigerungsraten der 
einzelnen Entsorgungsschritte somit neben der allgemeinen jährlichen 
(inflatorischen) Kostensteigerungsrate zusätzlich berücksichtigt, erhöhen 
sich die Rückbau- und Entsorgungskosten auf rund 169,8 Milliarden Euro 
(vgl. Tabelle 2.5). (Warth & Klein Grant Thornton, 2015) 
Tabelle 2.5:   Entsorgungskosten vereinheitlicht inflationiert inkl. nuklearspezifischer Kosten-
steigerung (Quelle: Warth & Klein Grant Thornton, 2015) 
Entsorgungskosten vereinheitlicht  




Stilllegung und Rückbau 30.214 
Behälter, Transporte, Betriebsabfälle 52.840 
Zwischenlagerung 26.770 




Nicht nur national sondern auch international stellt sich die Frage der 
Finanzierung der Kosten für die Stilllegung und den Rückbau kerntechni-
scher Anlagen. In den meisten Ländern ist der Betreiber oder der Besitzer 
einer kerntechnischen Anlage wie in Deutschland gemäß dem 
                                                                    
80  Für Stilllegung und Rückbau (Entsorgungsschritt a): Absinken der Kostensteigerungsrate 
aufgrund von Lernkurven von 1,97 % bis 2030 auf 0 %; für Behälter, Transporte und 
Betriebsabfälle (Entsorgungsschritt b) sowie Zwischenlagerung (Entsorgungsschritt c): 
einheitliche nuklearspezifische Kostensteigerung von 1 %; für das Endlager Schacht 
Konrad (Entsorgungsschritt d) sowie für das HAW-Endlager (Entsorgungsschritt e): durch-
schnittliche nuklearspezifische Kostensteigerung von ca. 1 %. 
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Verursacherprinzip verantwortlich für den Rückbau und dessen Finanzie-
rung (Thierfeldt und Schartmann, 2012, S. 5; WNA, 2018). Nach Angaben 
der Europäischen Kommission werden für die Stilllegung und den Rückbau 
sowie für die Entsorgung radioaktiver Stoffe in Europa 253 Milliarden Euro 
bis zum Jahr 2050 benötigt. Hiervon werden 123 Milliarden Euro der Still-
legung und dem Rückbau und 130 Milliarden Euro der Entsorgung und 
Lagerung radioaktiver Abfälle zugeordnet. Zur Finanzierung dieser anste-
henden Kosten wurden in den europäischen Mitgliedsstaaten bisher aller-
dings nur 133 Milliarden Euro rückgestellt. (Europäische Kommission, 
2016a) Somit fehlen nach diesen Schätzungen für die Stilllegung und den 
Rückbau sowie für die Entsorgung radioaktiver Stoffe aus kommerziellen 
Reaktoren in Europa rund 120 Milliarden Euro. 
Die Ausführungen zeigen, dass die Finanzierung eine zentrale Frage bei der 
Stilllegung und dem Rückbau kerntechnischer Anlagen darstellt. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund der fehlenden finanziellen Mittel sollen die 
Kosten für den Rückbau möglichst minimiert werden. Dabei spielt die 
robuste Planung des Rückbaus eine wesentliche Rolle. Ziel dieser Arbeit ist 
es daher, einen möglichst kostenminimalen und robusten Rückbauplan zu 
erstellen, der bestehende Unsicherheiten berücksichtigt.  
Ein Großteil der Kosten des gesamten Rückbaus entsteht durch die Kosten 
des Restbetriebs. Klasen und Seizer (2015) schätzen die Kosten des Restbe-
triebs auf drei bis fünf Millionen Euro pro Monat, wobei sich diese im Pro-
jektverlauf ändern (vgl. Abbildung 2.11). Für die Planung hat dies zur Folge, 
dass Investitionen in eine Verkürzung der Projektlaufzeit rentabel sein 
können. Durch die Verkürzung der Projektlaufzeit könnten Restbetriebs-
kosten eingespart werden, die evtl. höher als die zusätzlichen Ausgaben für 
eine Projektbeschleunigung ausfallen. Allgemein sind wie in Kapitel 2.6.3 
beschrieben immer der Time-Resource- sowie der Resource-Cost-Tradeoff 
zu berücksichtigen.  
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Abbildung 2.11:  Schematische Darstellung der jährlichen Rückbaukosten (Quelle: Klasen und 
Seizer, 2015) 
Die Kosten des Rückbaus beinhalten zu einem Großteil Personalkosten 
(Thierfeldt und Schartmann, 2012). Kosten für Techniken und Maschinen 
sind dagegen laut Expertenaussagen marginal (Loeb, 2015). 
2.6.5 Unsicherheit beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und 
Kostenplanung sowie der Planung des Risikomanagements (vgl. 
Kapitel 2.6.1). Insbesondere die Risiken haben einen großen Einfluss auf 
die Termin- und Ablauf-, Ressourcen-, Kostenplanung. Aus diesem Grund 
werden mögliche Risiken im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt. Im 
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Begriff wird für die eindeutige Verwendung in dieser Arbeit definiert 
(Kapitel 2.6.5.1) und es werden typische Risiken kerntechnischer Rückbau-
projekte aufgezeigt (Kapitel 2.6.5.2). 
Grundsätzlich ist das Risikomanagement als eigenständige Management-
aufgabe im Rahmen des Projektmanagements anzusehen. Allerdings 
können Unsicherheiten, Ungewissheiten und Risiken
81
 die Planausführung 
eines Projekts fundamental beeinflussen. Insbesondere kann es zu nicht 
geplanten Veränderungen im Projektablauf und zu Veränderungen im 
Projektumfeld kommen. Sofern es sich dabei insbesondere um grundle-
gende Änderungen innerhalb eines Projekts handelt, wird der 
anglo-amerikanische Begriff Change verwendet (Ulrich, 1994). Der 
Steuerungsprozess der Veränderungen wird als Change Management 
bezeichnet und beinhaltet alle Maßnahmen, die zum Umgang mit 
Änderungen während der Projektausführung notwendig sind. Für die 
Genehmigung des Rückbaus einer kerntechnischen Anlage soll ein 
möglichst planmäßig ausführbarer Plan gefunden werden, um Änderungen 
während der Projektausführung zu vermeiden, da diese aufgrund einer 
neuen Genehmigung zu Verzögerungen und Kostensteigerungen führen. 
Im Rahmen dieser Arbeit werden daher Unsicherheiten, Ungewissheiten 
und Risiken bereits soweit möglich in die Planfindung integriert. Somit liegt 
der Fokus dieser Arbeit nicht auf dem Change Management, sondern in der 
proaktiven Planung
82
. Ausführungen zum Change-Management sind unter 
anderem in Gareis (2008), Kostka und Mönch (2009), Roth und Dineiro 
(2008) sowie Wild (2008) zu finden.  
Im Folgenden werden zunächst die Begriffe Risiko, Unsicherheit und 
Ungewissheit definiert, um damit einhergehend aufzuzeigen, welche 
Herausforderungen bei der Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
                                                                    
81  Die Begriffe Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko werden im folgenden Kapitel 2.6.5.1 
definiert und voneinander abgegrenzt. 
82  Eine Beschreibung der proaktiven Planung ist in Kapitel 3.6 zu finden. 
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bestehen. Im Anschluss werden jeweils Risiken bzw. Ungewissheiten auf-
gezeigt, die einen Einfluss auf die Planung des Rückbaus nehmen. 
2.6.5.1 Begriffsbestimmungen bzgl. der Planung mit  
unterschiedlichem Informationsstand 
In der Literatur findet häufig keine eindeutige Abgrenzung insbesondere 
der Begriffe Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko statt, sodass diese teil-
weise synonym verwendet werden (Mildner und Boeckelmann, 2011, S. 2). 
Als erste Annäherung zur Abgrenzung der Begriffe definiert die 
ISO 31000:2009 den Begriff Risiko als den Effekt von Unsicherheit auf zu 
erreichende Ziele. Da diese Definition sehr allgemein gehalten ist, werden 
die Begriffe Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko im Folgenden genauer 
definiert und voneinander abgegrenzt. 
Zur Planung und auch während der Ausführung von Projekten sind 
Entscheidungen zum Vorgehen zu treffen. Daher werden gemäß der Ent-
scheidungstheorie die Entscheidungssituationen entsprechend der 
vorhandenen Informationen eingeteilt. Sofern die eintretende Situation 
bekannt ist und der Eintritt gewisser Umweltzustände mit Sicherheit 
vorhergesagt werden kann, wird von einer Entscheidung unter Sicherheit 
gesprochen (Domschke und Scholl, 2008, S. 49; Laux et al., 2014, S. 33, 
Zimmermann und Gutsche, 1991, S. 4). Diese Entscheidungssituation wird 
auch als deterministisches Entscheidungsmodell bezeichnet. Ist allerdings 
die eintretende Situation unbekannt bzw. kann der Eintritt gewisser 
Umweltzustände nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, dann wird von 
einer Entscheidung unter Unsicherheit gesprochen (Domschke und Scholl, 
2008, S. 49; Laux et al., 2014, S. 33; Saynisch et al., 1979, S. 40, 
Zimmermann und Gutsche, 1991, S. 4). Wenn bei einer Entscheidung unter 
Unsicherheit der Eintritt gewisser Umweltzustände nur mit (objektiv mess-
baren) Wahrscheinlichkeiten vorhersehbar ist, wird dies als Entscheidung 
unter Risiko bezeichnet (Domschke und Scholl, 2008, S. 49; Laux et al., 
2014, S. 33, Zimmermann und Gutsche, 1991, S. 4). Sind die möglichen 
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Umweltzustände sowie für diese die Eintrittswahrscheinlichkeiten bekannt, 
handelt es sich um ein stochastisches Entscheidungsmodell, welches 
mathematisch gelöst werden kann (Domschke und Scholl, 2008, S. 49). Die 
Quantifizierung eines möglichen Risikos erfolgt durch die Multiplikation 
des beim Eintritt eines Umweltzustandes eintretenden Schadens mit der 
Eintrittswahrscheinlichkeit des Eintritts dieses Umweltzustandes (Jung, 
2003, S. 545; Koelzer, 2015, S. 175f.). Im Projektmanagement wird dieser 
Ansatz häufig verwendet (Meyer und Reher, 2016, S. 150). Bei Entschei-
dungen unter Risiko müssen sowohl die möglichen Umweltzustände als 
auch die (objektiv messbaren) Eintrittswahrscheinlichkeiten bekannt sein. 
Allerdings sind in vielen Projekten die Eintrittswahrscheinlichkeiten 
möglicher Umweltzustände nicht bekannt (Jung, 2003, S. 542; Keynes, 
1936, S. 113; Knight, 1921, S. 230f.). Entscheidungen ohne die (genaue) 
Kenntnis (beispielsweise durch ungenaue Schätzungen) über deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit werden als Entscheidungen unter Ungewissheit 
(oder Unsicherheit im engeren Sinne) bezeichnet (Domschke und Scholl, 
2008, S. 49; Keynes, 1936, S. 113; Knight, 1921, S. 230f; Laux et al., 2014, 
S. 33). Insgesamt ergibt sich die Einteilung möglicher Entscheidungs-
situationen wie in Abbildung 2.12 dargestellt. 
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Dieser Darstellungsform bzw. Einteilung von Entscheidungen unter 
Unsicherheit folgen viele Autoren in der Literatur, wie beispielsweise 
Gottwald (1990, S. 17), Mousavi und Gigerenzer (2014, S. 1672) sowie Huth 
und Romeike (2016, S. 53). 
An diesem Konzept wird kritisiert, dass alle möglichen Situationen bekannt 
sein müssen (selbst wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit unbekannt ist). 
Mögliche unbekannte Zustände werden nach dem Unsicherheitskonzept 
von Knight (1921) nicht berücksichtigt. Diese Zustände werden 
beispielsweise als unknown unknowns bezeichnet (Daase und Kessler, 
2007, S. 413; Krahmann, 2011, S. 354ff.). 
In der Literatur existieren Ansätze, um ein Modell während der Planung 
oder nach der Projektdurchführung bezüglich unknown unknowns zu 
verbessern. In der Planungsphase ist beispielsweise eine autonome 
Simulation möglich, um unknown unknows zu identifizieren (Okashah und 
Goldwater, 1994). Nach der Projektausführung sind Verbesserungsansätze 
wie „beat the machine“ (Attenberg et al., 2011) oder Lernalgorithmen 
(Talbot, 2006) möglich. Eine Simulation wird in dieser Arbeit angewendet, 
setzt allerdings die Kenntnis möglicher Zustände voraus. Da im Rahmen 
dieser Arbeit bereits mögliche Zustände während der Planung 
berücksichtigt werden sollen (um eine Plananpassung zu vermeiden), sind 
Verbesserungsansätze nach der Projektausführung für die Planung in 
dieser Arbeit nicht anwendbar.  
Es bestünde die Möglichkeit, unbekannte Zustände (unknown unknowns) 
durch die Einführung von zusätzlichen Puffern in den Plan abzufangen. Da 
allerdings weder die Anzahl und das Ausmaß noch die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts solcher unbekannten Zustände bekannt sind, wird in dieser 
Arbeit auf deren Berücksichtigung in der Planung verzichtet. Es sei ange-
merkt, dass eventuell notwendige Maßnahmen im Umgang mit unknown 
unknowns im weiteren Verlauf dieser Arbeit implizit durch die Einführung 
von Puffern berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 4.5.3.2). Mögliche 
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Maßnahmen zum Umgang mit unknown unknowns in kerntechnischen 
Rückbauprojekten und eine Sammlung aufgetretener unknown unknowns 
während des Rückbaus kerntechnischer Anlagen sind beispielsweise in 
IAEA (2016) zu finden. 
Im Rahmen dieser Arbeit ist das Unsicherheitskonzept nach Knight (1921) 
ausreichend, da lediglich zu erwartende Zustände berücksichtigt werden. 
Somit kann von einer Planung unter Unsicherheit gesprochen werden, 
wobei die Ausführung bestimmter Vorgänge mit einer Wahrscheinlichkeit 
und die Dauern der Vorgänge mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen ange-
geben werden können. Sofern die Wahrscheinlichkeiten bzw. Wahrschein-
lichkeitsverteilungen objektiv bestimmt werden können, handelt es sich 
nach der Definition von Knight (1921) um eine Entscheidung unter Risiko. 
Da diese Wahrscheinlichkeiten bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
aufgrund der wenigen Erfahrungswerte kerntechnischer Rückbauprojekte 
(Europäische Kommission, 2016a; OECD, 2016) derzeit noch nicht objektiv 
bestimmt werden können, werden diese von Experten geschätzt, sodass 
nach Knight (1921) eine Entscheidung unter Ungewissheit vorliegt (mit 
zunehmender Erfahrung im kerntechnischen Rückbau wandelt sich die 
Planung zu einer Entscheidung unter Risiko). Um mit Risiken bzw. 
Ungewissheiten während der Projektausführung umgehen zu können ohne 
das Projektziel zu verfehlen, bietet es sich an, einen Risikoplan zu erstellen. 
In diesem Risikoplan werden alle denkbaren Risiken bzw. Ungewissheiten 
dokumentiert, geplante Maßnahmen zur Bewältigung definiert oder deren 
Akzeptanz aufgeführt (ISO 21500:2012, S. 6). Grundsätzlich bietet die 
Abbildung und Analyse möglicher Zustände bereits die Möglichkeit, diese 
in der Planung zu berücksichtigen, beispielsweise durch die Erstellung 
verschiedener Szenarien zur Planfindung. 
2.6 Der Rückbau kerntechnischer Anlagen als Projekt 
167 
2.6.5.2 Unsicherheiten beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Gemäß Kapitel 2.6.5.1 handelt es sich sowohl bei Risiken als auch bei 
Ungewissheiten um Unsicherheiten. Daher wird im Folgenden der Begriff 
Unsicherheit verwendet. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass in jedem 
Großprojekt ein funktionierendes Risikomanagement etabliert wird, 
welches während der Projektausführung Unsicherheiten vorbeugen und 
beim Auftreten von Unsicherheiten während der Projektausführung diesen 
entgegenwirken kann. Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen von 
Unsicherheiten auf die Projektausführung bereits in der Projektplanung zu 
berücksichtigen. Beispielsweise kann die mehrfache Ausführung von 
Dekontaminationsvorgängen die Startzeitpunkte geplanter, nachfolgender 
Vorgänge verzögern. In diesem Fall haben diese Unsicherheiten möglich-
erweise Einfluss auf die Projektdauer, sodass entweder zeitliche Puffer 
oder eine längere Dauer zur Ausführung bestimmter Vorgänge in der 
Planung berücksichtigt werden sollten. Im Folgenden wird eine Auswahl an 
potentiellen Unsicherheiten in Projekten und insbesondere beim Anwen-
dungsbeispiel des Rückbaus kerntechnischer Anlagen aufgezeigt.  
Unabhängig vom Projekt können insbesondere bei nicht ausreichenden 
Erfahrungswerten fehlerhafte Schätzungen, beispielsweise bzgl. der Aus-
führungsdauer eines Vorgangs, vorliegen. Mögliche Gründe können 
beispielsweise eine andere eingesetzte Ressource als ursprünglich geplant, 
eine Fehleinschätzung des Zustands eines rückzubauenden Anlagenteils 
oder mehrfache Ausführungen von Vorgängen sein. Aufgrund fehlender 
Erfahrungswerte beim Rückbau kerntechnischer Anlagen (Europäische 
Kommission, 2016a; OECD, 2016) ist bei diesem Anwendungsfall mit 
fehlerhaften Schätzungen zu rechnen. 
Allgemein sind Großprojekte aufgrund ihrer langen Bearbeitungszeit, ihrer 
großen Finanzvolumina und teilweise aufgrund ihrer lokalen bzw. 
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geografischen Ausdehnung schwerer detailliert zu planen als kleinere 
Projekte über einen kürzeren Zeitraum, mit geringerem Finanzvolumen 
und einer geringeren lokalen Ausdehnung (Flyvbjerg et al., 2003, S. 11ff., 
46ff.). Die langen Bearbeitungszeiten von Großprojekten erschweren eine 
detaillierte Planung über den gesamten Bearbeitungszeitraum. Insbeson-
dere zeitliche Verzögerungen, Eventualitäten, und Änderungen der 
Projektspezifikationen sind teilweise schwer über einen langen Zeitraum 
vorherzusehen (Flyvbjerg et al., 2003, S. 11f., 45). Einzelne Änderungen 
wirken sich wiederum auf die Einplanung einiger Vorgänge und somit auf 
die Bearbeitungszeit des Gesamtprojekts aus. Des Weiteren ist es wahr-
scheinlicher, dass es über einen längeren Zeitraum mit vielen Vorgängen zu 
mehr zeitlichen Verzögerungen, Eventualitäten und Änderungen der 
Projektspezifikation kommen kann als es bei Projekten mit kürzerer Bear-
beitungszeit und weniger Vorgängen der Fall ist (Flyvbjerg et al., 2003, 
S. 11f., 45). Das große Finanzvolumen über lange Zeiträume ist Grund für 
die finanzielle Volatilität in Großprojekten (Flyvbjerg et al., 2003, S. 11f., 
35). Bei Großprojekten haben Abweichungen zwischen denen in der 
Planung zugrunde gelegten und den tatsächlichen Finanzzahlen häufig 
großen Einfluss auf die Finanzierungskosten und die Rentabilität des 
Projekts. Aufgrund der hohen Beträge wirken sich in vielen Fällen bereits 
kleine Änderungen des Zinssatzes, Änderungen der Wechselkurse, Preis-
änderungen, Kosten für die Sicherheit, Kosten aufgrund von Umweltein-
flüssen und Kosten der technologischen Innovation auf die Projektkosten 
aus (Flyvbjerg et al., 2003, S. 11f., 35). Allerdings ist diese Hebelwirkung 
großer Geldbeträge bei kleinen Änderungen vielen Planern nicht bewusst, 
sodass die finanzielle Volatilität häufig unterschätzt oder ignoriert wird 
(Flyvbjerg et al., 2003, S. 11f., 35). Die lokale bzw. geografische Ausdeh-
nung von Großprojekten birgt weitere Unsicherheiten, die Großprojekte 
gegenüber kleineren Projekten besonders machen (Flyvbjerg et al., 2003, 
S. 11f.). An verschiedenen Orten der Projektausführung müssen insbeson-
dere in großen Bau- und Rückbauprojekten die unterschiedlichen geologi-
schen Bedingungen berücksichtigt werden. Abgeschlossene Großprojekte 
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zeigen, dass diese häufig in der Planung unterschätzt oder ignoriert 
wurden, sodass es während der Projektausführung zu Verzögerungen kam, 
ungeplante Arbeiten ausgeführt oder Arbeiten wiederholt werden mussten 
(Flyvbjerg et al., 2003, S. 11f.). Ebenso verhält es sich häufig mit möglichen 
Umweltauswirkungen während der Projektausführung. Dabei wird in der 
Regel vergessen, dass zum Schutz der Umwelt zeitintensive Maßnahmen 
durchgeführt und ungeplante Umwelteinwirkungen häufig größere 
Auswirkungen auf die zeitliche Ausführung eines Projekts haben können 
(Flyvbjerg et al., 2003, S. 49ff., 62f.). 
Flyvbjerg et al. (2003) geben zu bedenken, dass die Durchführung von 
Großprojekten zudem sehr viel häufiger als bei kleineren Projekten durch 
das Misstrauen, den Widerstand und die Kritik der Öffentlichkeit, der 
Politik oder von Behörden behindert wird. Dies ist bei vielen 
Großprojekten einer der Hauptgründe für die Zeit- und Kostenüber-
schreitung der ursprünglichen Planung (Flyvbjerg et al., 2003, S. 5; IAEA, 
2004, S. 51). Alle Personen, Organisationen und Unternehmen, die einen 
Einfluss auf die Ausführung eines Projekts haben, werden als Stakeholder 
bezeichnet
83
. Die Erfahrungen aus vielen Großprojekten zeigen, dass insbe-
sondere die Stakeholder-Gruppen Öffentlichkeit, private Investoren, Politik 
und Medien unzureichend über die Projekte und mögliche Unsicherheiten 
sowie Gefahren informiert wurden (Flyvbjerg et al., 2003, S. 83ff.). Dies 
führt insbesondere häufig zu einer Unzufriedenheit der Öffentlichkeit, 
sodass das Misstrauen und der Widerstand gegen diese Großprojekte 
steigen (Flyvbjerg et al., 2003, S. 88f.). Aufgrund von Protesten kann es 
insbesondere zu Verzögerungen während der Projektausführung kommen.  
Speziell auf das Großprojekt des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
bezogen existieren projektabhängige Unsicherheiten. Bereits die Dauer 
des Genehmigungsverfahrens unterliegt vielen Unsicherheiten (vgl. 
                                                                    
83  Eine Auflistung potentieller Stakeholder und deren Interessensgebiete bzgl. kerntechni-
scher Rückbauprojekte ist in IAEA (2004, S. 54) und IAEA (2011b, S. 15) zu finden.  
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Kapitel 2.5.2.5). Die Erteilung einer Genehmigung kann mehrere Jahre in 
Anspruch nehmen. Beispielsweise wurde für das Kernkraftwerk Stade im 
Juli 2001 ein Stilllegungsantrag für den Rückbau Phase I gestellt, der im 
September 2005 genehmigt wurde (E.ON Kernkraft GmbH, 2008, S. 3). Im 
Folgenden werden allerdings lediglich Unsicherheiten bzgl. des operativen 
Rückbaus und keine Unsicherheiten bzgl. der Genehmigungsverfahren 
berücksichtigt. Die unsichere Dauer der Genehmigungsverfahren ist ledig-
lich der Vollständigkeit halber genannt. Im Gegensatz zur unsicheren Dauer 
der Genehmigungsverfahren stellt die radiologische Belastung von 
Anlagenteilen durch Aktivierung oder Kontamination eine wesentliche 
Unsicherheit während des Rückbaus einer kerntechnischen Anlage dar. Es 
ist zwar bekannt, dass die Strukturen in unmittelbarer Nähe zum Reaktor-
kern mit Sicherheit aktiviert sind, allerdings nimmt die Gewissheit über das 
Ausmaß der Aktivierung mit zunehmender Entfernung vom Reaktorkern 
ab. Des Weiteren ist abhängig vom Reaktortyp die Kontamination 
bestimmter Anlagenteile, wie beispielsweise Rohrleitungen, sehr wahr-
scheinlich (vgl. Kapitel 2.2.4). Da viele Bereiche, wie Teile des Reaktors 
oder Rohrleitungen, nicht frei zugänglich sind, kann eine Charakterisierung 
zum Teil erst während der Rückbauarbeiten stattfinden (Thierfeldt und 
Schartmann, 2012, S. 106). Abhängig von der vorherrschenden Aktivität 
werden unterschiedliche Vorgänge mit unterschiedlichen Ressourcen aus-
geführt (vgl. Kapitel 2.4). Dadurch dauern Vorgänge unterschiedlich lange 
oder müssen (insbesondere bei Dekontaminationsvorgängen) mehrfach 
wiederholt werden. Die ungeplante Ausführung von Vorgängen kann auch 
aufgrund nicht dokumentierter Leckagen oder Störfälle während des Leis-
tungsbetriebs und die dadurch hervorgerufene Freisetzung radioaktiver 
Stoffe notwendig sein. Um das Personal während der Rückbauarbeiten vor 
der ionisierenden Strahlung zu schützen, werden Sicherheitsmaßnahmen 
umgesetzt (vgl. Kapitel 2.3.2) und es werden spezielle Maschinen entwi-
ckelt und eingesetzt (vgl. Kapitel 2.4). Aufgrund der geringen Erfahrung im 
Umgang mit neuartigen und wenig erprobten Technologien können 
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ebenfalls Verzögerungen während des Rückbaus auftreten (Cumo, 2010, 
S. 3008). 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass fast alle Unsicherheiten in der 
Planung auf Unsicherheiten der Dauer zur Ausführung von Vorgängen, der 
Unsicherheit über die Entscheidung welche Vorgänge und wie oft diese 
Vorgänge ausgeführt werden sollen sowie auf finanzielle Risiken aufgrund 
des Kapitalmarkts zurückgeführt werden können. Im Rahmen dieser Arbeit 
werden finanzielle Risiken des Kapitalmarktes, wie beispielsweise 
Änderungen von Zinssätzen, Inflationsraten oder Lohnniveaus, nicht 
berücksichtigt. Der Verzicht der Berücksichtigung finanzieller Risiken im 
Rahmen der operativen Projektplanung anhand des Fallbeispiels des Rück-
baus kerntechnischer Anlagen ist zum einen damit zu begründen, dass die 
Vorhersage adäquater Zinssätze, Inflationsraten etc. und deren zeitlichen 
Veränderungen im zeitlichen Verlauf von Großprojekten sehr schwer 
vorherzusagen sind (Bartels, 2009, S. 43). Diese Vorhersagen und die 
Berücksichtigung der dadurch möglichen Risiken könnten in auf dieser 
Arbeit aufbauenden Erweiterungen berücksichtigt werden. Zum anderen 
ist der Verzicht der Vorhersage finanzieller Risiken im Rahmen dieser 
Arbeit damit zu begründen, dass aufgrund der vergleichsweise hohen 
Restbetriebskosten (vgl. Kapitel 2.6.4) der Effekt von Zinssätzen zur Diskon-
tierung kompensiert wird. Die Restbetriebskosten beeinflussen die 
zeitliche Ausführung der beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
notwendigen Vorgänge in der Regel mehr als beispielsweise diskontierte 
Auszahlungen oder sich ändernde Inflationsraten. Eine ausführliche 
Begründung des Verzichts auf die Diskontierung der Kosten ist in Kapitel 
4.4.4 aufgeführt. 
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Somit werden in dieser Arbeit die folgenden Unsicherheiten in der Planung 
berücksichtigt: 
  Unsicherheit bzgl. der Vorgangsdauern 
  Unsicherheit über die Ausführung von Vorgängen (ob und welche 
Vorgänge ausgeführt werden) 
  Unsicherheit über die mehrfache Wiederholung von Vorgängen. 
2.6.6 Projektmanagement-Software zur Planung  
und zur Steuerung von Projekten 
Ein wichtiger Bestandteil eines funktionsfähigen Projekt- und Multipro-
jektmanagements ist die Unterstützung des Managements durch Projekt-
management-Software (PMS). Software für das Projektmanagement kann 
verschiedene Aufgaben übernehmen. Beispielsweise kann sie als 
Planungsgrundlage dienen, das Wissen über ein Projekt zusammentragen 
oder das Projektcontrolling sowie die Kommunikation und Kollaboration 
der Projektbeteiligten während der Projektausführung unterstützen. Mit 
Hilfe einer PMS sollte es möglich sein, möglichst alle Projekt-Stakeholder 
zu adressieren und eine Vielzahl an Projektmanagementprozessen zu 
unterstützen (Ahlemann et al., 2008, S. 35). Der Austausch zwischen den 
Projektbeteiligten und weiteren Projekt-Stakeholdern ist ein essentieller 
Bestandteil für den Projekterfolg. Da im Rahmen dieser Arbeit der 
Planungsprozess im Vordergrund steht, wird im Folgenden näher auf die 
Projektmanagement-Software zur Planung und zur Steuerung von 
Projekten eingegangen. Solche Systeme werden auch als Projektplanung- 
und Steuerungssysteme (PPS-Systeme) bezeichnet. Dabei wird bereits in 
der Planungsphase ein Projekt umfassend geplant, indem möglichst alle 
Unsicherheiten und Änderungen antizipiert und berücksichtigt werden. 
Dazu sind umfangreiche Informationen über ein Projekt und zusätzliches 
Wissen bzw. Erfahrungen auf dem speziellen Gebiet eines konkreten 
Projekts erforderlich. Während der Projektausführung dient das 
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PPS-System dazu, die Umsetzung der Planungen effizient in die Realität zu 
unterstützen. Die Planung dient dabei als Anhaltspunkt für die umzuset-
zenden Aktionen und als Kontrolle, um das Projektziel nicht zu verfehlen. 
Trotz einer möglichst detaillierten Planung sind während der 
Projektausführung meist Anpassungen der Projektplanung durchzuführen, 
die in einem PPS-System dokumentiert werden können. (Ahlemann et al., 
2008, S. 46ff.) 
Projektmanagement-Software zur Projektplanung und –steuerung unter-
teilt sich in Single-PMS, Multi-PMS und Enterprise-PMS. Während Single-
PMS die Planung und Steuerung von Einzelprojekten ermöglicht, sind 
Multi-PMS zur Verwaltung von Projektportfolios einsetzbar. Die Planung 
und Steuerung mehrerer Projekte in einem Multi-PMS richtet sich an 
Projektmanager, Projektcontroller, das Project Office und an Projekt-
gremien. Um zusätzlich dazu die PM-Beteiligten aller internen Führungs-
ebenen anzusprechen, werden Enterprise-PMS eingesetzt. Diese bieten ein 
breites Spektrum an Funktionalitäten von der operativen bis zur strategi-
schen Entscheidungsebene. Durch die hierarchische Betrachtung eines 
Projekts bzw. eines Projektportfolios ist es sowohl Entscheidungsträgern 
auf strategischer Ebene als auch Managern auf operativer Ebene möglich, 
Weisungen zu erteilen. Die Planung kann dadurch unter strategischen Vor-
gaben operativ durchgeführt und für strategische Ebenen aggregiert 
dargestellt werden. (Ahlemann et al., 2008, S. 41ff.) 
Im Rahmen dieser Arbeit steht die Planung für Einzelprojekte und somit 
Single-PMS im Vordergrund. Im Folgenden wird die durch eine Literatur- 
und Internetrecherche identifizierte Single-PMS-Planungssoftware genauer 
untersucht. Um verschiedene Software-Produkte zur Projektplanung 
bewerten zu können, werden diese den an sie gestellten Anforderungen 
der operativen und integrierten Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und 
Kostenplanung sowie der Planung des Risikomanagements (vgl. Kapitel 
2.6.1) mit dem Ziel der Kostenminimierung und der Berücksichtigung von 
Unsicherheiten gegenüber gestellt.  
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Zur Planung von Projekten werden häufig Standardprogramme zur Büro-
verwaltung, wie Microsoft Word oder Microsoft Excel eingesetzt (Hübner 
et al., 2018a). Darüber hinaus werden auch Softwareprogramme 
eingesetzt, die speziell zur Planung von Projekten entwickelt wurden und 
im Folgenden näher untersucht werden. Eine Literaturrecherche zu in der 
Planung von Großprojekten eingesetzten Optimierungsmethoden lieferte 
keine Ergebnisse. Der einzige Hinweis auf die Verwendung von Optimier-
methoden zur Rückbauplanung ist im Endbericht des Co-ordination 
Network on Decommissioning of Nuclear Installations (CND) des Research 
and Technological Development (RTD) der Europäischen Kommission zu 
finden. Hierbei wird die Verwendung von Methoden, wie beispielsweise 
die des kritischen Pfads (vgl. Kapitel 3.5.2), angesprochen aber nicht näher 
ausgeführt (Europäische Kommission, 2008, S. 74). Detaillierte Ausführun-
gen zu Planungsmethoden in Rückbauprojekten sind in Kapitel 3.4 
aufgeführt.  
Zur Überprüfung einsetzbarer Software und eingesetzter Methoden zur 





Microsoft Project ist eine von Microsoft entwickelte allgemeine Projekt-
management-Software. Es können Termin- und Ablaufpläne erstellt 
werden, die mit den dazu benötigten Ressourcen verknüpft sind. Kosten 
sind mit Microsoft Project nicht vollständig abbildbar. Der Vorteil von 
Microsoft Project liegt insbesondere in den guten Schnittstellen zu 
anderen Microsoft Office-Programmen. Allerdings hat sich gezeigt, dass 
diese Software zur integrierten Planung des Rückbaus kerntechnischer 
Anlagen nur eingeschränkt geeignet ist, da Microsoft Project lediglich 
                                                                    
84  Teile der folgenden Ausführungen wurden Hübner et al. (2018a) entnommen. 
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einen zuvor erdachten Plan visualisieren kann. Die Optimierung eines Plans 
ist nicht möglich. 
Primavera P6 
Dieses Software-System wurde von der Firma Oracle entwickelt und ist 
speziell für den Einsatz des Multiprojektmanagements geeignet. Von 
seinen Funktionalitäten ähnelt es sehr dem Programm Microsoft Project. 
Auch mit Primavera P6 kann lediglich eine erdachte Planung visualisiert 
werden. Ein optimierter Plan wird nicht berechnet.  
CORA CALCOM 
CORA CALCOM ist ein von Siempelkamp (NIS Ingenieursgesellschaft mbH) 
entwickeltes Software-System, welches entweder auf Basis einer Microsoft 
Access oder auf Basis einer ORACLE Datenbank nutzbar ist. CORA steht für 
Component Registration and Analysis und ist ein Modul zur kerntechni-
schen Entsorgungsplanung. Durch die Erfassung des abzubauenden Inven-
tars können in der Entsorgungsplanung u. a. Massen, Aktivitätsniveaus, 
Verpackung oder Entsorgungswege geplant und dokumentiert werden. Auf 
Basis von CORA ermöglicht das Modul CALCOM (Calculation and Cost 
Management) die Planung und Kalkulation auf Basis der Inventardaten aus 
CORA. Dazu wird eine hierarchische Strukturierung des Stilllegungsprojek-
tes, eine Aufstellung der Projekt- und Kostenstrukturen, die Ablauf- und 
Terminplanerstellung sowie die Ressourcenplanung über Schnittstellen an 
Microsoft Project oder Primavera ermöglicht. 
CORA CALCOM ist somit insgesamt eine Software zur Datenaufnahme, um 
die Entsorgungsplanung in der Software selbst und eine detaillierte, robus-
tere Termin- und Ablaufplanung sowie Ressourcenplanung in konventio-
neller Projektmanagement-Software wie Microsoft Project oder Primavera 
zu ermöglichen. Allerdings ist auch mit CORA CALCOM keine Optimierung 
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der Planung mit optimierenden Algorithmen möglich, da lediglich eine 
erdachte Planung visualisiert werden kann. 
OpenRMS 
OpenRMS ist ein ganzheitliches Managementsystem für die Stilllegung und 
den Rückbau von kerntechnischen Anlagen, wobei das derzeit verfügbare 
System als Basislösung verstanden wird, das den individuellen Anforderun-
gen jedes Projekts angepasst werden muss. Insgesamt werden folgende 
Komponenten des Projektmanagements abgebildet: 
  Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren: Abwicklung der  
Genehmigungsprozesse mit den Behörden 
  Rückbaudurchführung/Arbeitsscheine: Arbeitserlaubnis 
  Reststoffmanagement: Verfolgung des Wegs des Reststoffs  
vom Rückbau bis zur Entlassung aus der Anlage 
  Strahlenschutz: Dosisleistungsatlas, Kontaminationsatlas,  
Abgaben radioaktiver Stoffe, Umgebungsüberwachung,  
tätigkeitsbezogene Dosiserfassung 
  Freimessungen der Gebäudestrukturen: Dokumentation  
des Freigabeverfahrens 
  Dokumentation 
Die Basistechnologie von OpenRMS ist OpenJET (JET = java based 
engineering tool). Dieses bietet folgende Vorteile: 
  Zugrunde gelegte Standard-Technologien: Java, CORBA und XML,  
  Unabhängigkeit von spezifischen Betriebssystemen, Hardware-
plattformen und Datenbank-Management-Systemen  
  Netzwerkfähigkeit im firmeneigenen Intranet  
  Verbindung zu Komponenten von Fremdanwendungen,  
z. B. MS Office 
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OpenRMS ist lauffähig auf Servern mit den Betriebssystem UNIX oder 
Windows 2000/NT/XP. Zur Laufzeit wird eine Java Virtual Machine 
vorausgesetzt. Als Datenbank wird eine relationale Datenbank wie Oracle 
oder SQL Server empfohlen. 
Prinzipiell ist nach Aussage des Herstellers eine individuelle Anpassung von 
OpenRMS an jedes Projekt möglich. Insgesamt bietet auch diese Software 
keine Möglichkeit der automatisierten Optimierung der Planung. 
CERREX 
Die IAEA hat für die Berechnung der Kosten des Rückbaus von Forschungs-
reaktoren nach eigenen Angaben eine Software namens CERREX (Cost 
Estimate for Research Reactor in Excel) entwickelt (IAEA, 2013). Wie der 
Name der Software bereits beschreibt, handelt es sich um ein Kalkulati-
onswerkzeug, welches in Excel implementiert ist. 
Mit Hilfe von CERREX können nach Angaben der IAEA die Gesamtkosten 
eines Rückbauprojekts bestimmt werden (IAEA, 2013). Das gesamte Rück-
bauprojekt wird entsprechend der sogenannten International Structure for 
Decommissioning Costing (ISDC) (OECD, 2012) in zahlreiche Teilschritte 
untergliedert. Für jeden dieser Teilschritte muss der Benutzer Inputdaten 
eingeben, mit denen die Gesamtkosten schließlich berechnet werden 
können. 
Das Tool benötigt als Input verschiedene Kosten (fixed investment costs, 
periodic specific investment costs, fixed expenses, periodic specific 
expenses), die Dauer des Teilschritts und den jeweiligen Bedarf an unter-
schiedlichen Arbeitskräften (auxiliary worker, skilled worker, technician, 
administrative worker, engineer, manager, average worker). Zu den 
Arbeitskräften muss der Benutzer außerdem die Kosten pro Stunde und 
Arbeiter angeben. Zusätzlich wird noch ein prozentualer Zuschlagssatz 
(overheads) benötigt, um Fixkosten für den Rückbauprozess begleitende 
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Aufwände zu berücksichtigen. Aus diesen Daten werden die Gesamtkosten 
für einen bestimmten Rückbauschritt durch das Tool berechnet. Dies wird 
ausschließlich über Multiplikation und Addition der einzelnen Kostenarten 
bewerkstelligt. Aus den Kosten der einzelnen Rückbauschritte, die der 
Anwender im Tool ausgewählt hat, werden schließlich die Gesamtkosten 
für das Rückbauprojekt durch die Addition aller Einzelkosten ermittelt. 
Interdependenzen zwischen einzelnen Vorgängen spielen bei der Berech-
nung keine Rolle. Ebenso wird dem Benutzer die Entscheidung, in welcher 
zeitlichen Reihenfolge die einzelnen Rückbauschritte durchgeführt werden, 
überlassen. Kosteneinsparungen (besonders bei dem Zuschlagssatz) durch 
denkbare parallele Ausführung muss der Benutzer selbst ermitteln und 
z. B. durch einen geringeren prozentualen Zuschlag dem Tool mitteilen. 
Restbetriebskosten werden nicht berücksichtigt. 
CERREX bietet zudem eine Übersicht über die anfallenden Massen der 
Abfälle. Dabei werden 30 verschiedene Arten von Anlagenteilen als poten-
tielle Abfälle vorgeschlagen. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit, 
weitere Anlagenteile einzutragen. Diese Übersicht trägt jedoch nicht zur 
Kostenberechnung bei, sondern dient der Darstellung der vom Benutzer 
eingetragenen Werte bzgl. der Abfallmengen. 
Insgesamt dient CERREX zur übersichtlichen Darstellung der Kosten und 
des Arbeitsaufwands einzelner Schritte des Rückbaus. Eine Minimierung 
der Kosten und insbesondere eine Optimierung hinsichtlich der zeitlichen 
Abfolge der einzelnen Rückbauschritte sind nicht möglich. 
Schlussfolgerung der untersuchten Projektmanagement-Software 
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Projektplanungs- und -steuerungs-Instrument 
zu entwickeln, das bereits in der Planungsphase Unsicherheiten berück-
sichtigt und einen kostenoptimierten Rückbauplan berechnet. Die Planung 
sollte dabei die Arbeiten auf operativer Ebene berücksichtigen.  
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Insgesamt zeigt sich, dass es bereits einige Software-Produkte auf dem 
Markt gibt, die auch für die Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
eingesetzt werden. Die Untersuchung der Software-Produkte Microsoft 
Project, Primavera P6, CORA CALCOM, OpenRMS sowie CERREX zeigt, dass 
diese Produkte verschiedene Eigenschaften sowie verschiedene Vor- und 
Nachteile besitzen. Die Anforderungen für die Planung kerntechnischer 
Rückbauprojekte wurden von keinem der untersuchten Software-Produkte 
erfüllt. Eine integrierte und operative Termin- und Ablauf-, Ressourcen- 
und Kostenplanung sowie eine Planung des Risikomanagements sind mit 
diesen Software-Produkten nicht möglich. Alle der untersuchten Produkte 
ermöglichen es lediglich, einen erdachten Plan zu visualisieren. Keines der 
untersuchten Software-Produkte bietet die Möglichkeit einer automatisier-
ten Optimierung der Planung hinsichtlich der Projektkosten. 
Die sich hieraus ergebene Forschungslücke wird mit Hilfe des in dieser 
Arbeit entwickelten Planungswerkzeugs zur integrierten und operativen 
Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplanung sowie zur Planung 
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2.7 Schlussfolgerungen und sich ergebene 
Anforderungen an die Planung 
kerntechnischer Rückbauprojekte 
Eine kerntechnische Anlage ist eine komplexe Anlage mit vielen Bauteilen 
und Komponenten (vgl. Kapitel 2.2). Je nach Funktionsweise und Reaktor-
typ, kann die Anlage unterschiedlich aufgebaut sein, was einen Einfluss auf 
den Rückbau hat. Insbesondere sind abhängig vom Anlagentyp unter-
schiedliche Bauteile vorhanden, die mit unterschiedlichen Verfahren rück-
gebaut und behandelt werden müssen. Des Weiteren sind abhängig vom 
Reaktortyp verschiedene Bereiche der Anlage unterschiedlich stark radio-
aktiv belastet. 
Die in kerntechnischen Anlagen vorherrschende Radioaktivität einiger Bau- 
und Gebäudeteile stellt eine Besonderheit dar, die bereits in der Rückbau-
planung und während des Rückbaus berücksichtigt werden muss. Wie in 
Kapitel 2.3 beschrieben wurde, hat die von radioaktiven Stoffen ausgehen-
de ionisierende Strahlung gesundheitsgefährdende Auswirkungen auf den 
Menschen und die Umwelt. Aus diesem Grund sind alle Rückbautätigkeiten 
in einer kerntechnischen Anlage mit besonderer Vorsicht auszuführen.  
Dies hat unter anderem Einfluss auf die verwendeten Technologien und 
Vorgehensweisen (vgl. Kapitel 2.4). Viele Materialien müssen vor ihrer 
Weiterbehandlung dekontaminiert werden. Bestimmte Vorgänge können 
auf unterschiedliche Weise, beispielsweise mit alternativ einsetzbaren 
Maschinen, ausgeführt werden. Der Einsatz unterschiedlicher Maschinen 
für die Ausführung eines Vorgangs führt zwar zum gleichen Ergebnis, deren 
Einsatz nimmt aber unter Umständen eine unterschiedliche Dauer in 
Anspruch und verursacht unterschiedliche Kosten.  
Aufgrund der von radioaktiven Stoffen ausgehenden gesundheitlichen 
Gefährdung müssen die strengen gesetzlichen Vorgaben beim Rückbau 
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einer kerntechnischen Anlage berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 2.5). Um 
das Betriebspersonal zu schützen, gilt das sogenannte Minimierungsgebot 
und um darüber hinaus einen sicheren Rückbau zu gewährleisten, müssen 
zuvor alle Rückbauaktivitäten hinreichend detailliert geplant und geneh-
migt werden. Aufgrund der Projektgröße, des Detaillierungsgrads der 
Planungsunterlagen und der radiologischen Anforderungen kann ein 
Genehmigungsverfahren mehrere Jahre dauern. Der Rückbau darf im 
Anschluss nur gemäß dem genehmigten Rückbauplan durchgeführt 
werden. Um den Rückbau nicht zu verzögern und um die durch eine 
Verzögerung entstehenden Kosten zu vermeiden, sollte die genehmigte 
Planung möglichst planmäßig ausführbar sein.  
Da der Rückbau einer kerntechnischen Anlage ein Projekt darstellt, sollte 
dieser als solches geplant werden (vgl. Kapitel 2.6). Hierbei liegt der Fokus 
dieser Arbeit auf der integrierten und operativen Termin- und Ablauf-, 
Ressourcen- und Kostenplanung sowie der Planung des Risikomanage-
ments. Insbesondere um eine Neuplanung und ein erneutes Genehmi-
gungsverfahren zu vermeiden, sollte diese Planung hinsichtlich 
auftretender Unsicherheiten robust sein. Aufgrund der bisher für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen wenigen Erfahrungswerte existieren 
viele in der Planung zu berücksichtigende Unsicherheiten.  
Da gemäß § 9a Abs. 1 AtG die Betreiber für die Kosten des Rückbaus der 
kerntechnischen Anlagen aufkommen müssen (Verursacherprinzip), ist es 
deren Ziel, die Kosten für den Rückbau zu minimieren. Dabei spielen zum 
einen Kosteneinsparungen bei Technologien sowohl für die Beschaffung als 
auch für die davon abhängigen Kosten, wie beispielsweise variable Ausfüh-
rungskosten, eine Rolle. Zum anderen sollten die Restbetriebskosten bei 
der Planfindung und der Minimierung der Projektgesamtkosten berück-
sichtigt werden. Einflüsse auf die Projektdauer und die Projektkosten 
werden maßgeblich durch die eingesetzten Ressourcen verursacht und 
sollten durch den Time-Resource- sowie den Resource-Cost-Tradeoff eben-
falls in der Planung berücksichtigt werden.  
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Bisher in der Praxis eingesetzte Software zur Planung des Rückbaus kern-
technischer Anlagen kann diese Anforderungen nicht erfüllen. Aus diesem 
Grund wird in dieser Arbeit ein Planungswerkzeug entwickelt, welches 
unter der Berücksichtigung von Nebenbedingungen des Anwendungsfalls 
des Rückbaus kerntechnischer Anlagen und unter der Berücksichtigung von 
Unsicherheiten einen integrierten und operativen Termin- und Ablauf-, 
Ressourcen- und Kostenplan berechnet, der mit minimalen Kosten ausge-
führt werden kann. 
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3 Projektplanungsmethoden zum 
Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Basierend auf den in Kapitel 2 beschriebenen Rahmenbedingungen für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen wird in diesem Kapitel in der Literatur 
eine Planungsmethode gesucht, welche die Anforderungen für die Rück-
bauplanung kerntechnischer Anlagen erfüllt. 
Das Ziel der Rückbauplanung ist es, einen integrierten und operativen 
Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplan zu generieren, der den 
Rückbau mit minimalen Kosten realisieren kann und der unter der Berück-
sichtigung von Unsicherheiten während der Projektausführung möglichst 
planmäßig ausführbar ist. Das Ergebnis einer solchen Planung kann als 
Schedule beschrieben werden. Ein Schedule 𝑆:=  (𝑆0, 𝑆1, … , 𝑆𝑛 , 𝑆𝑛+1) ist 
ein Vektor von Startzeitpunkten 𝑆𝑖 ∈  ℝ≥0 für alle zu berücksichtigenden 
Vorgänge 𝑖 ∈  [0; 𝑛 + 1], wobei 𝑆0  =  0 gilt. (Bartels, 2009, S. 7) Im 
Folgenden werden die Begriffe Plan und Schedule synonym verwendet, 
wobei jeweils die von Bartels (2009, S. 7) aufgeführte Definition des 
Begriffs Schedule darunter verstanden wird. 
Zur Bestimmung eines planmäßig ausführbaren und gleichzeitig kostenmi-
nimalen Schedules für den Rückbau kerntechnischer Anlagen werden 
computergestützte Programme und Rechenverfahren (sog. Methoden oder 
Algorithmen) benötigt. Um ein geeignetes Programm bzw. eine geeignete 
Methode zu finden, werden zunächst in Kapitel 3.1 die Ziele und Anforde-
rungen an diese(s) im Kontext des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
erläutert. In einem weiteren Schritt werden in Kapitel 3.2 Begriffe und Hin-
tergrundinformationen zum Verständnis der anschließend vorgestellten 
Planungsansätze beschrieben. Darauf aufbauend werden in Kapitel 3.3 
allgemeine in der Literatur beschriebenen Projektplanungsmethoden 
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vorgestellt. Dies dient zum besseren Verständnis der in einer ausführlichen 
Literaturreche zu Planungsmethoden im Projektmanagement identifizier-
ten, bisher verwendeten Planungsmethoden für Rückbauprojekte in 
Kapitel 3.4. Alle in der Literatur identifizierten und untersuchten 
Planungsmethoden werden mit den in Kapitel 3.1 aufgestellten Zielen und 
Anforderungen abgeglichen, um eine für den Anwendungsfall der Planung 
des Rückbaus kerntechnischer Anlagen passende Methode zu identifizieren 
oder gegebenenfalls Entwicklungsbedarf aufzuzeigen. Hierbei wird deut-
lich, dass die meisten der bisher für die Rückbauplanung verwendeten 
Planungsmethoden eine vollständige Information voraussetzen und eine 
deterministische Planung durchführen, in der keine Unsicherheiten 
berücksichtigt werden. Da dies nicht der Realität entspricht und 
vollständige Informationen im Anwendungsfall dieser Arbeit nicht 
vorliegen, werden zunächst in Kapitel 3.5 Planungsmethoden der Netz-
plantechnik vorgestellt, die eine Planung unter Unsicherheit ermöglichen 
und zur Modellierung von Vorgängen und deren Interaktionen einsetzbar 
sind. Darüber hinaus werden in Kapitel 3.6 Vorgehensweisen zur Planung 
und Projektausführung unter Unsicherheit vorgestellt. Abschließend 
werden in Kapitel 3.7 die zuvor aufgeführten Erkenntnisse zu 
Planungsmethoden für die Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen 
zusammengefasst und es wird ein Ausblick auf die nötigen Anpassungen 
zur Entwicklung eines Planungswerkzeugs in Kapitel 4 vorgestellt. 
3.1 Ziele und Anforderungen an 
eine Planungsmethode 
Wie bereits beschrieben wurde, ist es das Ziel der Rückbauplanung für 
kerntechnische Anlagen, einen integrierten und operativen Termin- und 
Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplan zu generieren, der den Rückbau mit 
minimalen Kosten realisieren kann und der unter der Berücksichtigung von 
Unsicherheiten während der Projektausführung möglichst planmäßig 
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ausführbar ist. Zur Identifikation einer für das Anwendungsproblem 
passenden Methode werden zunächst die Ziele detaillierter beschrieben, 
um daraus Anforderungen an eine zu identifizierende Planungsmethode zu 
formulieren. Durch einen Abgleich der Ziele und Anforderungen mit poten-
tiell einsetzbaren Planungsmethoden können passende Methoden identifi-
ziert werden. 
Mit Hilfe einer Planungsmethode für den Anwendungsfall des Rückbaus 
kerntechnischer Anlagen soll bestimmt werden: 
  welche Arbeitsvorgänge wann auszuführen sind, 
  welche Techniken (z. B. Maschinen) und welches Personal aus 
ökonomischen Gesichtspunkten eingesetzt werden sollten, 
  wann die ausgewählten Techniken einzusetzen sind, 
  welche Kosten beim Rückbau insgesamt anfallen und 
  mit welcher Projekt- bzw. Rückbaudauer zu rechnen ist. 
Um Informationen für die aufgeführten Punkte liefern zu können, sind je 
Planungsmethode Anforderungen in folgenden Bereichen zu untersuchen: 
  Planungsziel und Einflüsse auf dieses Ziel, 
  Berücksichtigung von Unsicherheiten, 
  Spezifische Rückbauvorgehen, 
  Zeitliche Abhängigkeiten der Arbeitsschritte, 
  Alternative Ausführungen und Technologien, 
  Notwendige Ressourcen und Kapazitäten sowie 
  Lagerung und Platzbedarf. 
Gemäß dem Verursacherprinzip sind sowohl in Deutschland (vgl. Kapitel 
2.5.2.1) als auch in den meisten Ländern weltweit (vgl. Kapitel 2.6.4) die 
Betreiber für den Rückbau ihrer kerntechnischen Anlagen und für die 
Finanzierung verantwortlich. Da die Betreiber wirtschaftlich handelnde 
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Unternehmen sind, steht die Minimierung der Rückbaukosten im Vorder-
grund der Planung (vgl. Kapitel 2.6.3).  
Bis zum Projektabschluss des Rückbaus sind viele verschiedene Vorgänge 
auszuführen. Diese Vorgänge können in die Kategorien Abbau- und 
Zerlegearbeiten (vgl. Kapitel 2.4.1), Dekontaminationsarbeiten (vgl. Kapitel 
2.4.2) sowie Transport und Handhabung eingeteilt werden (Bach et al., 
2005). Ähnliche Einteilungen sind in Bartels (2009) oder Yanagihara et al. 
(2001) zu finden. Zwischen den Vorgängen bestehen zeitliche Beziehungen 
bzw. Abhängigkeiten. Beispielsweise dürfen viele Dekontaminations-
arbeiten (Sandstrahlen, WASS etc. (vgl. Kapitel 2.4.2)) erst ausgeführt 
werden, wenn zuvor eine Einhausung errichtet wurde. Zeitliche Abhängig-
keiten spielen beim Rückbau kerntechnischer Anlagen des Weiteren insbe-
sondere aufgrund der zu vermeidenden Strahlenbelastung von Mitarbei-
tern eine wichtige Rolle (vgl. Kapitel 2.3.2). Da Mitarbeiter strahlenden 
Bauteilen so kurz wie möglich ausgesetzt sein sollen, um die Dosis zu redu-
zieren, soll die Bearbeitung solcher Bauteile möglichst zügig und unterbre-
chungsfrei, d. h. direkt (ohne Pausen) hintereinander, aber mit einer zeitli-
chen Begrenzung durchgeführt werden. Neben der Berücksichtigung der 
Reihenfolge aufgrund technischer oder organisatorischen Bedingungen soll 
daher allgemein von unterbrechungsfreien Vorgängen ausgegangen 
werden. Es wird des Weiteren die Normalfolge angenommen, d. h. dass 
ein Vorgang erst beginnen kann, sobald alle seine Vorgänger abgeschlos-
sen sind. 
Zur Ausführung der Vorgänge werden sogenannte Ressourcen (z. B. 
Maschinen oder Personal) benötigt. Einige der benötigten Ressourcen, z. B. 
spezielle Maschinen für Rückbau- und Dekontaminationsarbeiten (vgl. 
Kapitel 2.4), müssen speziell für das Rückbauprojekt beschafft werden. 
Somit liegt für diese Ressourcen keine Beschränkung vor. Allerdings 
müssen im Rahmen der Projektplanung unter der Berücksichtigung der 
Zielvorgabe der Minimierung der Projektkosten die Beschaffungskosten 
dieser Ressourcen berücksichtigt werden. Neben diesen nicht 
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beschränkten Ressourcen liegen auch Ressourcen vor, deren Anzahl 
beschränkt ist. Hierbei handelt es sich beispielsweise um den Reaktorkran 
oder das Eigenpersonal. Neben verschiedenen Qualifikationen kann 
zwischen dem Eigenpersonal und dem Fremdpersonal, d. h. dem Personal 
von Fremdfirmen, unterschieden werden. Der Betreiber einer kerntechni-
schen Anlage ist in der Regel bestrebt, das vorhandene Eigenpersonal auch 
in der Nachbetriebs- und Rückbauphase weiter zu beschäftigen bis dieses 
altersbedingt schrittweise in den Ruhestand entlassen wird (E.ON 
Kernkraft GmbH, 2008). Als weitere Art einer Ressource kann der zur 
Puffer- und Zwischenlagerung benötigte Lagerraum betrachtet werden. 
Beispielsweise sind Pufferspeicher vor einer Reststoffbehandlungsanlage 
notwendig, sodass während des gesamten Rückbaus ausreichend Material 
zur Bearbeitung verfügbar ist, ohne die Lagerkapazität zu überschreiten. 
Einige Vorgänge können auf verschiedene Arten ausgeführt werden. Die 
verschiedenen Ausführungsalternativen werden auch als sogenannte Modi 
bezeichnet (Schultmann, 1998; Schwindt und Zimmermann, 2015a,b; 
Węglarz et al., 2011). Beispielsweise kann zur Ausführung eines Vorgangs 
entweder Eigen- oder Fremdpersonal eingesetzt werden. Aber auch ver-
schiedene Technologien und Maschinen können zur Ausführung eines Vor-
gangs eingesetzt werden, wobei jeweils das gleiche Ergebnis erzielt wird 
(vgl. beispielsweise die verschiedenen Dekontaminations- oder Zerlege-
technologien in Kapitel 2.4). Je Modus können sowohl die Vorgangsdauer 
als auch die zur Ausführung des Vorgangs anfallenden Kosten variieren 
(vgl. Kapitel 2.6.3). Somit müssen folgende Tradeoffs berücksichtigt 
werden: 
  Time-Resource-Tradeoff: Die Vorgangsdauern und die daraus 
resultierenden Startzeitpunkte der Vorgänge hängen von den 
eingesetzten Ressourcen ab (Bartels, 2009, S. 30; De Reyck et al., 
1998; Demeulemeester et al., 2000). 
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  Resource-Cost-Tradeoff: Die je Modus verwendeten Ressourcen 
verursachen unterschiedliche Kosten (Bartels, 2009, S. 30). 
Durch die Ausführung in unterschiedlichen Modi und die dadurch unter-
schiedlichen Dauern und Kosten der Vorgänge kann es vorkommen, dass 
Ausführungsdauern verkürzt werden können, sofern höhere Vorgangskos-
ten in Kauf genommen werden. Dies wird auch als Time-Cost-Tradeoff 
bezeichnet (Bartels, 2009, S. 30). Da dieser allerdings nur aufgrund des 
Time-Resource- bzw. Resource-Cost-Tradeoffs auftreten kann (und nicht 
muss), wird der Time-Cost-Tradeoff nicht explizit in dieser Arbeit 
berücksichtigt. Ein Resource-Resource-Tradeoff kann im vorliegenden 
Planungsproblem ebenfalls auftreten. Hierbei werden lediglich alternative 
Ressourcen eingesetzt, wobei sich weder die Ausführungsdauer noch die 
Ausführungskosten eines Vorgangs unterscheiden (Bartels, 2009, S. 4, 29). 
Aus diesem Grund wird der Resource-Resource-Tradeoff im Folgenden 
durch den Mehr-Modus-Fall abgedeckt und nicht näher betrachtet.  
Um das Zielkriterium der Minimierung der Kosten zu erreichen, sind alle 
Faktoren, die Einfluss auf die Kosten nehmen, in der Planung zu berück-
sichtigen. Je Ausführungsalternative eines Vorgangs können unter-
schiedliche Ausführungsdauern und unterschiedliche Kosten für den 
Einsatz von Ressourcen entstehen. Des Weiteren sind bei kerntechnischen 
Rückbauprojekten die sogenannten Restbetriebskosten als wesentlicher 
Kostenfaktor zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 2.6.4). 
Die Planung unterliegt insbesondere aufgrund fehlender Erfahrungswerte 
(Europäische Kommission, 2016a; OECD, 2016) vielen Unsicherheiten. Die 
Unsicherheiten resultieren insbesondere in ex-ante unbekannten oder sich 
ändernden Vorgangsdauern und variierender Anzahl und Abfolge von 
Rückbauarbeiten (vgl. Kapitel 2.6.5.2). In diesem Zusammenhang sind auch 
Zyklen, beispielsweise die mehrfache Ausführung von Dekontaminations-
vorgängen, als Form der Unsicherheit zu nennen. Insgesamt sollen daher in 
der Planung insbesondere die Unsicherheiten hinsichtlich der Dauer der 
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Vorgänge sowie der Wahrscheinlichkeit der Ausführung von Vorgängen 
(dies beinhaltet auch die mehrfache Ausführung eines Vorgangs und alter-
native Abfolgen) berücksichtigt werden. Ziel der Planung unter 
Unsicherheit ist es, einen hinsichtlich des Zielkriteriums und unter Berück-
sichtigung der Unsicherheiten planmäßig ausführbaren, d. h. robusten
85
, 
Plan zu erstellen. Die planmäßige Ausführung des identifizierten Plans ist 
insbesondere deshalb wichtig, da Änderungen im Plan erneut genehmigt 
werden müssen (vgl. Kapitel 2.5.2.5). Da ein Genehmigungsverfahren vier 
bis fünf Jahre dauern kann (DAtF, 2013, S. 6ff.), würde dies mit einer 
erheblichen Projektverzögerung und einer erheblichen Kostensteigerung 
(insbesondere aufgrund der zwischenzeitlich anfallenden Restbetriebs-
kosten) einhergehen. 
Um die in der Planung zu berücksichtigenden Unsicherheiten zu reduzieren 
und somit einen robusten Plan zu identifizieren, können Erfahrungswerte 
in die Planung integriert werden. Je mehr Erfahrungswerte in die Planung 
mit einfließen, desto weniger Unsicherheiten bestehen in der Planung. Bei 
der Berücksichtigung bestehender Erfahrungswerte in der Planung ist zu 
beachten, dass die Planung mit Hilfe einer Planungsmethode auch ohne 
die Existenz von Erfahrungswerten anwendbar ist (insbesondere wenn 
noch keine Erfahrungswerte existieren). 
Zusammengefasst werden folgende Anforderungen an eine Methode zur 
Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen gestellt: 
  
                                                                    
85  Zur Definition der Robustheit vgl. Kapitel 4.5.1. 
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Tabelle 3.1:   Anforderungen an die Projektplanungsmethode 
Übergeordnete Anforderungen Untergeordnete Anforderungen 
Minimierung der Projektkosten 





Normalfolge als zeitliche  
Beziehungen  
Unterbrechungsfreie Abfolge von 
Vorgängen bei der Handhabung 
hochradioaktiver Stoffe 
Berücksichtigung von Ressourcen 
Teilweise unbeschränkte Ressour-
cen (Entscheidung über die Anzahl 
der Beschaffung, z. B. Sägen) 
Teilweise beschränkte Ressourcen 







Wahrscheinlichkeit der Ausführung 
von Vorgängen (inkl. der mehrfa-
chen Ausführung eines Vorgangs = 
Zyklen) 
Identifikation eines robusten Plans 
Integration von Erfahrungswerten 
in die Planung 
 
Eine weitere relevante Anforderung an eine Methode zur Planung des 
Rückbaus kerntechnischer Anlagen ist, dass diese für Großprojekte, d. h. 
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für Projekte mit vielen Vorgängen, Abhängigkeiten und einsetzbaren 
Ressourcen, in vertretbarer Rechendauer einen Schedule berechnen kann.  
3.2 Begriffe und Hintergründe 
Um die in Kapitel 3 untersuchten Planungsmethoden beschreiben, 
verstehen und vergleichen zu können, werden im Folgenden zum 
Verständnis notwendige Begriffe und Hintergründe beschrieben. Zur 
Definition und Unterscheidung verschiedener Planungsprobleme wird 
zunächst ein Klassifizierungsschema aus der Literatur vorgestellt 
(Kapitel 3.2.1). Zur Beschreibung eines Planungsproblems wird des 
Weiteren häufig die sogenannte Regularität der Zielfunktion verwendet, 
welche in Kapitel 3.2.2 beschrieben wird. In den untersuchten Planungs-
problemen werden verschiedene Arten von Ressourcen verwendet, auf die 
in Kapitel 3.2.3 näher eingegangen wird. 
3.2.1 Klassifizierungsschema 
Damit die vielen verschiedenen Projektplanungsmethoden mit unter-
schiedlichen Eigenschaften einfacher definiert und verglichen werden 
können, führten Brucker et al. (1999) ein Klassifikationsschema ein, 
welches von anderen Autoren übernommen wurde, z. B. Neumann et al. 
(2002) oder Schwindt und Zimmermann (2015a). Unter anderem sind in 
Schwindt und Zimmermann (2015a, S. xxi ff.) ausführlichere Informationen 
zum Klassifizierungsschema zu finden. 
Die Beschreibungsform des Klassifikationsschemas basiert auf dem 
sogenannten Machine-Scheduling, d. h. der Belegungs- und Auslastungs-
planung von Maschinen hinsichtlich eines bestimmten Zielkriteriums. Die 
Bezeichnung erfolgt mit Hilfe der drei Attribute 𝛼|𝛽|𝛾, der sogenannten 




 (Brucker et al., 1999, S. 5; Neumann, 1998, S. 7). Die 
im Folgenden beschriebenen Abkürzungen und deren Erklärungen der 
jeweiligen Attribute entsprechen der Notation von Brucker et al. (1999) 
sowie Schwindt und Zimmermann (2015a). 
Das Attribut 𝜶 wird zur Beschreibung der verwendeten Ressourcen87 in 
einem Scheduling-problem verwendet. Insbesondere gibt dieses Attribut 
Auskunft über die Beschränktheit der verwendeten Ressourcen. Mögliche 
Werte und Bedeutungen von 𝛼 sind u. a.: 
PS 





Scheduling Problem mit begrenzten, zeitlich veränderbaren, 
erneuerbaren Ressourcen 
PS∞ 
Scheduling Problem mit unbeschränkten erneuerbaren 
Ressourcen 
PSc 





Multi-mode Scheduling Problem mit begrenzten erneuerba-




Zusätzlich können diesem Attribut weitere Werte zur Kennzeichnung für 
die Anzahl und die Schranken der Ressourcen angehängt werden (Brucker 
                                                                    
86  Hierbei sind α, β und γ nicht mit der in Kapitel 2.2.1 beschriebenen α-, β- und γ-Strahlung 
zu verwechseln. 
87  Eine Definition des Begriffs Ressource und verschiedene Ressourcenarten werden in 
Kapitel 3.2.3 aufgeführt. 
88  Eine Definition des Begriffs Erneuerbare Ressource und entsprechende Beispiele werden 
in Kapitel 3.2.3 aufgeführt. 
89  Eine Definition des Begriffs Kumulative Ressource und entsprechende Beispiele werden in 
Kapitel 3.2.3 aufgeführt. 
90  Eine Definition des Begriffs Nicht-Erneuerbare Ressource und entsprechende Beispiele 
werden in Kapitel 3.2.3 aufgeführt. 
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et al., 1999). Da dies allerdings für die Vorstellung allgemeiner Scheduling 
Probleme im Folgenden nicht relevant ist, wird in dieser Arbeit darauf 
verzichtet. 
Zur Beschreibung der Abhängigkeitstypen der Vorgänge sowie der Vor-
gangseigenschaften wird das Attribut 𝜷 verwendet. 𝛽 kann sich aus den 
folgenden 𝛽1, … , 𝛽𝑛 zusammensetzen, wobei von jedem 𝛽1, … , 𝛽𝑛 jeweils 
maximal ein Wert ausgewählt werden kann: 
𝛽1 
𝑡𝑒𝑚𝑝 
Zeitbasierte Vorgangsbeziehungen, z. B. mit Warte-
zeit zwischen Vorgängen (sog. „generalized 
precedence constraints“) 
𝑝𝑟𝑒𝑐 
Vorgangsbeziehungen zwischen Vorgängen, die 
lediglich deren Abfolge/Reihenfolge regeln 
   
𝛽2 
𝑠𝑖𝑗  
Spezifische Warte- oder Umrüstzeit bei einem 
Wechsel von Vorgang 𝑖 auf Vorgang 𝑗 
𝑜 
Keine spezifische Warte- oder Umrüstzeit bei einem 
Wechsel von Vorgang 𝑖 auf Vorgang 𝑗 
   
𝛽3 
𝑑̅ 
Es existiert eine festgelegte Maximaldauer bis zum 
Projektabschluss (sog. Deadline) 
𝑜 
Es existiert keine festgelegte Maximaldauer bis zum 
Projektabschluss 
   
𝛽4 
𝑝𝑚𝑡𝑛 
Unterbrechungen der Vorgänge sind zu jeder Zeit 
möglich (sog. „preemptive problem“) 
𝑜 
Unterbrechungen der Vorgänge sind zu keiner Zeit 
möglich (sog. „non-preemptive problem“) 
 
Die Eigenschaften der Zielfunktion eines Scheduling Problems werden 
durch das Attribut 𝜸 beschrieben. Hierbei kann mit Hilfe des Attributs 
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entweder das Optimierungskriterium direkt oder es können geforderte 
Eigenschaften der Zielfunktion ohne eine spezifische Funktion beschrieben 
werden. Die im Folgenden aufgeführten Eigenschaften der Zielfunktionen 
beziehen sich jeweils auf ein Minimierungsproblem: 
𝑓 
Allgemeine Zielfunktion, d. h. sowohl reguläre als 
auch nicht-reguläre Zielfunktion möglich
91
 
𝑟𝑒𝑔 Reguläre Zielfunktion 
𝐶𝑚𝑎𝑥  Dauer des gesamten Projekts 
−∑𝑐𝑖
𝐹𝛽𝐶𝑖  
Negativer Kapitalwert des Projekts, wobei 𝛽92 dem 
Diskontierungsfaktor, 𝑐𝑖
𝐹  dem Cashflow aus Vorgang 
𝑖 und 𝐶𝑖  dem Endzeitpunkt von Vorgang 𝑖 entspricht 
(Neumann et al., 2002) 
∑𝑐𝑘 ∗ max 𝑟𝑘𝑡 




Kosten der Ressourcen je Zeiteinheit 𝑐𝑘  multipliziert 
mit der Summe des quadrierten
93
 Ressourcenver-
brauchs je Zeiteinheit 𝑟𝑘𝑡 
                                                                    
91  Die Regularität von Zielfunktionen wird in Kapitel 3.2.2 beschrieben. 
92  𝛽 ist nicht mit 𝛽1, … , 𝛽𝑛 sowie mit der 𝛽-Strahlung zu verwechseln. Auf eine alternative 
Bezeichnung wird an dieser Stelle verzichtet, damit die gleichen Bezeichnungen wie in 
Brucker et al. (1999) sowie in Schwindt und Zimmermann (2015a) aufgeführt und somit 
Verwechselungen vermieden werden. 
93  Mit Hilfe der Quadrierung des Ressourcenbedarfs je Zeiteinheit werden einzelne 
Verbrauchsspitzen besonders bestraft (vgl. Kapitel 3.3.5). 
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3.2.2 Regularität der Zielfunktion 
Die Regularität der Zielfunktion beschreibt den grundsätzlichen Zusam-
menhang zwischen den Entscheidungsvariablen und dem Zielfunktionswert 
eines Scheduling Problems. Mit Hilfe dieser Beschreibung kann die 
Verwendbarkeit von Lösungsverfahren für das Planungsproblem bestimmt 
werden. Beispiele solcher Lösungsverfahren sind in u. a. Schultmann (1998, 
Kapitel 4.7) aufgeführt. Die Regularitätseigenschaft im Kontext von 
Scheduling Problemen wird im Folgenden erläutert. 
Eine Funktion 𝑓, welche die Endzeitpunkte 𝑒 der zu planenden Vorgänge 𝑖 
bestimmt, wird als reguläre Zielfunktion bezeichnet, wenn sie monoton 
wachsend für ein Minimierungsproblem oder monoton fallend für ein 
Maximierungsproblem ist. Somit wird eine reguläre Funktion 𝑓 definiert als 
(Schultmann, 1998, S. 127; Vanhoucke, 2013, S. 111ff.; Zimmermann, 2001, 
S. 45): 
Für die Schedules 𝑆 = {𝑒1, … , 𝑒𝑛} und 𝑆‘ = {𝑒1
′ , … , 𝑒𝑛
′ } mit den Endzeit-
punkten 𝑒𝑖 ≤ 𝑒𝑖
′ für alle Vorgänge 𝑖 = 1,… , 𝑛 gilt:  
Für ein Minimierungsproblem: 𝑓(𝑆) ≤ 𝑓(𝑆′) 
Für ein Maximierungsproblem: 𝑓(𝑆) ≥ 𝑓(𝑆′) 
Diese Definition sagt aus, dass wenn bei einem Minimierungsproblem zwei 
mögliche Schedules generiert werden, wobei die Vorgänge in Schedule 1 
jeweils früher oder gleichzeitig mit denselben Vorgängen in Schedule 2 
beendet werden, der Zielfunktionswert von Schedule 1 immer höchstens 
so groß ist, wie der Zielfunktionswert von Schedule 2. Sofern die Kosten 
minimiert werden sollen und die Kosten durch eine reguläre Zielfunktion 
beschrieben werden, führt eine Verlängerung der Projektdauer gemäß der 
oben aufgeführten Definition keinesfalls zu einer Reduktion der Kosten 
(Bartusch, 1983). Dies bedeutet, dass bei einer regulären Zielfunktion, 
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welche die Projektkosten minimieren soll, generierte Schedules mit 
späteren Vorgangsendzeitpunkten mindestens so hohe Kosten aufweisen, 
wie ein Schedule mit früheren Vorgangsendzeitpunkten.  
Da zeitbasierte Optimierungskriterien oftmals die Regularität enthalten, 
sind reguläre Zielfunktionen bei Scheduling Problemen häufig vertreten. 
Beispielsweise ist die Minimierung der Projektdauer eines der am meisten 
in der Literatur behandelte Zielkriterium (Bartels, 2009, S. 22; Vanhoucke, 
2013, S. 112).  
Sofern eine Zielfunktion die Bedingungen der Gleichungen 𝑓(𝑆) ≤ 𝑓(𝑆′) 
(für ein Minimierungsproblem) oder 𝑓(𝑆) ≥ 𝑓(𝑆′) (für ein Maximierungs-
problem) erfüllt, wobei 𝑒𝑖 ≥ 𝑒𝑖
′ gilt, wird diese Zielfunktion als anti-regulär 
bezeichnet (Zimmermann, 2001, S. 45). Da anti-reguläre Zielfunktionen für 
Scheduling Probleme nur von untergeordneter Bedeutung sind, wird im 
Folgenden nicht näher auf diese eingegangen. In Zimmermann (2001) sind 
nähere Informationen zu anti-regulären Zielfunktionen aufgeführt. 
Eine Zielfunktion, die weder regulär noch anti-regulär ist, wird als nicht 
regulär bezeichnet. Beispielsweise sind Zielfunktionen, die mehrere Opti-
mierungskriterien enthalten wodurch Zielkonflikte auftreten können 
(beispielsweise die gleichzeitige Minimierung der Kosten und Maximierung 
der Qualität), nicht reguläre Zielfunktionen. (Vanhoucke, 2013, S. 111ff.) 
3.2.3 Ressourcenarten 
Die Ausführung eines Vorgangs wird unter Zuhilfenahme von Ressourcen, 
wie beispielsweise Maschinen oder Mitarbeitern, ausgeführt. Allgemein 
wird zwischen erneuerbaren, nicht-erneuerbaren, partiell-erneuerbaren, 
doppelt beschränkten und kumulativen Ressourcen unterschieden: 
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  Erneuerbare Ressourcen besitzen eine beschränkte Verfügbarkeit 
je Periode/Zeitintervall und stehen in jeder neuen Periode/jedem 
neuen Zeitintervall, unabhängig von ihrer Verwendung im vergan-
genen Projektverlauf, erneut in gleicher Anzahl zur Verfügung. Die 
Verwendung einer erneuerbaren Ressource kann somit als 
Gebrauch, aber nicht als Verbrauch beschrieben werden. Als 
Beispiele sind hierbei Maschinen oder Personal zu nennen, deren 
Kapazität je Zeitschritt vergeben werden kann und deren Kapazi-
tät in jeder neuen Periode wieder uneingeschränkt zur Verfügung 
steht. (Smith-Daniels und Smith-Daniels, 1987; Schwindt, 1998; 
Neumann und Schwindt, 1999; Schirmer, 1999; Herroelen et al., 
1999; Vanhoucke, 2013) 
Als Sonderform dieses Ressourcentyps können auch erneuerbare 
Ressourcen mit zeitlich-veränderbaren Kapazitäten modelliert 
werden (Hartmann, 2015, S. 164 ff.). 
  Nicht-erneuerbare Ressourcen besitzen eine beschränkte Verfüg-
barkeit für das gesamte Projekt. Dies bedeutet, dass ihre Kapazität 
während des gesamten Projekthorizonts einmalig zur Verfügung 
steht und nicht je Periode erneuert wird. Die Verwendung einer 
nicht-erneuerbaren Ressource kann somit als Verbrauch 
beschrieben werden. Es handelt sich hierbei beispielsweise um 
Material, Rohstoffmengen oder eine insgesamt für ein Projekt 
verfügbare Geldsumme. Da eine zeitliche Verschiebung von Vor-
gängen keinen Einfluss auf den Verbrauch hat (ohne die Berück-
sichtigung von Zinsen, Inflationen etc.), ist dieser Ressourcentyp in 
vielen Scheduling Problemen nicht entscheidungsrelevant. 
(Böttcher et al., 1999; Heilmann, 2000; Smith-Daniels und 
Smith-Daniels, 1987; Schwindt, 1998; Neumann und Schwindt, 
1999; Schirmer, 1999; Herroelen et al.,1999; Vanhoucke, 2013) 
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  Partiell-erneuerbare Ressourcen stehen lediglich in bestimmten 
Perioden beschränkt zur Verfügung. Sie stellen eine Verallgemei-
nerung von erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Ressourcen 
dar, da sie nur verwendet werden, wenn ein Vorgang in definier-
ten Zeitschritten/Perioden ausgeführt wird. Die Kapazität ist somit 
an festgelegte Zeitschritte gebunden. Sofern die Kapazität einer 
Ressource für genau einen Zeitschritt festgelegt wird, kann eine 
erneuerbare Ressource modelliert werden. Wird die Menge von 
Zeitperioden auf alle möglichen Zeitschritte erweitert, kann dies 
als nicht-erneuerbare Ressource modelliert werden. Mitarbeiter 
mit flexiblen Arbeitszeitmodellen oder Arbeitszeitbegrenzungen 
über bestimmte Zeitfenster sind hierbei als Beispiele zu nennen. 
(Alvarez-Valdes et al., 2015; Böttcher et al., 1999; Heilmann, 2000; 
Smith-Daniels und Smith-Daniels, 1987; Schwindt, 1998; Neumann 
und Schwindt, 1999; Schirmer, 1999; Herroelen et al., 1999) 
  Doppelt beschränkte Ressourcen sind sowohl in jeder Periode als 
auch über die gesamte Projektdauer hinweg beschränkt. Somit 
stellt diese Ressourcenart eine Mischform aus erneuerbaren und 
nicht-erneuerbaren Ressourcen dar. Beispielsweise können 
Grenzwerte für Emissionen sowohl je Zeitschritt als auch für das 
gesamte Projekt vorliegen. (Schultmann, 1998; Vanhoucke, 2013, 
S. 108) Da doppelt beschränkte Ressourcen formal auch als eine 
erneuerbare und eine nicht-erneuerbare Ressource darstellbar 
sind (Mika et al., 2005, S. 640; Kolisch, 1995; Talbot, 1982), 
werden diese im Folgenden nicht weiter berücksichtigt.  
  Kumulative Ressourcen verändern ihre Verfügbarkeit im Zeitver-
lauf abhängig von der Beanspruchung während verschiedener 
Vorgänge. Ihre Verfügbarkeit kann je Periode sowohl erhöht als 
auch vermindert werden. Die Kapazität einer kumulativen 
Ressource kann sich zwar in jeder Periode erneuern, allerdings 
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hängt die neue Kapazität vom Gebrauch in vorangegangenen 
Perioden ab. Nicht verbrauchte Einheiten werden in zukünftige 
Zeitperioden transferiert. Beispielsweise kann ein Lager als kumu-
lative Ressource modelliert werden. Für die Lagerhaltung können 
Ober- und Untergrenzen festgelegt werden, wobei die minimale 
Untergrenze nicht-negativ sein sollte. (Carlier und Moukrim, 2015; 
Chaleshtari und Shadrokh, 2013; Neumann et al., 2002; Schwindt, 
2005) 
Neben den aufgeführten Ressourcenarten gibt es weitere Arten von 




Da beim Rückbau kerntechnischer Anlagen insbesondere Maschinen und 
Mitarbeiter als Ressourcen eingesetzt werden, spielen im Folgenden 
erneuerbare Ressourcen eine wichtige Rolle. Aufgrund des Einsatzes von 
Mitarbeitern im Rahmen von Schicht- bzw. Einsatzplänen, müssen tariflich 
vereinbarte Erholungszeiten eingehalten werden. Des Weiteren dürfen 
Mitarbeiter nur einer gewissen Strahlendosis ausgesetzt werden. Beides 
spricht für eine Modellierung der Mitarbeiter als partiell erneuerbare 
Ressource. Da die Mitarbeiter im Falle einer hohen Strahlendosis allerdings 
auch an anderen Stellen der Baustelle einsetzbar sind, an denen keine oder 
nur eine geringe Strahlenbelastung besteht, wird auf die Modellierung von 
partiell erneuerbaren Ressourcen im Folgenden verzichtet. Neben den 
erneuerbaren Ressourcen sind in dieser Arbeit zudem (Zwischen-)Lager 
                                                                    
94  Beispielsweise unterscheidet Zimmermann (2001) bei der Mehrprojektplanung zwischen 
drei Typen von erneuerbaren Ressourcen: Schlüsselressourcen, Metaressourcen und 
Hilfsressourcen (Betriebsmittel). Darüber hinaus werden weitere Ressourcenarten, wie 
beispielsweise kontinuierliche Ressourcen zur Modellierung von Stoffströmen ohne 
diskrete Zahlenwerte, in Schwindt und Zimmermann (2015a) und Schirmer (1999) 
vorgestellt. 
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(modelliert als kumulative Ressourcen) und Kosten (modelliert als nicht-
erneuerbare Ressourcen) relevant.  
Die am häufigsten verwendeten und für diese Arbeit relevanten Scheduling 
Probleme werden im folgenden Kapitel 3.3 näher beschrieben. 
3.3 Analyse allgemeiner deterministischer 
Projektplanungsmethoden95 
Methoden zur Berechnung von Schedules werden als Scheduling Probleme 
bezeichnet. Im Folgenden werden zunächst allgemeine Scheduling 
Probleme identifiziert und auf ihre Eignung hinsichtlich der in Kapitel 3.1 
erarbeiteten Anforderungen analysiert. Der Fokus der untersuchten 
Scheduling Probleme liegt zunächst auf deterministischen Planungs-
aufgaben. Die Planung unter Unsicherheit wird in Kapitel 3.6 näher 
untersucht. Des Weiteren werden in der folgenden Analyse Methoden 
untersucht, die lediglich ein Projekt planen. Ansätze für Multi-Projekt 
Scheduling Probleme werden im Folgenden nicht betrachtet. Durch die 
Einführung von Dummy-Vorgängen
96
 für den Projektstart und das Projekt-
ende können verschiedene Subprojekte in ein übergreifendes Gesamt-
projekt überführt werden, sodass der Multi-Projektfall ausgeschlossen 
werden kann (Gonçalves et al., 2015). Zur Erklärung des Ziels und der Funk-
tionsweise der verschiedenen Arten von Scheduling Problemen werden 
zunächst lediglich erneuerbare Ressourcen betrachtet. Eine Erweiterung 
mit anderen Ressourcenarten ist je Scheduling Problem möglich. 
                                                                    
95  Teile dieses Kapitels sind aus Hübner et al. (2017e) entnommen. Beispiele zum 
Verständnis der vorgestellten Projektplanungsmethoden werden in Hübner et al. (2017e) 
aufgeführt.  
96  Dummy-Vorgänge sind Scheinvorgänge ohne eine Ressourceninanspruchnahme und 
einer Dauer von 0. 
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Im Folgenden werden die in der Literatur am häufigsten verwendeten 
Scheduling Probleme jeweils zunächst als allgemeines Optimierungsprob-
lem und anschließend als lineares Programm (LP: engl. „linear program“) 
oder als gemischt-ganzzahliges Programm (MIP: engl. „Mixed integer 
program“) beschrieben. Diese alternative Formulierung ermöglicht es, dass 
das jeweilige Scheduling Problem in eine Programmierumgebung 
transferiert und mit standardisierten Softwarepaketen gelöst werden kann. 
Die für dieses Kapitel notwendigen Notationen und Abkürzungen werden 
mit Hilfe des weit verbreiteten Resource-Constrained Project Scheduling 
Problem in Kapitel 3.3.1 vorgestellt. Eine Erweiterung der Zielfunktion 
dieses Problems mit diskontierten Kosten wird in Kapitel 3.3.2 
beschrieben. In den Kapiteln 3.3.3 und 3.3.4 wird auf die Familie der 
Resource Investment Probleme eingegangen. Als weiteres Scheduling 
Problem wird das Resource Leveling Problem in Kapitel 3.3.5 beleuchtet. 
Zuletzt werden in Kapitel 3.3.6 mögliche Erweiterungen der vorgestellten 
Scheduling Probleme beschrieben. 
3.3.1 Resource-Constrained Project Scheduling Problem 
Das sogenannte Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) 
ist eines der in der Literatur am meisten behandelte Scheduling Problem 
(Gu et al., 2015, S. 300). Es wird wie jedes Scheduling Problem aus 
Vorgängen, Vorgangsbeziehungen und dem Ressourcenverbrauch je Vor-
gang gebildet. Im Gegensatz zu anderen Scheduling Problemen ist beim 
RCPSP je Ressource eine beschränkte Kapazität gegeben, die zur Bildung 
eines Schedules nicht überschritten werden darf (Gu et al., 20115, S. 300). 
Unter der Berücksichtigung dieser Ressourcenbeschränkung ist es das Ziel 
des RCPSP, einen Schedule zu finden, der eine minimale Projektdauer 
aufweist (Colak und Azizoglu, 2014, S. 777). Da in dieser Zielfunktion eine 
Verschiebung der Startzeitpunkte der Vorgänge in die Zukunft zu keiner 
Verbesserung des Zielfunktionswertes, d. h. eine Verkürzung der Gesamt-
projektdauer, führen kann, stellt das RCPSP mit der Minimierung der 
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Projektdauer ein bekanntes Beispiel für eine reguläre Zielfunktion dar 
(Kolisch, 2015, S. 6). 
Zur Lösung eines solchen Problems (und seiner Erweiterungen) stellten 
Blazewicz et al. (1983) fest, dass dieses als Verallgemeinerung der 
NP-schweren Job-Shop Probleme97 ebenfalls den NP-schweren Optimie-
rungsproblemen zugeordnet wird. Definitionen bzgl. der Komplexität von 
Lösungsalgorithmen werden in dieser Arbeit nicht beschrieben und können 
beispielsweise in Domschke und Drexl (2007, S. 126ff.) nachgelesen 
werden.  
Zur einfacheren Vergleichbarkeit mit anderen Scheduling Problemen kann 
das RCPSP in das in Kapitel 3.2.1 vorgestellte Klassifizierungssystem einge-
ordnet werden. Unter der Verwendung von Ende-Start-
Vorgangsbeziehungen und erneuerbaren Ressourcen ergibt sich die Klassi-
fizierung 𝑃𝑆 | 𝑝𝑟𝑒𝑐 | 𝐶𝑚𝑎𝑥. In allgemeiner Form kann das RCPSP wie folgt 
formuliert werden (in Anlehnung an Vanhoucke, 2013, S. 114f.): 
min  𝑠𝐽  (3.1) 
𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑏𝑒𝑛𝑏𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 
 
  




𝑚𝑎𝑥  ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.3) 
𝑠1 = 0  (3.4) 
𝑠𝑗 ∈ ℤ0
+ 𝑗 = 1,… , 𝐽 (3.5) 
                                                                    
97  Job-Shop Probleme charakterisieren die Planung mehrerer Jobs ℐ = {J1, …, Jn}, d. h. auszu-
führender Vorgänge, mit mehreren Maschinen (Ressourcen) ℳ = {M1, …, Mm} in einer 
nicht vorgegebenen Reihenfolge (Neumann, 1998, S. 22). 
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𝑖, 𝑗 Vorgänge 𝑖, 𝑗 ∈ 1, … , 𝐽 
𝐽 Letzter Vorgang eines Schedules, i.d.R. ein Dummy-
Vorgang, der weder eine Dauer noch eine Ressour-
ceninanspruchnahme besitzt 
𝐸 Menge, in der alle Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen 
enthalten sind  
𝑡 Mögliche Zeitpunkte 𝑡 ∈ 1, … , 𝑇 
𝑇 Obere Schranke für die Projektdauer, beispielsweise 
∑ 𝑑𝑗∀𝑗  
𝑑𝑖  Dauer von Vorgang 𝑖; es gilt: 𝑑𝑖 ∈ ℤ0
+ 
𝑆(𝑡) Vorgänge, die zum Zeitpunkt 𝑡 ausgeführt werden 
𝑠𝑗  Startzeitpunkt von Vorgang 𝑗 
𝑅 Menge aller erneuerbaren Ressourcen 
𝑘 Erneuerbare Ressource 𝑘 ∈ 𝑅 
𝑟𝑖,𝑘 Ressourcenverbrauch/Ressourcenbedarf der Res-
source 𝑘 ∈ 𝑅 durch Vorgang 𝑖; es gilt: 𝑟𝑖,𝑘 ∈ ℤ0
+ 
𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥  Maximale Kapazität von Ressource 𝑘; es gilt: 
𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥 ∈ ℤ+ 
Um die Problemformulierung zu vereinfachen, werden zwei sogenannte 
Dummy- oder Scheinvorgänge jeweils für die Quelle und die Senke des 
Projektplans eingefügt. Diese besitzen weder eine Dauer noch eine 
Ressourceninanspruchnahme (Zimmermann et al., 2006, S. 74). Im vorlie-
genden RCPSP wird der Vorgang 1 als Quelle des Projektplanungsproblems 
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definiert, der Vorgänger aller Vorgänge ist, die ansonsten keinen 
Vorgänger haben. Als Senke wird der Vorgang 𝐽 definiert, der Nachfolger 
aller Vorgänge ist, die ansonsten keinen Nachfolger haben.  
In der allgemeinen Form des RCPSP minimiert die Zielfunktion die Gesamt-
projektdauer (3.1), indem der Startzeitpunkt des zuletzt ausgeführten Vor-
gangs 𝐽 minimiert wird. Durch Nebenbedingung (3.2) wird die Einhaltung 
der Vorgangsbeziehungen aller Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen der 
Menge 𝐸 sichergestellt, indem der Startzeitpunkt 𝑠𝑗  frühestens nach dem 
Startzeitpunkt 𝑠𝑖  seines Vorgängers 𝑖 zuzüglich dessen Vorgangsdauer 𝑑𝑖  
eingeplant werden darf. Die Einhaltung der Ressourcenkapazitäten 𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥  
der Ressourcen 𝑘 ∈ 𝑅 wird durch Nebenbedingung (3.3) gesichert. Hierzu 
wird zu jedem Zeitpunkt
98
 𝑡 ∈ 1, … , 𝑇 die Ressourceninanspruchnahme 𝑟𝑗,𝑘 
aller zu diesem Zeitpunkt aktiven Vorgänge 𝑗 und je Ressource 𝑘 mit des-
sen Ressourcenkapazität 𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥  verglichen. Der Startzeitpunkt des Projekts 
wird in Nebenbedingung (3.4) auf den Zeitpunkt 0 festgelegt. Die Startzeit-
punkte aller Vorgänge müssen gemäß Nebenbedingung (3.5) positive (inkl. 
des Startzeitpunkts 0) und ganze Zahlen sein.  
Das RCPSP kann als sogenanntes gemischt-ganzzahliges lineares Programm 
(MILP: engl. Mixed Integer Linear Program) dargestellt werden. Bei dieser 
Darstellung liegen die zu bestimmenden Variablen im ganzzahligen 
Wertebereich und sowohl die Zielfunktion als auch die Nebenbedingungen 
sind linear und stetig. Die Darstellung als MILP bietet sich insbesondere 
                                                                    
98  Im Folgenden wird in dieser Arbeit im Zusammenhang mit Schedulingproblemen und 
deren Lösungsverfahren von Zeitpunkten und nicht von Zeitintervallen gesprochen. 
Streng genommen handelt es sich um Zeitintervalle, da es ein stetiges Problem ist. Aller-
dings sind dann einige Erklärungen, z.B. zu Startzeitpunkten, schwieriger mit den Zeitin-
tervallen zu erläutern. Daher sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Zeitpunkte den 
Beginn des jeweils folgenden Zeitintervalls angeben. In dieser Arbeit werden im weiteren 
Verlauf Zeitintervalle von Tagen betrachtet, sodass der Startzeitpunkt 𝑡 = 1 eines Vor-
gangs besagt, dass dieser zu Beginn des ersten Tages beginnt und mindestens für die 
Dauer dieses Zeitintervalls andauert. 
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deswegen an, da die zugrundeliegende Theorie ausführlich in der Literatur 
beschrieben ist und eine weite Verbreitung von Software zur Lösung von 
gemischt-ganzzahligen linearen Programmen besteht (Artigues et al., 2015, 
S. 17f.). Hierzu werden sogenannte Puls- bzw. Binärvariablen 𝑥𝑗𝑡  verwen-
det, die 1 sind, wenn Vorgang 𝑗 zum Zeitpunkt 𝑡 startet. Ansonsten gilt 
𝑥𝑗𝑡 = 0 (Artigues et al., 2015, S. 19f.). Das gemischt-ganzzahlige lineare 
Programm des RCPSP lässt sich somit wie folgt formulieren (in Anlehnung 
an Schultmann, 1998, S. 114): 
min  ∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝐽,𝑡
?̅?
𝑡=1
  (3.6) 






= 1 𝑗 = 1,… , 𝐽 (3.7) 
∑ (𝑡 + 𝑑𝑖) ∗ 𝑥𝑖,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝑗,𝑡
?̅?
𝑡=1








𝑚𝑎𝑥  ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.9) 
𝑥𝑗,𝑡 ∈ {0, 1} 
𝑗 = 1,… , 𝐽;  
𝑡 = 1,… , 𝑇  
(3.10) 
 
𝑥𝑗,𝑡: Binäre Entscheidungsvariable, 1 falls Vorgang 𝑗 in 𝑡 begonnen wird, 
0 sonst 
Da die Formulierung des RCPSP als MILP an die allgemeine Darstellung 
angelehnt ist, sind die Aussagen der Zielfunktion und Nebenbedingungen 
dieselben: Die Zielfunktion (3.6) minimiert die Gesamtprojektdauer. Hierzu 
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wird, wie oben beschrieben, zur zeit-indizierten Formulierung auf Basis von 
Puls-Variablen die Binärvariable xj,t eingeführt, die angibt, ob Vorgang j 
zum Zeitpunkt t startet oder nicht. Damit sichergestellt ist, dass ein Vor-
gang im Projektverlauf genau einmal gestartet wird, fordert die Nebenbe-
dingung (3.7), dass die Binärvariable xj,t für jeden Vorgang j und alle Zeit-
punkte t = 1,… , T genau einmal den Wert 1 annehmen darf. Wie in der 
allgemeinen Formulierung (3.2) bestimmt die Nebenbedingung (3.8) die 
Einhaltung der Vorgangsbeziehungen und Nebenbedingung (3.9) regelt wie 
Nebenbedingung (3.3) die Einhaltung der Kapazitätsbeschränkungen der 
Ressourcen. In Nebenbedingung (3.10) wird der Wertebereich der 
Entscheidungsvariablen xj,t auf die Werte 0 oder 1 beschränkt (binärer 
Wertebereich). 
Einige MILP Formulierungen des RCPSP in der Literatur, wie beispielsweise 
Schultmann (1998), iterieren in der Zielfunktion und den Nebenbedingun-
gen nicht über alle möglichen Zeitpunkte 𝑡 = 1,… , 𝑇, sondern lediglich 
zwischen dem frühesten und spätesten Startzeitpunkt
99
 des jeweiligen 
Vorgangs. Dazu müssen zwar zuvor die frühesten und spätesten Startzeit-
punkte berechnet werden, im Gegenzug wirkt sich die verringerte Anzahl 
an Iterationen positiv auf die Dauer zur Berechnung des MILP aus. Somit 
sind sowohl die oben aufgeführte Formulierung des RCPSP als auch die 
beschriebene Formulierung mit frühesten und spätesten Startzeitpunkten 
ohne Einschränkungen gültig. Zur einführenden Vorstellung der allgemei-
nen Scheduling Probleme wird die Komplexität möglichst gering gehalten. 
Aus diesem Grund wurde auf die zahlreichen möglichen Erweiterungen in 
der oben aufgeführten Formulierung verzichtet. Eine Erweiterung wird 
allerdings bei der Betrachtung des Multi-Mode Falls in Kapitel 3.3.6.1 
exemplarisch angewendet. 
                                                                    
99  Ausführungen zu den frühesten und spätesten Startzeitpunkten sind in Kapitel 3.5.1 
aufgeführt. 
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3.3.2 Resource-Constrained Project Scheduling Problem 
with Discounted Cashflows 
Russell (1970) hat mit Projektplanungsproblemen der Kapitalwert-
maximierung erstmals Zahlungsflüsse in der Projektberechnung betrachtet. 
Das RCPSP (vgl. Kapitel 3.3.1) kann auf diese Problemstellungen erweitert 
werden, indem die Zielfunktion zur Minimierung der Gesamtprojektdauer 
durch eine Zielfunktion zur Minimierung der Gesamtprojektkosten ersetzt 
wird. In diesem Fall sind die Vorgänge jeweils mit Ein- und Auszahlungen 
verknüpft. Diese Erweiterung des RCPSP wird als Resource-Constrained 
Project Scheduling Problem with Discounted Cashflows (RCPSPDC) 
bezeichnet. 
Zur Berücksichtigung der zeitlichen Komponente der Zahlungsströme 
werden die Barwerte der jeweiligen Zahlungen verwendet, welche die 
Zahlungsflüsse auf den Projektbeginn diskontieren (Herroelen et al., 1997; 
Kolisch und Padman, 2001). Die Verwendung der Barwerte führt dazu, dass 
Auszahlungen, d. h. negative Zahlungsströme, so spät wie möglich und Ein-
zahlungen, d. h. positive Zahlungsströme, so früh wie möglich eingeplant 
werden (Gu et al., 2015, S. 300). Diese Eigenschaft hat zur Folge, dass eine 
Zielfunktion zur Maximierung der diskontierten Zahlungsströme im 
Allgemeinen nicht regulär ist (Brucker et al., 1999, S. 22). Gemäß der 
Klassifizierung aus Kapitel 3.2.1 ist das RCPSPDC klassifiziert als 
𝑃𝑆 | 𝑝𝑟𝑒𝑐, ?̅? |  − ∑ 𝑐𝑖
𝐹𝛽𝐶𝑖  (Brucker et al., 1999) und allgemein formuliert als 
(in Anlehnung an Vanhoucke, 2013, S. 118): 
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  (3.11) 
𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑏𝑒𝑛𝑏𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 
 
  




𝑚𝑎𝑥  ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.13) 
𝑠1 = 0  (3.14) 
𝑠𝐽 ≤ 𝐷  (3.15) 
𝑠𝑗 ∈ ℤ0
+ 𝑗 = 1,… , 𝐽  (3.16) 
 
𝑐𝑓𝑗  Zahlungsstrom, der mit dem jeweiligen Vorgang 𝑗 ein-
hergeht; 𝑐𝑓𝑗 > 0 entsprechen Einzahlungen, 𝑐𝑓𝑗 < 0 
entsprechen Auszahlungen 
𝛼 Verwendeter Diskontierungszinssatz in Prozent 




                                                                    
100  Die Deadline 𝐷 ist nicht mit der oberen Schranke 𝑇 für die Projektdauer zu verwechseln. 
Während die obere Schranke eine theoretische Schranke für die maximale Anzahl an 
Zeitschritten im Optimiermodell angibt, beispielsweise mit Hilfe von ∑ 𝑑𝑗∀𝑗 , ist die 
Deadline eine vom Anwender vorgegebene maximal zulässige Dauer des Gesamt-
projekts.  
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Als MIP sieht das RCPSPDC wie folgt aus (Gu et al., 2015, S. 302): 






  (3.17) 






= 1 𝑗 = 1, … , 𝐽 (3.18) 
∑ (𝑡 + 𝑑𝑖) ∗ 𝑥𝑖,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝑗,𝑡
?̅?
𝑡=1








𝑚𝑎𝑥  ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.20) 
∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝐽,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤ 𝐷  (3.21) 
𝑥𝑗,𝑡 ∈ {0, 1} 
𝑗 = 1, … , 𝐽; 
 𝑡 = 1,… , 𝑇  
(3.22) 
 
Im Vergleich zum RCPSP unterscheidet sich das RCPSPDC in der 
Zielfunktion (3.11) bzw. (3.17) sowie der Nebenbedingung (3.15) bzw. 
(3.21). Die Zielfunktion maximiert die Summe der anfallenden Zahlungs-
ströme aller Vorgänge
101
, die abhängig von ihrem Startzeitpunkt mit dem 
Term 𝑒−𝛼∗𝑡 auf den Zeitpunkt des Projektstarts abgezinst werden. Es wird 
angenommen, dass alle Zahlungen je Vorgang mit dessen Start fällig 
werden, wobei die Fälligkeit der Zahlungen auch angepasst werden kann. 
                                                                    
101  Eine negative Summe, die minimiert wird, entspricht der Maximierung der Summe (vgl. 
u.a. Domschke und Drexl, 2007, S. 17). 
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Da jede zeitliche Verschiebung von Auszahlungen in die Zukunft aufgrund 
der Diskontierung zu einem besseren Zielfunktionswert führen würde, wird 
für das RCPSPDC eine extern vorgegebene zeitliche Obergrenze 𝐷 festge-
legt, sodass der Lösungsraum geschlossen und das Problem beschränkt ist. 
Aus diesem Grund wird die Nebenbedingung (3.15) bzw. (3.21) eingeführt 
(Vanhoucke, 2013, S. 188f.). Es sei angemerkt, dass die Projektdauer auch 
durch indirekte Kosten pro Zeitschritt oder durch Strafkosten für lange 
Projekte begrenzt werden kann. Allerdings handelt es sich dabei um eine 
andere Problemklasse, die in Kapitel 3.3.4 beschrieben wird.  
3.3.3 Resource Investment Problem 
Wie beim RCPSPDC werden auch beim Resource Investment Problem 
(RIP)
102
 die Kosten über den Projektzeitraum minimiert. Allerdings werden 
beim RIP nicht die direkt mit den Vorgängen verknüpften Zahlungsströme, 
sondern die Beschaffungs- bzw. Fixkosten über die gesamte Projektdauer 
optimiert. Da die Beschaffungs- bzw. Fixkosten mit der Anzahl 
bereitgestellter Ressourcen zusammenhängen, ist die maximale Ressour-
ceninanspruchnahme zu einem Zeitpunkt/in einer Zeitperiode, d. h. die zu 
beschaffende Anzahl an Ressourcen, für die Optimierung entscheidungs-
relevant (Vanhoucke, 2013, S. 153f.). Abzinsungen oder Inflationen werden 
in der Optimierung nicht berücksichtigt, sodass der Zeitpunkt der Ressour-
cenbeschaffung für das RIP irrelevant ist. Um eine Vorgangsabfolge sowie 
die unter monetären Gesichtspunkten optimale Ressourceninanspruch-
nahme bestimmen zu können, sollte ein gewünschter oder extern vorge-
gebener Fertigstellungstermin (Deadline) gegeben sein, da andernfalls die 
Projektdauer so weit gestreckt werden könnte, sodass Vorgänge mit der 
                                                                    
102  Teilweise ist dieses Projektplanungsproblem auch unter dem Namen Resource Availability 
Cost Problem (RACP) bekannt (Demeulemeester, 1995). Allerdings hat sich in den vergan-
genen Jahren die Bezeichnung Resource Investment Problem (RIP) zunehmend durchge-
setzt (Colak und Azizoglu, 2014, S. 777). 
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Verwendung gleicher Ressourcen niemals parallel ausgeführt werden 
(Möhring, 1984, S. 89f.). 
Ebenso wie das RCPSP ist auch das RIP den NP-schweren Problemen zuzu-
ordnen (Möhring, 1984, S. 94). Gemäß dem Klassifizierungsschema kann 
das RIP als 𝑃𝑆∞ | 𝑝𝑟𝑒𝑐, ?̅? |  ∑ 𝑐𝑘 ∗ max 𝑟𝑘𝑡 beschrieben werden 
(van Peteghem und Vanhoucke, 2015, S. 341). Da wie beim RCPSPDC die 
Verschiebung eines Vorgangs in die Zukunft zu geringeren Ressourcen-
bereitstellungskosten und damit zu einem niedrigeren Zielfunktionswert 
führen kann, ist die Zielfunktion des RIP nicht regulär.  
Als allgemeines Projektplanungsproblem kann das RIP wie folgt formuliert 
werden (in Anlehnung an Ranjbar et al., 2008, S. 880 und Vanhoucke, 2013, 
S. 154): 
min  ∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘
𝑘∈𝑅
  (3.23) 
𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑏𝑒𝑛𝑏𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 
 
  
𝑠𝑖 + 𝑑𝑖 ≤ 𝑠𝑗  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 (3.24) 
∑ 𝑟𝑗,𝑘
𝑗∈𝑆(𝑡)
≤ 𝑎𝑘 ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.25) 
𝑠1 = 0  (3.26) 
𝑠𝐽 ≤ 𝐷  (3.27) 
𝑠𝑗 ∈ ℤ0
+ 𝑗 = 1, … , 𝐽  (3.28) 
𝑎𝑘 ∈ ℤ0
+ ∀𝑘 ∈ 𝑅 (3.29) 
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𝑐𝑘  Kosten je Einheit der Ressource 𝑘 über den gesamten 
Projektzeitraum 
𝑎𝑘  Entscheidungsvariable für die Anzahl benötigter 
Einheiten der Ressource 𝑘 (benötigte Kapazität der 
Ressource 𝑘) 
 
Als MIP sieht das RIP wie folgt aus (in Anlehnung an Colak und Azizoglu, 
2014, S. 779): 
min  ∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘
𝑘∈𝑅
  (3.30) 






= 1 𝑗 = 1,… , 𝐽 (3.31) 
∑ (𝑡 + 𝑑𝑖) ∗ 𝑥𝑖,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝑗,𝑡
?̅?
𝑡=1







≤ 𝑎𝑘  ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.33) 
∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝐽,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤ 𝐷  (3.34) 
𝑥𝑗,𝑡 ∈ {0, 1} 
𝑗 = 1,… , 𝐽;  𝑡
= 1,… , 𝑇  
(3.35) 
𝑎𝑘 ∈ ℤ0
+ ∀𝑘 ∈ 𝑅 (3.36) 
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Die Zielfunktion (3.23) bzw. (3.30) minimiert die Beschaffungs- bzw. 
Fixkosten der Ressourcen, wobei die Kosten je Einheit und die benötigte 
Ressourcenanzahl berücksichtigt werden. Hierbei ist die benötigte 
Ressourcenanzahl ak nicht wie beim RCPSP bzw. RCPSPDC extern 
vorgegeben, sondern ist im RIP eine Entscheidungsvariable, die in der Ziel-
funktion und in den Nebenbedingungen (3.25) bzw. (3.33) berücksichtigt 
wird. Da angenommen wird, dass die variablen Kosten für die Verwendung 
der Ressourcen unabhängig vom Verwendungszeitpunkt und der Anzahl 
verfügbarer Ressourcen
103
 sind, sind sie für das RIP nicht entscheidungs-
relevant und daher nicht im Modell aufgeführt. Lediglich die Vorhaltung 
einer bestimmten Ressourcenmenge, d. h. unabhängig davon ob die 
Ressource verwendet wird oder nicht, ist entscheidungsrelevant
104
. Somit 
gilt die zu bestimmende Obergrenze an vorzuhaltenden Ressourcen ak 
während der gesamten Projektdauer und ist nicht von einzelnen Zeit-
schritten abhängig (Vanhoucke, 2013, S. 154). Die weiteren Nebenbedin-
gungen stimmen mit den Nebenbedingungen des RCPSP bzw. des RCPSPDC 
überein.  
3.3.4 Resource Investment Problem with Tardiness Penalty 
Eine Weiterentwicklung des RIP stellt das sogenannte Resource Investment 
Problem with Tardiness Penalty
105
 (RIPT) dar. Hierbei wird eine Überschrei-
tung der gesetzten Deadline gegen die Zahlung von Strafkosten erlaubt 
(Shadrokh und Kianfar, 2007, S. 88). Somit werden die Kosten bestehend 
aus den Beschaffungs- bzw. Fixkosten der Ressourcen aus dem RIP sowie 
den anfallenden Strafkosten bei der Überschreitung des 
                                                                    
103  Im RIP werden lediglich die Beschaffungs- und Fixkosten und keine variablen Kosten der 
Ressourcen berücksichtigt. 
104  Da Abzinsungen und Inflationen nicht berücksichtigt werden, ist der Zeitpunkt der 
Beschaffung nicht entscheidungsrelevant. 
105  Das Resource Investment Problem with Tardiness Penalty (RIPT) ist auch unter der 
Bezeichnung Resource Availability Cost Problem with Tardiness Penalty (RACPT) bekannt. 
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Fertigstellungstermins minimiert (van Peteghem und Vanhoucke, 2015, 
S. 340). Da das RIPT eine Weiterentwicklung des RIP ist, besitzt das RIPT 
ebenfalls eine nicht reguläre Zielfunktion und ist ebenfalls den 
NP-schweren Problemen zuzuordnen (Möhring, 1984). Klassifiziert wird 
das RIPT als 𝑃𝑆∞ | 𝑝𝑟𝑒𝑐, ?̅? |  ∑ 𝑐𝑘 ∗ max 𝑟𝑘𝑡 + 𝑝 ∗ max {0; 𝑠𝐽 − 𝐷}. 
Formal kann dieses Problem formuliert werden als (in Anlehnung an van 
Peteghem und Vanhoucke, 2015, S. 341): 
min  ∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘
𝑘∈𝑅
+ 𝑝 ∗ max{0; 𝑠𝐽 − 𝐷}  (3.37) 
𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑏𝑒𝑛𝑏𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 
 
  
𝑠𝑖 + 𝑑𝑖 ≤ 𝑠𝑗  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 (3.38) 
∑ 𝑟𝑗,𝑘
𝑗∈𝑆(𝑡)
≤ 𝑎𝑘 ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.39) 
𝑠1 = 0  (3.40) 
𝑠𝑗 ∈ ℤ0
+ 𝑗 = 1,… , 𝐽  (3.41) 
𝑎𝑟 ∈ ℤ0
+ ∀𝑘 ∈ 𝑅 (3.42) 
 
𝑝 Strafkosten für die Überschreitung von 𝐷 je Zeiteinheit 
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Analog wird das lineare Programm wie folgt angepasst (in Anlehnung an 
Shadrokh und Kianfar, 2007, S. 89): 
min  ∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘
𝑘∈𝑅
+ ∑ 𝑝 ∗ (𝑥𝐽,𝑡 ∗ (𝑡 − 𝐷))
?̅?
𝑡=𝐷+1
  (3.43) 






= 1 𝑗 = 1,… , 𝐽 (3.44) 
∑ (𝑡 + 𝑑𝑖) ∗ 𝑥𝑖,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝑗,𝑡
?̅?
𝑡=1







≤ 𝑎𝑘  
∀𝑘 ∈ 𝑅;  
𝑡 = 1,… , 𝑇 
(3.46) 
𝑥𝑗,𝑡 ∈ {0, 1} 
𝑗 = 1,… , 𝐽;  
𝑡 = 1,… , 𝑇  
(3.47) 
𝑎𝑘 ∈ ℤ0
+ ∀𝑘 ∈ 𝑅 (3.48) 
Das RIPT unterscheidet sich vom RIP lediglich in der Erweiterung der Ziel-
funktion durch die Addition der Strafkosten bei der Überschreitung der 
Deadline. Ebenso wie die Deadline 𝐷 muss auch die Höhe der Strafkosten 
𝑝 je überschrittener Zeiteinheit vor der Projektplanung festgelegt werden. 
Durch hinreichend hoch gewählte Strafkosten im Verhältnis zu den 
Ressourcenfixkosten entspricht das Ergebnis des RIPT dem Ergebnis des 
RIP (van Peteghem und Vanhoucke, 2015, S. 340). Da die Deadline nicht 
strikt eingehalten, sondern gegen die Zahlung von Strafkosten 
überschritten werden darf, wird die Nebenbedingung (3.27) bzw. (3.34) 
des RIP nicht mehr benötigt.  
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3.3.5 Resource Leveling Project Scheduling Problem 
Das Resource Leveling Project Scheduling Problem (RLPSP)
106
 betrachtet 
wie das RIP den Ressourcenverbrauch unter der Einhaltung eines festge-
legten Fertigstellungstermins. Allerdings hat das RLPSP zum Ziel, dass die 
Ressourcenverwendung über den Projektverlauf möglichst ausgeglichen 
geplant wird, um Spitzenverbräuche, Leerlauf und Sprünge in der Ressour-
cenauslastung zu vermeiden (Vanhoucke, 2013, S. 122). Die in den Kapiteln 
3.3.1 bis 3.3.4 betrachteten Projektplanungsprobleme berücksichtigen die 
Verbrauchsmuster der erneuerbaren Ressourcen nicht in der Optimierung, 
sondern lesen sie lediglich als Ergebnis der Optimierung ab und verwenden 
sie zur Darstellung des Berechnungsergebnisses. Da das Verbrauchsmuster 
bei den bisher vorgestellten Projektplanungsproblemen nicht Gegenstand 
der Optimierung ist, können sehr unregelmäßige Verbrauchsmuster 
entstehen. 
Um einen Schedule mit einem regelmäßigen Verbrauchsmuster zu 
bestimmen, wird in der Zielfunktion des klassischen RLPSP die Summe des 
quadrierten Ressourcenverbrauchs je Zeiteinheit über alle Ressourcen 
minimiert (Demeulemeester, 1995, S. 1591; Rieck und Zimmermann, 2015, 
S. 362; Rieck et al., 2012, S. 28). Hierbei werden mit Hilfe der Quadrierung 
des Ressourcenbedarfs je Zeiteinheit einzelne Verbrauchsspitzen beson-
ders bestraft. Neben der klassischen Zielfunktion des quadrierten Ressour-
cenverbrauchs existieren weitere Messgrößen für einen ausgeglichenen 
Ressourcenverbrauch, die im Folgenden nicht näher beschrieben werden, 
aber in Vanhoucke (2013, S. 123) nachgelesen werden können. Im klassi-
schen RLPSP werden keine Ressourcenbeschränkungen berücksichtigt 
(Demeulemeester, 1995, S. 1591; Vanhoucke, 2013, S. 122f.), allerdings 
können diese mit geringem Aufwand als jeweilige Nebenbedingung aus 
den vorangegangenen Scheduling Problemen übernommen werden.  
                                                                    
106  Das RLPSP wird teilweise auch mit RLP abgekürzt. 
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Gemäß dem in Kapitel 3.2.1 eingeführten Klassifizierungsschema wird das 
RLPSP als 𝑃𝑆∞ | 𝑝𝑟𝑒𝑐, ?̅? |  ∑ 𝑐𝑘 ∑𝑟𝑘
2 beschrieben (Rieck und Zimmermann, 
2015, S. 365). Des Weiteren wird das RLPSP der Klasse der NP-schweren 
Problemen zugeordnet (Rieck und Zimmermann, 2015, S. 362) und die Ziel-
funktion des RLPSP ist nicht regulär (Brucker et al., 1999, S. 22).  
Als allgemeines Projektplanungsproblem kann das RLPSP wie folgt 
formuliert werden (in Anlehnung an Brucker et al., 1999, S. 22 und 
Vanhoucke, 2013, S. 122f.): 








  (3.49) 
𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑏𝑒𝑛𝑏𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 
 
  
𝑠𝑖 + 𝑑𝑖 ≤ 𝑠𝑗  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 (3.50) 
𝑠1 = 0  (3.51) 
𝑠𝐽 ≤ 𝐷  (3.52) 
𝑠𝑗 ∈ ℤ0
+ 𝑗 = 1, … , 𝐽  (3.53) 
𝑎𝑘 ∈ ℤ0
+ ∀𝑘 ∈ 𝑅 (3.54) 
 
𝑐𝑡𝑘 Kosten der erneuerbaren Ressource 𝑘 je Zeiteinheit 
Die klassische Formulierung der Zielfunktion des RLPSP, d. h. das Produkt 
aus den Ressourcenosten je Zeitschritt und der Summe der quadrierten 
Ressourcenverbräuche über alle zu einem Zeitschritt ausgeführten 
Vorgänge, ist im Rahmen dieser Arbeit zur Darstellung des RLPSP 
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ausreichend. Weitere Zielfunktionen werden in Rieck et al. (2012), Rieck 
und Zimmermann (2015, S. 362) sowie Vanhoucke (2013, S. 122) 
beschrieben und in Hübner et al. (2017e) zusammenfassend 
gegenübergestellt. 
Mit Hilfe der klassischen Zielfunktion lässt sich das gemischt-ganzzahlige 
Programm wie folgt aufstellen (in Anlehnung an (Rieck et al., 2012, S. 30)): 






  (3.55) 






= 1 𝑗 = 1,… , 𝐽 (3.56) 
∑ (𝑡 + 𝑑𝑖) ∗ 𝑥𝑖,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝑗,𝑡
?̅?
𝑡=1







≤ 𝑧𝑘,𝑡 ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.58) 
∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝐽,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤ 𝐷  (3.59) 
𝑥𝑗,𝑡 ∈ {0, 1} 
𝑗 = 1,… , 𝐽;  
𝑡 = 1,… , 𝑇  
(3.60) 
𝑧𝑘𝑡 ∈ ℤ0
+ ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.61) 
𝑧𝑘𝑡 Ressourcenbedarf der erneuerbaren Ressource 𝑘 zum 
Zeitpunkt 𝑡 
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Im Vergleich zur allgemeinen Formulierung werden eine zusätzliche 
Nebenbedingung und eine zusätzliche Entscheidungsvariable eingeführt. 
Ähnlich wie die Nebenbedingung (3.33) des RIP, bei der die benötigte 
Ressourcenanzahl ak einer Ressource k über den gesamten Projektzeit-
raum festgelegt ist, soll beim RLPSP in Nebenbedingung (3.58) die 
benötigte Ressourcenanzahl pro Zeiteinheit zkt eingehalten werden 
(Demeulemeester, 1995, S. 1591). Darüber hinaus sind die anderen 
Nebenbedingungen bereits aus den Erklärungen der zuvor vorgestellten 
Scheduling Probleme bekannt. 
Da die Zielfunktion (3.55) nicht linear ist, können die MIP-Solver viele 
effiziente Algorithmen zur Lösung linearer Probleme nicht verwenden 
(Rieck und Zimmermann, 2015, S. 373ff.; Rieck et al., 2012, S. 31). Dies hat 
zur Folge, dass die Rechendauern im Gegensatz zu den in den Kapitel 3.3.1 
bis 3.3.4 vorgestellten Problemen viel höher ist. Aus diesem Grund werden 
in der Literatur Umformungen des Problems vorgestellt (vgl. u. a. Rieck und 
Zimmermann (2015) sowie Rieck et al. (2012)), welche die Rechendauer 
verkürzen. 
3.3.6 Erweiterungen der Scheduling Probleme 
Die in den Kapiteln 3.3.1 bis 3.3.5 vorgestellten Scheduling Probleme sind 
jeweils in ihrer Grundform dargestellt, um die Funktionsweisen und deren 
Unterschiede zu erläutern. Alle diese Scheduling Probleme können durch 
spezifische Eigenschaften erweitert werden. Im Folgenden werden die für 
diese Arbeit relevanten Erweiterungen um verschiedene Aus-
führungsvarianten sowie um weitere Vorgangsbeziehungen beschrieben. 
Die Erweiterungen werden im Folgenden exemplarisch am klassischen 
RCPSP angewendet, da das RCPSP das in der Literatur am häufigsten unter-
suchte und verwendete Scheduling Problem ist (Gu et al., 2015, S. 300). 
Alle vorgestellten und für diese Arbeit relevanten Erweiterungen sind auch 
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auf die anderen in dieser Arbeit vorgestellten Scheduling Probleme 
übertragbar. 
3.3.6.1 Der Multi-Mode Schedulingfall 
Bisher wurde angenommen, dass Vorgänge jeweils nur auf eine bestimmte 
Art ausgeführt werden können. In der Realität besteht allerdings die Mög-
lichkeit, einen Vorgang auf unterschiedliche Art und Weise auszuführen. 
Beispielsweise können zur Dekontamination von Wänden verschiedene 
Verfahren eingesetzt werden, die alle zu dem gleichen Ergebnis führen 
(vgl. Kapitel 2.4.2). Eine Ausführungsvariante wird als Modus (oder Mode) 
und die Projektplanung von Vorgängen mit jeweils mehreren möglichen 
Modi (oder auch Modes genannt) als sogenanntes Multi-Mode (oder multi-
modales) Scheduling Problem bezeichnet (Schultmann, 1998; Schwindt 
und Zimmermann, 2015a,b; Węglarz et al., 2011). 
Im Folgenden wird die Anwendung des Multi-Mode Schedulings anhand 
der Erweiterung des RCPSP beschrieben. Anwendungen des Multi-Mode 
Falls auf andere Scheduling Probleme und alternative Zielfunktionen sind 
u. a. in Mika et al. (2015, S. 478ff.) aufgeführt. 
Das RCPSP unter der Berücksichtigung des Multi-Mode-Falls wird als Multi-
Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem (MRCPSP) 
bezeichnet (Mika et al., 2015, S. 445). Die Erweiterung bezieht sich auf die 
Wahl des auszuführenden Modus je Vorgang und hat dadurch einen 
wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsrelevanz von 
nicht-erneuerbaren und doppelt beschränkten Ressourcen. Beim RCPSP 
ohne die Berücksichtigung mehrerer Modi ist die Betrachtung von 
nicht-erneuerbaren Ressourcen nicht notwendig, da der Verbrauch dieses 
Ressourcentyps über den gesamten Projektzeitraum festgelegt und somit 
von der Schedulingentscheidung unabhängig ist. Aufgrund der unterschied-
lichen Modi wird der Verbrauch von nicht-erneuerbaren Ressourcen nun 
entscheidungsrelevant, da in unterschiedlichen Modi unterschiedliche 
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Verbräuche an nicht-erneuerbaren Ressourcen bestehen können. Da 
doppelt beschränkte Ressourcen, wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben wurde, 
durch erneuerbare und nicht-erneuerbare Ressourcen ersetzt werden 
können (Mika et al., 2005, S. 640), werden diese im Folgenden nicht näher 
betrachtet. 
Die Wahl des Modus je Vorgang muss zusätzlich zur Wahl seiner Startzeit 
getroffen werden. Hierbei stellt der jeweilige Ausführungsmodus eine 
spezifische Kombination aus Vorgangsdauer und Ressourcenverbrauch je 
Vorgang dar. Das bedeutet, dass ein Vorgang je Modus eine 
unterschiedliche Dauer und eine unterschiedliche Ressourceninanspruch-
nahme besitzen kann (Mika et al., 2015, S. 445f.).  
Das MRCPSP wird analog zum RCPSP als 𝑀𝑃𝑆 | 𝑝𝑟𝑒𝑐 | 𝐶𝑚𝑎𝑥  klassifiziert 
(Mika et al., 2015, S. 445). Als Erweiterung des RCPSP ist auch das MRCPSP 
den NP-schweren Problemen zuzuordnen (Mika et al., 2005, S. 640). 
Aufgrund der geringen Unterschiede des MRCPSP zum RCPSP und der 
Relevanz im anwendungsbezogenen Kontext in dieser Arbeit, wird auf die 
allgemeine Formulierung des MRCPSP verzichtet und es wird direkt die 
MIP-Formulierung vorgestellt (in Anlehnung an Coelho und Vanhoucke, 
2015, S. 493): 
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min  ∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝐽,1,𝑡
𝐿𝑆𝐽
𝑡=𝐸𝑆𝐽
  (3.62) 









 𝑗 = 1,… , 𝐽 (3.63) 






















∀𝑘 ∈ 𝑅;  











𝑚𝑎𝑥  ∀𝑘 ∈ 𝑅𝑛 (3.66) 
𝑥𝑗,𝑚,𝑡 ∈ {0, 1} 
𝑗 = 1,… , 𝐽;  
𝑚 = 1,… ,𝑀𝑗;  




Ausführungsvariante (Modus) eines Vorgangs aus der 
Menge 𝑀𝑗  aller möglichen Modi für Vorgang 𝑗 
𝑀𝑗  
Anzahl der verschiedenen möglichen Ausführungs-
varianten (Modi) für Vorgang 𝑗  
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𝐸𝑆𝑗  Frühestmöglicher Startzeitpunkt von Vorgang 𝑗 
𝐿𝑆𝑗  Spätestmöglicher Startzeitpunkt von Vorgang 𝑗 
𝑥𝑗,𝑚,𝑡 
Binäre Entscheidungsvariable: 1 falls Vorgang 𝑗 in Mo-
dus 𝑚 zum Zeitpunkt 𝑡 begonnen wird, 0 sonst 
𝑑𝑗,𝑚 Vorgangsdauer des Vorgangs 𝑗 in Modus 𝑚 
𝑟𝑗,𝑘,𝑚 
Ressourceninanspruchnahme einer erneuerbaren 
Ressource 𝑘 ∈ 𝑅 je Zeitpunkt 𝑡 durch Vorgang 𝑗 in 
Modus 𝑚 
𝑅𝑛 Menge aller nicht-erneuerbaren Ressourcen 
𝑞𝑗,𝑘,𝑚 
Ressourceninanspruchnahme einer nicht-
erneuerbaren Ressource 𝑘 ∈ 𝑅𝑛 je Zeitpunkt 𝑡 durch 
Vorgang 𝑗 in Modus 𝑚 
 
Zur Problemlösung müssen die Zielfunktion sowie die Nebenbedingungen 
nicht über alle möglichen Zeitpunkte 𝑡 = 1,… , 𝑇 iteriert werden. Sofern 
zuvor die frühesten und spätesten Startzeitpunkte je Vorgang 𝑗 berechnet 
wurden, kann auch zwischen dem frühesten und spätesten Startzeitpunkt 
des jeweiligen Vorgangs iteriert werden. Die dadurch verringerte Anzahl an 
Iterationen wirkt sich positiv auf die Dauer zur Berechnung des MILP aus. 
Auch die in den Kapiteln 3.3.2 bis 3.3.5 vorgestellten Scheduling Probleme 
können auf diese Weise erweitert werden.  
Die Erweiterung jedes Vorgangs auf mehrere Modi erstreckt sich nicht auf 
die Quelle (Dummy-Vorgang 1) und die Senke (Dummy-Vorgang 𝐽), da 
deren Ressourcenverbrauch und Dauer per Definition 0 ist. Die aufgrund 
der Einführung der Modi nun entscheidungsrelevanten nicht-erneuerbaren 
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Ressourcen werden als zusätzliche Nebenbedingung (3.66) eingeführt, um 
die Einhaltung der Kapazität 𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥  der nicht-erneuerbaren Ressourcen 
𝑘 ∈ 𝑅𝑛 sicherzustellen. Da sich nicht-erneuerbare Ressourcen im Gegen-
satz zu erneuerbaren Ressourcen nicht je Zeiteinheit erneuern, ist die 
Kapazität über den gesamten Projektzeitraum beschränkt und wird daher 
im Gegensatz zu Nebenbedingung (3.65) nicht über 1,… , 𝑇 iteriert. 
Insgesamt ist die Einführung des Multi-Mode-Falls eine wichtige Erweite-
rung, um die in dieser Arbeit vorgestellten alternativen Ausführungs-
möglichkeiten je Vorgang abbilden zu können. Gleichzeitig erhöhen sich 
dadurch die Komplexität und die Rechendauer. 
3.3.6.2 Allgemeine Vorgangsbeziehungen 
Bei den bisherigen Ausführungen wurde als Vorgangsbeziehung von der 
Ende-Start-Beziehung zwischen Vorgänger und Nachfolger ausgegangen, 
wobei keine Verzögerungen zwischen der Ausführung zugelassen werden. 
Darüber hinaus existieren weitere Vorgangsbeziehungen, die als 
Generalized Precedence Relations (GPR) (dt.: verallgemeinerte Vorgangs-
beziehungen) bezeichnet werden (Elmaghraby und Kamburowski, 1992, 
S. 1245). Beispielsweise sind neben der Ende-Start-Beziehung auch Start-
Start-, Ende-Ende- oder Start-Ende-Beziehungen möglich (Vanhoucke, 
2013, S. 18ff.). Außerdem können minimale und maximale Verzögerungen 
(time lags) definiert werden, die beispielswiese bei einer Ende-Start-
Beziehung eine minimal oder maximal einzuhaltende Zeitspanne zwischen 
dem Ende des Vorgängers und dem Start des Nachfolgers definieren. 
Gemäß den Anforderungen zur Planung kerntechnischer Rückbauprojekte 
(vgl. Kapitel 3.1) sind als zeitliche Beziehungen zwischen Vorgängen 
einerseits die Normalfolge und andererseits eine unterbrechungsfreie 
Abfolge von Vorgängen bei der Handhabung hochradioaktiver Stoffe rele-
vant. Aus diesem Grund ist die Erweiterung der vorgestellten Scheduling 
Probleme für den Anwendungsfall um sogenannte 
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no-wait Vorrangbeziehungen mit einer maximalen Verzögerung von 0 Zeit-
einheiten (sogenannter zero time lag) notwendig.  
Unter der Anwendung von GPR zur Berücksichtigung von no-wait Nachfol-
gerbeziehungen auf das RCPSP entspricht die Klassifizierung der Form 
𝑃𝑆 | 𝑡𝑒𝑚𝑝 | 𝐶𝑚𝑎𝑥  und das gemischt-ganzzahlige Programm ergibt sich als 
(in Anlehnung an Neumann et al., 2002, S. 24): 
min  ∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝐽,𝑡
?̅?
𝑡=1
  (3.68) 






= 1 𝑗 = 1,… , 𝐽 (3.69) 
∑ (𝑡 + 𝑙𝑗,𝑖) ∗ 𝑥𝑖,𝑡
?̅?
𝑡=1
≤∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝑗,𝑡
?̅?
𝑡=1








𝑚𝑎𝑥  ∀𝑘 ∈ 𝑅;  𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.71) 
𝑥𝑗,𝑡 ∈ {0, 1} 
𝑗 = 1,… , 𝐽;  
𝑡 = 1,… , 𝑇  
(3.72) 
 
𝐸𝑛𝑤 Menge, in der alle no-wait Vorrangbeziehungen ent-
halten sind 
𝑙𝑖,𝑗  Minimale zeitliche Verzögerung zwischen dem Start-
zeitpunkt von Vorgang 𝑖 und dem Startzeitpunkt von 
Vorgang 𝑗 
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Zur Darstellung von GPR schlagen Bartusch et al. (1988) die Darstellung in 
standardisierter Form vor, indem Verzögerungszeitspannen durch Subtrak-
tion oder Addition ineinander umgewandelt werden (Bartusch et al., 1988, 
S. 205; Bianco und Caramia, 2015, S. 78). Aus diesem Grund ist in Neben-
bedingung (3.70) lediglich eine minimale Verzögerung 𝑙𝑗,𝑖 zwischen den 
Startzeitpunkten eines Vorgangs 𝑗 und seinem Vorgänger 𝑖 dargestellt, die 
eine maximal zulässige Verzögerung, welche gleich 0 gesetzt werden kann, 
ausdrückt. Einerseits kann eine Ende-Start-Beziehung durch die 
Subtraktion der Vorgangsdauer des Vorgängers in eine 
Start-Start-Beziehung umgeformt werden. Andererseits können maximale 
Verzögerungen 𝑙𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥  zwischen zwei Vorgängen 𝑖 und 𝑗, wobei 𝑖 der 
Vorgänger und 𝑗 der Nachfolger ist, durch negative minimale 
Verzögerungen ersetzt werden, d. h. 𝑙𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥 ≔ −𝑙𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛 ≥ 0. Hieraus ergibt 
sich 𝑆𝑖 − 𝑆𝑗 ≤ 𝑙𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥 . Es ist somit in einer MIP-Formulierung möglich, durch 
die Negierung der GPR-Nebenbedingung eine minimale in einer maximale 
Verzögerungsforderung umzuwandeln (Neumann et al., 2002, S. 4). Eine 
ausführliche Darstellung der Umwandlungen zwischen minimalen und 
maximalen Verzögerungen sowie die beispielhafte Darstellung eines 
Vorgangsknotennetzplans unter der Verwendung von GPR ist in Neumann 
et al. (2002, S. 9) zu finden. 
Ebenso wie die Erweiterung des RCPSP (oder andere Scheduling Probleme) 
um den Multi-Mode-Fall führt auch die Erweiterung durch GPR zu einer 
Steigerung der Komplexität des Scheduling Problems (Elmaghraby und 
Kamburowski, 1992, S. 1245).  
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3.4 Analyse bisher verwendeter Planungsansätze 
für Rückbauprojekte107 
Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Planung für kerntechnische Rückbaupro-
jekte auf operativer Ebene stattfinden (vgl. Kapitel 2.6.1). Aus diesem 
Grund konzentriert sich die Literaturrecherche in diesem Kapitel auf in der 
Rückbauplanung angewendete operative Planungsmethoden (vgl. 
Kapitel 3.4.1). Um zu überprüfen, ob auch Ansätze der strategischen Rück-
bauplanung auf die operative Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen 
übertragen werden können, werden in Kapitel 3.4.2 zusätzlich strategische 
Planungsansätze für Rückbauprojekte untersucht. Eine detaillierte Unter-
suchung und Beschreibung der identifizierten Methoden sind in Hübner et 
al. (2017a) zu finden. 
3.4.1 Operative Planungsansätze für Rückbauprojekte 
Obwohl bereits viele operative Projektplanungsprobleme in der Theorie 
ausführlich erforscht und weiterentwickelt wurden (vgl. Kapitel 3.3), exis-
tieren nur wenige Arbeiten, die diese Projektplanungsprobleme und ent-
sprechende Lösungsverfahren in der Praxis anwenden (Bartels, 2009, S. 2). 
Ein Grund dafür ist unter anderem, dass für praxisrelevante Problem-
stellungen in der Regel nur mit einem individuell zugeschnittenen Lösungs-
verfahren eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann (Bartels, 
2009, S. 2). Die Erstellung eines solchen Lösungsverfahrens ist in der Regel 
sehr aufwendig, da hierzu eine aufwendige Analyse der spezifischen Struk-
tureigenschaften des realen Problems sowie die Berücksichtigung 
spezieller Nebenbedingungen notwendig sind. Daher werden zunächst 
operative Planungsansätze untersucht, die für die Planung des Rückbaus 
kerntechnischer Anlagen konzipiert wurden. Die identifizierten 
                                                                    
107  Teile dieses Kapitels sind aus Hübner et al. (2017a) entnommen. 
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Planungsansätze werden jeweils den in Kapitel 3.1 identifizierten Anforde-
rungen gegenübergestellt. 
Bartels (2009) hat für die Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen einen 
Algorithmus entwickelt, der in einem ressourcenbeschränkten Projektpla-
nungsproblem mit multiplen Ausführungsmodi bereits eine Grundlage zur 
Rückbauplanung bietet. Das entwickelte Projektplanungsproblem ist ledig-
lich für die deterministische Projektplanung ausgelegt und berücksichtigt 
keine Unsicherheiten während der Projektausführung. Mit der Zielsetzung 
der Minimierung der Rückbaukosten wird bereits eine wesentliche Anfor-
derung aus Kapitel 3.1 erfüllt. Allerdings basiert die Minimierung der 
Kosten lediglich auf der Minimierung der diskontierten Auszahlungen beim 
Einsatz von Eigen- oder Fremdpersonal. Demgegenüber werden variable 
Kosten weiterer erneuerbarer Ressourcen, Beschaffungskosten sowie die 
Restbetriebskosten nicht in der Kostenbetrachtung berücksichtigt. Das von 
Bartels aufgestellte MRCPSPDC berücksichtigt zeitliche Beziehungen als 
Normalfolge, allerdings keine unterbrechungsfreien Vorgangsabfolgen 
(Bartels, 2009, S. 57). Ein großer Vorteil des von Bartels aufgestellten 
Modells ist die Berücksichtigung von kumulativen Ressourcen. Diese 
werden allerdings vereinfachend so modelliert, dass für jeden Einlage-
rungsvorgang ein korrespondierender Auslagerungsvorgang existieren 
muss (Bartels, 2009, S. 52). Dies ist eine Annäherung zur Modellierung von 
Pufferlagern, allerdings noch keine realistische Darstellung. Denn Bauteile 
können nach deren Demontage gebündelt ins Pufferlager verbracht, aber 
auch einzeln aus dem Pufferlager entnommen werden oder umgekehrt. 
Auch erneuerbare Ressourcen werden berücksichtigt, allerdings sind diese 
alle beschränkt und es wird im Rahmen der Planung keine Entscheidung 
über die Anzahl zu beschaffender Ressourcen getroffen. Ein weiterer Nach-
teil besteht darin, dass für jeden Vorgang lediglich zwei Modi zur 
Vorgangsausführung verwendet werden, die entweder die Durchführung 
mit internem Personal oder die Beauftragung eines externen Dienstleisters 
vorsehen (Bartels, 2009, S. 27f., 54). Hierbei ist die Ausführung mit 
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internem Personal immer günstiger als die Ausführung mit externem 
Personal (Bartels, 2009, S. 55). Zusätzlich wird bei diesen beiden Modi 
lediglich der Resource-Resource-Tradeoff berücksichtigt, d. h. die Modi 
unterscheiden sich nicht in der Ausführungsdauer (Bartels, 2009, S. 54). 
Sowohl der Time-Resource- als auch der Resource-Cost-Tradeoff werden 
von Bartels nicht berücksichtigt. Darüber hinausgehende Modi, beispiels-
weise die Ausführung von Vorgängen mit verschiedenen Maschinen, 
Geräten oder Verfahren (vgl. u. a. Kapitel 2.4) werden ebenfalls nicht 
berücksichtigt. Des Weiteren betrachtet das MRCPSPDC zwar den 
gesamten Rückbau einer kerntechnischen Anlage, wobei allerdings detail-
lierte Pläne bis auf Vorgangsebene nicht berücksichtigt werden, da das 
Planungsproblem mit Zeitscheiben von drei Monaten sehr aggregiert 
modelliert ist (Bartels, 2009, S. 50) und damit fast schon der strategischen 
Planung zuzuordnen ist. Bartels selbst spricht davon, dass die mittel- und 
kurzfristige Planung Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten sind 
(Bartels, 2009, S. 50). Insgesamt erfüllt das von Bartels entwickelte 
Projektplanungsmodell nicht alle Anforderungen und kann aufgrund des 
strukturellen Aufbaus nur mit einer erheblichen Steigerung der Komplexi-
tät erweitert werden (z. B. die Berücksichtigung von Unsicherheiten, der 
allgemeine Multi-Mode-Fall, kleinere Zeitscheiben, Beschaffungskosten 
etc.). Aus diesem Grund kann dieses Modell im weiteren Verlauf der Arbeit 
nicht verwendet werden. 
Neben Bartels (2009) haben sich auch Yanagihara et al. (2001) und Iguchi 
et al. (2004) mit der Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
beschäftigt. Yanagihara et al. (2001) beschreiben ein Datenmodell mit dem 
Namen COSMARD, mit dessen Hilfe eine Work Breakdown Structure 
erstellt werden kann. Die Autoren schreiben, dass mit Hilfe der sogenann-
ten Program Evaluation and Review Technique (PERT) auf Basis von Erfah-
rungswerten ein kostenminimaler Rückbauplan erstellt wird. Eine genaue 
Beschreibung, wie die PERT-Methode angewendet wird und wie der 
Lösungsalgorithmus funktioniert, wird weder in Yanagihara et al. (2001) 
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noch in einer anderen Quelle genau beschrieben. Iguchi et al. (2004) bauen 
auf COSMARD auf und beschreiben das Planungs- und Unterstützungs-
system DEXUS, welches speziell für die Behandlung ingenieurwissenschaft-
licher Fragestellungen beim Rückbau des Reaktors Fugen in Japan 
entwickelt wurde. DEXUS ermöglicht vor allem die 3D-Visualisierung sowie 
die Planung mit Hilfe von virtueller Realität, um insbesondere die beim 
Rückbau anfallenden radioaktiven Reststoffe zu quantifizieren, den radio-
aktiven Bestand der Anlage zu visualisieren, die Mitarbeiterauslastung zu 
evaluieren und um Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen (Iguchi et al., 
2004, S. 367). In Bezug auf die Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen 
kann DEXUS als ingenieurwissenschaftliches Unterstützungswerkzeug 
allerdings nicht als kostenoptimierendes Planungsinstrument im Sinne 
dieser Arbeit verstanden werden. Eine Optimierung der Reihenfolge auszu-
führender Vorgänge unter der Berücksichtigung von Vorgängerbeziehun-
gen, Beschränkungen der Anzahl einsetzbarer Techniken und Personal 
sowie hinsichtlich eines Zielkriteriums wird mit DEXUS nicht adressiert. 
Somit ist weder das Planungsmodell von Yanagihara et al. (2001) noch das 
Planungsinstrument DEXUS von Iguchi et al. (2004) für die Problemstellung 
dieser Arbeit anwendbar.  
Insgesamt geben die untersuchten operativen Methoden für die Rückbau-
planung kerntechnischer Anlagen einen guten Anhaltspunkt zur Lösung der 
Problemstellung dieser Arbeit, allerdings können diese aufgrund der 
jeweils genannten Nachteile nicht die in Kapitel 3.1 aufgeführten Anforde-
rungen abdecken. Aus diesem Grund wird die Recherche auf operative 
Projektplanungsansätze für allgemeine Rückbauprojekte ausgeweitet und 
ebenfalls den Anforderungen aus Kapitel 3.1 gegenübergestellt. 
Die meisten Planungsansätze für Rückbauprojekte fokussieren sich bei der 
Planung der Startzeitpunkte der Vorgänge auf die Minimierung der 
Gesamtprojektdauer. Beispielsweise beinhalten die Planungsansätze von 
Volk (2017), Schultmann (1998) sowie von Schultmann und Rentz (2001, 
2002) Methoden des Operations Research, um die Gesamtprojektdauer bei 
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gegebenen deterministischen Informationen bezüglich der Dauer zu mini-
mieren. In den genannten Ansätzen wird das Scheduling Problem MRCPSP 
angewendet.  
Volk (2017) berücksichtigt Unsicherheiten in der Planung des Rückbaus von 
Nichtwohngebäuden, indem sie verschiedene Szenarien simuliert, diese 
mit Hilfe eines MRCPSP löst und zuletzt eine robuste Rückbaustrategie 
unter den berechneten, alternativen Plänen auswählt (Volk, 2017, S. 160). 
Das MRCPSP minimiert die Projektdauer, berücksichtigt verschiedene 
Modi, die Normalfolge als zeitliche Beziehungen zwischen den Vorgängen 
sowie beschränkte erneuerbare und nicht-erneuerbare Ressourcen (Volk, 
2017, S. 206f.). Des Weiteren führt sie in ihrem MRCPSP sowohl eine 
zeitliche Beschränkung einzelner Vorgangsdauern als auch eine zeitliche 
Beschränkung für das gesamte Projekt ein. Insgesamt berücksichtigt Volk 
(2017) zwar Unsicherheiten und mehrere Modi, allerdings werden weitere 
wichtige Eigenschaften, insbesondere die Minimierung der Projektkosten, 
nicht beschränkte Ressourcen und allgemeine Vorgangsbeziehungen, nicht 
berücksichtigt. 
Schultmann (1998) beschäftigt sich ebenfalls mit der Rückbauplanung von 
Nichtwohngebäuden. Sein Planungsansatz beinhaltet ein klassisches 
MRCPSP (vgl. Kapitel 3.3.6.1), welches die Gesamtprojektdauer minimiert. 
Die Minimierung der Rückbaukosten, allgemeine Vorgangsbeziehungen, 
nicht beschränkte Ressourcen und Unsicherheiten werden nicht berück-
sichtigt. Somit ist dieser Planungsansatz ebenfalls für das Planungsproblem 
dieser Arbeit nicht geeignet. 
Im Folgenden werden auf Schultmann (1998) sowie auf Schultmann und 
Rentz (2001, 2002) aufbauende Projektplanungsansätze untersucht, um zu 
prüfen, ob deren Erweiterungen die Anforderungen dieser Arbeit erfüllen. 
Schultmann und Sunke (2007a) berücksichtigen zusätzlich zu Schultmann 
(1998) sowie zu Schultmann und Rentz (2001, 2002) die Recyclingoptionen 
verschiedener Bauteile beim Rückbau. In einem weiteren Ansatz von 
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Schultmann und Sunke (2007b) wird das RCPSP für ein 
Multi-Projektproblem erweitert, sodass die operative mit der strategischen 
Planung verbunden wird. Mit Hilfe einer Umformulierung der Zielfunktion 
passen Schultmann und Sunke (2006) das ursprüngliche Modell so an, dass 
die Verwertungsquote rückgebauter Bauteile maximiert wird. Sunke (2009) 
spricht in ihrer Arbeit zwar die Optimierung des Gebäuderückbaus mit Hilfe 
von Methoden an, führt allerdings keine konkreten Methoden auf. 
Seemann (2003) beschreibt eine Weiterentwicklung des Modells von 
Schultmann (1998), indem er diesem Simulationen von Sortiervorgängen, 
von Schritten zur Wiederaufbereitung und von Recyclingtechnologien hin-
zufügt. Hierbei findet keine Erweiterung auf die Minimierung der Kosten 
oder die Berücksichtigung von Unsicherheiten statt. Alle vorgestellten 
Erweiterungen decken im Vergleich zu den Projektplanungsansätzen von 
Schultmann (1998) sowie von Schultmann und Rentz (2001, 2002) keine 
weiteren relevanten Anforderungen aus Kapitel 3.1 ab, sodass diese Ansät-
ze für den Anwendungsfall dieser Arbeit nicht geeignet sind.  
Neben der Minimierung der Projektdauer bezieht das von Kühlen (2017) 
entwickelte Modell zusätzlich lokale Immissionen in Form von Lärm, Staub 
und Erschütterungen als Zielkriterien in die Entscheidungsfindung mit ein. 
Allerdings werden in diesem Modell u. a. keine Projektgesamtkosten in der 
Zielfunktion des Modells minimiert und es werden keine no-wait 
Vorgangsbeziehungen und Unsicherheiten berücksichtigt. 
Spengler (1994, 1998) formuliert ein MILP zur mathematischen Optimie-
rung des Rückbaus komplexer Produkte und Komponenten. Als Fallbeispiel 
optimiert er den Rückbau einer Mikrowelle mit Hilfe eines Single-Mode 
Kostenminimierungsproblems. Mit Hilfe eines fuzzy linear program (FLP) 
berücksichtigt Spengler (1998) Unsicherheiten in seiner Rückbauplanung. 
Der Multi-Mode-Fall wird hierbei nicht berücksichtigt. Des Weiteren wer-
den Beschaffungs- sowie Restbetriebskosten nicht berücksichtigt und das 
Projektplanungsproblem ist nur für eine relativ geringe Anzahl an 
Vorgängen konzipiert. 
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Ein MILP zur Planung des operativen Rückbaus von Gebäuden verwenden 
Aidonis et al. (2008), wobei sie sich die Alternativen des Abrisses und des 
selektiven Rückbaus anschauen und vergleichen. In der Zielfunktion 
werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Rückbauabfällen abzüglich 
der variablen und fixen Kosten des Rückbaus maximiert. Dies entspricht 
ebenfalls nicht den in Kapitel 3.1 genannten Anforderungen 
(beispielsweise der Minimierung der Rückbaukosten oder der Berücksichti-
gung von Unsicherheiten während des Rückbaus). 
Einige Autoren verwenden Simulationsmodelle, um den Rückbau zu 
planen. Hierbei stützen sich die Massenfluss-Modelle von Akbarnezhad 
et al. (2014) sowie von Cheng und Ma (2013) auf Informationen sogenann-
ter Building Information Models (BIM), welche detaillierte Informationen 
über das rückzubauende Gebäude beinhalten. Akbarnezhad et al. (2014) 
stellen ein Grundmodell zur Evaluierung und zum Vergleich verschiedener 
alternativer Rückbaustrategien und deren Einfluss auf die Projektkosten, 
den Energiebedarf und den CO2-Fußabdruck vor. Hierbei werden szena-
riobasierte Sensitivitätsanalysen deterministischer Kapitalwerte bzgl. der 
Kosten für den Rückbau, den Transport der rückgebauten Massen, die 
Wiederaufbereitung und die Entsorgung durchgeführt. Unsicherheiten 
werden von Akbarnezhad et al. (2014) allerdings nicht berücksichtigt. Des 
Weiteren fokussieren sich sowohl Akbarnezhad et al. (2014) als auch 
Cheng und Ma (2013) in ihren Rückbauplänen auf die Massen- und Kosten-
kalkulation, indem sie vor allem die benötigte Anzahl an Lastwagen und die 
Häufigkeit ihres Einsatzes betrachten. Die Anordnung der durchzu-
führenden Vorgänge und somit ein kostenoptimierter Schedule werden 
nicht bestimmt.  
Die bisher untersuchte Literatur geht, mit Ausnahme von Volk (2017) und 
Spengler (1998), von einer deterministischen Planung von Rückbau-
projekten ohne die Berücksichtigung von Unsicherheiten aus. Schultmann 
(2003b) bestimmt mit Hilfe des sogenannten fuzzy-scheduling einen Rück-
bauplan mit minimaler Dauer unter der Berücksichtigung von 
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Unsicherheiten. Schultmann (2003b) verwendet den Fuzzy-Ansatz 
aufgrund weniger verfügbarer Informationen. Allerdings wird mit Hilfe 
dieses Ansatzes weiterhin ein Schedule mit minimaler Projektdauer und 
nicht mit minimalen Projektkosten bestimmt. Des Weiteren werden 
weiterhin lediglich die Normalfolge und keine no-wait Vorgangs-
beziehungen berücksichtigt. 
Keiner der untersuchten Projektplanungsansätze kann die in Kapitel 3.1 
beschriebenen Anforderungen erfüllen. Die Ergebnisse der vorgestellten 
Ansätze sowie die detaillierten Analyseergebnisse der einzelnen Ansätze 
sind in Tabelle 3.2 dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte 
der in diesem Kapitel genannten Literatur wurde bereits veröffentlicht und 
ist in Hübner et al. (2017a) zu finden. 
  
3.4 Analyse bisher verwendeter Planungsansätze für Rückbauprojekte 
235 
Tabelle 3.2:   Überblick über operative Planungsansätze für Rückbauprojekte 
 
Anforderungen 

































































































































































































































Vogangsdauer - - X - X X X U X X X X X X X U 
Zeitl. Restriktio-
nen** 
- - X - - - - - - X - - - - - - 
Vorgangs-
beziehung 
- X X - - X X X X X X - - X X X 








X X X - X X X X X X X X U X X X 
Indir. Vorgangs-
kosten 












Art*** - - X X X X X U X X X - - X X X 
Verfügbarkeit - - X - X X X X X X X - - X X - 
Kapazitäten - - X X X X X X X X X X U X X - 
Fähigkeiten - - X - - - - - - - - - - - X - 
Multiprojekt - - - - - - - - - - - - - - - - 
Modi - - X - - X X X X X X X - X X - 
Verwendung und 
Leveling 
















- - - - - - - - - - - - X - X - 




- - - - - - - - - - - - - - - - 
  








Umweltstandards (X) - - (X) X X - - - X (X) - - (X) - X 
Sozialstandards - - - - (X) - - - - - - - - - - (X) 
Produktqualität 
(Material) 











































































































































































X: Modell/Methode berücksichtigt diesen Aspekt explizit  
U: Modell/Methode berücksichtigt diesen Aspekt zusammen mit Unsicherheiten  
(X): Modell/Methode spricht diesen Aspekt an, aber berücksichtigt ihn nicht explizit im 
Modell  
-: Nicht angesprochen/berücksichtigt  
*: Kosten für Pufferlager 
**: z. B. Deadlines, Stillstandzeiten, Einrichtezeiten, Fälligkeitstermine, Bereitstellungs-
termine 
***: erneuerbar, nicht-erneuerbar, kumulativ, benötigter Platzbedarf etc. 
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3.4.2 Strategische Planungsansätze für Rückbauprojekte 
Im Gegensatz zu den operativen Planungsansätzen in Kapitel 3.4.1, welche 
eine Planung auf Vorgangsebene durchführen, untersuchen strategische 
Planungsansätze unterschiedliche Strategien und somit allgemeine 
Vorgehensweisen. 
Planungsansätze zur strategischen Planung von Rückbauprojekten sind 
u. a. in Abdullah (2003), Abdullah et al. (2003), Abdullah und Anumba 
(2002), Anumba et al. (2008), Anumba et al. (2003), Coelho und de Brito 
(2013), Kourmpanis et al. (2008a), Kourmpanis et al. (2008b), Liu et al. 
(2005) und Liu et al. (2003) zu finden. Die einzelnen Planungsansätze 
werden im Folgenden kurz vorgestellt und den Anforderungen aus 
Kapitel 3.1 gegenüber gestellt. 
Kourmpanis et al. (2008b) sowie Liu et al. (2005) definieren verschiedene 
Kombinationsmöglichkeiten von Rückbauprozess- und Material-
management-Strategien und evaluieren diese qualitativ. Allerdings geben 
die Autoren keine Entscheidungsunterstützung, welche Strategie unter 
verschiedenen Gesichtspunkten verwendet werden sollte. Dagegen 
vergleichen Anumba et al. (2003), Coelho und de Brito (2013) sowie Liu et 
al. (2003) verschiedene Rückbaustrategien quantitativ mit Hilfe von Fall-
studien. Die Autoren fokussieren sich dabei jeweils auf unterschiedliche 
Faktoren, wie Kosten, Projektdauer, Umwelt- und Sozialstandards oder 
dem Umgang mit Risiken. Da diese Rückbaustrategien, wie beispielsweise 
die Gegenüberstellung des selektiven Rückbaus mit dem Abriss eines 
Gebäudes im Hinblick auf Umweltstandards, nicht Thema dieser Arbeit 
sind, wird nicht näher auf die genannten Arbeiten eingegangen. 
Kourmpanis et al. (2008a) nutzen die sogenannte PROMETHEE-II-Methode 
als Entscheidungsunterstützung, um unter verschiedenen Kombinationen 
von Rückbaustrategien und Rückbau-Materialmanagementoptionen zu 
wählen. In den Arbeiten von Abdullah (2003), Abdullah et al. (2003), 
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Abdullah und Anumba (2002), Anumba et al. (2008) sowie Anumba et al. 
(2003) werden in den Entscheidungsprozess zusätzlich jeweils aus strategi-
scher Sicht ökonomische, technische, soziale und Umweltkriterien 
integriert. Bei ökonomischen Entscheidungskriterien handelt es sich dabei 
um Kosten und den gesamten zeitlichen Rahmen des Rückbauprojekts. 
Technische Aspekte umfassen vor allem strukturelle Charakteristika des 
rückzubauenden Gebäudes, wie beispielsweise die Höhe oder Stabilität des 
Gebäudes. Darüber hinaus werden Umwelteinflüsse, beispielsweise 
aufgrund von Gefahrstoffen und ihren Auswirkungen beim Rückbau auf die 
lokale Umwelt sowie soziale Aspekte, wie unterschiedliche Fähigkeiten des 
beteiligten Personals, in der strategischen Entscheidungsfindung berück-
sichtigt. Abdullah (2003), Abdullah et al. (2003), Abdullah und Anumba 
(2002) sowie Anumba et al. (2008) nutzen hierfür ein zweistufiges Verfah-
ren, welches in einem ersten Schritt mit Hilfe des sogenannten Analytic 
Hierarchy Process (AHP) eine adäquate Rückbaustrategie hinsichtlich 
unterschiedlicher qualitativer ökonomischer, technischer, sozialer sowie 
Umweltkriterien auswählt und in einem zweiten Schritt die alternativen 
Strategien hinsichtlich ihrer Kosten quantitativ bewertet. Auf diese Weise 
können die Strategien mit den geringsten Kosten identifiziert werden.  
Die genannten strategischen Planungsansätze zielen in der Regel auf stra-
tegische Entscheidungen hinsichtlich des gesamten Rückbauprojekts ab. 
Diese Entscheidungen sind auch für die Rückbauplanung kerntechnischer 
Anlagen zu treffen. Beispielsweise ist eine Stilllegungsstrategie auszu-
wählen, die gesetzlichen Bestimmungen geben Umweltstandards vor, z. B. 
bzgl. der Grenzwerte der Absorption ionisierender Strahlung, und 
technische Aspekte, wie der Reaktortyp, sind in der Rückbauplanung zu 
berücksichtigen. Allerdings sind diese strategischen Entscheidungen nicht 
Gegenstand dieser Arbeit. Vielmehr soll auf Basis bereits gefällter strategi-
scher Entscheidungen und Vorgaben ein operativer Rückbauplan erstellt 
werden, der den Genehmigungsbehörden vorgelegt werden kann. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass bereits über die 
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strategischen Vorgaben, wie z. B. die Wahl der Stilllegungsstrategie, 
entschieden wurde und diese als Rahmenbedingungen für die operative 
Planung als gegeben angenommen werden. Aus diesem Grund wird nicht 
detaillierter auf die strategischen Planungsansätze eingegangen. Darüber 
hinaus ist eine Einordnung der beschriebenen strategischen Planungsan-
sätze in das in dieser Arbeit verwendete Klassifikationsschema zur 
einheitlichen Untersuchung und Gegenüberstellung von operativen 
Planungsmethoden nicht möglich, da wie oben beschrieben nicht auf die 
Berechnung eines konkreten Rückbauplans eingegangen wird, in dem 
einzelne Vorgänge berücksichtigt werden. Nähere Informationen zu den 
vorgestellten strategischen Planungsmethoden sind in Hübner et al. 
(2017a) zu finden.  
3.4.3 Verwendbarkeit der identifizierten  
Planungsansätze für die operative  
Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen 
In der Planung sollten unterschiedliche Fähigkeiten des Personals und 
unterschiedliche Maschinen berücksichtigt werden. Dies ist in den 
operativen Planungsmethoden mit Hilfe der Modi abgedeckt. Des Weite-
ren untersuchen die strategischen Planungsansätze verschiedene Szenari-
en, um eine optimale strategische Rückbaustrategie zu finden. Dieses 
Vorgehen wird auch in einigen operativen Planungsansätzen durch die 
Simulation verschiedener Szenarien durchgeführt (z. B. in Volk (2017)). Mit 
Hilfe dieses Vorgehens können vor allem Unsicherheiten bei der Planaus-
führung besser untersucht werden. 
Im Gegensatz zu den strategischen Planungsansätzen können einige 
Ansatzpunkte der operativen Rückbauplanung der untersuchten Literatur 
für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit verwendet werden. 
Die Ergebnisse der Literaturrecherche zeigen, dass lediglich Bartels (2009) 
einen methodischen Ansatz beschrieben hat, um Projektkosten zu 
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minimieren. Die meisten Autoren haben die Minimierung der Projektdauer 
als Optimierungsziel. Der Multi-Mode-Fall ist allerdings sehr verbreitet, 
wird aber von Bartels (2009) sehr eingeschränkt verwendet (lediglich zwei 
Modi, wobei nur zwischen der Ausführung mit Eigen- oder Fremdpersonal 
unterschieden wird).  
Des Weiteren können die in Kapitel 3.4.1 dargestellten operativen 
Planungsmethoden lediglich Pläne bis zu einem gewissen Detaillierungs-
grad berechnen. Insbesondere ein Plan mit einer hohen Anzahl an 
Vorgängen (mehr als 30 Vorgänge) in Kombination mit vielen Modi kann 
mit den bestehenden operativen Planungsmethoden für Rückbauprojekte 
aufgrund langer Rechendauern in akzeptabler Zeit bisher nicht bestimmt 
werden. Um trotzdem eine Lösung zu berechnen, werden die Probleme 
vereinfacht, beispielsweise hat Schultmann (1998) eine geringe Anzahl an 
Vorgängen (Vorgänge werden in 26 Demontagegruppen zusammengefasst) 
und Bartels (2009) verwendet Zeitscheiben von drei Monaten.  
Der Umgang mit Unsicherheiten ist in bisherigen Ansätzen in der Rückbau-
planung nur in Volk (2017), Spengler (1998) sowie in Schultmann (2003b) 
angesprochen worden. Um einen besseren Überblick über die Planung 
unter Unsicherheit zu erhalten, werden in Kapitel 3.6 weitere Planungsan-
sätze für die Planung unter Unsicherheit untersucht. Beispielsweise 
können die bereits angesprochenen Simulationen oder ein gegebenes 
Datenmodell, wie von Yanagihara et al. (2001) vorgeschlagen, genutzt 
werden, um Unsicherheiten in der Projektplanung zu reduzieren bzw. zu 
minimieren.  
Zusammenfassend kann keiner der identifizierten Planungsansätze die 
Anforderungen aus Kapitel 3.1 erfüllen bzw. Anpassungen der 
bestehenden Planungsansätze mit zusätzlichen Eigenschaften gemäß den 
Anforderungen würden zu einem zu großen Komplexitätszuwachs und zu 
langen Rechendauern führen. Somit kann keiner der identifizierten 
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Planungsansätze zur Lösung des in dieser Arbeit zu lösenden Projekt-
planungsproblems angewendet oder weiterentwickelt werden.  
3.5 Netzplantechnik 
Zur Unterstützung des Projektmanagements bei der Projektplanung wird in 
der Literatur an vielen Stellen die Netzplantechnik angeführt (Domschke 
und Drexl, 2007, S. 97; Saynisch et al., 1979, S. 195f.; Schwarze, 2006). Die 
Netzplantechnik und dessen Konzepte werden auch in dem in dieser Arbeit 
entwickelten Planungswerkzeug eingesetzt
108
. Aus diesem Grund werden 
im Folgenden die verschiedenen Ausprägungen und Eigenschaften von 
Netzplänen, die für das weitere Verständnis dieser Arbeit relevant sind, 
vorgestellt. Eine ausführliche Beschreibung der graphentheoretischen 
Grundlagen ist in Ahuja et al. (1993) sowie in Neumann und Morlock 
(1993) zu finden. In Elmaghraby (1977) und in Moder et al. (1983) werden 
zudem die Grundlagen der Netzplantechnik ausführlich beschrieben. 
Die Netzplantechnik ist eine grafische Methode unter der Anwendung der 
Graphentheorie, die sich insbesondere für die Projektplanung eignet und 
die verschiedene Verfahren als Varianten besitzt (Saynisch et al., 1979, 
S. 195). Laut DIN 69900:2009 wird die Netzplantechnik definiert als „auf 
Ablaufstrukturen basierende Verfahren zur Analyse, Beschreibung, 
Planung, Steuerung, Überwachung von Abläufen, wobei Zeit, Kosten, 
Ressourcen und weitere Größen berücksichtigt werden können.“ 
(DIN 69900:2009, S. 10) Die Netzplan-Methode beschreibt dabei die „Art 
und Weise des Vorgehens nach detaillierten Regeln der Darstellung, der 
Berechnung usw. von Netzplänen, z. B. Program Evaluation and Review 
                                                                    
108  Vgl. u.a. Kapitel 4.3 und Kapitel 4.4.5. 
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Technique (PERT), Metra Potential Methode (MPM) und Critical Path 
Method (CPM)”
109
 (DIN 69900:2009, S. 9f.) 
3.5.1 Graphentheoretische Grundlagen  
der Netzplantechnik 
Jeder Netzplan basiert auf einem sogenannten Graph 𝐺. Dieser besteht aus 
einer Menge von Knoten 𝑉, die über eine Menge von Kanten 𝐸 
miteinander verbunden sind. Zeichnerisch werden Knoten meist als Kreise 
oder Quadrate und Kanten als Verbindungslinie zwischen den Knoten 
dargestellt (Schwarze, 2006). Sind alle Kanten eines Graphen mit einer 
Richtung versehen, so wird von einem gerichteten Graphen gesprochen 
(Schwarze, 2006). In der Netzplantechnik werden gerichtete Kanten auch 
als Pfeile bezeichnet (Altrogge, 1996). Ist jeder Kante ein Wert zugeordnet, 
dann wird von gewichteten Kanten und einem bewerteten Graphen 
gesprochen (Schwarze, 2006). Beispielsweise kann es sich bei den Gewich-
ten um Zeitdauern oder Kosten handeln. Die Länge eines Weges
110
 in 
einem gerichteten Graphen ist die Summe der Gewichte der Kanten auf 
dem Weg (Neumann, 1990, S. 7ff.). 
Kann jeder Knoten eines Graphen von jedem anderen Knoten aus über 
einen oder mehrere Pfeile erreicht werden, wird der Graph als zusammen-
hängend bezeichnet. Des Weiteren kann ein Graph Zyklen und Schleifen 
enthalten. Unter einem Zyklus wird eine Folge von Pfeilen verstanden, bei 
dem Anfangs- und Endknoten übereinstimmen (Altrogge, 1996). Dagegen 
wird über eine Schleife ein Knoten mit sich selbst verbunden (Schwarze, 
2006). Besitzt ein Knoten keinen Vorgänger, so wird dieser auch als 
                                                                    
109  Da die genannten Verfahren PERT, MPM und CPM teilweise in dieser Arbeit angewendet 
werden, werden diese in Kapitel 3.5.2 detailliert beschrieben. 
110  Ein Weg in einem gerichteten Graphen ist die Verbindung durch gerichtete Kanten von 
einem Anfangsknoten zu einem Endknoten (Neumann, 1990, S. 3). 
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Startknoten oder Quelle bezeichnet. Ein Knoten ohne Nachfolger heißt 
Zielknoten oder auch Senke (Nicolai, 1979; Schwarze, 2006). 
Ein gewichteter, gerichteter Graph wird als Netzwerk 𝑁 bezeichnet, wenn: 
a)  𝑁 mindestens eine Quelle und mindestens eine Senke besitzt 
b)  Jeder Knoten von 𝑁 von mindestens einer Quelle aus erreichbar 
ist und von jedem Knoten in 𝑁 mindestens eine Senke erreichbar 
ist. 
Die Bestandteile der Grundstruktur eines Projekts, nämlich Vorgänge und 
Ereignisse, können mit den Darstellungselementen der Netzplantechnik, 
das heißt Knoten und Pfeilen, kombiniert werden (Brandenberger und 
Ruosch, 1993). Daraus ergeben sich drei verschiedene Darstellungsmög-
lichkeiten: eine Darstellung als Vorgangspfeilnetzplan, als Vorgangs-
knotennetzplan und als Ereignisknotennetzplan (Schwarze, 2006). 
Während in Vorgangspfeilnetzplänen Vorgänge als Pfeile und Ereignisse als 
Knoten dargestellt werden, symbolisieren bei den Vorgangsknotennetz-
plänen die Knoten Vorgänge und die Pfeile stellen die Ereignisse zwischen 
den Vorgängen dar. (Saynisch et al., 1979, S. 196f.) In Ereignisknoten-
netzplänen existieren grundsätzlich zwei Arten von Pfeilen: Pfeile, die 
Vorgänge darstellen und Pfeile, die allgemeine Mindest- und Höchstab-
stände zwischen Vorgängen repräsentieren. Da in den für diese Arbeit 
analysierten sowie im entwickelten Planungswerkzeug angewendeten 
Methoden Vorgangspfeilnetzpläne verwendet werden, wird diese Art der 
Netzpläne im Folgenden näher beschrieben. Ausführungen zu Vorgangs-
knoten-und Ereignisknotennetzen sind u. a. in Schwindt (2005) zu finden. 
Die Eigenschaften von Vorgangspfeilnetzplänen können außerdem größ-
tenteils analog auf Vorgangsknotennetzpläne übertragen werden. Des 
Weiteren werden im Folgenden die Begriffe Vorgang und Pfeil einerseits 
und die Begriffe Ereignis und Knoten andererseits synonym verwendet.  
3 Projektplanungsmethoden zum Rückbau kerntechnischer Anlagen 
244 
Ein Vorgangspfeilnetzplan ist ein gerichteter Graph 𝐺, der aus einer Menge 
𝐸 an gerichteten Kanten (oder Pfeilen) und einer nicht-leeren Menge 𝑉 an 
Knoten besteht. Unter der Aktivierung
111
 beziehungsweise Realisation 
eines Pfeils wird die Ausführung des entsprechenden Vorgangs verstanden 
(Fix, 1978). Während normale Vorgänge mit Hilfe eines durchgezogenen 




Ein Pfeil geht von einem Anfangsknoten aus und endet in einem Endkno-
ten. In den im Folgenden betrachteten Netzplänen existieren keine paralle-
len Pfeile, sodass ein Pfeil durch seinen Anfangs- (𝑘) und Endknoten (𝑙) 
eindeutig spezifiziert wird. Der Pfeil erhält somit die Notation < 𝑘, 𝑙 > und 
ergibt sich als Paar (k, l) ∈ 𝑉 × 𝑉. Die Menge 𝐸 der Pfeile ergibt sich somit 
als Untermenge 𝑉 × 𝑉. Für einen Pfeil < 𝑘, 𝑙 > wird 𝑘 als Vorgänger 
(predecessor) von 𝑙 und 𝑙 als Nachfolger (successor) von 𝑘 bezeichnet. Die 
Menge 𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑘) beinhaltet alle Nachfolger des Knotens 𝑘 und die Menge 
𝑃𝑟𝑒𝑑(𝑙) beinhaltet alle Vorgänger des Knotens 𝑙. In Vorgangspfeilnetz-
plänen ist das Endereignis eines Vorgangs gleichzeitig das Anfangsereignis 
des nachfolgenden Vorgangs (Brandenberger und Ruosch, 1993). Aus 
diesem Grund kann in Vorgangspfeilnetzplänen, mit Ausnahme von GERT-
Netzplänen (vgl. Kapitel 3.5.3), nur die Normalfolge von Vorgängen darge-
stellt werden (Brandenberger und Ruosch, 1993), d. h. ein Vorgang kann 
erst beginnen, wenn alle seine Vorgänger abgeschlossen sind (Schwarze, 
2006). Außerdem besitzt ein Netzplan mindestens eine Quelle, d. h. ein 
Knoten der als Startereignis des Projekts dient, und mindestens eine 
                                                                    
111  Nicht zu verwechseln mit der Aktivierung von Stoffen und Bauteilen in kerntechnischen 
Anlagen, die in Kapitel 2.2.1 beschrieben wird. 
112  In Netzplänen besitzen Dummy-Vorgänge wie in den in Kapitel 3.3 beschriebenen 
Scheduling Methoden eine Ausführungsdauer von Null und keine Ressourceninanspruch-
nahme (Zimmermann et al., 2006, S. 74). Dummy-Vorgänge werden in Netzplänen 
beispielsweise zur Darstellung von Abhängigkeiten verwendet (Corsten et al., 2008). 
3.5 Netzplantechnik 
245 
Senke, welche das End- bzw. Zielereignis des Projekts symbolisiert 
(Neumann, 1981/1990, S. 1f.).  
Im Folgenden wird unter einem Vorgänger der unmittelbare Vorgänger 
und unter einem Nachfolger der unmittelbare Nachfolger verstanden. Ein 
unmittelbarer Nachfolger 𝑙 von 𝑘 ist über genau einen Zwischenknoten 
erreichbar (𝑘 ist unmittelbarer Vorgänger von 𝑙, wenn 𝑙 von Knoten 𝑘 aus 
über genau einen Knoten erreichbar ist). (Neumann, 1998, S. 5) Unmittel-
bare Vorgangsbeziehungen sind nicht mit der in Kapitel 3.1 geforderten 
Anforderung der unterbrechungsfreien Abfolge von Vorgängen und der 
daraus definierten no-wait Nachfolgerbeziehung mit einer maximalen 
Verzögerung von 0 Zeiteinheiten (Kapitel 3.3.6.2) zu verwechseln.  
Für jeden Vorgang kann der frühestmögliche (𝐹𝐴𝑍 oder 𝐸𝑆) und der 
spätestmögliche (𝑆𝐴𝑍 oder 𝐿𝑆) Anfangs- sowie der frühestmögliche (𝐹𝐸𝑍 
oder 𝐸𝐹) und spätestmögliche (𝑆𝐸𝑍 oder 𝐿𝐹) Endzeitpunkt berechnet 
werden. Dies geschieht mit Hilfe der sogenannten Vorwärts- und Rück-
wärtsrekursion (vgl. Bohinc, 2010; Altrogge, 1996; Domschke und Drexl, 
2007; Schultmann, 1998). Mit Hilfe dieser Zeitpunkte je Vorgang kann 
unter anderem der längste Weg in einem Netzplan berechnet werden. 
Dieser wird auch als (zeit-)kritischer Weg (critical path) bezeichnet und die 
auf diesem Weg enthaltenen Vorgänge werden als (zeit-)kritische 
Vorgänge (critical activities) bezeichnet. Sofern sich ein kritischer Vorgang 
verzögert (beispielsweise wenn ein kritischer Vorgang länger dauert als 
geplant), so erhöht sich die Projektdauer des gesamten Projekts. Für alle 
kritischen Vorgänge 𝑖 gilt 𝐹𝐴𝑍𝑖 = 𝑆𝐴𝑍𝑖  bzw. 𝐹𝐸𝑍𝑖 = 𝑆𝐸𝑍𝑖. Nichtkritische 
Vorgänge können verschoben werden, ohne dass sich die Projektdauer des 
Gesamtprojekts erhöht. In diesem Fall wird davon gesprochen, dass diese 
Vorgänge positive Pufferzeiten besitzen. Altrogge (1996) definiert Puffer-
zeiten als „[…] Zeitspannen, um die der Anfang eines Vorgangs und damit 
natürlich der ganze Vorgang gegenüber einem definierten Zeitpunkt bzw. 
einer definierten Lage verschoben werden kann bei bestimmter Beeinflus-
sung der zeitlichen Bewegungsmöglichkeiten umgebender Vorgänge bzw. 
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bei bestimmter zeitlicher Lage der umgebenden Vorgänge.“ (Altrogge, 
1996, S. 67) Die insgesamt vier zu unterscheidenden Arten an Puffern sind 
im weiteren Verlauf für die Wahl eines robusten Projektplans relevant (vgl. 
Kapitel 4.5) und werden daher kurz vorgestellt (Altrogge, 1996; Domschke 
und Drexl, 2007; Zimmermann, 2006):  
1.  Gesamtpuffer: 𝐺𝑃𝑖 = 𝑆𝐴𝑍𝑖 − 𝐹𝐴𝑍𝑖   
Dieser Puffer stellt die maximale Zeitspanne dar, um die sich ein 
Vorgang 𝑖 verschieben kann bzw. um die sich ein Vorgang 𝑖 verzö-
gern kann, ohne dass sich die Gesamtprojektdauer erhöht. 
2.  Freier Puffer: 𝐹𝑃𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{𝐹𝐴𝑍𝑗 − 𝑎𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)} − 𝐹𝐸𝑍𝑖, mit 𝑎𝑖𝑗  
als zeitlicher Mindestabstand zwischen Vorgang 𝑖 und Vorgang 𝑗 
Der freie Puffer gibt den zeitlichen Spielraum an, der für Vorgang 𝑖 
verbleibt, wenn 𝑖 und alle seine Nachfolger 𝑗 frühestmöglich 
beginnen. 
3.  Freier Rückwärtspuffer: 𝐹𝑅𝑃𝑖 = 𝑆𝐴𝑍𝑖 −𝑚𝑎𝑥{𝑆𝐸𝑍ℎ + 𝑎ℎ𝑖|ℎ ∈
𝑃𝑟𝑒𝑑(𝑖)}, mit 𝑎ℎ𝑖  als zeitlicher Mindestabstand zwischen Vorgang 
ℎ und Vorgang 𝑖 
Der freie Rückwärtspuffer gibt den zeitlichen Spielraum an, der für 
Vorgang 𝑖 verbleibt, wenn 𝑖 und alle seine Vorgänger ℎ spätest-
möglich beginnen. 
4.  Unabhängiger Puffer: 𝑈𝑃𝑖 = 𝑚𝑎𝑥{0,𝑚𝑖𝑛{𝐹𝐴𝑍𝑗 − 𝑎𝑖𝑗|𝑗 ∈
𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)} − 𝑚𝑎𝑥{𝑆𝐸𝑍ℎ + 𝑎ℎ𝑖|ℎ ∈ 𝑃𝑟𝑒𝑑(𝑖)} − 𝑑𝑖}, mit 𝑎𝑖𝑗  als zeit-
licher Mindestabstand zwischen Vorgang 𝑖 und Vorgang 𝑗; 𝑎ℎ𝑖  als 
zeitlicher Mindestabstand zwischen Vorgang ℎ und Vorgang 𝑖 
Der unabhängige Puffer gibt den zeitlichen Spielraum an, der für 
Vorgang 𝑖 verbleibt, wenn alle Nachfolger 𝑗 von 𝑖 frühestmöglich 
und alle Vorgänger ℎ von 𝑖 spätestmöglich beginnen. 
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Die Netzplantechnik als eine grafische Methode unter der Anwendung der 
Graphentheorie beinhaltet verschiedene Verfahren als Varianten, die im 
folgenden Kapitel vorgestellt werden. 
3.5.2 Unterscheidung CPM, MPM, PERT und GERT 
Mit Hilfe der CPM werden Projekte als Vorgangspfeilnetzpläne dargestellt, 
wobei die Bewertungen der Pfeile i.d.R. die Dauer des zugehörigen 
Vorgangs repräsentieren (Bohinc, 2010; Zimmermann et al., 2006, S. 73). 
Mit Hilfe dieser Methode ist es dem Anwender möglich, kritische Vorgänge 
auf einem kritischen Pfad zu erkennen. (Kelley und Walker, 1959) In 
CPM-Netzplänen gelten zeitliche Mindestabstände des Typs Ende-Start 
(Zimmermann et al., 2006, S. 73). 
Mit Hilfe der MPM-Netzpläne werden Projekte als Vorgangsknotennetze 
darstellt. Die Pfeile zwischen den Knoten repräsentieren die Zeitbe-
ziehungen zwischen den Knoten, wobei Start-Start-Beziehungen modelliert 
werden. (Zimmermann et al., 2006, S. 55) 
Weitere Informationen zu CPM- und MPM-Netzplänen sind u. a. in Bohinc 
(2010) und Zimmermann et al. (2006) zu finden. Ein wesentlicher Nachteil 
der Methoden CPM und MPM ist, dass diese keine Ressourcen-
beschränkungen, sondern lediglich die zeitliche Anordnung der Vorgänge 
berücksichtigen. 
Die Methoden CPM und MPM sehen die Berechnung frühestmöglicher und 
spätestmöglicher Zeitpunkte zur Ausführung von Vorgängen vor 
(Neumann, 1990, S. 37). Bei CPM- und MPM-Netzplänen wird mit der 
Einzeitenschätzung nur ein Zeitwert für die Ausführungsdauer eines 
Vorgangs geschätzt und anschließend der zeitliche Ablauf des Projekts so 
geplant, als ob die geschätzte bzw. festgelegte Dauer tatsächlich einge-
halten wird. Die Form der Planung wird als deterministische Planung 
bezeichnet, wobei die Zeitwerte als bekannt angenommen werden. 
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Unsicherheiten bezüglich der Ausführungsdauer werden bei diesen 
Methoden folglich ignoriert (Schwarze, 2006; Zimmermann et al., 2006, 
S. 73).  
Um Unsicherheiten der Vorgangsdauern zu berücksichtigen, existieren 
stochastische Netzplantechniken, wie z. B. PERT (Ramani und Kannan, 
2014; Schwarze, 2006; Zimmermann et al., 2006, S. 73). Während im Fall 
von CPM- oder MPM-Netzplänen die Ausführungsdauern aller Vorgänge 
konstant sind, wird bei PERT-Netzplänen davon ausgegangen, dass den 
Ausführungsdauern jedes Vorgangs eine Wahrscheinlichkeitsverteilung 
zugrunde liegt (Elmaghraby, 1977; Malcolm et al., 1959; Neumann, 1990, 
S. 37; Zimmermann et al, 2006, S. 73).  
Netzpläne wie CPM, MPM und PERT sind im Projektmanagement weit 
verbreitet (Ramani und Kannan, 2014) und ermöglichen die Darstellung 
von Projekten, wobei alle Vorgänge und deren Abläufe eindeutig festgelegt 
sind (Fix, 1978). Insbesondere ist damit festgelegt, dass jeder Vorgang 
genau einmal ausgeführt wird, jedes Ereignis genau einmal eintritt 
(Neumann und Steinhardt, 1979) und die Modellierung von Zyklen oder 
Schleifen nicht zulassen ist (Ramani und Kannan, 2014). Diese Verfahren 
wurden auf vielfältige Weise weiterentwickelt und durch neue Verfahren 
ergänzt. (Domschke und Drexl, 2007, S. 97; Saynisch et al., 1979, S. 195)  
Als Weiterentwicklung entstand u. a. die sogenannte Graphical Evaluation 
and Review Technique (GERT) (Neumann und Steinhardt, 1979; Neumann, 
1998, S. 1; Zimmermann et al., 2006, S. 73). GERT-Netzpläne lassen Zyklen 
und Mehrfachausführungen von Vorgängen zu. Des Weiteren ist die 
Reihenfolge der Ausführung einzelner Vorgänge nicht deterministisch 
vorgegeben, sondern ergibt sich stochastisch während der Ausführung. 
Aus diesem Grund werden die GERT-Netzpläne auch als stochastic project 
networks bezeichnet. Insgesamt können in GERT-Netzplänen somit 
bestimmte Vorgänge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit entweder gar 
nicht oder sogar mehrmals ausgeführt werden. Gleichzeitig müssen auch 
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die Ausführungsdauern der Vorgänge nicht deterministisch, sondern 
können wie bei PERT auch stochastisch sein. (Neumann, 1990, S. 11f.; 
Neumann, 1998, S. 1) 
Da die GERT-Netzplantechnik für diese Arbeit wesentlich ist, wird diese in 
Kapitel 3.5.3 detaillierter vorgestellt.  
3.5.3 Besondere Eigenschaften von GERT für den 
Anwendungsfall Rückbauplanung unter Unsicherheit 
Genauso wie CPM- oder PERT-Netzpläne verwenden auch die 
GERT-Netzpläne Vorgangspfeilnetze, allerdings besitzen die Pfeile in 
GERT-Netzplänen Ausführungswahrscheinlichkeiten, es existieren ver-
schiedene Knotentypen (siehe weiter unten) und Zyklen sind erlaubt. 
(Neumann, 1990, S. III; Neumann, 1998, S. 1) Im Folgenden werden ledig-
lich die wesentlichen Eigenschaften der GERT-Netzpläne vorgestellt, 
welche im weiteren Verlauf der Arbeit für die Anwendung zur Rückbau-
planung notwendig sind. Eine ausführliche Einführung zu den 
GERT-Netzplänen ist in Pritsker und Happ (1966), Schneider (1997), 
Neumann (1998) und Zimmermann (1998) zu finden. 
GERT-Netzpläne besitzen mindestens eine Quelle und mindestens eine 
Senke. Zum Zeitpunkt 𝑡 = 0 ist mindestens eine Quelle aktiviert. Während 
der Projektausführung ist höchstens eine der Quellen aktiviert, von der aus 
dieselben Senken erreichbar sind. (Neumann, 1990, S. 21f.) Innerhalb des 
GERT-Netzplans können Zyklen existieren, sodass verschiedene Vorgänge 
mehrmals ausgeführt werden können. Jeder Pfeil < 𝑘, 𝑙 > zwischen dem 
Anfangsknoten 𝑘 und dem Endknoten 𝑙 besitzt einen Gewichtungsvektor 
(𝑝𝑘𝑙 , 𝐹𝑘𝑙  ). 𝑝𝑘𝑙  > 0 stellt die bedingte Ausführungswahrscheinlichkeit des 
zugehörigen Vorgangs < 𝑘, 𝑙 > dar, sofern das Ereignis 𝑘 eingetreten ist 
(also: wenn Knoten 𝑘 aktiviert ist). 𝐹𝑘𝑙 ist die bedingte Verteilungsfunktion 
der nichtnegativen Dauer 𝐷𝑘𝑙  des Vorgangs < 𝑘, 𝑙 >, die unter der 
3 Projektplanungsmethoden zum Rückbau kerntechnischer Anlagen 
250 
Bedingung, dass < 𝑘, 𝑙 > ausgeführt wird, die Bedingung 𝐸(𝐷𝑘𝑙) < ∞ er-
füllt. 𝑝𝑘𝑙  und 𝐹𝑘𝑙  sind unabhängig von der Anzahl der Ausführungen des 
Vorgangs < 𝑘, 𝑙 >. (Neumann, 1990, S. 12f.; Neumann, 1998, S. 1f.)  
Insgesamt existieren für GERT-Netzpläne sechs verschiedene Knotentypen, 
die sich aus der Kombination drei verschiedener Eingangs- und zwei 
verschiedener Ausgangsknoten ergeben. Es handelt sich um einen Knoten 
mit UND-Eingang (AND), wenn der Knoten nur aktiviert wird, sofern alle 
eingehenden Vorgänge beendet sind. Der Zeitpunkt der Aktivierung ist 
somit der Zeitpunkt, zu dem der letzte eingehende Vorgang abgeschlossen 
ist. Die UND-Eingänge werden auch von CPM oder PERT-Netzwerken 
verwendet. Wird ein Knoten aktiviert, wenn mindestens ein eingehender 
Vorgang abgeschlossen ist („entweder … oder“ oder „alle“), so wird von 
einem inklusiven ODER-Eingang (IOR) gesprochen. Als letzte Möglichkeit 
handelt es sich um einen exklusiven ODER-Eingang (EOR), sofern der 
Knoten aktiviert wird, wenn genau ein eingehender Vorgang abgeschlossen 
ist („entweder … oder“). Der Zeitpunkt der Aktivierung ist somit durch die 
Beendigung eines Vorgangs gegeben. Die Knotenausgänge sind entweder 
deterministisch oder stochastisch. Von einem deterministischen Knoten-
ausgang (DET) wird gesprochen, wenn alle nachfolgenden Vorgänge eines 
aktivierten Knotens mit Sicherheit durchgeführt werden. Dieser Knoten-
ausgang wird in CPM und PERT-Netzwerken verwendet. Demgegenüber 
wird von einem aktivierten Knoten mit stochastischem Knotenausgang (ST) 
gesprochen, wenn genau einer der nachfolgenden Vorgänge mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit p<k,l> ∈ ]0; 1[ ausgeführt wird. Sofern ein 
Knoten aktiviert ist, bestimmt dieser Aktivierungs-Zeitpunkt den frühest-
möglichen Beginn der ausgehenden Vorgänge. Aufgrund von Beschränkun-
gen (z. B. Ressourcenbeschränkungen) kann sich der Ausführungszeitpunkt 
eines ausgehenden Vorgangs allerdings verzögern. (Neumann, 1990, 




Abbildung 3.1:  Mögliche Knoteneingangs- und Knotenausgangskombinationen von GERT-
Netzplänen (Quelle: Neumann, 1990, S. 17ff.; Neumann, 1998, S. 3; Corsten 
et al., 2008, S. 228) 
Sofern die verschiedenen Knoteneingänge und –ausgänge miteinander 
kombiniert werden (siehe Abbildung 3.1) sehen die Knoten wie in Abbild-
ung 3.2 dargestellt aus. 
 
Abbildung 3.2:  Grafische Darstellung der Knoten in GERT-Netzwerken (Zimmermann et al., 
2006; Pritsker, 1966) 
In GERT-Netzplänen werden am häufigsten Knoten verwendet, die einen 
EOR-Eingang und einen stochastischen Knotenausgang besitzen. Ein 
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Der Knoten wird aktiviert, 
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beendet wurde, sodass alle
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Alle von einem Knoten mit deterministischem Knotenausgang ausgehen-
den Vorgänge (DETEOR, DETUND, DETIOR) werden auf jeden Fall ausge-
führt. In diesem Fall wird von einem deterministischen Knoten gesprochen. 
Die Ausführungswahrscheinlichkeit des von einem deterministischen 
Knoten 𝑘 ausgehenden Vorgangs ist 𝑝<𝑘,𝑙> = 1, für alle 𝑙 ∈ 𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑘). 
Besitzt Knoten 𝑘 dagegen einen stochastischen Ausgang (STEOR, STUND, 
STIOR), dann wird einer der folgenden Vorgänge mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit 𝑝<𝑘,𝑙> ∈ ]0; 1[ ausgeführt, die in Summe über alle aus-
gehenden Vorgänge eins ergibt: ∑ 𝑝<𝑘,𝑙> = 1 𝑙∈𝒮(𝑘) . Ein solcher Knoten 
wird als stochastischer Knoten bezeichnet. (Neumann, 1990, S. 19f.; 
Neumann, 1998, S. 5) 
Jeder Knoten mit einem stochastischen Knotenausgang kann zu 
verschiedenen nachfolgenden Vorgängen und somit zu verschiedenen 
Realisationen (oder Szenarien) führen. In der Menge Ω sind alle möglichen 
Realisationen 𝜔 ∈  Ω möglicher GERT-Netzpläne enthalten. Zu jeder Reali-
sation 𝜔 existieren die Gesamtdauer und die Gesamtkosten, um von der 
Quelle zur Senke zu gelangen. (Neumann, 1998, S. 3) Die Möglichkeit 
verschiedene Netzpläne mit Hilfe von GERT zu erzeugen, ist beispielsweise 
einsetzbar, um verschiedene Realisationen bzw. Szenarien aufzuzeigen. 
3.6 Planung und Projektausführung 
unter Unsicherheit 
Die Projektplanung ist seit den 1950er Jahren durch eine Vielzahl an quali-
tativen Modellen und Methoden untersucht und Lösungen sind entwickelt 
worden (Demeulemeester und Herroelen, 2011, S. 2). Häufig fokussieren 
sich diese auf die deterministische Planung mit umfänglichen Informatio-
nen (Elkhyari et al., 2003, S. 1; Herroelen und Leus, 2005). Allerdings ist 
dies in realen Projekten selten der Fall, da in der Regel keine umfänglichen 
Informationen vor Projektbeginn bereitstehen und nicht alle Vorgänge 
3.6 Planung und Projektausführung unter Unsicherheit 
253 
eines Projekts mit Sicherheit plangetreu ausführbar sind. Somit kommt der 
Projektplanung unter Unsicherheit
113
 eine wichtige Rolle zu. (Elkhyari et al., 
2003 S. 1; Hazır et al., 2010 S. 634; Herroelen und Leus, 2005) Wie bereits 
in Kapitel 2.7 und Kapitel 3.1 aufgezeigt wurde, unterliegt auch der Rück-
bau kerntechnischer Anlagen vielen Unsicherheiten, die in der Projekt-
planung berücksichtigt werden sollten. In diesem Kapitel werden daher 
Methoden zur Projektplanung unter Unsicherheit aus der Literatur identifi-
ziert und näher auf ihre Eignung für die Rückbauplanung kerntechnischer 
Anlagen unter Unsicherheit untersucht. 
Der Plan bzw. Schedule eines Projekts, der auch als Baseline Schedule 
bezeichnet wird, dient als Grundlage, um den einzelnen Vorgängen die 
benötigten Ressourcen sowie das zu beschaffende Material zuzuordnen
114
 
sowie als Basis für die interne und externe Kommunikation und Koordina-
tion des Projekts. Des Weiteren werden auf Grundlage des Baseline 
Schedules Verträge mit Unterauftragnehmern und Zulieferern geschlossen 
sowie Meilensteine aufgestellt. (Herroelen und Leus, 2005, S. 289f.; 
Herroelen und Leus, 2004, S. 1599)  
Während der Projektausführung unterliegt der Baseline Schedule 
verschiedenen Unsicherheiten, die zu Planänderungen führen können. Die 
Unsicherheiten können aufgrund vielfältiger Ursachen entstehen: Die Vor-
gänge können länger oder kürzer als ursprünglich geplant andauern, die 
benötigten Ressourcen sind evtl. nicht verfügbar, Material wird nicht 
rechtzeitig angeliefert, zusätzliche Arbeiten müssen aufgrund externer 
Bestimmungen durchgeführt und/ oder bereits eingeplante Arbeiten 
können nicht ausgeführt werden oder das Wetter führt zu Verzögerungen. 
Abweichungen vom Baseline Schedule führen in der Regel zu zeitlichen 
                                                                    
113  Zur Definition des Begriffs Unsicherheit vgl. Kapitel 2.6.5.1. 
114  Sowohl bei einer Ablaufplanung, der im Anschluss die Ressourcen zugeordnet werden, als 
auch bei der Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen zur integrierten Ablauf-
planung, die in dieser Arbeit berücksichtigt wird, ist ein Ressourcenplan aufzustellen. 
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Verzögerungen und höheren Kosten. (Herroelen und Leus, 2005, S. 290; 
Herroelen und Leus, 2004, S. 1600; Deblaere et al., 2011, S. 308)  
Im Umgang mit Unsicherheiten während der Projektausführung existieren 
verschiedene Herangehensweisen. Um die verschiedenen Methoden zur 
Planerstellung einzuordnen, stellen Herroelen und Leus (2005) verschiede-
ne Arten an Baseline Schedules und die daraus möglichen Handlungen 
während der Projektausführung vor.  
 
Abbildung 3.3:  Projektplanung unter Unsicherheit mit und ohne Baseline Schedules sowie 
resultierende Handlungen während der Projektausführung (Quelle: Herroe-
len und Leus, 2005, S. 291) 
Wenn kein Baseline Schedule erstellt wird, dann kann während der 
Projektausführung nur auf Grundlage einer vorher definierten Strategie 
agiert werden. Konkrete vorbereitete oder alternative Pläne und Planände-
rungen sind nicht vorgesehen, vielmehr wird auf Grundlage der aktuellen 
Situation über die Ausführung des nächsten Vorgangs entschieden. 
(Herroelen und Leus, 2004, S. 1602; Herroelen und Leus, 2005, S. 291f.) 
Eine Strategie, um ohne Baseline Schedule zu agieren, ist nach Herroelen 
und Leus (2004) das sogenannte stochastic project scheduling (oder auch 
stochastic RCPSP genannt). Hierbei werden die Vorgänge mit unsicheren 
Dauern mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen berücksichtigt und 
geplant (Chtourou und Haouari, 2008, S. 184). Da 
Baseline schedule Handlungen während der Projektausführung
1.) Kein Baseline Schedule
Dynamische Anpassung an die Veränderungen auf 
Basis einer zuvor festgelegten Strategie
2.) Baseline Schedule ohne Antizipation von 
Änderungen aufgrund von Unsicherheiten
Reactive scheduling




Management-Entscheidungen (auf Basis des 
Baseline Schedules)
Sensitivitätsanalyse
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Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Vorgangsdauern aufgrund fehlender 
Erfahrungswerte häufig nicht bekannt sind, schlagen unter anderem 
Morovatdar et al. (2011) vor, sogenannte fuzzy-Zahlen zur Projektplanung 
zu verwenden. Unabhängig davon wie die Vorgangsdauern modelliert 
werden, wird beim stochastic project scheduling ein Projekt als mehr-
stufiger Entscheidungsprozess gesehen, in dem an stochastischen 
Entscheidungspunkten dynamische Planungsentscheidungen getroffen 
werden. Da der Rückbau einer kerntechnischen Anlage genehmigt werden 
muss, ist ein Rückbauplan (Baseline Schedule) zu erstellen, der möglichst 
ohne Planänderungen ausgeführt werden kann. Dies bedeutet, dass dyna-
mische Anpassung an die Veränderungen auf Basis einer zuvor festgeleg-
ten Strategie ohne die Erstellung eines Baseline Schedules für den in dieser 
Arbeit untersuchten Anwendungsfall ausgeschlossen ist. Nähere Ausfüh-
rungen zum stochastic RCPSP sind u. a. in Fernandez et al. (1996) sowie 
Leus und Herroelen (2004) zu finden. Rostami et al. (2017), Stork (2001) 
und Möhring et al. (1985) beschreiben außerdem mögliche Strategien zur 
Lösung des stochastic RCPSP und Heuristiken zur Lösung des Problems sind 
u. a. in Stork (2001), Golenko-Ginzburg und Gonik (1997), Tsai und Gemmill 
(1998) sowie Deblaere et al. (2011) zu finden.  
Mit der Erstellung eines Baseline Schedules, der keine Änderungen auf-
grund von Unsicherheiten vorsieht, ist während der Projektausführung 
beim Auftreten ungeplanter Ereignisse eine Re-Optimierung des ursprüng-
lichen Plans durchzuführen. Das bedeutet, dass bei der erstmaligen 
Planung keine Planänderungen antizipiert werden, sondern bei auftreten-
den Unsicherheiten auf die neuen Gegebenheiten reagiert wird. Da 
während der Planausführung auf neue Gegebenheiten reagiert wird, wird 
dieses Vorgehen auch als „Online-Planung“ bezeichnet. (Ghezail et al., 
2010; Herroelen und Leus, 2005; Lambrechts et al., 2008; Van de Vonder et 
al., 2007). Dieses sogenannte reactive scheduling kann entweder durch 
Anpassungen der ursprünglichen Planung an die neuen Gegebenheiten 
(schedule repair) oder durch eine vollständige Neuplanung (rescheduling) 
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erfolgen. (Herroelen und Leus, 2005, S. 290ff.; Herroelen und Leus, 2004, 
S. 1600; Van de Vonder et al., 2007) Scholl (2001) schlägt vor, dass mit 
Hilfe der rollierenden bzw. dynamischen Planung und der Anschluss-
planung während der Durchführung weitere Planungsschritte ausgeführt 
werden (Scholl, 2001, S. 33). Vieira et al. (2003) sowie Van de Vonder et al. 
(2007) untersuchten die Möglichkeit eines sogenannten predictive-reactive 
schedules, der Möglichkeiten der Projektausführung vorhersagt, wobei die 
konkrete Projektausführung auf Grundlage der aktuellen Projektsituation 
definiert wird.  
Eine der simpelsten Anpassungen des Baseline Schedules an die neuen 
Gegebenheiten ist die sogenannte right shift rule, die alle Startzeitpunkte 
der von einer Verzögerung betroffenen zukünftigen Vorgänge um die 
Verzögerungsdauer in die Zukunft verschiebt. (Sadeh et al., 1993; 
Smith, 1995)  
Im Gegensatz zu diesen schedule repair actions wird bei der vollständigen 
Neuplanung nicht zwangsläufig darauf geachtet, den ursprünglichen Plan 
durch Modifikationen beizubehalten. Unter Einbezug der neuen Gegeben-
heiten und Informationen wird ein vollständig neuer Plan mit den aktuell 
laufenden sowie den verbleibenden Vorgängen erstellt. Bei der Neupla-
nung können ebenfalls verschiedene Strategien verfolgt werden. Das soge-
nannte Match-up scheduling versucht sich dabei an der ursprünglichen 
Planung zu orientieren. (Alagöz und Azizoglu, 2003) Beispielsweise stellen 
El Sakkout und Wallace (2000) Verfahren vor, die auf Basis der bereits 
durchgeführten Vorgänge die Summe der gewichteten Unterschiede 
zwischen dem Startzeitpunkt jedes Vorgangs des ursprünglichen Plans und 
des angepassten Plans minimieren. Dadurch soll bei der Neuplanung die 
ursprüngliche Strategie so wenig wie möglich geändert werden. (El Sakkout 
und Wallace, 2000)  
Eine Neuplanung ist auch bei der Einführung eines neuen unvorher-
gesehenen Vorgangs in einen Baseline Schedule notwendig. Artigues und 
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Roubellat (2000) untersuchten diesen Fall für ein multi-project, 
Multi-Mode Problem mit vorgegebenen Fertigstellungsdaten, wobei die 
Ressourcenzuweisung zu den einzelnen Vorgängen des Baseline Schedules 
unberührt bleiben soll. Dazu werden mögliche Zeitpunkte identifiziert, zu 
denen neue Vorgänge in eine ursprüngliche Planung unter der Berücksich-
tigung der Ressourcenverfügbarkeit eingebettet werden können. (Artigues 
und Roubellat, 2000) 
Häufig werden während der Projektausführung auch Entscheidungen 
durch das Management getroffen. Um dem Management die Entschei-
dungen zu erleichtern, werden beim sogenannten contingent scheduling 
verschiedene Ablaufstrategien berechnet, unter denen das Management in 
Abhängigkeit der aktuellen Situation eine auswählen kann (Billaut und 
Roubellat, 1996). 
Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben wurde, sollte eine Anpassung des 
Rückbauplans oder sogar eine Neuplanung des Rückbaus für ein kerntech-
nisches Rückbauprojekt aufgrund der lang andauernden und damit teuren 
Genehmigungsverfahren vermieden werden. Somit ist neben der ersten 
(kein Baseline Schedule) auch die zweite Möglichkeit (Baseline Schedule 
ohne Antizipation von Änderungen aufgrund von Unsicherheiten) aus Ab-
bildung 3.3 für den Anwendungsfall dieser Arbeit nicht anwendbar.  
Das proactive (robust) scheduling berücksichtigt bereits bei der Planung 
mögliche Unsicherheiten der Projektausführung, sodass es für die Planung 
des Rückbaus kerntechnischer Anlagen eine vielversprechende Planungs-
strategie darstellt. Ziel ist es, mögliche Schwachstellen bereits während der 
Planung zu identifizieren, sodass während der Planausführung keine 
Anpassungen des Plans notwendig sind. Daher wird bei dieser Art der 
Planung auch von einer „Offline-Planung“ gesprochen. (Ghezail et al., 
2010 ; Herroelen und Leus, 2005) 
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Beim proactive scheduling wird ein deterministischer Schedule berechnet, 
der bereits einige „Schutzmaßnahmen“ gegen mögliche Planstörungen 
beinhaltet (Deblaere et al., 2011, S. 308; Herroelen und Leus, 2004, 
S. 1603). Hierbei spielt die Robustheit (vgl. Kapitel 4.5.1) gegenüber 
möglichen Planänderungen eine wichtige Rolle. Ein Baseline Schedule kann 
zwar für die Berechnung mit deterministischen und vorhersagbaren 
Werten optimal sein, jeder äußere Einfluss oder jede Änderung im Plan 
kann aber dazu führen, dass die Optimalität hinsichtlich des jeweiligen 
Zielkriteriums (z. B. minimale Projektdauer oder minimale Projektkosten) 
verloren geht. Ein solcher Plan ist unflexibel im Umgang mit möglichen un-
erwarteten Vorkommnissen und wird als nicht robust bezeichnet. 
(Herroelen und Leus, 2004, S. 1601)  
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle das sogenannte 
proactive-reactive scheduling oder auch predictive-reactive scheduling 
erwähnt. Hierbei wird zunächst mit Hilfe einer proaktiven Planung ein Plan 
erstellt, der möglichst während der Ausführung nicht angepasst werden 
muss. Da es trotzdem zu Störungen und somit zu Planänderungen kommen 
kann, werden diese während der Projektausführung mit Hilfe von reakti-
ven Methoden behoben. (Lambrechts et al., 2008, S. 494; Sabuncuoglu und 
Goren, 2009, S. 144f.; Volk, 2017) Davari und Demeulemeester (2017) 
kritisieren an diesem Ansatz, dass in den meisten Arbeiten über das 
proactive-reactive scheduling eine gleichbleibende Robustheit des Plans 
trotz reaktiver Maßnahmen angenommen wird (Davari und 
Demeulemeester, 2017, S. 2). Da reaktive Maßnahmen bereits als Anwen-
dung für den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Anwendungsfall 
ausgeschlossen wurden, wird nicht näher auf das proactive-reactive 
scheduling eingegangen. Informationen zum proactive-reactive scheduling 
u. a. in Lambrechts et al. (2008) sowie in Sabuncuoglu und Goren (2009) zu 
finden. 
Um eine ex ante Stabilität (Robustheit) der Projektplanung gewährleisten 
zu können, sind Informationen zu Veränderungen und zur Variabilität der 
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Vorgänge notwendig. Auf diese Weise können Unsicherheiten der Projekt-
ausführung bereits vor der Projektausführung abgebildet bzw. antizipiert 
und im Baseline Schedule berücksichtigt werden. (Herroelen und Leus, 
2004, S. 1608) 
Die Variabilitäten können dazu genutzt werden, um verschiedene 
potentielle Szenarien zu simulieren. Mit Hilfe der Simulation verschiedener 
Szenarien können Sensitivitäten des Projekts und seiner möglichen (opti-
malen) Pläne untersucht und analysiert werden. Durch die Variation der 
potentiellen Zustände eines Projekts bzw. der Gegebenheiten können 
Abhängigkeiten oder Änderungen im Projektablauf untersucht werden. 
(Herroelen und Leus, 2004, S. 1612f.; Herroelen und Leus, 2005, S. 302f.) 
Die Planung mit Hilfe verschiedener Szenarien bietet sich insbesondere an, 
wenn Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht oder nur sehr schwer auf 
das neu zu planende Projekt übertragen werden können (Brauers und 
Weber, 1988, S. 31f.). 
Insgesamt bietet sich die proaktive Planung für den Anwendungsfall der 
Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen an. Insbesondere die Simulation 
und Analyse verschiedener Szenarien gibt Aufschluss über mögliche 
„Schwachstellen“ in einem Plan, sodass diesen vorgebeugt werden kann. 
Hierzu ist die Bewertung der Robustheit verschiedener Pläne für verschie-
dene Szenarien relevant. Zur Bewertung der Robustheit können 
Robustheitsmaße eingesetzt werden. Detaillierte Ausführungen zur 
Robustheit von Plänen und zu Robustheitsmaßen sind in Kapitel 4.5 
beschrieben. 
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3.7 Schlussfolgerungen und Notwendigkeit eines 
neuen Planungswerkzeugs 
Das Ziel der Projektplanung für das Anwendungsbeispiel des Rückbaus 
kerntechnischer Anlagen ist die Minimierung der Projektgesamtkosten, 
welches unter der Berücksichtigung von Vorgangsbeziehungen, beschränk-
ten und unbeschränkten Ressourcen, dem Mehr-Modus-Fall und unter der 
Berücksichtigung von Unsicherheiten erreicht werden soll. Der erstellte 
Plan sollte möglichst plangetreu ausführbar sein und sollte während der 
Projektausführung nicht angepasst werden müssen. Diese Anforderung ist 
zentral, da ein Rückbauplan genehmigt werden muss und ein erneutes 
Genehmigungsverfahren für einen angepassten Plan mit Verzögerungen 
und signifikanten Kostensteigerungen einhergeht, die vermieden werden 
sollen.  
Ausgehend von diesen in Kapitel 3.1 beschriebenen Anforderungen an 
einen Planungsansatz zur Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
wurden in Kapitel 3 existierende Planungsansätze auf ihre Anwendbarkeit 
für die Beantwortung der Fragestellungen und den Anwendungsfall dieser 
Arbeit untersucht.  
Die in Kapitel 3.3 beschriebenen allgemeinen Scheduling Probleme sind 
nicht uneingeschränkt für den Anwendungsfall dieser Arbeit einsetzbar. 
Keines der allgemeinen Scheduling Probleme kann alle Anforderungen aus 
Kapitel 3.1 erfüllen. Insbesondere ist mit diesen Methoden lediglich eine 
deterministische Planung möglich und es existieren für diese Methoden 
keine Lösungsalgorithmen, die eine Planung von Großprojekten mit vielen 
Vorgängen, Abhängigkeiten und einsetzbaren Ressourcen durchführen 
können. Daher ist eine Anpassung der allgemeinen Scheduling Probleme 
auf konkrete Anwendungsfälle notwendig.  
Mit Hilfe der in den Kapiteln 3.2 und 3.3 beschriebenen Grundlagen für 
Projektplanungs- und Scheduling Probleme wurden daher in Kapitel 3.4 
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existierende operative und strategische Planungsansätze für Rückbaupro-
jekte analysiert und den Anforderungen aus Kapitel 3.1 gegenübergestellt. 
Die untersuchten strategischen Planungsansätze geben den Hinweis zur 
Analyse verschiedener Szenarien, um einen ausführbaren Plan zu identifi-
zieren. Darüber hinaus beschränken sich die strategischen Planungsansätze 
auf strategische Entscheidungen und nicht auf die Identifikation eines 
Schedules auf operativer Ebene. Aus diesem Grund sind die strategischen 
Planungsansätze im Rahmen dieser Arbeit nicht anwendbar. Unter den 
analysierten operativen Planungsansätzen wurden Ansätze mit verschie-
denem Fokus identifiziert. Unter den für den Anwendungsfall der Planung 
des Rückbaus kerntechnischer Anlagen identifizierten operativen 
Planungsansätzen erfüllt der von Bartels (2009) entwickelte Planungs-
ansatz bereits einige der Anforderungen aus Kapitel 3.1, insbesondere die 
Minimierung der Projektkosten. Darüber hinausgehende Anforderungen, 
insbesondere bzgl. des Multi-Mode-Falls, weiterer zu berücksichtigender 
Kosten und der Planung auf operativer Ebene, werden durch Bartels (2009) 
nicht erfüllt. Auch die weiteren analysierten operativen Planungsansätze 
für Rückbauprojekte können die Anforderungen aus Kapitel 3.1 nicht erfül-
len. Insbesondere die Anforderungen der Identifikation eines kostenmini-
malen Rückbauplans (lediglich von Bartels (2009) und Spengler (1998) 
untersucht) als auch der Planung unter Unsicherheit (lediglich von Volk 
(2017), Spengler (1998) sowie Schultmann (2003b) untersucht) werden für 
den Anwendungsfall dieser Arbeit nicht ausreichend berücksichtigt.  
Insgesamt ist keiner der analysierten Planungsansätze für die Planung des 
Rückbaus kerntechnischer Anlagen ohne Anpassungen einsetzbar.  
Da die Konzepte und Methoden der Netzplantechnik zur Projektplanung in 
dieser Arbeit eingesetzt werden können, wurden diese in Kapitel 3.5 
beschrieben. Hierbei wurden insbesondere die Vorteile der Anwendung 
eines GERT-Netzplans zur Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der 
Projektausführung dargestellt.  
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Auf verschiedene Vorgehensweisen zur Planung eines Projekts unter der 
Berücksichtigung von Unsicherheiten wurde in Kapitel 3.6 eingegangen. 
Zur Erfüllung der Anforderung der Identifikation eines plangetreu ausführ-
baren Plans bietet sich die proaktive (robuste) Planung an. Diese berück-
sichtigt Unsicherheiten der Planausführung bereits während der Planung. 
Hierzu schlagen Herroelen und Leus (2004, 2005) die Simulation und den 
Vergleich verschiedener Szenarien vor, um Sensitivitäten zu erkennen. 
Insbesondere wenn keine oder nur sehr wenige Erfahrungswerte vorliegen, 
biete sich nach Aussage von Brauers und Weber (1988, S. 31f.) die Planung 
mit Hilfe verschiedener Szenarien an. Sofern bereits Erfahrungswerte exis-
tieren, sollten diese für die Planung verwendet werden, um Unsicherheiten 
während der Projektausführung zu minimieren (Yanagihara et al., 2001).  
Die zu berücksichtigenden Anforderungen aus Kapitel 3.1 sowie die Grund-
lagen zur Planung unter Unsicherheit aus Kapitel 3.6 und der Darstellung 
mit Hilfe von GERT-Netzplänen aus Kapitel 3.5.3 werden im folgenden 
Kapitel 4 dazu verwendet, um ein neues Planungswerkzeug zu entwickeln.
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4 Konzeption eines 
Planungswerkzeugs für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Die Analyse existierender Planungsansätze für Rückbauprojekte in Kapitel 3 
hat gezeigt, dass keiner dieser Ansätze die Anforderungen an ein 
Planungswerkzeug für die Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
erfüllt. Aus diesem Grund ist die Entwicklung eines neuen Planungswerk-
zeugs für den Anwendungsfall notwendig, welches die Anforderungen aus 
Kapitel 3.1 erfüllt. Hinweise für die Planung unter Unsicherheit können den 
Rechercheergebnissen aus Kapitel 3.6 entnommen werden. Des Weiteren 
können zur Darstellung von mit Unsicherheit behafteten Plänen 
GERT-Netzpläne verwendet werden, die in Kapitel 3.5.3 beschrieben sind. 
In diesem Kapitel wird das entwickelte Planungswerkzeug für den Rückbau 
kerntechnischer Anlagen vorgestellt. Zunächst wird in Kapitel 4.1 der Auf-
bau des Planungswerkzeugs beschrieben. Dieses besteht aus verschiede-
nen Modulen, auf welche in den Kapiteln 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5 eingegangen 
wird. Das gesamte Planungswerkzeug ist in mehreren Programmen bzw. 
Programmiersprachen entwickelt und implementiert worden. Die jeweilige 
Entwicklungsumgebung, die verwendete Programmiersprache, inkl. einer 
Begründung, sowie eine Beschreibung zur Verwendung der einzelnen 
Module des Planungswerkzeugs werden jeweils im Folgenden im Anschluss 
an die methodische Beschreibung der Module aufgeführt. 
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4.1 Modellaufbau und Abgrenzungen 
Neben den für den Anwendungsfall spezifischen und in der Planung zu 
berücksichtigenden Rahmenbedingungen ist insbesondere die Identifi-
kation eines möglichst plangetreu ausführbaren Plans auf operativer Ebene 
mit vielen Vorgängen und teilweise beschränkten Ressourcen eine der we-
sentlichen Herausforderungen. Hierzu ist eine Planungsmethode (auch als 
Scheduling Methode bezeichnet) notwendig, welche die Anforderungen 
aus Kapitel 3.1 erfüllt und insbesondere eine proaktive (robuste) Planung 
unter Unsicherheit ermöglicht. Die Anforderungen der Minimierung der 
Projektkosten, der Berücksichtigung von Vorgangsbeziehungen, der 
Berücksichtigung von Ressourcen und der Berücksichtigung des Mehr-
Modus-Falls aus Tabelle 3.1 (in Kapitel 3.1) können durch eine determinis-
tische Scheduling Methode ((2) in Modul (B)) erfüllt werden. Zur Reduktion 
von Unsicherheiten in der Planung werden einerseits, wie von Yanagihara 
et al. (2001) vorgeschlagen, bestehende Erfahrungswerte aus einem in 
dieser Arbeit entwickelten Expertensystem (Modul (A)) verwendet. Da 
trotz der Reduktion der Unsicherheiten mit Hilfe von Erfahrungswerten 
weiterhin Unsicherheiten in der Planung existieren, werden andererseits, 
wie von Herroelen und Leus (2004, 2005) vorgeschlagen, verschiedene 
Szenarien simuliert ((1) in Modul (B)) und auf ihre Robustheit ((3) in Modul 
(B)) sowie Sensitivitäten (Modul (C)) überprüft. 
Insgesamt wird somit die neu entwickelte, deterministische Scheduling 
Methode in das Gesamtkonzept aus der Berücksichtigung bestehender 
Erfahrungswerte durch die Verwendung eines Expertensystems und der 
Simulation sowie der Bewertung der Robustheit von Szenarien eingebettet 
(vgl. Abbildung 4.1). 
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Abbildung 4.1:  Überblick über die Bestandteile des entwickelten Planungswerkzeugs zur 
Planung kerntechnischer Rückbauprojekte 
Sofern Erfahrungswerte vorliegen, sollten diese für die Planung zukünftiger 
Projekte verwendet werden. Aus diesem Grund werden Erfahrungswerte 
kerntechnischer Rückbauprojekte in einer Datenbank gesammelt. Für ein 
neu zu planendes Rückbauprojekt können für dieses Projekt durch gezielte 
Abfragen relevante Erfahrungswerte identifiziert werden. Die Datenbank 
mit Erfahrungswerten und regelbasierten Abfragen sind Teil des Experten-
systems, welches in Kapitel 4.2 beschrieben wird.  
Die für ein neu zu planendes kerntechnisches Rückbauprojekt identifizier-
ten Erfahrungswerte können durch den Anwender bei Bedarf angepasst 
oder ergänzt werden. Da diese (evtl. durch den Anwender angepassten) 
Erfahrungswerte weiterhin Unsicherheiten unterliegen, werden basierend 
auf diesen Daten beliebig viele deterministische Szenarien simuliert. Das 
Vorgehen zur Simulation verschiedener deterministischer Szenarien wird in 
Kapitel 4.3 vorgestellt. Wenn keine Erfahrungswerte existieren oder diese 
nicht verwendet werden können, kann der Anwender selbständig auszu-
führende Vorgänge und die zur Planung notwendigen Informationen ohne 
die Verwendung des Expertensystems zusammentragen. Entweder handelt 
es sich bei den Informationen um deterministische Werte (ohne Angaben 
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der Scheduling Methode übergeben werden können
115
. Oder der Anwen-
der kann für die Informationen Unsicherheiten angeben, sofern keine 
Sicherheit über die Ausführung besteht. Beispielsweise können Experten 
die Ausführungswahrscheinlichkeiten und Intervalle der Dauern von 
Vorgängen schätzen. Basierend auf diesen (mit Unsicherheiten belegten) 
Informationen kann ebenfalls das Planungswerkzeug (inkl. der Simulation 
deterministischer Szenarien, der Optimierung sowie der Bewertung der 
Robustheit und der anschließenden Evaluation mit Sensitivitätsanalysen) 
ohne die Verwendung des Expertensystems verwendet werden.  
Jedes der deterministischen Szenarien (sowohl als direkte Eingabe durch 
den Anwender als auch durch die Simulation) wird mit einer Scheduling 
Methode des Operations Research hinsichtlich der Projektgesamtkosten 
optimiert. Hierzu wird eine Scheduling Methode entwickelt, welche die 
Anforderungen aus Kapitel 3.1 (abgesehen von den Anforderungen bzgl. 
der Unsicherheit) erfüllt. Die entwickelte Scheduling Methode wird in 
Kapitel 4.4 beschrieben. 
Nachdem für jedes deterministische Szenario ein kostenoptimierter 
Schedule berechnet wurde, werden diese Schedules hinsichtlich ihrer 
Robustheit untersucht. Hierzu werden Robustheitskriterien verwendet, mit 
deren Hilfe der robusteste Schedule identifiziert wird. Die zur Untersu-
chung verwendeten Robustheitsmaße und die Wahl eines robusten 
Schedules werden in Kapitel 4.5 vorgestellt.  
Zuletzt können der identifizierte robusteste Schedule sowie weitere rele-
vante Schedules vom Anwender evaluiert werden. Hierbei spielt insbeson-
dere der Trade-off zwischen der Robustheit und den Projektgesamtkosten 
eine Rolle. Der Anwender kann gemäß seiner eigenen Risikopräferenz 
                                                                    
115  Sofern aus dem Expertensystem lediglich deterministische Werte ausgegeben und ver-
wendet werden, kann das Planungswerkzeug ebenfalls ohne die Simulation von Szenarien 
und der Auswahl eines robusten Schedules verwendet werden. 
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einen Schedule auswählen, wobei ihm die Wahl insbesondere durch die 
Kennzahlen der Projektgesamtkosten und Robustheit potentieller 
Schedules erleichtert wird. Zur Wahl eines Schedules sollten des Weiteren 
Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden. Sensitivitäten alternativer 
Vorgänge, der Vorgangsdauern und Zyklen sind bereits durch die 
Simulation von Szenarien abgedeckt (sofern keine Szenarien simuliert 
werden, können die entsprechenden Parameter variiert werden). Darüber 
hinaus können Sensitivitäten bzgl. der Gewichtungen der verwendeten 
Robustheitsmaße (vgl. Kapitel 4.5.5.2) untersucht werden. Die Evaluation 
von Schedules sowie eine Sensitivitätsanalyse durch die Variation der 
Gewichtungen werden exemplarisch an den Anwendungsbeispielen in 
Kapitel 5.3 durchgeführt. 
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Ein planmäßig ausführbarer Plan ist insbesondere von den verfügbaren 
Informationen abhängig (IAEA, 2016, S. 14). Hierzu sind einerseits Informa-
tionen der rückzubauenden Anlage und andererseits Erfahrungswerte aus 
anderen Projekten relevant. Aus diesem Grund sollten für die Planung 
eines kerntechnischen Rückbauprojekts die Erfahrungen bereits abge-
schlossener kerntechnischer Rückbauprojekte oder Teilprojekte genutzt 
werden. Dies setzt einerseits voraus, dass die relevanten Erfahrungsdaten 
zur Verfügung gestellt werden. Wenn dies der Fall ist, müssen die verfüg-
baren Daten nutzbar gemacht werden. Dies bedeutet, dass die zur Verfü-
gung gestellten Daten in adäquater Weise strukturiert und gespeichert 
werden und relevante Daten für ein zu planendes kerntechnisches Rück-
bauprojekt in geeigneter Weise ausgewählt werden können.  
                                                                    
116  Teile dieses Kapitels sind aus Hübner et al. (2018b) entnommen. 
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Aus diesem Grund ist in einem ersten Schritt zur Planung eines kerntechni-
schen Rückbauprojekts zu überlegen, wie die Daten bereits abgeschlos-
sener oder noch laufender Projekte genutzt werden können. Dies bezieht 
sowohl die Konzeption zur Dokumentation und Speicherung, die Wahl 
einer geeigneten Software als auch die Implementierung mit ein (vgl. 
Kapitel 4.2.1).  
Zur Verwendung der gespeicherten Daten bietet es sich an, regelbasierte 
Abfragen zu erstellen, um nicht alle gespeicherten, sondern lediglich die 
für ein zu planendes Projekt relevanten Daten zu identifizieren. Darüber 
hinaus sollten die abgerufenen Daten in einem Format vorliegen, sodass 
die Daten möglichst einfach ausgewertet und für die weitere Planung 
genutzt werden können. Aus diesem Grund wird die Verwendung des in 
dieser Arbeit entwickelten Expertensystems in Kapitel 4.2.2 näher 
beschrieben. 
In Kapitel 4.2.3 wird darauf eingegangen, welche Daten bereits im Exper-
tensystem hinterlegt sind und wie in Zukunft weitere Daten erhoben und 
gespeichert werden können. 
4.2.1 Datenbankentwicklung 
Damit eine Datenbank zur Sammlung und gezielten Abfrage von Erfah-
rungswerten über einen längeren Zeitraum hinweg den an sie gestellten 
Anforderungen und Erwartungen gerecht wird und Fehler sowie Schwach-
stellen bereits bei der Entwicklung ausgeschlossen werden können, ist ein 
gut durchdachter Datenbankentwurf von hoher Relevanz. In der Literatur 
existieren verschiedene Modelle zur Entwicklung einer Datenbank, die im 
Folgenden kurz vorgestellt werden.  
Zur Entwicklung von Software ist das sogenannte „Wasserfallmodell“ eines 
der bekanntesten Modelle. Das Wasserfallmodell beschreibt verschiedene 
Schritte, die nicht streng sequentiell, sondern iterativ durchgeführt werden 
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sollen. Teilweise sind Rückschritte im Wasserfallmodell notwendig, um 
Fehler in der Erstellung einer Software zu beheben. Nähere Informationen 
zum Wasserfallmodell sind in Royce (1987) zu finden. Ausgehend von 
diesem allgemeinen Modell zur Softwareentwicklung entwickelten einige 
Autoren das Wasserfallmodell zur Datenbankentwicklung weiter.  
Der Datenbankentwurf nach Geisler (2014) sieht die folgenden vier Schritte 
vor: 
1.  Erarbeiten eines konzeptionellen Designs: Auf der Grundlage 
einer Analyse der realen Umgebungsbedingungen und den Anfor-
derungen an die zu entwickelnde Datenbank wird ein Daten-
modell erstellt, das die Realität möglichst genau abbilden soll. 
Hierbei werden die Art der Datenbank und das Datenbankmana-
gementsystem (DBMS) noch nicht definiert, sodass das konzep-
tionelle Datenmodell plattformunabhängig bleibt. 
2.  Auswahl eines geeigneten DBMS: Hierbei soll das DBMS das 
konzeptionelle Design abbilden können. Des Weiteren spielen die 
Kosten (Anschaffungs- bzw. Lizenzkosten, Kosten für Betrieb und 
Installation), die Plattformabhängigkeit bzw. Portierbarkeit, die 
Hardwareanforderungen, die Kompatibilität zu bereits bestehen-
den Systemen sowie die zum Umgang mit dem DBMS notwendige 
Ausbildung der Mitarbeiter eine wichtige Rolle. 
3.  Erarbeiten des logischen Designs: Das plattformunabhängige 
konzeptionelle Modell wird in eine von dem ausgewählten DBMS 
abhängige Zielplattform überführt, z. B. in ein relationales Daten-
modell. 
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4.  Physikalisches Design einer Datenbank: Die Art der physikali-
schen Speicherung der Datenelemente ist entscheidend, um  
die Performance bestmöglich auszunutzen, und ist maßgeblich 
abhängig von der zur Verfügung stehenden Hardware und  
dem verwendeten DBMS. Hierbei werden die Speicherorte  
der einzelnen Elemente der Datenbank sowie der Zugriff auf  
diese festgelegt.  
Ein ähnliches Datenbankentwurfsmodell wie Geisler (2014) schlagen auch 
Lang und Lockemann (1995) vor, wobei diese ein noch stärkeres Gewicht 
auf die Anforderungsanalyse legen. Saake et al. (2013) schlagen ein sieben-
stufiges Phasenmodell zum Datenbankentwurf vor, welches die vier 
Schritte von Geisler (2014) und die vier Schritte von Lang und Lockemann 
(1995) detaillierter beschreibt. Der Datenbankentwurfsprozess von Saake 
et al. (2013) sieht die folgenden Phasen vor: Anforderungsanalyse, konzep-
tioneller Entwurf, Verteilungsentwurf, logischer Entwurf, Datendefinition, 
physischer Entwurf sowie Implementierung und Wartung. Hierbei wird 
insbesondere der Verteilungsentwurf hervorgehoben, der relevant ist, 
wenn die zu speichernden Daten auf mehreren verschiedenen Datenträ-
gern verteilt gespeichert werden.  
Aus den in der Literatur vorgeschlagenen Datenbankentwurfsmodellen 
wird im Folgenden ein für die Erstellung eines Expertensystems im Rahmen 
dieser Arbeit passendes Vorgehen abgeleitet. Dieses vereint die Vorteile 
der genannten Modelle und ist auf die vorliegende Aufgabenstellung 
angepasst. Das in dieser Arbeit berücksichtigte und im Folgenden ange-
wendete Datenbankentwurfsmodell besteht aus den in Abbildung 4.2 auf-
geführten Schritten. Eine Begründung für die Wahl dieser Schritte ist in 




Abbildung 4.2:  Datenbankentwurfsmodell dieser Arbeit 
Da bereits durch das logische Design (vierter Schritt des Datenbankent-
wurfsmodells) in dieser Arbeit ein physischer Entwurf implementiert wird, 
ist der physische Entwurf (fünfter Schritt des Datenbankentwurfsmodells) 
in dieser Arbeit nicht auszuführen. Aus diesem Grund werden im Folgen-
den die ersten vier Schritte aus Abbildung 4.2 näher beschrieben. 
4.2.1.1 Anforderungsanalyse 
In der Anforderungsanalyse sollen die realen Begebenheiten des Anwen-
dungsfalls „Rückbau kerntechnischer Anlagen“ betrachtet und hieraus 
Anforderungen an die zu erstellende Datenbank abgeleitet werden. Hierbei 
ist vor allem zu klären, welche Informationen bzw. Daten zur Nutzung des 
Expertensystems benötigt sowie abgefragt und somit in der Datenbank 
gespeichert werden sollen.  
Das Ziel der Nutzung des Expertensystems ist es, dass relevante Daten ver-
gangener Rückbauprojekte als Erfahrungswerte für zu planende 
• Ziele, Umfang und Daten definieren 
• Probleme, Grenzen und Beschränkungen definieren 
Anforderungsanalyse 
• Plattformunabhängiges Datenmodell zur Abbildung der Realität 
• Überprüfung und Überarbeitung des Datenmodells 
Konzeptioneller Entwurf 
• Festlegung des Datenbankmodells 
• Auswahl des Datenbankmanagementsystems 
Auswahl DBMS 
• Überführung des konzeptionellen Modells auf Zielplattform 
• Optimierung anhand von Qualitätskriterien 
Logisches Design 
• Definition von Zugriffsstrukturen 
• Leistungsoptimierung der Datenbankanwendung 
Physischer Entwurf 
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kerntechnische Rückbauprojekte identifiziert werden können. Dazu sollten 
die relevanten Daten möglichst so ausgegeben werden, dass diese für die 
Simulation verschiedener Szenarien ohne eine Bearbeitung nutzbar sind. 
Relevante Daten für eine Simulation können aus den Anforderungen an die 
Scheduling Methode aus Kapitel 3.1 abgeleitet oder können Kapitel 4.3.3.1 
entnommen werden. Diese umfassen die folgenden Punkte: 
  Vorgangsbezogene Informationen zu: 
o Name des Vorgangs 
o Anzahl möglicher Modi 
o Je Modus eine Angabe zu: 
 Art der Verteilung der Vorgangsdauer (determi-
nistisch oder betaverteilt) 
 Parameter der Dauer (bei deterministischen 
Dauern ein deterministischer Wert; bei beta-
verteilten Dauern die minimale, maximale und 
wahrscheinlichste Dauer) 
 Je verfügbarer Ressource die benötigte Anzahl 
der jeweiligen Ressource 
o Wahrscheinlichkeit der Ausführung 
o Betrag der Erhöhung oder Senkung der Restbetriebs-
kosten durch die Beendigung des Vorgangs 
o Maximale Anzahl an zulässigen Wiederholungen 
o Angabe der Anzahl normaler Nachfolger 
o Angabe aller normalen Nachfolger (Nummern der Vor-
gänger) 
o Angabe der Anzahl no-wait Nachfolger
117
 
o Angabe aller no-wait Nachfolger (Nummern der 
Vorgänger) 
                                                                    
117  No-wait Nachfolger entsprechen der in Kapitel 3.1 beschriebenen unterbrechungsfreien 
Abfolge von Vorgängen, d. h. bestimmte Vorgänge sollen unmittelbar und ohne Pausen 
(ohne Wartezeit) hintereinander ausgeführt werden.  
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  Ressourcenbezogene Informationen: 
o Name der Ressource 
o Maximal verfügbare Anzahl dieser Ressource im gesam-
ten Projektverlauf 
o Art der Ressource (erneuerbar oder nicht-erneuerbar) 
o Kosten je Einheit und Zeiteinheit 
o Beschaffungskosten 
  Projektbezogene Kosten: 
o Vorgegebene Deadline des Projektabschlusses 
o Höhe der Restbetriebskosten zu Beginn des 
Rückbauprojekts 
Da die aufgeführten Daten Erfahrungsdaten bereits abgeschlossener Rück-
bauprojekte sind, sollten diese Daten dem zugehörigen Rückbauprojekt 
zugeordnet sein. Dies ist auch für die Wahl relevanter Daten für ein zu 
planendes Rückbauprojekt von Bedeutung. Denn entweder soll der 
Anwender direkt nach den Daten eines bereits abgeschlossenen und in im 
Expertensystem hinterlegten kerntechnischen Rückbauprojekts suchen 
können oder er möchte sich Daten von Projekten ausgeben lassen, die dem 
zu planenden Rückbauprojekt möglichst ähnlich sind. Für solche Abfragen 
sind zusätzliche Angaben über die einem Projekt zugehörigen Daten 
notwendig. Aus diesem Grund sollen je gespeichertem Projekt in der 
Datenbank folgende Informationen hinterlegt werden: 
  Name des Rückbauprojekts 
  Reaktortyp 
  Generation des Reaktors 
Es ist abzusehen, dass mit zunehmender Anzahl an in der Datenbank 
gespeicherten Projekten weitere Informationen eines Projekts gespeichert 
werden könnten, wie beispielsweise das Land, in dem das Rückbauprojekt 
stattfand, Namen der Hersteller der Reaktoren oder die Namen der Rück-
bauunternehmen, die das gespeicherte Rückbauprojekt durchgeführt 
4 Konzeption eines Planungswerkzeugs für den Rückbau kerntechnischer Anlagen 
274 
haben. Die Datenbank ist daher so konzipiert, dass Erweiterungen dieser 
Art vorgenommen werden können. 
4.2.1.2 Konzeptionelles Datenmodell 
Zur grafischen Beschreibung eines realen Sachverhalts in einem möglichst 
exakten und vollständigen Datenmodell hat sich die Sprache des 
Entity-Relationship-Modells (ER-Modell) etabliert. Die ER-Modellierung 
wird auch in dieser Arbeit zur Beschreibung des konzeptionellen 
Datenmodells verwendet (zur grafischen Darstellung wird die 
Crow’s-Foot-Darstellung verwendet (Geisler, 2014)). Die zugrunde-
liegenden Konzepte und Darstellungsweisen der ER-Modellierung werden 
im Folgenden als bekannt vorausgesetzt. Nähere Informationen zum 
ER-Modell und seiner Modellierung sind in Chen (1976) und Jarosch (2016) 
zu finden. Des Weiteren sind in Hübner et al. (2018b) eine Zusammen-
fassung der ER-Modellierung und eine ausführliche Übertragung auf den 
geschilderten Anwendungsfall zu finden. Im Folgenden werden lediglich 
die wesentlichen Erkenntnisse zur Erstellung des konzeptionellen Daten-
modells in dieser Arbeit beschrieben. 
Gemäß Jarosch (2016) werden zur Erstellung des konzeptionellen Daten-
modells die folgenden vier Schritte durchgeführt: 
1.  Objektklassifizierung: Identifizierung von Objekttypen, deren In-
formationen gespeichert werden sollen. Hierbei ist zu beachten, 
dass es sich um eine Menge aus gleichartigen Objekten handelt 
und nicht um konkrete Instanzen des Objekttyps. Es wird somit 
lediglich der Informationstyp und im Weiteren deren Struktur 
sowie deren abstrakten Eigenschaften festgehalten, aber nicht 




2.  Abstraktion: Die Vielfalt aller bekannten Informationen über die 
Objekttypen wird auf einen definierten Satz relevanter Eigen-
schaften reduziert. Wie bereits erläutert wurde, wird lediglich die 
abstrakte Eigenschaft, nicht aber der Eigenschaftswert einer  
Instanz festgelegt. 
3.  Identifizierung: Hierbei wird eine Methode angewendet, um 
verschiedene Objekte desselben Objekttyps zu unterscheiden.  
Zur Unterscheidung der Objekte werden die Attributwerte mit 
identifizierender Eigenschaft (teilweise durch künstliche Attribut-
werte mit identifizierender Eigenschaft) oder die Kombination 
mehrerer Attributwerte mit (teil-)identifizierenden Eigenschaften 
verwendet. Die identifizierende Eigenschaft wird auch als 
Schlüssel bezeichnet. 
4.  Sachlogische Zusammenhänge: Beschreibung der sachlogischen 
Zusammenhänge der Objekttypen untereinander. Hierbei handelt 
es sich um die Beschreibung der Beziehungen zwischen Objektty-
pen bzw. Objekten. Hierbei sind Beziehungen zwischen Objekten 
des gleichen Objekttyps (rekursive Beziehungstypen) und Bezie-
hungen zwischen Objekten unterschiedlicher Objekttypen (duale 
Beziehungstypen) zu unterscheiden. Um die Beziehungstypen 
aussagekräftig zu machen, werden auch die Optionalität und die 
Kardinalität der Beziehungen angegeben. 
Darüber hinaus werden als Kriterien zur Qualitätssicherung des konzeptio-
nellen Datenmodells die ersten drei Normalformen
118
 herangezogen. 
Insgesamt ergibt sich somit das in Abbildung 4.3 dargestellte konzeptionel-
le Datenmodell zum Speichern von Erfahrungswerten kerntechnischer 
Rückbauprojekte. 
                                                                    
118  Informationen zu den Normalformen können u.a. in Jarosch (2016) nachgelesen werden. 
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Abbildung 4.3:  Konzeptionelles Datenmodell zum Speichern von Erfahrungswerten kern-
technischer Rückbauprojekte 
4.2.1.3 Auswahl eines geeigneten Datenbankmanagementsystems 
Zur Auswahl eines Datenbankmanagementsystems (DBMS) wird zunächst 
das Datenbankmodell ausgewählt. Hierbei kann zwischen verschiedenen 
Modellen unterschieden werden: 
Hierarchische Datenbanken werden für die Nutzung des Anwendungsfalls 
dieser Arbeit ausgeschlossen, da sie keine sogenannten 
CM:CN-Beziehungen
119
 darstellen können und ihr Management sowie die 
Implementierung nicht so einfach handhabbar sind wie bei anderen 
                                                                    




















































Datenbankmodellen (Jarosch, 2016, S. 118f.; Geisler, 2014, S. 55f.). 
Aufgrund ihrer strukturellen Abhängigkeit (beispielsweise dass zur Ver-
wendung des Datenbankmodells die Struktur der Daten bekannt sein 
muss) bieten sich auch Netzwerk-Datenbankmodelle nicht für den Anwen-
dungsfall dieser Arbeit an (Geisler, 2014, S. 59). Insbesondere aufgrund der 
strukturellen Unabhängigkeit (Geisler, 2014, S. 59f.) sind relationale 
Datenbanken für den Anwendungsfall dieser Arbeit einsetzbar. Der größte 
Vorteil eines relationalen Datenbankmodells gegenüber anderen Daten-
bankmodellen ist das relationale DBMS (RDBMS), welches eine komplette 
Abkapselung von der physikalischen Datenspeicherung ermöglicht. Dies 
bedeutet, dass sich der Anwender keine Gedanken über die physikalische 
Datenspeicherung machen muss und sich ausschließlich mit der logischen 
Struktur der Daten beschäftigen kann. (Geisler, 2014, S. 60) Nähere Infor-
mationen zu relationalen Datenbanken und ihren Eigenschaften sind in 
Elmasri und Navathe (2011), Geisler (2014), Jarosch (2016) und Sauer 
(2002) zu finden. In Hübner et al. (2018b) sind die für diese Arbeit relevan-
ten Eigenschaften relationaler Datenbanken zusammengefasst. Neben 
relationalen Datenbanken bieten sich für den Einsatz in dieser Arbeit auch 
sogenannte NoSQL-Datenbanken an. NoSQL-Datenbanken werden vor 
allem zur Verarbeitung sehr großer Datenmengen (Big Data) verwendet. 
(Meier und Kaufmann, 2016, S. 18) Insbesondere aufgrund der Popularität 
und des im Gegensatz zu NoSQL-Datenbanken höheren Reifegrads von 
relationalen Datenbanken wird dieses Datenbankmodell für diese Arbeit 
als sinnvoll angesehen und ausgewählt. Des Weiteren sind auch die DBMS 
für relationale Datenbanken weiter verbreitet, was ebenfalls für die Wahl 
dieses Datenbankmodells spricht. 
Auf der Grundlage des gewählten Datenbankmodells ist auch die Wahl 
eines DBMS möglich. Die populärsten RDBMS sind MySQL, Microsoft 
Server SQL und Microsoft Access. Da im Rahmen dieser Arbeit nur 
vergleichsweise kleine relationale Datenbanken benötigt werden, ist die 
Verwendung von Microsoft Access als RDBMS ausreichend. Darüber hinaus 
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existieren weitere Vorteile, welche für die Verwendung von Microsoft 
Access sprechen. Insbesondere ist die Möglichkeit der benutzer-
freundlichen Datenabfrage bzw. Datenmanipulation über ein grafisches 
Front-End ein großer Vorteil dieses RDBMS. Außerdem spricht die weite 
Verbreitung und Kompatibilität mit anderen gängigen Programmen der 
Microsoft Office Suite, wie bspw. Microsoft Excel, für die Nutzung von 
Microsoft Access. 
Sollten die Datenbankanforderungen im Zeitverlauf komplexer und 
umfangreicher werden, dann ist jederzeit ein Wechsel auf eine Microsoft 
SQL Server-Datenbank mit Hilfe einer Migration möglich. 
4.2.1.4 Logisches Design 
Im Folgenden wird das konzeptionelle Datenmodell aus Kapitel 4.2.1.2 auf 
das in Kapitel 4.2.1.3 ausgewählte Datenbankmodell der relationalen 
Datenbank angepasst und in dem in Kapitel 4.2.1.3 ausgewählten DBMS 
Microsoft Access implementiert.  
Hierzu sind einige Anpassungen des konzeptionellen Datenmodells not-
wendig, um es zu einem relationalen Modell umzuwandeln. Einerseits 
werden die Objekttypen mit ihren Attributen in sogenannte Relationen 
umgewandelt, die in Tabellenform dargestellt werden. Andererseits 
werden die Beziehungstypen mit Hilfe des Verweisprinzips mittels Fremd-
schlüsseln in die Relationen integriert. Anstatt von Objekttypen und Bezie-
hungstypen im konzeptionellen ER-Modell existieren im logischen Entwurf 
des relationalen Modells nur noch Relationen, die auch als Tabellen 
darstellbar sind, um eine bessere Verständlichkeit zu erreichen. Im 
Folgenden werden die einzelnen Relationen vorgestellt, die in Microsoft 
Access implementiert sind.  
In der Relation „Reaktortyp“ werden Informationen über den Typ des 
Reaktors gespeichert, z. B. ob es sich um einen Druckwasser- oder Siede-
wasserreaktor handelt (vgl. Abbildung 4.4). Als Primärschlüssel wird das 
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organisatorische Attribut „ReaktortypID“ verwendet. Diesem wird in 
Microsoft Access der Felddatentyp „AutoWert“ zugewiesen, sodass die 
Domäne dieses Attributs lediglich Zahlen vom Zahlentyp „Long Integer“ 
beinhaltet und der Wert automatisch beim Anlegen einer neuen Instanz 
mit einer Zahl aus diesem Bereich belegt wird. 
 
Abbildung 4.4:  Relation "Reaktortyp" 
Wie im konzeptionellen Modell aus Kapitel 4.2.1.2 erarbeitet wurde, sind 
„Reaktortyp“ und „Generation“ weitere Attribute der Relation 
„Reaktortyp“. Das Attribut „Reaktortyp“ kann mit einem kurzen Text mit 
bis zu 100 Zeichen und das Attribut „Generation“ mit einer Zahl vom Typ 
Integer belegt werden. Die Eingabe eines Wertes beim Attribut 
„Reaktortyp“ ist im Anwendungsfall obligatorisch, während nicht zwingend 
eine Generation hinterlegt werden muss. Dies ist dem Umstand 
geschuldet, dass nicht für jeden Reaktortyp unterschiedliche Generationen 
existieren. 
Die Relation „Projekt“ in Abbildung 4.5 besitzt als eindeutigen Primär-
schlüssel das Attribut „ProjektName“, welches mit einem kurzen Text von 
maximal 100 Zeichen zu belegen ist. Als Fremdschlüssel ist in dieser 
Relation der Primärschlüssel „ReaktortypID“ aus der Relation „Reaktortyp“ 
eingefügt, der mit einem Wert aus der Domäne des Primärschlüssels 
belegt werden muss. Die Eingabe des Fremdschlüssels ist erforderlich, 
sodass ein 1:CN-Beziehungstyp von der Relation „Reaktortyp“ zur Relation 
Reaktortyp(ReaktortypID, Reaktortyp, Generation)
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„Projekt“ entsteht. Die beiden verbleibenden Attribute „Restbetriebs-
kosten“ und „DueDate“ sind beide mit einem Zahlenwert zu belegen und 
die Eingabe eines Wertes ist bei beiden genannten Attributen obligato-
risch. Die Hinterlegung eines Zahlenwertes beim Attribut „Restbetriebskos-
ten“ ist in Form des Typs Double möglich, während beim Attribut 
„DueDate“ nur Zahlenwerte vom Typ Long Integer speicherbar sind. 
 
Abbildung 4.5:  Relation "Projekt" 
Die zur Ausführung eines Projekts benötigten Ressourcen werden im rela-
tionalen Modell in der Relation „Ressource“ modelliert. Hierzu wird als 
Primärschlüssel das Attribut „RessourceID“ verwendet, welches automa-
tisch mit einem Wert vom Typ Long Integer belegt wird (vgl. Abbildung 
4.6). Das Attribut „Bezeichnung“ muss mit einem kurzen Text bis zu einer 
maximalen Länge von 255 Zeichen belegt werden. Das Attribut „Typ“ 
hingegen muss mit einem kurzen Text von maximal 50 Zeichen belegt 
werden. Auch für die drei Attribute „Investition“, „KostenVariabel“ und 
„MaxVerfügbar“ ist die Eingabe eines Wertes erforderlich. Hier können 
jeweils Zahlenwerte vom Typ Double hinterlegt werden.  




Abbildung 4.6:  Relation "Ressource" 
Die Relation „Vorgang“ besteht aus acht Attributen (vgl. Abbildung 4.7). Als 
Primärschlüssel fungiert das Attribut „VorgangID“, welches automatisch 
beim Anlegen eines neuen Datensatzes mit einem eindeutigen Wert vom 
Typ Long Integer belegt wird. Die drei Attribute „Bezeichnung“, 
„Ausführungsort“ und „Bemerkung“ sind jeweils mit einem kurzen Text mit 
einer maximalen Zeichenlänge von 255 Zeichen zu belegen. Die Hinterle-
gung eines Wertes ist dabei für die Attribute „Ausführungsort“ und 
„Bemerkung“ optional, für das Attribut „Bezeichnung“ jedoch obligato-
risch. Die Attribute „Wahrscheinlichkeit“ und „VerminderungRestbetriebs-
kosten“ müssen mit einem Zahlenwert vom Typ Double belegt werden. Die 
maximale Zyklusanzahl eines Vorgangs wird im Attribut „MaxZyklus“ in 
Form eines Zahlenwertes vom Typ Integer hinterlegt, wobei der Standard-
wert auf „1“ gesetzt ist. Das Attribut „Strahlung“ gibt die 
Strahlungsintensität wieder und ist mit einem Zahlenwert vom Typ Double 
zu belegen. Als Standardwert wird für das Attribut „Strahlung“ der Wert 
„0“ gespeichert. An dieser Stelle ist die Annahme zu nennen, dass die 
Zykluszahl sowie die Strahlungsintensität für Mitarbeiter bei der Ausfüh-
rung des Vorgangs unabhängig vom Modus sind.  
Ressource(RessourceID, Bezeichnung, Typ, Investition, 
KostenVariabel, MaxVerfügbar)
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Abbildung 4.7:  Relation "Vorgang" 
Zeitliche Anordnungsbeziehungen zwischen Vorgängen werden mit Hilfe 
der Relation „Anordnung“ gespeichert (vgl. Abbildung 4.8). Als Primär-
schlüssel dieser Relation wird das Attribut „AnordnungID“ verwendet, 
welches automatisch mit einem für die Relation eindeutigen Zahlenwert 
vom Typ Long Integer belegt wird. Des Weiteren enthält die Relation die 
zwei Fremdschlüsselattribute „VorgangIDVorgänger“ und 
„VorgangIDNachfolger“. Beide Fremdschlüsselattribute sind jeweils über 
eine referenzielle Integrität mit dem Primärschlüssel „VorgangID“ aus der 
Relation „Vorgang“ verbunden und können somit nur Werte annehmen, 
die bereits dort vergeben wurden. Dadurch wird jeweils ein 
1:CN-Beziehungstyp vom Attribut „VorgangID“ aus der Relation „Vorgang“ 
zu den Attributen „VorgangIDVorgänger“ und „VorgangIDNachfolger“ der 
Relation „Anordnung“ gespeichert. Als letztes Attribut der Relation 
„Anordnung“ ist das Attribut „Art“ zu nennen, welches angibt, ob es sich 
um einen no-wait oder einen normalen Nachfolger handelt. 






Abbildung 4.8:  Relation "Anordnung" 
Jeder Vorgang kann in verschiedenen Modi ausgeführt werden. Die je 
Modus zu speichernden Informationen sind in der Relation „Modus“ 
hinterlegt (vgl. Abbildung 4.9). Der Primärschlüssel wird automatisch als 
Zahlenwert vom Typ Long Integer generiert und im Attribut „ModusID“ 
gespeichert. Mit dem Fremdschlüssel „ProjektName“ existiert durch eine 
referenzielle Integrität auf den Primärschlüssel der Relation „Projekt“ eine 
Beziehung zur Relation „Projekt“. Auf die gleiche Weise wird auch mit dem 
Fremdschlüssel „VorgangID“ durch eine referenzielle Integrität auf den 
Primärschlüssel der Relation „Vorgang“ eine Beziehung zur Relation 
„Vorgang“ erstellt. Bei beiden Beziehungen handelt es sich jeweils um 
einen 1:CN-Beziehungstyp, der jeweils von den Relationen „Vorgang“ und 
„Projekt“ auf die Relation „Modus“ zeigt. Zusätzliche Attribute der Relation 
„Modus“ sind „ModusNummer“, „IstPlan“ und „Dauer“. Das Attribut 
„ModusNummer“ ist mit einem Zahlenwert vom Typ Integer zu belegen 
und enthält den hinterlegten Standardwert „1“. Für das Attribut „IstPlan“ 
gibt es nur zwei Möglichkeiten der Wertbelegung. Entweder es wird mit 
dem Text „Ist“ oder mit dem Text „Plan“ belegt, um die Dimension des 
Wertes des Attributs „Dauer“ anzugeben. Das Attribut „Dauer“ ist mit 
einem Zahlenwert vom Typ Double zu belegen.  
Anordnung(AnordnungID, ↑VorgangIDVorgänger↑, 
↑VorgangIDNachfolger↑, Art)
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Abbildung 4.9:  Relation "Modus" 
Mit Hilfe der Relation „Allokation“ (vgl. Abbildung 4.10) wird eine Bezie-
hung zwischen den Relationen „Modus“ und „Ressource“ hergestellt, um 
zu speichern, welche Ressourcen von welchem Ausführungsmodus eines 
Vorgangs beansprucht werden. Der Primärschlüssel „AllokationID“ wird 
automatisch mit einem Zahlenwert vom Typ Long Integer belegt. Die 
Beziehung zwischen den Relationen „Modus“ und „Ressource“ wird durch 
die Fremdschlüsselattribute „RessourceID“ und „ModusID“ erstellt, die 
jeweils über referenzielle Integrität mit den Primärschlüsseln der 
Relationen „Ressource“ und „Modus“ verknüpft sind. Dadurch entstehen 
zwei 1:CN-Beziehungstypen, die jeweils von der anderen Relation in 
Richtung der Relation „Allokation“ bestehen. Die Eingabe beider Fremd-
schlüssel ist erforderlich. Ebenso ist die Eingabe eines Zahlenwertes vom 
Typ Double für das Attribut „Menge“ erforderlich, um die Höhe der 
beanspruchten Ressourcen festzuhalten. Dabei ist ein Standardwert von 
„0“ hinterlegt. 





Abbildung 4.10:  Relation "Allokation" 
Das gesamte logische Design mit allen Beziehungen der zuvor genannten 
Relationen ist in Abbildung 4.11 dargestellt. 
Allokation(AllokationID, ↑RessourceID↑, ↑ModusID↑, Menge)
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Abbildung 4.11:  Logisches Design des Expertensystems, implementiert in Microsoft Access 
4.2 Expertensystem 
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Mit diesem logischen Design ist gleichzeitig auch ein physischer Entwurf 
implementiert worden, da das RDBMS Microsoft Access bei der Erstellung 
des logischen Designs automatisch einen physischen Entwurf anlegt, der 
nicht weiter bearbeitet werden muss (Geisler, 2014, S. 60).  
4.2.2 Implementierung und Verwendung  
des Expertensystems 
Wie in Kapitel 4.2.1.3 beschrieben wurde, ist das Expertensystem in 
Microsoft Access implementiert. Zur fehlerfreien Verwendung des 
Expertensystems müssen in Microsoft Access relevante Verweise auf 
Objektbibliotheken gesetzt werden (vgl. Abbildung 4.12). Hierzu muss der 
Visual-Basic Editor geöffnet werden (z. B. durch das Drücken von ALT+F11). 
Im Menü muss anschließend erst auf „Extras“ und anschließend auf 
„Verweise“ geklickt werden, damit sich die in Abbildung 4.12 dargestellte 
Ansicht öffnet. Sofern eine ältere Version der Microsoft Access Datenbank 
verwendet wird, können die Bezeichnungen abhängig von der installierten 
Version minimal abweichen, z. B. anstatt „Microsoft Excel 16.0 Object 
Library“ kann es „Microsoft Excel 14.0 Object Library“ heißen.  
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Abbildung 4.12:  Verweise auf Objektbibliotheken in Microsoft Access 
Grundsätzlich ist bei der Verwendung des Expertensystems zwischen der 
Dateneingabe und der Datenabfrage zu unterscheiden. Sollen die Erfah-
rungswerte eines abgeschlossenen Projekts in das Expertensystem 
integriert werden, dann werden diese Werte durch die Dateneingabe in 
der Datenbank des Expertensystems gespeichert. Auf die gleiche Weise 
können auch bereits in der Datenbank gespeicherte Daten geändert 
werden. Sofern ein Projekt geplant werden soll, kann durch Datenabfragen 
geprüft werden, ob hierzu relevante Daten in der Datenbank des Experten-
systems enthalten sind und diese Daten können durch regelbasierte Abfra-
gen als Grundlage für die nachfolgende Planung extrahiert werden. Im 
Folgenden werden zunächst in Kapitel 4.2.2.1 die Funktionsweise der 
Dateneingabe sowie die Änderung von gespeicherten Daten erläutert. 
Anschließend wird in Kapitel 4.2.2.2 die Datenabfrage beschrieben. 
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4.2.2.1 Dateneingabe und Änderung von gespeicherten Daten 
Prinzipiell kann die Dateneingabe in der Entwurfsansicht direkt in die 
hinterlegten Tabellen erfolgen. Insbesondere wenn bereits Daten in Tabel-
lenform vorliegen, z. B. in Microsoft Excel, können diese gezielt in die 
notwendigen Tabellen in Microsoft Access kopiert werden. Im Folgenden 
wird das Vorgehen zum Eintragen von Daten über die erstellten Formulare 
in Microsoft Access beschrieben.  
Beim Starten des Expertensystems in Microsoft Access öffnet sich zu 
Beginn das in Abbildung 4.13 abgebildete Formular „f_Start“: 
 
Abbildung 4.13:  Formular "f_Start" beim Starten des Expertensystems 
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Für die Dateneingabe und Datenbearbeitung ist lediglich der untere Teil 
des Formulars mit der Überschrift „Daten bearbeiten“ von Interesse (in 
Abbildung 4.13 rot umrandet). Durch das Klicken auf die Schaltfläche mit 
der Aufschrift „Neuen Reaktortyp aufnehmen“ öffnet sich das Formular 
„Formular_Reaktortyp“ (vgl. Abbildung 4.14).  
 
Abbildung 4.14:  Formular "Formular_Reaktortyp" 
In der Navigationsleiste am linken unteren Bildrand kann zwischen den 
bereits in der Datenbank hinterlegten Datensätzen navigiert werden. 
Durch das Klicken auf das Symbol  kann ein leerer Datensatz aufgerufen 
werden, in den ein neuer Datensatz (in diesem Fall ein neuer Reaktortyp) 
eingetragen werden kann.  
Bereits bestehende Datensätze können bei Wunsch geändert werden. 
Wird ein neuer leerer Datensatz im Formular „Formular_Reaktortyp“ (vgl. 
Abbildung 4.14) aufgerufen, dann sind zwei leere Eingabefelder zu erken-
nen. Im ersten Feld ist der Reaktortyp in Textform und im zweiten Feld die 
Generation des Reaktortyps als Zahl des Typs Integer einzutragen (wobei 
die Angabe der Generation nicht obligatorisch ist). Die Eingaben werden 
sofort gespeichert, ohne dass eine Bestätigung der Eingaben zum 
Speichern notwendig ist. Es kann also mit der Navigation in der 
Navigationsleiste fortgefahren werden oder es kann durch das Klicken auf 
die Schaltfläche „Zurück“ am oberen rechten Bildschirmrand zum Formular 
4.2 Expertensystem 
291 
„f_Start“ zurückgekehrt werden, wobei auch das aktuell geöffnete 
Formular (in diesem Fall „Formular_Reaktortyp“) geschlossen wird.  
Sofern ein neues Projekt in der Datenbank gespeichert werden soll, muss 
im Formular „f_Start“ (vgl. Abbildung 4.13) die Schaltfläche mit der Auf-
schrift „Neues Projekt anlegen“ geklickt werden. Dadurch öffnet sich das 
Formular „f_Projekt“ (vgl. Abbildung 4.15). 
 
Abbildung 4.15:  Formular "f_Projekt" 
Auch in diesem Formular kann über die Navigationsleiste am unteren 
linken Bildschirmrand zwischen den bestehenden Datensätzen navigiert 
oder ein neuer leerer Datensatz aufgerufen werden. Um ein neues Projekt 
anzulegen, sind vier Eingabefelder zu befüllen (vgl. Abbildung 4.15). Im 
ersten Feld ist der Name des neuen Projekts in Textform einzugeben. Im 
Feld „ReaktortypID“ kann aus einem Drop-Down-Menü aus den bereits 
angelegten Reaktortypen ausgewählt werden. Sofern für das neu anzule-
gende Projekt der korrekte Reaktortyp nicht im Drop-Down-Menü 
erscheint, muss dieser zuvor über das Formular „Formular_Reaktortyp“ 
(vgl. Abbildung 4.14) eingegeben werden. In den beiden verbliebenen 
Eingabefeldern des Formulars „f_Projekt“ sind abschließend noch die 
Restbetriebskosten zu Beginn des Rückbauprojekts im Feld 
„Restbetriebskosten“ und die Deadline im Feld „Due Date“ zu hinterlegen. 
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Die eingegebenen Daten werden, wie zuvor erklärt, automatisch 
gespeichert. 
Um Vorgänge eines Projekts zu speichern, ist die Navigation durch das 
Klicken auf die Schaltfläche „Vorgänge einpflegen“ im Formular „f_Start“ 
notwendig, sodass sich das Formular „f_Vorgänge“ öffnet. Dieses Formular 
ist, wie in Abbildung 4.16 dargestellt, umfangreicher als die anderen bisher 
beschriebenen Formulare. Dies liegt daran, dass in das Formular 
„f_Vorgänge“ Unterformulare eingegliedert sind, um die Anordnungsbe-
ziehungen und Modi von Vorgängen ebenfalls mit diesem Formular abzu-
speichern. Auch hier lassen sich durch die Navigationsleiste am linken 
unteren Bildschirmrand bestehende Datensätze durchsehen bzw. abän-
dern und erweitern sowie neue leere Datensätze mit Daten befüllen. 
 
Abbildung 4.16:  Formular "f_Vorgänge" mit Unterformularen 
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Im Feld „VorgangID“ wird jedem neuen Vorgang automatisch eine neue, 
eindeutige Nummer zugeordnet. Im Feld „Bezeichnung“ ist die Bezeich-
nung des Vorgangs in Textform einzutragen. Auch der Ausführungsort ist in 
Textform zu vervollständigen. Die Wahrscheinlichkeit der Ausführung, die 
Verminderung der Restbetriebskosten, die maximale Anzahl an Zyklen und 
die Strahlungsintensität sind in Zahlenwerten einzutragen. Hierbei sind 
jeweils Standardwerte von „0“ hinterlegt, außer bei der maximalen Anzahl 
an Zyklen. Hier beträgt der voreingestellte Standardwert „1“. Optional ist 
dem jeweiligen Vorgang eine Bemerkung hinzuzufügen. 
Über die beiden Unterformulare „Vorgänger“ und „Nachfolger“ können 
alle Vorgänger und Nachfolger des aktuell einzupflegenden Vorgangs über 
jeweils ein Drop-Down-Menü ausgewählt werden. Hierzu ist zum Eintragen 
aller Vorgänger im linken Unterformular, das mit „Vorgänger“ betitelt ist, 
jeweils der aktuelle Vorgang unter „VorgangIDNachfolger“ einzutragen und 
alle Vorgänger dieses Vorgangs sind unter der Rubrik 
„VorgangIDVorgänger“ einzupflegen bzw. einzusehen. Sofern Nachfolger 
des aktuell betrachteten Vorgangs eingetragen werden sollen, können im 
rechten Unterformular, welches mit „Nachfolger“ betitelt ist, jeweils der 
aktuelle Vorgang unter „VorgangIDVorgänger“ und alle Nachfolger dieses 
Vorgangs unter der Rubrik „VorgangIDNachfolger“ eingetragen bzw. einge-
sehen werden. In beiden Unterformularen ist des Weiteren die Art der 
Anordnungsbeziehung anzugeben. Hierbei ist zwischen den Varianten 
„normal“ (für die Normalfolge von Vorgängen, sogenannte normale Nach-
folger) und „direkt“ (für Vorgänge mit unterbrechungsfreier Abfolge, 
sogenannte no-wait Nachfolger, vgl. Kapitel 3.1) zu wählen. Werden 
zukünftig weitere Arten von Anordnungsbeziehungen benötigt, lassen sich 
diese jederzeit über die Entwurfsansicht in das Auswahlmenü integrieren. 
Als letzter Abschnitt im Eingabeformular „f_Vorgänge“ befindet sich das 
Unterformular, in dem die Ausführungsmodi eines Vorgangs gespeichert 
werden. Im Auswahlfeld „Projektzugehörigkeit des Modus“ ist der Modus 
eines Vorgangs durch die Drop-Down-Liste einem eingepflegten Projekt 
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zuzuordnen. Das Feld „VorgangID“ wird automatisch mit der VorgangID 
des aktuellen Vorgangs befüllt. Anschließend ist einzutragen, um welche 
Modusnummer es sich handelt und ob es sich bei der einzutragenden 
Dauer um einen Ist- oder einen Planwert handelt. Die Eingabe der Vor-
gangsdauer in diesem Modus ist zwingend notwendig. 
Um zu speichern, welche Ressourcen zur Ausführung eines Modus benötigt 
werden, sind ausgehend vom Formular „f_Start“ zunächst die Ressourcen 
durch das Klicken auf die Schaltfläche „Ressourcen bearbeiten“ zu 
speichern. Es öffnet sich das Formular „f_Ressource“ (vgl. Abbildung 4.17), 
in dem jeder neuen Ressource automatisch eine neue, eindeutige ID 
zugeordnet wird. Des Weiteren sind eine Bezeichnung der Ressource in 
Textform, Investitionskosten, variable Kosten sowie die maximale Verfüg-
barkeit der Ressource in Zahlenform anzugeben. Der Typ der Ressource 
kann über ein Drop-Down-Menü ausgewählt werden, wobei zwischen 
„erneuerbar“ und „nicht erneuerbar“ gewählt werden kann. Diese Auswahl 
lässt sich jederzeit über die Entwurfsansicht des Formulars erweitern. 
 
Abbildung 4.17:  Formular "f_Ressource" 
Nachdem die Ressourcen in der Datenbank gespeichert sind, können diese 
über das Formular „f_Allokation“ den Modi zugeordnet werden 
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(vgl. Abbildung 4.18). Dieses Formular hat zwei Drop-Down-Menüs aus 
denen zum einen die Ressource und zum anderen der Modus in Abhängig-
keit des Projekts und des Vorgangs ausgewählt werden können. Die je 
Vorgang und Modus benötigte Anzahl der jeweiligen Ressource ist als 
Zahlenwert im Feld „Menge“ einzutragen.  
 
Abbildung 4.18:  Formular "f_Allokation" 
4.2.2.2 Datenabfrage 
Die Abfrage von in der Datenbank des Expertensystems gespeicherten 
Daten ist ebenfalls vom Formular „f_Start“ möglich. Im Gegensatz zur 
Dateneingabe und Datenänderung ist jedoch zur Datenabfrage nicht der 
untere Teil des Formulars, sondern das Drop-Down-Menü und die Schalt-
flächen der Überschrift „Daten ausgeben:“ relevant. Ohne die Wahl eines 
Reaktortyps und falls vorhanden einer Generation aus dem Drop-Down-
Menü ist zunächst nur die Schaltfläche „Ressourcen“ unter der Überschrift 
„Allgemein:“ sichtbar. Durch das Klicken auf diese Schaltfläche wird der 
Bericht „b_Ressourcen“ geöffnet, der alle in der Datenbank enthaltenen 
Ressourcen mitsamt ihren Investitionskosten, variablen Kosten, ihrem Typ 
und der maximalen Verfügbarkeit auflistet. 
Sofern im Drop-Down-Menü ein Reaktortyp und gegebenenfalls dessen 
Generation ausgewählt wurde(n) erscheinen weitere Schaltflächen unter 
der Rubrik „Reaktorbezogen:“ und ein zweites Drop-Down-Menü mit der 
Aufforderung, ein Rückbauprojekt auszuwählen (vgl. Abbildung 4.19).  
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Abbildung 4.19:  Formular "f_Start" mit ausgewähltem Reaktortyp 
Durch das Klicken auf die Schaltfläche mit der Beschriftung „Durchlauf 
Reaktortyp“ öffnet sich ein Bericht, der alle Vorgänge mit ihrer ID und ihrer 
Bezeichnung ausgibt, die Teil eines Projekts mit dem ausgewählten Reak-
tortyp sind. Den Vorgängen werden dabei die Anzahl ihrer ausführbaren 
Modi, ihre Ausführungswahrscheinlichkeit, die Verminderung der Restbe-
triebskosten sowie die maximale Anzahl an durchführbaren Zyklen zuge-
ordnet. Des Weiteren werden je Vorgang dessen Vorgänger und die Anzahl 




Durch das Klicken auf die Schaltfläche mit der Aufschrift „Dauer Reaktor-
typ“ öffnet sich der Bericht „b_Dauer_Reaktorbezogen“. In diesem werden 
ebenfalls alle Vorgänge aufgeführt, die Teil eines Rückbauprojekts des aus-
gewählten Reaktortyps sind. Bei diesem Bericht liefert die Ausgabe zu 
jedem Vorgang die Modusnummern, in welchen dieser ausgeführt wurde, 
sowie die Dauer und deren Art der Verteilung. Des Weiteren werden die 
Art und die Menge der benötigten Ressourcen ausgegeben. Ist die Dauer 
eines Vorgangs in einem Modus, in verschiedenen in der Datenbank 
gespeicherten Projekten dieselbe, dann wird die Art der Verteilung mit 
einem „DET“ gekennzeichnet, was einer deterministischen Verteilung 
entspricht. Existieren für einen Vorgang in unterschiedlichen Projekten 
unterschiedliche Dauern, da bspw. Modus eins des Vorgangs eins bei 
Projekt A länger gedauert hat als bei Projekt B, dann wird die Dauer durch 
die Angabe von drei mit Semikolon getrennten Zahlen ausgegeben: Als 
erster Wert wird die minimale Dauer aller Dauern des gewählten Vorgangs 
aller Projekte in diesem Modus angegeben. Der zweite Wert entspricht der 
maximalen Dauer. Der dritte Wert ist die durchschnittliche Dauer des 
gewählten Vorgangs aller Projekte in diesem Modus. Sofern diese drei 
Werte angegeben werden, liegt eine Beta-Verteilung vor, die mit „BETAS“ 
gekennzeichnet wird. 
Im zweiten, neu erschienenen Drop-Down-Menü im Formular „f_Start“ 
können alle Rückbauprojekte ausgewählt werden, die den Rückbau eines 
Reaktors einer kerntechnischen Anlage des im ersten Drop-Down-Menü 
ausgewählten Reaktortyps beinhalten. Nach dem Treffen der Projektaus-
wahl erscheinen weitere Schaltflächen unter der Rubrik „Projektbezogen“ 
(vgl. Abbildung 4.20).  
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Abbildung 4.20:  Formular "f_Start" mit ausgewähltem Reaktortyp und ausgewähltem Rück-
bauprojekt 
Die neu erschienenen Schaltflächen „Dauer Projekt“ und „Durchlauf 
Projekt“ geben die Daten des gewählten Projekts aus, wobei die gleichen 
Informationen enthalten sind wie in den zuvor geschriebenen Berichten 
bzgl. der Dauern und des Durchlaufs bei der Auswahl eines Reaktortyps. 
Durch das Klicken auf die Schaltfläche „Info zu Projekt“ wird ein Bericht mit 
den dem Rückbauprojekt zugrundeliegenden Informationen geöffnet. Dies 
sind der Projektname, die Restbetriebskosten, die vorgegebene Deadline 
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und der rückzubauende Reaktortyp sowie gegebenenfalls dessen 
Generation. 
Alle durch die Schaltflächen geöffneten Berichte verfügen über die „Excel 
Export“- und „Zurück“-Schaltflächen. Diese befinden sich jeweils am 
oberen rechten Rand des Berichts. Die Schaltfläche mit der Aufschrift 
„Zurück“ funktioniert analog zu den in Kapitel 4.2.2.1 beschriebenen 
„Zurück“-Schaltflächen (der aktuelle Bericht wird dadurch geschlossen und 
das Formular „f_Start“ wird erneut zur aktiven Ansicht). Wird die Schaltflä-
che mit der Aufschrift „Excel Export“ in einem der Berichte betätigt, dann 
wird eine Excel-Datei mit den Abfragedaten erzeugt, die im aktuellen 
Verzeichnis abgespeichert und automatisch geöffnet wird. 
4.2.3 Integration existierender Daten  
in das Expertensystem 
Bisher existieren weltweit erst wenige abgeschlossene kerntechnische 
Rückbauprojekte. Im Rahmen dieser Arbeit war es trotz intensiver Bemü-
hungen nicht möglich, reale Daten eines abgeschlossenen, laufenden oder 
zukünftigen kerntechnischen Rückbauprojektes zu erhalten, die ausrei-
chende Informationen zur Berechnung eines Schedules für den vollständi-
gen oder teilweisen Rückbau einer kerntechnischen Anlage beinhalten 
bzw. die im Rahmen dieser Arbeit verwendet werden dürfen. Die für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen zuständigen Betreiber sowie Rückbau-
unternehmen waren aufgrund des mit den Erfahrungswerten einherge-
henden Wettbewerbsvorteils bislang nicht an einer Weitergabe ihrer 
Daten interessiert. Auch frei verfügbare Daten lagen nur in einer unzu-
reichenden Detailtiefe vor und beinhalteten in der Regel keine quantitati-
ven Informationen.  
Zum Testen und zur Verifikation des in dieser Arbeit entwickelten 
Planungswerkzeugs werden Referenzdaten für drei fiktive kerntechnische 
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Rückbauprojekte erstellt, die in Kapitel 5.1 näher erläutert werden. Hierzu 
werden Informationen verschiedener Teilprojekte, Informationen aus den 
Sicherheitsberichten der Kernkraftwerksbetreiber E.ON und EnBW sowie 
Referenzdaten von Projektpartnern aus dem BMBF-geförderten 
Forschungsprojekt MogaMaR (Hübner et al., 2018a) zugrunde gelegt. Die 
Daten der erstellten Referenzprojekte wurden auf Basis dieser Informatio-
nen selbst erstellt und durch Experten aus dem Bereich des kerntechni-
schen Rückbaus validiert. Somit wurde durch Experten bestätigt, dass die 
in dieser Arbeit verwendeten Daten den Rückbau einer fiktiven kerntechni-
schen Anlage, wie dieser real durchgeführt werden könnte, wiedergeben. 
Zur späteren Verwendung der Daten und zum Testen des Expertensystems 
werden die Referenzdaten des Rückbaus einer Gesamtanlage bis zur 
grünen Wiese (vgl. Kapitel 5.1.3) in der Datenbank des Expertensystems 
gespeichert. 
4.3 Szenariosimulation 
Wie bereits in Kapitel 3.6 beschrieben wurde, sollen Unsicherheiten in der 
Projektplanung mit Hilfe der Konstruktion verschiedener Szenarien 
analysiert und berücksichtigt werden. Insbesondere die Unsicherheiten 
bezüglich der Vorgangsdauern als auch der Vorgangsstruktur, d. h. die Aus-
führung alternativer Vorgänge sowie die Reihenfolge der Ausführung von 
Vorgängen, können mit Hilfe von Szenarien simuliert werden. 
Das Konzept der Szenariosimulation zum Auffinden von robusten Ablauf-
plänen wird unter anderem von Herroelen und Leus (2004, S. 1612f./ 2005, 
S. 302f.) sowie von Mavrotas et al. (2015) vorgeschlagen. Auch wenn 
Mavrotas et al. (2015) die Simulation von Szenarien zur Analyse der 
Robustheit von Plänen mit mehreren Zielkriterien verwenden, ist das Vor-
gehen auf das in dieser Arbeit durchgeführte Vorgehen übertragbar. 
Mavrotas et al. (2015) schlagen vor, verschiedene Szenarien mit Hilfe der 
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sogenannten Monte-Carlo-Simulation zu erstellen. Das Ziel der Monte-
Carlo-Simulation ist es, mit Hilfe einer großen Anzahl an Zufallsexperimen-
ten Planungsprobleme zu lösen (Fahrmeir et al., 2007; Fishman, 2013). 
Dieses Prinzip wird auch in dieser Arbeit angewendet, indem viele 
verschiedene Szenarien simuliert werden, die jeweils als deterministisch 
angenommen und optimiert werden.  
Unter der Simulation von Szenarien wird in dieser Arbeit verstanden, dass 
verschiedene Realisierungsmöglichkeiten eines Projekts antizipiert werden. 
Diese Realisierungs-möglichkeiten werden als Szenarien bezeichnet und 
werden modellbasiert sowie automatisiert auf Basis von den in Kapitel 
4.2.1.1 sowie in Kapitel 4.3.3.1 aufgeführten Inputdaten erstellt. Im 
Folgenden wird aufgezeigt, wie die automatisierte Erstellung 
verschiedener Szenarien in dieser Arbeit erfolgt. Dazu wird insbesondere 
darauf eingegangen, wie die Vorgangsstruktur, d. h. die Reihenfolge der 
Vorgänge, als auch die Vorgangsdauern simuliert werden. 
Zur Simulation verschiedener Szenarien wird das Konzept der 
GERT-Netzpläne (vgl. Kapitel 3.5.3) verwendet, welches sowohl Unsicher-
heiten bzgl. der Vorgangsdauern als auch Unsicherheiten bzgl. der Ausfüh-
rungswahrscheinlichkeiten von Vorgängen berücksichtigt. Da das Lösen 
von GERT-Netzplänen mit Hilfe der sogenannten GERT-Reduktion mit 
Informationsverlusten verbunden ist, wird für ein Rückbauprojekt ein 
GERT-Netzplan lediglich als Ausgangsnetzwerk genutzt, von dem ausge-
hend verschiedene Szenarien simuliert werden. Dazu werden die in Kapitel 
3.5.3 beschriebenen Eigenschaften der GERT-Netzpläne minimal angepasst 
und erweitert: In einem GERT-Netzplan G existiert eine Menge an Vorgän-
gen E und eine Menge an Knoten N. Im Folgenden werden die Knoten 
nicht wie in Kapitel 3.5.3 explizit definiert, sondern diese ergeben sich 
implizit aus der Beschreibung der Vorgänge und ihrer Eigenschaften (vgl. 
Kapitel 4.3.1). Des Weiteren werden Vorgänge im Folgenden nicht mehr 
durch ihre sie umschließenden Knoten, z. B. < k, l >, sondern durch eine 
Nummerierung, z. B. i = 1, eindeutig identifiziert. Somit existieren J 
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Vorgänge, wobei i ∈ E = {1,… , J} gilt. Ein exemplarischer GERT-Netzplan, 
anhand dessen im Folgenden die Funktionsweisen zur Simulation der 
Vorgangsdauer und der Nachfolger erläutert wird, ist in Abbildung 4.25 in 
Kapitel 4.3.3 dargestellt. 
Zur Simulation eines Szenarios wird in einem ersten Schritt ein Netzwerk-
durchlauf von der Quelle bis zur Senke eines Netzplans simuliert (vgl. 
Kapitel 4.3.1). Auf diese Weise werden alle auszuführenden Vorgänge des 
simulierten Szenarios bestimmt. In einem zweiten Schritt wird anschlie-
ßend für alle auszuführenden Vorgänge des jeweiligen Szenarios die Dauer 
berechnet (vgl. Kapitel 4.3.2). Dieses zweistufige Vorgehen kann beliebig 
oft durchgeführt werden, sodass beliebig viele Szenarien simuliert werden 
können. 
4.3.1 Simulation der Nachfolger 
Jeder Vorgang 𝑖 besitzt eine Ausführungswahrscheinlichkeit 𝑝𝑖 , wobei für 
Vorgänge, die von einem Knoten mit einem stochastischen Ausgang aus-
gehen, ∑ 𝑝𝑖𝑖 = 1 und für Vorgänge, die von einem Knoten mit einem 
deterministischen Ausgang ausgehen, 𝑝𝑖 = 1 gilt. Die Ausführung eines 
Vorgangs nach einem Knoten mit deterministischem Ausgang muss zur 
Simulation nicht mathematisch bestimmt werden, da die Ausführung mit 
Sicherheit (100 % Wahrscheinlichkeit) ausgeführt wird. Somit ist insbeson-
dere die Entscheidung zu treffen, welcher Vorgang nach einem Knoten mit 
stochastischem Ausgang auszuführen ist. Um dies mathematisch zu 
ermitteln, kann mit diskreten Verteilungen gearbeitet werden. Hierbei 
bestehen verschiedene Möglichkeiten.  
Sofern von einem stochastischen Knoten zwei Vorgänge ausgehen, kann 
die Entscheidung darüber, welcher der beiden Vorgänge ausgeführt wird, 
mit Hilfe der sogenannten Bernoulli-Verteilung getroffen werden. Mit Hilfe 
dieser Verteilung kann die Realisierung zweier Alternativen untersucht 
4.3 Szenariosimulation 
303 
werden, wobei die Alternative 1 mit der Wahrscheinlichkeit 𝑝1und die 
Alternative 2 mit der Wahrscheinlichkeit 𝑝2 = 1 − 𝑝1 realisiert wird. 
(Mosler und Schmid, 2008) Dies stimmt mit den Annahmen der 
GERT-Netzpläne überein. Allerdings existieren auch Knoten mit einem 
stochastischen Ausgang, von denen mehr als zwei alternative Vorgänge 
ausgehen. 
Um Entscheidungen über die Ausführung eines Vorgangs anhand der Aus-
wahl unter mehr als zwei Alternativen zu treffen, kann je Entscheidung 
eine Zufallszahl gezogen werden. Hierzu bietet sich die Verwendung einer 
stetigen Gleichverteilung an. Mit Hilfe dieser stetigen Gleichverteilung und 
dem im Folgenden beschriebenen Verfahren kann auch eine Bernoulli-
Verteilung zur Entscheidung zwischen zwei Alternativen simuliert werden. 
Daher wird in dieser Arbeit für alle Entscheidungen über die Ausführung 
eines Vorgangs das im Folgenden beschriebene Verfahren unter der 
Verwendung der stetigen Gleichverteilung angewendet. Mosler und 
Schmid (2008) definieren eine Gleichverteilung wie folgt: „Eine Zufalls-
variable 𝑋 mit Parameter 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, mit 𝑎 < 𝑏 heißt gleichverteilt, wenn sie 




, 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
“ 
Gemäß der Logik der GERT-Netzpläne (vgl. Kapitel 3.5.3) beinhaltet die 
Menge Ok eines Knotens k alle vom Knoten ausgehenden Vorgänge, wobei 
∑ pii∈Ok = 1 gilt. Für jeden Vorgang i ∈ Ok lässt sich anhand seiner 
Ausführungswahrscheinlichkeit ein Intervall innerhalb eines vorgegebenen 
Wertebereichs bilden, welches die Ausführungswahrscheinlichkeit 
repräsentiert. Verdeutlicht wird dies anhand des in Abbildung 4.21 
abgebildeten Beispiels.  
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Abbildung 4.21:  Beispiel einer stochastischen Vorgangsstruktur 
Bei dem in Abbildung 4.21 aufgeführten Beispiel wird die 
Darstellungsweise als GERT-Netzplan verwendet (vgl. Kapitel 3.5.3) und die 
Stochastik der Ausführung eines Vorgangs wird mit Hilfe eines 
STEOR-Knotens abgebildet. In diesem Beispiel gilt, dass die Summe der 
Ausführungswahrscheinlichkeiten aller vom Knoten A ausgehenden 
Vorgänge gleich eins ist. Es wird der Wertebereich von 1 bis 100 ([1; 100]) 
vorgegeben. Dieser Wertebereich wird anteilsmäßig gemäß der Wahr-
scheinlichkeiten der drei von Knoten A ausgehenden Vorgänge aufgeteilt, 
d. h. Vorgang A-B bekommt das Intervall [1; 20], Vorgang A-C das Intervall 
[21; 70] und Vorgang A-D das Intervall [71; 100] zugeteilt. Um gemäß der 
Ausführungswahrscheinlichkeit für ein Szenario einen der drei Vorgänge 
auszuwählen, wird eine Zufallszahl aus dem Wertebereich [1; 100] gezo-
gen. Je nachdem in welches Intervall die Zufallszahl fällt, wird der zum aus-
gewählten Intervall zugehörige Vorgang in diesem Szenario ausgeführt. 









Intervall, welches dem Vorgang A-C zugehörig ist, d. h. bei dieser 
Realisation würde Vorgang A-C ausgeführt werden.  
Wie in Kapitel 2.5.3 beschrieben wurde, kann es unter anderem bei der 
Freimessung dazu kommen, dass Dekontaminationsmaßnahmen wieder-
holt werden müssen. Dies führt dazu, dass im Netzwerk ein Zyklus entsteht 
(vgl. Abbildung 4.25 in Kapitel 4.3.3). Zur Abbildung von Zyklen bietet sich 
die Verwendung von GERT-Netzplänen ebenfalls an. Sofern Zyklen 
bestehen, kann die maximale Anzahl an Ausführungen eines Vorgangs auf 
mfi begrenzt werden. Beispielsweise ist die Dekontamination eines Bau-
teils, wie das Abschleifen der Oberfläche, nicht beliebig häufig ausführbar 
und sollte auf eine maximale Anzahl an Wiederholungen begrenzt werden. 
Dazu wird je Vorgang gespeichert, ob und wie oft dieser bereits ausgeführt 
wurde. Sofern eine erneute Ausführung eines Vorgangs nicht mehr zulässig 
ist, steht dieser Vorgang bei der Wahl eines Vorgangs nicht mehr zur 
Verfügung. 
4.3.2 Simulation der Vorgangsdauern 
Sofern die Vorgänge einer möglichen Realisation, d. h. eines möglichen 
Szenarios, bestimmt wurden, wird im Anschluss für diese Vorgänge die 
Vorgangsdauer simuliert. Während die Vorgangsdauern in CPM- und 
MPM-Netzplänen deterministisch vorgegeben sind, werden diese in 
PERT- und GERT-Netzplänen als stochastisch oder gemäß der Fuzzy-Logik 
angenommen (Lootsma, 1989, S. 174f.). Im Folgenden wird sowohl die 
Fuzzy-Logik als auch die Möglichkeit der Darstellung von Vorgangsdauern 
als stochastische Verteilungen in PERT- und GERT-Netzplänen vorgestellt. 
Neben der Funktionsweise werden auch Vor- und Nachteile beider 
Möglichkeiten beschrieben, sodass im Folgenden herausgearbeitet wird, 
welche Möglichkeit der Simulation von Vorgangsdauern sich im Rahmen 
dieser Arbeit am besten eignet. 
4 Konzeption eines Planungswerkzeugs für den Rückbau kerntechnischer Anlagen 
306 
4.3.2.1 Fuzzy-verteilte Vorgangsdauern 
Aufgrund fehlender Erfahrungswerte sind die Wahrscheinlichkeits-
funktionen für die Dauern der Vorgänge in der Regel nicht bekannt. Aus 
diesem Grund werden die Dauern der Vorgänge häufig von Experten 
geschätzt. Sofern Experten Vorgangsdauern in Form einer Verteilung 
schätzen und visualisieren, wird von stochastischen Zeitdauern gesprochen 
(vgl. Kapitel 4.3.2.2) (Lootsma, 1989, S. 174). Einige Autoren kritisieren 
dieses Vorgehen, da ihrer Ansicht nach auf diese Weise die erwartete 
minimale Projektausführungszeit unterschätzt würde (Clark, 1961; 
Fulkerson, 1962; MacCrimmon und Ryavec, 1964; Martin, 1965; Hartley 
und Wortham, 1966; Lootsma, 1966). Die in der Regel durch Experten 
geschätzten Vorgangsdauern werden von Lootsma (1989) als vage und 
unsicher bezeichnet. Um diese Problematik zu umgehen, wird 
vorgeschlagen, fuzzy-verteilte Vorgangsdauern zu verwenden (Lootsma, 
1989, S. 175).  
Der Begriff „fuzzy“ steht für die Unschärfe, die sich unter anderem auf die 
mathematische Logik bezieht. Das Konzept der Unschärfe stellt eine Form 
der Unsicherheit dar und schließt Zustände zwischen wahr und falsch nicht 
aus. Das im Jahre 1965 von Zadeh entwickelte Konzept versucht dabei 
unscharfe Begriffe wie beispielsweise „jung“ im Sinne des Alters mathema-
tisch darzustellen. Die Aussage „Person A ist jünger und hat viel mehr 
Erfahrung als Person B, wodurch Person A für einen Ausbildungsplatz 
besser geeignet ist.“ definiert mathematisch nicht eindeutig, was mit „viel“ 
gemeint ist. Das Verhältnis „jünger“ ist eine unscharfe Relation, da auch 
mit diesem Begriff keine präzise Aussage getroffen wird. (Noll, 2009, 
S. 25ff.)  
Um mit solchen unscharfen Aussagen umgehen zu können, werden 
sogenannte Fuzzy-Sets definiert. Dieses Konzept beruht auf der Logik der 
Mengenlehre. Dabei findet in der klassischen Mengenlehre eine scharfe 
Trennung der Elemente statt. So gehört ein Element x aus der 
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Grundmenge X eindeutig zu einer Menge A oder nicht. Anstelle der 
scharfen Trennung der Elemente von den Mengen ist bei der Unschärfe 
eine abgestufte Zugehörigkeit zu beobachten, die auch in der Realität 
auftreten kann. Wird beispielsweise der Versuch unternommen, über das 
Alter eine Menge zu bilden, dann scheint es nicht sinnvoll zu sein, die 
Menge „alt“ ab 60 Jahren beginnen zu lassen. Eine Person mit 59 Jahren 
würde nicht mehr zu der Menge gehören, jedoch hat diese Person eine 
größere Zugehörigkeit zu der Menge „alt“ als eine andere Person mit 50 
Jahren. Fuzzy-Sets stellen unscharfe Mengen oder Fuzzy-Mengen dar und 
ermöglichen diese Betrachtung. Die Zugehörigkeit eines Elements x zu 
einem Fuzzy-Set Ã wird durch eine reelle Zahl aus der abgeschlossenen 
Menge [0,1] angegeben. Dem Fuzzy-Set wird die Funktion μÃ zugeordnet. 
Diese Funktion, die eine Zugehörigkeitsfunktion ist, wird folgendermaßen 
dargestellt: μÃ ∶  X →  [0,1]. Die Grundmenge X kann dabei stetig oder 
diskret sein.  
In dieser Arbeit steht die Planung von Projekten im Vordergrund und dabei 
ist die Dauer eine stetige Größe. Außerdem ist die Funktion 𝜇Ã(𝑥) stück-
weise stetig. Der Wert 𝜇Ã(𝑥) wird Zugehörigkeitsgrad genannt und 
verdeutlicht, ob ein Element 𝑥 eher der Menge Ã zugehört oder nicht. Ein 
Wert 𝜇Ã(𝑥) = 0 stellt die Nichtzugehörigkeit des Elements 𝑥 zu dem Fuzzy-
Set dar und 𝜇Ã(𝑥) = 1 eine volle Zugehörigkeit. Die teilweise Zugehörigkeit 
haben die Elemente 𝑥, die einen Zugehörigkeitsgrad im Intervall ]0,1[ auf-
weisen. (Herroelen und Leus, 2005, S. 296; Schultmann und Rentz, 2003)  
In Abbildung 4.22 sind eine trianguläre (a) und eine trapezförmige (b) 
Zugehörigkeitsfunktion dargestellt. Welche Zugehörigkeitsfunktion einge-
setzt wird, ist abhängig davon, wie exakt die vorhandene Unschärfe abge-
bildet werden soll. Der Gedanke an die Wirtschaftlichkeit sollte ebenfalls 
nicht verloren gehen, da eine exakte Abbildung der Unschärfe auch einen 
erhöhten Modellierungsaufwand mit sich bringt.  
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Neben dem Formunterschied unterscheiden sich die trianguläre und die 
trapezförmige Zugehörigkeitsfunktion bezüglich der Notation einer 
Fuzzy-Zahl. Eine Fuzzy-Zahl ist als eine konvexe unscharfe Menge über der 
Grundmenge definiert. Eine weitere Eigenschaft einer Fuzzy-Zahl ist, dass 
für mindestens ein 𝑥 die Funktion 𝜇Ã(𝑥) den Wert 1 annimmt und 𝜇Ã(𝑥) 
stetig ist. Die Fuzzy-Zahl der triangulären Zugehörigkeitsfunktion wird mit 
Ã𝐷𝑟𝑒𝑖𝑒𝑐𝑘  = (𝑢,𝑚, 𝑜) dargestellt, wobei 𝑢 ≤  𝑚 ≤  𝑜 gilt. Die drei 
Variablen 𝑢, 𝑚 und 𝑜 sind Platzhalter für die drei signifikanten Stellen der 
Zugehörigkeitsfunktion. 𝑢 ist die untere Zahl der Grundmenge, ab der 
𝜇Ã(𝑥) ≥ 0 und 𝜇Ã(𝑢) = 0 gilt. Die Variable 𝑚 gibt die mittlere Zahl mit 
𝜇Ã(𝑚) = 1 an und 𝑜 ist die obere Zahl mit 𝜇Ã(𝑥 ≥ 𝑜) = 0. Ã𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧  =
(𝑢,𝑚𝑙 , 𝑚𝑟 , 𝑜) ist die Kurznotation der Fuzzy-Zahl, die eine trapezförmige 
Zugehörigkeitsfunktion besitzt. Dabei sind die Variablen 𝑢 und 𝑜 wieder 
Platzhalter für die untere und obere Zahl, wobei 𝑚𝑙 und 𝑚𝑟  das Intervall 
[𝑚𝑙 , 𝑚𝑟] angeben, bei der 𝜇Ã(𝑥) den Wert 1 annimmt. Weiterhin gilt  
𝑢 ≤  𝑚𝑙  ≤  𝑚𝑟  ≤  𝑜. (Kuchta, 2000, S. 306) In Abbildung 4.22 a) wird zu-
sätzlich der sogenannte α-Schnitt dargestellt. Der α-Schnitt eines 
Fuzzy-Sets ist formal wie folgt definiert: 
Ã𝛼  =  {𝑥𝑖 ∶  𝜇Ã(𝑥)  ≥  𝛼, 𝑥𝑖  ∈  𝑋} , 𝑓ü𝑟 0 ≤  𝛼 ≤  1 (4.1) 
Dieser Schnitt gibt die Elemente 𝑥𝑖  wieder, die einen Zugehörigkeitsgrad 
größer gleich α haben und vereinfacht mathematische Operationen wie 




Abbildung 4.22:  Trianguläre (a) und trapezförmige (b) Zugehörigkeitsfunktion 
Wie in der klassischen Mathematik ist es auch mit Fuzzy-Zahlen möglich, 
Rechenoperationen durchzuführen oder Fuzzy-Zahlen miteinander zu 
vergleichen. Eine ausführliche Darstellung der Rechenregeln ist in Bhaskar 
et al. (2011), Chen und Huang (2007), Lee und Li (1988) sowie Thomas 
(2009) zu finden. Es zeigt sich, dass Rechenoperationen mit Fuzzy-Zahlen 
zwar möglich sind, dass diese allerdings zu Fuzzy-Zahlen führen, dessen 
Intervalle der Unschärfe sich extrem vergrößern. Einerseits ergeben sich 
sehr große Intervalle, die im Rahmen einer Projektplanung zwar Unsicher-
heiten gut abdecken, allerdings aufgrund der großen Spannweite wenig 
aussagekräftig und damit für die Planung nutzlos werden. Andererseits 
ergeben sich Fuzzy-Zahlen, die für die Projektplanung unrealistisch sind. 
Beispielweise ergeben sich bei der Subtraktion, die unter anderem bei der 
Berechnung frühester und spätester Anfangszeitpunkte oder bei der 
Berechnung von Puffern durchzuführen ist, negative Zeitpunkte. Des 
Weiteren ist mit Rechenoperationen von Fuzzy-Zahlen ein erheblicher 
Rechenaufwand verbunden. Aus diesen Gründen bietet sich die Berech-
nung von Netzplänen mit Hilfe von Fuzzy-Zahlen in dieser Arbeit nicht an.  
1- 1-
a) b)
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4.3.2.2 Stochastisch-verteilte Vorgangsdauern 
Im Gegensatz zur Fuzzy-Methode liefert die stochastische Variante ein 
umso genaueres Ergebnis, je mehr historische Daten vorhanden sind 
(Lootsma, 1989, S. 174 ff.). Das kann sich bei Tätigkeiten, wie bei Projekten 
und insbesondere beim Rückbau kerntechnischer Anlagen, als vorteilhaft 
erweisen. Denn mit zunehmender Erfahrung kann ein solches Projekt umso 
genauer geplant werden. Im Gegensatz zu Fuzzy-Zahlen, bei denen mit 
zunehmendem Wissen über die Vorgangsdauern die Punkte 𝑢,𝑚 und 𝑜 in 
einer triangulären bzw. die Punkte 𝑢,𝑚𝑙 , 𝑚𝑟 und 𝑜 in einer trapezförmigen 
Zugehörigkeitsfunktion genauer bestimmt werden können, kann bei 
stochastisch verteilten Vorgangsdauern zusätzlich zu diesen charakteristi-
schen Punkten auch der Verlauf zwischen diesen Punkten dargestellt 
werden. Des Weiteren kann auch mit wenigen Erfahrungswerten, z. B. wie 
bei einer triangulären Zugehörigkeitsfunktion mit den Punkten 𝑢,𝑚 und 𝑜, 
der Verlauf einer stochastisch verteilten Vorgangsdauer dargestellt 
werden. Die verschiedenen Möglichkeiten bzw. Verteilungen, um Vor-
gangsdauern stochastisch verteilt darzustellen und auf diese Weise eine 
deterministische Vorgangsdauer zu simulieren, werden im Folgenden 
vorgestellt. 
Wie bereits bei fuzzy-verteilten Vorgangsdauern angewendet (vgl. Kapitel 
4.3.2.1), schlagen Malcolm et al. (1959) eine 3-Zeiten-Schätzung mit Hilfe 
der optimistischen, d. h. kürzesten, (𝑡𝑜), pessimistischen, d. h. längsten, 
(𝑡𝑝) und wahrscheinlichsten (𝑡𝜔) Vorgangsdauer vor. 𝑡𝑜 und 𝑡𝑝 bilden somit 
ein kompaktes Intervall [𝑡𝑜, 𝑡𝑝], innerhalb dessen die Vorgangsdauer liegt. 
In der pessimistischen Ausführungsdauer ist eine Häufung von auftreten-
den Störfaktoren berücksichtigt, die eine Zeitverlängerung bewirken kann. 
Es wird somit angenommen, dass sich eine längere Vorgangsdauer in der 
Regel negativ auf ein Projekt auswirkt, da beispielsweise eine längere 
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Projektgesamtdauer oder höhere Kosten die Folge sein können
120
. Die 
optimistische Dauer enthält hingegen keine Verlustzeiten und ist die 
kürzest mögliche Ausführungsdauer eines Vorgangs (Schwarze, 2006). 
Zwischen der optimistischen und der pessimistischen Ausführungsdauer 
liegt an einer beliebigen Stelle die häufigste, beziehungsweise wahrschein-
lichste Dauer, die unter normalen Bedingungen für die Durchführung eines 
Vorgangs benötigt wird (Schwarze, 2006). Die 3-Zeiten-Schätzung bezieht 
somit die Unsicherheit hinsichtlich der Ausführungsdauer eines Vorgangs 
mit ein. Es ist allerdings zu beachten, dass jeder der drei Schätzwerte selbst 
unsicher ist, sodass das Unsicherheitsproblem durch die 
3-Zeiten-Schätzung zwar verringert, jedoch nicht komplett eliminiert wird 
(Schwarze, 2006). 
Sofern in diesem Intervall jede Vorgangsdauer gleich wahrscheinlich ist, 
handelt es sich um eine stetige Gleichverteilung. Hierbei entspricht 𝑡𝜔 
jeder annehmbaren Dauer im Intervall [𝑡𝑜, 𝑡𝑝]. Die Dichtefunktion der 
Gleichverteilung einer auf diesem Intervall gleichverteilten Zufallsvariable 




, 𝑓ü𝑟 𝑡𝑜 ≤ 𝑥 ≤ 𝑡𝑝
0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
 (4.2) 
Wie im Folgenden gezeigt wird, stellt die Gleichverteilung einen Sonderfall 
der sogenannten Beta-Verteilung dar. Um aufgrund der Übersichtlichkeit 
möglichst alle Arten potentieller Verteilungen der Vorgangsdauer mit 
möglichst wenigen Verteilungsarten darzustellen, wird die Gleichverteilung 
im Folgenden nicht näher untersucht.  
                                                                    
120  An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich in dem in dieser Arbeit erstellten Planungswerk-
zeug längere Vorgangsdauern auch positiv auf das Gesamtprojekt auswirken können, z.B. 
wenn ein Modus so viel günstiger ist als die alternativen Modi, sodass die durch die 
längere Ausführungsdauer entstehenden Restbetriebskosten kompensiert werden 
können. 
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Eine Gleichverteilung der Vorgangsdauer ist äußerst selten. In der Regel 
wird ein Vorgang mit tω am wahrscheinlichsten ausgeführt, wobei für 
diesen Wert die Verteilung ein globales Maximum besitzt. In einer solchen 
Wahrscheinlichkeitsverteilung nehmen to und tp in der Regel die 
geringsten Werte an, sodass diese globale Minima darstellen. (Malcolm et 
al., 1959) 
Die sogenannte Dreiecks- oder Simpson-Verteilung genügt diesen Eigen-









(𝑡𝑝 − 𝑡𝑜)(𝑡𝜔 − 𝑡𝑜)
, 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑡𝑜 ≤ 𝑥 < 𝑡𝜔
2(𝑥 − 𝑡𝑝)
(𝑡𝑝 − 𝑡𝑜)(𝑡𝜔 − 𝑡𝑝)




In der Regel kann der Verlauf der Dreiecksverteilung mit dem Verlauf der 
triangulären Zugehörigkeitsfunktion in der Fuzzy-Logik verglichen werden. 
Es handelt sich bei der Dreiecksverteilung um eine typische 
3-Zeiten-Schätzung. Johnson (1997) kommt in seiner Untersuchung der 
Güte der Dreiecksverteilung als Stellvertreter der Beta-Verteilung zu dem 
Schluss, dass in speziellen Fällen die Dreiecksverteilung eine 
Beta-Verteilung approximieren kann. Nach Williams (1992, S. 265ff.) ist die 
Dreiecksverteilung im Gegensatz zur Beta-Verteilung zwar einfacher anzu-
wenden, allerdings ist die Beta-Verteilung flexibler, sodass die Wahrschein-
lichkeiten verschiedener Vorgangsdauern realistischer dargestellt werden 
können. Aus diesem Grund wird die Beta-Verteilung im Folgenden näher 
analysiert. 
Die Beta-Verteilung eignet sich, um Verteilungen darzustellen, wenn nur 
wenige Informationen vorliegen. Des Weiteren ist es möglich, mit Hilfe der 
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Beta-Verteilung und der Zeitpunkte 𝑡𝑜, 𝑡𝜔 und 𝑡𝑝 die Verteilung der 
Vorgangsdauer flexibler zu modellieren als mit der Dreiecksverteilung. Die 
Beta-Verteilung ist auf dem Intervall [0,1] definiert. Die Dichtefunktion 
einer Beta-verteilten Zufallsvariable mit den Parametern 𝑝, 𝑞 > 0 ist auf 
diesem Intervall definiert als (Cottin und Döhler, 2013, S. 44): 
𝑓(𝑥) =
𝑥𝑝−1 ∗ (1 − 𝑥)𝑞−1
𝐵(𝑝, 𝑞)
 (4.4) 




Hierbei ist 𝐵(𝑝, 𝑞) die sogenannte Beta-Funktion, die als Normierungs-
faktor dafür sorgt, dass es sich bei 𝑓 tatsächlich um eine Dichtefunktion 
handelt. Des Weiteren gilt für 𝑝, 𝑞 > 0, dass 𝐵(𝑝, 𝑞)  =  
𝛤(𝑝)𝛤(𝑞)
𝛤(𝑝+𝑞)
 gilt, wobei 
𝛤 die weiter unten aufgeführte Gama-Funktion bezeichnet. (Cottin und 
Döhler, 2013, S. 44) 
Mit Hilfe der Parameter 𝑝 und 𝑞 ist es möglich, den Verlauf der Dichte-
funktion zu beeinflussen. Beispielsweise gilt, dass eine Beta-Verteilung 
abhängig von 𝑝 und 𝑞 folgende Formen annehmen kann (Cottin und 
Döhler, 2013, S. 44) (vgl. Abbildung 4.23): 
 𝑝 < 𝑞 rechtsschief, 
 𝑝 > 𝑞 linksschief, 
 𝑝 = 𝑞 symmetrisch, 
 𝑝, 𝑞 < 1 U-förmig. 
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Abbildung 4.23:  Verschiedene Verteilungen der Beta-Funktion 
Des Weiteren können mit Hilfe dieser Parameter andere Verteilungen 
dargestellt werden, sodass die Beta-Verteilung beispielsweise eine 
Dreiecksverteilung (bei 𝑝 = 2 und 𝑞 = 1 bzw. 𝑞 = 2 und 𝑝 = 1) oder eine 
Gleichverteilung (𝑝 = 𝑞 = 1) darstellen kann (Cottin und Döhler, 2013, 




Abbildung 4.24:  Darstellung einer Dreiecks- und Gleichverteilung mit der Beta-Funktion 
Die Beta-Verteilung ist wie bereits beschrieben auf dem Intervall [0,1] 
definiert. Um die Beta-Verteilung auf einem beliebigen Intervall [𝑡𝑜, 𝑡𝑝] 
darstellen zu können, kann diese verschoben und skaliert werden. Wenn 
eine Zufallsvariable 𝑋 mit 𝐵(𝑝, 𝑞) auf dem Intervall [0,1] Beta-verteilt ist, 
kann diese Verteilung mit Hilfe der Transformation 𝑌 ∶=  𝑡𝑜 + (𝑡𝑝 − 𝑡𝑜) · 𝑋 
auf einem beliebigen Intervall [𝑡𝑜, 𝑡𝑝] dargestellt werden. Für 𝑥 ∈ [𝑡𝑜, 𝑡𝑝] 
lautet die Dichtefunktion einer allgemein Beta-verteilten Zufallsvariablen 
dann (Cottin und Döhler, 2013, S. 44): 
𝑓(𝑥) =
(𝑥 − 𝑡𝑜)
𝑝−1 ∗ (𝑡𝑝 − 𝑥)
𝑞−1
𝐵(𝑡𝑜, 𝑡𝑝, 𝑝, 𝑞)
 (4.5) 
mit: 𝐵(𝑡𝑜, 𝑡𝑝, 𝑝, 𝑞) = 𝐵(𝑝, 𝑞) ∗ (𝑡𝑝 − 𝑡𝑜)
𝑝+𝑞−1 
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Um auf diese Weise eine Beta-Verteilung auf einem beliebigen Intervall 
aufzustellen, werden vier Parameter benötigt (𝑡𝑜, 𝑡𝑝, 𝑝, 𝑞). Die Abfrage der 
Parameter 𝑝 und 𝑞 durch Experten eines Fachgebietes des Projekts, z. B. 
Experten im Rückbau kerntechnischer Anlagen, ist allerdings nur schwer 
oder gar nicht zu bewerkstelligen, da diese Formparameter nicht unmittel-
bar aus den Vorgangsdauern ersichtlich sind. Demgegenüber können die 
Parameter 𝑡𝑜, 𝑡𝑝 und 𝑡𝜔 einfach und günstig erfragt werden (Clark, 1962; 
Malcolm et al., 1959). Aus den Parametern 𝑡𝑜, 𝑡𝑝 und 𝑡𝜔 können wieder-
rum die Parameter 𝑝 und 𝑞 hergeleitet werden. 
Zur Herleitung der Parameter 𝑝 und 𝑞 bestehen verschiedene Möglich-
keiten. Davis (2008) nutzt dazu die PERT-Formeln für den Erwartungswert 
und die Varianz (Davis, 2008; Salas-Morera et al., 2013): 
𝜇 =  








Durch die Umformung der Beta-Verteilung nach den Parametern 𝑝 und 𝑞 
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) − 1] (4.9) 
 
Durch das Einsetzen der Werte von 𝜇 und 𝜎2 in die umgeformte 
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(𝑡𝜔 − 𝑡𝑜)(𝑡𝑝 − 𝑡𝜔)
(𝑡𝑝 − 𝑡𝑜)2
)] (4.11) 
Allerdings konnte gezeigt werden, dass die Parameter 𝑡𝑜 und 𝑡𝑝 häufig zu 
optimistisch geschätzt werden (Moder und Rodgers, 1968) wodurch 𝜇 eine 
Fehlerrate von 40 % und 𝜎2 eine Fehlerrate von 549 % haben. Um die 
Parameter 𝜇 sowie 𝜎2 genauer schätzen zu können und anschließend 
durch das Einsetzen in die umgeformte Formel der Beta-Verteilung die 
Parameter 𝑝 und 𝑞 genauer bestimmen zu können, schlägt Regnier (2005) 
die Abfrage von Konfidenzintervallen vor. Keefer und Bodily (1983) 
schlagen die Abfrage von drei Quantilen vor. Dadurch sei der mittlere 
absolute Fehler von 𝜇 auf 0,02 % und der mittlere absolute Fehler von 𝜎2 
auf 0,5 % gesunken (Keefer und Verdini, 1993). Um 𝜇 und 𝜎2 noch genauer 
schätzen zu können, schlagen Lau et al. (1996) die Abfrage von sieben 
Quantilen vor.  
Die Verwendung von Quantilen führt zwar zu besseren Schätzungen für 𝜇 
und 𝜎2, allerdings sind die befragten Experten in der Regel nicht in der 
Lage, die benötigten Quantile zu schätzen. Aus diesem Grund bietet sich in 
der Praxis auch der Einsatz der von Keefer und Verdini (1993) vorgestellten 
angepassten PERT-Formeln durch Quantile nicht an. Um die Schätzung von 
Quantilen durch Experten zu vermeiden, schlägt Premachandra (2001) eine 
Berechnung von 𝜇 und 𝜎2 abhängig vom Modus vor. Diese Einteilung setzt 
die Kenntnis der Verteilung der Vorgangsdauern voraus. Allerdings soll die 
Verteilung der Vorgangsdauern erst durch die Angaben der Experten 
berechnet werden, sodass das Vorgehen von Premachandra (2001) für den 
Anwendungsfall dieser Arbeit nicht verwendbar ist.  
Insgesamt führt dies zu dem Ergebnis, dass zur Bestimmung der Parameter 
𝑝 und 𝑞 die Schätzung der Parameter 𝑡𝑜, 𝑡𝑝 und 𝑡𝜔 durch Experten am ein-
fachsten und günstigsten ist. Dadurch ist die Berechnung von 𝜇 und 𝜎2 mit 
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Hilfe der PERT-Formeln prinzipiell am besten geeignet. Allerdings haben 
einige Autoren gezeigt, dass die Annahme einer Beta-verteilten Variable 
nicht immer zu den PERT-Formeln für 𝜇 und 𝜎2 führt (Healy et al., 1961; 
Grubbs, 1962; MacCrimmon und Ryavec, 1964; Moder und Rodgers, 1968; 
Gallagher, 1987), sondern dass diese nur für eine sehr begrenzte Unter-
gruppe von Beta Verteilungen gilt (Grubbs, 1962; Gallagher, 1987). 
Herrerías-Velasco et al. (2011) stellen daher eine Weiterentwicklung der 
PERT-Formeln vor, die berücksichtigt, dass der wahrscheinlichste Wert 
einer Projektdauer mit dem Modus der Beta-Verteilung übereinstimmt. 
Hierbei stimmt zwar die Formel zur Berechnung von 𝜇 mit der von 
Malcolm et al. (1959) vorgestellten Formel überein, allerdings fügen 
Herrerías-Velasco et al. (2011) zur Berechnung von 𝜎2 einen „PERT Varianz 
Anpassungsfaktor“ ein (Herrerías-Velasco et al., 2011): 
𝜇 =  
𝑡𝑜 + 4𝑡𝜔 + 𝑡𝑝
6
 (4.12) 
















Durch das Einsetzen der Formeln (4.12) und (4.13) in die umgeformte 
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Um mit Hilfe von Expertenschätzungen eine möglichst reale Verteilung der 
Vorgangsdauern zu erhalten, werden im Rahmen dieser Arbeit die 
Parameter 𝑡𝑜, 𝑡𝑝 und 𝑡𝜔 von den Experten erfragt oder diese ergeben sich 
aus der Abfrage des Expertensystems. Im Anschluss werden die Parameter 
𝑝 und 𝑞 der angenommenen Beta-Verteilung mit Hilfe der von 
Herrerías-Velasco et al. (2011) angepassten PERT-Formel berechnet. 
Wie in Formel (4.4) zu sehen ist, beinhaltet die Beta-Funktion 𝐵(𝑝, 𝑞) die 
Gamma-Funktion. Die zugehörige Gamma-Verteilung wird im Folgenden 
der Vollständigkeit halber beschrieben. Die Gamma-Verteilung ist eine Ver-
teilung mit halboffenem Intervall. Im Anwendungsfall der Darstellung der 
Vorgangsdauern bedeutet dies, dass die minimale Dauer beispielsweise 0 
ist und es keine Obergrenze für die maximale Dauer gibt. Die Dichte-
funktion einer Gamma-verteilten Zufallsvariable ist für 𝑥 > 0 und die 
benötigten Parameter 𝑘 > 0 und 𝜆 > 0 definiert als (Cottin und Döhler, 




∗ 𝑥𝑘−1 ∗ 𝑒−𝜆𝑥  (4.16) 








in der Dichtefunktion als Normierungsfaktor, der gewährleistet, dass der 
Flächeninhalt unter der Dichtefunktion gleich 1 ist. Die Form der Dichte-
funktion hängt vom sogenannten Formparameter 𝑘 und die Stauchung der 
Dichtefunktion bzgl. der x-Achse hängt vom sogenannten Skalenparameter 
𝜆 ab. Sofern 𝑘 = 1 ergibt sich die Exponentialverteilung.  
Als weitere Verteilung mit halboffenem Intervall führen McCombs et al 
(2009) die Weibull-Verteilung als mögliche Verteilung zur Darstellung von 
Vorgangsdauern an. Die Dichtefunktion einer Weibull-verteilten 
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Zufallsvariablen hat ebenfalls zwei Parameter 𝑘 > 0 und 𝜆 > 0 und nimmt 
für 𝑥 > 0 folgende Form an (Cottin und Döhler, 2013, S. 33): 
𝑓(𝑥) = 𝑘 ∗ 𝜆 ∗ 𝑥𝑘−1 ∗ 𝑒−𝜆𝑥
𝑘
 (4.17) 
Für 𝑘 = 1 ergibt sich auch bei der Weibullverteilung die Exponential-
verteilung. 
Die Weibull-Verteilung besitzt wie die Gamma-Verteilung ein halboffenes 
Intervall. Das bedeutet, dass diese Verteilungen keine definierten End-
punkte haben. Da die Verteilungen die Dauer eines Vorgangs darstellen 
sollen und aufgrund des halboffenen Intervalls sehr große Vorgangsdauern 
simuliert werden können, bieten sich die Gamma- und die 
Weibull-Verteilung für die Simulation von Vorgangsdauern in dieser Arbeit 
nicht an (Fente et al., 2000, S. 234). Im Gegensatz dazu besitzt die 
Beta-Verteilung aufgrund der optimistischen und pessimistischen Dauer 
ein abgegrenztes Intervall, in dem sich die Vorgangsdauern befinden 
(Fente et al., 2000, S. 234). Des Weiteren ist es möglich, mit Hilfe der 
Beta-Verteilung weitere Verteilungsarten, wie beispielsweise die Gleich- 
oder die Dreiecksverteilung, darzustellen. Zusätzlich kann der Verlauf der 
Beta-Verteilung mit Hilfe der Parameter 𝑝 und 𝑞 bestimmt werden, sodass 
ein Intervall zwischen optimistischer und pessimistischer Vorgangsdauer 
und eine beliebige Lage der wahrscheinlichsten Dauer in diesem Intervall 
modelliert werden können (vgl. Abbildung 4.23). Aus diesen Gründen 
bietet sich die Verwendung der Beta-Verteilung zur Darstellung der 
Vorgangsdauern in dieser Arbeit an, sofern unsichere Dauern abgebildet 
werden müssen. 
Zur Simulation/Auswahl einer Vorgangsdauer für ein Szenario wird die 
Funktion betarnd in Matlab verwendet, die anhand der durch die 
Parameter 𝑝 und 𝑞 gegebenen Verteilung einen Wert der Beta-Verteilung 




Die Simulationslogik basierend auf einem GERT-Netzplan wird im 
Folgenden anhand des Beispielnetzwerks aus Abbildung 4.25 erläutert. 
 
Abbildung 4.25:  Beispielnetzwerk 
4.3.3.1 Aufstellen des GERT-Netzwerks durch einen Excel-Import 
Die Simulation verschiedener Szenarien wird mit Hilfe einer in Matlab 
implementierten Berechnungslogik durchgeführt. Hierzu wird in einem 
ersten Schritt das GERT-Netzwerk, welches zur Simulation verschiedener 
Szenarien verwendet wird, über einen Excel-Import in Matlab aufgestellt. 
Beim Starten der Simulationsdatei in Matlab wird der Anwender aufgefor-
dert, die zu importierende Datei über ein Menüfenster auszuwählen. Es ist 
darauf zu achten, dass es manchmal nach dem Import zu einer 
Fehlermeldung in Matlab kommen kann. Dies liegt daran, dass Excel vor 
dem Aufruf evtl. geschlossen wurde, aber noch im Hintergrund weiter 
ausgeführt wird. Über den Taskmanager kann Excel vollständig geschlossen 
werden, sodass der Import und die anschließende Simulation ohne 
Fehlermeldung ausgeführt werden können. 
In Excel werden in vier Tabellenblättern die zur Aufstellung des 
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erläutert wurde, erfolgt die Eingabe lediglich durch die Angabe von Infor-
mationen bzgl. der auszuführenden Vorgänge. Informationen zu Knoten im 
GERT-Netzwerk müssen nicht angegeben werden, da sich diese aus den 
Angaben zu den Vorgängen ergeben. Der Verzicht auf die explizite Angabe 
von Knoten-Informationen soll dem Anwender die Eingabe der Daten 
erleichtern, da sich insbesondere für Laien diese Logik nicht ohne 
Vorkenntnisse erschließt. Demgegenüber sind für Laien die notwendigen 
Angaben bzgl. auszuführender Vorgänge nachvollziehbar. 
Zunächst werden im Tabellenblatt „Info“ allgemeine Informationen zum 
Projekt abgefragt. Hierbei handelt es sich einerseits um die Angabe einer 
Deadline und zum anderen um die Angabe der Restbetriebskosten bei 
Projektbeginn. Wie in Kapitel 2.6.4 beschrieben wurde, nehmen die Rest-
betriebskosten einen großen Einfluss auf die Projektgesamtkosten. In dem 
in dieser Arbeit beschriebenen mathematischen Modell und in den zur 
Lösung dieses Modells entwickelten Algorithmen (vgl. Kapitel 4.4) sind die 
Angaben aus dem Tabellenblatt „Info“ zunächst nicht relevant. Einerseits 
errechnen sich die Restbetriebskosten aus den Angaben je Vorgang zu den 
Änderungen der Restbetriebskosten. Andererseits wird eine festgelegte 
Deadline nicht berücksichtigt. Allerdings können diese Angaben in einer 
Weiterentwicklung des Planungswerkzeugs relevant werden, z. B. wenn als 
zusätzliche Nebenbedingung eine gegebene Deadline nur gegen die 
Zahlung von Strafkosten überschritten werden darf (vgl. Formel (4.33) in 
Kapitel 4.4.4). Aus diesem Grund werden diese Angaben bereits mit 
abgefragt. 
Im Tabellenblatt „Ressourcen“ sind Angaben zu den im Projekt 
einsetzbaren Ressourcen zu machen. Es wird der Name der Ressource, die 
maximal verfügbare Kapazität über den gesamten Projektverlauf, die 
variablen Kosten der Ressource, d. h. Kosten pro Einheit und pro Zeitein-
heit, sowie die Beschaffungskosten der Ressource abgefragt. Des Weiteren 
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Zur Simulation eines Netzwerkdurchlaufs werden die im Tabellenblatt 
„Durchlauf“ anzugebenden Informationen berücksichtigt: 
- Fortlaufende Vorgangsnummer, 
- Anzahl möglicher Modi, 
- Name des Vorgangs, 
- Bedingungen zur Ausführung des Vorgangs, 
- Ausführungswahrscheinlichkeit des Vorgangs, 
- Kostenreduktion der Restbetriebskosten nach der  
Ausführung des Vorgangs, 
- maximale Anzahl an Wiederholungen, 
- die Anzahl normaler Nachfolger, 
- die Anzahl no-wait Nachfolger, 
- Auflistung aller normalen Nachfolger, 
- Auflistung aller no-wait Nachfolger. 
Einige Angaben, wie die fortlaufende Vorgangsnummer, die Anzahl 
möglicher Modi oder die Angabe des Vorgangsnamens, sind selbsterklä-
rend und werden daher im Folgenden nicht näher erläutert. Dagegen 
werden die sich nicht intuitiv erklärenden Angaben im Folgenden 
beschrieben.  
Die „Bedingungen zur Ausführung des Vorgangs“ beziehen sich darauf, 
dass mindestens zwei (oder mehr) Vorgänge abgeschlossen sein müssen, 
sodass der aktuell betrachtete Vorgang ausgeführt werden kann. Vor-
gangsbeziehungen mit einem notwendigerweise abgeschlossenen 
Vorgänger werden bereits durch die Angabe der Nachfolgerbeziehungen 
                                                                    
121  Sofern das mathematische Modell und der Lösungsalgorithmus weiterentwickelt werden, 
können weitere Arten von Ressourcen angegeben werden. 
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(ohne die Angabe einer Bedingung) abgedeckt. Hierbei wird ein Knoten mit 
einem EOR-Eingang simuliert, d. h. der nachfolgende Vorgang wird bzw. 
die nachfolgenden Vorgänge werden ausgeführt, wenn ein einmündender 
Vorgang abgeschlossen wurde. Dies kann insbesondere bei einem Zyklus 
der Fall sein (vgl. Knoten E in Abbildung 4.25). Im Gegensatz zu Vorgängen, 
die ausgeführt werden, wenn genau ein Vorgänger abgeschlossen wurde 
(Knoten mit einem EOR-Eingang), existieren auch Vorgänge, die erst ausge-
führt werden können, wenn alle Vorgänger abgeschlossen wurden (vgl. 
Knoten I in Abbildung 4.25). Bei dieser Bedingung wird ein Knoten mit 
einem UND-Eingang simuliert. Hierzu muss der Anwender als Bedingung 
alle notwendigerweise abgeschlossenen Vorgänger durch die Angabe der 
Vorgangsnummern der Vorgänger angeben. Im Beispielnetzwerk müssen 
zur Ausführung des Vorgangs 11 (ItoJ) der Vorgang 4 (DtoI) und der 
Vorgang 10 (HtoI) abgeschlossen sein. 
Knoten mit einem IOR-Eingang haben bei der Simulation von Szenarien 
keine Relevanz, da angenommen wird, dass ein Vorgang entweder ausge-
führt wird, wenn genau ein Vorgänger abgeschlossen wurde (EOR-Eingang) 
oder wenn alle Vorgänger abgeschlossen sein müssen (UND-Eingang). Wie 
bereits von Neumann (1990, S. 31f.) beschrieben wurde, kann ein 
IOR-Knoten durch einen EOR-Knoten dargestellt werden.  
Die Nachfolger eines Vorgangs können entweder deterministisch 
vorgegeben sein, d. h. zwischen einem Vorgang und seinem Nachfolger 
existiert ein Knoten mit einem DET-Ausgang. Oder die Nachfolger eines 
Vorgangs werden lediglich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aus-
geführt. Hierbei existiert zwischen einem Vorgang und seinen potentiellen 
Nachfolgern ein stochastischer Knoten mit einem ST-Ausgang. Sofern ein 
Vorgang mit Sicherheit ausgeführt wird, wird diesem die Wahrscheinlich-
keit 1 (=100 %) zugewiesen. Sofern ein Vorgang lediglich mit einer 
Wahrscheinlichkeit <100 % ausgeführt wird, muss die Summe aller Wahr-
scheinlichkeiten der konkurrierenden Vorgänge gleich 100 % sein.  
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Sofern ein Zyklus vorliegt, werden bestimmte Vorgänge mehrfach ausge-
führt. Wie bereits erläutert wurde, kann die Anzahl der mehrfachen Aus-
führung durch die Angabe der maximalen Anzahl an Wiederholungen 
begrenzt werden.  
Die Ausführung eines Vorgangs kann mit einer Erhöhung oder einer 
Senkung der Restbetriebskosten einhergehen. Wenn beispielsweise durch 
einen Vorgang eine Lüftungsanlage abgebaut wird, ist deren Betrieb nach 
Abschluss des Vorgangs nicht mehr notwendig, sodass die Restbetriebs-
kosten sinken. Durch einige Vorgänge können die Restbetriebskosten 
allerdings auch steigen, z. B. wenn eine neue Lüftungsanlage für einen neu 
geschaffenen Bearbeitungsbereich installiert wird. 
Im Tabellenblatt „Dauer“ werden alle Angaben zur Simulation der 
einzelnen Vorgangsdauern gespeichert. Da die Dauer abhängig von den je 
Modus eingesetzten Ressourcen ist, werden je Vorgang alle möglichen 
Modi aufgeführt. Je Modus werden die benötigten Ressourcen und die Art 
der Verteilung der Vorgangsdauer angegeben. Hierbei wird, wie in Kapitel 
4.3.2 beschrieben wurde, zwischen deterministischen und Beta-verteilten 
Vorgangsdauern unterschieden. Bei deterministischen Vorgangsdauern 
wird die als sicher angenommene Vorgangsdauer angegeben. Sofern die 
Vorgangsdauer nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, werden zur 
Aufstellung der Beta-Verteilung die Parameter der kürzesten ( 𝑡𝑜), längsten 
(𝑡𝑝) und wahrscheinlichsten Dauer (𝑡𝜔) angegeben, woraus, wie in Kapitel 
4.3.2.2 gezeigt wurde, die Formparameter 𝑝 und 𝑞 der Betaverteilung 
berechnet werden. 
4.3.3.2 Simulationsdurchlauf eines Szenarios 
Der Anwender kann beim Ausführen des Simulationsprogramms angeben, 
wie viele Szenarien simuliert werden sollen. Je Simulationslauf wird im 
ersten Schritt der Netzwerkdurchlauf simuliert, d. h. es wird ein Weg vom 
Startvorgang (Quelle, d. h. ein Vorgang ohne Vorgänger) zum Endvorgang 
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(Senke, d. h. ein Vorgang ohne Nachfolger) identifiziert. Zunächst werden 
alle Vorgänge ohne Vorgänger identifiziert. Von diesen Vorgängen ausge-
hend werden alle normalen und no-wait Nachfolger bestimmt. Wie in 
Kapitel 4.4.2 erklärt wird, handelt es sich bei normalen Nachfolgern um 
Vorgänge, die ausgeführt werden können, sofern der betrachtete Vorgang 
abgeschlossen wurde. Dies lässt zu, dass zwischen dem Vorgang und 
seinem normalen Nachfolger ein dritter Vorgang ausgeführt werden darf. 
In manchen Fällen ist allerdings die Ausführung von Vorgängen unmittelbar 
hintereinander, d. h. ohne die zwischenzeitliche Ausführung dritter 
Vorgänge, notwendig. Solche Nachfolger werden als no-wait Nachfolger 
bezeichnet.  
Sofern die Nachfolger eines Vorgangs mit Sicherheit ausgeführt werden, ist 
deren Bestimmung trivial. Wenn allerdings die Ausführungswahrschein-
lichkeit kleiner als 100 % ist, muss der Nachfolger simuliert werden. Hierzu 
werden die in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Intervalle je Vorgang gemäß 
ihrer Ausführungswahrscheinlichkeiten im Bereich [1;100] erstellt und 
anhand der Ziehung einer Zufallszahl aus diesem Bereich der Nachfolger 
bestimmt. Hierbei kann es durch Zyklen zu einer mehrfachen Ausführung 
von Vorgängen kommen. Aus diesem Grund ist vor der Erstellung der 
Intervalle zu prüfen, welche Vorgänge nochmals ausgeführt werden 
dürfen. Im Beispielnetzwerk (Abbildung 4.25) können der Vorgang 7 und 
somit auch der Vorgang 6 mehrfach ausgeführt werden. Sofern lediglich 
eine einmalige Ausführung des Vorgangs 7 erlaubt ist und dieser bereits 
einmalig ausgeführt wurde, besteht beim zweiten Erreichen des Knotens F 
keine Auswahl zwischen Vorgang 7 und Vorgang 8. Da in diesem Beispiel 
der Vorgang 7 kein zweites Mal ausgeführt werden darf, wird nun Vorgang 
8 mit 100 %iger Wahrscheinlichkeit ausgeführt. Da eine Entscheidung 
zwischen drei oder mehr Vorgängen bestehen kann (vgl. beispielsweise 
Abbildung 4.21), sind die Intervalle im Bereich [1;100] gemäß der Anteile 




Da jede Simulation ein deterministisches Szenario ergeben soll, werden 
mehrfach ausgeführte Vorgänge als eigenständige Vorgänge betrachtet. 
Aus diesem Grund wird jedem simulierten Vorgang und deren Wiederho-
lungen eine eindeutige Nummer zugeordnet. 
Ein möglicher Netzwerkdurchlauf eines Szenarios des Beispielnetzwerks 
aus Abbildung 4.25 könnte wie in Abbildung 4.26 dargestellt aussehen.  
 
Abbildung 4.26:  Möglicher Netzwerkdurchlauf eines Szenarios des Beispielnetzwerks 
Je simuliertem Vorgang wird zusätzlich eine Vorgangsdauer simuliert. Dies 
erfolgt, wie bereits in Kapitel 4.3.2.2 beschrieben wurde, bei Vorgängen 
mit Beta-verteilten Vorgangsdauern mit Hilfe der Funktion betarnd in 
Matlab anhand der zuvor erstellen Beta-Verteilung (vgl. Kapitel 4.3.3.1). 
Bei Vorgängen mit deterministischen Vorgangsdauern wird dieser Wert 
übernommen. 
In jedem simulierten Szenario werden zusätzlich zur Abfolge der 
simulierten Vorgänge und ihrer simulierten Vorgangsdauern zusätzliche 
Informationen, die zur Bestimmung eines kostenoptimalen Plans notwen-
dig sind, ausgegeben. Beispielsweise werden Informationen der je Modus 
benötigten Ressourcen, deren Kosten und Kapazitäten ausgegeben. Die 
Ausgabe aller zur Berechnung notwendigen Informationen erfolgt in einer 
Form, sodass die Daten direkt in das Modell zur Berechnung eines kosten-
optimierten Rückbauplans (vgl. Kapitel 4.4) importiert werden können. Auf 
Wunsch kann der Anwender die simulierten Szenarien nach Microsoft 
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Excel-Arbeitsmappe oder als .csv-Datei exportiert werden sollen. Sofern 
die Daten in eine Excel-Arbeitsmappe exportiert werden sollen, kann der 
Anwender des Weiteren entscheiden, ob alle Szenarien in einer Datei 
jeweils als eine Registerkarte abgespeichert werden sollen oder ob je 
Szenario eine eigene Excel-Arbeitsmappe angelegt werden soll. Bei der 
Wahl des Exports der Daten in das .csv-Format ist es nur möglich, jedes 
Szenario als eigene Datei zu speichern, da im .csv-Format nicht mehr als 
eine Registerkarte gespeichert werden kann. Für den Import der 
simulierten Szenarien in die Scheduling Methode zur Berechnung eines 
kostenoptimierten Rückbauplans (vgl. Kapitel 4.4) ist der Export als 
.csv-Datei notwendig. 
4.4 Mathematisches Modell und 
Algorithmen zur Berechnung eines 
kostenoptimierten Rückbauplans 
In Kapitel 3.4 wurde deutlich, dass sich keine der bisher für die Planung von 
Rückbauprojekten verwendeten Scheduling Methoden für die Planung des 
Rückbaus kerntechnischer Anlagen eignet. Aus diesem Grund wird eine 
Scheduling Methode für den konkreten Anwendungsfall entwickelt. Hierzu 
wird auf die in Kapitel 3.3 vorgestellten Scheduling Probleme und deren 
Erweiterungen zurückgegriffen. In Kapitel 4.4.1 wird daher zunächst ein für 
den Anwendungsfall allgemeines Scheduling Problem als Grundmodell 
identifiziert. Dieses wird im Anschluss in Kapitel 4.4.2 an die konkrete Prob-
lemstellung durch Erweiterungen angepasst. Das vollständig angepasste 
mathematische Modell des erweiterten Scheduling Problems wird in 
Kapitel 4.4.3 beschrieben. Mögliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten des 
Modells werden in Kapitel 4.4.4 aufgezeigt. Anschließend wird in Kapitel 
4.4.5 ein Verfahren zur Lösung des Scheduling Problems vorgestellt. Die 
Implementierung dieses Lösungsverfahrens wird zuletzt in Kapitel 4.4.6 
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beschrieben. In Kapitel 5 folgt die Anwendung des Lösungsverfahrens 
anhand von drei Referenzprojekten. 
4.4.1 Auswahl eines allgemeinen Scheduling Problems  
als Grundmodell 
Die allgemeinen Scheduling Probleme in Kapitel 3.3 umfassen das RCPSP 
(Kapitel 3.3.1), das RCPSPDC (Kapitel 3.3.2), das RIP (Kapitel 3.3.3), das RIPT 
(Kapitel 3.3.4) sowie das RLPSP (Kapitel 3.3.5). Diese Scheduling Probleme 
unterscheiden sich insbesondere in ihren Optimierungskriterien, den Ent-
scheidungsvariablen und ihren Beschränkungen. Um diese Scheduling 
Probleme einfacher vergleichen zu können, sind diese übersichtlich in 
Tabelle 4.1 zusammengefasst.  
Hieraus wird deutlich, dass das RCPSP die Projektdauer, das RCPSPDC, das 
RIP sowie das RIPT die Projektkosten minimiert und das RLPSP für eine 
ausgeglichene Ressourcennutzung sorgt. Darüber hinaus wird beim RCPSP 
sowie beim RCPSPDC lediglich ein Schedule berechnet, d. h. die Startzeit-
punkte der Vorgänge sowie die resultierende Ressourcenauslastung. Beim 
RIP und beim RIPT wird zusätzlich die unter der Berücksichtigung 
minimaler Kosten optimale Ressourcenkapazität bestimmt. Das RLPSP 
nivelliert den Ressourcenbedarf je Zeitschritt. Alle Scheduling Probleme 
berücksichtigen die vorgegebenen Vorgangsbeziehungen. Das RCPSP sowie 
das RCPSPDC sind des Weiteren hinsichtlich der Ressourcenkapazitäten 
beschränkt. Außerdem ist das RCPSPDC hinsichtlich einer vorgegebenen 
Deadline beschränkt. Eine vorgegebene Deadline stellt auch beim RIP, RIPT 
und beim RLPSP eine Beschränkung dar.  
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Um zu entscheiden, welches dieser Scheduling Probleme sich am besten 
für den Anwendungsfall des Rückbaus kerntechnischer Anlagen eignet, 
sind hierfür das Zielkriterium, die fix vorgegebenen Rahmenbedingungen 
und die zu entscheidenden Größen festzustellen. Aus den in Kapitel 3.1 
beschriebenen Zielen und Anforderungen ergibt sich für die deterministi-
sche Planung, dass ein Scheduling Problem anzuwenden ist, welches die 
Projektgesamtkosten minimiert und Vorgangsbeziehungen berücksichtigt. 
Zeitliche Abhängigkeiten werden in jedem der vorgestellten Scheduling 
Probleme berücksichtigt und können durch Generalized Precedence 
Relations (GPR, vgl. Kapitel 3.3.6.2) erweitert werden. 
Aus der Anforderung der Minimierung der Projektgesamtkosten kommen 
zunächst das RCPSPDC, das RIP oder RIPT in Frage. Um eine Entscheidung 
unter diesen Scheduling Problemen zu treffen, werden die für die Kosten-
minimierung zu berücksichtigenden Größen näher untersucht. Beim 
kerntechnischen Rückbau entstehen Kosten bei der Ausführung von Vor-
gängen, bei der Anschaffung von Ressourcen (in Abhängigkeit der Menge 
anzuschaffender Ressourcen) und es fallen die Restbetriebskosten an. Auf 
den ersten Blick können vorgangsbezogene Kosten lediglich durch das 
RCPSPDC und Anschaffungskosten in Form zu bestimmender Kapazitäten 
für Ressourcen lediglich durch das RIP und RIPT abgebildet werden. Bei 
genauerer Betrachtung können vorgangsbezogene Kosten als nicht-
erneuerbare Ressource modelliert werden, sodass sich das RIP oder das 
RIPT für den Anwendungsfall besser eignen als das RCPSPDC, da zusätzlich 
auch die optimalen Kapazitätsmengen der Ressourcen und damit die dabei 
anfallenden Kosten in die Kostenoptimierung mit einbezogen werden 
können. Hierzu ist anzumerken, dass die Kapazität einiger Ressourcen 
vorgegeben ist, z. B. existiert nur ein Reaktorkran. Die Kapazität der 
meisten anzuschaffenden Ressourcen kann allerdings im Rahmen der 
Optimierung mit dem RIP bzw. dem RIPT bestimmt werden, da diese nicht 
fix vorgegeben sind.  
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Um das RIP oder das RIPT anzuwenden, ist aufgrund der nicht vorgege-
benen Kapazität eine zeitliche Beschränkung in Form eines Fertigstellungs-
zeitpunktes (Deadline) gefordert. Hierbei kann es sich entweder um ein fix 
vorgegebenes Datum oder einen vorläufig geplanten Zeitpunkt handeln, 
der unter der Zahlung von Strafkosten überschritten werden kann. Da 
beim Rückbau kerntechnischer Anlagen weder ein fixer Fertigstellungszeit-
punkt vorgeschrieben ist, noch ab einem bestimmten Zeitpunkt Straf-
kosten zu zahlen sind, treffen beide Annahmen des RIP bzw. RIPT nicht auf 
den Anwendungsfall zu. Allerdings sind zur Minimierung der Projekt-
gesamtkosten die Restbetriebskosten zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 
2.6.4). Die Restbetriebskosten fallen unabhängig von der Ausführung von 
Vorgängen je Zeiteinheit an und verursachen daher aufgrund von zeitli-
chen Verzögerungen erhöhte Kosten. Zur Einsparung von Restbetriebs-
kosten sind daher zeitliche Verzögerungen in der Projektplanung 
und -ausführung zu vermeiden. Um die Restbetriebskosten in der Optimie-
rung zu berücksichtigen, kann entweder das RIPT oder das RIP angepasst 
werden.  
Im RIPT kann der geplante Fertigstellungszeitpunkt mit dem Zeitpunkt des 
Projektbeginns gleichgesetzt und die Verzögerungskosten mit denen des 
Restbetriebs belegt werden. Allerdings wird in diesem Fall ein über den 
Projektverlauf gleichbleibender Betrag der Restbetriebskosten je Zeit-
einheit angenommen. Im Gegensatz dazu können sich die Restbetriebs-
kosten in realen kerntechnischen Rückbauprojekten während der Projekt-
ausführung ändern (sowohl ansteigen als auch sinken).  
Alternativ kann die Zielfunktion des RIP durch die Berücksichtigung der 
Restbetriebskosten erweitert werden. Hierbei können durch eine 
Erweiterung der Zielfunktion sowohl Erhöhungen als auch Reduktionen des 
Betrags der Restbetriebskosten je Zeiteinheit berücksichtigt werden. Somit 
ist es mit dem RIP im Gegensatz zum RIPT möglich, die Restbetriebskosten 
realistischer abzubilden. 
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Zusammenfassend bietet sich das Grundmodell des RIP als Scheduling 
Problem an, um den Anwendungsfall des kerntechnischen Rückbaus zu 
planen. Vorgangsbeziehungen werden berücksichtigt und die Minimierung 
der Projektkosten erfolgt unter der Berücksichtigung der Kosten in Abhän-
gigkeit der zu beschaffenden Anzahl an Ressourcen. Zusätzlich wird das RIP 
in Kapitel 4.4.2 erweitert, sodass die vorgangsbezogenen Kosten sowie die 
Restbetriebskosten berücksichtigt werden.  
4.4.2 Erweiterung des Grundmodells 
Zunächst ist anzumerken, dass grundsätzlich viele Erweiterungsmöglich-
keiten des Grundmodells bestehen, die zu einer realistischeren 
Modellierung des Anwendungsfalls führen. Es ist allerdings immer 
abzuwägen, ob der Beitrag zu einer genaueren Modellierung den dadurch 
erhöhten Datenbedarf, die erhöhte Problemkomplexität und die dadurch 
erhöhten Rechendauern rechtfertigen. Im Folgenden werden daher die in 
diesem Sinne erforderlichen und gerechtfertigten Erweiterungen des RIP 
vorgestellt
122
. Zusätzlich mögliche, aber nicht implementierte 
Erweiterungen sind in Kapitel 4.4.4 aufgeführt. 
Die beim Rückbau kerntechnischer Anlagen auszuführenden Vorgänge 
können teilweise auf verschiedene Art und Weise ausgeführt werden. Je 
Ausführungsart, d. h. je Modus, können unterschiedliche Vorgangsdauern 
entstehen und unterschiedliche Ressourcen benötigt werden. Aus diesem 
Grund bietet sich die Erweiterung des RIP für den Anwendungsfall durch 
den Multi-Mode-Schedulingfall an. Die je Modus in Abhängigkeit der 
verwendeten Ressource(n) und Vorgangsdauer anfallenden Kosten 
(vorgangsbezogene Kosten) können als nicht-erneuerbare Ressource 
dargestellt werden (siehe unten). Insgesamt wird der durch die Berück-
sichtigung verschiedener Modi entstehende Komplexitätszuwachs des RIP 
                                                                    
122  Diese Erweiterungen sind in Hübner et al. (2017e) für das RIPT beschrieben. 
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in Kauf genommen, da hierdurch eine realitätsnähere Projektmodellierung 
möglich ist.  
Neben der Möglichkeit der Erweiterung von Scheduling Problemen auf den 
Multi-Mode-Fall wird in Kapitel 3.3.6 die Einführung von verallgemeinerten 
Vorgangsbeziehungen als zusätzliche Erweiterungsmöglichkeit vorgestellt. 
Mit Hilfe der verallgemeinerten Vorgangsbeziehungen können 
verschiedene Vorrangtypen (Ende-Start, Ende-Ende, Start-Ende, 
Start-Start) sowie minimale und/oder maximale zeitliche Verzögerungen 
modelliert werden. Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen wird das Ziel 
des Strahlenschutzes über das Ziel der Kostenminimierung gestellt. Um 
Mitarbeiter einer möglichst geringen Strahlendosis auszusetzen, sollen 
insbesondere Vorgänge, bei denen mit radioaktiv belastetem Material 
gearbeitet wird, unterbrechungsfrei ausgeführt werden. Sofern sich die 
Arbeit mit radioaktiv belastetem Material über mehrere hintereinander 
auszuführende Vorgänge erstreckt, sollte zwischen diesen Vorgängen 
möglichst keine Pause liegen (vgl. Kapitel 2.3.2). Um diese Anforderung zu 
modellieren, wird mit Hilfe von GPR zwischen solchen Vorgängen eine 
maximale Verzögerung von null Zeiteinheiten (zero time lag) eingeführt. 
Wird lediglich dieser Spezialfall der GPR berücksichtigt (in Kapitel 3.3.6.2 
sind weitere Fälle von GPR aufgeführt), kann die Problemkomplexität und 
damit die Rechendauer im Gegensatz zum allgemeinen GPR reduziert 
werden. Vorgänge, die ohne Pause/Unterbrechung nacheinander ausge-
führt werden sollten, werden als Vorgänge mit no-wait Bedingung und die 
Beziehung dieser Vorgänge wird als no-wait Vorrangbeziehung (oder 
no-wait Vorgangsbeziehung) bezeichnet. Alle no-wait Vorrangbeziehungen 
sind in einer eigenen Menge 𝐸𝑛𝑤 enthalten. Die Modellierung der no-wait 
Vorrangbeziehungen kann durch die Einführung einer Nebenbedingung 
wie Nebenbedingung (3.64) geschehen, wobei diese sich auf die Menge 
𝐸𝑛𝑤 bezieht und die Ungleichung durch eine Gleichung ersetzt wird (vgl. 
Nebenbedingung (4.24)). Durch das Ersetzen der Ungleichung durch eine 
Gleichung wird gewährleistet, dass ein Vorgang 𝑗 unmittelbar nach der 
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Beendigung seines Vorgängers 𝑖 startet, wenn gilt (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸𝑛𝑤. Es ist 
anzumerken, dass aufgrund des berücksichtigten 
Multi-Mode-Schedulingfalls keine Aggregation von Vorgängen mit no-wait 
Vorrangbeziehungen zu einem Vorgang möglich ist. Durch eine 
Aggregation von Vorgängen, die jeweils in unterschiedlichen Modi ausge-
führt werden könnten, würden Entscheidungsmöglichkeiten alternativ ein-
setzbarer Ressourcen und somit eine genauere Betrachtung anfallender 
Kosten nicht berücksichtigt.  
Bei der Modellierung der Restbetriebskosten ist darauf zu achten, dass 
sich diese mit dem Projektfortschritt in Abhängigkeit der Fertigstellung ein-
zelner Bauabschnitte, wie in Abbildung 2.11 in Kapitel 2.6.4 aufgezeigt, 
verändern. Die Restbetriebskosten können sich erhöhen, z. B. wenn eine 
zusätzliche Lüftungsanlage aufgebaut oder die Sicherheitsüberwachung 
ausgeweitet wird. Oder die Restbetriebskosten sinken, wenn 
beispielsweise Überwachungssysteme abgebaut werden. Reduzierungen 
oder Erhöhungen der Restbetriebskosten werden den zugehörigen 
Vorgängen als zusätzliche Attribute angehängt. Die Höhe der Reduktion 
der Restbetriebskosten je Zeiteinheit wird mit positivem Vorzeichen 
(𝑏𝑗 ≥ 0) und die Höhe des Anstiegs der Restbetriebskosten je Zeiteinheit 
mit negativen Vorzeichen (𝑏𝑗 < 0) dargestellt. Die Zielfunktion des RIP wird 
daher wie folgt erweitert: 
min  ∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘
𝑘∈𝑅∪𝑅𝑛









Höhe der Reduktion oder des Anstiegs der Restbe-
triebskosten je Zeiteinheit nach der Fertigstellung 
von Vorgang 𝑗 
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Die erste Summe in der Zielfunktion ist bereits aus dem Grundmodell des 
RIP (vgl. Kapitel 3.3.3) bekannt. Diese berechnet die Kosten, die für die 
Anschaffung aller benötigten Ressourcen entstehen. Die zweite Summe in 
der Zielfunktion summiert für alle Vorgänge die Restbetriebskosten, die bis 
zur Fertigstellung des Vorgangs anfallen. Durch die Addition der je Vorgang 
bezogenen Restbetriebskosten ergeben sich die insgesamt im Projekt 
entstehenden Restbetriebskosten. Hierbei wird die Änderung der Restbe-
triebskosten je Zeiteinheit mit dem Fertigstellungszeitpunkt
123
 des 
jeweiligen Vorgangs multipliziert, um die absolute Änderung der Restbe-
triebskosten durch die Fertigstellung des Vorgangs zu berechnen (vgl. 
Abbildung 4.27). Wenn ein Vorgang ℎ keine Änderung der Höhe der Rest-
betriebskosten je Zeiteinheit bewirkt (𝑏ℎ = 0), dann erzeugt dies keine 
zusätzlichen Kosten. Wenn sich nach der Fertigstellung des Vorgangs 𝑗 die 
Restbetriebskosten je Zeiteinheit reduzieren (𝑏𝑗 > 0), dann wird die Höhe 
der bisher seit Projektbeginn angefallenen Restbetriebskosten aufgrund 
dieses Vorgangs zu den Projektgesamtkosten addiert. Wenn dagegen ein 
Vorgang 𝑖 nach seiner Fertigstellung die Restbetriebskosten je Zeiteinheit 
erhöht (𝑏𝑖 < 0), dann wird die Höhe der seit Projektbeginn noch nicht 
angefallenen Restbetriebskosten aufgrund dieses Vorgangs von den 
Projektgesamtkosten subtrahiert. Durch das umgedrehte Vorzeichen 
(Reduktion der Restbetriebskosten je Zeiteinheit: 𝑏𝑗 > 0 und Erhöhung der 
Restbetriebskosten je Zeiteinheit: 𝑏𝑖 < 0) werden von den Reduktionen die 
Erhöhungen abgezogen. Die Restbetriebskosten des in Abbildung 4.27 dar-
gestellten Beispiels errechnen sich demnach durch 
[𝑏𝑗 ∗ (𝑡 + 𝑑𝑗,𝑚)] + [𝑏𝑖 ∗ (𝑡 + 𝑑𝑖,𝑚)],𝑚𝑖𝑡 𝑏𝑗 > 0 und 𝑏𝑖 < 0. 
Dieses Vorgehen ist aufgrund von zwei Annahmen möglich. Einerseits wird 
angenommen, dass keine negativen Restbetriebskosten existieren dürfen, 
d. h. die kumulierten Restbetriebskosten je Zeiteinheit sind zu jedem 
                                                                    
123  Der Fertigstellungszeitpunkt jedes Vorgangs wird durch die Summe aus dem Startzeit-
punkt und die in einem Modus benötigte Dauer des Vorgangs berechnet. 
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Zeitpunkt größer oder gleich null. Andererseits wird angenommen, dass die 
Restbetriebskosten je Zeiteinheit zum Projektende null sind, d. h. dass alle 
Restbetriebskosten während des Rückbaus anfallen und mathematisch in 
der zweiten Summe der Zielfunktion berücksichtigt werden. Spätestens 
zum Projektende fallen keine Restbetriebskosten mehr an. Dadurch wird 
gewährleistet, dass das Problem beschränkt ist. 
 
Abbildung 4.27:  Grafische Darstellung zur Berechnung anfallender Restbetriebskosten 
Es ist anzumerken, dass in dieser Arbeit 𝑡 Zeitpunkte und nicht 
Zeitperioden
124
 repräsentiert. Da die Grundmodelle von Scheduling 
Problemen von Zeitpunkten und nicht von Zeitperioden ausgehen (wie 
auch in Kapitel 3.3 vorgestellt) und um die Konsistenz bzgl. der formalen 
                                                                    
124  Wobei eine Periode 𝑡 zum Zeitpunkt 𝑡 − 1 beginnt und zum Zeitpunkt 𝑡 endet. 
Fertigstellungszeitpunkt 




von Vorgang in Mode 
4 Konzeption eines Planungswerkzeugs für den Rückbau kerntechnischer Anlagen 
338 




Wie bereits oben erläutert wurde, werden die variablen Kosten, die bei 
der Ausführung eines Vorgangs entstehen, als nicht-erneuerbare 
Ressource modelliert, weil sich Geld im Laufe der Projektausführung nicht 
erneuern kann. Inwiefern diese Kosten in die Zielfunktion und damit in die 
Entscheidung eingehen, wird im Folgenden detaillierter beschrieben. In der 
Zielfunktion (4.18) ist zu erkennen, dass mit dem Faktor 𝑐𝑘  lediglich 
benutzungsabhängige Fixkosten modelliert werden können. Des Weiteren 
wird die Anzahl an für das Projekt insgesamt benötigten Ressourcen, d. h. 
die für das Projekt bereitgestellte Ressourcenkapazität, mit dem Faktor 𝑎𝑘  
über die gesamte Projektlaufzeit als konstant angenommen. Die Summe 
∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘𝑘∈𝑅  fasst somit die anfallenden Fixkosten aller erneuerbaren 
Ressourcen zusammen, welche über den gesamten Projektzeitraum mini-
miert werden. Um auch die je Modus unterschiedlichen variablen Kosten in 
die Kostenberechnung und damit in die Minimierung der Projektgesamt-
kosten aufzunehmen, wird die nicht-erneuerbare Ressource „variables 
Kostenbudget“ eingeführt. Hierunter werden die variablen Kosten des 
gesamten Projekts zusammengefasst. Theoretisch wäre es möglich, die 
benötigte Anzahl an Geldeinheiten je Zeiteinheit abzubilden, was dem 
Charakter der i.d.R. zeitabhängigen variablen Kosten entspricht. In diesem 
Fall müsste die Entscheidungsvariable 𝑎𝑘  auf 𝑎𝑘,𝑡, d. h. auf die benötigte 
Anzahl je Zeiteinheit, erweitert werden. Auf diese Weise könnten die 
Kosten je Modus wie gewohnt durch die Multiplikation der variablen 
Kosten mit der benötigten Dauer des Vorgangs berechnet werden. 
Allerdings würde die Erweiterung der Entscheidungsvariable 𝑎𝑘  auf eine 
Entscheidungsvariable je Zeiteinheit zu einer erheblichen 
                                                                    
125  Eine Anpassung der mathematischen Formulierung auf Zeitperioden ist durch das 
Ersetzen von 𝑡 durch 𝑡 − 1 in der Zielfunktion schnell durchführbar. Alle anderen Neben-
bedingungen und der Lösungsalgorithmus müssen nicht angepasst werden, da dieser 
bereits zum Zeitpunkt 𝑡 = 0 startet. 
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Komplexitätssteigerung und damit zu einer erheblichen Verlängerung der 
Rechendauer führen. Aus diesem Grund wird ein anderes Vorgehen 
gewählt, welches die variablen Kosten je Vorgang und Modus nicht 
berechnet, sondern als Inputdaten
126
 vorgegeben bekommt. Nachdem mit 
diesen Angaben ein Schedule berechnet wurde, können im Nachgang 
anhand dieses Schedules die auszuführenden Vorgänge und die 
bestimmten Modi abgelesen und dadurch die verwendeten Ressourcen 
sowie die entstehenden Kosten berechnet werden.  
Die Angabe der anfallenden variablen Kosten je Vorgang und Modus 
(𝑞𝑗,𝑘,𝑚) kann als benötigte Anzahl an Geldeinheiten verstanden werden. 
Dies ist vergleichbar mit der benötigten Anzahl an erneuerbaren 
Ressourcen je Vorgang und Modus (𝑟𝑗,𝑘,𝑚). Da des Weiteren für die 
nicht-erneuerbare Ressource ein „variables Kostenbudget“ 𝑐𝑘 = 1 ange-
nommen wird, entspricht die Multiplikation 𝑐𝑘 ∗ 𝑞𝑗,𝑘,𝑚 den variablen 
Kosten je Vorgang und Modus.  
Wie bereits in den Kapiteln 3.3.3 und 3.3.4 in den Nebenbedingungen 
(3.33) bzw. (3.46) aufgeführt, wird die Anzahl benötigter Ressourcen je 
Vorgang durch eine zu bestimmende maximale Anzahl verfügbarer 
Ressourcen 𝑎𝑘  begrenzt. Diese Nebenbedingung wird im Folgenden über-
nommen und um den Multi-Mode-Fall erweitert. Des Weiteren wird in 
Anlehnung an Nebenbedingung (3.66) aus Kapitel 3.3.6.1 zusätzlich zur 
Nebenbedingung für erneuerbare Ressourcen (4.19) eine Nebenbedingung 










∀𝑘 ∈ 𝑅;  
𝑡 = 1,… , 𝑇 
(4.19) 
                                                                    
126  Dies stellt kein Problem dar, da je Vorgang und Modus die variablen Kosten durch den 
Anwender berechnet werden können. 










≤ 𝑎𝑘  ∀𝑘 ∈ 𝑅
𝑛 (4.20) 
Die Kombination der Zielfunktion (4.18) mit den Nebenbedingungen (4.19) 
und (4.20) macht deutlich, dass sowohl für jede erneuerbare als auch für 
die nicht-erneuerbare Ressource 𝑘 eine maximale Anzahl verfügbarer 
Ressourcen 𝑎𝑘  bestimmt wird, die (unter der gleichzeitigen Berück-
sichtigung der Restbetriebskosten) zu minimalen Projektgesamtkosten 
führt.  
Im Rahmen der Kostenoptimierung wird die zu beschaffende Anzahl je 
Ressource bestimmt. Allerdings existieren für einige der erneuerbaren 
Ressourcen extern vorgegebene Obergrenzen, die nicht überschritten 
werden dürfen. Beispielswiese existiert nur ein Reaktorkran und auch die 
Anzahl des verfügbaren Eigenpersonals steht zum Projektbeginn fest. Diese 
Obergrenzen werden als zusätzliche Nebenbedingung im Scheduling 
Problem aufgeführt (vgl. Nebenbedingung (4.27) in Kapitel 4.4.3). 
4.4.3 Nuclear Dismantling Project 
Scheduling Problem (NDPSP) 
Das in Kapitel 4.4.1 ausgewählte und in Kapitel 4.4.2 erweiterte Scheduling 
Problem für die Planung kerntechnischer Rückbauprojekte wird im 
Folgenden vollständig formuliert. Das für die Problemstellung entwickelte 
Scheduling Problem basiert auf einem Multi-mode Resource Investment 
Problem (MRIP) und kann als ein „Multi-mode Resource Investment 
Problem unter der Beachtung von no-wait Vorrangbeziehungen und Rest-
betriebskosten“ bezeichnet werden. Um die Bezeichnung einfacher und 
griffiger zu gestalten, wird das Problem im Folgenden als Nuclear 
Dismantling Project Scheduling Problem (NDPSP) bezeichnet. Gemäß dem 
in Kapitel 3.2.1 vorgestellten Klassifikationsschema kann das entwickelte 
Scheduling Problem als 𝑀𝑃𝑆∞/𝑀𝑃𝑆 | 𝑝𝑟𝑒𝑐/𝑡𝑒𝑚𝑝 | 𝑓 klassifiziert werden, 
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wobei 𝑓 die angepasste Zielfunktion (4.18) bzw. (4.21) repräsentiert. Die 
Zielfunktion ist nicht regulär, da wie beim RCPSPDC und RIP die Verschie-
bung eines Vorgangs in die Zukunft zu geringeren Ressourcenbereitstel-
lungskosten und damit zu einem niedrigeren Zielfunktionswert führen 
kann. 
Das gesamte Scheduling Problem kann als gemischt-ganzzahliges Problem 
wie folgt formuliert werden: 
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min  ∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘
𝑘∈𝑅∪𝑅𝑛







 1.  (4.21) 









 𝑗 = 1,… , 𝐽 (4.22) 











∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 (4.23) 





















∀𝑘 ∈ 𝑅; 










≤ 𝑎𝑘  ∀𝑘 ∈ 𝑅
𝑛 (4.26) 
𝑎𝑘 ≤ 𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥  ∀𝑘 ∈ 𝑅 ∪ 𝑅𝑛 (4.27) 
𝑎𝑘 ∈ ℝ
+ ∀𝑘 ∈ 𝑅 ∪ 𝑅𝑛 (4.28) 
𝑥𝑗,𝑚,𝑡 ∈ {0, 1} 
𝑗 = 1,… , 𝐽;  
𝑚 = 1,… ,𝑀𝑗;  
𝑡 = 1,… , 𝑇  
(4.29) 
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In dieser Formulierung sind zwei Arten an Entscheidungsvariablen 
enthalten. Zum einen die Entscheidungsvariable 𝑎𝑘, welche die Menge an 
zu Projektbeginn zu beschaffenden Ressourcen 𝑘 bestimmt. Zum anderen 
wird mit der binären Entscheidungsvariablen 𝑥𝑗,𝑚,𝑡 entschieden, zu 
welchem Zeitpunkt 𝑡 ein Vorgang 𝑗 in welchem Modus 𝑚 ausgeführt wird. 
Das formulierte Problem orientiert sich stark am klassischen MRIP, was 
insbesondere an den identischen Nebenbedingungen (4.22), (4.23), (4.25), 
(4.26) und (4.29) zu erkennen ist. Die veränderte Zielfunktion (4.21) sowie 
die angepasste Nebenbedingung (4.24) wurden bereits in Kapitel 4.4.2 
beschrieben. Um die allgemeinen Vorgangsbeziehungen nicht für alle Vor-
gänge überprüfen zu müssen, sind entsprechend alle no-wait Vorrangbe-
ziehungen in der Menge 𝐸𝑛𝑤  enthalten.  
Zur Ermöglichung oberer Schranken für einzelne Ressourcen wird die 
Menge 𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥  in Nebenbedingung (4.27) eingeführt, welche die oberen 
Schranken der beschränkten Ressourcen enthält.  
Im Gegensatz zum MRIP ist keine Deadline vorgegeben. Als eine obere 
Grenze 𝑇 der Gesamtprojektdauer zur Bestimmung der frühesten (𝐸𝑆𝑗) 
und spätesten Startzeitpunkte (𝐿𝑆𝑗) von Vorgängen wird die Summe der 






𝐴 Menge aller Vorgänge eines Schedules 
Zur Evaluation der berechneten Ergebnisse hinsichtlich ihrer Optimalität 
der Projektgesamtkosten (welche minimiert werden sollen) ist die Angabe 
einer unteren Schranke 𝐿𝐵 relevant. Eine einfache untere Schranke kann 
wie folgt berechnet werden: 
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𝐿𝐵 = ∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘
𝑚𝑖𝑛
𝑘∈𝑅∪𝑅𝑛










Im ersten Summanden von (4.31) wird für jede erneuerbare Ressource 
𝑘 ∈ 𝑅 die minimale Ressourceninanspruchnahme im gesamtem Projekt-
verlauf 𝑎𝑘
𝑚𝑖𝑛 = max𝑖∈𝐴{min𝑚∈𝑀𝑖{𝑟𝑖,𝑚,𝑘}}, d. h. das Maximum über alle 
minimalen Ressourceninanspruchnahmen aller Vorgänge und somit je Vor-
gang der Modus mit der geringsten Ressourceninanspruchnahme, verwen-
det. Für alle nicht-erneuerbare Ressourcen 𝑘 ∈ 𝑅𝑛 werden im ersten 
Summanden von (4.31) als minimale Ressourceninanspruchnahme 
𝑎𝑘
𝑚𝑖𝑛 = ∑ min𝑚∈𝑀𝑖{𝑞𝑖,𝑚,𝑘}𝑖∈𝐴 , d. h. die Summe über alle minimalen 
Ressourceninanspruchnahmen aller Vorgänge und somit je Vorgang der 
Modus mit der geringsten Ressourceninanspruchnahme, verwendet. Die 
minimale Ressourceninanspruchnahme im ersten Summanden wird mit 
den Kostenfaktoren der jeweiligen Ressource multipliziert.  
Im zweiten Summanden von (4.31) werden nur Vorgänge mit einem positi-
ven Wert der Restbetriebskostenänderung je Zeiteinheit berücksichtigt, 
welcher mit dem frühesten Ende jedes Vorgangs mit positiver Restbe-
triebskostenänderung je Zeiteinheit multipliziert wird. Dadurch werden im 
zweiten Summanden möglichst frühe Reduktionen der Restbetriebskosten 
berücksichtigt, um die Restbetriebskosten so gering wie möglich zu halten.  
Im dritten Summanden von (4.31) werden Vorgänge mit negativer Restbe-
triebskostenänderung je Zeiteinheit berücksichtigt, indem die Restbe-
triebskostenänderung je Zeiteinheit mit dem spätest möglichen Ende jedes 
Vorgangs mit negativer Restbetriebskostenänderung je Zeiteinheit multi-
pliziert wird. Auf diese Weise werden im dritten Summanden möglichst 
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späte Erhöhungen der Restbetriebskosten berücksichtigt, um die Restbe-
triebskosten so gering wie möglich zu halten. 
4.4.4 Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Nuclear 
Dismantling Project Scheduling Problems 
Die in Kapitel 3.1 gestellten Ziele und Anforderungen zur Planung eines 
kerntechnischen Rückbauprojekts werden mit dem in Kapitel 4.4.3 aufge-
führten Scheduling Problem weitestgehend erfüllt. Darüber hinaus ist das 
in dieser Arbeit entwickelte deterministische Scheduling Problem in seiner 
Form genauso auf andere Großprojekte anwendbar. Allerdings kann es je 
Großprojekt spezifische Anforderungen geben, die insbesondere aufgrund 
von Komplexitätsgründen und dadurch resultierend aus Gründen der 
Rechendauer nicht implementiert wurden. Auf exemplarische Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten des in Kapitel 4.4.3 aufgeführten Scheduling Prob-
lems wird im Folgenden eingegangen. 
Das vollständig angepasste Scheduling Problem in Kapitel 4.4.3 berück-
sichtigt in Nebenbedingung (4.24) no-wait Vorrangbeziehungen, d. h. 
Vorgänge, die unmittelbar hintereinander ausgeführt werden sollen (zero 
time lag). Um nicht nur die no-wait Vorrangbeziehungen, sondern auch 
verallgemeinerte Vorgangsbeziehungen zu berücksichtigen, kann Neben-
bedingung (4.24) durch die auf den Multi-Model-Fall erweiterte Nebenbe-
dingung (3.70) in Kapitel 3.3.6.2 ersetzt werden. Wenn die verallge-
meinerten Vorgangsbeziehungen auf die no-wait Vorrangbeziehungen 
angewendet werden sollen, kann diese Nebenbedingung auf die Menge 
𝐸𝑛𝑤 beschränkt werden (vgl. Formel (4.32)). 
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∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸𝑛𝑤 (4.32) 
Sofern eine Deadline für das Großprojekt besteht, die lediglich gegen die 
Zahlung von Strafkosten überschritten werden darf, kann in der Zielfunk-
tion gemäß dem Grundmodell des RIPT (vgl. u. a. Kapitel 3.3.4) die 
Deadline 𝐷 eingeführt werden. 
min  ∑ 𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑘
𝑘∈𝑅∪𝑅𝑛







+ 𝑝 ∗ max{0; 𝑠𝐽 − 𝐷} 
(4.33) 
Da aktuell in Deutschland bzw. in den meisten Ländern weltweit keine 
Projektdeadlines für den Rückbau von kerntechnischen Anlagen gesetzlich 
vorgegeben sind, wird hier die vereinfachte Zielfunktion gemäß (4.21) 
verwendet. 
Der Rückbau einer kerntechnischen Anlage ist ein Großprojekt, welches 
sich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte erstreckt und sehr hohe Kosten 
von mehreren hundert Millionen bis zu mehreren Milliarden Euro verur-
sacht (vgl. z. B. Kapitel 2.6.4). Die in diesem langen Zeitraum anfallenden 
Kosten werden zwar minimiert, allerdings nicht diskontiert. Im Wesentli-
chen wird aus vier Gründen auf die Implementierung der Diskontierung 
verzichtet:  
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1.  Zur Diskontierung ist ein Zinssatz für einen langen Zeitraum anzu-
nehmen, der auf verschiedene Arten bestimmt werden muss. Ein 
anzunehmender Zinssatz würde als weiterer Unsicherheitsfaktor 
in das Gesamtmodell übernommen werden. Dies würde die Aus-
sagekraft einer gefundenen Lösung aufgrund der zunehmenden 
Unsicherheiten verringern.  
2.  Um Ein- und Auszahlungen diskontieren zu können, müssen die 
Zeitpunkte der Zahlungen feststehen. Hierzu müssten einerseits 
die variablen Kosten, d. h. die nicht-erneuerbaren Ressourcen, 
und andererseits die Anschaffungskosten der erneuerbaren 
Ressourcen mathematisch in unterschiedlichen Formeln und 
zusätzlich mit zeitabhängigen Variablen aufgeführt werden. Die 
optimale Bestimmung des Anschaffungszeitpunktes von erneuer-
baren Ressourcen würde zwar die Genauigkeit der Kostenberech-
nung, aber gleichzeitig auch die Komplexität und damit die 
Rechendauer erhöhen. 
3.  Wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben wurde, ist bei der Berücksichti-
gung von diskontierten Zahlungsflüssen eine Deadline 𝐷 
vorzugeben. Dies würde wie oben gezeigt zu einer Ausweitung der 
Zielfunktion und damit zu einer höheren Komplexität und einer 
höheren Rechendauer führen. 
4.  Es wird angenommen, dass die sehr hohen Restbetriebskosten 
alle sonstigen zeitbezogenen Zahlungsflüsse in den meisten Fällen 
überwiegen. D. h. es wird angenommen, dass die Restbetriebs-
kosten aufgrund ihrer Höhe einen größeren Einfluss darauf 
nehmen, dass das Projekt möglichst schnell abgeschlossen wird, 
als mögliche Verschiebungen von kostenintensiven Vorgängen 
aufgrund der Diskontierung. 
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Eine zusätzliche mögliche Weiterentwicklung bezieht sich auf die Anpas-
sung der Obergrenzen von Ressourcenkapazitäten. Im vorgestellten 
Scheduling Problem können zwar obere Grenzen für Kapazitäten von 
Ressourcen 𝑎𝑘  angegeben werden, allerdings werden diese in der 
vorgestellten Formulierung im gesamten Projektzeitraum als konstant 
angenommen. Manche Ressourcen verändern im Projektverlauf ihre 
Ressourcenkapazitäten. Sofern es sich bei einer Ressource mit oberen 
Schranken beispielsweise um das Eigenpersonal im Anwendungsbeispiel 
des kerntechnischen Rückbaus handelt, ist damit zu rechnen, dass einer-
seits keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden und ältere Mitarbeiter 
aufgrund ihres Ruhestands aus dem Projekt ausscheiden. Dies hat zur 
Folge, dass das verfügbare Eigenpersonal über den Projektverlauf abnimmt 
und die obere Schranke für Ressourcen zeitlich variabel sein kann/sollte. 
Die Berücksichtigung sich im Projektverlauf ändernder Ressourcenkapazi-
täten würde zu einer Steigerung der Problemkomplexität und somit zu 
einer Erhöhung der Rechendauer führen. Daher wird in dieser Arbeit auf 
die Implementierung dieser Weiterentwicklungsmöglichkeit verzichtet.  
In Kapitel 3.2.3 werden neben den erneuerbaren und nicht-erneuerbaren 
Ressourcen unter anderem kumulative Ressourcen vorgestellt. Mit Hilfe 
dieses Ressourcentyps können im Anwendungsfall des kerntechnischen 
Rückbaus Lagerflächen modelliert werden. Sofern sich Einlagerungs- und 
Entnahmevorgänge auf verschiedene Perioden aufteilen, kann dies in der 
bisherigen Modellformulierung nicht abgebildet werden. Durch die Einfüh-
rung einer weiteren Nebenbedingung könnten kumulative Ressourcen 
modelliert werden. Allerdings würden dadurch die Komplexität und die 
Rechendauer steigen, sodass auf diese Erweiterung verzichtet wird. Infor-
mationen zur Implementierung von kumulativen Ressourcen sind u. a. in 
Zimmermann (2001, S. 189) zu finden. Allgemein gilt für kumulative 
Ressourcen 𝑘 ∈ 𝑅𝑐, dass Mindest- ( 𝑅𝑘
𝑐  ) und Höchstkapazitäten ( 𝑅𝑘 
𝑐
) 
erlaubt sind. Dazu ist die Vorbelegung 𝑟0𝑘
𝑐  der einzelnen Lager beim 
Entnehmen von −𝑟
𝑖𝑆𝑘
𝑐 ∈ ℤ≥0 Einheiten zu Beginn (𝑡𝑖𝑆) eines Vorgangs 𝑖 und 
4.4 Mathematisches Modell und Algorithmen zur Berechnung eines Rückbauplans 
349 
dem Befüllen des Lagers um 𝑟
𝑖𝐶𝑘
𝑐 ∈ ℤ≥0 Einheiten zum Abschlusszeitpunkt 
(𝑡𝑖𝐶) des Vorgangs 𝑖 zu berücksichtigen. Die Eintrittszeitpunkte 𝑡𝑖𝑆  und 𝑡𝑖𝐶  
sind so zu wählen, dass für alle 𝑡 ∈ [0, 𝑇] und alle 𝑘 ∈ 𝑅𝑐  gilt (vgl. 
Zimmermann, 2001, S. 189): 
 𝑅𝑘
𝑐 ≤ 𝑟0𝑘










≤  𝑅𝑘 
𝑐
 (4.34) 
Die im Scheduling Problem betrachteten Zeitscheiben berücksichtigen aus-
schließlich die Arbeitszeit zur Ausführung der Vorgänge. Unterbrechungen 
zwischen Vorgängen durch Wochenenden oder Feiertage werden nicht 
berücksichtigt. Verkürzungen der Projektgesamtdauer (nicht der Arbeits-
zeit) durch Schichtmodelle sind ebenfalls nicht im Scheduling Problem 
abgebildet. Des Weiteren werden zusätzliche Kosten durch den Einsatz von 
Arbeitskräften an Wochenenden, Feiertagen oder im Schichtbetrieb nicht 
berücksichtigt. Diese Weiterentwicklungen könnten in das Modell inte-
griert werden. Mögliche Formulierungen sind u. a. in Zimmermann (2001, 
S. 191) aufgeführt.  
4.4.5 Verfahren zur Lösung des Nuclear Dismantling  
Project Scheduling Problems127 
Grundsätzlich kann das für den Anwendungsfall des Rückbaus kerntechni-
scher Anlagen angepasste Mixed Integer Problem (MIP) aus Kapitel 4.4.3 
(Nuclear Dismantling Project Scheduling Problem) direkt einem Solver, wie 
beispielsweise CPLEX oder Gurobi, übergeben werden. Allerdings handelt 
es sich bei dieser mathematischen Formulierung um ein NP-schweres 
Problem, welches schwer zu lösen ist. Tests mit Problemen 
                                                                    
127  Die Ausführungen in diesem Kapitel basieren auf gemeinsamen Arbeiten mit den 
Kollegen Patrick Gerhards und Christian Stürck von der Helmut-Schmidt-Universität. 
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unterschiedlicher Größe zeigen, dass bereits für kleine Problemgrößen 
lange Rechendauern benötigt werden und große Problemgrößen nicht 
lösbar sind (vgl. Kapitel 5.2.4)
128
. Um mit kurzen bis mittleren Rechendau-
ern (einige Sekunden bis wenige Stunden) sowohl für kleine als auch für 
große Probleme (vgl. zur Problemgröße die Referenzprojekte in Kapitel 5.1) 
einen optimierten Schedule berechnen zu können, ist ein alternatives 
Lösungsverfahren notwendig. Dies ist unter anderem auch für die Optimie-
rung mehrerer Szenarien in akzeptabler Zeit notwendig.  
Da es sich bei dem Scheduling Problem in dieser Arbeit nicht um ein Stan-
dardproblem handelt, existiert bisher kein Lösungsalgorithmus, der dieses 
lösen kann. An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass die meisten in der 
Literatur aufgeführten Lösungsverfahren lediglich mit kleinen oder mittel-
großen Projekten (10 bis 30 Vorgänge je Projekt) getestet wurden. 
Lösungsverfahren für größere Projekte mit mehr als 50 Vorgängen
129
 sind 
in der Literatur sehr selten zu finden. Beispielsweise haben van Peteghem 
und Vanhoucke (2014) Projekte mit bis zu 100 Vorgängen unter der Zuhil-
fenahme des MRCPSP untersucht. Kreter et al (2018) untersuchten ihre 
Methoden zur Lösung eines Single-Mode RIP mit Hilfe von Projekten mit 
bis zu 500 Vorgängen. Allerdings unterstützt diese Methode nicht den 
Multi-Mode-Fall.  
Die zur Lösung des Scheduling Problems für Großprojekte unter der 
Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen (vgl. Kapitel 3.1 sowie 
                                                                    
128  Die Rechendauern bei der Übergabe des MIP an einen Solver werden in Kapitel 5.2.4 im 
Zusammenhang der Evaluation der Güte des entwickelten Lösungsverfahrens aufgezeigt. 
Hierzu werden die in Kapitel 5.1 beschriebenen Referenzprojekte verwendet.  
129  Problemgrößen für den hier vorliegenden Multi-Mode-Fall bestehen aus mehreren 
Hundert Vorgängen. 
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das MIP in Kapitel 4.4.3) und unter Berücksichtigung der Komplexität
130
 
entwickelte Heuristik wird im Folgenden vorgestellt.  
Die Heuristik des entwickelten Lösungsalgorithmus löst nicht das 
Gesamtproblem, sondern untersucht mehrere Subprobleme, die iterativ 
optimiert werden. Das Ziel des Verfahrens ist es, einen möglichst 
optimalen Schedule, d. h. einen Schedule mit möglichst minimalen 
Projektgesamtkosten, zu finden. Das Verfahren besteht aus zwei Schritten: 
1. Finden einer initialen zulässigen Lösung, 
2. Verbessern der initialen Lösung. 
Auf diese beiden Schritte wird im Folgenden detailliert eingegangen. 
4.4.5.1 Finden einer initialen zulässigen Lösung mit MLS 
Bereits das Finden einer zulässigen Lösung für das beschriebene Problem 
ist insbesondere aufgrund der zero time lags Nebenbedingung (Nebenbe-
dingung (4.24) in Kapitel 4.4.3), d. h. aufgrund der no-wait Vorrangbezie-
hungen, und aufgrund der Ressourcenbeschränkungen sehr aufwendig.  
Um eine initiale zulässige Lösung, d. h. einen zulässigen Schedule, zu fin-
den, wird die sogenannte Multi-Start local Search (MLS) Methode ange-
wendet. Multi-Start-Methoden wurden bereits in vielen 
Optimierungsproblemen angewendet. Einen Überblick über bestehende 
Konzepte und Anwendungsgebiete sind in Martí et al. (2013) zu finden. Die 
                                                                    
130  Beispielsweise würden bei der Optimierung eines Projekts mit 295 Vorgängen, 22 erneu-
erbaren Ressourcen, einer nicht-erneuerbaren Ressource, maximal drei Modi je Vorgang 
und Zeitscheiben von Tagen (mit einer maximalen Projektdauer von 4429 Tagen) (vgl. 
Szenario 101 des Projekts „Gesamter Rückbau“, Kapitel 5.1.3) 892.564 Entscheidungs-
variablen und 98.221 Nebenbedingungen aufgestellt. Zur Lösung weiterer Szenarien des 
Projekts „Gesamter Rückbau“ sind teilweise über eine Million Entscheidungsvariablen 
notwendig, von denen lediglich 23 Entscheidungsvariablen keine Binärvariablen sind. 
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in dieser Arbeit verwendete MLS-Methode beinhaltet aufgrund der Beson-
derheit von no-wait Vorrangbeziehungen das sogenannte Parallel Schedule 
Generation Scheme (PSGS). Hierzu werden alle Vorgänge, die aufgrund 
einer no-wait Vorrangbeziehung stark miteinander verbunden sind, in 
einer Menge zusammengefasst, welche als strong component bezeichnet 
wird. Diese strong components werden so eingeplant, dass ein Schedule 
entsteht (d. h. Zuweisung von Startzeitpunkten), welcher zuletzt durch die 
MLS-Methode mit Hilfe einer lokalen Suche nochmals verbessert wird. Die 
einzelnen Teile dieses Vorgehens zum Finden einer initialen, zulässigen 
Lösung werden im Folgenden jeweils detailliert vorgestellt. 
4.4.5.1.1 Parallel Schedule Generation Scheme (PSGS) 
Eine Besonderheit des in dieser Arbeit entwickelten Scheduling Problems 
sind die sogenannten no-wait Vorrangbeziehungen (vgl. Nebenbedingung 
(4.24) in Kapitel 4.4.3). Eine no-wait Vorrangbeziehungen sagt aus, dass 
Vorgänge ohne eine Unterbrechung unmittelbar hintereinander ausgeführt 
werden müssen. Wenn somit ein Vorgang 𝑖 beendet wird, dann 
muss/müssen sein/seine no-wait Nachfolger unmittelbar im Anschluss 
(ohne Pause oder Wartezeit) beginnen. Aufgrund der Bestimmung des 
Startzeitpunktes eines Vorgangs 𝑖 sind gleichzeitig die Startzeitpunkte aller 
no-wait Nachfolger und aller no-wait Vorgänger definiert bzw. diese 
können abgeleitet werden. Um diese Eigenschaft zu berücksichtigen, 
werden alle Vorgänge, die mit einer no-wait Vorrangbeziehung 
miteinander in Beziehung stehen, in einer strong component zusammenge-
fasst. Damit bestimmt der Startzeitpunkt eines Vorgangs in der strong 
component die Startzeitpunkte aller anderen Vorgänge in der strong 
component. Die Startzeitpunkte aller Vorgänge in einer strong component 
werden somit parallel bestimmt, was der Grund für die Bezeichnung des 
PSGS ist. 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Startzeitpunkte mancher 
Vorgänge durch die Startzeitpunkte von Vorgängen mit no-wait 
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Vorrangbeziehung beeinflusst werden, obwohl zwischen diesen Vorgängen 
keine no-wait Vorrangbeziehung besteht. Dies ist der Fall, wenn ein Vor-
gang (oder mehrere hintereinander ausgeführten Vorgänge) ohne no-wait 
Vorrangbeziehung sowohl Vorgänger als auch Nachfolger mit einer no-wait 
Vorrangbeziehung der gleichen strong component besitzen (vgl. Vorgang 3 
in Abbildung 4.28). Solche Vorgänge werden ebenfalls in die strong 
component der sie umgebenen Vorgänge mit no-wait Vorrangbeziehung 
der gleichen strong component aufgenommen. 
Eine strong component wird somit wie folgt bestimmt. Ein 
Vorgangsknotennetzplan 𝐺 = (𝐴, 𝐸 ⋃𝐸𝑛𝑤 ⋃𝐸𝑛𝑤̅̅ ̅̅ ̅) eines Projekts wird in 
maximal große Mengen stark verbundener Vorgänge (strong components) 
unterteilt. Hierbei sind in 𝐸 alle Pfeile der normalen Vorgangsbeziehungen, 
in 𝐸𝑛𝑤 alle Pfeile der no-wait Vorrangbeziehung und in 𝐸𝑛𝑤̅̅ ̅̅ ̅ alle 
rückwärtsgerichteten Pfeile der no-wait Vorrangbeziehung (𝐸𝑛𝑤̅̅ ̅̅ ̅ =
{(𝑗, 𝑖): (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸𝑛𝑤}) enthalten. Rückwärtsgerichtete Pfeile symbolisieren 
die no-wait Bedingung, da hierdurch der zeitliche Abstand zwischen dem 
Ende eines Vorgangs und dem Start seines no-wait Nachfolgers eindeutig 
bestimmt werden kann. In der Menge ∁= {𝐶1, … , 𝐶𝑝} werden alle strong 
components zusammengefasst. Eine strong component 𝐶 des Vorgangs-
knotennetzplans 𝐺 ist ein maximaler Subgraph 𝐺𝐶 = (𝐶, 𝐴𝐶), der alle Vor-
gänge enthält, sodass zwischen zwei Knoten (Vorgängen) 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐶 sowohl 
ein gerichteter Pfad von 𝑖 nach 𝑗 als auch von 𝑗 nach 𝑖 existiert. Sofern ein 
Vorgang mit keinem anderen Vorgang gemäß dieser Definition stark ver-
bunden ist, bildet dieser Vorgang seinen eigenen Subgraphen und somit 
seine eigene strong component.  
Da jede strong component 𝐺𝐶  durch die in ihr enthaltenen Menge 𝐶 an 
Knoten (Vorgängen) bestimmt wird, wird eine strong component im 
Folgenden auch mit 𝐶 bezeichnet. Zur Bestimmung der strong components 
wird der Algorithmus von Tarjan (1972) verwendet. Die Bildung von strong 
components wird durch das Beispiel in Abbildung 4.28 verdeutlicht. Wie in 
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der letzten Spalte der Tabelle in Abbildung 4.28 zu sehen ist, werden die 
bestimmten strong components nummeriert. Die Nummerierung der 
strong components ist relevant für deren Einplanung. Hierbei ist es uner-
heblich, welcher strong component welche Nummer zugeordnet wird, da 
bei der Einplanung die Reihenfolge der Einplanung alterniert wird. 
 
Abbildung 4.28:  Beispiel als Vorgangsknotennetz mit zugehörigen Projektdaten (durchgezo-
gene Pfeile symbolisieren normale Nachfolgerbeziehungen, gepunktete 
Pfeile symbolisieren no-wait Vorrangbeziehungen) 
Im Folgenden wird erklärt, wie das PSGS aus einer gegebenen Reihenfolge 








𝑖 𝑚 𝑑𝑖,𝑚 𝑟𝑖,𝑚,1 𝐸𝑆𝑖  𝐿𝑆𝑖  𝑏𝑖  𝐶 
0 1 0 0 0 10 0 𝐶0 = {0} 
1 1 5 2 0 10 0 𝐶1 = {1,2,3,4} 
2 1 3 1 5 15 0 𝐶1 = {1,2,3,4} 
3 1 2 1 5 16 0 𝐶1 = {1,2,3,4} 
 2 4 1 5 14 0 𝐶1 = {1,2,3,4} 
4 1 4 1 8 18 0 𝐶1 = {1,2,3,4} 
5 1 4 1 0 16 0 𝐶2 = {5,6} 
6 1 2 2 4 20 0 𝐶2 = {5,6} 
7 1 0 0 12 22 10 𝐶3 = {7} 
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strong components 𝜋, und aus einem gegebenen Modusvektor 𝑀 einen 
Schedule bestimmt. Hierbei ist zu beachten, dass die sequence der strong 
components 𝜋 lediglich die Reihenfolge angibt, nach der die einzelnen 
strong components eingeplant werden. Demgegenüber werden in einem 
Schedule die Startzeitpunkte der einzelnen Vorgänge angegeben. Der 
Modusvektor 𝑀 gibt für jeden Vorgang an, in welchem Modus dieser aus-
geführt wird. 
 
Algorithmus 1:  Pseudocode des Parallel Schedule Generation Scheme (PSGS) 
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Als Input für das PSGS wird eine sequence der strong components 𝜋 und 
ein Modusvektor 𝑀 übergeben. Hierbei ist zu beachten, dass PSGS ein Teil 
des MLS-Algorithmus ist, bzw. im MLS-Algorithmus enthalten ist. 𝜋 und 𝑀 
werden im MLS-Algorithmus bestimmt, bevor dem PSGS diese Informatio-
nen übergeben werden. Zunächst werden gemäß der CPM mit Hilfe von 𝑀 
die frühesten (𝐸𝑆𝑖) und spätesten Startzeitpunkte (𝐿𝑆𝑖) aller Vorgänge 𝑖 
des Problems berechnet (Zeile 1 in Algorithmus 1). Anschließend werden 
mit Hilfe eines label-correcting Algorithmus (vgl. Neumann et al., 2002) un-
ter der Verwendung des gegebenen Modusvektors 𝑀 die minimalen start-
to-start time lags 𝛿𝑖,𝑗  aller Vorgänge 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐶 einer jeden strong component 
berechnet und in einer Matrix gespeichert (Zeile 2 in Algorithmus 1). Ein 
minimaler start-to-start time lag 𝛿𝑖,𝑗  besagt, wie groß die Zeitdifferenz 
zwischen dem Start des Vorgangs 𝑖 und dem Start des Vorgangs 𝑗 sein darf, 
d. h. 𝑆𝑗 − 𝑆𝑖 ≥ 𝛿𝑖,𝑗. Für den label-correcting Algorithmus werden im Vor-
gangsknotennetzplan 𝐺 folgende Kantengewichte verwendet: 
𝜔𝑖,𝑗 = {
𝑑𝑖,𝑚, 𝑤𝑒𝑛𝑛 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 ∨ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸
𝑛𝑤
−𝑑𝑖,𝑚, 𝑤𝑒𝑛𝑛 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸𝑛𝑤̅̅ ̅̅ ̅
 
Sofern 𝛿𝑖,𝑗 + 𝛿𝑗,𝑖 = 0 gilt, wird der Start des Vorgangs 𝑗 vom Start des Vor-
gangs 𝑖 beeinflusst, da 𝑆𝑗 = 𝑆𝑖 + 𝛿𝑖,𝑗  gefolgert werden kann. Wenn für 
einen Vorgang 𝑖 ein 𝛿𝑖,𝑖 > 0 gefunden wird, ist die Ausführung des 
Vorgangs in diesem Modus nicht zulässig, da ein Zyklus mit positiver länge 
gefunden wird, d. h. dass in dieser strong component die no-wait Vorrang-
beziehungen nicht eingehalten werden. 
Nach der Initialisierung der Menge 𝐷𝑇 und der Variable 𝑠 (Zeilen 3-4 in 
Algorithmus 1) werden so viele Iterationen durchgeführt, wie es strong 
components im zu untersuchenden Problem gibt (Zeilen 5-24 in 
Algorithmus 1). Damit wird sichergestellt, dass im Extremfall, wenn es 
keine no-wait Vorrangbeziehungen gibt und somit jeder Vorgang eine 
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eigene strong component darstellt, jeder Vorgang untersucht und einge-
plant wird.  
In jeder Iteration 𝑠 wird die jeweilige strong component 𝐶𝜋𝑠  eingeplant. 
Zur Einplanung einer strong component wird zunächst der Startzeitpunkt 
des Vorgangs der einzuplanenden strong component identifiziert, der den 
geringsten frühesten Startzeitpunkt besitzt, d. h. von Vorgang  
𝑗∗ = argmin{𝐸𝑆𝑖 : 𝑖 ∈ 𝐶𝜋𝑠}. Für alle anderen Vorgänge der strong 
component 𝑖 ∈ 𝐶𝜋𝑠\{𝑗
∗} werden die Startzeitpunkte durch die Addition 
von 𝛿𝑗∗,𝑖 bestimmt, d. h. wenn 𝑆𝑗∗ = 𝑡, dann gilt 𝑆𝑖 = 𝑡 + 𝛿𝑗∗,𝑖. Für alle 
no-wait Nachfolger in der strong component können die Startzeitpunkte 
eindeutig bestimmt werden. Für Vorgänge der strong component ohne 
no-wait Vorrangbeziehung (vgl. Vorgang 3 in Abbildung 4.28) wird der 
früheste Startzeitpunkt des Vorgangs gewählt, der die normalen Vorgangs-
beziehungen einhält. Sofern die Einplanung des Vorgangs zu diesem Zeit-
punkt zu einer Verletzung der Ressourcenbeschränkung führt, werden mit-
hilfe einer unscheduling Methode spätere Startzeitpunkte getestet. 
Da die Zielfunktion quasikonkav ist, ist es ausreichend relevante Zeitpunkte 
zu überprüfen, die in der Menge 𝐷𝑇(𝜋𝑠) enthalten sind (vgl. Zeile 8 in 
Algorithmus 1). 




Hierbei ist 𝐷𝑇 die Menge an Start- und Endzeitpunkten, die bereits einge-
plant wurden. Die Menge 𝐷𝑇(𝜋𝑠) besteht somit aus allen Zeitpunkten, zu 
denen sich die Ressourceninanspruchnahme ändern könnte.  
Für den jeweils gewählten Zeitpunkt 𝑡 ∈ 𝐷𝑇(𝜋𝑠) wird zunächst überprüft, 
ob eine Einplanung zu diesem Zeitpunkt zu einer Überschreitung der Res-
sourcenverfügbarkeit 𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥  der Ressource 𝑘 führt. Zur Planung werden 
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lediglich Zeitpunkte berücksichtigt, die zu keiner Überschreitung der 
Ressourcenverfügbarkeit führen.  
Für jeden Zeitpunkt 𝑡 werden für die strong component 𝐶𝜋𝑠  die durch eine 
Einplanung dieser component zum Zeitpunkt 𝑡 entstehenden Erhöhungen 
der Projektgesamtkosten berechnet (Zeile 9 in Algorithmus 1). Hierbei wird 
der Einfluss negativer Restbetriebskostenänderungen je Zeiteinheit 
(𝑏𝑖 < 0), d. h. ein Anstieg der Restbetriebskosten je Zeiteinheit nach der 
Ausführung eines Vorgangs, nicht berücksichtigt. Der Grund dafür liegt 
darin, dass zwar eine Einplanung solcher Vorgänge zu einem möglichst 
späten Zeitpunkt zunächst zu geringeren Projektgesamtkosten führen 
würde, dass allerdings dadurch auch Nachfolger mit positiven Restbe-
triebskostenänderungen je Zeiteinheit (𝑏𝑖 ≥ 0) nach hinten verschoben 
würden. Da Vorgänge mit positiven Restbetriebskostenänderungen je Zeit-
einheit in der Regel höhere Kostenreduktionen herbeiführen als die 
Kostenanstiege von Vorgängen mit negativen Restbetriebskosten-
änderungen je Zeiteinheit, führt dies zu schlechteren Schedules bzgl. der 
Gesamtkosten. Da der Einfluss negativer Restbetriebskostenänderungen je 
Zeiteinheit (𝑏𝑖 < 0) nicht berücksichtigt wird, können die Kosten durch die 
Einplanung der strong component zum Zeitpunkt 𝑡 entweder gleich bleiben 
oder ansteigen, d. h. ∆𝑡≥ 0. Sofern bei der Überprüfung des Zeitpunkts 𝑡 
eine Überschreitung der Ressourcenverfügbarkeit 𝑎𝑘
𝑚𝑎𝑥  der Ressource 𝑘 
festgestellt wird, wird in ∆𝑡= ∞ gespeichert. 
Wenn die Änderung der Projektgesamtkosten, d. h. der Anstieg der Kosten 
durch die Einplanung der strong component zum Zeitpunkt 𝑡, geringer ist 
als die bisher berechneten Änderungen der Projektgesamtkosten, dann 
werden dieser Zeitpunkt und die Änderung der Kosten gespeichert (Zeilen 
10-13 in Algorithmus 1). Sofern mehrere Zeitpunkte die gleiche Änderung 
der Projektgesamtkosten bewirken, wird der frühestmögliche dieser Zeit-
punkte gewählt.  
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Zum Zeitpunkt 𝑡𝑏𝑒𝑠𝑡, zu dem die geringsten Kostenänderungen ∆𝑡 anfallen, 
wird die strong component 𝐶𝜋𝑠  im Schedule 𝑐
𝑏𝑒𝑠𝑡  eingeplant (Zeile 16 in 
Algorithmus 1). Nach der Einplanung der strong component müssen die 
frühesten und spätesten Startzeitpunkte der Vorgänger sowie der 
Nachfolger aller Vorgänge der eingeplanten strong component aktualisiert 
werden (Zeile 17 in Algorithmus 1). Des Weiteren wird die Menge 𝐷𝑇 
aktualisiert (Zeile 18 in Algorithmus 1). 
Es ist möglich, dass kein zulässiger Schedule für eine sequence der strong 
components 𝜋 gefunden wird, obwohl die sequence an sich bzgl. der Vor-
gangsbeziehungen zulässig ist. Dann scheitert das PSGS. Dies kann einer-
seits vorkommen, wenn die gewählten Vorgangsdauern in den 
entsprechenden Modi einen Kreis mit positiver Länge in einer strong 
component erzeugen, d. h. dass die no-wait Vorrangbeziehung(en) nicht 
eingehalten werden. Andererseits kann ein Schedule unzulässig sein, wenn 
die Ressourceninanspruchnahme die verfügbare Ressourcenkapazität 
übersteigt. Da der MLS-Algorithmus dem PSGS-Algorithmus viele 
sequences der strong components 𝜋 übergibt und diese jeweils überprüft 
werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mindestens ein 𝜋 in 
einem zulässigen Schedule resultiert. Da im Rahmen der Tests des PSGS 
kein solcher Fall aufgetreten ist, wurde keine Reparatur-Methode 
entwickelt. Diese könnte recht einfach implementiert werden, indem diese 
aus dem PSGS aufgerufen wird, sobald dieses scheitert. In der Reparatur-
Methode könnte eine neue Moduskombination erstellt und dem PSGS 
übergeben werden. 
Anhand des Beispiels aus Abbildung 4.28 wird die Funktionsweise des PSGS 
anschaulich erklärt. Es gilt zu beachten, dass nur Vorgang 3 zwei Modi 
besitzt. Es wird angenommen, dass lediglich eine erneuerbare Ressource 
mit dem Kostenfaktor 𝑐1 = 1 und keine maximale Ressourcenkapazität 
𝑎1
𝑚𝑎𝑥  existiert. Für die sequence der strong components 𝜋1 = [0, 1, 2,3] 
und den Modusvektor 𝑀1 = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] berechnet das PSGS den 
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in Abbildung 4.29 dargestellten Schedule mit zugehöriger Ressourceninan-
spruchnahme.  
 
Abbildung 4.29:  Beispiel zur Bestimmung eines Schedules mit PSGS für 𝝅𝟏 und 𝑴𝟏 
Zunächst wird die strong component 𝐶0, welche lediglich den Dummy-
Vorgang 0 enthält, mit Start und Ende zum Zeitpunkt 0 eingeplant. 
Anschließend wird die strong component 𝐶1 bestehend aus den Vorgängen 
1, 2, 3 und 4 eingeplant. Unabhängig von den gewählten Startzeitpunkten 
bleiben die Kosten gleich, sodass Vorgang 1 zum Zeitpunkt 0 startet (und 
alle anderen Vorgänge der strong component bekommen entsprechend 
der zero time lag Vorgangsbeziehungen ihre Startzeitpunkte zugeordnet). 
Da somit Vorgang 4 zum Zeitpunkt 12 endet, muss 𝐸𝑆7 nicht angepasst 
werden. Die nächste einzuplanende strong component (𝐶2) beinhaltet die 
Vorgänge 5 und 6. Da jeder Startzeitpunkt von Vorgang 5 früher als zum 
Zeitpunkt 8 zu einer Erhöhung der Ressourceninanspruchnahme und damit 
zu einer Erhöhung der Kosten führen würde, wird Vorgang 5 zum Zeitpunkt 
8 und gemäß der zero time lag Beziehung Vorgang 6 zum Zeitpunkt 12 
gestartet. Dadurch endet Vorgang 6 zum Zeitpunkt 14, sodass 𝐸𝑆7 = 14 
angepasst werden muss. Zuletzt wird der Start- und Endzeitpunkt des 
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Wenn die strong components 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge einge-
plant werden, d. h. 𝜋2 = [0, 2,1,3], berechnet PSGS (bei der Verwendung 
von 𝑀1) den in Abbildung 4.30 dargestellten Schedule. 
 
Abbildung 4.30:  Beispiel zur Bestimmung eines Schedules mit PSGS für 𝝅𝟐 und 𝑴𝟏 
Hierbei wird nach der Einplanung des Dummy-Vorgangs 0 der strong 
component 𝐶0 zum Zeitpunkt 0 die strong component 𝐶2 mit den 
Vorgängen 5 und 6 eingeplant. Im Anschluss wird die strong component 𝐶1 
mit den Vorgängen 1, 2, 3 und 4 eingeplant. Da eine Einplanung zu einem 
Zeitpunkt früher als 6 zu einer Erhöhung der Ressourceninanspruchnahme 
und damit zu einer Erhöhung der Kosten führen würde, wird Vorgang 1 
zum Zeitpunkt 6 und die anderen Vorgänge von 𝐶1 gemäß der zero time lag 
Beziehung gestartet. Der früheste Startzeitpunkt des Dummy-Endvorgangs 
muss auf 𝐸𝑆7 = 18 angepasst werden, da Vorgang 4 zum Zeitpunkt 18 
endet. Zuletzt wird der Start- und Endzeitpunkt des Dummy-Vorgangs 7 
(𝐶3) zum Zeitpunkt 18 eingeplant. 
Wenn Vorgang 3 in Modus 2 ausgeführt werden sollte (d. h. 𝑀2 =
[1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1]), würde bei der Berechnung der start-to-start time lags 
𝛿𝑖,𝑗  in der strong component 𝐶1 ein Kreis mit positiver Länge berechnet. 
Die Vorgänge 2 und 3 müssen einerseits aufgrund der no-wait Vorrangbe-
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andererseits aufgrund der Vorgangsbeziehungen zwischen den Vorgängen 
1 und 3 sowie 3 und 4 parallel ausgeführt werden. Gleichzeitig darf 
Vorgang 3 aufgrund der genannten Vorgangsbeziehungen nicht länger 
dauern als Vorgang 2. Wenn Vorgang 3 allerdings in Modus 2 ausgeführt 
wird, übersteigt dessen Vorgangsdauer die Vorgangsdauer von Vorgang 2. 
Daher ist der Modusvektor 𝑀2 unzulässig.  
4.4.5.1.2 Multi-Start Local Search (MLS) 
Wie bereits beschrieben wurde, ist das PSGS ein Teil der Multi-Start Local 
Search (MLS) Methode, welche im Folgenden beschrieben wird. Der 
Pseudocode der MLS ist in Algorithmus 2 dargestellt.  
 
Algorithmus 2:  Pseudocode der Multi-Start Local Search (MLS) 
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Um die MLS-Methode zu verwenden, ist die Angabe eines Zeitlimits 𝑇 
sowie die Angabe der Perturbationsparameter für den Modusvektor (𝑝𝑀) 
und für die sequence der strong components (𝑝𝑆) notwendig. Diese drei 
Parameter können vom Anwender vorgegeben werden. Eine 
Untersuchung, welche Werte der Parameter 𝑝𝑀  und 𝑝𝑆 zu den besten 
Ergebnissen in den untersuchten Anwendungsbeispielen führen, ist in 
Kapitel 5.2.1 zu finden. Mögliche Zeitlimits 𝑇, die bei der Anwendung der 
MLS-Methode bei der Verwendung der in Kapitel 5.2.1 kalibrierten Para-
meter zu den besten Ergebnissen führen, werden in Kapitel 5.2.2 
untersucht.  
Zunächst bestimmt der MLS-Algorithmus einen Modusvektor, der für jeden 
Vorgang die minimale Dauer enthält (Zeile 1 in Algorithmus 2). Anschlie-
ßend wird zufällig eine bzgl. der Vorgangsbeziehungen zulässige, initiale 
sequence der strong components 𝜋 bestimmt (Zeile 2 in Algorithmus 2). Da 
bei der Erstellung der sequence nicht die Startzeitpunkte der einzelnen 
Vorgänge, sondern lediglich die Reihenfolge der Einplanung bestimmt 
werden, ist es ausreichend, wenn lediglich die normalen und nicht die 
no-wait Vorrangbeziehungen berücksichtigt werden. D. h. wenn (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 
und 𝑖 und 𝑗 nicht zur gleichen strong component gehören, dann muss die 
strong component, in der Vorgang 𝑖 enthalten ist, vor der strong 
component eingeplant werden, in der Vorgang 𝑗 enthalten ist. 
Eine solche zufällige und gleichzeitig bzgl. der Vorgangsbeziehungen zuläs-
sige sequence der strong components 𝜋 wird wie folgt bestimmt: Als erstes 
wird die strong component, welche den Dummy-Startvorgang enthält, zur 
sequence hinzugefügt. Danach wird iterativ eine zufällige strong 
component zu der sequence hinzugefügt, wobei die Vorgänger der jeweili-
gen strong component (bezogen auf die normalen Vorgangsbeziehungen in 
𝐸) bereits in der sequence enthalten sind. Dieses Vorgehen wird so oft 
wiederholt, bis alle strong components in der sequence enthalten sind. 
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Anschließend werden die erstellte sequence und der bestimmte Modus-
vektor der PSGS übergeben, um den ersten Schedule als Ergebnis-
kandidaten 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡  zu bestimmen (Zeile 3 in Algorithmus 2). Dann werden 
der Modusvektor 𝑀𝑏𝑒𝑠𝑡 sowie die sequence 𝜋𝑏𝑒𝑠𝑡  mit 𝑀 und 𝜋 initialisiert 
(Zeilen 4-5 in Algorithmus 2).  
Die While-Schleife (Zeilen 6-16 in Algorithmus 2) wird solange ausgeführt, 
bis das vorgegebene Zeitlimit 𝑇 erreicht ist. Sie repräsentiert damit den 
Multi-Start Teil des MLS-Algorithmus, da die Suche nach einem besseren 
Schedule immer wieder neu gestartet wird. Aufgrund des erneuten 
Startens der Suche mit Hilfe neuer sequences und neuen Modusvektoren 
und daraus erstellter Schedules sollen lokale Minima überwunden werden. 
In jeder Iteration werden zunächst der bisher beste Modusvektor und die 
bisher beste sequence durcheinandergebracht (im Folgenden als 
Perturbation bezeichnet), um den neuen Modusvektor 𝑀𝑖𝑡 und die neue 
sequence 𝜋𝑖𝑡 zu erhalten. Bei der Perturbation des Modusvektors (Zeile 7 
in Algorithmus 2) wird der Modus eines zufällig gewählten Vorgangs in 
einen zufällig anderen Modus geändert. Hierbei werden lediglich Modi 
übernommen, die bzgl. der Vorgangsbeziehungen und insbesondere der 
no-wait Vorrangbeziehungen (d. h. kein Zyklus mit positiver Länge) zulässig 
sind. Die Anzahl an Änderungen ist zufällig, allerdings kleiner oder gleich 
𝑝𝑀 ∗ |𝐴|. Zur Perturbation der sequence (Zeile 8 in Algorithmus 2) wird 
iterativ jeweils eine zufällige strong component aus der sequence gelöscht 
und an einer anderen bzgl. der Vorgangsbeziehungen zulässigen Stelle der 
sequence eingefügt. Dieses Vorgehen wird zufällig, aber maximal 𝑝𝑆 ∗ |∁| 
mal wiederholt. Die Perturbationsparameter 𝑝𝑀  und 𝑝𝑆 gewährleisten, 
dass sich die aufgrund des geänderten Modusvektors und der geänderten 
sequence ergebene Lösung nicht zu sehr von der aktuell besten Lösung 
unterscheidet. Damit soll erreicht werden, dass durch nicht zu große Ände-
rungen die bisher beste Lösung nochmals verbessert wird. Die neu 
bestimmte sequence 𝜋𝑖𝑡 sowie der neu bestimmte Modusvektor 𝑀𝑖𝑡 
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werden verwendet, um mit der PSGS einen Schedule 𝑐𝑖𝑡  als Lösungskandi-
daten zu bestimmen (Zeile 9 in Algorithmus 2).  
Mit Hilfe einer lokalen Suche werden 𝜋𝑖𝑡 und der davon abgeleitete 
Schedule 𝑐𝑖𝑡  weiter verbessert (Zeile 10 in Algorithmus 2). In der lokalen 
Suche werden jeweils zwei strong components der sequence 𝜋𝑖𝑡 
getauscht, wobei die Moduswahl gemäß dem Modusvektor 𝑀𝑖𝑡 nicht 
verändert wird. Wenn dieser Tausch gemäß der oben beschriebenen Vor-
gangsbeziehungen zulässig ist, dann werden für die sich dadurch neu 
ergebene sequence mit Hilfe der PSGS der Schedule und die sich 
ergebenen Kosten berechnet. Wenn diese Kosten geringer sind als die 
Kosten der zuvor besten sequence, dann wird die neue sequence als neue 
beste Lösung gespeichert. Auf diese Weise wird eine sogenannte first 
improving move policy angewendet, d. h. sobald sich eine Verbesserung 
ergibt, wird diese als neue beste Lösung angenommen. Der Tausch von 
strong components in der sequence und die anschließende Berechnung 
sowie die Evaluation der Kosten werden so oft wiederholt, bis alle 
Tauschmöglichkeiten zweier strong components ausprobiert und diese zu 
keiner Verbesserung (d. h. geringeren Kosten) geführt haben. Wenn die 
lokale Suche zu einer Verbesserung des Zielfunktionswertes, d. h. zu gerin-
geren Projektgesamtkosten, der bisher besten gefundenen Lösung geführt 
hat, dann werden der Schedule mit den geringsten Kosten sowie die zuge-
hörige sequence und der zugehörige Modusvektor gespeichert (Zeilen 
11-15 in Algorithmus 2). 
Da die Verwendung der PSGS sehr zeitintensiv ist und PSGS für jeden 
Tausch der strong components angewendet wird, ist die lokale Suche mit 
großen Rechendauern verbunden. Die Parameter 𝑇, 𝑝𝑀  und 𝑝𝑆 sollten 
daher so gewählt werden, dass mit diesen Angaben eine gute initiale 
Lösung gefunden und gleichzeitig nicht zu viel Zeit in Anspruch genommen 
wird. In Kapitel 5.2.1 werden anhand von drei Referenzprojekten 
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entsprechende Tests zur Bestimmung der Parameter 𝑝𝑀  und 𝑝𝑆 und in 
Kapitel 5.2.2 Tests zur Bestimmung des Parameters 𝑇 vorgenommen. 
4.4.5.2 Verbesserung der initialen Lösung mit ALNS 
Um die durch die MLS gefundene initiale Lösung zu verbessern, wird die 
sogenannte Adaptive Large Neighbourhood Search (ALNS) angewendet. 
Das Konzept der ALNS wurde von Ropke und Pisinger (2006) vorgestellt. 
Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung der sogenannten Large 
Neighbourhood Search, die durch Shaw (1997) etabliert wurde. Im Bereich 
der Projektplanung und des sogenannten project scheduling wurde das 
ALNS Konzept bereits erfolgreich von Muller (2011) und Gerhards et al. 
(2017) auf ein MRCPSP angewendet. Um die ALNS auf das Anwendungs-
gebiet und das Scheduling Problem dieser Arbeit anzuwenden, wird die 
ALNS modifiziert.  
Das grundsätzliche Vorgehen des ALNS-Algorithmus sieht zwei Schritte vor. 
In einem ersten Schritt werden Teile der initialen Lösung durch sogenannte 
destroy operators (im Folgenden destroy Operatoren genannt) „zerstört“, 
d. h. Teile der initialen Lösung sind nicht mehr fix, sondern es gibt Alterna-
tiven (mehrere Startzeitunkte und unterschiedliche Moduszuweisungen 
sind ausführbar). Vorgänge, die sich in „zerstörten“ Teilen befinden, 
werden im Folgenden aufgrund ihrer Freiheitsgrade als freie Vorgänge 
bezeichnet. Vorgänge, die sich nicht in „zerstörten“ Teilen befinden, 
werden dagegen als fixe Vorgänge bezeichnet. Die destroy Operatoren 
werden anhand ihrer Auswahlwahrscheinlichkeit gewählt (die Auswahl-
wahrscheinlichkeiten werden in Kapitel 5.2.1 anhand von drei Referenz-
projekten bestimmt). In einem zweiten Schritt werden die „zerstörten“ 
Teile durch einen sogenannten recreate operator (im Folgenden recreate 
Operator genannt) wieder repariert. Hierzu wird das Mixed Integer 
Problem (MIP) aus Kapitel 4.4.3 mit den neuen Freiheitsgraden der 
„zerstörten“ Teile der initialen Lösung gelöst. Dadurch wird in der Regel ein 
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neuer zulässiger Schedule identifiziert, der einen besseren Zielfunktions-
wert aufweist, d. h. der geringere Projektgesamtkosten besitzt.  
Durch dieses Vorgehen wird somit nicht das gesamte Problem, sondern 
jeweils ein Subproblem gelöst, bei dem die Anzahl an Entscheidungs-
variablen des zu lösenden MIPs reduziert wird. Der Grund für diese 
Reduktion der Anzahl an Entscheidungsvariablen ist, dass das MIP 
hierdurch in vertretbarer Zeit lösbar ist. Ohne die Reduktion der Anzahl an 
Entscheidungsvariablen ist das MIP mit state-of-the-art Hardware, wie sie 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit zur Verfügung
131
 stand, für 
große Probleme wie dem Rückbau kerntechnischer Anlagen nicht lösbar. 
Erst durch die Reduktion der Anzahl an Entscheidungsvariablen wird das 
MIP für das Anwendungsproblem dieser Arbeit und seine besonderen 
Nebenbedingungen (insbesondere die no-wait Vorrangbeziehungen) 
lösbar.  
Im Folgenden wird zunächst das Vorgehen des ALNS-Algorithmus 
beschrieben. Dieser Algorithmus verwendet die bereits angesprochenen 
destroy und recreate Operatoren. Diese Operatoren werden im Anschluss 
an die Beschreibung des ALNS-Algorithmus vorgestellt.  
4.4.5.2.1 Der ALNS-Algorithmus 
Der adaptive Teil des ALNS-Algorithmus aus der Literatur besteht darin, 
dass die Wahrscheinlichkeiten der Wahl von destroy und recreate 
Operatoren geändert werden. Im Gegensatz dazu besteht der adaptive Teil 
des ALNS-Algorithmus, der in dieser Arbeit angewendet wird, nicht in der 
Änderung der Wahrscheinlichkeiten zur Wahl der destroy und recreate 
Operatoren, sondern in der Anpassung der Nachbarschaft, in der nach bes-
seren Lösungen gesucht wird. Das bedeutet, wenn in einer Iteration keine 
                                                                    
131  Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf einem Computer mit 12 Prozessoren mit jeweils 3,4 
GHz (Intel® Core™ i7-4930K) und einem Arbeitsspeicher mit einer Kapazität von 64 GB 
unter Windows Server 2012 (64-bit) gerechnet. 
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bessere Lösung gefunden wurde (weil die Suche beispielsweise in einem 
lokalen Minimum stecken bleibt), dann werden die Größe der Nachbar-
schaft sowie die zulässige Dauer zur Ausführung einer Iteration vergrößert. 
Die Größe der Nachbarschaft wird durch die Parameter 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 (welche 
die maximale Anzahl an Entscheidungsvariablen angibt) und 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 
(welche die maximale Anzahl an Entscheidungsvariablen je Modus angibt) 
angepasst. Sofern in einer Iteration eine bessere Lösung gefunden wird, 
werden die Größe der Nachbarschaft sowie die zulässige Dauer zur Ausfüh-
rung einer Iteration auf die initialen Werte zurückgesetzt. 
Der Pseudocode der ALNS ist in Algorithmus 3 dargestellt. 
 
Algorithmus 3:  Pseudocode der Adaptive Large Neighbourhood Search (ALNS) 
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Als Input des ALNS-Algorithmus werden folgenden Angaben benötigt: 
  𝑐𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 : zulässiger Schedule (ist das Ergebnis der MLS) 
  𝐷: Menge an destroy Operatoren, die zur Auswahl stehen 
  𝑃: Menge an Wahrscheinlichkeiten, anhand welcher destroy  
Operatoren gewählt werden. Die Wahrscheinlichkeiten ergeben  
in Summe eins (∑ 𝑝𝑝∈𝑃 = 1). In Kapitel 5.2.1 werden die Wahr-
scheinlichkeiten der in dieser Arbeit verwendeten destroy Opera-
toren bestimmt. 
  𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝐹𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟: initiale Angabe der maximalen Anzahl an Ent-
scheidungsvariablen 
  𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑉𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒: initiale Angabe der Anzahl an Entschei-
dungsvariablen je Modus 
  𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: Zeitbeschränkung je Iteration (für den 
MIP-Solver) 
  𝛼, 𝛽: Parameter zur Vergrößerung der Nachbarschaft, indem mit 
diesen Parametern 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 und 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 vergrößert 
werden (je Anwendungsproblem muss getestet werden, welche 
Angaben zu guten Ergebnissen führen, vgl. Kapitel 5.2.1) 
Der ALNS-Algorithmus (Algorithmus 3) kann in vier Schritte unterteilt 
werden: 
1.) Zeilen 1-4: Initialisierung der Variablen: Die Variablen 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 
und 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 werden im destroy-Schritt (Zeile 7 in Algorith-
mus 3 sowie Kapitel 4.4.5.2.2) verwendet. Die Variable 
𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 wird im recreate-Schritt (Zeile 8 in Algorith-
mus 3 sowie Kapitel 4.4.5.2.3) verwendet.  
Die Schritte zwei bis vier sind in der While-Schleife enthalten. Die While-
Schleife wird so oft ausgeführt, solange ein vorgegebenes Zeitlimit nicht 
überschritten wird. 
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2.) Zeile 7: Der „Zerstör-Schritt“ (destroy-Schritt): Mit Hilfe der Wahr-
scheinlichkeiten der Menge 𝑃 wird zunächst in Zeile 6 in Algo-
rithmus 3 zufällig ein destroy Operator 𝑑 aus der Menge 𝐷 an ver-
fügbaren destroy Operatoren ausgewählt. Der gewählte destroy 
Operator „zerstört“ spezifische Teile des Schedules 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡 , der 
bisher als Schedule mit den geringsten Kosten identifiziert wurde. 
Welche Teile des Schedules „zerstört“ werden hängt vom 
gewählten destroy Operator ab. Die Anzahl an Teilen und deren 
Größe wird durch die Parameter 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 und 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 
festgelegt. Zwei destroy Operatoren und deren Funktionsweise 
werden in Kapitel 4.4.5.2.2 beschrieben. 
3.) Zeile 8: Recreate-Schritt: Der recreate Operator stellt ein MIP 
gemäß des mathematischen Modells in Kapitel 4.4.3 auf. 
Allerdings werden nicht alle möglichen Entscheidungsvariablen 
berücksichtigt. Einige der Entscheidungsvariablen sind in 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡  
festgelegt, d. h. besitzen keine Freiheitsgrade möglicher Startzeit-
punkte oder unterschiedlicher Moduszuweisungen. Lediglich in 
den durch den gewählten destroy Operator „zerstörten“ Teilen 
von 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡  können Entscheidungsvariablen alterniert werden, d. h. 
in diesen Teilen besitzen die Entscheidungsvariablen je Vorgang 
Freiheitsgrade möglicher Startzeitpunkte und unterschiedlicher 
Moduszuweisungen. Somit wird, wie bereits beschrieben, lediglich 
ein Subproblem aufgestellt, welches mit einem MIP-Solver, wie 
CPLEX oder Gurobi, gelöst werden kann. Aufgrund der Reduktion 
der Anzahl an Entscheidungsvariablen ist das Subproblem im 
Gegensatz zum Gesamtproblem lösbar.  
Mit Hilfe des Parameters 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 kann die Rechen-
dauer des Solvers limitiert werden. Ansonsten beendet der 
MIP-Solver seine Suche nur, wenn die sogenannte 




 gleich 0 ist, d. h. wenn die Optimalität 
der gefundenen Lösung bewiesen ist, oder wenn das Zeitlimit 
einer Iteration erreicht wurde.  
4.) Zeilen 9-22: Update- und Anpassungs-Schritt: Wenn durch den 
recreate Operator eine bessere Lösung, d. h. ein Schedule mit 
geringeren Projektgesamtkosten, gefunden wurde, dann wird 
diese Lösung (d. h. der gefundene Schedule) als neue beste 
Lösung gespeichert (Zeile 10 in Algorithmus 3) und die Parameter 
zum Kontrollieren der destroy und recreate Operatoren werden 
für den nächsten Durchlauf der While-Schleife zurückgesetzt 
(Zeilen 11-13 in Algorithmus 3). 
Wenn allerdings durch den recreate Operator keine bessere 
Lösung gefunden wurde, dann werden die Parameter so 
angepasst, dass die Nachbarschaft vergrößert wird. Dazu wird der 
Parameter 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 durch den Faktor 𝛼 vergrößert (Zeile 15 in 
Algorithmus 3). Dadurch werden in der nächsten Iteration im 
destroy-Schritt mehr Teile der aktuellen Lösung „zerstört“ und 
führen damit zu mehr Entscheidungsvariablen für den 
recreate-Schritt. Des Weiteren wird in jeder zweiten Iteration 
ohne Verbesserung des Zielfunktionswerts der Parameter 
𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 durch den Faktor 𝛽 vergrößert (Zeilen 16-18 in 
Algorithmus 3), um die Größe der „zerstörten“ Teile zu vergrö-
ßern. Zusätzlich wird die Dauer, die der MIP-Solver je Iteration in 
Anspruch nehmen darf, um 10 Einheiten vergrößert (Zeilen 19-21 
in Algorithmus 3). Dies ist unter anderem auch deshalb notwen-
dig, weil die Nachbarschaft, die in der folgenden Iteration unter-
sucht wird, durch die zuvor gemachten Anpassungen vergrößert 
                                                                    
132  Die relative optimality gap bezeichnet den relativen Abstand des Zielfunktionswerts eines 
Schedules zur unteren Schranke 𝐿𝐵. Die Berechnung von 𝐿𝐵 ist in Formel (4.31) in Kapitel 
4.4.3 beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung zur Berechnung der relative optimality 
gap sowie eine Abgrenzung zur relative tolerance gap sind in Kapitel 5.2.1 aufgeführt. 
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wird und daher mit einer längeren Rechendauer zur Untersuchung 
der vergrößerten Nachbarschaft zu rechnen ist. Die Wahl von 10 
Zeiteinheiten (10 Sekunden) als verlängerte Dauer für den 
MIP-Solver ist willkürlich gewählt und hat sich in den Tests als 
sinnvoll herausgestellt.  
4.4.5.2.2 Destroy Operatoren 
Mit Hilfe der MLS wird ein initialer Schedule als initiale Lösung identifiziert. 
Hierbei sind alle Entscheidungsvariablen fix, d. h. für jeden Vorgang sind 
der Startzeitpunkt und der Modus, in dem der Vorgang ausgeführt wird, 
festgelegt. Ziel der ALNS ist es, diese initiale Lösung weiter zu verbessern. 
Hierzu ist es die Aufgabe der destroy Operatoren, spezifische Teile der ini-
tialen Lösung zu „zerstören“. Dadurch entstehen für die „zerstörten“ Teile 
Freiheitsgrade, d. h. Startzeitpunkte und Moduszuweisungen der Vorgänge 
in den zerstörten Teilen sind nicht mehr fix (und die Vorgänge werden zu 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒𝑛), wogegen die nicht „zerstörten“ Teile weiterhin fix 
bleiben. Welche Teile „zerstört“ werden und welche Teile fix bleiben, wird 
in der Variable 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 (𝐷𝐶) gespeichert. In dieser Variable 
werden Listen über die Modi, in denen die Vorgänge ausgeführt werden 
können, sowie für jeden Vorgang der früheste (𝐸𝑆𝑖
𝑑) und späteste Start-
zeitpunkt (𝐿𝑆𝑖
𝑑) gespeichert. Die Anzahl an Entscheidungsvariablen in 
einem 𝐷𝐶 ist abhängig von der Anzahl an Modi und von der Anzahl mögli-
cher Startzeitpunkte der freien Variablen. 𝐷𝐶 ist das Ergebnis, welches ein 
destroy Operator im ALNS-Algorithmus zurückgibt. Zur Berechnung von 𝐷𝐶 
wird dem jeweiligen destroy Operator ein Lösungskandidat 𝑐 (hierbei han-
delt es sich im ALNS-Algorithmus um den Schedule 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡 , der bisher als 
Schedule mit den geringsten Kosten identifiziert wurde, vgl. Zeile 7 in Algo-
rithmus 3), die Variable 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 (maximale Anzahl an Entscheidungsvari-
ablen) sowie die Variable 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 (Anzahl an Entscheidungsvariablen 
je Modus) übergeben:  
𝐷𝐶 ≔ 𝑑(𝑐, 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟, 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒) 
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Im recreate Schritte (vgl. Kapitel 4.4.5.2.3) ist diese Variable relevant, um 
das MIP aufzustellen.  
Insgesamt kann in dem in dieser Arbeit beschriebenen ALNS-Algorithmus 
zwischen zwei verschiedenen destroy Operatoren gewählt werden. Jeder 
destroy Operator besitzt ein anderes Vorgehen, um Teile des initialen 
Schedules auszuwählen und zu „zerstören“. Zum Verständnis der 
Funktionsweise der zwei destroy Operatoren werden einige Begriffe und 
Erklärungen vorgestellt. 
Im Gegensatz zu Vorgängen in „zerstörten“ Teilen, die aufgrund ihrer Frei-
heitsgrade als 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 bezeichnet werden, werden Vorgänge 
ohne Freiheitsgrade als 𝑓𝑖𝑥𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 bezeichnet. 𝐹𝑖𝑥𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 
besitzen jeweils nur einen Modus und einen Startzeitpunkt, welche im 
Lösungskandidaten 𝑐 vorgegeben sind.  
Im Gegensatz dazu sind bei 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒𝑛 alle theoretischen Modi 
möglich. Des Weiteren bestehen für die 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 Freiheitsgrade 
bzgl. der möglichen Startzeitpunkte. Der früheste (𝐸𝑆𝑖
𝑑) und späteste 
Startzeitpunkt (𝐿𝑆𝑖
𝑑) ist jeweils sowohl abhängig vom Startzeitpunkt 𝑠𝑖  des 
initialen Schedules als auch vom Parameter 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒. Die in 𝐷𝐶 
gespeicherten frühesten (𝐸𝑆𝑖
𝑑) und spätesten Startzeitpunkte (𝐿𝑆𝑖
𝑑) eines 
freien Vorgangs sollen möglichst den durch die CPM berechneten 
frühesten (𝐸𝑆𝑖) und spätesten Startzeitpunkten (𝐿𝑆𝑖) entsprechen. Des 
Weiteren sollen 𝐸𝑆𝑖
𝑑 und 𝐿𝑆𝑖
𝑑 ein Intervall bilden, in dessen Mitte sich 𝑠𝑖  
befindet, damit der mit diesen Werten gefundene Schedule als Warmstart 
für das Subproblem zulässig ist und zum anderen, damit Verschiebungen 
des Vorgangs nach vorne und nach hinten möglich sind. Die Größe des 
Intervalls soll nicht größer sein als die Variable 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 vorgibt, d. h. 
𝐿𝑆𝑖
𝑑 − 𝐸𝑆𝑖
𝑑 ≤ 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒.  
Grundsätzlich wird die Größe der zu untersuchenden Nachbarschaft durch 
die Variablen freeVar (welche die maximale Anzahl an 
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Entscheidungsvariablen angibt) und varPerMode (welche die Anzahl an 
Entscheidungsvariablen je Modus angibt) angepasst. Theoretisch könnte 
der Algorithmus nur mit der Angabe der Variablen freeVar verwendet 
werden (ohne die Variable varPerMode), sodass je Modus alle Entschei-
dungsvariablen untersucht würden. Das würde bedeuten, dass je Modus 
nicht die frühesten (ESi
d) und spätesten Startzeitpunkte (LSi
d) neu gewählt 
bzw. bestimmt werden müssten, sondern dass die durch die CPM 
bestimmten Werte ESi und LSi verwendet werden könnten. Diese durch 
die CPM bestimmten Werte werden allerdings mit Hilfe der Obergrenze 
T = ∑ maxm∈Mi di,mi∈A  (vgl. Kapitel 4.4.3) bestimmt, welche eine sehr 
große Obergrenze darstellt, sodass das Intervall von ESi und LSi viele Zeit-
punkte enthält und somit sehr viele Entscheidungsvariablen entstehen. 
Würde die Anzahl an Entscheidungsvariablen durch das Intervall zwischen 
ESi
d und LSi
d durch varPerMode nicht so eingegrenzt werden, dass 
LSi
d − ESi
d ≤ varPerMode gilt, dann würden nur sehr wenige Vorgänge als 
freie Vorgänge deklariert werden (da die Obergrenze freeVar mit weniger 
Vorgängen viel schneller erreicht wäre). Außerdem wächst varPerMode im 
Verlauf der Suche in jeder zweiten Iteration ohne eine Verbesserung des 
Zielfunktionswerts um den Faktor β an, damit die möglichen Bereiche im-
mer größer werden. Die Verwendung der Variablen varPerMode sowie die 
sich daraus ergebenen frühesten (ESi
d) und spätesten Startzeitpunkte 
(LSi
d) sind somit zur Lösung des Problems notwendig.  
ESi
d und LSi
d werden bestimmt, indem 𝐸𝑆𝑖





𝑑 = 𝑠𝑖 +
𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒
2
 gesetzt werden. Damit liegt 𝑠𝑖  in der Mitte des 
Intervalls [𝐸𝑆𝑖
𝑑, 𝐿𝑆𝑖
𝑑]. Wenn die frühesten (𝐸𝑆𝑖
𝑑) und spätesten Startzeit-
punkte (𝐿𝑆𝑖
𝑑) von denen von CPM berechneten frühesten (𝐸𝑆𝑖) und 
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a.) Wenn 𝐸𝑆𝑖
𝑑 < 𝐸𝑆𝑖, dann wird das Intervall nach rechts verschoben, 
indem 𝐸𝑆𝑖
𝑑 = 𝐸𝑆𝑖  gesetzt wird und 𝐿𝑆𝑖
𝑑 um 𝐸𝑆𝑖 − 𝐸𝑆𝑖
𝑑  vergrößert 
wird (vgl. Abbildung 4.31). 
 
Abbildung 4.31:  Anpassung der Startzeitpunkte von freien Vorgängen im destroy Schritt 
wenn 𝑬𝑺𝒊
𝒅 < 𝑬𝑺𝒊 
b.) Wenn 𝐿𝑆𝑖
𝑑 > 𝐿𝑆𝑖 , dann wird das Intervall nach links verschoben, 
indem 𝐿𝑆𝑖
𝑑 = 𝐿𝑆𝑖  gesetzt wird und 𝐸𝑆𝑖
𝑑 um 𝐿𝑆𝑖
𝑑 − 𝐿𝑆𝑖  verkleinert 
wird (vgl. Abbildung 4.31). 
 
Abbildung 4.32:  Anpassung der Startzeitpunkte von freien Vorgängen im destroy Schritt 
wenn 𝑳𝑺𝒊
𝒅 > 𝑳𝑺𝒊 
c.) Wenn sowohl 𝐸𝑆𝑖
𝑑 < 𝐸𝑆𝑖  als auch 𝐿𝑆𝑖
𝑑 > 𝐿𝑆𝑖 , dann werden die 
Werte aus CPM übernommen: 𝐸𝑆𝑖
𝑑 = 𝐸𝑆𝑖  und 𝐿𝑆𝑖
𝑑 = 𝐿𝑆𝑖 . 
t
t
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Mit Hilfe dieser Erklärungen und Anpassungen kann für jeden 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑖 die Anzahl an Entscheidungsvariablen, die im 
Recreate-Schritt dem MIP übergeben wird, berechnet werden: 
|𝑀𝑖| ∗ (𝐿𝑆𝑖
𝑑 − 𝐸𝑆𝑖
𝑑 + 1) (4.35) 
Die Anzahl an Entscheidungsvariablen mehrerer Vorgänge kann somit auch 
aufsummiert werden. Ein destroy Operator sucht solange nach neuen 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒𝑛, bis die vorgegebene maximale Anzahl an 
Entscheidungsvariablen 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 überschritten wird. Da alle anderen Vor-
gänge fix sind, ergibt sich insgesamt die folgende Anzahl an 
Entscheidungsvariablen: 
∑ |𝑀𝑖| ∗ (𝐿𝑆𝑖
𝑑 − 𝐸𝑆𝑖
𝑑 + 1) ≤ 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟
𝐹𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 𝑖
 (4.36) 
Im Folgenden werden die zwei in dieser Arbeit verwendeten destroy 
Operatoren vorgestellt. 
1.) DTI – destroyTimeInterval: Die Idee hinter diesem destroy 
Operator ist, dass Vorgänge, die zu gleichen Zeitpunkten ausge-
führt werden, als 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 ausgewählt werden. Somit 
haben die gewählten 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 alle sehr ähnliche Start- 
und/oder Endzeitpunkte, sodass eine Änderung des Modus oder 
der Startzeitpunkte im MIP die anderen 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 sehr 
wahrscheinlich beeinflussen. 
Hierzu wird zufällig (gleichverteilt) ein Zeitpunkt 𝑡 ∈ {1, … , 𝑇𝑚𝑎𝑥} 
ausgewählt (wobei 𝑇𝑚𝑎𝑥  die Gesamtdauer des untersuchten 
Schedules bezeichnet).  
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DTI wählt iterativ 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 aus, die eines der folgenden 
Kriterien erfüllen: 
 Der 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔 startet zum Zeitpunkt 𝑡, 
 Der 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔 endet zum Zeitpunkt 𝑡, 
 Der 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔 startet und endet zum Zeitpunkt 𝑡. 
Wenn mehr als nur ein Vorgang in 𝑡 eines dieser Kriterien erfüllt, 
dann werden die Vorgänge nacheinander in aufsteigender Reihen-
folge ihrer Indizes gewählt. Sofern ein Vorgang als 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔 ausgewählt wird, werden alle Vorgänge, die zur 
gleichen strong component gehören, ebenfalls als 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 ausgewählt. Wenn die Summe der Entschei-
dungsvariablen der gewählten Vorgänge kleiner als 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 ist, 
werden zusätzliche Zeitpunkte 𝑡 gewählt, sodass in der nächsten 
Iteration mehr Vorgänge zur Auswahl stehen. Hierzu werden alle 
Zeitpunkte im Intervall  
[𝑡 − 5; 𝑡 + 5] berücksichtigt. Die Wahl von Vorgängen sowie die 
Vergrößerung des Intervalls werden so lange wiederholt, bis 
entweder 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 erreicht ist oder wenn alle Vorgänge im unter-
suchten Schedule gewählt worden sind. Alle durch DTI nicht 
gewählten Vorgänge sind weiterhin fix in 𝐷𝐶.  
2.) DPS – destroyPredecessorsAndSuccessors: Dieser destroy 
Operator fokussiert sich auf Vorgänge, die Vorgangsbeziehungen 
untereinander besitzen, da diese häufig gegenseitig ihre Start- 
und/oder Endzeitpunkte beeinflussen.  
DPS wählt iterativ eine zufällige strong component 𝐶 ∈ ∁ aus dem 
initialen Schedule aus, die noch nicht ausgewählt wurde, und 
markiert alle Vorgänge dieser strong component als 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒. Anschließend werden in einem ersten Schritt 
alle strong components, die Nachfolger der Vorgänge der ausge-
wählten strong component besitzen, und deren Vorgänge als 
4 Konzeption eines Planungswerkzeugs für den Rückbau kerntechnischer Anlagen 
378 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 ausgewählt. In einem zweiten Schritt werden 
alle strong components, die Vorgänger der Vorgänge der ausge-
wählten strong component besitzen, und deren Vorgänge als 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 ausgewählt. Sofern es bei einem der zwei 
Schritte mehr als einen potentiellen Vorgang gibt, der als 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔 ausgewählt werden könnte, werden jeweils die 
Vorgänge in aufsteigender Reihenfolge ihrer Indizes gewählt. DPS 
stoppt, sobald die Anzahl an Entscheidungsvariablen die Grenze 
𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 übersteigt. 
Sofern alle Nachfolger bzw. Vorgänger als 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 aus-
gewählt wurden und 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 noch nicht überschritten wurde, 
dann wird wieder zufällig eine weitere strong component gewählt, 
welche bisher noch nicht ausgewählt wurde. 
4.4.5.2.3 Recreate Operator 
Ziel des recreate Operators ist es, den durch die MLS gefundenen Schedule 
mit Hilfe einer Variation der freien Entscheidungsvariablen von 
𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒𝑛 aus dem destroy Operator zu verbessern. Das Ergebnis 
des recreate Operators ist somit eine verbesserte zulässige Lösung (d. h. 
ein Schedule mit geringeren Projektgesamtkosten) 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 . Um 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑  
zu berechnen, wird dem recreate operator der bisher beste bekannte 
Schedule 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡 , der 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑦 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 𝐷𝐶 sowie das Zeitlimit 
𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 übergeben: 
𝑐𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 : = 𝑟(𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡 , 𝐷𝐶, 𝑡𝑖𝑚𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 
Mit Hilfe der Informationen aus 𝐷𝐶 wird ein MIP aufgestellt. Hierzu wird 
die mathematische Formulierung aus Kapitel 4.4.3 verwendet. Allerdings 
werden hierbei die Modusliste aus 𝐷𝐶 sowie die angepassten frühesten 
(𝐸𝑆𝑖
𝑑) und spätesten Startzeitpunkte (𝐿𝑆𝑖
𝑑) anstatt der von CPM 
berechneten Werte übernommen. Fixe Vorgänge sind bzgl. ihres Modus 
und ihres Startzeitpunktes vorgegeben. Für 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑔ä𝑛𝑔𝑒 werden alle 
4.4 Mathematisches Modell und Algorithmen zur Berechnung eines Rückbauplans 
379 
möglichen Modi und abhängig von 𝑣𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 eine Untermenge 
möglicher Startzeitpunkte dem MIP übergeben. Da der übergebene 
Schedule 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡  für das MIP zulässig ist, dient 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡  als Warmstartlösung für 
den Solver. Auf diese Weise hat der Solver eine zulässige Startlösung sowie 
eine obere Schranke, sodass der Suchprozess beschleunigt wird.  
Um den Suchprozess darüber hinaus weiter zu beschleunigen, wird der 
Parameter 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 verwendet. Mit Hilfe von 
𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 wird die Rechendauer des Solvers zur Lösung des MIPs 
begrenzt.  
Die vom MIP-Solver gefundene Lösung kann eine Verbesserung (d. h. einen 
Schedule mit geringeren Projektgesamtkosten) des Subproblems im 
Vergleich zum übergebenen Schedule 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡  sein. Falls der MIP-Solver aller-
dings keine bessere Lösung findet, dann kann dies drei Gründe haben: 
1.) Der übergebene Schedule ist bereits optimal (aber die Optimalität 
ist nicht bekannt, da die Information der unteren Schranke des 
MIP-Solvers sich auf das Subproblem und nicht auf das Original-
problem bezieht). 
2.) Der übergebene Schedule ist lokal optimal für die vom 𝐷𝐶 defi-
nierte Nachbarschaft (allerdings kann eine bessere Lösung in einer 
größeren Nachbarschaft gefunden werden). 
3.) Der MIP-Solver konnte in der Nachbarschaft keine bessere Lösung 
finden, da das Zeitlimit 𝑡𝑖𝑚𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 zu klein war, sodass der 
MIP-Solver die Suche beenden konnte. 
Die letzten beiden Punkte werden im Anpassungsschritt der ALNS berück-
sichtigt, indem die Größe der Nachbarschaft und das Zeitlimit je Iteration 
angepasst werden. 
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4.4.6 Implementierung 
Die als Excel-Datei exportierten deterministischen Szenarien können zur 
Berechnung eines hinsichtlich der Projektgesamtkosten optimierten 
Schedules in das Berechnungstool importiert werden. Die in den Kapiteln 
4.4.5.1 und 4.4.5.2 vorgestellten PSGS-, MLS- und ALNS-Algorithmen sowie 
die destroy Operatoren sind in der Programmiersprache 𝐶# implementiert. 
Das mathematische Modell (MIP) aus Kapitel 4.4.3 wird im recreate-Schritt 
des ALNS-Algorithmus ebenfalls in 𝐶# aufgestellt und kann verschiedenen 
mathematischen Solvern, z. B. CPLEX oder Gurobi, übergeben werden. In 
dieser Arbeit wurde das MIP mit Hilfe des CPLEX-Solvers mit der Version 
12.8.0 gelöst. CPLEX wurde als Solver gewählt, da dieser im Vergleich zu 
anderen kommerziellen und nicht-kommerziellen Solvern schneller 
optimierte (oder optimale) Lösungen berechnet als andere vergleichbare 
Solver (Mittelmann, 2018).  
Zur Verwendung des Lösungsverfahrens muss durch das Kompilieren des 
Codes ein ausführbares Programm erstellt werden. Beim Kompilieren wird 
eine Ordnerstruktur mit verschiedenen untergeordneten Ordnern erstellt. 
Zum Ausführen des Lösungsverfahrens sind im Ordner 
„MRIP_grund\bin\x64\Release“ zwei Dateien zu bearbeiten. Zum einen 
muss die CFG-Datei mit der Bezeichnung „config“ angepasst und zum 
anderen eine Windows-Batch-Datei erstellt bzw. angepasst werden. In der 
Datei „config“ werden je Zeile der Name der zu optimierenden Datei 
(welche sich im .csv-Format im Ordner 
„MRIP_grund\bin\x64\Release\instances“ befinden muss) und die zum 
Ausführen der Algorithmen notwenigen Parameter aufgeführt. Die 
Bezeichnung der Datei „config“ darf nicht verändert werden, da beim Aus-
führen des Programms auf diese zugegriffen wird. In der 
Windows-Batch-Datei (welche beliebig benannt werden darf) werden je 
Zeile der auszuführende Code und die hierzu aus der Datei „config“ zu 
verwendende Zeile angegeben. Beispielsweise wird mit der Bezeichnung 
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„MRIP_grund.exe 2“ der Lösungsalgorithmus, welcher als ausführbares 
Programm als „MRIP_grund.exe“ bezeichnet ist, mit den Daten aus der 
zweiten Zeile der Datei „config“ ausgeführt. Die Optimierung startet mit 
einem Doppelklick auf die Windows-Batch-Datei. Anschließend werden die 
Zeilen der Windows-Batch-Datei nacheinander von eins beginnend bear-
beitet. Somit können in dieser Datei beliebig viele Zeilen eingefügt werden, 
in denen jeweils das Programm „MRIP_grund.exe“ mit einer beliebigen 
Zeile der Datei „config“ aufgerufen wird. Auf diese Weise kann ein Szenario 
mit einer bestimmten Parameterkombination (welche in einer Zeile in der 
Datei „config“ angegeben ist) beliebig oft ausgeführt werden.  
Je Zeile der Windows-Batch-Datei wird eine Optimierung eines Szenarios 
und einer bestimmten Parameterkombination (eine Zeile der Datei 
„config“) durchgeführt, sodass für jede Optimierung ein optimierter 
Schedule berechnet wird. Dieser optimierte Schedule wird im Ordner 
„MRIP_grund\bin\x64\Release\solutions“ als .csv-Datei gespeichert. Au-
ßerdem wird im Ordner „MRIP_grund\bin\x64\Release\logs“ eine 
.csv-Datei erstellt, in welcher die wesentlichen Eigenschaften aller berech-
neten Schedules, wie beispielsweise die Projektgesamtkosten, die 
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑔𝑎𝑝 und die Projektdauer gespeichert werden. Im 
Ordner „MRIP_grund\bin\x64\Release\logs“ wird darüber hinaus je opti-
miertem Szenario in jeweils einer separaten .csv-Datei die Optimierhistorie 
gespeichert. Diese beinhaltet jeweils für den MLS- und den 
ALNS-Algorithmus die Zeitpunkte, zu denen geringere Projektgesamt-
kosten berechnet wurden, sowie die zugehörigen Projektgesamtkosten, 
die 𝐿𝐵 sowie die relative optimality und die absolute gap.
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4.5 Auswahl eines robusten Rückbauplans 
Wie bereits in Kapitel 3.6 beschrieben wurde, bietet die proaktive Planung 
die Möglichkeit, einen gegenüber Umwelteinflüssen möglichst unempfind-
lichen Plan trotz bestehender Unsicherheiten zu identifizieren. Dies ist für 
die Planung von Großprojekten eine wichtige Voraussetzung, um Verzöge-
rungen sowie Kostensteigerungen während der Projektausführung zu ver-
meiden. Aufgrund der für den Rückbau notwendigen Genehmigungen ist 
die Identifikation eines möglichst planmäßig ausführbaren Plans insbeson-
dere bei der Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen sehr relevant. 
Unter einem möglichst planmäßig ausführbaren Plan wird in dieser Arbeit 
ein Schedule verstanden, dessen geplante Vorgänge in der geplanten 
Reihenfolge und zu den geplanten Startzeitpunkten ausführbar sind.  
Das in dieser Arbeit entwickelte Planungswerkzeug stellt zur Identifikation 
eines solchen Plans verschiedene Szenarien auf, für die jeweils ein opti-
mierter Schedule berechnet wird. Zuletzt muss aus all diesen Schedules ein 
robuster Plan identifiziert werden. Hierzu existieren verschiedene Möglich-
keiten, wie die Pläne der verschiedenen Szenarien bewertet werden 
können. Anhand von sogenannten Robustheitsmaßen soll eine Entschei-
dung für einen möglichst planmäßig ausführbaren Plan getroffen werden.  
Dazu wird im Folgenden zunächst auf die verschiedenen, allgemeinen 
Eigenschaften von Plänen und die sich daraus abgeleitete Definition von 
Robustheit eingegangen (Kapitel 4.5.1). Anschließend werden 
verschiedene Robustheitstypen und deren Eigenschaften für die Anwen-
dung in dieser Arbeit untersucht (Kapitel 4.5.2). Für die im Rahmen dieser 
Arbeit anwendbaren Robustheitstypen werden Robustheitsmaße 
vorgestellt und teilweise neu bzw. weiterentwickelt (Kapitel 4.5.3 und 
Kapitel 4.5.4). Unter den aufgeführten Robustheitsmaßen wird eine 
Auswahl getroffen, um diese im Rahmen des Planungswerkzeugs dieser 
Arbeit anzuwenden (Kapitel 4.5.5). Zuletzt wird in Kapitel 4.5.6 die 
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Implementierung und Verwendung der ausgewählten Robustheitsmaße 
zur Evaluation der Robustheit verschiedener Schedules im Planungswerk-
zeug beschrieben.  
4.5.1 Eigenschaften von Plänen und  
Definition von Robustheit 
Zur Beschreibung verschiedener Typen von Robustheit können 
verschiedene Eigenschaften von Plänen/Schedules herangezogen werden. 
Um den Begriff der Robustheit und die unterschiedlichen Typen von 
Robustheit besser beschreiben zu können, werden im Folgenden einige 
charakteristische Eigenschaften von Plänen beschrieben. 
  Stabilität: Die Stabilität eines Plans besagt, dass die geplanten 
Startzeitpunkte, die geplante Dauer und die benötigten 
Ressourcen zur Ausführung von Vorgängen im Verlauf des 
Projekts möglichst nicht abgeändert werden müssen. Eine 
Änderung des Plans soll selbst dann nicht nötig sein, wenn neue 
Informationen bekannt werden oder wenn ungeplante Ereignisse 
auftreten. Je weniger Änderungen eines Plans während der 
Ausführung notwendig sind, desto stabiler ist der Plan. Umgekehrt 
ist ein Plan umso unstabiler, je mehr Änderungen am Plan 
vorgenommen werden müssen. Änderungen des Plans oder eine 
Neuplanung von Vorgängen können notwendig sein, wenn ein 
Vorgang aufgrund technischer Gegebenheiten nicht mehr 
ausführbar ist, wenn sich die Ausführung eines unmittelbaren 
Vorgängers verzögert hat oder wenn aufgrund neuer 
Informationen ein zusätzlicher oder abgeänderter Vorgang 
notwendig wird, um die Projektziele zu erreichen (Herroelen und 
Leus, 2005, S. 291f.; Rosenhead et al., 1972; Schatteman et al., 
2008, S. 14; Scholl, 2001, S. 94). 
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  Flexibilität: Ein Plan wird als flexibel bezeichnet, wenn dieser bei 
Bekanntwerden neuer Informationen oder beim Eintreten uner-
warteter Ereignisse weiterhin ausführbar ist oder so angepasst 
werden kann, dass die Zielkriterien weiterhin bestmöglich erreicht 
werden. Die Eigenschaft der Flexibilität bezieht somit nicht nur die 
grundsätzliche Möglichkeit der Anpassung oder Änderung von 
Vorgängen im Plan mit ein, sondern berücksichtigt insbesondere 
die zielgerichtete Wirkung der Anpassungen bzw. Änderungen zur 
Erreichung der Projektziele (Schneeweiß, 1992, S. 141; Scholl, 
2001, S. 94). 
  Elastizität: Die Elastizität eines Plans bezeichnet ähnlich zur 
Flexibilität die Eigenschaft beim Bekanntwerden neuer 
Informationen oder beim Eintreten unerwarteter Ereignisse eines 
Plans weiterhin ausführbar zu sein oder so angepasst zu werden, 
sodass der Plan weiterhin ausführbar ist. Im Gegensatz zur 
Flexibilität bezieht die Elastizität nicht die zielgerichtete Wirkung 
der Änderung eines Plans mit ein, d. h. dass bei einer Plan-
änderung nicht darauf geachtet wird, ob gleichzeitig die Projekt-
ziele erreicht werden können (Scholl, 2001, S. 94f.). 
  Nervosität: Die Anzahl an Planänderungen während der Umset-
zung eines Plans wird als Nervosität bezeichnet. Pläne mit einem 
geringen Grad an Nervosität, d. h. wenigen oder keinen Plan-
änderungen während der Projektausführung, sind somit stabil. 
(Scholl, 2001, S. 95). 
  Optimalität: Ein Plan wird als optimal bezeichnet, wenn er unter 
allen theoretisch umsetzbaren Plänen den höchsten Zielerrei-
chungsgrad aufweist. Allerdings lässt sich bei den meisten 
Projekten aufgrund der vorhandenen Unsicherheiten ex ante kein 
optimaler Plan bestimmen. Aus diesem Grund wird die Eigen-
schaft der Optimalität in diesen Fällen häufig aufgeweicht und es 
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wird nach einem Plan gesucht, der in möglichst vielen bzw. in 
allen Szenarien ein hohes Maß an Optimalität aufweist. Hierzu 
kann auch ein definiertes Anspruchsniveau definiert werden. 
(Scholl, 2001, S. 93). 
Mit Hilfe der oben definierten Begriffe bzw. Eigenschaften von Plänen kann 
der Begriff der Robustheit definiert werden. Scholl (2001, S. 97) beschreibt 
die Robustheit als eine Mischung aus Stabilität und Flexibilität: Einerseits 
können die geplanten Startzeitpunkte der einzelnen Vorgänge bei einem 
stabilen Plan auch bei ungeplanten Ereignissen eingehalten werden. 
Andererseits wird durch die Flexibilität eines Plans sichergestellt, dass bei 
Bekanntwerden neuer Informationen oder beim Eintreten unerwarteter 
Ereignisse der Plan weiterhin ausführbar ist oder so angepasst werden 
kann, dass die Zielkriterien, z. B. die Projektdauer oder die Projektkosten, 
weiterhin bestmöglich erreicht werden. (Scholl, 2001, S. 97; Sevaux und 
Sörensen, 2004)  
Allgemein ausgedrückt ist ein Plan robust, wenn er trotz Unsicherheiten 
während seiner Realisierung ohne Anpassungen ausführbar ist 
(Davenport et al., 2014; Le Pape, 1991). Die Robustheit von Plänen 
bezeichnet somit deren „Unempfindlichkeit [...] gegenüber Umweltein-
flüssen“ (Schneeweiß, 1992, Kap. 4.5.2; Scholl, 2001, S. 93). Ein robuster 
Plan ist auch beim Auftreten unvorhergesehener Ereignisse, bei 
zukünftigen Entwicklungen und in verschiedenen Szenarien möglichst 
planmäßig ausführbar (Gebhard, 2009, S. 33; Hazır et al., 2010, S. 634; 
Scholl, 2001, S. 93; Wallenius et al., 2008). In ähnlicher Weise definieren 
auch Al-Fawzan und Haouari (2005) den Begriff der Robustheit, indem ein 
robuster Plan mit „kleinen“ Erhöhungen der Dauern einiger Vorgänge 
weiterhin ausführbar ist. Herroelen und Leus (2004) gehen des Weiteren 
darauf ein, dass ein robuster Plan bestmöglich gegenüber Unter-
brechungen des Plans geschützt ist.  
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Die aufgeführten Definitionen und Beschreibungen des Begriffs der 
Robustheit durch verschiedene Autoren sind alle relativ ähnlich. Allerdings 
sind diese gleichzeitig unpräzise im Hinblick auf die Messung der 
Robustheit. In der Literatur werden verschiedene Arten von Robustheit, 
d. h. der Bezug der Robustheit auf verschiedene Eigenschaften eines Plans, 
und verschiedene Maße zur Quantifizierung der Robustheit beschrieben. 
Allerdings wird teilweise nicht zwischen der Art der Robustheit (im 
Folgenden als Robustheitstyp bezeichnet) und Robustheitsmaßen unter-
schieden oder beide Begriffe werden vermischt verwendet. Aus diesem 
Grund werden in Kapitel 4.5.2 mögliche Robustheitstypen aus der Literatur 
beschrieben und es wird evaluiert, welcher Robustheitstyp zur 
Robustheitsbewertung im Rahmen dieser Arbeit sinnvoll anwendbar ist.  
4.5.2 Robustheitstypen 
Es existieren verschiedene Robustheitstypen, die verschiedene 
Eigenschaften von Plänen beim Eintreten unerwarteter Ereignisse 
beschreiben. Im Folgenden wird auf diese Robustheitstypen näher einge-
gangen. Zusätzlich wird gemäß den Anforderungen aus Kapitel 3.1 
evaluiert, ob der jeweilige Robustheitstyp im Rahmen dieser Arbeit zur 
Bewertung der Robustheit relevant ist oder nicht. Hierbei spielt vor allem 
die Einhaltung der geplanten Reihenfolge von Vorgängen, deren Startzeit-
punkte sowie der geplante Einsatz von Ressourcen eine wichtige Rolle. 
  





 bewertet die Unempfindlichkeit des Zielfunkti-
onswerts eines Plans bei der Ausführung in unterschiedlichen Szenarien 
(Hazır et al., 2010, S. 634; Herroelen und Leus, 2005; Schatteman et al., 
2008). Wenn ein Plan flexibel ist und die Projektziele, wie die Dauer oder 
Kosten eines Projekts, trotz möglicher Planänderungen eingehalten 
werden, wird dies als Quality Robustness bezeichnet.  
Es wird dabei untersucht, wie stark sich der Zielfunktionswert eines Plans 
beim Eintreten verschiedener Szenarien verändert oder wie wahrscheinlich 
eine Änderung des Zielfunktionswerts ist (Demeulemeester und Herroelen, 
2011, S. 52; Herroelen und Leus, 2004). Sofern beispielsweise die 
Minimierung der Projektdauer als Zielkriterium vorgegeben ist, kann mit 
Hilfe der Quality Robustness untersucht werden, mit welcher Wahrschein-
lichkeit 𝑃𝑟𝑜𝑏 die Projektdauer 𝐷𝑎  eines Plans 𝑎 die maximale Dauer 𝛿𝑎 
nicht überschreitet (Demeulemeester und Herroelen, 2011, S. 52): 
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷𝑎  ≤ 𝛿𝑎). 
Scholl (2001, S. 99ff.) untersucht die Veränderung des Zielfunktionswertes 
eines Plans beim Eintreten verschiedener Szenarien durch einen Vergleich 
des Zielfunktionswerts 𝑧𝑠(𝑎) eines Plans 𝑎 für ein Szenario 𝑠 mit einem 
zuvor definierten Anspruchsniveau 𝐴. Hierbei verwendet Scholl (2001) für 
die Beschreibung der Quality Robustness den Begriff der 
Ergebnisrobustheit. Im Vergleich zur Quality Robustness unterscheidet sich 
die Art der Bewertung der Zielfunktionswerte verschiedener Pläne bei der 
Ergebnisrobustheit lediglich minimal. Beide Begriffe (Quality Robustness 
und Ergebnisrobustheit) beziehen sich auf die Bewertung des 
                                                                    
133  Im Folgenden werden die Bezeichnungen der Robustheitstypen aus den Quellen in der 
Literatur übernommen. Daher erhalten die in englischen Quellen beschriebenen 
Robustheitstypen den Zusatz „Robustness“ und die in deutschen Quellen beschriebenen 
Robustheitstypen den Zusatz „Robustheit“. 
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Zielfunktionswertes eines Plans. Der Unterschied der Ergebnisrobustheit 
zur Quality Robustness besteht aufgrund der Definition eines Anspruchs-
niveaus. Im Gegensatz zur oben beschriebenen Wahrscheinlichkeit, dass 
eine maximale Dauer 𝛿𝑎 nicht überschritten wird (Quality Robustness), 
untersucht die Ergebnisrobustheit die Wahrscheinlichkeit, mit der das 
Anspruchsniveau überschritten, genau eingehalten oder unterschritten 
wird. Sofern ein Plan das Anspruchsniveau für jedes Szenario erreicht oder 
sogar überschreitet, d. h. 𝑧𝑠(𝑎) ≥ 𝐴, ∀𝑠 ∈ 𝑆 (wobei 𝑆 die Menge aller mög-
lichen Szenarien angibt), wird dieser Plan als total ergebnisrobust bezeich-
net. Wenn ein Plan das Anspruchsniveau für jedes Szenario exakt erreicht, 
d. h. 𝑧𝑠(𝑎) = 𝐴, ∀𝑠 ∈ 𝑆, dann wird dieser Plan als total ergebnisstabil 
bezeichnet. Ein Plan 𝑎 wird als relativ ergebnisrobust bezeichnet, wenn das 
Anspruchsniveau in allen Szenarien 𝑠 „[…] weitgehend eingehalten wird 
und/oder eventuelle Abweichungen gering sind.“ (Scholl, 2001, S. 100) 
Problematisch bei der Ermittlung der Ergebnisrobustheit eines Plans ist 
insbesondere die Wahl des Anspruchsniveaus, welches einen großen Ein-
fluss auf die Bewertung der Robustheit besitzt.  
Wird als Anspruchsniveau der bestmögliche Zielfunktionswert im jeweili-
gen Szenario (𝑧𝑠
∗) verwendet, wird diese Art der Quality bzw. Ergebnis-
robustheit auch als Optimalitätsrobustheit bezeichnet (Scholl, 2001, 
S. 102f.; Daniels und Kouvelis, 1995).  
Solution Robustness 
Herroelen und Leus (2004) beschreiben die Solution Robustness als den 
Grad der Sensitivität der Startzeitpunkte der einzelnen Vorgänge eines 
Plans in Abhängigkeit von Änderungen der Inputdaten, d. h. in 
Abhängigkeit von sich im Vergleich zum Planungszeitpunkt geänderten 
Umwelteinflüssen. Sofern die geplanten Startzeitpunkte der Vorgänge 
trotz unerwarteter Umweltzustände eingehalten werden, wird dies als 
Solution Robustness bezeichnet. (Herroelen und Leus, 2004, S. 1602; 
Herroelen und Leus, 2005, S. 291) Ein Schedule, der als solution robust 
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bezeichnet wird, kann auch als stabil bezeichnet werden (Van de Vonder 
et al., 2005).  
Ähnliche Definitionen der Solution Robustness verwenden auch Goren und 
Sabuncuoglu (2008), Hazır et al. (2010, S. 634) sowie Van de Vonder et al. 
(2005, 2008).  
Zulässigkeitsrobustheit 
Dieser Robustheitstyp untersucht, ob ein Plan für jedes Szenario zulässig, 
d. h. wie geplant oder mit geringen Modifikationen ausführbar, ist. Somit 
bezieht sich die Zulässigkeitsrobustheit nicht auf die Bestimmung eines 
optimalen Plans, sondern darauf, ob ein Plan in der Realität überhaupt aus-
führbar ist. Sofern ein Plan ohne Änderungen ausgeführt werden kann, 
wird dieser als total zulässigkeitsrobust bezeichnet. Ein solcher Plan weist 
ein hohes Maß an Stabilität auf. Sind Anpassungsmaßnahmen des Plans in 
geringem Maße oder mit geringer Wahrscheinlichkeit notwendig, sodass 
der Plan ausführbar wird, dann wird dieser Plan als relativ zulässigkeitsro-
bust bezeichnet. Ein relativ zulässigkeitsrobuster Plan sollte daher flexibel 
sein. Scholl (2001) geht davon aus, dass es in der Praxis sehr selten Pläne 
gibt, die nicht relativ zulässigkeitsrobust sind. Vielmehr können in der 
Regel kleinere Anpassungen vorgenommen werden, sodass ein Plan durch-
führbar wird. (Scholl, 2001, S. 104)  
Informationsrobustheit 
Die Informationsrobustheit bezieht sich auf die Planung mit 
unterschiedlichem Informationsstand. Ein Plan, der mit einem Informati-
onsstand I1 geplant wurde, wird als total informationsrobust bezeichnet, 
wenn er selbst bei einem besseren Informationsstand I2 immer noch als 
genauso gut eingestuft wird, wie bei Informationsstand I1 (Scholl, 2001). 
Scholl (2001) merkt an, dass eine Planung in der Praxis immer mit dem 
besten zur Verfügung stehenden Informationstand ausgeführt wird bzw. 
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werden sollte. Somit ist eine Beurteilung eines Plans bzgl. eines besseren 
Informationsstandes lediglich ex post möglich (Scholl, 2001, S. 105).  
Planungsrobustheit 
Dieser Robustheitstyp wird vor allem bei der reaktiven und rollierenden 
Planung eingesetzt und kann als Weiterführung der Informationsrobustheit 
verstanden werden. Während bei der Informationsrobustheit bestimmt 
wird, ob ein Plan bei einem besseren Informationsstand immer noch als 
genauso gut eingestuft wird, wie bei einem schlechteren Informations-
stand, wird bei der Planungsrobustheit ermittelt, wie oft bzw. wie wahr-
scheinlich Planungsanpassungen bei unerwarteten Umweltzuständen, 
Fehleinschätzungen oder bei einer besseren Informationslage durchgeführt 
werden. (Scholl, 2001, S. 108ff.) Wie bereits bei der Informationsrobustheit 
argumentiert wurde, werden während der proaktiven Planung keine Plan-
anpassungen vorgenommen bzw. können diese erst ex post bestimmt 
werden. 
Bewertungsrobustheit 
Die Bewertungsrobustheit bezieht sich nicht direkt auf die Unsicherheit 
während der Planausführung, sondern auf die Platzierung eines Plans in 
einer Präferenzreihenfolge bei der Verwendung verschiedener 
Robustheitsmaße. Sofern die Platzierung eines Plans in einer Präferenz-
reihenfolge unabhängig vom verwendeten Robustheitsmaß gleich bleibt, 
wird dieser Plan als bewertungsrobust bezeichnet. (Scholl, 2001, S. 110f.) 
Die Bewertungsrobustheit konzentriert sich somit auf den relativen Ver-
gleich der Robustheitsbewertung durch verschiedene Robustheitsmaße.  
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Flexibilitätsrobustheit 
Zur Messung der Flexibilität von Plänen können unterschiedliche Maße 
eingesetzt werden. Diese werden dem Robustheitstyp der Flexibilitäts-
robustheit zugeordnet. (Billaut et al., 2008, S. 27f.; Rasconi et al., 2010, 
S. 53) 
Eignung von Robustheitstypen 
Aufgrund der notwendigen Genehmigungen in kerntechnischen Rückbau-
projekten sollten möglichst alle geplanten Vorgänge in der geplanten Rei-
henfolge zu den geplanten Startzeitpunkten ausgeführt werden. Zusätzli-
che, ungeplante Vorgänge sowie ungeplante Wiederholungen von 
Vorgängen sollten möglichst vermieden werden, da in den meisten Fällen 
eine erneute Genehmigung notwendig ist.  
Grundsätzlich ist es bei einem kerntechnischen Rückbauprojekt 
wünschenswert, dass die geplanten Rückbaukosten eingehalten oder sogar 
unterschritten werden. Eine Überschreitung der Rückbaukosten sollte 
vermieden werden. Dies spricht für die Anwendung der Quality Robustness 
im Anwendungsfall dieser Arbeit. Gleichzeitig sollen aufgrund der 
benötigten Genehmigung(en) auch die Startzeitpunkte der geplanten Vor-
gänge eingehalten werden, weshalb die Verwendung der Solution Robust-
ness als sinnvoll erscheint. Van de Vonder et al. (2005) zeigen, dass es nicht 
immer möglich ist, gleichzeitig die Quality und die Solution Robustness zu 
optimieren. Daher sollte der Trade-off zwischen diesen beiden 
Robustheitstypen (und auch zwischen anderen Robustheitstypen) berück-
sichtigt werden. Da eine Neu- oder Umplanung aufgrund des dadurch 
benötigten Genehmigungsprozesses mit einer erheblichen 
Projektverlängerung und gleichzeitig mit einer erheblichen Verteuerung 
des Rückbauprojekts verbunden ist, kann ein Schedule, der solution robust 
ist, in vielen Fällen gleichzeitig eine sehr gute Quality Robustness gewähr-
leisten. Insbesondere die hohen Kosten bei einer Umplanung (aufgrund der 
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benötigten Genehmigungen) geben der Solution Robustness im Verhältnis 
zur Quality Robustness ein höheres Gewicht, denn die Projektkosten kön-
nen durch die möglichst planmäßige Durchführung des Plans besser einge-
halten werden. Aus diesem Grund eignet sich die Solution Robustness für 
den Anwendungsfall dieser Arbeit besser als die Quality Robustness. Im 
Folgenden wird daher die Solution Robustness als relevant und die Quality 
Robustness (sowie ihre speziellen Ausprägungen der Ergebnisrobustheit 
und Optimalitätsrobustheit) im Rahmen dieser Arbeit für den untersuchten 
Anwendungsfall als irrelevant angesehen. Auf Robustheitsmaße der Soluti-
on Robustness wird in Kapitel 4.5.3 näher eingegangen. 
In dem in dieser Arbeit vorgestellten Planungswerkzeug werden 
verschiedene Szenarien gebildet. Ziel ist es, einen Plan zu finden, der in 
verschiedenen Szenarien jeweils möglichst planmäßig ausführbar ist. Zur 
Bewertung der Ausführbarkeit eines Plans in verschiedenen Szenarien 
spielt die Zulässigkeitsrobustheit eine wichtige Rolle. Allerdings konnten 
in einer ausführlichen Literaturrecherche keine Robustheitsmaße für die 
Zulässigkeitsrobustheit identifiziert werden. Aus diesem Grund werden in 
dieser Arbeit Robustheitsmaße anderer Robustheitstypen stellvertretend 
zur Bestimmung eines zulässigen Schedules verwendet. Insbesondere 
sind zur Bewertung der Zulässigkeit eines Plans die Einhaltung der Start-
zeitpunkte und der geplanten Vorgänge sowie deren Reihenfolgen 
relevant, welche durch Maße anderer Robustheitstypen untersucht und 
evaluiert werden.  
Da die Robustheitstypen der Informationsrobustheit sowie der Planungs-
robustheit lediglich ex post anwendbar sind, ist deren Verwendung im 
Rahmen dieser Arbeit nicht zielführend. Daher werden die Informations-
robustheit und die Planungsrobustheit im Folgenden nicht näher unter-
sucht oder verwendet. 
Gemäß der Bewertungsrobustheit werden die Robustheitsbewertungen 
verschiedener Robustheitsmaße verglichen. Allerdings konnten für diesen 
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Robustheitstyp in einer ausführlichen Literaturrecherche keine 
Robustheitsmaße identifiziert werden. Dennoch wird die Idee des relativen 
Vergleichs der Robustheitsbewertung durch verschiedene Robustheits-
maße in dieser Arbeit verwendet (vgl. Kapitel 4.5.5.2). 
Da Planänderungen bzw. Plananpassungen während der Projektaus-
führung beim Rückbau kerntechnischer Anlagen vermieden werden sollen, 
ist die Flexibilitätsrobustheit im Rahmen dieser Arbeit nicht sinnvoll 
anwendbar. 
Die Einhaltung der Reihenfolge bzw. Abfolge der Vorgänge in 
verschiedenen Szenarien wird von den untersuchten Robustheitstypen 
lediglich von der Planungsrobustheit sowie von der Flexibilitätsrobustheit 
untersucht. Allerdings wird die Planungsrobustheit vor allem bei der 
rollierenden und nicht bei der proaktiven Planung eingesetzt. Die Flexibili-
tätsrobustheit bezieht sich insbesondere auf die Möglichkeiten der Plan-
anpassungen während der Planausführung, welche im Anwendungsfall 
vermieden werden sollen. Aus diesem Grund können diese Robustheits-
typen im Planungswerkzeug dieser Arbeit nicht verwendet werden.  
Somit untersucht keiner der analysierten Robustheitstypen die Robustheit 
der Ablaufpläne bzgl. der Reihenfolge der Vorgänge für die proaktive 
Planung. Dies stellt somit eine Forschungslücke dar, welche durch die Ein-
führung eines neuen Robustheitstyps, der sogenannten Sequence Robust-
ness, geschlossen wird. Ein Schedule wird als sequence robust bezeichnet, 
wenn dieser mit allen geplanten Vorgängen (ohne Vorgänge auszulassen 
oder zusätzliche Vorgänge einzufügen) in der geplanten Reihenfolge in ver-
schiedenen Szenarien ausgeführt werden kann. Diese Definition gleicht der 
Zulässigkeitsrobustheit, ist aber von dieser abzugrenzen. Die Zulässigkeits-
robustheit bezieht sich lediglich auf die allgemeine Ausführbarkeit eines 
Plans in verschiedenen Szenarien und bezieht dabei insbesondere die 
Flexibilität mit ein. Im Gegensatz dazu fokussiert sich die Sequence 
Robustness auf die planmäßige Ausführbarkeit der geplanten Vorgänge 
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hinsichtlich ihrer Struktur und ihrer Beziehungen untereinander (die 
geplanten Vorgänge sollen in der geplanten Reihenfolge ausgeführt 
werden). Eine Anpassung während der Planausführung sollte bei der 
Sequence Robustness vermieden werden. 
Die Eignung der vorgestellten Robustheitstypen für die proaktive Planung 
im Rahmen dieser Arbeit ist in Tabelle 4.2 zusammengefasst. 
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Insgesamt sind die Solution Robustness, die Zulässigkeitsrobustheit, die 
Bewertungsrobustheit sowie die Sequence Robustness für den Anwen-
dungsfall im Rahmen dieser Arbeit anwendbar. Da für die Zulässigkeits- 
sowie für die Bewertungsrobustheit keine Robustheitsmaße in der 
Literatur gefunden wurden, werden diese im Planungswerkzeug dieser 
Arbeit nicht durch eigene Robustheitsmaße berücksichtigt. Stattdessen 
werden für die Zulässigkeitsrobustheit Robustheitsmaße der Solution und 
Sequence Robustness verwendet. Für die Bewertungsrobustheit werden 
keine ersatzweisen Robustheitsmaße verwendet, sondern es wird lediglich 
das Konzept des Vergleichs von Plänen anhand von Robustheitsmaßen der 
Solution und Sequence Robustness genutzt.  
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Im Folgenden wird näher auf Robustheitsmaße der Solution und Sequence 
Robustness eingegangen. Dabei werden für die Solution Robustness 
Robustheitsmaße aus der Literatur beschrieben und teilweise für den An-
wendungsfall dieser Arbeit weiterentwickelt. Für die neu definierte 
Sequence Robustness werden neu entwickelte Robustheitsmaße 
vorgestellt. 
4.5.3 Robustheitsmaße für die Solution Robustness 
Zur Messung der Solution Robustness eines Schedules können 
verschiedene Robustheitsmaße verwendet werden, die sich in zwei Kate-
gorien unterschieden lassen: Paarweise Vergleiche oder Bewertung eines 
Plans mit Hilfe einer genaueren Analyse des Plans. Um zu bewerten, ob die 
Startzeitpunkte eines Schedules in verschiedenen Szenarien eingehalten 
werden können, kann der Schedule jeweils mit den Schedules in anderen 
Szenarien paarweise verglichen werden. Diese Art der Robustheitsbewer-
tung ist aufwändig. Um den Aufwand der Robustheitsbewertung zu 
verringern, befassen sich viele Autoren mit Robustheitsmaßen, die lediglich 
den zu untersuchenden Schedule genauer analysieren. Beispielsweise 
untersuchen einige Autoren die in Plänen integrierten zeitlichen Puffer 
(vgl. Chtourou und Haouari, 2008; Al-Fawzan und Haouari, 2005; 
Kobylański und Kuchta, 2007; Lambrechts et al., 2008; Hazır et al., 2010; 
Khemakhem und Chtourou, 2013). Streng genommen handelt es sich hier-
bei nicht um Robustheitsmaße, da die Robustheit nicht unmittelbar hin-
sichtlich der Ausführbarkeit eines Schedules in verschiedenen Szenarien 
untersucht wird. Stattdessen wird die Robustheit indirekt durch zeitliche 
Puffer im Plan bewertet. Hierbei wird angenommen, dass Puffer zeitliche 
Verzögerungen abfangen können. Auf diese Weise sollen trotz auftreten-
der Verzögerungen einzelner Vorgänge die Startzeitpunkte aller anderen 
Vorgänge eingehalten werden können.  
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Im Folgenden wird zunächst auf Robustheitsmaße durch einen paarweisen 
Vergleich und anschließend auf Maße zur Bewertung der Robustheit mit 
Hilfe von Puffern eingegangen. 
4.5.3.1 Paarweise Vergleiche von Schedules 
Vergleich der Startzeitpunkte 
Der Grad der Sensitivität der Startzeitpunkte der einzelnen Vorgänge eines 
Plans in Abhängigkeit von Änderungen der Inputdaten kann durch den 
Unterschied zwischen den geplanten (𝐺𝑆𝑖 ∈ 𝑆
℘) und den tatsächlich aus-
geführten Startzeitpunkten (𝑆𝑖 ∈ 𝑆
ℛ) der einzelnen Vorgänge 𝑖 ∈ 𝑉𝑎 eines 
Projekts 𝑎 untersucht werden. Da das Verschieben von Startzeitpunkten 
unterschiedlicher Vorgänge zu unterschiedlichen Auswirkungen in einem 
Projektplan führen kann, z. B. führt die Verzögerung eines Vorgangs auf 
dem kritischen Pfad zu einer Verzögerung des gesamten Projekts, werden 
die einzelnen Abweichungen unterschiedlich gewichtet (𝜔𝑖) 
(Demeulemeester und Herroelen, 2011, S. 50 f.; Herroelen und Leus, 2004; 
Lamas und Demeulemeester, 2016, S. 410):  
∆(𝑆℘, 𝑆ℛ) = ∑ 𝜔𝑖|𝑆𝑖 − 𝐺𝑆𝑖|
𝑖∈𝑉𝑎
 (4.38) 
Je niedriger die Unterschiede sind, d. h. je mehr sich der Wert dieses 
Maßes dem Wert null annähert, desto höher ist die Solution Robustness 
des Plans.  
Das Prinzip des paarweisen Vergleichs der Startzeitpunkte von Vorgängen 
kann auf den Vergleich von Schedules verschiedener Szenarien erweitert 
werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die Startzeitpunkte 
gleicher Vorgänge verschiedener Schedules wie in Formel (4.38) verglichen 
werden, sondern dass auch die Existenz dieser Vorgänge in den zu verglei-
chenden Schedules überprüft wird. Hierzu wird die Differenz der 
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Startzeitpunkte mit der Anzahl gleicher Vorgänge in beiden Plänen 
normiert (vgl. Formel (4.39)). Je mehr sich der Wert dieses Maßes dem 










, ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃; ∀ 𝑖 ∈ 𝑉𝑎 ∩ 𝑉𝑏 (4.39) 
mit: 𝑔𝑖 = 1, wenn 𝑖 ∈ 𝑉
𝑎 ∩ 𝑉𝑏; ansonsten 𝑔𝑖 = 0. 
Auf diese Weise wird ein Zielkonflikt zwischen dem Vergleich der Startzeit-
punkte gleicher Vorgänge verschiedener Schedules und der Überprüfung 
der Existenz dieser Vorgänge in den zu vergleichenden Schedules 
vermieden. Je ähnlicher die Startzeitpunkte gleicher Vorgänge sind, desto 
mehr nähert sich der Wert des Robustheitsmaßes dem Wert null an. In 
diesem Fall würde eine Robustheitsbewertung nahe null für einen solution 
robusten Schedule sprechen. Gleichzeitig gibt die Anzahl gleicher Vorgänge 
in den zu untersuchenden Schedules an, wie ähnlich sich die Pläne sind. 
Um diese Eigenschaft in das Robustheitsmaß einfließen zu lassen, sodass 
eine größere Anzahl gleicher Vorgänge zu einem geringeren Wert des 
Robustheitsmaßes führt, wird der Kehrwert der Anzahl gleicher Vorgänge 
verwendet.  
Confidence Level 
Zur Bewertung der Solution Robustness in der proaktiven Planung schlagen 
Lamas und Demeulemeester (2016) das sogenannte Confidence Level (CL) 
vor. Dieses Robustheitsmaß gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der die 
geplanten Startzeitpunkte 𝐺𝑆𝑖  der Vorgänge 𝑖 ∈ 𝑉
𝑎 eines Projekts a den 
Startzeitpunkten 𝑆𝑖  bei der Projektausführung entsprechen (vgl. Formel 
(4.40)) (Lamas und Demeulemeester, 2016, S. 410):  
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𝐶𝐿𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐺𝑆𝑖
𝑎 = 𝑆𝑖), ∀ 𝑖 ∈ 𝑉
𝑎 (4.40) 
Lamas und Demeulemeester (2016) nutzen dieses Robustheitsmaß in 
einem neu entwickelten Algorithmus zur Projektplanung in einem RCPSP 
als Nebenbedingung. In dieser Nebenbedingung wird die Differenz der 
Startzeitpunkte aller Vorgänge 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, die eine Vorgänger-Nachfolger-
Beziehung besitzen, d. h. j ist Nachfolge-Vorgang von i ((𝑖, 𝑗) ∈ 𝑉2), mit 
der Dauer des Vorgangs i (𝑑𝑖) verglichen (Lamas und Demeulemeester, 
2016, S. 413). Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Differenz größer ist als die 
Dauer 𝑑𝑖, soll größer oder gleich einem vorgegebenen Anspruchswert 
(1 − 𝛼) sein (vgl. Formel (4.41). Durch die Einhaltung des Anspruchswertes 
sollen robuste Pläne ermittelt werden.  
𝑃(𝑆𝑗 − 𝑆𝑖 ≥ 𝑀(𝑥𝑖,𝑗 − 1) + 𝑑𝑖 , ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑉
2, 𝑖 ≠ 𝑗) ≥ (1 − 𝛼) (4.41) 
In dieser Nebenbedingung ist 𝑀 eine frei wählbare obere Schanke der Pro-
jektdauer und 𝑥𝑖,𝑗  ist eine Entscheidungsvariable, die 1 ist, wenn Vorgang 𝑗 
nach Vorgang 𝑖 ausgeführt wird und 0 sonst. 
In der beschriebenen Form ist dieses Robustheitsmaß für den Anwen-
dungsfall dieser Arbeit, d. h. zur Bestimmung der Robustheit beim 
Vergleich verschiedener Pläne, nicht einsetzbar. Damit dieses 
Robustheitsmaß auch zur Bewertung eines Plans bzw. zum Vergleich alter-
nativer Pläne (jeweils ein Plan je Szenario) einsetzbar ist, wird die Idee des 
Vergleichs der Differenz der Startzeitpunkte zweier Vorgänge, die eine 
Vorgänger-Nachfolger-Beziehung ((𝑖, 𝑗) ∈ 𝑉2) besitzen, mit der Vorgangs-
dauer des Nachfolge-Vorgangs zur Entwicklung eines neuen Maßes 
übernommen. Hierzu wird zunächst ein Maß zur Bewertung der Robustheit 
einzelner Vorgänge eines Plans und im Anschluss ein Maß zur Bewertung 
der Robustheit eines Plans vorgestellt.  
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Zur Bewertung der Robustheit eines Vorgangs 𝑖, vergleicht das neu entwi-
ckelte Maß die Differenz der Startzeitpunkte von Vorgang 𝑖 und dessen 
Nachfolger-Vorgang 𝑗 eines Plans 𝑎 mit der Dauer von Vorgang i in jedem 
anderen Plan 𝑘 ∈ 𝑃 (𝐺𝑆𝑗
𝑎 − 𝐺𝑆𝑖
𝑎 ≥ 𝑑𝑖
𝑘). Sofern die Ungleichung erfüllt ist, 
ist die geplante Zeitspanne 𝐺𝑆𝑗
𝑎 − 𝐺𝑆𝑖
𝑎  groß genug, um Vorgang 𝑖 mit der 
Dauer 𝑑𝑖
𝑘 aus Plan 𝑘 in Plan 𝑎 auszuführen. Für den Vorgang i eines Plans a 
wird gezählt, wie oft 𝐺𝑆𝑗
𝑎 − 𝐺𝑆𝑖
𝑎 ≥ 𝑑𝑖
𝑘 für alle 𝑘 ∈ 𝑃 gilt. Die Anzahl 
möglicher Ausführungen in verschiedenen Szenarien, d. h. die Anzahl, wie 
oft die Ungleichung erfüllt ist, wird anschließend durch die Anzahl geteilt, 
wie oft Vorgang i in den überprüften Plänen k vorkommt. Das Confidence 
Level 𝐶𝐿𝑖
𝑎  wird für jeden Vorgang i und alle seine Nachfolger j in einem 











 𝑖 ∈ 𝑉𝑎 
 𝑗 ∈ 𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎 
 𝑘 ∈ 𝑃 
 𝑒𝑖
𝑘 = 1, wenn 𝑖 ∈ 𝑉𝑘; ansonsten 𝑒𝑖
𝑘 = 0  
 𝑧𝑖𝑗
𝑘 = 1, wenn 𝐺𝑆𝑗
𝑎 − 𝐺𝑆𝑖
𝑎 ≥ 𝑑𝑖
𝑘  und 𝑒𝑖
𝑘 = 1; ansonsten 𝑧𝑖𝑗
𝑘 = 0. 
Zur Bewertung der Ausführbarkeit des gesamten Plans 𝑎 in anderen Szena-
rien bestehen mehrere Möglichkeiten. Im Folgenden werden verschiedene 
Möglichkeiten aufgeführt, die jeweils aufeinander aufbauen. Hierbei 
werden die einzelnen Schritte der Weiterentwicklung zur Eliminierung der 
jeweiligen Nachteile aufgeführt. 
Eine Möglichkeit, um die Ausführbarkeit eines Plans 𝑎 in anderen 
Szenarien mit Hilfe von Formel (4.42) zu bewerten, kann das Minimum 
aller Quotienten 𝐶𝐿𝑖
𝑎  verwendet werden, wobei das Robustheitsmaß dann 
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aussagt, dass ein Plan umso robuster ist, je höher der Wert des 
Confidence Levels ist. Die Verwendung des Minimums leitet sich aus dem 
Ansatz von Lamas und Demeulemeester (2016) her, die ein Anspruchsni-
veau in einer Nebenbedingung ihres RCPSP vorgeben, welches von jedem 
Vorgang eines Plans mindestens erreicht werden soll. Da zum Vergleich 
verschiedener Pläne kein Anspruchsniveau vorgegeben wird, sondern der 
Wert des Maßes zur Bewertung der Robustheit verwendet wird, muss ein 
Wert des Confidence Levels eines jeden Plans bestimmt werden, der ver-
gleichbar ist. Mit dem Vergleich der Minima aller 𝐶𝐿𝑖
𝑎  aller Pläne wird 
somit die schlechteste Übertragbarkeit eines Plans auf andere Szenarien 
verglichen. Ein Plan, dessen schlechteste Übertragbarkeit besser ist als die 
schlechteste Übertragbarkeit eines anderen Plans, besitzt somit eine 
größere Solution Robustness. 
Mit den beschriebenen Anpassungen berechnet sich das Confidence Level 





Die Berücksichtigung lediglich des Minimums der Confidence Levels aller 
Vorgänge hat allerdings folgenden Nachteil: Wenn lediglich ein einziger 
Vorgang eines Plans ein geringes Confidence Level aufweist, wogegen 
allerdings alle anderen Vorgänge einen hohen Wert für ihr Confidence 
Level besitzen, wird durch die Verwendung des Minimums für das 
Confidence Level des untersuchten Plans die Robustheit des Plans als 
gering eingeschätzt. Ein Plan mit lediglich einem niedrigen Confidence 
Level-Wert eines Vorgangs und ansonsten großen Werten der Confidence 
Levels aller anderen Vorgänge kann den gleichen Confidence Level-Wert 
aufweisen wie ein Plan, in dem alle Vorgänge niedrige Confidence Level-
Werte aufweisen. Um diesen Nachteil zu vermeiden, kann der Durchschnitt 
aller Confidence Level-Werte aller Vorgänge eines Plans berechnet werden 
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(vgl. Formel (4.44)). Dadurch wird der Einfluss von Ausreißern auf den 









Je früher in einem Plan Änderungen auftreten, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass weitere Vorgänge neu geplant werden müssen. Daher 
kann der Durchschnitt aller Confidence Level-Werte aller Vorgänge eines 
Plans zusätzlich mit der Anzahl an Nachfolgern je Vorgang gewichtet 
werden (vgl. Formel (4.46)). Da die Confidence Level-Werte verschiedener 
Pläne verglichen werden und verschiedene Pläne eine unterschiedliche 
Anzahl an Vorgängen beinhalten können, muss zur Vergleichbarkeit die 
Anzahl an Nachfolgern je Vorgang mit der Anzahl der Nachfolger aller Vor-
gänge eines Plans normiert werden (vgl. Formel (4.45)). 
𝑊𝑖
𝑎 = |𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅| ∗
1














  |𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|: Gesamtanzahl aller Nachfolger eines Vorgangs 𝑖 in 
Plan 𝑎 
4.5.3.2 Robustheitsbewertung mit Hilfe einer Analyse des Plans 
Die im Folgenden beschriebenen Maße gehen nicht direkt auf die 
Robustheit eines Plans ein, allerdings können mit Hilfe einer Analyse des 
jeweiligen Schedules Aussagen über die Robustheit eines Plans gemacht 
werden. Die Robustheit der im Folgenden beschriebenen Maße basiert auf 
dem zeitlichen Puffer einzelner Vorgänge und auf Ressourcenpuffern. 
Dabei wird nicht die Möglichkeit betrachtet, wie ein Plan mit ungeplanten 
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Ereignissen umgeht, sondern es wird davon ausgegangen, dass der gezielte 
Einsatz von Puffern den Umgang mit ungeplanten Ereignissen erleichtert. 
Beispielsweise wird davon ausgegangen, dass zeitliche Verzögerungen 
eines Plans mit ausreichend zeitlichem Puffer aufgefangen werden können, 
sodass die Startzeitpunkte der Vorgänge trotz der Verzögerungen 
möglichst eingehalten werden können (Davenport et al., 2014). Die 
Wirksamkeit des Einsatzes von Puffern zur Einhaltung eines Plans bei Ver-
zögerungen während der Planausführung wurde wissenschaftlich belegt 
(Hu et al., 2017, S. 1). 
Bei der Verwendung von Puffern können die Ansätze der Methode des 
kritischen Pfads (CPM) (vgl. Kapitel 3.5.2) und der Methode der kritischen 
Kette (critical chain method (CCM) oder critical chain project management 
(CCPM)) unterschieden werden. CPM berücksichtigt zeitliche Puffer jedes 
einzelnen Vorgangs. Zur Bewertung der Robustheit eines Plans ist in 
diesem Zusammenhang vor allem der sogenannte Freie Puffer zur Bewer-
tung eines Plans relevant. Der Freie Puffer 𝐹𝑃𝑖
𝑎  eines Vorgangs 𝑖 in einem 
Plan 𝑎 beinhaltet die Dauer, die Vorgang 𝑖 nach hinten verschoben werden 
kann, d. h. um die Vorgang 𝑖 später enden kann, sodass der Startzeitpunkt 
(die Startzeitpunkte) seines Nachfolgers (seiner Nachfolger) trotzdem noch 
planmäßig ausführbar ist (sind). Einige Maße verwenden zudem den 
Gesamtpuffer 𝐺𝑃𝑖
𝑎  eines Vorgangs 𝑖 in einem Plan 𝑎, der die Dauer bein-
haltet, die Vorgang 𝑖 nach hinten verschoben werden kann, ohne die 
Gesamtprojektdauer zu verlängern. Detailliertere Beschreibungen des 
Gesamtpuffers und des Freien Puffers sind in Kapitel 3.5.1 zu finden.  
Da für den Anwendungsfall im Rahmen dieser Arbeit ein Plan identifiziert 
werden soll, dessen Vorgänge zeitlich wie geplant beginnen und enden, 
bietet sich die Verwendung des Freien Puffers an.  
Im Gegensatz zu CPM berücksichtigt CCPM keine zeitlichen Puffer jedes 
einzelnen Vorgangs, sondern den zeitlichen Puffer eines (Teil-)Projekts. 
Dies kann in einigen Projekten Vorteile gegenüber den Vorgangspuffern 
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aufweisen, da häufig die Einhaltung der Projektgesamtdauer und weniger 
die Einhaltung der Start- und Endzeitpunkte einzelner Vorgänge im 
Vordergrund steht. Allerdings stellt der Rückbau kerntechnischer Anlagen 
einen Sonderfall dar, bei dem die Einhaltung der Start- und Endzeitpunkte 
einzelner Vorgänge aufgrund der benötigten Genehmigungen relevant ist. 
Aus diesem Grund werden die CCPM sowie die zeitlichen Puffer von Teil-
projekten oder des Gesamtprojekts im Folgenden nicht näher berücksich-
tigt. Als Vorteil der CCPM sei hervorgehoben, dass zum Umgang mit 
Störungen während der Projektausführung Ressourcenpuffer berücksich-
tigt werden, die eine planmäßige Ausführung eines Plans ermöglichen 
sollen (Hu et al., 2017, S. 160ff.). Im Folgenden werden daher auch 
Ressourcenpuffer in den Ersatzmaßen berücksichtigt. Nähere 
Informationen zu CCPM sind u. a. in Goldratt (1997) zu finden. 
Bei allen Ersatzmaßen, die auf Vorgangspuffern beruhen, ist zu beachten, 
dass ein Zielkonflikt zwischen der Robustheit aufgrund eingebauter Puffer 
und dem Projektziel (beispielsweise Minimierung der Projektdauer oder 
der Projektkosten) bestehen kann. Grund dafür ist, dass ein Plan gemäß 
den Ersatzmaßen mit Vorgangspuffern umso robuster ist, je mehr zeitliche 
Puffer im Plan enthalten sind. Andererseits führt dies in der Regel zu einer 
Verlängerung der Projektdauer und häufig auch zu einer Erhöhung der 
Projektkosten.  
Theoretisch sind alle im Folgenden untersuchten Ersatzmaße durch die 
Betrachtung der Vorgangspuffer im Anwendungsfall dieser Arbeit 
einsetzbar. Eine Auswahl der für den Anwendungsfall praktikabelsten 
Ersatzmaße wird in Kapitel 4.5.5.1 getroffen. 
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Summe der freien Vorgangspuffer 
Damit ein Plan trotz kleiner Erhöhungen der Vorgangsdauern planmäßig 
ausführbar bleibt, schlagen Al-Fawzan und Haouari (2005, S. 177) vor, als 
Ersatzmaß zur Beurteilung der Robustheit eines Plans die Freien Puffer 






Je größer die Summe ist, desto robuster ist der Plan. Verschiedene Pläne 
𝑎 ∈ 𝑃 können somit anhand der Summe ihrer Freien Puffer verglichen 
werden. Es wird davon ausgegangen, dass je mehr Puffer in einem Plan 
vorhanden ist, desto besser kann verhindert werden, dass Verzögerungen 
einzelner Vorgänge zu einer Verzögerung des Gesamtprojekts führen.  
Kobylański und Kuchta (2007) kritisieren diesen Ansatz, da nicht die Vertei-
lung der Freien Puffer im Plan betrachtet wird, sondern lediglich die 
Summe. Somit kann ein Plan, der lediglich einen sehr großen Puffer bei 
einem Vorgang aufweist, die gleiche Summe an Freien Puffern besitzen, 
wie ein Plan, der die Pufferzeit auf verschiedene Vorgänge verteilt. Aus 
diesem Grund schlagen Kobylański und Kuchta (2007) eine Erweiterung 
dieses Ersatzmaßes auf die Maße der Minimalen Vorgangspuffer sowie 
dem Minimalen Vorgangspuffer/-dauer Verhältnis vor, welche im 
Folgenden beschrieben werden.  
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Minimale Vorgangspuffer 
Um sicherzustellen, dass zeitliche Puffer möglichst gleichmäßig auf alle 
Vorgänge verteilt werden, schlagen Kobylański und Kuchta (2007) vor, 
lediglich den kleinsten Freien Puffer aller Vorgänge 𝑖 eines Plans 𝑎 zu 
betrachten. Der Plan mit dem größten minimalen Freien Puffer ist somit 
der robusteste Plan aller Pläne 𝑎 ∈ 𝑃: 
min{𝐹𝑃𝑖
𝑎 , ∀𝑖 ∈ 𝑉𝑎} (4.48) 
Kobylański und Kuchta (2007) zeigen, dass die Verwendung dieses Maßes 
zu einer mindestens genauso guten Quality und Solution Robustness führt, 
wie das Maß der Summe der freien Vorgangspuffer nach Al-Fawzan und 
Haouari (2005). Nichtsdestotrotz werden Pläne mit dem gleichen 
minimalen Freien Puffer als gleichgestellt betrachtet, obwohl ihre Struktur 
und die Verteilung der Freien Puffer sehr unterschiedlich sein können 
(Khemakhem and Chtourou, 2013, S. 250). 
Minimales Vorgangspuffer/-dauer Verhältnis 
Da es bei Vorgängen mit längerer Dauer in der Regel wahrscheinlicher ist, 
dass es bei diesen Vorgängen zu Verzögerungen kommt, wird je Vorgang 𝑖 
der freie Puffer 𝐹𝑃𝑖
𝑎  ins Verhältnis zur Dauer 𝑑𝑖
𝑎 des Vorgangs gesetzt. Für 






𝑎 , ∀𝑖 ∈ 𝑉
𝑎} (4.49) 
Auch bei diesem Maß ist der Plan mit dem größten Minimum der 
robusteste. Kobylański und Kuchta (2007) zeigen, dass auch die Verwen-
dung dieses Maßes zu einer mindestens genauso guten Quality und 
Solution Robustness führt, wie das Maß der Summe der freien 
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Vorgangspuffer. Dieses Maß weist den gleichen Nachteil wie das Maß 
Minimale Vorgangspuffer auf, da Pläne mit dem gleichen minimalen Freien 
Puffer-Dauer Verhältnis als gleichgestellt betrachtet werden, obwohl ihre 
Struktur und die Verteilung der Freien Puffer sehr unterschiedlich sein 
können (Khemakhem and Chtourou, 2013, S. 250). 
Gewichteter, abnehmender freier Puffernutzen 
Mit Hilfe dieses Maßes wird einerseits eine gleichmäßige Verteilung der 
Pufferzeiten auf alle Vorgänge eines Plans und andererseits die 
Gewichtung, d. h. der Einfluss einzelner Vorgänge auf den Gesamtplan, 
berücksichtigt (Lambrechts et al., 2008). 
Bei der Verwendung dieses Maßes zum Vergleich verschiedener 
Ablaufpläne 𝑎 ∈ 𝑃 sollte der Plan verwendet werden, der den größten 
Wert des Maßes aufweist. Der Wert des Maßes bestimmt sich mit Hilfe der 
Dauer des Freien Puffers und einem Gewichtungsfaktor (vgl. 
Formel (4.50)). Je länger die Dauer des Freien Puffers eines Vorgangs 𝑖 ist, 
desto weniger stark erhöht jede zusätzliche Zeiteinheit an zugewiesenem 
Puffer den Wert des Maßes. Dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung 
der Puffer auf verschiedene Vorgänge gewährleistet. Da Lambrechts et al. 
(2008) nur mit ganzen Zahlen arbeiten, wird der freie Puffer auf die 
nächste ganze Zahl (Zeiteinheit) aufgerundet.  
Um Vorgänge, die bei Planabweichungen hohe Kosten verursachen, 
beispielsweise aufgrund der Bindung von Ressourcen, stärker zu gewich-
ten, wird der Gewichtungsfaktor cumulative instability weight (CIW) 
(Gewicht der kumulierten Instabilität) eingeführt. Dadurch werden Pläne 
bevorzugt, die solchen Vorgängen einen größeren Puffer zuweisen. 
Zusätzlich wird durch Gewichtungen in CIW die Auswirkung auf nachfol-
gende Vorgänge berücksichtigt, sodass nicht nur die Auswirkungen von 
Planabweichungen auf den untersuchten Vorgang, sondern auf den 
gesamten Plan berücksichtigt werden. (Lambrechts et al., 2008) 















𝑎 + ∑  𝜔𝑗
𝑎
𝑗∈𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 
Es ist anzumerken, dass die Werte der Gewichte 𝜔𝑖
𝑎  und  𝜔𝑗
𝑎einen Einfluss 
auf die Robustheitsbewertung mit Hilfe dieses Maßes haben. Lambrechts 
et al. (2008) machen in ihrem Paper allerdings keine Angaben zur Bestim-
mung dieser Gewichte.  
Durch die Anzahl nachfolgender Vorgänge gewichteter  
freier Vorgangspuffer 
Die Idee, die Position der Puffer im Projektplan zur Bewertung der 
Robustheit zu berücksichtigen, greifen Chtourou und Haouari (2008) eben-
falls auf. Chtourou und Haouari (2008) nehmen an, dass Verzögerungen zu 
Beginn eines Projekts einen höheren Neuplanungsaufwand verursachen als 
Planänderungen am Ende eines Projekts. Aus diesem Grund bevorzugen sie 
Pläne, dessen Vorgänge zu Beginn des Plans mehr Pufferzeit zugeteilt wird 
(Chtourou und Haouari, 2008). Dazu wird die Anzahl an Nachfolgern eines 
Vorgangs 𝑖 in Plan 𝑎 zur Gewichtung seines Freien Puffers verwendet (vgl. 
Formel (4.51)) (Chtourou und Haouari, 2008).  
∑(𝐹𝑃𝑖
𝑎 ∗ |𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|)
|𝑉𝑎|
𝑖=1
, ∀𝑖 ∈ 𝑉𝑎 (4.51) 
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Gewichtung der Pufferzeit mit der Anzahl benötigter Ressourcen 
Als Gewichtungsfaktor des Freien Puffers kann gemäß Chtourou und 
Haouari (2008) auch die Anzahl benötigter Ressourcen 𝑟𝑖
𝑘  aller Ressourcen-
typen 𝑘 ∈ 𝐾 des jeweiligen Vorgangs 𝑖 ∈ 𝑉𝑎 in Plan 𝑎 verwendet werden 









, ∀𝑖 ∈ 𝑉𝑎 (4.52) 
Die Verwendung der Ressourceninanspruchnahme als Gewichtungsfaktor 
berücksichtigt, dass durch eine Verzögerung eines Vorgangs, der Ressource 
𝑘 in Anspruch nimmt, diese Ressource auch für andere Vorgänge längere 
Zeit als geplant nicht zur Verfügung steht. Dies kann nicht nur die nachfol-
genden Vorgänge, sondern insbesondere parallel ablaufende Vorgänge 
beeinflussen und zu höheren Kosten führen. Insbesondere bei Vorgängen, 
die viele Ressourcen in Anspruch nehmen, können Verzögerungen größere 
Auswirkungen auf den Gesamtplan nehmen. Aus diesem Grund werden 
mit Hilfe dieses Maßes Pläne mit Vorgängen bevorzugt, die bei gleicher 
Ressourceninanspruchnahme einen größeren Freien Puffer besitzen. 
Gemischte Gewichtung mit Anzahl der nachfolgenden Vorgänge  
und benötigten Ressourcen 
Die Vorteile der Gewichtung mit Hilfe der Anzahl aller nachfolgenden Vor-
gänge und der Gewichtung mit Hilfe der Anzahl benötigter Ressourcen 
können in einem Gewichtungsfaktor zusammengefasst werden (vgl. 
Formel (4.53)) (Chtourou und Haouari, 2008): 
∑(𝐹𝑃𝑖







, ∀𝑖 ∈ 𝑉𝑎 (4.53) 
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Alternativen zur Verwendung der zeitlichen Puffer  
Die Nutzung der zeitlichen Puffer zur Bewertung der Robustheit wird damit 
argumentiert, dass der gezielte Einsatz von zeitlichen Puffern die Bewälti-
gung ungeplanter Ereignisse erleichtert. Allerdings können aufgrund des 
eingangs beschriebenen Zielkonflikts zwischen Puffern und Zielfunktions-
werten Projektpläne mit unverhältnismäßig großen Puffern zwar eine hohe 
Robustheit, allerdings auch eine erheblich längere Projektdauer aufweisen. 
Daher schlagen Chtourou und Haouari (2008) für folgende vier Maße 
(diese Maße sind ebenfalls in der ersten Spalte von Tabelle 4.3 aufgeführt) 
zwei alternative Möglichkeiten der Berücksichtigung der Puffer vor: 
  Summe der freien Vorgangspuffer (Formel (4.47)), 
  Durch nachfolgende Vorgänge gewichteter freier Vorgangspuffer 
(Formel (4.51)), 
  Gewichtung der Pufferzeit mit der Anzahl benötigter Ressourcen 
(Formel (4.52)), 
  Gemischte Gewichtung mit Anzahl der nachfolgenden Vorgänge 
und benötigten Ressourcen (Formel (4.53)). 
Als Alternative für die Vorgangspuffer schlagen Chtourou und Haouari 
(2008) vor, dass der Freie Puffer durch die Binärvariable 𝛼𝑖
𝑎 ersetzt wird, 
welche zwar die Existenz aber nicht die Länge eines Freien Puffers berück-
sichtigt. Dadurch werden Projektpläne bei der Verwendung der Binär-
variablen nicht unnötig in die Länge gezogen.  
Um die Länge eines Puffers mit in die Bewertung eines Plans hinsichtlich 
der Robustheit einfließen zu lassen und gleichzeitig zu verhindern, dass ein 
Projektplan nicht unnötig in die Länge gezogen wird, schlagen Chtourou 
und Haouari (2008) vor, eine angemessene Länge des Puffers in der 
Bewertung zu berücksichtigen. Kleine Puffer werden vollumfänglich zur 
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Bewertung der Robustheit berücksichtigt. Sofern der Puffer zu groß
134
 ist, 
wird lediglich die gemäß Chtourou und Haouari (2008) potentiell für den 
Plan nützliche Dauer des Puffers berücksichtigt, indem ein festgelegter 
Anteil 𝑓𝑟𝑎𝑐 der jeweiligen Vorgangsdauer 𝑑𝑖
𝑎 in die Bewertung mit 
einfließt. 
Die vier genannten Maße werden in Tabelle 4.3 in ihrer oben vorgestellten 
Form (erste Spalte) und den beiden Abwandlungsmöglichkeiten (mittlere 
und rechte Spalte) aufgeführt. 
  
                                                                    
134  Chtourou und Haouari (2008) diskutieren allerdings nicht, wann ein Puffer zu groß ist.  
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Tabelle 4.3:   Abwandlungsmöglichkeiten zur Bewertung von Puffern (Quelle: Chtourou und 
Haouari (2008)) 















Vgl. (4.51) (4.56) (4.57) 
∑(𝐹𝑃𝑖












∗ |𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|) 



























Vgl. (4.53) (4.60) (4.61) 
∑(𝐹𝑃𝑖





























𝑎 = 1, wenn 𝐹𝑃𝑖
𝑎 > 0 und 𝛼𝑖
𝑎 = 0, wenn 𝐹𝑃𝑖
𝑎 = 0 ∀𝑖 ∈ 𝑉𝑎 
0 < 𝑓𝑟𝑎𝑐 < 1 
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Maße als Kombination aus Pufferfunktionen und Gewichtungsfaktoren 
Maße zur Bewertung der Robustheit eines Plans können mit verschiedenen 
Gewichten kombiniert werden (Chtourou und Haouari, 2008). Diese Idee 
greifen Khemakhem und Chtourou (2013) auf und schlagen vor, 
verschiedene Pufferfunktionen
135
 (vgl. Tabelle 4.4) mit unterschiedlichen 
Gewichtungsfaktoren (vgl. Tabelle 4.5) zu kombinieren. Durch die vielen 
verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich 88 Möglichkeiten 
für unterschiedliche Robustheitsmaße (inklusive der Robustheitsmaße 
bestehend aus Pufferfunktionen ohne einen Gewichtungsfaktor). Im 
Folgenden werden die Pufferfunktionen, die als Ersatzmaß für die 
Bewertung der Robustheit von Plänen herangezogen werden können und 
von Khemakhem und Chtourou (2013) vorgeschlagen werden, sowie die 
verschiedenen Gewichte aufgeführt. Hierbei sind teilweise bereits zuvor 
beschriebene Pufferfunktionen bzw. Gewichte enthalten. 
  
                                                                    
135  Khemakhem und Chtourou (2013) bezeichnen Ersatzmaße zur Bewertung der Robustheit, 
die auf Vorgangspuffern beruhen und keinen Gewichtungsfaktor besitzen, als 
Pufferfunktionen. 
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Tabelle 4.4:   Pufferfunktionen nach Khemakhem und Chtourou (2013) 
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𝑖=1 , mit 𝜎𝑗




𝑎  und 𝜎𝑗









𝑖=1 , mit 𝛽𝑖




𝑎  und 𝛽𝑖




𝑎 = 1, wenn 𝐹𝑃𝑖
𝑎 ≥ 𝑆𝑃%𝑗
𝑎 ∗ 𝑑𝑗
𝑎  und 
𝜎𝑗
𝑎 = 0 sonst 
(4.65) 
𝑆𝑃%𝑖
𝑎: Anspruchsniveau bzgl. des Freien Puffers von Vorgang 𝑖 in Plan 𝑎 
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Die Pufferfunktionen PF1-PF4 entsprechen den Ideen der zuvor erläuterten 
Maße Summe der freien Vorgangspuffer (Formel (4.47)) und seiner 
Abwandlungen gemäß Chtourou und Haouari (2008) (Formeln (4.54) und 
(4.55)) sowie dem Maß Gewichteter abnehmender freier Puffernutzen 
(Formel (4.50)) ohne den Gewichtungsfaktor CIW. Zusätzlich schlagen 
Khemakhem and Chtourou (2013) die Pufferfunktionen PF5-PF8 vor. In 
Formel (4.62) soll der Freie Puffer eines Vorgangs groß genug sein, um Ver-
zögerungen der eigenen Vorgangsdauer abzufangen. Dagegen soll der 
Freie Puffer eines Vorgangs in Formel (4.63) groß genug sein, um die Ver-
zögerungen aller unmittelbar vorhergehenden Vorgänge zu bewältigen. In 
Formel (4.64) soll der Freie Puffer sogar die Verzögerungen aller Vorgänger 
absorbieren können. Eine Mischung aus den Formeln (4.62) und (4.64) 
stellt die Formel (4.65) dar, indem durch den Freien Puffer eines Vorgangs 
sowohl die Verzögerungen der eigenen Vorgangsdauer als auch die Verzö-
gerungen aller Vorgänger abgefangen werden sollen.  
Die Pufferfunktionen PF5-PF8 verwenden das Anspruchsniveau sufficiency 
percentage (SP%), welches einen Anteil der Vorgangsdauer
136
 darstellt. Das 
Produkt aus SP% und der Vorgangsdauer di
a eines zu untersuchenden Vor-
gangs dient als Grenzwert, welcher durch den Freien Puffer des Vorgangs 
mindestens erreicht sein sollte. Khemakhem und Chtourou (2013) schlagen 
Grenzwerte vor, die mindestens erreicht sein sollten, da ihrer Meinung 
nach ein Puffer zur Bewältigung von ungeplanten Ereignissen nur hilfreich 
ist, wenn dieser groß genug ist und zu kurze Puffer nicht zu einer Verbes-
serung der tatsächlichen Robustheit eines Plans führen. Mit Hilfe der 
Binärvariablen β, γ und σ wird somit einerseits die Bewertung der Robust-
heit nicht erhöht, wenn der vorgegebene Grenzwert nicht erreicht ist. 
Andererseits wird die Bewertung der Robustheit um eins erhöht, wenn der 
vorgegebene Grenzwert mindestens erreicht wird. Gleichzeitig wird somit 
                                                                    
136  Der Anteil SP% der Vorgangsdauer 𝑑𝑖
𝑎 eines Vorgangs 𝑖 in Plan 𝑎 ist mit von Chtourou und 
Haouari (2008) beschriebenen Anteil 𝑓𝑟𝑎𝑐 vergleichbar. 
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berücksichtigt, dass eine weitere Ausdehnung des Puffers über das 
Anspruchsniveau hinaus zu keiner Erhöhung der tatsächlichen Robustheit, 
aber zu einer Erhöhung der Projektdauer führt.  
Die in Tabelle 4.4 genannten Pufferfunktionen können gemäß Khemakhem 
und Chtourou (2013) mit den Gewichten in Tabelle 4.5 beliebig kombiniert 
werden, um bestimmte Eigenschaften der Robustheit detaillierter in der 
Robustheitsbewertung zu berücksichtigen. 
Tabelle 4.5:   Gewichtungen für Pufferfunktionen nach Khemakhem und Chtourou (2013) 
 Name der Gewichtung 
Mathematische Formu-
lierung 
W1 Anzahl unmittelbarer Nachfolger |𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)
𝑎| 












Anzahl aller (transitiven) Nachfol-
ger 
|𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅| 
W5 
Verhältnis benötigter Anzahl an 











Anzahl Nachfolger ohne Freien 
Puffer 
|{𝑗 ∈ 𝑆𝑢𝑐𝑐(𝑖)𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: 𝐹𝑃𝑗
𝑎 = 0}| 
W7 
Inverse der aggregierten Freien 
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W8 Vorgangsrang 𝑟(𝑖) 
W9 Anzahl vorhergehender Vorgänge |𝐴𝐴(𝑖)
𝑎| 
W10 Vorgangsposition im Plan 𝐶𝑁𝐹𝑖
𝑎 
 
Die Gewichte W1-W4 wurden bereits zuvor erklärt. Das Gewicht W5 (Ver-
hältnis benötigter Anzahl an Ressourcen zur Anzahl verfügbarer 
Ressourcen) ist eine Erweiterung der Gewichtung W2. Nach Ansicht von 
Khemakhem und Chtourou (2013) sollte zur Bewertung der Robustheit 
nicht nur die benötigte Anzahl an Ressourcen je Ressourcentyp, sondern 
das Verhältnis der benötigten Anzahl zur verfügbaren Anzahl je 
Ressourcentyp berücksichtigt werden. Damit wird Rechnung getragen, dass 
beispielsweise ein Vorgang, der 4 von 4 verfügbaren Ressourcen des glei-
chen Typs in Anspruch nimmt größeren Einfluss auf die Robustheit eines 
Plans nimmt, als ein Vorgang, der 6 von 12 verfügbaren Ressourcen benö-
tigt (Khemakhem und Chtourou, 2013). 
Auf dem Maß Durch nachfolgende Vorgänge gewichteter freier Vorgangs-
puffer basiert das Gewicht W6, indem Pläne mit Vorgängen zu bevorzugen 
sind, die mehr Nachfolger mit Freiem Puffer besitzen. Außerdem können 
Pläne mit Vorgängen bevorzugt werden, die einen Freien Puffer besitzen 
und nach Vorgängen ohne Freien Puffer ausgeführt werden. Dies bietet 
den Vorteil, dass potentielle Verzögerungen wahrscheinlicher behoben 
werden können und somit eine Verlängerung der Projektdauer verhindert 
werden kann. (Khemakhem und Chtourou, 2013) 
In ähnlicher Weise funktioniert das Gewicht W7, welches Pläne mit 
ausreichend gepufferten Vorgängen bevorzugt, desto weniger kumulierten 
Puffer seine Nachfolger haben. Durch die Addition der Zahl 1 im Nenner 
wird gewährleistet, dass das Gewicht immer berechnet werden kann. 
(Khemakhem und Chtourou, 2013) 
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Der Vorgangsrang eines Vorgangs (W8) gibt die maximale Anzahl an 
Vorgängen an, die beendet sein müssen, damit der Vorgang starten kann. 
Je näher sich ein Vorgang am Projektende befindet, desto höher ist sein 
Rang. Ausgehend von der Idee, dass auftretende Verzögerungen gegen 
Projektende schlechter kompensiert werden können, sollte Vorgängen mit 
einem höheren Rang ein größerer Puffer zugewiesen werden. 
(Khemakhem und Chtourou, 2013) 
Auf der gleichen Logik basieren auch die Gewichte W9 und W10. Im 
Gegensatz zu Gewicht W8 berücksichtigt das Gewicht W9 nicht den 
Vorgangsrang, sondern die Anzahl vorhergehender Vorgänge. Beim 
Gewicht W10 wird der Plan in eine bestimmte Anzahl an Zeitabschnitten 
(NF, engl. number of time fragments) unterteilt. Der Wert 𝐶𝑁𝐹𝑖
𝑎 (engl. 
count NF) des Gewichts W10 ist umso größer, je später der Zeitabschnitt 
ist, in dem Vorgang 𝑖 ausgeführt wird. (Khemakhem und Chtourou, 2013) 
Verteilung der Freien Puffer in einem Plan 
Da eine gleichmäßige Verteilung der Puffer in einem Plan dessen 
Robustheit erhöht, schlagen Khemakhem und Chtourou (2013) Maße mit 
der Varianz der Verteilung des Freien Puffers vor. Bei den folgenden 
Maßen (4.66) und (4.67) wird untersucht, wie sich die Puffer auf 
verschiedene Pfade in einem Plan verteilen. In Formel (4.66) wird diese 
Verteilung je Plan 𝑎 mit Hilfe des durchschnittlichen aggregierten Freien 
Puffers aller Pfade in Plan 𝑎 und der Standardabweichung der aggregierten 
Freien Puffer aller Pfade in Plan 𝑎 bestimmt.  
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, ∀𝑎 ∈ 𝑃 
  𝑆𝑆𝑃𝑝
𝑎: aggregierter Freier Puffer aller Vorgänge auf Pfad 𝑝, der 
von der Quelle zur Senke führt, in Plan 𝑎 
  𝑁𝑃𝑎: Anzahl der Pfade in Plan 𝑎 
Die Variable 𝑆𝑆𝑃𝑎  eines Plans 𝑎 nimmt mit einer Anzahl von 𝑁𝑃𝑎  Pfaden 
von der Quelle zur Senke für jeden Pfad 𝑝 unterschiedliche Ausprägungen 
𝑆𝑆𝑃𝑝
𝑎  an. Über alle diese Ausprägungen eines Plans 𝑎 können die Varianz 
und die Standardabweichung bestimmt werden. Der Mittelwert aller Aus-
prägungen 𝑆𝑆𝑃𝑝
𝑎  wird durch die berechnete Standardabweichung geteilt. 
(Khemakhem und Chtourou, 2013) 
In ähnlicher Weise überprüft auch das Maß mit der Formel (4.67) die 
Robustheit eines Plans (Khemakhem und Chtourou, 2013). Hierbei wird die 
Verteilung des Freien Puffers auf verschiedene Pfade mit Hilfe der Anzahl 
an Vorgängen mit einem echt positiven Freien Puffer eines Pfades und 
dessen Standardabweichung bestimmt. 









, ∀𝑎 ∈ 𝑃 
  𝑁𝑆𝑃𝑝
𝑎: Anzahl an Vorgängen auf Pfad 𝑝 in Plan 𝑎, die einen echt 
positiven Freien Puffer haben. 
  𝑁𝑃𝑎: Anzahl der Pfade in Plan 𝑎 
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Im Gegensatz zu den beiden zuvor genannten Maßen wird in Formel (4.68) 
nicht die Verteilung der Puffer auf einzelne Pfade, sondern die Verteilung 












, ∀𝑎 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈ 𝑉𝑎 
Nutzung des Gesamtpuffers anstatt des Freien Puffers 
Hazır et al. (2010) modifizieren existierende Robustheitsmaße, indem sie 
anstatt des Freien Puffers FPi
a den Gesamtpuffer137 GPi
a verwenden. 
Beispielsweise tauschen sie in den Formeln (4.51) und (4.55) den Freien 
Puffer gegen den Gesamtpuffer. Zusätzlich kombinieren sie verschiedene 
Pufferfunktionen aus Tabelle 4.4 (wobei anstatt des Freien Puffers der 
Gesamtpuffer verwendet wird) mit Gewichtungsfaktoren aus Tabelle 4.5, 
z. B. PF1 und W1 oder PF4 und W4. Gemäß Hazır et al. (2010, S. 635) liegt 
der Vorteil der Nutzung des Gesamtpuffers darin, dass dieser eine höhere 
Korrelation zur Quality Robustness aufweist. Nichtsdestotrotz sind Puffer-
funktionen mit einem Gesamtpuffer Maße zur Bewertung der Solution 
Robustness. 
Ähnlich wie Lambrechts et al. (2008) mit ihrem Maß (4.50) schlagen auch 
Hazır et al. (2010) ein Maß vor, mit dem einerseits jede zusätzliche Zeitein-
heit eines Puffers ein abnehmendes Gewicht je Vorgang besitzt und 
andererseits die Auswirkungen auf alle nachfolgenden Vorgänge berück-
sichtigt werden (vgl. Formel (4.69)). Allerdings verwenden 
                                                                    
137  Eine Beschreibung des Gesamtpuffers ist in Kapitel 3.5.1 zu finden. 
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Hazır et al. (2010) dazu zum einen das Verhältnis des Gesamtpuffers 𝐺𝑃𝑖
𝑎  
eines Vorgangs 𝑖 in Plan 𝑎 zur Dauer 𝑑𝑖
𝑎 des Vorgangs 𝑖 in Plan 𝑎, sodass 
wie von Kobylański und Kuchta (2007) in ihrem Maß des Minimalen 
Vorgangspuffer/-dauer Verhältnisses (Formel (4.49)) der Puffer in Abhän-
gigkeit von der Vorgangsdauer berücksichtigt wird. Das Puffer-Dauer-
Verhältnis SDR (engl. slack/duration ratio) sorgt für eine gleichmäßige 
Verteilung der Puffer auf die Vorgänge eines Plans. Zum anderen wird die 
Bewertung der Auswirkungen einer Planabweichung durch die Anzahl an 
Nachfolgevorgängen gewichtet (W4). Für einen Plan 𝑎 ∈ 𝑃 ergibt sich 
somit folgendes Maß: 







, ∀𝑖 ∈ 𝑉𝑎 
(4.69) 





𝑎   
Hazır et al. (2010) nutzen die SDR für ein weiteres Maß, um potentiell 
kritische Vorgänge zu identifizieren. Hierbei wird ein potentiell kritischer 
Vorgang 𝑃𝐶𝐴𝑖
𝑎  eines Plans 𝑎 definiert als ein Vorgang, dessen SDR nicht 
mindestens einem zuvor definierten Anspruchsniveau 𝜉 entspricht. Um die 
Robustheit eines Plans zu berechnen, schlagen Hazır et al. (2010) vor, die 
Anzahl potentiell kritischer Vorgänge durch die Anzahl aller Vorgänge eines 






𝑎 = 1,𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑆𝐷𝑅𝑖






Hazır et al. (2010) betrachten des Weiteren die gleichmäßige Verteilung 
der eingeplanten Pufferzeiten auf alle Vorgänge mit Hilfe der Varianz des 
Puffer-Dauer-Verhältnisses. Hierbei wird der Varianz-Koeffizient CV (engl. 
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coefficient of variation) für einen Plan 𝑎 berechnet, indem die 
Standardabweichung durch den Mittelwert des Puffer-Dauer-Verhältnisses 
geteilt wird (vgl. Formel (4.71)). 
𝐶𝑉𝑎 =
√𝑉𝑎𝑟(𝑆𝐷𝑅𝑎)

















𝑎   
Die Variable 𝑆𝐷𝑅𝑎  eines Plans 𝑎 mit einer Anzahl von |𝑉𝑎| Vorgängen 
nimmt für jeden Vorgang 𝑖 unterschiedliche Ausprägungen 𝑆𝐷𝑅𝑖
𝑎  an. Über 
alle diese Ausprägungen eines Plans 𝑎 können die Varianz und die 
Standardabweichung bestimmt werden. Um den Varianz-Koeffizienten zu 
erhalten, wird die Standardabweichung durch den Mittelwert aller Ausprä-
gungen 𝑆𝐷𝑅𝑖
𝑎  geteilt. 
Je größer der Wert des Maßes (4.71) ist, desto ungleichmäßiger sind die 
Puffer im Verhältnis zur Dauer im Plan verteilt. Umgekehrt weist ein nied-
riger Wert des Maßes darauf hin, dass die Pufferzeiten in einem Plan 
gleichmäßig verteilt sind und somit eine höhere Robustheit besteht. 
(Hazır et al., 2010, S. 636) 
4.5.4 Robustheitsmaße der Sequence Robustness 
Eine Überprüfung der Reihenfolge der Vorgänge ist insbesondere im Hin-
blick auf die Anwendbarkeit eines Plans in unterschiedlichen Szenarien 
relevant. Hierbei können verschiedene Bedingungen zur Ausführung 
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unterschiedlicher Vorgänge oder unterschiedlicher Vorgangsreihenfolgen 
führen. Beispielsweise sind beim Rückbau kerntechnischer Anlagen 
aufgrund von Kontaminationen häufig Dekontaminationsmaßnahmen 
erforderlich. Die Art der Dekontaminationsmaßnahme bzw. die 
Entscheidung über den Einsatz bestimmter Technologien (vgl. 
Kapitel 2.4.2) ist dabei vom jeweiligen Zustand der Anlagenteile oder Bau-
teile abhängig. Außerdem sind je nach Zustand, der häufig erst während 
des Rückbaus identifiziert wird, unterschiedliche Vorgänge, Wiederholun-
gen von Vorgängen oder unterschiedliche Reihenfolgen von Vorgängen 
notwendig. Um einen Schedule zu identifizieren, der trotz dieser Unter-
schiede je Szenario und damit trotz der vorherrschenden Unsicherheiten in 
möglichst vielen Szenarien ausführbar ist, werden die Robustheitsmaße 
der Sequence Robustness entwickelt und im Folgenden vorgestellt.  
Die Maße können jeweils einer der folgenden Kategorien zugeordnet wer-
den: Bewertung mit Hilfe von Durchschnittswerten über alle Pläne oder 
paarweise Vergleiche. Paarweise Vergleiche sind aufwändiger und 
erfordern mehr Rechendauer als die Bewertung von Plänen mit Hilfe von 
Durchschnittswerten. Allerdings überprüfen diese die Ausführbarkeit in 
allen Szenarien detaillierter aufgrund der direkten Vergleiche. Die 
entwickelten Robustheitsmaße beider Kategorien sowie deren Vor- und 
Nachteile werden im Folgenden beschrieben. 
4.5.4.1 Robustheitsbewertung mit Hilfe von  
Durchschnittswerten über alle Pläne 
Im Folgenden werden Maße vorgestellt, die teilweise aufeinander 
aufbauen, indem die jeweiligen Nachteile einzelner Maße schrittweise be-
hoben werden. Daher sollten nicht alle im Folgenden vorgestellten, neu 
entwickelten Robustheitsmaße zur Bewertung der Sequence Robustness 
eines Plans verwendet werden.  
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Differenz der geplanten Dauer zur durchschnittlichen Dauer aller Pläne 
Um sich einem Maß für die Sequence Robustness eines Plans 𝑎 
anzunähern, kann dessen Gesamtdauer 𝐷𝑎  mit der durchschnittlichen 
Gesamtdauer aller |𝑃| Pläne verglichen werden (vgl. Formel (4.72)). Je 
größer der Unterschied zwischen der Gesamtdauer eines Plans und der 
durchschnittlichen Gesamtdauer aller anderen Pläne ist, desto wahrschein-
licher ist es, dass sich der untersuchte Plan in seiner Vorgangsstruktur 






| , ∀𝑎, 𝑝 ∈ 𝑃 (4.72) 
Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Schedule, dessen Dauer der 
durchschnittlichen Dauer aller Pläne entspricht, nicht zwangsläufig die 
gleiche Vorgangsstruktur wie die anderen Schedules aufweist. Somit gibt 
dieses Maß lediglich einen ersten Hinweis auf die Sequence Robustness 
eines Plans, ist aber noch nicht ausreichend, um eine eindeutige Aussage 
zu treffen. 
Differenz zur durchschnittlichen Anzahl an Vorgängen 
Anstatt der Projektdauer kann die Anzahl an Vorgängen eines Plans 𝑎 mit 
der durchschnittlichen Anzahl an Vorgängen aller |𝑃| Pläne verglichen 
werden (vgl. Formel (4.73)). Je näher der Wert dieses Maßes bei null ist, 
desto ähnlicher ist die Anzahl an Vorgängen, die in Plan 𝑎 ausgeführt 






| , ∀𝑎, 𝑝 ∈ 𝑃 (4.73) 
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Allerdings ist auch bei diesem Robustheitsmaß darauf zu achten, dass ein 
Schedule, dessen Anzahl auszuführender Vorgänge der durchschnittlichen 
Anzahl an Vorgängen aller Pläne entspricht, nicht zwangsläufig die gleiche 
Vorgangsstruktur aufweist wie die anderen Schedules.  
Differenz zur durchschnittlichen Anzahl verschiedener Vorgänge 
Um nicht nur die Anzahl an Vorgängen verschiedener Pläne zu vergleichen, 
sondern um auch die Ähnlichkeit der Vorgänge zu berücksichtigen, kann 
die Anzahl voneinander verschiedener Vorgänge je Plan mit der Anzahl 
voneinander verschiedener Vorgänge in den anderen Plänen verglichen 






| , ∀𝑎, 𝑝 ∈ 𝑃 (4.74) 
mit: 𝑉𝑉𝑎: Menge voneinander verschiedener Vorgänge in Plan 𝑎 
Die Anzahl voneinander verschiedener Vorgänge gibt einen besseren 
Hinweis darauf, ob ein Plan die gleichen Vorgänge enthält wie der Durch-
schnitt aller Pläne. Allerdings können zwei Pläne mit völlig unter-
schiedlichen Vorgängen ebenfalls die gleiche Anzahl unterschiedlicher 
Vorgänge besitzen. 
Anteil an Vorgangsstartzeitpunkten in einem vorgegebenen Intervall 
Um die Vorgangsstruktur von Plänen besser zu vergleichen, können die 
Vorgangsstartzeitpunkte betrachtet werden. Es wird überprüft, wie ähnlich 
sich die Startzeitpunkte gleicher Vorgänge in verschiedenen Plänen sind. 
Hierbei findet nicht wie bei der Solution Robustness ein direkter Vergleich 
der Vorgangsstartzeitpunkte verschiedener Pläne statt, sondern es wird 
zunächst für jeden Vorgang ein Intervall definiert, in dem ein zuvor festge-
setzter Anteil der Startzeitpunkte des Vorgangs in allen anderen Plänen 
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liegen soll. Für den jeweils betrachteten Plan wird überprüft, ob je Vorgang 
der Vorgangsstartzeitpunkt in diesem Intervall liegt oder nicht (𝑔𝑖
𝑎).  
Als Intervall, in dem der Vorgangsstartzeitpunkt liegen sollte, kann 
beispielsweise der Interquantilabstand zweier Quantile 𝑄𝑥
𝑖  und 𝑄1−𝑥
𝑖  der 
Startzeitpunkte von Vorgang 𝑖 verwendet werden. D. h. dass zunächst je 
Vorgang 𝑖 ein Intervall vom geringsten bis zum größten Vorgangsstartzeit-
punkt aufgestellt wird, in dem alle Vorgangsstartzeitpunkte von Vorgang 𝑖 
liegen. Im Anschluss wird festgelegt, wie viel dieses Intervall verkleinert 
werden soll, in dem die Vorgangsstartzeitpunkte bei der Überprüfung 
liegen sollten. Sofern beispielsweise die Quantile 𝑄0,1
𝑖  und 𝑄0,9
𝑖  als Inter-
vallgrenzen festgelegt werden, liegen 80 % der Vorgangsstartzeitpunkte 
des Vorgangs 𝑖 aller Pläne in diesem Intervall. Je Plan wird je Vorgang 
überprüft, ob dieser Vorgang jeweils im für den jeweiligen Vorgang vorge-
sehenen Intervall liegt oder nicht. Je mehr Vorgänge eines Plans in dem 
jeweiligen Intervall liegen, desto ähnlicher ist die Vorgangsstruktur des 
Plans zu den verglichenen Plänen. 
Es ist allerdings zu beachten, dass ein Vorgang, der im Extremfall nur in 
einem Plan vorkommt, auf jeden Fall in dem vorgegebenen Intervall liegt. 
Damit würde der Wert des Robustheitsmaßes erhöht werden, obwohl ein 
Plan mit Vorgängen, die nur in wenigen anderen Plänen vorkommen, 
weniger sequence robust ist als ein Plan, der Vorgänge beinhaltet, die in 
vielen anderen Plänen vorkommen. Aus diesem Grund wird das 
Robustheitsmaß nur erhöht, wenn ein Vorgang in dem zuvor festgelegten 
Intervall liegt und in mindestens 
1
𝑥
 der Pläne vorkommt (wobei x der 
Bezeichnung des ersten Quantils entspricht (𝑄𝑥




 Plänen, in denen ein Vorgang vorkommen muss, wird sichergestellt, 
dass es auch Startzeitpunkte gibt, die nicht im Intervall [𝑄𝑥
𝑖 , 𝑄1−𝑥
𝑖 ] liegen. 
Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass ausreichend viele Pläne 
verglichen werden, d. h. beispielsweise bei der Verwendung der Quantile 













, ∀𝑎 ∈ 𝑃, ∀ 𝑖 ∈ 𝑉𝑎 (4.75) 
mit: 
  𝑔𝑖
𝑎 = 1, wenn 𝐺𝑆𝑖
𝑎 ∈ [𝑄𝑥
𝑖 , 𝑄1−𝑥
𝑖 ], sonst 𝑔𝑖
𝑎 = 0. 
  𝑧𝑖 = 1, wenn Vorgang 𝑖 in mindestens 
1
𝑥
 der Pläne vorkommt, 
sonst 𝑧𝑖 = 0. Da in jedem Plan mindestens der gleiche Dummy-
Startvorgang enthalten ist, existiert mindestens ein 𝑧𝑖 = 1,  
sodass der Nenner des Maßes nie 0 ist. 
Aufgrund unterschiedlicher Vorgangsdauern und Vorgangsstrukturen ver-
schiedener Pläne kann es dazu kommen, dass das definierte Intervall der 
Vorgangsstartzeitpunkte sehr groß ist. Damit würde der Wert dieses 
Robustheitsmaßes für viele Pläne sehr groß werden, obwohl die Vorgangs-
struktur eines Plans sehr unterschiedlich zu denen der anderen Pläne sein 
kann.  
4.5.4.2 Paarweise Vergleiche von Schedules 
Häufig ist eine Aussage über die Sequence Robustness eines Plans 
schwierig, wenn dieser Plan mit Durchschnittswerten aller anderen Pläne 
verglichen wird. Aus diesem Grund bietet sich der paarweise Vergleich 
eines Plans mit jeweils allen anderen Plänen an, um eine bessere Aussage 
über dessen Sequence Robustness zu treffen. 
Anzahl gleicher Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen 
Das Prinzip des paarweisen Vergleichs wird bei diesem Maß angewendet, 
indem ein Plan jeweils nur mit einem anderen Plan hinsichtlich gleicher 
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Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen verglichen wird. Ein solcher 
paarweiser Vergleich wird ausgehend von einem Plan 𝑎 mit allen anderen 








, ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃; ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉𝑎 ∩ 𝑉𝑏 (4.76) 
mit: 𝑓𝑖𝑗
𝑎 = 1, wenn in Plan 𝑎 Vorgang 𝑗 ein Nachfolger138 von Vorgang 𝑖 ist; 
ansonsten 𝑓𝑖𝑗
𝑎 = 0. 
Je größer der Wert dieses Maßes ist, desto mehr Vorgänge 𝑖 und 𝑗 eines 
Plans 𝑎 haben die gleichen Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen wie in allen 
anderen Plänen, d. h. desto ähnlicher sind sich diese Pläne in der 
Vorgangsstruktur. 
4.5.5 Verwendung ausgewählter Robustheitsmaße 
In den Kapiteln 4.5.3 und 4.5.4 wurden Robustheitsmaße sowie 
Ersatzmaße für die Solution und die Sequence Robustness beschrieben. In 
diesem Kapitel wird eine Auswahl aus den in dieser Arbeit vorgestellten 
Robustheitsmaßen getroffen, die im Rahmen des Planungswerkzeugs 
dieser Arbeit anwendbar sind (vgl. Kapitel 4.5.5.1). Basierend auf der Aus-
wahl anwendbarer Robustheitsmaße wird eine Entscheidungsmethodik 
entwickelt, mit deren Hilfe verschiedene Robustheitsmaße kombiniert 
werden können, um eine Aussage über die Robustheit eines Schedules zu 
treffen (vgl. Kapitel 4.5.5.2). 
                                                                    
138  Hierbei werden nur die in Kapitel 4.3.3.2 definierten und in Kapitel 4.4.2 zur Aufstellung 
des mathematischen Modells verwendeten normalen oder no-wait Nachfolger 
berücksichtigt. 
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4.5.5.1 Auswahl anwendbarer Robustheitsmaße 
Zur Auswahl eines Schedules sind in dieser Arbeit sowohl die Einhaltung 
der Startzeitpunkte als auch die Einhaltung der Reihenfolge der auszufüh-
renden Vorgänge relevant. Die Unsicherheiten bzgl. dieser beiden Aspekte 
können in einem Schedule durch verschiedene Maße mit unterschiedlichen 
Vor- und Nachteilen bewertet werden (vgl. Kapitel 4.5.3 und 4.5.4). Im 
Folgenden werden aus den bereits vorgestellten Robustheitsmaßen für die 
Anwendung des Planungswerkzeugs relevante Maße ausgewählt und am 
Ende dieses Kapitels in Tabelle 4.6 zusammengefasst. 
Zur Bewertung der Solution Robustness werden die folgenden Maße als 
sinnvoll erachtet und im Rahmen dieser Arbeit verwendet: 
  M1: Vergleich der Startzeitpunkte (Formel (4.39)),  
  M2: erweitertes Confidence Level (Formeln (4.42), (4.45) und 
(4.46)),  
  M3: angepasster Kombinierter Pufferanspruch (Formel (4.65) zu 
(4.78) weiterentwickelt),  
  M4: Minimales Vorgangspuffer/-dauer Verhältnis (Formel (4.49)),  
  M5: erweiterte Binäre Summe der freien Vorgangspuffer (Formel 
(4.54) zu (4.79) weiterentwickelt),  
  M6: weiterentwickelte Binäre Summe der freien Vorgangspuffer 
gewichtet mit der Anzahl benötigter Ressourcen (Formel (4.58) zu 
(4.80) weiterentwickelt). 
Je ähnlicher die Vorgangsstartzeitpunkte eines Schedules zu den Vorgangs-
startzeitpunkten in unterschiedlichen Schedules sind, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Schedule auch in anderen Szenarien 
ausführbar ist. Es bieten sich zur Untersuchung der Startzeitpunkte die 
Maße des Vergleichs der Startzeitpunkte (Formel (4.39)) sowie das 
erweiterte Confidence Level (Formeln (4.42), (4.45) und (4.46)) an, weil 
diese die Vorgangsstartzeitpunkte unterschiedlicher Schedules vergleichen 
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und damit untersuchen, ob die Startzeitpunkte auch in anderen Schedules 
ausführbar sind.  
Zur Untersuchung der Solution Robustness bietet sich darüber hinaus die 
Verwendung einer Pufferfunktion mit einem Freien Puffer an, da mit aus-
reichend zeitlichem Puffer zeitliche Verzögerungen eines Plans aufgefan-
gen werden können, sodass die Startzeitpunkte der Vorgänge trotz der 
Verzögerungen möglichst eingehalten werden können. Khemakhem und 
Chtourou (2013) zeigen, dass die von ihnen eingeführte Pufferfunktion 
PF8: Kombinierter Pufferanspruch (vgl. Formel (4.65) in Tabelle 4.4) die 
höchste positive Korrelation mit der Solution und Quality Robustness eines 
Plans unter all den von ihnen untersuchten Pufferfunktionen aufweist. Aus 
diesem Grund wird dieses Maß für den Anwendungsfall dieser Arbeit aus-
gewählt. Als Wert für den sufficiency percentage 𝑆𝑃% schlagen 
Khemakhem und Chtourou (2013) vor, 𝑆𝑃% auf die erwartete Verzögerung 
der Vorgangsdauer zu setzen. Die einfachste Möglichkeit diese zu 
berechnen, ist die Differenz der geplanten Dauer 𝑑𝑖
𝑎 von Vorgang 𝑖 in Plan 
𝑎 zum Erwartungswert 𝐸(𝑑𝑖) der Dauer von Vorgang 𝑖 zu betrachten, 
sofern der Erwartungswert größer als die Vorgangsdauer ist, d. h. wenn 
𝐸(𝑑𝑖) − 𝑑𝑖
𝑎 ≥ 0. Denn nur in solchen Fällen ist eine Verzögerung der Vor-
gangsdauer zu erwarten. Somit wird Formel (4.77) angenommen. 
𝑆𝑃%𝑖
𝑎 ∗ 𝑑𝑖
𝑎 = max{0, 𝐸(𝑑𝑖) − 𝑑𝑖
𝑎} (4.77) 
Da die Pläne im Anwendungsfall unterschiedlich viele Vorgänge beinhalten 
können, muss das Maß angepasst werden, da bei einer reinen 
Aufsummierung der binären Werte 𝛽𝑖
𝑎 und 𝜎𝑗
𝑎 bei Plänen mit mehr 
Vorgängen mehr Werte aufsummiert würden, sodass die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse nicht mehr gegeben wäre. Daher wird das Maß 
(Formel (4.65)) mit den maximalen Werten, d. h. mit 𝛽𝑖
𝑎 = 𝜎𝑗
𝑎 = 1, ∀𝑖, 𝑗, 
normiert (vgl. Formel (4.78)).  
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Chtourou und Haouari (2008) testeten ebenfalls die von ihnen 
entwickelten Robustheitsmaße auf ihre Aussagekraft bezüglich der tatsäch-
lichen Robustheit der Pläne und schlagen die Maße Summe der freien Vor-
gangspuffer (Formel (4.47)), Durch die Anzahl nachfolgender Vorgänge 
gewichteter freier Vorgangspuffer (Formel (4.51)), Binäre Summe der freien 
Vorgangspuffer (Formel (4.54)) und Binäre Summe der freien 
Vorgangspuffer gewichtet mit der Anzahl benötigter Ressourcen 
(Formel (4.58)) vor.  
Allerdings zeigten Kobylański und Kuchta (2007), dass das von ihnen einge-
führte Maß Minimales Vorgangspuffer/-dauer Verhältnis (Formel (4.49)) 
eine mindestens so hohe Korrelation zur Solution Robustness und Quality 
Robustness eines Plans aufweist wie das Maß Summe der freien Vorgangs-
puffer. Aus diesem Grund wird das Maß Minimales Vorgangspuffer/-dauer 
Verhältnis anstatt des Maßes Summe der freien Vorgangspuffer im Folgen-
den verwendet.  
Das Maß Durch die Anzahl nachfolgender Vorgänge gewichteter freier Vor-
gangspuffer kann nicht normiert werden, um die Ergebnisse verschiedener 
Schedules zu vergleichen. Aufgrund der Gewichtung des Freien Puffers mit 
der Anzahl an Nachfolgern, werden Pläne mit mehr Vorgängen höhere 
Werte erzielen, auch wenn das Ergebnis durch die Anzahl an Vorgängen 
geteilt wird. Der Grund liegt darin, dass Vorgänge aus Plänen mit mehr 
Vorgängen mehr nachfolgende Vorgänge haben können, als das in Plänen 
mit weniger Vorgängen der Fall ist. Da 𝐹𝑃𝑖
𝑎  zudem keine binäre Variable 
ist, lässt sich auch kein maximal erreichbarer Wert für jeden Plan errech-
nen, mithilfe dessen ein Quotient gebildet werden könnte. Aus diesem 
Grund wird das von Chtourou und Haouari (2008) vorgeschlagene Maß 
Durch die Anzahl nachfolgender Vorgänge gewichteter freier Vorgangspuf-
fer ebenfalls nicht im Rahmen dieser Arbeit verwendet.  
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Um die Vergleichbarkeit zwischen Schedules mit unterschiedlicher Anzahl 
an Vorgängen zu gewährleisten, wird das Maß Binäre Summe der freien 
Vorgangspuffer mit der Anzahl an in einem Schedule enthaltenen Vorgän-
gen normiert. Es ergibt sich somit das Maß Durchschnittlicher binärer 







Für das von Chtourou und Haouari (2008) vorgeschlagene Maß Binäre 
Summe der freien Vorgangspuffer gewichtet mit der Anzahl benötigter 
Ressourcen (Formel (4.58)) wird eine Normierung durch den maximal 
erreichbaren Wert vorgenommen, um die Ergebnisse verschiedener 
Schedules vergleichbar zu machen. Zusätzlich wird das Gewicht 𝑟𝑖𝑘
𝑎  (Anzahl 
der verwendeten Ressourcen 𝑘 durch Vorgang 𝑖 in Plan 𝑎) durch die mit 
der verfügbaren Menge der jeweiligen Ressource normierten Anzahl der 
Ressourcen ersetzt (vgl. Gewicht W5 aus Tabelle 4.5). Das Maß mit der 



















Zur Bewertung der Sequence Robustness werden die folgenden Maße im 
Rahmen dieser Arbeit verwendet: 
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  M7: Differenz der geplanten Dauer zur durchschnittlichen Dauer 
aller Pläne (Formel (4.72)),  
  M8: Differenz zur durchschnittlichen Anzahl verschiedener Vor-
gänge (Formel (4.74)), 
  M9: Anteil an Vorgangsstartzeitpunkten in einem vorgegebenen 
Intervall (Formel (4.75)), 
  M10: Anzahl gleicher Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen 
(Formel (4.76)).  
Obwohl das Maß Differenz der geplanten Dauer zur durchschnittlichen 
Dauer aller Pläne sehr vage Aussagen bzgl. der Sequence Robustness trifft 
(bzgl. der Nachteile der einzelnen Maße vgl. die Ausführungen in Kapitel 
4.5.4.1), gibt es einen ersten Überblick bzw. einen ersten Eindruck, ob die 
Struktur der untersuchten Schedules den anderen Schedules gleicht. Eben-
so gibt auch das Maß Differenz zur durchschnittlichen Anzahl verschiedener 
Vorgänge einen guten Überblick über die Ähnlichkeit der Strukturen ver-
schiedener Schedules. Das Maß Anteil an Vorgangsstartzeitpunkten in 
einem vorgegebenen Intervall untersucht die Ähnlichkeit von Vorgängen 
und deren Startzeitpunkten in verschiedenen Schedules.  
Mit Hilfe des Maßes Anzahl gleicher Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen ist 
die detaillierteste Betrachtung der Vorgangsstruktur mit denen in dieser 
Arbeit vorgestellten Robustheitsmaßen möglich. Hierdurch wird nicht nur 
die Gleichheit der Vorgänge in unterschiedlichen Schedules, sondern ins-
besondere die Ähnlichkeit der Vorgängerbeziehungen untersucht, welche 
einen Hinweis für ähnliche Vorgangsreihenfolgen gibt. 
Mit Hilfe der Kombination aus unterschiedlichen Robustheitsmaßen (vgl. 
Kapitel 4.5.5.2) erfolgt eine umfassende Robustheitsbewertung der 
Schedules bzgl. der Vorgangsstartzeitpunkte sowie der Vorgangsstruktur. 
In Tabelle 4.6 sind die dazu ausgewählten Robustheitsmaße zusammenge-
fasst dargestellt. 
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𝑎 = 0 
sonst; und 𝜎𝑗




𝑎 = 0 sonst; 
𝑆𝑃%𝑖
𝑎 ∗ 𝑑𝑖



















































| , ∀𝑎, 𝑝 ∈ 𝑃, mit: 𝑉𝑉𝑎: Menge voneinander ver-










, ∀𝑎 ∈ 𝑃, ∀ 𝑖 ∈ 𝑉𝑎, mit 𝑔𝑖
𝑎 = 1, wenn 𝐺𝑆𝑖
𝑎 ∈ [𝑄𝑥
𝑖 , 𝑄𝑦
𝑖 ], sonst 
𝑔𝑖
𝑎 = 0. 𝑧𝑖 = 1, wenn Vorgang 𝑖 in mindestens 
1
𝑥
 der Pläne vorkommt, 
sonst 𝑧𝑖 = 0. 
(4.75) 
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𝑖=1 , ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃; ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉
𝑎 ∩ 𝑉𝑏, mit: 𝑓𝑖𝑗
𝑝 = 1, 
wenn in Plan 𝑝 Vorgang 𝑗 ein Nachfolger von Vorgang 𝑖 ist; ansonsten 
𝑓𝑖𝑗
𝑝 = 0. 
(4.76) 
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Wie bereits beschrieben wurde, können Trade-offs zwischen Robustheits-
maßen existieren (Van de Vonder et al., 2005). Allerdings konnten keine 
Trade-offs zwischen den ausgewählten Robustheitsmaßen in Tabelle 4.6 
nachgewiesen werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Aus-
sagen der Maße bzgl. der Robustheit ergänzen, beispielsweise geben Maße 
der Solution Robustness Hinweise auf die Sequence Robustness. 
4.5.5.2 Kombinierte Verwendung ausgewählter Robustheitsmaße 
Um die Vorteile der ausgewählten Robustheitsmaße (vgl. Kapitel 4.5.5.1) 
und gleichzeitig sowohl die Unsicherheiten der Vorgangsstartzeitpunkte als 
auch die Unsicherheiten der Vorgangsstruktur zu berücksichtigen, werden 
die zu vergleichenden Schedules anhand aller ausgewählten Maße bewer-
tet und das Bewertungsergebnis nach dessen Relevanz gewichtet. Mit Hilfe 
dieses Prinzips der Zielgewichtung nach Laux et al. (2014, S. 76) kann für 
die finale Entscheidung für einen Schedule die gewichtete Summe aller 
Robustheitsmaße je Schedule herangezogen werden. Der Schedule mit der 
höchsten gewichteten Summe aller Robustheitsmaße ist somit der 
robusteste.  
Damit das Vorgehen der Zielgewichtung angewendet werden kann, 
müssen sich die Bewertungen der einzelnen Maße je Schedule in der 
gleichen Größenordnung befinden. Aus diesem Grund werden die Ergeb-
nisse jedes Robustheitsmaßes wie von Scholl (2001, S. 47) vorgeschlagen 
auf das Intervall [0, 1] transformiert, wobei der Plan mit dem schlechtesten 
Ergebnis des jeweiligen Maßes den Wert 0 und der Plan mit dem besten 
Ergebnis den Wert 1 erhält. Hierbei ist zu beachten, dass auch Maße, bei 
denen ein geringerer Wert eine höhere Robustheit symbolisiert, wie 
beispielswiese beim Maß Differenz der geplanten Dauer zur durchschnittli-
chen Dauer aller Pläne, eine Transformation auf das Intervall [0, 1] wie 
oben beschrieben vorgenommen wird. Auf diese Weise können die Ergeb-
nisse der unterschiedlichen Robustheitsmaße miteinander verglichen und 
kombiniert werden.  
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Die Gewichte für die einzelnen anwendbaren Robustheitsmaße kann der 
Anwender wählen. Voraussetzung ist, dass die Summe der Gewichte eins 
ergibt. Da ein Schedule gesucht wird, der sowohl solution als auch 
sequence robust ist, und da die verschiedenen gewählten Maße 
unterschiedliche Vor- und Nachteile besitzen, sollten die Gewichtungen 
ausgeglichen sein.  
Da ein Schedule gesucht wird, der in allen Aspekten der Robustheit gute 
Werte in den betreffenden Maßen erzielt, sollte auf einen Ausgleich der 
Gewichtungen zwischen den Maßen M1-M2, M3-M6 und M7-10 geachtet 
werden. Die Maße M1 und M2 gehen insbesondere darauf ein, ob die 
Startzeitpunkte der Vorgänge in verschiedenen Schedules identisch sind. 
Im Gegensatz dazu berücksichtigen die Maße M3-M6 im Schedule 
integrierte Puffer. Die Maße M7-10 gehen auf die Robustheit bezüglich der 
Vorgangsstruktur ein. Diese drei untersuchten Eigenschaften eines 
Schedules werden im Rahmen dieser Arbeit zu gleichen Teilen 
berücksichtigt.  
Aus diesem Grund wird den Maßen M1 und M2 jeweils das Gewicht 
𝐺1 = 𝐺2 = 0,17 zugeteilt (vgl. Tabelle 4.7). Da Khemakhem und Chtourou 
(2013) gezeigt haben, dass sich das Maß M3 von den Puffermaßen am bes-
ten eignet, um Aussagen zur Robustheit eines Plans treffen zu können, 
wird dieses im Vergleich zu den anderen Puffermaßen M4-M6 höher 
gewichtet. Die Maße M7-M10 werden jeweils mit 𝐺7 = 𝐺8 = 𝐺9 = 𝐺10 =
0,0825 gewichtet. 
Tabelle 4.7:   Den ausgewählten Maßen zugeordnete Gewichte für die Untersuchung in 
Kapitel 5.2.5 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 
0,17 0,17 0,12 0,07 0,07 0,07 0,0825 0,0825 0,0825 0,0825 
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4.5.6 Implementierung 
Als Ergebnis der Optimierung (vgl. Kapitel 4.4.5) wird je optimiertem 
Schedule eine .csv-Datei erzeugt. Zur Bewertung der optimierten 
Schedules hinsichtlich ihrer Robustheit, sind die optimierten Schedules, 
d. h. die einzelnen .csv-Dateien, in einem Ordner abzuspeichern, in dem 
darüber hinaus (außer allen optimierten Schedules) keine weitere Datei 
enthalten ist.  
Die in Kapitel 4.5.5.1 ausgewählten Robustheitsmaße sind in Matlab 
implementiert. Beim Starten des Programms wird der Anwender zunächst 
aufgefordert, eine beliebige Datei aus dem Ordner mit den .csv-Dateien 
auszuwählen. Dadurch importiert Matlab automatisch alle in diesem 
Ordner enthaltenen Dateien, d. h. alle optimierten Schedules. 
Nachdem alle Schedules erfolgreich importiert wurden, wird der Anwender 
gefragt, ob die Szenarien durch eine Simulation erstellt wurden. Wenn dies 
der Fall ist, wird der Anwender dazu aufgefordert, diejenige Datei auszu-
wählen, die als Basis für die Szenariosimulation diente. Dies ist notwendig, 
um die Erwartungswerte der einzelnen Vorgangsdauern zu bestimmen. 
Im Anschluss soll der Name des in den optimierten Schedules enthaltenen 
Dummy-Startvorgangs eingegeben werden. Der Name des 
Dummy-Startvorgangs wird bei der Optimierung als „Dummy-Start“ dem 
Schedule hinzugefügt. Dieser Name wird später für den Funktionsaufruf für 
die Maße Confidence Level und Kombinierter Pufferanspruch benötigt.  
Da es in der weiteren Berechnung einen Unterschied macht, mit welcher 
Nummerierung der Dummy-Startvorgang bezeichnet wird, ist dies vom 
Anwender anzugeben. Sofern die Schedules aus der Optimierung über-
nommen wurden, besitzt der Dummy-Startvorgang standardmäßig die 
Nummerierung 0. 
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Nun wird der Anwender nach der von ihm gewünschten Gewichtung der 
zehn ausgewählten Maße (Kapitel 4.5.5.1) gefragt. Hierbei können die in 
Tabelle 4.7 (Kapitel 4.5.5.2) vorgeschlagenen Gewichtungen übernommen 
werden. Alternativ ist jede andere Gewichtung möglich, wenn die 
Gewichte positiv sind und in Summe eins ergeben. Der Anwender kann 
auch Maße mit null gewichten, sodass diese Maße im weiteren Verlauf der 
Robustheitsbewertung nicht berücksichtigt werden. 
Sofern für das Maß Anteil an Vorgangsstartzeitpunkten in einem 
vorgegebenen Intervall mit einem Gewicht größer als null gewichtet wur-
de, wird der Anwender nach den gewünschten Quantilgrenzen gefragt. 
Mit den Angaben werden zunächst alle Informationen, wie beispielsweise 
die Freien Puffer der Vorgänge je Schedule, berechnet. Anschließend 
werden die Plan- und Vorgangsobjekte erzeugt und in Matlab 
abgespeichert. Mit all diesen Informationen werden die Robustheitsmaße 
berechnet, die vom Anwender eine Gewichtung größer null erhalten 
haben. Für die Ausgabe werden die berechneten Maße mit Hilfe der vom 
Anwender angegebenen Gewichtung gewichtet. Das berechnete Ergebnis 
der Robustheitsbewertung beinhaltet je Schedule die Ergebnisse der 
einzelnen Robustheitsmaße sowie der normierten Robustheitsmaße und 
das gewichtete Ergebnis bei der Kombination der Robustheitsmaße mit 
den gewählten Gewichtungen. 
Der Anwender wird nach der Beendigung der Berechnung gefragt, ob er 
die Berechnungsergebnisse nach Microsoft Excel exportieren möchte. 
Sofern ein Export der berechneten Ergebnisse erwünscht ist, können der 
Name und der Speicherort der zu exportierenden Berechnungsergebnisse 
ausgewählt werden.
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Das in Kapitel 4 entwickelte Planungswerkzeug wird in diesem Kapitel 
anhand von drei Referenzprojekten verifiziert sowie kalibriert. 
Anschließend wird das Planungswerkzeug anhand eines der Referenz-
projekte angewendet. Allerdings wird bei der Anwendung des Planungs-
werkzeugs aufgrund von zu wenigen verfügbaren realen Daten 
unterschiedlicher kerntechnischer Rückbauprojekte (vgl. Kapitel 4.2.3) auf 
die Verwendung des Expertensystems und die Auswahl von Daten aus 
bereits abgeschlossenen und dokumentierten Referenzprojekten 
verzichtet.  
Die untersuchten Projekte werden zunächst in Kapitel 5.1 vorgestellt. 
Anschließend wird das Planungswerkzeug in Kapitel 5.2 für die Planung der 
untersuchten Projekte eingesetzt. Im ersten Schritt werden für jedes 
Projekt verschiedene deterministische Szenarien simuliert (Kapitel 5.2.1). 
Diese Szenarien werden zur Kalibrierung der Parameter des MLS- sowie 
des ALNS-Algorithmus verwendet. Anschließend wird für jedes dieser 
Szenarien ein optimierter Schedule mittels der kalibrierten Parameter 
berechnet (Kapitel 5.2.2). Außerdem werden in Langzeittests die Zeitlimits 
beider Algorithmen untersucht. Die berechneten Schedules werden in 
Kapitel 5.2.3 validiert. In Kapitel 5.2.4 wird die Güte des in dieser Arbeit 
entwickelten Lösungsverfahrens mit Hilfe einer Gegenüberstellung zur 
Optimierung mit Hilfe des angepassten Mixed Integer Problem (MIP) aus 
Kapitel 4.4.3 und dem CPLEX-Solver sowohl mit als auch ohne 
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Warmstartlösung aufgezeigt. Zuletzt wird exemplarisch für jeden der opti-
mierten Schedules des größten Referenzprojekts mit Hilfe der entwickelten 
und gewichteten Robustheitsmaße aus Kapitel 4.5.5 deren Robustheit 
bestimmt (Kapitel 5.2.5). Basierend auf der gewichteten Robustheit und 
den Projektkosten werden in Kapitel 5.2.5 Schedules identifiziert, die für 
einen Planer von Interesse sein könnten. Des Weiteren wird in Kapitel 5.3 
eine exemplarische Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um die Auswirkun-
gen verschiedener Gewichtungen der Robustheitsmaße auf die 
Robustheitsbewertung aufzuzeigen.  
5.1 Beschreibung untersuchter Projekte 
Trotz intensiver Bemühungen war es nicht möglich, reale Daten eines 
abgeschlossenen, laufenden oder zukünftigen kerntechnischen Rückbau-
projektes zu erhalten, die ausreichende Informationen zur Berechnung 
eines Schedules beinhalten bzw. die im Rahmen dieser Arbeit verwendet 
werden dürfen. Aufgrund ihres Wettbewerbsvorteils waren für den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen zuständige Betreiber sowie Rückbau-
unternehmen bisher nicht an einer Weitergabe ihrer Daten interessiert. 
Um trotzdem an Daten kerntechnischer Rückbauprojekte zu gelangen, 
wurden in einer ausführlichen Analyse unter anderem die im Netzwerk der 
International Atomic Energy Agency (IAEA Nuclear Knowledge 
Management) hinterlegten Erfahrungswerte kerntechnischer Rückbau-
projekte untersucht. Allerdings beinhalten diese Erfahrungswerte keine 
quantitativen und damit für die Anwendung des Planungswerkzeugs dieser 
Arbeit brauchbaren Informationen. Darüber hinaus wurden Unterlagen 
zum Rückbau der Kernkraftwerke Biblis und Brunsbüttel, des Forschungs-
reaktors ASTRA, des Forschungsreaktors 2 des Kernforschungszentrums 
Karlsruhe sowie die Sicherheitsberichte der Kernkraftwerke Neckarwest-
heim und Mülheim-Kärlich untersucht.  
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Für die Kernkraftwerke Biblis A und Brunsbüttel wurde bereits im Jahr 
1977 eine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt, die den Rückbau 
dieser Anlagen untersuchte. Zum Zeitpunkt der Studie war noch kein Kern-
kraftwerk in Deutschland vollständig zurückgebaut, sodass wissenschaftli-
ches Neuland betreten wurde. Es gab bereits Technologien zum Rückbau 
kerntechnischer Anlagen, jedoch wird in der Studie mehrfach betont, dass 
die Weiterentwicklung der Technologien bzw. die Neuentwicklung 
entsprechender Spezialwerkzeuge notwendig sei. Die einzelnen Arbeits-
vorgänge zur totalen Beseitigung der beiden Reaktortypen werden in 
detaillierten Ablaufplänen dargestellt. Unter anderem werden Angaben zu 
den Abhängigkeiten zwischen den Vorgängen sowie zum zeitlichen Ablauf 
gemacht und es erfolgt eine Abschätzung der Dauer der Arbeitsschritte. 
Allerdings werden die Kosten für die jeweilige Ausführung der Maßnahmen 
nicht abgeschätzt und auch die Zuordnung notwendiger Ressourcen zu den 
Arbeitsschritten wird nicht vorgenommen. Somit bieten diese Daten einen 
guten Einblick in die im Jahr 1977 geplanten Arbeitsschritte und deren 
Abhängigkeiten, allerdings fehlen zur Planung, vor allem zur Minimierung 
der Rückbaukosten, relevante Angaben, wie die Vorgangskosten oder ein-
gesetzte Ressourcen nach dem aktuellen Stand der Technik.  
In Zusammenarbeit mit der IAEA wurde eine Case Study zum Rückbau des 
Forschungsreaktors ASTRA auf dem Gelände des Austrian Research Centre 
Seibersdorf (ARCS) durchgeführt. In der Case Study werden zentrale 
Arbeitsvorgänge genauer beschrieben. Die Abfolge der Beschreibungen ist 
jedoch nicht chronologisch, sodass sich die Vorrangreihenfolgen der Vor-
gänge nicht ableiten lassen. Zusätzlich fällt auf, dass viele erforderliche 
Bearbeitungsschritte nicht genannt werden. Darüber hinaus enthält die 
Studie zum Rückbau des Forschungsreaktors ASTRA keine Informationen zu 
den Kosten oder der konkreten Dauer der einzelnen Arbeitsschritte. 
Die in der Studie zum Rückbau des Forschungsreaktors 2 des Kernfor-
schungszentrums in Karlsruhe aufgeführten Arbeitsvorgänge beschreiben 
die einzelnen Schritte beim Zerlegen des Reaktorblocks. Die weiteren 
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Systeme und Gebäude werden im Rahmen der Studie nicht näher betrach-
tet. Die detaillierte Beschreibung der Arbeiten am Reaktorblock wird durch 
Strahlenschutz-, Konditionierungs- und Demontagekonzepte ergänzt. 
Jedoch werden die einzelnen Schritte nicht durch quantitative Daten, wie 
die Vorgangsdauern und entstehende Kosten, spezifiziert. 
Die im Rahmen des Genehmigungsprozesses für die Stilllegung von Kern-
kraftwerken zu erstellenden Sicherheitsberichte enthalten Darstellungen 
der wichtigsten Arbeitsvorgänge beim Rückbau. Für diese Arbeit wurden 
die Sicherheitsberichte zum Rückbau der Kernkraftwerke in Mülheim-
Kärlich und in Neckarwestheim genauer untersucht. Allerdings enthalten 
die Sicherheitsberichte ebenfalls keine quantitativen Daten (vor allem für 
die Vorgangsdauern und entstehenden Kosten), da diese lediglich zur 
ersten Spezifikation der geplanten Arbeitsvorgänge und zur Information 
der Aufsichtsbehörde erstellt werden. Des Weiteren werden in den Sicher-
heitsberichten lediglich die zentralen Schritte des Rückbaus beschrieben, 
sodass unzählige Arbeiten, die in der Praxis durchgeführt werden müssen, 
fehlen. Informationen zu den Kosten einzelner Arbeitsschritte fehlen eben-
falls. Daher kann durch die Untersuchung von Sicherheitsberichten (auch 
Sicherheitsberichte anderer kerntechnischer Rückbauprojekte) nur ein 
erster Eindruck über die Umfänge des Rückbauprojektes gewonnen 
werden. 
In den untersuchten Dokumenten werden die durchgeführten bzw. geplan-
ten Rückbauarbeiten teilweise lediglich qualitativ und nicht quantitativ 
beschrieben. In allen untersuchten Dokumenten ist die beschriebene 
Detailtiefe mit relevanten Informationen, vor allem Informationen zu den 
Kosten einzelner Vorgänge, nicht vorhanden. Aus diesem Grund waren 
diese Informationen für das Planungswerkzeug dieser Arbeit nicht 
verwendbar.  
Da keine brauchbaren Daten abgeschlossener oder geplanter kerntech-
nischer Rückbauprojekte verfügbar waren, wurde im Rahmen dieser Arbeit 
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nach Bauplänen kerntechnischer Anlagen gesucht. Auch diese gefundenen 
Daten konnten nicht verwendet werden, da der Bau häufig unzureichend 
dokumentiert wurde und Änderungen während des Betriebs ebenfalls sel-
ten dokumentiert wurden.  
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass keine Daten eines abge-
schlossenen, laufenden oder zukünftigen kerntechnischen Rückbauprojek-
tes verwendet werden konnten. Eine Gegenüberstellung eines mit Hilfe 
des in dieser Arbeit entwickelten Planungswerkzeugs berechneten Plans 
mit einem real durchgeführten Plan bzw. mit den Ereignissen während der 
Durchführung eines realen Projekts ist daher leider nicht möglich.  
Um das in dieser Arbeit entwickelte Planungswerkzeug dennoch mit Daten 
testen und verifizieren zu können, wurden für diese Arbeit Referenzdaten 
für die Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen erstellt. Zur Erstellung 
der Referenzdaten wurden Informationen verschiedener Teilprojekte, 
Informationen aus den Sicherheitsberichten der Kernkraftwerksbetreiber 
E.ON und EnBW sowie Referenzdaten von Projektpartnern aus dem 
Forschungsprojekt MogaMaR (Hübner et al., 2018a) zugrunde gelegt. Auf 
dieser Grundlage war es möglich, Referenzdaten für drei fiktive Projekte zu 
erstellen, die zur Verwendung des Planungswerkzeugs geeignet sind. Hier-
bei wurden bewusst drei Projekte unterschiedlicher Größe, d. h. mit unter-
schiedlicher Anzahl an Vorgängen und unterschiedlicher Anzahl an benö-
tigten Ressourcen, gewählt, um das Planungswerkzeug auf Projekte 
verschiedener Größe zu kalibrieren und anzuwenden.  
Die Daten der erstellten Referenzprojekte wurden durch drei Experten
139
 
im kerntechnischen Rückbau validiert. Hierbei wurden die Daten der 
                                                                    
139  Zwei Experten sind für Rückbauunternehmen kerntechnischer Anlagen tätig und befassen 
sich in ihrer täglichen Arbeit mit der Planung solcher Projekte. Ein weiterer Experte ist für 
die Dokumentation der Betriebsführung sowie der Rückbauarbeiten inkl. der Stoffströme 
kerntechnischer Anlagen zuständig. 
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erstellten Referenzprojekte mit Daten realer Daten verglichen. Somit 
wurde durch Experten bestätigt, dass die in dieser Arbeit verwendeten 
Daten den Rückbau einer fiktiven kerntechnischen Anlage, wie dieser real 
durchgeführt werden könnte, wiedergeben.  
Im Folgenden werden die Daten der drei in dieser Arbeit untersuchten 
kerntechnischen Rückbauprojekte vorgestellt. Das kleinste Projekt 
beinhaltet den Rückbau eines Druckwasserreaktors (DWR) inklusive der 
Einbauten des Reaktordruckbehälters (RDB-Einbauten). Mit dem Rückbau 
eines Siedewasserreaktors (SWR) inklusive der RDB-Einbauten sowie dem 
Rückbau des Maschinenhauses stehen Daten für ein mittelgroßes Projekt 
zur Verfügung. Zuletzt wird mit dem Rückbau einer Gesamtanlage bis zur 
Grünen Wiese ein großes Projekt untersucht. Alle drei Projekte werden 
zunächst zur Kalibrierung und Verifikation des gesamten Planungswerk-
zeugs verwendet. Nach der Kalibrierung wird das große Projekt als 
Fallstudie zur ausführlichen Berechnung im Planungswerkzeug verwendet. 
Alle im Folgenden beschriebenen Projekte enthalten Vorgänge deren 
Dauern bzw. deren Verteilungen der Vorgangsdauern in Tagen angegeben 
sind. Hierbei wird ein Ein-Schicht-Betrieb mit acht Stunden Arbeitszeit pro 
Arbeitstag angenommen. Des Weiteren wird die reine Arbeitszeit (inkl. 
Rüstzeiten, Wartungen der Werkzeuge etc.) für die Ausführung der 
jeweiligen Vorgänge berücksichtigt, d. h. Wochenenden oder Feiertage, an 
denen nicht gearbeitet wird, werden nicht berücksichtigt.  
5.1.1 Rückbau eines DWR inklusive RDB-Einbauten 
Das kleinste der drei Referenzprojekte beinhaltet den Rückbau eines 
Druckwasserreaktors (DWR) inklusive der RDB-Einbauten. Im Folgenden 
wird dieses Referenzprojekt auch als „Rückbau eines DWR“ oder lediglich 
als „DWR“ bezeichnet. Für die Simulation stehen insgesamt 55 Vorgängen 
(ohne Dummy-Vorgänge) zur Verfügung, wobei 50 dieser Vorgänge in 
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einem Modus, vier in zwei und ein Vorgang in drei Modi ausgeführt 
werden können (vgl. Tabelle 5.1). 51 Vorgänge werden mit Sicherheit 
(deterministische Ausführung) und vier Vorgänge werden mit einer 
Wahrscheinlichkeit 𝑝 < 1 ausgeführt. Die Dauer von 48 Vorgängen ist 
deterministisch vorgegeben, wobei sieben Vorgänge eine beta-verteilte 
Dauer besitzen. Insgesamt bestehen zwischen den Vorgängen 30 normale 
und 35 no-wait Vorgangsbeziehungen. Zur Ausführung der Vorgänge 
werden insgesamt 36 erneuerbare Ressourcen benötigt. Zusätzlich wird 
eine nicht-erneuerbare Ressource verwendet, die je Vorgang und Modus 
die anfallenden Kosten ohne den Einbezug der Kosten durch die 
Ressourcennutzung angibt. 
Tabelle 5.1:   Charakteristika des Referenzprojekts Rückbau DWR inklusive RDB-Einbauten 
Anzahl aufgeführter Vorgänge 55 
Anzahl Vorgänge mit einem Modus 50 
Anzahl Vorgänge mit zwei Modi 4 
Anzahl Vorgänge mit drei Modi 1 
Anzahl Vorgänge mit deterministischer Ausführung 51 
Anzahl Vorgänge mit stochastischer Ausführung 4 
Anzahl Vorgänge mit deterministischer Dauer 48 
Anzahl Vorgänge mit beta-verteilter Dauer 7 
Anzahl normale Nachfolgerbeziehungen 30 
Anzahl no-wait Nachfolgerbeziehungen 35 
Anzahl erneuerbarer Ressourcen 36 
Anzahl nicht-erneuerbarer Ressourcen (Kosten je Vor-
gang und Modus ohne Ressourcenkosten) 
1 
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Das in Abbildung 5.1 dargestellte stochastische Netzwerk (Vorgangs-
knotennetzplan) zeigt, dass der Projektablauf zumeist sequentiell verläuft. 
Aufgrund technisch gegebener Vorgangsreihenfolgen ist bei einigen 
Vorgängen vorgegeben, dass diese hintereinander ausgeführt werden 
müssen.  
Die im Netzwerk abgebildeten Vorgänge sind nummeriert und der 
jeweilige Vorgangsname kann Tabelle 5.2 entnommen werden.  
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Abbildung 5.1:  Vorgangsknotennetzplan des Referenzprojekts Rückbau DWR inklusive RDB-
Einbauten 
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Tabelle 5.2:   Vorgangsnamen des Referenzprojekts Rückbau DWR inklusive RDB-Einbauten 
Nr. Vorgangsname 
1 Einbau eines Beckenbodenschutzes und Einzug einer Arbeitsbühne im Brennele-
mentlagerbecken und im Reaktorbecken 
2 Fluten von Flut- und Brennelementlagerbecken und Reaktorbecken 
3 Installation Zerlegemaschinen und Vorbereitung Zerlegeplätze 
4 Einbringen eines Wassertopfes/Abschirmbehälters zur Vermeidung der Abrasiv-
Ausbreitung beim WASS-Verfahren 
5 Installation einer Anlage zur Dekontamination abgebauter Teile inkl. Luftabsau-
gung/Filtertechnik 
6 Entfernen der Deckelschrauben und Heben des RDB-Deckels auf den Reaktorbe-
dienungsflur 
7 Vordekontamination des RDB-Deckels 
8 Zerlegung des RDB-Deckels 
9 Transport des RDB-Deckels zur Nachdekontamination und Nachzerlegung 
10 Nachdekontamination des RDB-Deckels 
11 Freimessung (inkl. Dokumentation) und Lagerung bis zum Abtransport oder Ein-
bringung in das Zwischenlager 
12 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der nuklearen 
Messtechnik (Sonden, Messköpfe) 
13 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der Instrumentie-
rungslanzen 
14 Lagerung bis zur Nachbehandlung der Instrumentierungslanzen 
15 Zerlegung der Instrumentierungslanzen in Einzelteile 
16 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und verpacken der Einzelteile der Instrumentierungslanzen 
17 Nacharbeiten für Dekontamination 
18 Freimessung (inkl. Dokumentation) und verpacken der Einzelteile der Instrumen-
tierungslanzen 
19 Lagerung bis zum Abtransport der Instrumentierungslanzen 
20 OKG: Ausheben OKG auf Drehteller 
21 OKG: SSFE demontieren, ggf. puffern und auf Ablängsäge zerlegen 
22 OKG: SSFE-Stützen abtrennen 
23 OKG: Tragstützen abtrennen 
24 Trennen der SSFE-Stützrippen 
25 Zerlegen der SSFE-Stützen 
26 Zerlegen der Tragstützen 
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27 Zerlegen der Gitterplatte 
28 Lösen der Verschraubungen Oberer Rost mit Deckplatte 
29 Abheben der Deckplatte und auf Drehteller ablegen 
30 In-Rost-Struktur verbliebene SSFE-Stutzen trennen und ausheben 
31 Oberen Rost mittels WASS auf KC-Gebindegröße zerlegen 
32 Tragring auf Drehteller zerlegen 
33 UW-NZ-Bereich räumen 
34 UKG: Ausheben UKG auf Drehteller 
35 UKG: Kernbehälter inkl. Kernumfassung und Formrippen zerlegen 
36 Siebtonne / Schemel von Kalotte lösen 
37 Unteren Rost in Wassertopf stellen und mittels WASS zerlegen 
38 Stauplatte mittels WASS zerlegen 
39 Tragring auf Drehteller heben und mit Mastbandsäge zerlegen 
40 Abrasiv aus Wassertopf absaugen und UW-NZ-Bereich räumen 
41 Ausheben der Siebtonne / Schemels auf Drehteller und zerlegen 
42 Ausräumen und Reinigung des Reaktorbeckens 
43 Schrittweise Trockenlegung und Trocknung des RDB & Zerlegung des RDB: Der 
Füllstand wird bis zur jeweiligen Schnitthöhe abgesenkt 
44 Probemessung der Kalotte 
45 Zerlegen der Kalotte (wenn keine Alpha-Strahler gefunden wurden) 
46 Dekontamination der Einzelteile der Kalotte 
47 Freimessung (inkl. Dokumentation) und verpacken der Einzelteile der Kalotte 
48 Errichtung einer Einhausung um die Kalotte (wenn Alpha-Strahler gefunden wur-
den) 
49 Vordekontamination der Kalotte 
50 Zerlegung der Kalotte in Einzelteile 
51 Verpacken der Einzelteile 
52 Transport zur Dekontaminationsnachbehandlung 
53 Dekontamination der Einzelteile 
54 Freimessung (inkl. Dokumentation) und verpacken der Einzelteile der Kalotte 
55 Errichten Grüne Wiese 
 
Die blauen Pfeile in Abbildung 5.1 zeigen die no-wait und die schwarzen 
Pfeile die normalen Vorgangsbeziehungen an. Einerseits können zwischen 
sequentiell auszuführenden Vorgängen, aber auch zwischen verschiedenen 
Strängen sequentieller Vorgänge normale und no-wait 
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Vorgangsbeziehungen bestehen (vgl. Abbildung 5.2). Bei der Planung muss 
daher beachtet werden, dass die no-wait Nachfolger ohne Unterbrechung 
hintereinander ausgeführt werden.  
 
Abbildung 5.2:  Normale und no-wait Nachfolger im Referenzprojekt Rückbau DWR inklusive 
RDB-Einbauten 
Des Weiteren ist zu sehen, dass die in blau gekennzeichneten Knoten, 
welche die Vorgänge mit stochastischer Ausführung repräsentieren, zur 
Ausführung alternativer Stränge sequentieller Vorgänge führen können. 
Beispielsweise wird die Kalotte nach ihrer Probemessung (Vorgangs-
nummer 44) mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % ohne Vorbehandlung 
zerlegt, wenn keine Alpha-Strahler gefunden wurden 
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(Vorgangsnummer 45) (vgl. Abbildung 5.3). An den Vorgang mit der 
Nummer 45 schließen sich weitere Vorgänge an (als nächstes Vorgang 46), 
die sequentiell ausgeführt werden müssen. Während der Probemessung 
können allerdings mit einer 20 %igen Wahrscheinlichkeit Alpha-Strahler 
gefunden werden, sodass zur Dekontamination zunächst eine Einhausung 
um die Kalotte errichtet werden muss (Vorgangsnummer 48).  
 
Abbildung 5.3:  Stochastische Ausführung paralleler Stränge sequentieller Vorgänge im Re-
ferenzprojekt Rückbau DWR inklusive RDB-Einbauten 
Darüber hinaus ist in diesem Netzwerk ein Zyklus vorhanden, der aufgrund 
von Nacharbeiten im Rahmen von Dekontaminationsmaßnahmen mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 40 % ausgeführt wird (vgl. Vorgang 17 in Abbildung 
5.2). Da Nacharbeiten im Rahmen von Dekontaminationsvorgängen (z. B. 
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das Abtragen der Oberfläche) nicht beliebig oft ausgeführt werden können 
(vgl. Kapitel 2.4.2), wird die Ausführung der Nacharbeiten auf maximal 
zwei begrenzt.  
5.1.2 Rückbau eines SWR inklusive RDB-Einbauten  
sowie Rückbau des Maschinenhauses 
Als mittelgroßes Referenzprojekt wird der Rückbau eines Siedewasser-
reaktors (SWR) inklusive der RDB-Einbauten sowie der gleichzeitig zu 
planende Rückbau des Maschinenhauses untersucht (im Folgenden auch 
als „Rückbau eines SWR“ oder als „SWR“ bezeichnet). Für die Simulation 
stehen insgesamt 92 Vorgänge zur Verfügung, von denen 87 in einem 
Modus, vier in zwei Modi und ein Vorgang in drei Modi ausgeführt werden 
können (vgl. Tabelle 5.3). 84 der 92 Vorgänge werden mit Sicherheit und 
acht Vorgänge mit einer Wahrscheinlichkeit 𝑝 < 1 ausgeführt. Die Dauern 
von 75 Vorgängen sind deterministisch vorgegeben, wogegen bei 17 
Vorgängen die Dauern beta-verteilt sind. Zwischen den Vorgängen 
bestehen insgesamt 99 normale und 19 no-wait Vorgangsbeziehungen. Es 
kann aus 37 erneuerbaren Ressourcen gewählt werden und eine 
nicht-erneuerbare Ressource repräsentiert die Kosten je Vorgang und 
Modus ohne den Einbezug der variablen sowie Beschaffungskosten der 
erneuerbaren Ressourcen. 
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Tabelle 5.3:   Charakteristika des Referenzprojekts Rückbau SWR inklusive RDB-Einbauten 
sowie Rückbau des Maschinenhauses 
Anzahl aufgeführter Vorgänge 92 
Anzahl Vorgänge mit einem Modus 87 
Anzahl Vorgänge mit zwei Modi 4 
Anzahl Vorgänge mit drei Modi 1 
Anzahl Vorgänge mit deterministischer Ausführung 84 
Anzahl Vorgänge mit stochastischer Ausführung 8 
Anzahl Vorgänge mit deterministischer Dauer 75 
Anzahl Vorgänge mit beta-verteilter Dauer 17 
Anzahl normale Nachfolgerbeziehungen 99 
Anzahl no-wait Nachfolgerbeziehungen 19 
Anzahl erneuerbarer Ressourcen 37 
Anzahl nicht-erneuerbarer Ressourcen (Kosten je Vor-
gang und Modus ohne Ressourcenkosten) 
1 
 
Analog zum Rückbauprojekt des DWR (vgl. Kapitel 5.1.1) sind auch beim 
Rückbauprojekt des SWR einige Vorgänge sequentiell, d. h. hintereinander, 
auszuführen. Teilweise ähneln sich die auszuführenden Vorgänge, da 
ähnliche Bauteile rückzubauen sind. Allerdings sind teilweise auch andere 
Rückbauarbeiten auszuführen, insbesondere aufgrund der unter-
schiedlichen Funktionsweise (vgl. Kapitel 2.2.2) oder unterschiedlicher 
Bauteile (vgl. Kapitel 2.2.3). Zusätzlich zu dem in Kapitel 5.1.1 betrachteten 
Rückbauprojekt, sind in diesem Projekt neben dem Reaktordruckbehälter 
und seinen Einbauten auch das Maschinenhaus und alle darin verbauten 
Komponenten rückzubauen (siehe rot umrandetes Teilnetzwerk 
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in Abbildung 5.4 oder die Detailansicht in Abbildung 5.5). Dieser Teil des 
Rückbaus könnte als eigenes unabhängiges Teilprojekt ausgelagert 
werden, beispielsweise wenn dieses als Auftrag an ein Subunternehmen 
vergeben würde. Allerdings ist es möglich, durch eine integrierte Betrach-
tung als Gesamtprojekt Ressourcen, die in allen Teilprojekten benötigt 
werden, besser aufzuteilen. Hierbei kann es sich bei den Ressourcen 
beispielsweise um den Strahlenschutz, Hebewerkzeuge, Behältnisse oder 
spezialisierte Mitarbeiter handeln. Mit Hilfe einer integrierten Betrachtung 
in einem Gesamtprojekt können die Ressourcen hinsichtlich ihrer zu 
beschaffenden Anzahl und ihres Einsatzes so eingeplant werden, dass 
Kosten im Vergleich zum erforderlichen Ressourceneinsatz bei zwei Teil-
projekten eingespart werden. 
Der Vorgangsknotennetzplan des Referenzprojekts SWR in Abbildung 5.4 
soll die zunehmende Komplexität bei der Berücksichtigung zusätzlicher 
Vorgänge in einem Projekt darstellen. Die zugehörigen Vorgänge dieses 
Referenzprojekts sind in Anhang A.3 aufgeführt. 
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Abbildung 5.4:  Vorgangsknotennetzplan des Referenzprojekts Rückbau eines SWR inklusive 
RDB-Einbauten sowie Rückbau des Maschinenhauses (rot umkreist) 
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In diesem Referenzprojekt sind ebenfalls normale und no-wait Nachfolger, 
Vorgänge mit stochastischer Ausführung sowie Zyklen enthalten. Da diese 
exemplarisch bereits in Kapitel 5.1.1 aufgezeigt wurden, wird darauf nicht 
weiter eingegangen.  
Die zum Rückbau des Maschinenhauses und seiner Komponenten auszu-
führenden Vorgänge sind im Gegensatz zum Rückbau der Einbauten des 
Reaktordruckbehälters bzgl. der Reihenfolge ihrer Ausführung flexibler 
planbar, da weniger sequentiell, sondern mehr parallel angeordnete Vor-
gänge existieren (vgl. Abbildung 5.5). 
 
Abbildung 5.5:  Rückbau des Maschinenhauses des Referenzprojekts Rückbau eines SWR 
inklusive RDB-Einbauten sowie Rückbau des Maschinenhauses 
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5.1.3 Rückbau einer Gesamten Anlage  
bis zur Grünen Wiese 
Zuletzt wird der Rückbau einer gesamten kerntechnischen Anlage bis zur 
Grünen Wiese betrachtet (im Folgenden auch als „Rückbau einer Gesamt-
anlage“ bezeichnet). Dieses Projekt umfasst den Rückbau des Reaktor-
druckbehälters (ein DWR), der RDB-Einbauten, alle Komponenten des 
Reaktorraums, den Rückbau des Kühlsystems, den Rückbau der Turbinen, 
des Generators und aller Komponenten des Maschinenhauses sowie den 
Rückbau aller Gebäudestrukturen. Dieses Gesamtprojekt ist im Gegensatz 
zu den bisher aufgeführten Referenzprojekten der Kapitel 5.1.1 und 5.1.2 
mit etwa 300 Vorgängen sehr umfangreich. Allerdings können zu planende 
kerntechnische Rückbauprojekte noch umfassender sein als das im 
Folgenden beschriebene Referenzprojekt. Da das Referenzprojekt 
basierend auf Daten verschiedener Quellen (siehe erster Abschnitt von 
Kapitel 5.1) erstellt wurde, ist die Darstellung des Referenzprojekts einer 
Gesamtanlage bis zur Grünen Wiese von den verfügbaren Daten abhängig. 
Da diese Daten nicht bis in die letzte Detaillierungsebene des Rückbaus zur 
Verfügung standen, sind die im Referenzprojekt aufgeführten Daten bis zu 
dieser Detaillierungsebene limitiert.  
Des Weiteren war es das Ziel, dass alle Vorgänge des Referenzprojekts in 
der gleichen Detaillierungsebene beschrieben werden, d. h. dass nicht un-
terschiedliche Teilprojekte in unterschiedlichen Detaillierungstiefen 
beleuchtet werden. Aus diesem Grund ist beispielsweise die Betrachtung 
der einzusetzenden Ressourcen nicht so detailliert wie es in den Referenz-
projekten der Kapitel 5.1.1 und 5.1.2 der Fall ist.  
Insgesamt ergibt sich ein Projekt mit 305 Vorgängen, die für die Simulation 
genutzt werden können. Dies stellt im Gegensatz zu den in dieser Arbeit 
identifizierten Scheduling Problemen und Lösungsverfahren, welche mit 
ca. 30 bis 60 Vorgängen rechnen (vgl. u. a. Kapitel 3.4.1 sowie die Erkennt-
nisse in Kapitel 3.4.3), ein vergleichsweise großes und komplexes Projekt 
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dar (vgl. Abbildung 5.6). Die Komplexität dieses Referenzprojekts im 
Gegensatz zu den bisher betrachteten Projekten in der Literatur besteht 
des Weiteren darin, dass das Referenzprojekt des Gesamtrückbaus in Zeit-
scheiben von Tagen betrachtet wird (im Vergleich dazu hatte Bartels 
(2009) Zeitscheiben von drei Monaten betrachtet) und die Obergrenze der 
maximalen Projektdauer 𝑇 gemäß der Formel (4.30) in Kapitel 4.4.3 bei 
4.787 Tagen liegt. Trotz der Komplexität dieses Referenzprojekts aufgrund 
der Projektgröße werden darüber hinaus zum ersten Mal zusätzliche 
Nebenbedingungen, wie no-wait Nachfolgerbeziehungen, und die 
Zielsetzung der Kostenminimierung kombiniert. 
Von den 305 aufgeführten Vorgängen können 268 in einem Modus, sieben 
in zwei und 30 Vorgänge in drei Modi ausgeführt werden (vgl. Tabelle 5.4). 
Da die Detailtiefe nicht so ausgeprägt vorliegt, wie es in den Beispiel-
projekten der Kapitel 5.1.1 und 5.1.2 der Fall ist, sind Vorgänge mit 
stochastischer Ausführung seltener aufgeführt. Beispielsweise wird der in 
Abbildung 5.2 in Kapitel 5.1.1 beschriebene Dekontaminationsvorgang 
(Vorgang 17), welcher mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit 
wiederholt werden muss, in diesem Gesamtprojekt nicht explizit 
betrachtet. Solche Unsicherheiten in der Ausführung werden allerdings 
aufgrund der höheren Detailtiefe durch die beta-verteilten Vorgangs-
dauern berücksichtigt (die mehrfache Ausführung führt zu einer längeren 
Vorgangsdauer des aggregierten Vorgangs wogegen eine einmalige 
Ausführung in einer kürzeren Vorgangsdauer resultiert). In diesem 
Gesamtprojekt sind lediglich zwei Vorgänge mit stochastischer Ausführung 
vorhanden. Hierbei handelt es sich um die Entscheidung, ob der Generator 
verkauft oder verschrottet wird. Abhängig von dieser Entscheidung sind 
alternative Vorgänge auszuführen.  
240 Vorgänge besitzen eine deterministische Dauer und die Dauer von 65 
Vorgängen ist beta-verteilt. Insgesamt bestehen in diesem Projekt 333 
normale Nachfolgerbeziehungen und 107 no-wait Nachfolgerbeziehungen 
zwischen den Vorgängen. Wie bereits oben beschrieben wurde, werden 
5.1 Beschreibung untersuchter Projekte 
459 
lediglich 22 unterschiedliche erneuerbare Ressourcen berücksichtigt. 
Zusätzlich repräsentiert (wie bei den beiden vorherigen Projekten) eine 
nicht-erneuerbare Ressource die Kosten je Vorgang und Modus ohne den 
Einbezug der variablen sowie Beschaffungskosten der erneuerbaren 
Ressourcen. 
Tabelle 5.4:   Charakteristika des Referenzprojekts Rückbau einer Gesamtanlage bis zur Grü-
nen Wiese 
Anzahl aufgeführter Vorgänge 305 
Anzahl Vorgänge mit einem Modus 268 
Anzahl Vorgänge mit zwei Modi 7 
Anzahl Vorgänge mit drei Modi 30 
Anzahl Vorgänge mit deterministischer Ausführung 303 
Anzahl Vorgänge mit stochastischer Ausführung 2 
Anzahl Vorgänge mit deterministischer Dauer 240 
Anzahl Vorgänge mit beta-verteilter Dauer 65 
Anzahl normale Nachfolgerbeziehungen 333 
Anzahl no-wait Nachfolgerbeziehungen 107 
Anzahl erneuerbarer Ressourcen 22 
Anzahl nicht-erneuerbarer Ressourcen (Kosten je Vor-
gang und Modus ohne Ressourcenkosten) 
1 
 
Viele der Stränge an sequentiell auszuführenden Vorgängen in diesem 
Gesamtprojekt sind im Verhältnis zu anderen Strängen sequentiell, wobei 
sowohl no-wait als auch normale Vorgangsbeziehungen zwischen 
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Vorgängen eines Strangs bestehen. Die Stränge können parallel ausgeführt 
werden, sofern ausreichend viele Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Zwischen den Strängen bestehen lediglich normale Vorgangsbeziehungen, 
allerdings können viele Vorgänge erst ausgeführt werden, wenn ihre Vor-
gänger abgeschlossen sind. Insgesamt bestehen viele Abhängigkeiten im 
Gesamtprojekt, was an den vielen Pfeilen in Abbildung 5.6 zu erkennen ist. 
Abbildung 5.6 ist lediglich eingefügt, um die Komplexität (Anzahl an Vor-
gängen und die vielen Anhängigkeiten) des Gesamtprojekts aufzuzeigen. 
Eine detaillierte Betrachtung der wesentlichen Eigenschaften erfolgt im 
Folgenden. Die zugehörigen Vorgänge dieses Referenzprojekts sind in 
Anhang A.4 aufgeführt. 
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 Abbildung 5.6:  Vorgangsknotennetzplan des Referenzprojekts Rückbau einer Gesamtanlage 
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Wie bereits in Abbildung 5.6 zu sehen ist, ist zu Beginn des Rückbaus 
zunächst ein Bündel an Vorgängen auszuführen. Das Projekt startet mit der 
radiologischen Charakterisierung, die teilweise bereits in der Nachbe-
triebsphase beginnt und auch während des gesamten Rückbaus 
durchgeführt wird (teilweise als eigene Vorgänge im Netzwerk explizit her-
vorgehoben). Nach der ersten radiologischen Charakterisierung beginnen 
vier vorbereitende Maßnahmen, die unabhängig voneinander ausgeführt 
werden können und alle abgeschlossen sein müssen, damit die Rückbauar-
beiten starten können. Hierbei handelt es sich um (vgl. Abbildung 5.7): 
  Organisatorische Beistellungen/Maßnahmen (z. B. Überwa-
chungssysteme (Vorgang 4) oder die Installation von 
Ausstattungen zur Dekontamination von Personen (Vorgang 7)) 
  Erstellung von Ersatzsystemen/Ersatzmaßnahmen (z. B. Energie-
versorgung (Vorgang 25) und Aufbau von 
Lüftungs-/Filtersystemen (Vorgang 16)) 
  Schaffen der Strukturen zur Abfall- und Reststoffbehandlung (z. B. 
die Errichtung von Transportrouten und Schleusen (Vorgang 24) 
oder die Installation einer Anlage zur Dekontamination 
abgebauter Teile (Vorgang 8)) 
  Freischalten und Entfernen/Behandeln von Betriebsstoffen (z. B. 
Beseitigung nicht mehr benötigter System-Flüssigkeiten (Vorgang 
31) oder betrieblicher Abfälle (Vorgang 34)) 
Erst nachdem all diese vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen sind, 
kann mit den Rückbauarbeiten begonnen werden. 
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Abbildung 5.7:  Vorbereitende Maßnahmen im Referenzprojekt „Rückbau einer Gesamtan-
lage bis zur Grünen Wiese“ 
Zu den in diesem Projekt beschriebenen Vorgängen ist anzumerken, dass 
ein komponentenweiser Rückbau unterstellt wird. In der Praxis wird dem-
gegenüber häufig ein raum- bzw. abbaubereichsbezogener Rückbau 
durchgeführt. Hierzu werden auf Basis der radiologischen 
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Charakterisierung/Kategorisierung Abbaubereiche definiert. Für diese 
Abbaubereiche werden die konkreten Abbauvorhaben geplant und ausge-
arbeitet (Arbeitsmappen mit einer Beschreibung des Vorgehens beim 
Abbau, resultierende Abbauaufträge/-arbeitsscheine sowie eine kaufmän-
nische Betrachtung auf dieser Ebene). Anschließend werden die Abbaube-
reiche raumweise abgearbeitet, indem jeder Bereich leergeräumt und 
freigemessen wird. Eine Ausnahme bilden hierbei Großkomponenten wie 
die Turbine, der Generator oder der Reaktordruckbehälter. Alle Bauteile 
und Komponenten werden so zersägt, dass sie in speziellen Behältern 
(Behälter, in denen sich abgebaute Teile befinden, werden als Gebinde 
bezeichnet) verpackt werden können. Die resultierenden Gebinde werden 
der Rückbaulogistik übergeben und in die Strukturen zur Abfall- und Rest-
stoffbehandlung eingespeist (z. B. in einem Reststoffbearbeitungszentrum 
behandelt).  
Das Planungswerkzeug, welches in dieser Arbeit beschrieben wird, ist auch 
in der Lage, einen Rückbauplan für einen raum- bzw. abbaubereichsbezo-
genen Rückbau zu berechnen. Hierzu müssten die Vorgänge und einige 
Vorgangsbeziehungen abgeändert werden. Da aus Sicht einiger Experten 
ein komponentenweiser Rückbau sowohl möglich und aufgrund der 
logischen Reihenfolge intuitiver nachvollziehbar ist, wird diese Art des 
Rückbaus auch in dieser Arbeit angewendet. 
Für den Rückbau einiger Komponenten sind zusätzliche, vorbereitende 
Maßnahmen nötig. Beispielsweise sind vor dem Rückbau des Reaktor-
druckbehälters eine neue Materialschleuse und eine Einhausung zu 
errichten. In diesem Projekt wird der Rückbau folgender Komponenten 
betrachtet:  
  Notstromaggregate 
  Abgasanlage 
  Turbine  
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  Generator (hierbei wird entschieden, ob der Generator verkauft 
(80 % Wahrscheinlichkeit) oder verschrottet wird (20 %Wahr-
scheinlichkeit)) 
  Kondensationskammern 
  Kondensatoren 
  Speisewasserpumpe 
  Speisewasservorwärmer 
  Dampftrockner 
  Dampferzeuger und Komponenten 
  Druckhalter 
  Umwälzpumpen 
  Wasserreinigung 
  Wasserstandkontrolle inkl. Wasserstandkontrollbecken 
  Reaktorschnellabschaltung 
  Reaktordruckbehälter inkl. Betonriegel über dem Flutbecken, 
RDB-Deckel, RDB-Einbauten  
  Biologischer Schild und Containment 
  Wasserkreisläufe (Primär- und Sekundärkreislauf) sowie Kanalisa-
tion 
  Gebäudestrukturen und Kühltürme 
Zuletzt werden auch die Vorgänge „Errichtung der Grünen Wiese“ und 
„Erstellung des Gesamtabschlussberichts“ geplant. 
Dieses Referenzprojekt dient zunächst gemeinsam mit den anderen beiden 
Referenzprojekten zur Verifikation und Kalibrierung des Planungswerk-
zeugs. Anschließend wird das Referenzprojekt des Rückbaus einer Gesamt-
anlage bis zur Grünen Wiese als Fallstudie verwendet. Mit Hilfe dieser 
Fallstudie wird die Funktionsweise des kalibrierten Planungswerkzeugs 
genauer vorgestellt.  
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5.2 Bestimmung optimierter Rückbaupläne 
und deren Robustheit 
Da bislang zu wenige Erfahrungswerte im Expertensystem enthalten sind 
(vgl. Kapitel 4.2.3 und Kapitel 5.1), ist eine Kombination der Daten 
verschiedener Projekte nicht möglich, um Daten für ein neu zu planendes 
Rückbauprojekt zu erhalten. Stattdessen entspricht die Abfrage der Daten 
aus dem Expertensystem derzeit lediglich den Daten der einzelnen 
Referenzprojekte. Mit zunehmender Anzahl an im Expertensystem hinter-
legten Daten, können diese kombiniert werden und die regelbasierten 
Abfragen geben die relevanten Daten für ein neu zu planendes Projekt aus. 
Da eine Kombination verschiedener Daten nicht möglich ist, sind die Daten 
der Referenzprojekte mit Unsicherheiten belegt und werden ohne die 
Abfrage aus dem Expertensystem verwendet.  
Die mit Unsicherheiten belegten Daten der Referenzprojekte aus den 
Kapiteln 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.3 dienen zur Kalibrierung und Verifikation des 
Planungswerkzeugs (Kapitel 5.2.1). Hierzu werden je Referenzprojekt ver-
schiedene Szenarien simuliert. Mit Hilfe des kalibrierten Planungswerk-
zeugs werden für das Projekt des Rückbaus einer Gesamtanlage 
(Kapitel 5.1.3) jeweils kostenoptimierte Schedules berechnet (Kapitel 5.2.2) 
und unter den optimierten Szenarien ein robuster Schedule identifiziert 
(Kapitel 5.2.5).  
5.2.1 Szenariosimulation und Kalibrierung  
der Parameter für die Optimierung 
Mit Hilfe von simulierten Szenarien werden die zur Optimierung 
benötigten Parameter des MLS- und des ALNS-Algorithmus kalibriert. 
Insgesamt werden für jedes der drei Referenzprojekte 200 Szenarien 
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simuliert, von denen je Referenzprojekt 100 Szenarien zur Kalibrierung und 
100 Szenarien zum Testen vorgesehen sind
140
. Dadurch wird gewährleistet, 
dass nicht die gleichen Szenarien zur Kalibrierung und zum Testen 
verwendet werden. Es werden bewusst drei Referenzprojekte unterschied-
licher Größe (Anzahl Vorgänge, Anzahl Ressourcen, unterschiedliche Nach-
folgerbeziehungen etc.) verwendet, sodass die kalibrierten Parameter für 
jede Projektgröße getestet werden und verwendbar sind. Im Folgenden 
werden die jeweils 200 Szenarien der drei Referenzprojekte beschrieben. 
Die zur Kalibrierung je Referenzprojekt simulierten Szenarien 
unterscheiden sich aufgrund der bereits in Kapitel 5.1 beschriebenen 
Struktur in der Anzahl an Vorgängen, der Anzahl an Vorgängen mit unter-
schiedlichen Modi, der Anzahl an Vorgängen mit stochastischer oder 
deterministischer Ausführung, in der Dauer und den Nachfolger-
beziehungen (vgl. die Projekteigenschaften in Tabelle 5.1, Tabelle 5.3 und 
Tabelle 5.4).  
Die simulierten Szenarien des Rückbaus eines DWR inklusive der RDB-
Einbauten besitzen zwischen 47 und 55 Vorgänge, von denen abhängig 
vom Szenario vier bis sieben Vorgänge in mehr als einem Modus ausge-
führt werden können. Die Anzahl der normalen Nachfolgerbeziehungen 
schwankt zwischen 25 und 28 und die Anzahl der no-wait Nachfolger-
beziehungen liegt zwischen 30 und 35 (vgl. Tabelle 5.5).  
Im Gegensatz zum DWR sind in den simulierten Szenarien des Referenz-
projekts Rückbau eines SWR inklusive RDB-Einbauten sowie Rückbau des 
Maschinenhauses 82 bis 92 Vorgänge auszuführen. Je nach Szenario 
können von diesen Vorgängen vier bis sieben Vorgänge in mehr als einem 
                                                                    
140  Wie im Folgenden beschrieben, werden bei der Anwendung des MLS-Algorithmus für das 
DWR-Projekt bereits optimale Schedules berechnet. Um die Kalibrierungsergebnisse 
dadurch nicht zu verzerren, werden die 100 Szenarien des DWR-Projekts zur Kalibrierung 
im Folgenden nicht verwendet.  
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Modus ausgeführt werden. 66 bis zu 72 Vorgänge besitzen normale und 14 
bis 19 Vorgänge besitzen no-wait Nachfolgerbeziehungen. Insgesamt sind, 
abhängig vom Szenario, 86 bis zu 94 normale und 14 bis 19 no-wait Nach-
folgerbeziehungen je Szenario enthalten (vgl. Tabelle 5.5). 
Mit 295 bis zu 299 Vorgängen besitzen die simulierten Szenarien des Refe-
renzprojekts Rückbau einer Gesamtanlage bis zur Grünen Wiese im 
Gegensatz zu den anderen Referenzszenarien deutlich mehr Vorgänge. In 
den simulierten Szenarien dieses Referenzprojekts können 33 bis 37 Vor-
gänge in mehr als einem Modus ausgeführt werden, 204 bis 206 Vorgänge 
besitzen normale und 100 bis 102 Vorgänge no-wait Nachfolgerbeziehun-
gen. Die Anzahl aller normalen Nachfolgerbeziehungen schwankt je nach 
Szenario zwischen 328 und 330 und die Anzahl aller no-wait Nachfolgerbe-
ziehungen schwankt zwischen 101 und 103 (vgl. Tabelle 5.5). 
Es ist zu erkennen, dass für jedes der drei Referenzprojekte die 100 
Szenarien für die Kalibrierung und die 100 Szenarien zum Testen bzgl. der 
aufgeführten Kennzahlen gleich sind (vgl. Tabelle 5.5). Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass diese Kennzahlen nicht zwangsläufig aussagen, dass 
die simulierten Szenarien identisch sind.  
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Die ersten 100 simulierten Szenarien der drei Referenzprojekte sind zur 
Kalibrierung der Parameter des MLS- sowie des ALNS-Algorithmus 
vorgesehen.  
Als Maß der Ergebnisqualität der Kalibrierung wird die sogenannte relative 
optimality gap verwendet. Hierbei handelt es sich um die relative Abwei-
chung der oberen Schranke UB (upper bound: Kosten des berechneten 
Schedules 𝑐𝑏𝑒𝑠𝑡) zur unteren Schranke LB (lower bound: vgl. Formel (4.31) 
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in Kapitel 4.4.3 zur Berechnung der LB). Somit berechnet sich die relative 
optimality gap wie folgt: 




Es ist zu beachten, dass die relative optimality gap von der sogenannten 
relative tolerance gap zu unterscheiden ist. Während die relative 
optimality gap die relative Abweichung der oberen Schranke zur unteren 
Schranke angibt (bezogen auf die untere Schranke), besagt die relative 
tolerance gap, um wie viel Prozent sich die obere Schranke, d. h. der 
aktuell berechnete Zielfunktionswert, theoretisch verbessern kann. Somit 
wird die absolute gap ins Verhältnis zur (aktuellen) oberen Schranke 
gesetzt: 




Die relative optimality gap (Formel (5.1)) wird in dieser Arbeit zur 
Kalibrierung der Parameter und zum Vergleich des entwickelten Lösungs-
verfahrens mit der Optimierung mit dem CPLEX-Solver ohne die Verwen-
dung einer Heuristik verwendet. Die relative tolerance gap (Formel (5.2)) 
wird in dieser Arbeit nicht genutzt. Da sie aber vom CPLEX-Solver als 
Ergebnis ausgegeben wird, ist eine Abgrenzung der relative tolerance gap 
von der relative optimality gap notwendig. 
Zur Kalibrierung wird das in C# implementierte Lösungsverfahren sowie der 
im recreate-Schritt verwendete CPLEX-Solver 12.8.0 auf einem Computer 
mit einer CPU mit 3,4 GHz (Intel i7 6700) und einem Arbeitsspeicher mit 
einer Kapazität von 16 GB RAM ausgeführt. 
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Um die Parameter des Lösungsverfahrens zu kalibrieren, wird das irace-
Softwarepaket der Statistiksoftware R verwendet (vgl. López-Ibáñez et al., 
2016). Dieses Softwarepaket führt ein sogenanntes iterated racing aus, 
welches eine Weiterentwicklung des von Birattari et al. (2010) vorgeschla-
genen iterativen F-racing Algorithmus ist.  
Mit Hilfe von irace werden alle Parameter des MLS- sowie des 
ALNS-Algorithmus kalibriert, allerdings nicht die vorgegebenen Zeitlimits 
beider Algorithmen. Die Zeitlimits beider Algorithmen werden nicht 
kalibriert, da damit zu rechnen ist, dass die in irace für die Zeitlimits anzug-
ebene obere Schranke als bester Wert kalibriert würde, da dieser zu besse-
ren Lösungen führt. D. h. je länger gerechnet wird, desto besser sind die 
Lösungen. Allerdings ist dies nicht zielführend, da die Zeitlimits vom 
Anwender beschränkt werden sollten, indem eine gewünschte Rechen-
dauer vorgegeben wird. In Tabelle 5.6 wird exemplarisch gezeigt, welchen 
Einfluss verschiedene Zeitlimits auf die Kalibrierung der Parameter des 
MLS-Algorithmus haben. In Kapitel 5.2.2 werden darüber hinaus mit Hilfe 
von Langzeittests Intervalle bestimmt, in denen die gewählten Zeitlimits 
des MLS- sowie des ALNS-Algorithmus liegen sollten, um bei der Verwen-
dung der im Folgenden kalibrierten Parameter die besten Ergebnisse zu 
berechnen. Der Anwender ist somit bei der Verwendung der kalibrierten 
Parameter (außer der Zeitlimits) flexibel bzgl. der gewählten Rechendauer 
bei der Anwendung des MLS- und des ALNS-Algorithmus. 
Zur Kalibrierung der Parameter wird jeweils separat für den MLS- und den 
ALNS-Algorithmus mit Hilfe von irace eine vom Anwender vorgegebene 
Anzahl an Experimenten durchgeführt. Ein Experiment entspricht einem 
MLS- bzw. einem ALNS-Durchlauf, in dem irace eine 
Parameterkombinationen für ein Szenario untersucht. Insgesamt werden 
verschiedene Parameterkombinationen erstellt, die jeweils alle mit Hilfe 
verschiedener Szenarien untersucht werden. Zur Kalibrierung der 
Parameter des ALNS-Algorithmus wird für jedes Szenario zu Beginn mit 
Hilfe des MLS-Algorithmus eine Startlösung bestimmt. Sofern ein Szenario 
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für mehrere Experimente genutzt wird, wird dem ALNS-Algorithmus 
jeweils die gleiche Startlösung übergeben. Ein Experiment wird so lange 
ausgeführt, wie das vom Anwender angegebene Zeitlimit vorgibt. Dadurch 
entspricht beispielsweise die Rechendauer zur Durchführung von 500 
Experimenten bei einem Zeitlimit von 600 Sekunden 500 ∗ 600 = 300.000 
Sekunden (ca. 83 Stunden = ca. 3,5 Tage). Da irace basierend auf 
statistischen Tests die Parameter kalibriert, führt eine größere Anzahl an 
Experimenten und eine längere Ausführung eines Experiments (größeres 
Zeitlimit) zu einer genaueren Kalibrierung der Parameter. Allerdings sind 
dazu längere Rechendauern notwendig (sowohl bei einer größeren Anzahl 
an Experimenten als auch bei einem größeren Zeitlimit). Folglich ist bei der 
Kalibrierung der Parameter auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
aufgewendeten Rechendauer und der Genauigkeit der kalibrierten Para-
meter zu achten. Der Aufwand einer längeren Rechendauer ist immer ins 
Verhältnis zu der dadurch gewonnenen Verbesserung der kalibrierten 
Parameter zu setzen.  
Im Rahmen dieser Arbeit wird durch verschiedene Experimente ein solches 
ausgewogenes Verhältnis angestrebt. Wie in Kapitel 5.2.4 gezeigt, ist das 
entwickelte Lösungsverfahren im Gegensatz zur Optimierung mit Hilfe des 
angepassten Mixed Integer Problem (MIP) aus Kapitel 4.4.3 und dem 
CPLEX-Solver sowohl mit als auch ohne Warmstartlösung in der Lage, mit 
viel kürzeren Rechendauern mindestens so gute Ergebnisse zu berechnen 
bzw. bei großen Projekten überhaupt eine Lösung zu berechnen. Durch 
ausführlichere Kalibrierungsexperimente als die in dieser Arbeit durchge-
führten Experimente würden die Parameter lediglich weiter verbessert. 
Dadurch wären die Algorithmen (MLS und ALNS) noch effizienter, sodass 
eine noch schnellere Berechnung der Ergebnisse zu erwarten ist. Allerdings 
sind die in dieser Arbeit kalibrierten Parameter ausreichend gut, um in 
kurzer Zeit optimierte Schedules zu berechnen (vgl. Kapitel 5.2.4). 
Zunächst werden die Parameter des MLS-Algorithmus kalibriert. Während 
der Kalibrierung wurde festgestellt, dass der MLS-Algorithmus für jedes 
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Szenario des DWR-Projekts in durchschnittlich 0,62 Sekunden einen 
optimalen Schedule findet, d. h. die Optimalität wird durch 𝑈𝐵 = 𝐿𝐵 
bewiesen. Da dies die Ergebnisse der Kalibrierung verzerren würde, 
werden die Szenarien des DWR-Projekts für die folgenden Kalibrierungs-
experimente des MLS- und des ALNS-Algorithmus nicht weiter berück-
sichtigt. Somit werden zur Kalibrierung im Folgenden lediglich jeweils 100 
Szenarien der Referenzprojekte des SWR und des Rückbaus einer Gesamt-
anlage verwendet. Da der MLS-Algorithmus für jedes Szenario des 
DWR-Projekts einen optimalen Schedule gefunden hat, ist zu schließen, 
dass entweder die gegebenen Daten des DWR-Referenzprojekts bereits 
einen annähernd optimalen Schedule beinhalten oder dass der 
MLS-Algorithmus für Probleme der Größe des DWR-Referenzprojekts sehr 
schnell einen (fast) optimalen Schedule findet. Somit scheint für Probleme 
dieser Größe die Wahl unterschiedlicher Werte für den Parameter 𝑇 nicht 
relevant zu sein. Bereits 𝑇 = 10 Sekunden führt zu optimalen Lösungen. 
Für jedes der Zeitlimits 𝑇 = 10, 30, 60, 90, 120, 600 Sekunden bestimmt 
irace die Parameter 𝑝𝑀 ∈ [0; 0,2] und 𝑝𝑆 ∈ [0; 0,5] (vgl. Tabelle 5.6). Für 
beide Parameter liegt die untere Intervallgrenze bei 0, da in diesem Fall 
keine Perturbation durchgeführt würde. Somit stellt diese untere Intervall-
grenze die niedrigst mögliche Grenze dar. Eine größere obere Intervall-
grenze für 𝑝𝑀  als die gewählte wäre bei der Verwendung der gegebenen 
Szenarien zur Kalibrierung nicht sinnvoll, da im Durchschnitt lediglich etwa 
10 % der Vorgänge in mehr als einem Modus ausgeführt werden. Bei einer 
größeren oberen Intervallgrenze würde eine größere Anzahl an 
Perturbationen des Modusvektors zugelassen, wobei keine neuen Modus-
kombinationen gefunden würden, da lediglich 10 % der Vorgänge in 
mehreren Modi ausgeführt werden können. Mit der gewählten oberen 
Intervallgrenze für 𝑝𝑆 soll die maximale Anzahl an Perturbationen ausge-
hend von der bisher besten gefundenen sequence limitiert werden. Bei 
einer größeren oberen Intervallgrenze würden mehr Perturbationen zuge-
lassen, wodurch sequences erzeugt würden, die sich von der bisher besten 
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gefundenen sequence zunehmend unterscheiden. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass auch der von der geänderten sequence erstellte Schedule 
weiter von der bisher besten gefundenen Lösung abweicht und somit in 
der Regel keine Verbesserung aufgrund einer zu großen Abweichung 
gefunden werden kann. Sowohl für 𝑝𝑀  als auch für 𝑝𝑆 ist in Tabelle 5.6 zu 
sehen, dass die kalibrierten Parameter keine Werte an der oberen Inter-
vallgrenze annehmen. Dadurch kann die Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass die Vergrößerung der oberen Intervallgrenzen keinen Einfluss auf die 
kalibrierten Werte haben würde. 
Tabelle 5.6:   Kalibrierungsergebnisse bei 2000 Experimenten in irace und unterschiedlichen 
Zeitlimits 
𝑇 [Sekunden] 10 30 60 90 120 600 
𝑝𝑀  0,06 0,06 0,04 0,05 0,11 0,05 
𝑝𝑆 0,38 0,45 0,45 0,35 0,29 0,46 
 
Wie in Tabelle 5.6 zu sehen ist, ändern sich die Parameter bei jeweils 2000 
Experimenten und mit zunehmendem 𝑇 nur geringfügig. Kleine Abwei-
chungen der kalibrierten Parameter sind lediglich bei einem Zeitlimit von 
𝑇 = 120 zu erkennen. Dies kann auf die Zufälligkeit der Wahl der Parame-
terkombinationen und auf die Zufälligkeit der Wahl der untersuchten 
Szenarien durch irace zur Durchführung von Experimenten zurückgeführt 
werden. Es ist davon auszugehen, dass auch bei größeren 𝑇 ähnliche 
Parameter kalibriert würden. Auf eine Kalibrierung mit größeren 𝑇 wird 
aufgrund hoher Rechendauern verzichtet. Da die kalibrierten Parameter 
mit 𝑇 = 600 die größte Genauigkeit aufweisen, werden diese Parameter 
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im Folgenden verwendet. Auf mögliche Zeitlimits 𝑇 bei der Verwendung 
dieser Parameter wird in Kapitel 5.2.2 eingegangen.  
Nachdem die Parameter des MLS-Algorithmus bestimmt wurden, werden 
im Folgenden die Parameter für den ALNS-Algorithmus kalibriert. Hierzu 
wird nochmals das irace-Softwarepaket verwendet. Als Szenarien zur 
Kalibrierung stehen wie bei der Kalibrierung der Parameter des 
MLS-Algorithmus lediglich je 100 Szenarien des SWR-Referenzprojekts und 
des Referenzprojekts eines gesamten Rückbaus, d. h. insgesamt 200 Szena-
rien, zur Verfügung. Da während der Kalibrierung der Parameter für den 
MLS-Algorithmus das DWR-Projekt mit allen verwendeten Zeitlimits 
optimal gelöst wurde, würde die für den ALNS-Algorithmus berechnete 
Startlösung des DWR-Projekts mit dem MLS-Algorithmus bereits optimal 
sein. Bei der Übergabe einer optimalen Lösung an den ALNS-Algorithmus 
würde dieser nicht mehr angewendet. Aus diesem Grund werden die 100 
Szenarien des DWR-Referenzprojekts auch nicht zur Kalibrierung des 
ALNS-Algorithmus verwendet.  
Zur Wahl der Parameter des ALNS-Algorithmus stehen folgende Werte zur 
Verfügung (bzgl. der angegebenen Werte ist zu beachten, ob es sich um 
Mengen oder um Intervalle handelt): 
 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝐹𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 ∈ {2000; 4000}; 
 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∈ {10; 30};  
 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑉𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 ∈ [2; 200];  
 𝛼 ∈ [1; 1,5]; 
 𝛽 ∈ [1; 1,5] und 
 𝑃 = {𝑝1; 𝑝2} mit 𝑝1 ∈ [0; 1], 𝑝2 = 1 − 𝑝1.  
Die Parameter 𝑝1 und 𝑝2 bezeichnen die Wahrscheinlichkeiten, mit denen 
die destroy Operatoren DTI (𝑝1) bzw. DPS (𝑝2) gewählt werden. Für jedes 
der zwei Referenzprojekte wird mit Hilfe des MLS-Algorithmus unter der 
Verwendung der oben bestimmten Parameter 𝑝𝑀  sowie 𝑝𝑆 und einer 
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Rechendauer von 𝑇 = 10 Sekunden ein initialer Schedule berechnet. Auf 
diese Weise wird zur Berechnung der einzelnen Szenarien dem 
ALNS-Algorithmus jeweils die gleiche Startlösung übergeben. Eine Rechen-
dauer von 10 Sekunden im MLS-Schritt zur Bestimmung einer Startlösung 
ist ausreichend, da lediglich eine (für alle Szenarien gleiche) Startlösung 
gefunden werden soll.  
Aus dem bereits oben genannten Grund des ausgewogenen Verhältnisses 
zwischen aufgewendeter Rechendauer und Genauigkeit der kalibrierten 
Parameter, werden zur Kalibrierung für den ALNS-Algorithmus ein Zeitlimit 
von 600 Sekunden (10 Minuten) festgesetzt und 500 Experimente durchge-
führt. Wie in Kapitel 5.2.4 gezeigt, sind die mit diesen Vorgaben 
kalibrierten Parameter des ALNS-Algorithmus ausreichend, um in kurzer 
Zeit optimierte Schedules zu berechnen. 
Als Ergebnis der Experimente sind die folgenden Parameter-
konfigurationen am besten geeignet: 
 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝐹𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟 = 2000; 
 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑃𝑒𝑟𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 30  
 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑉𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 = 174;  
 𝛼 = 1,33; 
 𝛽 = 1,03; 
 𝑝1 = 0,85 und 
 𝑝2 = 0,15.  
Die Ergebnisse der Kalibrierung zeigen, dass wie bei der Kalibrierung der 
Parameter des MLS-Algorithmus die Intervallgrenzen der Parameter des 
ALNS-Algorithmus zur Kalibrierung richtig gewählt wurden, da sich die 
Werte der kalibrierten Parameter nicht an den Intervallgrenzen befinden.  
Die kalibrierten Parameter zeigen des Weiteren, dass es effizienter ist, mit 
einer geringen Anzahl an freien Vorgängen zu starten (𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝐹𝑟𝑒𝑒𝑉𝑎𝑟) 
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und die Anzahl relativ schnell zu erhöhen (hoher Wert für 𝛼). Dagegen 
führen die Verwendung eines großen Werts für den Parameter 
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑉𝑎𝑟𝑃𝑒𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒 und ein geringer Wert für 𝛽 schneller zu besseren 
Lösungen. Der destroy Operator DTI scheint effizienter zu sein als der 
destroy Operator DPS, was an einem höheren Wert für 𝑝1 im Gegensatz zu 
𝑝2 erkennbar ist. 
Die kalibrierten Parameter des MLS- sowie des ALNS-Algorithmus werden 
in Kapitel 5.2.2 für ausführlichere Experimente verwendet.  
Es ist anzumerken, dass die kalibrierten Parameter auch zur Optimierung 
mit Hilfe des MLS- und des ALNS-Algorithmus für Projekte anderer Größe 
und anderer Struktur verwendet werden können. Da die Parameter mit 
Hilfe von Szenarien der Referenzprojekte kalibriert wurden, bietet sich 
allerdings eine erneute Kalibrierung der Parameter für Projekte anderer 
Größe und anderer Struktur an. Wie bereits beschrieben, kann der 
Anwender bei der Kalibrierung die Genauigkeit der kalibrierten Parameter 
beeinflussen, sofern in irace mehr Experimente und längere Zeitlimits 
vorgegeben werden. Ebenso lassen sich die im Folgenden bestimmten 
Intervalle der Zeitlimits abhängig von der gewählten Rechendauer der 
Langzeittests sowie der Anzahl untersuchter Szenarien genauer oder 
weniger genau bestimmen.  
5.2.2 Bestimmung der Zeitlimits des MLS-  
und des ALNS-Algorithmus sowie  
Berechnung optimierter Schedules 
In Kapitel 5.2.1 wurden die Parameter des MLS- und des ALNS-Algorithmus 
kalibriert. Hierbei wurden allerdings nicht die Zeitlimits beider Algorithmen 
kalibriert, da dies, wie beschrieben, einerseits nicht zielführend wäre und 
da andererseits der Anwender flexibel bzgl. der Rechendauer bei der 
Anwendung des MLS- und des ALNS-Algorithmus sein soll. Im Folgenden 
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werden in Langzeittests die Intervalle der Zeitlimits des MLS- und des 
ALNS-Algorithmus bestimmt, aus denen der Anwender die Zeitlimits beider 
Algorithmen bei der Verwendung der in Kapitel 5.2.1 kalibrierten 
Parameter wählen sollte, um möglichst optimale Ergebnisse zu berechnen. 
Die Langzeittests wurden mit Hilfe der ersten fünf Szenarien des Referenz-
projekts des gesamten Rückbaus durchgeführt, die nicht zur Kalibrierung, 
sondern zum Testen simuliert wurden (Szenarien 101 bis 105).  
In den Langzeittests wurde ein Zeitlimit von 28.800 Sekunden (480 
Minuten = 8 Stunden) verwendet. Es zeigt sich, dass der MLS-Algorithmus 
den Zielfunktionswert bereits nach wenigen Minuten verbessert (vgl. 
exemplarisch Abbildung 5.8) und sich dieser einer Geraden asymptotisch 
annähert. Die Ergebnisse der Langzeittests des MLS-Algorithmus der 
Szenarien 101 bis 105 sind in Anhang A.5 aufgeführt.  
 
Abbildung 5.8:  Verlauf des Zielfunktionswerts „Projektgesamtkosten“ in Abhängigkeit der 
Rechendauer des MLS-Algorithmus für Szenario 101 des Referenzprojekts 
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Bei der Bestimmung der Intervallgrenzen des zu wählenden Zeitlimits T des 
MLS-Algorithmus ist auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der benö-
tigten Rechendauer und der durch eine längere Rechendauer erreichten 
Verbesserung des Zielfunktionswertes zu achten. Unter der Berücksichti-
gung eines solchen ausgewogenen Verhältnisses wird je untersuchtem 
Szenario die untere Intervallgrenze gesetzt, sobald das Verbesserungspo-
tential des Zielfunktionswertes zum nach Ablauf des Zeitlimits zuletzt 
gefundenen Zielfunktionswert weniger als 1 % beträgt. Die obere Intervall-
grenze wird gesetzt, sobald dieses Verbesserungspotential erstmals unter 
0,1 % sinkt. Auf diese Weise wird in einer vertretbaren Rechendauer eine 
ausreichend gute Startlösung mit dem MLS-Algorithmus berechnet.  
Unter der Berücksichtigung dieser Bedingungen, ergeben sich für die in 
den Langzeittests untersuchten Szenarien die in Tabelle 5.7 aufgeführten 
Intervallgrenzen. Zur Wahl einer einheitlichen unteren und oberen 
Intervallgrenze werden die maximalen Rechendauern der in Tabelle 5.7 
aufgeführten Intervallgrenzen verwendet. Als minimales Zeitlimit für den 
MLS-Algorithmus wird somit 𝑇 = 2.806 Sekunden (ca. 47 Minuten) (vgl. 
Szenario 105 in Tabelle 5.7) und als maximales Zeitlimit wird 𝑇 = 27.356 
Sekunden (ca. 456 Minuten) empfohlen (vgl. Szenario 102 in Tabelle 5.7).  
Es ist anzumerken, dass dieses Intervall lediglich auf Basis der Langzeittests 
von fünf Szenarien bestimmt wurde. Durch Langzeittests weiterer 
Szenarien kann dieses Intervall genauer bestimmt werden. Aufgrund langer 
Rechendauern wurde darauf verzichtet. Des Weiteren repräsentieren die 
in den Langzeittests untersuchten Szenarien sehr gut die nicht 
untersuchten simulierten Szenarien, sodass bei den Langzeittests dieser 
Szenarien mit ähnlichen Ergebnissen zu rechnen ist. 
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Tabelle 5.7:   Intervallgrenzen für den MLS-Algorithmus der Szenarien 101 bis 105 des Refe-
renzprojekts des Rückbaus einer gesamten Anlage (bestimmt in Langzeittests 
mit einer Rechendauer von 28.800 Sekunden) 
 
Untere Grenze [Sekunden 
(Minuten)] 
Obere Grenze [Sekunden 
(Minuten)] 
Szenario 101 1.989 (33) 21.750 (363) 
Szenario 102 512 (9) 27.356 (456) 
Szenario 103 2.390 (40) 11.811 (197) 
Szenario 104 2.728 (45) 16.993 (283) 
Szenario 105 2.806 (47) 10.141 (169) 
 
Die oberen Intervallgrenzen geben nicht zwangsläufig die Rechendauern 
wieder, nach denen im vorgegebenen Zeitlimit keine besseren Lösungen 
mehr gefunden werden. Die Rechendauern, nach denen in den 
Langzeittests je Szenario keine bessere Lösung gefunden wird, sind in 
Tabelle 5.8 dargestellt.  
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Tabelle 5.8:   Langzeittests des MLS-Algorithmus mit einem Zeitlimit T=28.800 Sekunden 
(480 Minuten = 8 Stunden) mit den Angaben der Rechendauern bis keine Ver-
besserung des Zielfunktionswertes innerhalb des Zeitlimits mehr gefunden 
wird (angewendet auf die Szenarien 101 bis 105 des Referenzprojekts des 
















Szenario 101 25.386 (423) 470.880.127 3,45% 
Szenario 102 27.356 (456) 470.663.023 3,48% 
Szenario 103 27.411 (457) 472.499.166 3,53% 
Szenario 104 28.245 (471) 475.077.362 3,59% 
Szenario 105 25.541 (426) 470.564.177 3,54% 
 
Für die Langzeittests des ALNS-Algorithmus wird jeweils mit Hilfe des 
MLS-Algorithmus eine Startlösung berechnet. Als Zeitlimit für den 
MLS-Algorithmus wird das minimale Zeitlimit 𝑇 = 2.806 Sekunden 
verwendet. Dem ALNS-Algorithmus wird ein Zeitlimit von 25.994 Sekunden 
(ca. 433 Minuten) übergeben. Somit wird jedes Szenario insgesamt 28.800 
Sekunden (480 Minuten = 8 Stunden) optimiert. 
Wie beim MLS-Algorithmus ist auch beim Langzeittest des 
ALNS-Algorithmus eine asymptotische Annäherung des Zielfunktionswertes 
an eine Gerade zu erkennen (vgl. exemplarisch Abbildung 5.9).  
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Abbildung 5.9:  Verlauf des Zielfunktionswerts „Projektgesamtkosten“ und der relative 
optimality gap in Abhängigkeit der Rechendauer des ALNS-Algorithmus für 
Szenario 101 des Referenzprojekts des Rückbaus einer Gesamtanlage 
In den Langzeittests werden in allen fünf untersuchten Szenarien dem 
ALNS-Algorithmus bereits Schedules mit einer geringen relative optimality 
gap übergeben (vgl. die Abbildungen in Anhang A.6 sowie Tabelle 5.9). 
Dadurch kann der ALNS-Algorithmus die übergebene Startlösung nur noch 
wenig verbessern (vgl. exemplarisch Abbildung 5.10). Die Ergebnisse der 
Langzeittests des ALNS-Algorithmus bei der Verwendung weiterer 
Szenarien mit einem Zeitlimit von insgesamt 28.800 Sekunden (8 Stunden; 
wovon MLS 2.806 Sekunden und ALNS 25.994 Sekunden Rechendauer 
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Abbildung 5.10:  Verlauf des Zielfunktionswerts „Projektgesamtkosten“ und der relative 
optimality gap in Abhängigkeit der Rechendauer des MLS- und des ALNS-
Algorithmus für Szenario 101 des Referenzprojekts des Rückbaus einer 
Gesamtanlage 
Wie bei der Bestimmung der Intervallgrenzen der zu wählenden Zeitlimits 
des MLS-Algorithmus ist auch bei der Bestimmung der Intervallgrenzen 
der Zeitlimits des ALNS-Algorithmus auf ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen der benötigten Rechendauer und der durch eine längere 
Rechendauer erreichte Verbesserung des Zielfunktionswertes zu achten. 
Unter der Berücksichtigung eines solchen ausgewogenen Verhältnisses 
wird die untere Intervallgrenze je Szenario gesetzt, sobald das Verbesse-
rungspotential des Zielfunktionswertes zum nach Ablauf des Zeitlimits 
zuletzt gefundenen Zielfunktionswert weniger als 0,1 % beträgt. Die obere 
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erstmals unter 0,01 % sinkt. Wie beim MLS-Algorithmus wird auf diese 
Weise in einer vertretbaren Rechendauer eine ausreichend gute Lösung 
mit dem ALNS-Algorithmus berechnet.  
Bei der Anwendung dieser Kriterien ergeben sich für die in den Langzeit-
tests untersuchten Szenarien die in Tabelle 5.9 aufgeführten Intervall-
grenzen. Im Gegensatz zum MLS-Algorithmus werden zur Wahl einer 
einheitlichen unteren und oberen Intervallgrenze nicht die maximalen 
Rechendauern der in Tabelle 5.9 aufgeführten Intervallgrenzen verwendet. 
Es ist zu erkennen, dass die Intervallgrenzen des Szenarios 104 mit den in 
dieser Arbeit zugrunde gelegten Kriterien im Gegensatz zu den Intervall-
grenzen der anderen Szenarien sehr hoch sind. Ein möglicher Grund hierfür 
ist, dass die übergebene Startlösung eine höhere relative optimality gap 
besitzt und der ALNS-Algorithmus eine längere Rechendauer benötigt, um 
diese durch das Finden besserer Lösungen zu senken. Aus diesem Grund 
wird Szenario 104 für die Bestimmung der Intervallgrenzen nicht berück-
sichtigt. Durch dieses Vorgehen wird das ausgewogene Verhältnis zwischen 
benötigter Rechendauer und der durch eine längere Rechendauer 
erreichten Verbesserung des Zielfunktionswertes berücksichtigt, da ein 
größeres Zeitlimit für die übrigen untersuchten Szenarien (Szenarien 101, 
102, 103 und 105) bei der Anwendung der gewählten Kriterien viel zu groß 
gewählt wäre.  
Zur Bestimmung einheitlicher Intervallgrenzen werden die maximalen 
Rechendauern der übrigen in Tabelle 5.9 aufgeführten Intervallgrenzen 
verwendet. Dem minimalen Zeitlimit für den ALNS-Algorithmus wird somit 
eine Dauer von 3.464 Sekunden (ca. 58 Minuten) (vgl. Szenario 103 in 
Tabelle 5.9) und dem maximalen Zeitlimit wird eine Dauer von 6.146 
Sekunden (ca. 102 Minuten) zugewiesen (vgl. Szenario 101 in Tabelle 5.9).  
Wie beim MLS-Algorithmus ist auch an dieser Stelle anzumerken, dass 
dieses Intervall lediglich auf Basis der Langzeittests von fünf Szenarien 
bestimmt wurde und dieses durch Langzeittests weiterer Szenarien 
5.2 Bestimmung optimierter Rückbaupläne und deren Robustheit 
485 
genauer bestimmt werden kann. Da die in den Langzeittests untersuchten 
Szenarien sehr gut die weiteren simulierten Szenarien repräsentieren und 
lange Rechendauern bei der Untersuchung weiterer Szenarien vermieden 
werden sollen, wird auf weitere Untersuchungen verzichtet. 
Tabelle 5.9:   Intervallgrenzen und relative optimality gaps der übergebenen Startlösung für 
den ALNS-Algorithmus der Szenarien 101 bis 105 des Referenzprojekts des 
Rückbaus einer gesamten Anlage (bestimmt in Langzeittests mit 28.800 Sekun-
den Rechendauer (480 Minuten = 8 Stunden), wovon dem MLS-Algorithmus 










lity gap der  
Startlösung 
Szenario 101 2.737 (46) 6.146 (102) 4,68% 
Szenario 102 361 (6) 982 (16) 4,02% 
Szenario 103 3.464 (58) 4.421 (74) 3,98% 
Szenario 104 19.746 (329) 23.051 (384) 6,65% 
Szenario 105 1.540 (26) 2.405 (40) 3,91% 
 
In Tabelle 5.10 sind die Rechendauern dargestellt, nach denen in den Lang-
zeittests keine bessere Lösung gefunden wird.  
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Tabelle 5.10:  Langzeittests des ALNS-Algorithmus mit einem Zeitlimit T=28.800 Sekunden 
(480 Minuten = 8 Stunden; wovon dem MLS-Algorithmus 2.806 Sekunden und 
dem ALNS-Algorithmus 25.994 Sekunden Rechendauer zugeteilt wird) mit den 
Angaben der Rechendauern bis keine Verbesserung des Zielfunktionswertes 
innerhalb des Zeitlimits mehr gefunden wird (angewendet auf die Szenarien 
















Szenario 101 6.146 (102) 475.112.537 4,38% 
Szenario 102 982 (16) 472.134.900 3,80% 
Szenario 103 4.421 (74) 472.683.874 3,58% 
Szenario 104 23.051 (384) 478.978.165 4,44% 
Szenario 105 3.294 (55) 471.018.712 3,64% 
 
In den Langzeittests wurden die Zeitlimits des MLS- und des 
ALNS-Algorithmus bestimmt, die bei der Verwendung der in Kapitel 5.2.1 
kalibrierten Parameter zu den besten Ergebnissen führen. Mit dem 
minimalen Zeitlimit des MLS-Algorithmus von 𝑇 = 2.806 Sekunden und 
dem minimalen Zeitlimit des ALNS-Algorithmus von 3.464 Sekunden ist 
somit für die Optimierung eines Szenarios eine Rechendauer von 
mindestens 6.270 Sekunden (ca. 104 Minuten = ca. 1,7 Stunden) 
einzuplanen. Sofern ein Anwender die gesamte Rechendauer zur 
Optimierung eines Szenarios begrenzen möchte, z. B. um die gesamte 
Rechendauer zur Optimierung mehrerer Szenarien festzusetzen, kann ein 
kumuliertes Zeitlimit für die Anwendung beider Algorithmen vorgegeben 
werden. Hierbei stellt sich allerdings die Frage, wie dieses kumulierte Zeit-
limit auf den MLS- und den ALNS-Algorithmus aufgeteilt wird. Auf diese 
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Weise wird das Verhalten des gesamten Algorithmus (MLS- und 
ALNS-Algorithmus) getestet. Im Folgenden wird exemplarisch die 
Aufteilung des kumulierten Zeitlimits von 3.600 Sekunden auf den 
MLS- und den ALNS-Algorithmus aufgezeigt.  
Wie bereits in Kapitel 5.2.1 gezeigt wurde, konnten für alle Szenarien des 
Referenzprojekts des DWR in kurzer Zeit mit Hilfe des MLS-Algorithmus 
optimale Schedules berechnet werden. Aus diesem Grund wird im 
Folgenden nicht näher auf das Finden einer optimierten Lösung für dieses 
Referenzprojekt eingegangen. Für die folgenden Tests werden jeweils 100 
Szenarien der Referenzprojekte SWR und „Gesamter Rückbau“ (die jeweils 
100 Szenarien zum Testen) und die in Kapitel 5.2.1 kalibrierten Parameter 
verwendet. 
Das kumulierte Zeitlimit von 3.600 Sekunden wird zu unterschiedlichen 
Teilen auf die beiden Algorithmen aufgeteilt. Dies wird durch folgende 
Formulierung angegeben: 𝑀𝐿𝑆𝑥𝐴𝐿𝑁𝑆𝑦 , wobei dem MLS-Algorithmus 𝑥 
Sekunden und dem ALNS-Algorithmus 𝑦 Sekunden Rechenzeit zugeordnet 
wird. Des Weiteren gilt: 𝑥 + 𝑦 = 3600.  
Die Ergebnisse der Experimente sind in Tabelle 5.11 aufgeführt. 
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Tabelle 5.11:  average gap nach der Anwendung des MLS- sowie des ALNS-Algorithmus bei 
unterschiedlicher Aufteilung der Gesamtrechendauer von 3.600 Sekunden auf 









𝑀𝐿𝑆360𝐴𝐿𝑁𝑆3240 5,680 % 5,439 % 5,560 % 
𝑀𝐿𝑆900𝐴𝐿𝑁𝑆2700 5,679 % 4,425 % 5,052 % 
𝑀𝐿𝑆1800𝐴𝐿𝑁𝑆1800 5,679 % 3,982 % 4,831 % 
𝑀𝐿𝑆2700𝐴𝐿𝑁𝑆900 5,679 % 3,845 % 4,762 % 
𝑀𝐿𝑆3600𝐴𝐿𝑁𝑆0 5,693 % 3,917 % 4,805 % 
 
Es ist zu sehen, dass die alleinige Verwendung des MLS-Algorithmus 
(𝑀𝐿𝑆3600𝐴𝐿𝑁𝑆0) beim Referenzprojekt „Gesamter Rückbau“ zu einer 
geringeren average gap führt als bei drei der anderen 
MLS-ALNS-Kombinationen. Nichtsdestotrotz werden im Durchschnitt die 
besten Ergebnisse bei der Aufteilung der Rechendauer 𝑀𝐿𝑆2700𝐴𝐿𝑁𝑆900 
erreicht. Hierbei berechnet der MLS-Algorithmus bereits eine sehr gute 
initiale Lösung, welche durch den ALNS-Algorithmus nochmals minimal 
verbessert werden kann.  
In Tabelle 5.11 ist des Weiteren zu sehen, dass der ALNS-Algorithmus das 
vom MLS-Algorithmus berechnete Ergebnis für den SWR im Durchschnitt 
nur sehr geringfügig verbessert. Dies kann daran liegen, dass die berechne-
ten Schedules zwar bereits (fast) optimal sind, die Optimalität aufgrund der 
schlechten LB allerdings nicht bewiesen werden kann. 
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Da es sich bei der LB lediglich um eine Annahme handelt und evtl. kein 
Schedule existiert, der diese LB erreichen kann, ist es möglich, dass trotz 
einer 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑔𝑎𝑝 > 0 (oder einer 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑔𝑎𝑝 > 0) 
bereits ein optimaler Schedule gefunden ist. Nur wenn der Gap wirklich bei 
0 % liegt (obere Schranke = untere Schranke), ist es sicher, dass die Lösung 
optimal ist.  
Um bessere Aussagen über die Optimalität der gefundenen Lösung treffen 
zu können, bestünden prinzipiell zwei Möglichkeiten. Zum einen wäre es 
möglich, die untere Schranke genauer zu berechnen, z. B. durch die 
LP-Relaxierung des Integer Programms, bei der die Ganzzahligkeits-
bedingungen der Variablen aufgehoben werden. Mit einer genaueren 
unteren Schranke wären die Ergebnisse bzgl. der Optimalität aussage-
kräftiger. Allerdings ist die Berechnung einer unteren Schranke, z. B. mit 
der LP-Relaxierung des Integer Programms, bereits sehr zeitaufwendig, 
weshalb in dieser Arbeit darauf verzichtet wird. Zum anderen könnte durch 
aufwendige Rechenverfahren die Optimalität der gefundenen Lösung 
bewiesen werden. Da dieser Beweis nicht immer einfach auszuführen ist 
und teilweise viel Zeit in Anspruch nimmt, wird auch hierauf in dieser 
Arbeit verzichtet.  
Ziel dieser Arbeit ist es vielmehr, eine hinreichend gute Lösung in 
praktikabler Rechenzeit für das beschriebene Planungsproblem von Groß-
projekten und insbesondere der Planung des Rückbaus von kern-
technischen Anlagen zu finden. Der Beweis der Optimalität ist hierbei 
gegenüber der gefundenen und verbesserten Lösung zweitrangig, d. h. die 
verfügbare Zeit zur Berechnung eines optimierten Schedules soll für die 
Suche nach einer besseren Lösung anstatt für den Beweis der Optimalität 
aufgewendet werden 
Da im Rahmen dieser Arbeit insbesondere die Berechnung von kosten-
optimierten Schedules für Projekte mit vielen Vorgängen, wie das 
Referenzprojekt des Rückbaus einer Gesamtanlage (vgl. Kapitel 5.1.3), von 
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besonderem Interesse ist, wird dieses Projekt im Folgenden sowie in den 
Kapiteln 5.2.5 und 5.3 näher untersucht.  
Um die Zufälligkeit der Auswahl von sequences zum Finden einer initialen 
Lösung mit geringen Projektgesamtkosten im MLS-Schritt sowie die 
zufällige Wahl der destroy Operatoren im ALNS-Algorithmus im Folgenden 
besser zu nutzen, werden die Berechnungen mehrfach hintereinander aus-
geführt. Damit kann insbesondere eine zufällig schlechtere Wahl einer 
sequence im MLS-Algorithmus überwunden werden. Daher wird jedes der 
100 Test-Szenarien
141
 des Referenzprojekts des Rückbaus einer gesamten 
Anlage fünf Mal optimiert. Zur Optimierung werden die in Kapitel 5.2.1 
kalibrierten Parameter verwendet. Die Optimierung von 500 Szenarien mit 
einem Zeitlimit von 𝑇 = 2.806 Sekunden für den MLS-Algorithmus und 
einem Zeitlimit von 3.464 Sekunden für den ALNS-Algorithmus würde eine 
gesamte Rechendauer von 3.135.000 Sekunden (ca. 870 Stunden = ca. 36 
Tagen) bedeuten. Um eine kürzere Rechendauer zu erhalten, wird das 
kumulierte Zeitlimit je Szenario auf 1.860 Sekunden gesetzt. Gleichzeitig 
soll das Langzeitverhalten des ALNS-Algorithmus bei der Übergabe einer 
Startlösung mit höherer relative optimality gap getestet werden. Dies leitet 
sich aus der Erkenntnis ab, dass bei den Langzeittests zur Bestimmung des 
Intervalls der Zeitlimits des ALNS-Algorithmus jeweils bereits Schedules mit 
einer geringen relative optimality gap übergeben wurden. Dadurch konnte 
der ALNS-Algorithmus die übergebene Startlösung nur noch wenig verbes-
sern. Daher wird im Folgenden für den MLS-Algorithmus lediglich ein Zeit-
limit von 𝑇 = 60 Sekunden und für den ALNS-Algorithmus ein Zeitlimit von 
1.800 Sekunden (30 Minuten) vorgegeben. Mit Hilfe dieser Vorgabe kann 
in vertretbarer Zeit (ca. 2,5 Stunden) für jedes Szenario fünf Mal ein 
                                                                    
141  Die Eigenschaften der 100 simulierten Szenarien des Referenzprojekts des Rückbaus einer 
Gesamtanlage zum Testen sind in Anhang A.7 aufgeführt. Aus Platzgründen sind im 
Anhang weder die Eigenschaften der 100 Szenarien zur Kalibrierung je Referenzprojekt 
noch die Eigenschaften der 100 Szenarien zum Testen der Referenzprojekte DWR und 
SWR aufgeführt. 
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optimierter Schedule berechnet werden. Für alle 100 Szenarien, die jeweils 
fünf Mal optimiert werden, ergibt sich somit eine Gesamtrechendauer von 
ca. 10,4 Tagen (ca. 250 Stunden). 
Mit Hilfe der auf diese Weise optimierten Szenarien wird im Folgenden 
exemplarisch das Vorgehen zur Bestimmung optimierter Schedules 
mehrerer Szenarien und die Wahl robuster Schedules in Kapitel 5.2.5 sowie 
die Durchführung einer Sensitivitätsanalyse in Kapitel 5.3 aufgezeigt. 
Die 500 optimierten Schedules besitzen Projektgesamtkosten zwischen 
472.932.856 Euro und 490.463.854 Euro und eine relative optimality gap 
zwischen 4,52 % und 7,46 % (vgl. Tabelle 5.12). Die Berechnungsergebnisse 
aller Schedules sind in Anhang A.8 aufgeführt. Im Vergleich zu den berech-
neten Ergebnissen in Tabelle 5.8 ist zu erkennen, dass eine längere 
Rechendauer insbesondere im MLS-Schritt zu besseren Ergebnissen führt, 
d.h. zu Schedules mit geringeren Projektgesamtkosten und einer geringe-
ren relative optimality gap. Die Untersuchung der Kombination des MLS- 
und des ALNS-Algorithmus mit einem kumulierten Zeitlimit von 3.600 
Sekunden zeigt darüber hinaus, dass bereits der MLS-Algorithmus eine 
sehr gute initiale Lösung berechnen kann und dass im Verhältnis zum 
ALNS-Algorithmus mehr Rechenzeit für den MLS-Algorithmus aufgewendet 
werden sollte. Des Weiteren ist die Berechnung von Schedules mit noch 
geringeren Projektgesamtkosten möglich, sofern aus Sicht des Anwenders 
eine längere kumulierte Rechendauer aufgewendet werden kann.  
Trotz dieser Verbesserungspotentiale werden die optimierten Ergebnisse 
im Folgenden exemplarisch für die Wahl robuster Schedules (Kapitel 5.2.5) 
und für die Sensitivitätsanalysen (Kapitel 5.3) verwendet. Auf diese Weise 
wird das Vorgehen aus Sicht des Anwenders aufgezeigt.  
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Tabelle 5.12:  Auswahl an optimierten Schedules und deren Eigenschaften des Referenzpro-










1 157 474.384.236 453.848.691 4,52% 
2 181 475.962.579 455.086.820 4,59% 
3 165 480.994.726 459.192.345 4,75% 











160 129 478.303.954 452.790.812 5,63% 
161 168 472.932.856 447.673.521 5,64% 











482 197 488.347.156 458.803.509 6,44% 
483 198 490.463.854 460.779.097 6,44% 











497 168 478.016.033 447.673.521 6,78% 
498 18 484.185.219 452.927.062 6,90% 
499 169 490.324.192 458.551.564 6,93% 
500 148 484.285.792 450.680.740 7,46% 
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5.2.3 Validierung der optimierten Schedules 
Die in Kapitel 5.2.2 berechneten, kostenoptimierten Schedules können 
aufgrund der fehlenden realen Daten nicht mit einem realen 
kerntechnischen Rückbauprojekt validiert werden. Um dennoch eine Vali-
dierung der berechneten Projekteigenschaften durchzuführen, werden 
diese mit aus der Literatur entnommenen Daten realer kerntechnischer 
Rückbauprojekte verglichen.  
Der Ablauf der Vorgänge in den kostenoptimierten Schedules entspricht 
der logischen Reihenfolge realer kerntechnischer Rückbauprojekte. Die 
Projektgesamtkosten des Referenzprojekts „Rückbau einer Gesamtanlage“ 
liegen in der von der Europäischen Kommission genannten Spanne 
zwischen 300 Millionen und 1,1 Milliarden Euro (Europäische Kommission, 
2016b, S. 33)
142
 (vgl. Kapitel 2.6.4). Des Weiteren ist auch die berechnete 
Rückbaudauer zwischen 12 und 14 Jahren realistisch
143
.  
Eine Ausweitung der Validierung des in dieser Arbeit entwickelten 
Planungswerkzeugs ist bei der Verfügbarkeit realer Daten möglich.  
5.2.4 Güte des Lösungsverfahrens 
Wie in Kapitel 4.4.5 beschrieben, musste für die Berechnung optimierter 
Schedules für die in dieser Arbeit betrachteten Projekte (vgl. Kapitel 5.1) 
ein neues Lösungsverfahren entwickelt werden. Diese Aussage wird im 
Folgenden begründet, indem die Ergebnisse der Optimierung des 
                                                                    
142  Bei der Kostenberechnung in dieser Arbeit werden keine Zuschläge beispielweise für 
Schichtarbeit, Wochenendarbeit oder Arbeit an Feiertagen berücksichtigt, da von einem 
Ein-Schicht-Betrieb und Arbeitstagen an Werktagen ausgegangen wird. Beim Einbezug 
dieser zusätzlichen Kosten, können die Projektgesamtkosten höher ausfallen. 
143  Die Berechnungsergebnisse geben die Arbeitstage an, die zur Projektausführung benötigt 
werden. Bei der Annahme von 250 Arbeitstagen pro Jahr ergeben sich Projektdauern von 
12 bis 14 Jahren. 
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angepassten Mixed Integer Problems (MIP) aus Kapitel 4.4.3 mit Hilfe des 
CPLEX-Solvers den Ergebnissen des in dieser Arbeit entwickelten Lösungs-
verfahrens (vgl. Kapitel 4.4.5) gegenüber gestellt werden. Insgesamt 
werden im Folgenden drei Optimierverfahren gegenüber gestellt: 
  Optimierung mit Hilfe des angepassten Mixed Integer Problem 
(MIP) aus Kapitel 4.4.3 und dem CPLEX-Solver ohne Warmstart-
lösung (im Folgenden als „ausschließliche Optimierung“ 
bezeichnet), 
  Optimierung mit Hilfe des angepassten MIP und dem 
CPLEX-Solver mit Warmstartlösung (im Folgenden als 
„Optimierung mit Warmstartlösung“ bezeichnet), 
  Optimierung mit Hilfe des in dieser Arbeit entwickelten Lösungs-
verfahrens (im Folgenden als „Optimierung mit dem Lösungsver-
fahren“ bezeichnet). 
Die drei Optimierverfahren werden anhand der Szenarien der drei 
Referenzprojekte (vgl. Kapitel 5.1) getestet. Hierbei wird für jedes 
Referenzprojekt jeweils exemplarisch Szenario 101 getestet (d. h. das erste 
Szenario der simulierten Test-Szenarien), da dieses einerseits ein repräsen-
tatives Beispiel aller simulierten Szenarien je Referenzprojekt darstellt. 
Andererseits sind die ausschließliche Optimierung sowie die Optimierung 
mit Warmstart sehr zeitintensiv, sodass die benötigte Dauer zur Überprü-
fung mehrerer Szenarien in Langzeittests nicht im Verhältnis zu dem 
dadurch gewonnenen Nutzen steht. 
Zur ausschließlichen Optimierung wird das MIP aus Kapitel 4.4.3 im IBM 
ILOG Optimization Studio 12.8.0 (CPLEX Studio IDE) implementiert und mit 
Hilfe des CPLEX-Solvers (Version 12.8.0) gelöst.  
Die Optimierung mit Warmstartlösung wird ebenfalls mit Hilfe des im IBM 
ILOG Optimization Studio 12.8.0 implementierten MIP und mit dem 
CPLEX-Solver 12.8.0 durchgeführt. Je Referenzprojekt wird dem Solver der 
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berechnete Schedule mit den geringsten Projektgesamtkosten des 
MLS-Schritts als Startlösung übergeben. Auf diese Weise wird 
insbesondere die Güte des ALNS-Schritts des Lösungsverfahrens getestet.  
Für das Lösungsverfahren wird die Parameterkombination der Kalibrie-
rungsergebnisse aus Kapitel 5.2.1 verwendet. Als Zeitlimits für den 
MLS- und den ALNS-Algorithmus wird ein kumuliertes Zeitlimit von 3.600 
Sekunden und die Aufteilung dieses Limits gemäß der in Tabelle 5.11 in 
Kapitel 5.2.2 dargestellten Evaluation MLS2700ALNS900 gewählt, da diese 
bei einem kumulierten Zeitlimit von 3.600 Sekunden zu den besten 
Lösungen führt.  
Sowohl das Lösungsverfahren als auch die Optimierung im IBM ILOG 
Optimization Studio (mit und ohne Warmstartlösung) werden auf einem 
Computer mit 12 Prozessoren mit jeweils 3,4 GHz (Intel® Core™ i7-4930K) 
und einem Arbeitsspeicher mit einer Kapazität von 64 GB unter Windows 
Server 2012 (64 bit) ausgeführt. 
5.2.4.1 Referenzprojekt DWR 
Für das Referenzprojekt des DWR berechnen alle drei Lösungsverfahren 
denselben optimalen Schedule und Zielfunktionswert
144
. Allerdings 
benötigt die ausschließliche Optimierung im Gegensatz zum entwickelten 
Lösungsverfahren 388 Mal und die Optimierung mit Warmstartlösung 163 
Mal so lange, um eine optimale Lösung zu finden und um die Optimalität 
zu beweisen (vgl. Tabelle 5.13).  
Insgesamt werden zur ausschließlichen Optimierung 23.362 Entschei-
dungsvariablen (davon 23.320 Binär- und 42
145
 andere 
                                                                    
144  Der Zielfunktionswert der Optimierung entspricht den Projektgesamtkosten des jeweils 
berechneten Schedules. 
145  Es wurden 41 erneuerbare und eine nicht-erneuerbare Ressource übergeben, wobei 
lediglich 36 erneuerbare Ressourcen benötigt werden (vgl. Tabelle 5.1). 
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Entscheidungsvariablen) und 37.942 Nebenbedingungen verwendet. Der 
CPLEX-Solver findet nach ca. 229 Sekunden einen Schedule, dessen 
Projektgesamtkosten lediglich 50 Euro von den minimalen Projektgesamt-
kosten abweichen. Nach 514 Sekunden wird der optimale Schedule 
gefunden. In der Zeitspanne zwischen 229 und 514 Sekunden wird 
insbesondere die untere Schranke verbessert, was an einer sinkenden rela-
tive optimality gap (vgl. rote Kurve in Abbildung 5.11) bei gleichbleibenden 
Projektgesamtkosten (vgl. blaue Kurve in Abbildung 5.11) zu sehen ist.  
 
Abbildung 5.11:  Projektgesamtkosten und relative optimality gap von Szenario 101 des DWR-
Referenzprojekts bei der ausschließlichen Optimierung  
Mit einer übergebenen Startlösung wird das Referenzprojekt DWR anstatt 
in 514 Sekunden bereits nach 215 Sekunden optimal gelöst, wobei die 
Optimalität bewiesen werden kann. Ein Schedule mit minimalen Kosten 
wird bereits nach etwa 160 Sekunden gefunden (vgl. blaue Linie in 
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Sekunden wird die untere Schranke verbessert, was an einer sinkenden 
relative optimality gap zu erkennen ist (vgl. rote Kurve in Abbildung 5.12).  
 
Abbildung 5.12:  Projektgesamtkosten und relative optimality gap von Szenario 101 des DWR-
Referenzprojekts bei der Optimierung mit Warmstartlösung  
Das in dieser Arbeit entwickelte Lösungsverfahren berechnet bereits in der 
ersten Iteration des MLS-Schritts einen Schedule mit annähernd optimalen 
Projektgesamtkosten. Mit einer relative optimality gap von 0,05 % ist die 
gefundene Lösung lediglich 5.250 € von der optimalen Lösung entfernt. 
Bereits nach 1,33 Sekunden findet der MLS-Algorithmus die optimale 
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Abbildung 5.13:  Projektgesamtkosten und relative optimality gap von Szenario 101 des DWR-
Referenzprojekts bei der Optimierung mit dem in dieser Arbeit entwickelten 
Lösungsverfahren 
5.2.4.2 Referenzprojekt SWR 
Bei der ausschließlichen Optimierung des Referenzprojekts des SWR wird 
die Berechnung nach etwa 137 Stunden (ca. 5,7 Tage) abgebrochen. Der 
Grund für den Abbruch liegt laut der Firma IBM an einem Kommunika-
tionsfehler zwischen dem angestoßenen Optimierungsprozess und dem 
CPLEX Studio IDE. Allerdings sind, wie im Folgenden gezeigt wird, die 
Berechnungsergebnisse bis zu diesem Zeitpunkt für die Bewertung der 
Güte des entwickelten Lösungsverfahrens ausreichend.  
Der bis zum Abbruch der Optimierung gefundene Schedule mit den 
geringsten Projektgesamtkosten weist minimal höhere Kosten auf als der 
Schedule, welcher vom Lösungsverfahren in etwa 3.600 Sekunden (60 
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des Optimierprogramms werden 77.944 Entscheidungsvariablen (davon 
77.902 Binär- und 42
146
 andere Entscheidungsvariablen) und 61.028 
Nebenbedingungen verwendet. 
Nach ca. 34.849 Sekunden (ca. 9,6 Stunden) wird bei der ausschließlichen 
Optimierung ein Schedule gefunden, dessen Zielfunktionswert nur gering 
(ca. 0,1 %) vom letzten gefundenen Zielfunktionswert abweicht. In der 
Zeitspanne von 34.849 Sekunden bis 37.150 Sekunden wird insbesondere 
die untere Schranke verbessert, sodass die relative optimality gap sinkt 
(vgl. rote Linie in Abbildung 5.14). Zum Zeitpunkt von 38.278 Sekunden 
wird ein Schedule mit den bis zuletzt geringsten Projektgesamtkosten 
gefunden. Im Anschluss wird bis zur Rechendauer von 290.199 Sekunden 
(80,6 Stunden = 3,36 Tage) die relative optimality gap minimal verbessert. 
Ab der Rechendauer von 290.199 Sekunden bis zum Programmabsturz 
wird weder ein Schedule mit geringeren Projektgesamtkosten noch eine 
bessere untere Schranke gefunden.  
Auf einen Praxisfall übertragen zeigt sich, dass die Berechnungsergebnisse 
bereits nach 38.278 Sekunden (ca. 10,63 Stunden) ausreichend gut sind, da 
ein Schedule mit einem Zielfunktionswert gefunden wird, der eine relative 
optimality gap von 0,37 % besitzt.  
                                                                    
146  Es wurden 41 erneuerbare und eine nicht-erneuerbare Ressource übergeben, wobei 
lediglich 37 erneuerbare Ressourcen benötigt werden (vgl. Tabelle 5.3). 
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Abbildung 5.14:  Projektgesamtkosten und relative optimality gap von Szenario 101 des SWR-
Referenzprojekts bei der ausschließlichen Optimierung 
Auch für das Referenzprojekt SWR wird bei der Optimierung mit Warm-
startlösung schneller eine optimierte Lösung gefunden (vgl. Tabelle 5.13). 
Nach einer Rechendauer von etwa 70,5 Stunden (2,9 Tagen) wurde die 
Optimierung mit Warmstartlösung manuell abgebrochen, da die relative 
optimality gap von 0,35%
147
 für den Anwendungsfall ausreichend ist. 
Außerdem sollen im Planungswerkzeug mehrere Szenarien berechnet 
werden, sodass die in diesem Fall benötigte Rechendauer die akzeptable 
Wartedauer je Szenario bereits übersteigt.  
                                                                    
147  Dies entspricht einer Abweichung des gefundenen Zielfunktionswerts von der unteren 
Schranke LB von 55.400 €, wobei nicht bewiesen wurde, ob die LB erreicht werden kann. 
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Nach etwa 168.000 Sekunden (ca. 46,8 Stunden) wird die bis zum 
manuellen Programmabbruch beste untere Schranke (LB) gefunden. Der 
gefundene Schedule mit den bis zum Abbruch geringsten Projektgesamt-
kosten wird nach etwa 170.000 Sekunden (ca. 47,2 Stunden) identifiziert 
(vgl. blaue Linie in Abbildung 5.15). 
 
Abbildung 5.15:  Projektgesamtkosten und relative optimality gap von Szenario 101 des SWR-
Referenzprojekts bei der Optimierung mit Warmstartlösung 
Der MLS-Schritt des Lösungsverfahrens findet bereits nach ca. 3,5 Sekun-
den einen Schedule mit einer relative optimality gap von 5,65 % (vgl. rote 
Linie in Abbildung 5.16). In der Rechendauer zwischen 3,5 und 2.700 
Sekunden (45 Minuten) verbessert der MLS-Algorithmus den Zielfunkti-
onswert um 16.550 € und die relative optimality gap auf 5,53 %. Im 
ALNS-Schritt (ab einer Rechendauer von 2.700 Sekunden bis 3.600 
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optimality gap von 5,53 % auf 5,51 % verringert. Da das in dieser Arbeit 
entwickelte Lösungsverfahren eine theoretische untere Schranke verwen-
det, die nicht angepasst wird, kann die Optimalität nicht immer bewiesen 
werden. Des Weiteren besitzt der nach Ablauf des vorgegebenen Zeitlimits 
von 3.600 Sekunden (60 Minuten) berechnete Zielfunktionswert eine 
relative optimality gap von 5,51 %, was eine theoretische Verbesserung 
des Zielfunktionswertes um 5,22 % (relative tolerance gap) angibt.  
Um die Güte des berechneten Zielfunktionswertes (und dessen Schedule) 
genauer bestimmen zu können, wird der in jeder Iteration berechnete Ziel-
funktionswert mit der bei der ausschließlichen Optimierung geringsten 
vom CPLEX gefundenen unteren Schranke verglichen (vgl. grüne Linie in 
Abbildung 5.16). Hierbei wird deutlich, dass der Zielfunktionswert des im 
MLS-Schritt nach ca. 3,5 Sekunden berechneten Schedules bereits eine 
relative optimality gap von 0,48 % aufweist. Somit ist festzuhalten, dass 
das entwickelte Lösungsverfahren zwar nicht immer eine „gute“ untere 
Schranke berechnet, dass allerdings die berechneten Schedules nach 
wenigen Sekunden bereits sehr nahe an Schedules mit 
minimalem/optimalem Zielfunktionswert liegen.  
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Abbildung 5.16:  Projektgesamtkosten und relative optimality gap von Szenario 101 des SWR-
Referenzprojekts bei der Optimierung mit dem in dieser Arbeit entwickelten 
Lösungsverfahren 
Die Berechnungen des Referenzprojekts des SWR zeigen, dass alle drei 
Optimierverfahren vor dem Erreichen des vorgegebenen Zeitlimits bzw. 
vor dem Abbruch Lösungen berechnen, die dem globalen Optimum des 
Zielfunktionswerts sehr nahe sind. Allerdings unterscheiden sich die 
Rechendauern zwischen den angewendeten Rechenverfahren. Während 
das Lösungsverfahren bereits nach ca. 3,5 Sekunden eine Lösung nahe dem 
globalen Optimum findet, benötigt die ausschließliche Optimierung hierzu 
ca. 9,6 Stunden. Der Optimierung mit Warmstartlösung wird bereits eine 













































































































Relative optimality gap bei der Verwendung der Best Bound mit dem
niedrigsten Wert des CPLEX-Solvers
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5.2.4.3 Referenzprojekt „Rückbau einer Gesamtanlage“ 
Die ausschließliche Optimierung des Referenzprojekts „Gesamter Rückbau“ 
wurde nach etwa 234 Stunden (ca. 9,8 Tage) manuell abgebrochen, da bis 
zu diesem Zeitpunkt kein zulässiger Schedule gefunden werden konnte. Ein 
möglicher Grund hierfür könnte die Problemkomplexität sein, welche 
durch die 892.564 Entscheidungsvariablen (davon 892.541 Binär- und 23
148
 
andere Entscheidungsvariablen) und die 98.221 Nebenbedingungen 
verdeutlicht wird
149
. Ein weiterer möglicher Grund könnte sein, dass sich 
der CPLEX-Solver in einem lokalen Minimum „verfangen“ hat. Sowohl die 
Problemkomplexität als auch das „Verfangen“ in lokalen Minima sind 
durch das entwickelte Lösungsverfahren handhabbar.  
Bei der Optimierung mit einer Warmstartlösung wird die Berechnung aus 
dem gleichen Grund wie bei der ausschließlichen Optimierung des Refe-
renzprojekts des SWR (vgl. Kapitel 5.2.4.2) nach etwa 145 Stunden (ca. 6 
Tage) abgebrochen. Bis zum Programmabbruch konnten eine untere 
Schranke und ein im Vergleich zur Warmstartlösung um 166.936 Euro 
(0,03 %) verbesserter Zielfunktionswert gefunden werden. Die Projekt-
gesamtkosten des berechneten Schedules weisen eine relative optimality 
gap von 5,40 % auf. D.h. dass maximal ein Schedule mit um 25.545.000 
Euro geringeren Projektgesamtkosten (maximale Verbesserung um 5,12 %) 
berechnet werden kann (wobei auch hier die untere Schranke LB nur einen 
theoretisch erreichbaren Wert darstellt). 
Das in dieser Arbeit entwickelte Lösungsverfahren findet in dem berechne-
ten Szenario nach ca. 1.515 Sekunden (ca. 25 Minuten) eine Lösung, die 
bereits nah an der Lösung liegt, die bis zum Ende des vorgegebenen 
                                                                    
148  Es wurden 22 erneuerbare und eine nicht-erneuerbare Ressource übergeben  
(vgl. Tabelle 5.4). 
149  Einige Szenarien des Referenzprojekts des Rückbaus einer Gesamtanlage weisen über 
eine Million Entscheidungsvariablen auf, wobei davon lediglich 23 Entscheidungs-
variablen nicht binär sind.  
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Zeitlimits von 3.600 Sekunden (60 Minuten) gefunden wird (vgl. Abbildung 
5.17). Ab der Rechendauer von 1.515 Sekunden bis zum Zeitlimit von 3.600 
Sekunden wird der Zielfunktionswert um 96.660 € reduziert. 
 
Abbildung 5.17:  Projektgesamtkosten und relative optimality gap von Szenario 101 des Refe-
renzprojekts „Gesamter Rückbau“ bei der Optimierung mit dem in dieser 
Arbeit entwickelten Lösungsverfahren 
Der durch das Lösungsverfahren zuletzt berechnete Schedule besitzt 
Projektgesamtkosten, die um 13.730.862 Euro (2,75 %) geringer sind als 
die Projektgesamtkosten des Schedules, der mit Hilfe der Optimierung mit 
Warmstartlösung berechnet wurde (vgl. Tabelle 5.13). Zur Berechnung der 
aufgeführten Werte benötigte die Optimierung mit Warmstartlösung ca. 
145 Mal so lange wie das Lösungsverfahren. 
5.2.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Es zeigt sich, dass das entwickelte Lösungsverfahren schneller einen 
Schedule berechnet, der einen geringeren Zielfunktionswert besitzt, als die 
Optimierung im CPLEX Studio IDE (sowohl die ausschließliche Optimierung 
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Tabelle 5.13:  Gegenüberstellung der Rechendauern, der berechneten Zielfunktionswerte 
und der relative optimality gaps. Ergebnisse der Optimierung mit Hilfe des 
entwickelten Lösungsverfahrens, der ausschließlichen Optimierung und der 






















































5,51 0,37* 0,35*** 
  
                                                                    
150  Bei der Verwendung der Parameterkombination der Kalibrierungsergebnisse aus 
Kapitel 5.2.1, einem kumulierten Zeitlimit von 3.600 Sekunden (60 Minuten) und der Auf-
teilung des kumulierten Zeitlimits gemäß 𝑀𝐿𝑆2700𝐴𝐿𝑁𝑆900 (vgl. Kapitel 5.2.2). 





























3,39 ** 5,40* 
* Die Berechnung ist nach der Ausgabe dieser Werte abgestürzt. 
** Es wurde kein Wert gefunden. 
*** Die Berechnung wurde manuell abgebrochen. 
Der Verlauf der gefundenen Schedules mit geringeren Projektgesamt-
kosten in Abhängigkeit der Rechendauer (im Folgenden als Kostenverlauf in 
Abhängigkeit der Rechendauer bezeichnet) zeigt, dass das entwickelte 
Lösungsverfahren bei den untersuchten Szenarien immer schneller eine 
Lösung findet als die Optimierung ohne Heuristik (sowohl mit als auch 
ohne Startlösung). Allerdings kann die Optimalität lediglich beim 
DWR-Referenzprojekt bewiesen werden (vgl. Abbildung 5.18). Im Vergleich 
zur ausschließlichen Optimierung und zur Optimierung mit Warmstart-
lösung findet das Lösungsverfahren so schnell eine optimale Lösung, dass 
die Verbesserung des Zielfunktionswertes in Abbildung 5.18 lediglich als 
senkrechter (blauer) Strich zu erkennen ist. Da die relative optimality gap 
des Lösungsverfahrens bereits im ersten MLS-Schritt mit 0,052 % einen 
Wert nahe von 0 % erreicht, ist diese in Abbildung 5.18 lediglich als Punkt 
zu erkennen. 
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Abbildung 5.18:  Kostenverlauf in Abhängigkeit der Rechendauer der Zielfunktionswerte 
sowie der relative optimality gaps des Lösungsverfahrens, der ausschließ-
lichen Optimierung und der Optimierung mit Warmstartlösung für 
Szenario 101 des DWR-Referenzprojekts 
Beim DWR-Referenzprojekt findet die Optimierung mit Warmstartlösung 
sowohl schneller den Schedule mit minimalen Projektgesamtkosten als 
auch eine relative optimality gap von 0 % (durchgezogene und gestrichelte 
orange Linien in Abbildung 5.18) im Vergleich zur ausschließlichen Opti-
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Dagegen findet der CPLEX-Solver mit Startlösung beim SWR-Projekt zwar 
schneller einen Schedule mit geringen Projektgesamtkosten (durchge-
zogene orange Linie in Abbildung 5.19) im Vergleich zur ausschließlichen 
Optimierung (durchgezogene grüne Linie in Abbildung 5.19), aber die 
Optimierung mit Startlösung benötigt länger, um die relative optimality 
gap zu reduzieren (gestrichelte orange Linie in Abbildung 5.19), als die aus-
schließliche Optimierung (gestrichelte grüne Linie in Abbildung 5.19).  
 
Abbildung 5.19:  Kostenverlauf in Abhängigkeit der Rechendauer der Zielfunktionswerte 
sowie der relative optimality gaps des Lösungsverfahrens, der ausschließ-
lichen Optimierung und der Optimierung mit Warmstartlösung für 
Szenario 101 des SWR-Referenzprojekts. Verlauf bis keine Verbesserung 
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Da beim SWR-Referenzprojekt mit der Optimierung mit Warmstartlösung 
im Vergleich zur ausschließlichen Optimierung zwar viel schneller ein 
Schedule mit geringen Projektgesamtkosten gefunden, allerdings mehr Zeit 
benötigt wird, um die Güte mit Hilfe der relative optimality gap zu zeigen 
(vgl. Abbildung 5.19), ist vom Entscheider abzuwägen, ob das Aufzeigen 
der Güte der gefundenen Lösung notwendig ist. Wenn dies der Fall ist, 
dann ist die Verwendung der ausschließlichen Optimierung der 
Optimierung mit Warmstartlösung vorzuziehen. Wenn dies nicht der Fall 
ist, dann ist die Optimierung mit Warmstartlösung der ausschließlichen 
Optimierung vorzuziehen. 
In Abbildung 5.19 ist wie in Abbildung 5.18 die viel kürzere Rechendauer 
des Lösungsverfahrens im Vergleich zur ausschließlichen Optimierung und 
zur Optimierung mit Warmstartlösung zu erkennen. Gleichzeitig sind die 
durch das Lösungsverfahren berechneten Projektgesamtkosten geringer 
als die durch die ausschließliche Optimierung und die Optimierung mit 
Warmstartlösung berechneten Projektgesamtkosten. 
Für das Referenzprojekt „Rückbau einer Gesamtanlage“ konnte mit der 
ausschließlichen Optimierung bis zum manuellen Programmabbruch kein 
Schedule identifiziert werden. Der bis zum Programmabbruch mit der 
Optimierung mit Warmstartlösung berechnete Schedule besitzt höhere 
Projektgesamtkosten als der vom Lösungsverfahren berechnete Schedule 
und benötigt eine ca. 145 Mal so lange Rechendauer (vgl. Tabelle 5.13 und 
Kapitel 5.2.4.3).  
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der Verwendung 
des in dieser Arbeit entwickelten Lösungsverfahrens zur Berechnung 
optimierter Schedules zwar die relative optimality gap aufgrund der 
schlechten unteren Schranke höher ausfallen kann als bei der 
ausschließlichen Optimierung bzw. der Optimierung mit Warmstartlösung 
(und damit die Optimalität der berechneten Lösung nicht immer bewiesen 
werden kann), dass allerdings das entwickelte Lösungsverfahren sowohl im 
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Gegensatz zur ausschließlichen Optimierung als auch zur Optimierung mit 
Warmstartlösung in kürzerer Zeit mindestens so gute Schedules, d. h. 
Schedules mit mindestens so geringen Projektgesamtkosten, berechnet. 
Die kurzen Rechendauern je Szenario sind insbesondere wichtig, da in 
einer vertretbaren Dauer für mehrere simulierte Szenarien optimierte 
Schedules berechnet werden können.  
5.2.5 Wahl eines robusten Schedules 
Die in Kapitel 5.2.2 berechneten und optimierten Schedules des Referenz-
projekts des Rückbaus einer Gesamtanlage (vgl. Kapitel 5.1.3) werden im 
Folgenden hinsichtlich ihrer Robustheit untersucht, um aus allen 
berechneten Schedules einen robusten Schedule zu identifizieren.  
Für dieses Projekt und dessen optimierte Schedules werden zur Bewertung 
der Robustheit die gewählten Robustheitsmaße aus Kapitel 4.5.5.1 (vgl. 
Tabelle 4.6) und die Gewichtungsfaktoren aus Tabelle 4.7 verwendet.  
Für das Referenzprojekt des Rückbaus einer Gesamtanlage erhalten die 
500 Schedules (für jedes der 100 Szenarien zum Testen wurden fünf 
optimierte Schedules berechnet) gewichtete Summen der Robustheits-
bewertung zwischen ca. 0,23 und ca. 0,86 (vgl. Tabelle 5.14). Der 
robusteste Schedule (die gewichtete Summe der Robustheitsmaße beträgt 
ca. 0,86) ist mit Kosten in Höhe von 484.609.296 Euro um 11.676.440 Euro 
(ca. 2,4 %) teurer als der günstigste Schedule (mit Kosten von 472.932.856 
Euro und einer gewichtete Summe der Robustheitsmaße von ca. 0,54). 
In Tabelle 5.14 sind insbesondere die Eigenschaften des robustesten und 
des am wenigsten robusten sowie des günstigsten und teuersten 
Schedules fett markiert. Die Eigenschaften aller optimierten Schedules des 
Referenzprojekts des Rückbaus einer Gesamtanlage sind in Anhang A.9 
aufgeführt. Die in Tabelle 5.14 und in Anhang A.9 angegebenen Plannum-
mern geben die Reihenfolge an, in der die Pläne hinsichtlich ihrer 
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Robustheit untersucht werden. Diese Nummer beinhaltet keine Aussage 
über die Robustheit und dient im Folgenden lediglich zur Identifikation der 
Schedules. 
Tabelle 5.14:  Optimierte Schedules und deren Eigenschaften des Referenzprojekts des  










































































































1 460 0,864084254 191 484.609.296 455.490.451 0,063928552 
2 459 0,861648645 191 483.920.099 455.490.451 0,062415464 
3 9 0,853100803 200 481.969.208 454.042.301 0,06150728 
4 214 0,852166386 147 483.821.590 456.384.184 0,060119099 















286 442 0,676655501 107 479.626.504 455.608.785 0,052715663 
287 495 0,676278842 198 490.463.854 460.779.097 0,064422968 















410 401 0,544488573 181 475.962.579 455.086.820 0,045872036 
411 326 0,544230969 168 472.932.856 447.673.521 0,056423563 















498 92 0,329395456 125 478.417.735 451.735.218 0,059066719 
499 26 0,317503917 112 477.534.871 452.898.695 0,054396659 
500 241 0,229709156 152 475.464.350 452.120.580 0,051631735 
 
5.2 Bestimmung optimierter Rückbaupläne und deren Robustheit 
513 
Ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Robustheit und den 
Projektkosten verschiedener Szenarien ist nicht zu erkennen (vgl. 
Abbildung 5.20). Die blauen Punkte in Abbildung 5.20 repräsentieren 
jeweils einen Schedule. Des Weiteren sind der robusteste und der 
günstigste Schedule durch einen roten bzw. violetten Punkt und eine 
Beschriftung hervorgehoben.  
Vom robustesten Schedule zeigt eine horizontale Linie an, dass lediglich 
darunter liegende Schedules gewählt werden sollten, da diese zwar 
weniger robust, dafür aber günstiger sind. Im Gegensatz dazu sind alle 
Schedules oberhalb der horizontalen Linie weniger robust und gleichzeitig 
teurer, was aus Sicht eines Planers nicht sinnvoll erscheint.  
Ausgehend vom günstigsten Schedule zeigt die vertikale Linie an, welche 
Schedules weniger robust (links von der vertikalen Linie) oder robuster 
(rechts von der vertikalen Linie) sind.  
Für den Entscheider sind insbesondere die im sich von den beiden Linien 
aufgespannten unteren rechten Quadranten befindlichen Schedules von 
Interesse, da diese einen Trade-off zwischen den Projektgesamtkosten und 
der Robustheit aufweisen. Im Besonderen sind die Schedules zu verglei-
chen, die sich weitest möglich unten rechts befinden. Neben dem robus-
testen und dem günstigsten Schedule sind somit insbesondere die 
Schedules entlang der grünen Linie von Interesse (vgl. Abbildung 5.20). In 
Abbildung 5.20 werden die Plannummern ausgewählter Schedules 
angegeben, die für die Sensitivitätsanalyse relevant sind (vgl. Kapitel 5.3). 
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Abbildung 5.20:  Zusammenhang zwischen gewichteter Summe und Kosten der optimierten 
Schedules des Referenzprojekts des Rückbaus einer Gesamtanlage 
Für das Referenzprojekt des Rückbaus einer Gesamtanlage sind neben dem 
robustesten und dem günstigsten Schedule viele weitere Schedules von 
Bedeutung (vgl. grüne Präferenzkurve im rechten unteren Quadranten in 
Abbildung 5.20). Die Eigenschaften einiger dieser potentiell interessanten 
Schedules sind in Tabelle 5.15 aufgeführt. Auch hierbei dient die Plan-
nummer lediglich zur Identifikation der Schedules und beinhaltet keine 
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Tabelle 5.15:  Eigenschaften des günstigsten und robustesten Schedules sowie einiger der 
potentiell interessanten Schedules des Referenzprojekts des Rückbaus einer 
Gesamtanlage auf der grünen Linie aus Abbildung 5.20, sortiert nach der 












































































460 191 484.609.296 455.490.451 3048 0,864084254 0,063928552 
459 191 483.920.099 455.490.451 3088 0,861648645 0,062415464 
214 147 483.821.590 456.384.184 3075 0,852166386 0,060119099 
458 191 483.355.258 455.490.451 3120 0,84895152 0,061175392 
9 200 481.969.208 454.042.301 3073 0,853100803 0,06150728 
8 200 481.692.774 454.042.301 3071 0,811174093 0,060898451 
212 147 481.351.985 456.384.184 3066 0,812417308 0,054707858 
162 138 480.108.512 456.117.413 3077 0,814049835 0,052598516 
6 200 478.848.775 454.042.301 3092 0,812784371 0,05463472 
320 166 478.619.432 451.206.690 3115 0,788417266 0,06075429 
318 166 476.868.102 451.206.690 3111 0,762789024 0,056872854 
216 148 475.512.744 450.680.740 3060 0,708675189 0,05509888 
221 103 474.140.409 449.834.873 3082 0,678371292 0,054032129 
141 134 473.179.046 448.704.223 3047 0,62383233 0,05454556 
326 168 472.932.856 447.673.521 3017 0,544230969 0,056423563 
 
Es fällt auf, dass alle in Tabelle 5.15 aufgeführten Schedules den Verkauf 
des Generators wählen, was im Netzplan unter der Annahme mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 80 % wahrscheinlicher als eine Verschrottung ist 
(20 %). Somit besitzen diese Schedules die gleichen 
5 Anwendung des Planungswerkzeugs auf ausgewählte kerntechnische Rückbauprojekte 
516 
Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen. Eine detailliertere Betrachtung der 
aufgeführten Schedules bzgl. abweichender Startzeitpunkte einzelner Vor-
gänge etc. wird im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgeführt, da die Betrach-
tung aller Unterschiede der Schedules zu umfangreich wäre. 
5.3 Sensitivitätsanalysen bei der Variation der 
Gewichtungen der Robustheitsmaße 
Da keine realen Daten, sondern lediglich Referenzdaten, für die Berech-
nungen verwendet werden konnten, ist eine Gegenüberstellung der 
berechneten Schedules mit händisch erstellten Plänen nicht möglich. Im 
Folgenden werden daher lediglich die aus Sicht eines Planers interessanten 
Schedules (vgl. Kapitel 5.2.5) detaillierter untersucht. Hierbei wird 
allerdings lediglich auf die wesentlichen Eigenschaften bestimmter 
Schedules eingegangen, weil eine detailliertere Betrachtung im Rahmen 
dieser Arbeit zu umfangreich wäre. 
Da zur Auswahl eines geeigneten Schedules die gewichtete Summe der 
Robustheitsbewertung von den je Robustheitsmaß gewählten 
Gewichtungen abhängt, wird im Folgenden eine exemplarische Variation 
der Gewichtungen aus Tabelle 4.7 durchgeführt (vgl. Tabelle 5.16). Ein 
Anwender des Planungswerkzeugs sollte ausreichend viele Variationen der 
Gewichtungen und deren Auswirkungen auf die gewichtete Summe der 
Robustheitsmaße, d. h. ausreichend viele Sensitivitäten, prüfen, um sein 
Verständnis bzgl. der Sensitivitäten zu stärken. Im Folgenden wird lediglich 
exemplarisch eine Variation der Gewichtungen der Robustheitsmaße 
untersucht, um deren Auswirkungen aufzuzeigen.  
Im Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten Sensitivitätsanalyse 
werden die folgenden Robustheitsmaße aus folgenden Gründen (nicht) 
verwendet: 
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  M1: Da die Startzeitpunkte der Vorgänge eingehalten werden 
sollen, bietet sich die Verwendung dieses Maßes zum Vergleich 
der Startzeitpunkte in verschiedenen Schedules an. 
  M2: Auch bei diesem Maß bietet sich die Verwendung aufgrund 
des Vergleichs der Startzeitpunkte in verschiedenen Schedules an. 
  M3: Dieses Maß wird verwendet, weil dieses gemäß Khemakhem 
und Chtourou (2013) die höchste positive Korrelation mit der 
Solution und Quality Robustness eines Plans aufweist. 
  M4: Da in jedem Schedule 𝑎 mindestens ein Vorgang 𝑖 mit 
𝐹𝑃𝑖
𝑎 = 0 existiert, erhalten alle Schedules die gleiche Bewertung 
durch dieses Maß. Aus diesem Grund bietet sich die Verwendung 
des Kombinierten Pufferanspruchs für die beiden Projektbeispiele 
nicht an. 
  M5: Die Auswertung der Robustheit dieses Maßes hat gezeigt, 
dass wenige Unterschiede bzgl. dieses Maßes zwischen den ein-
zelnen Schedules bestehen, sodass sich eine Verwendung im 
Folgenden nicht anbietet. 
  M6: Die Kombination aus einem zeitlichen Puffer und der 
Ressourceninanspruchnahme ist ein praktikables Maß, um die 
Möglichkeit einer Unsicherheitsbewältigung während der Projekt-
ausführung zu bewerten. Somit wird dieses Maß im Folgenden 
berücksichtigt. 
  M7: Da der Vergleich der Projektdauern verschiedener Schedules 
wenig über die Gleichheit oder Unterschiede dieser Schedules 
aussagt, wird dieses Maß im Folgenden nicht berücksichtigt. 
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  M8: Die beiden im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigten 
Projekte beinhalten lediglich einen Entscheidungspunkt mit 
unterschiedlichen Pfaden. Aus diesem Grund weisen verschiedene 
Schedules diesbezüglich nur wenige oder keine Unterschiede auf. 
Die Verwendung dieses Maßes bietet sich somit für die Evaluation 
der vorliegenden Projektbeispiele im Folgenden nicht an. Es sei 
aber angemerkt, dass bei Plänen mit mehr Entscheidungspunkten 
im Netzplan dieses Maß verwendet werden sollte, um 
Ähnlichkeiten und Unterschiede verschiedener Schedules mit 
unterschiedlichen Vorgängen zu identifizieren.  
  M9: Da die Robustheitsbewertung bei diesem Maß stark vom 
gewählten Intervall abhängt und dieses Intervall beliebig 
bestimmt werden kann, wird dieses Maß im Rahmen der Sensitivi-
tätsanalyse dieser Arbeit nicht verwendet. 
  M10: Sofern verschiedene Schedules gleiche Vorgänger-
Nachfolger-Beziehungen besitzen, sagt dies sehr viel über die 
Ähnlichkeit dieser Schedules bzgl. der Vorgangsstruktur aus. Aus 
diesem Grund wird dieses Maß im Folgenden angewendet. 
Die im Folgenden für die Sensitivitätsanalyse verwendeten fünf 
Robustheitsmaße werden jeweils gleich mit 0,2 gewichtet (vgl. Tabelle 
5.16). 
Tabelle 5.16:  Angepasste Gewichtungsfaktoren der verwendeten Robustheitsmaße zur 
Durchführung einer Sensitivitätsanalyse 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 
0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0,2 
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Die Sensitivitätsanalyse mit den in Tabelle 5.16 aufgeführten 
Gewichtungen führt zu einer Verschiebung der Schedules bzgl. ihrer 
Robustheitsbewertung (gewichtete Summe der Robustheitsmaße). In 
Abbildung 5.21 werden die ursprünglichen und die verschobenen 
Schedules für alle 500 simulierten und kostenoptimierten Schedules (100 
Szenarien, die jeweils fünf Mal optimiert wurden) im Robustheits-Kosten-
Diagramm aufgezeigt. Durch die veränderte Gewichtung der Robustheits-
maße verschiebt sich auch die Linie potentiell interessanter Schedules. 
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Abbildung 5.21:  Verschiebung der Schedule-Bewertungen bei geänderten Gewichtungen der 
Robustheitsmaße im Robustheits-Kosten-Diagramm im Vergleich zu 
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Ein Planer erhält mit Hilfe der Kennzahl der Projektgesamtkosten der 
kostenoptimierten Schedules, der Robustheitsbewertungen und der 
Sensitivitätsanalyse in kurzer Zeit ein übersichtliches Bild über alternativ 
ausführbare und kostenoptimierte bzw. besonders robuste Pläne. Diese 
Pläne sollte ein Planer jedoch detaillierter untersuchen. Der Vorteil des 
Planungswerkzeugs liegt insbesondere darin, dass dem Planer mögliche 
Szenarien und je Szenario kostenoptimierte und robuste Schedules 
berechnet werden, aus denen der Planer einen nach seinen Präferenzen zu 
genehmigenden Schedule aussuchen kann. Die Dauer zur Erstellung und 
Identifikation eines Schedules, welcher der Genehmigungsbehörde 
vorgelegt werden kann, wird mit Hilfe des Planungswerkzeugs im Vergleich 
zur bisherigen „händischen Planung“ erheblich reduziert.
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Im Folgenden werden die vorliegende Arbeit und deren Ergebnisse in 
Kapitel 6.1 zusammengefasst. Mit Hilfe des entwickelten Planungswerk-
zeugs kann die Forschungsfrage dieser Arbeit beantwortet werden. 
Abschließend wird in Kapitel 6.2 die Arbeit kritisch gewürdigt und es wird 
ein Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten gegeben.  
6.1 Zusammenfassung und Beantwortung 
der Forschungsfrage 
Großprojekte mit Kosten von teilweise über einer Milliarde Euro, langen 
Ausführungsdauern sowie vielen unterschiedlichen privaten und öffentli-
chen Stakeholdern stellen gemäß Flyvbjerg, (2014, S. 6) den größten 
„Investment Boom“ der Menschheitsgeschichte dar. Viele abgeschlossene 
und laufende Großprojekte weisen Kostenüberschreitungen und eine 
länger als geplante Ausführungsdauer auf. Neben Problemen des Mana-
gements und der Steuerung dieser Projekte liegt der Grund für diese 
Abweichungen insbesondere in einer unzureichenden Planung.  
Der Rückbau kerntechnischer Anlagen stellt ebenfalls ein Großprojekt dar, 
welches häufig Kosten- und Projektdauerüberschreitungen der ursprüng-
lichen Planung aufweist. Aufgrund politischer, technischer oder ökono-
mischer Gründe werden in den kommenden Jahrzehnten viele Groß-
projekte des Rückbaus kerntechnischer Anlagen anstehen. Aus diesem 
Grund wurde die Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen in dieser 
Arbeit als Fallbeispiel exemplarisch untersucht und optimiert.  
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Aufgrund weniger Erfahrungswerte im kerntechnischen Rückbau ist die 
Planung unter der Berücksichtigung von Unsicherheiten durchzuführen. 
Gleichzeitig sind insbesondere aufgrund der Gefahren durch die in 
kerntechnischen Anlagen vorherrschende Radioaktivität und der gesund-
heitsschädigenden ionisierenden Strahlung viele Sicherheitsmaßnahmen in 
der Planung und während des Rückbaus zu berücksichtigen. Aufgrund der 
potentiellen Gesundheitsgefährdungen werden spezielle Technologien 
zum Trennen von Bauteilen und zur Dekontamination eingesetzt. Zur 
Sicherstellung der Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und die Umwelt 
sowie zur Regelung des kerntechnischen Rückbaus existiert eine umfang-
reiche Rechtsgrundlage, die während des Rückbaus und somit bereits bei 
der Planung berücksichtigt werden muss. Insbesondere sind alle Rückbau-
arbeiten und die einzusetzenden Ressourcen, wie beispielsweise Techno-
logien und Mitarbeiter, genau einzuplanen und vor der Ausführung 
behördlich zu genehmigen. Aufgrund der für den kerntechnischen Rückbau 
notwendigen Genehmigungen ist die Planung des kerntechnischen Rück-
baus nicht nur unter der Berücksichtigung von Unsicherheiten und 
alternativer Technologien, sondern auch über einen langen Zeitraum und 
in einer ausreichenden Detailtiefe auszuführen. Da ein Genehmigungs-
verfahren mehrere Jahre in Anspruch nimmt, sollte eine Überarbeitung 
bereits genehmigter Pläne aus Kosten- und Zeitgründen vermieden 
werden. Insbesondere aus Sicht der Betreiber, die für die Kosten des Rück-
baus der kerntechnischen Anlagen gemäß dem Verursacherprinzip auf-
kommen müssen, ist die Identifikation eines kostenminimalen Plans von 
Interesse. Insgesamt sollte somit ein integrierter und operativer Termin- 
und Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplan erstellt werden, der den Rückbau 
mit minimalen Kosten realisieren kann und der unter der Berücksichtigung 
von Unsicherheiten während der Projektausführung möglichst planmäßig 
ausführbar ist. 
Bisher wurden Pläne für kerntechnische Rückbauprojekte zumeist händisch 
erstellt und mit Hilfe von Software visualisiert. Da eine integrierte 
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Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplanung unter der Berück-
sichtigung von Unsicherheiten und auf einer hinreichend detaillierten 
Ebene aufgrund der hohen Anzahl an Vorgängen, Abhängigkeiten, 
Alternativen, möglichen Ressourcen und Restriktionen durch Nachdenken 
sehr schwer optimiert werden kann, bietet sich die Verwendung von 
optimierenden Verfahren an. Entsprechende Planungswerkzeuge zur 
computergestützten Optimierung für kerntechnische Rückbauprojekte 
existieren bisher allerdings nicht.  
In einer ausführlichen Literaturrecherche konnte keine optimierende 
Methode zur Projektplanung kerntechnischer Rückbauprojekte identifiziert 
werden, welche die speziellen Anforderungen des Anwendungsfalls erfüllt. 
Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit ein Planungswerkzeug für den 
Anwendungsfall des Rückbaus kerntechnischer Anlagen entwickelt, 
welches unter der Berücksichtigung von Unsicherheiten einen integrierten 
und operativen Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplan 
berechnet, der mit minimalen Kosten ausgeführt werden kann.  
Das in dieser Arbeit entwickelte Planungswerkzeug besteht aus insgesamt 
drei Modulen. Im ersten Modul (Modul A) können aus einer Datenbank mit 
gespeicherten Erfahrungswerten mit Hilfe von regelbasierten Abfragen 
relevante Daten für ein neu zu planendes Projekt extrahiert werden. Dieses 
sogenannte Expertensystem wurde im Rahmen dieser Arbeit entworfen 
und als relationale Datenbank in Microsoft Access implementiert. Einem 
Anwender ist es möglich, durch vorgefertigte Formulare und Benutzer-
oberflächen Daten in die Datenbank einzutragen oder gespeicherte Daten 
zu bearbeiten und abzufragen. Zur Abfrage von Daten muss der Anwender 
Angaben zum neu zu planenden Projekt machen, sodass basierend auf die-
sen Angaben relevante Daten regelbasiert identifiziert und ausgegeben 
werden. Diese Daten kann der Anwender übernehmen oder anpassen. Das 
Expertensystem dient dazu, dass durch die Identifikation relevanter 
Erfahrungswerte Unsicherheiten in der Planung reduziert werden.  
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Da trotz bestehender Erfahrungswerte Unsicherheiten in der Planung 
existieren, wird in einem zweiten Modul im ersten Schritt ((1) in Modul B) 
basierend auf den Daten des zu planenden Projekts eine vom Nutzer defi-
nierbare Anzahl an Szenarien simuliert. Zur Simulation verschiedener Sze-
narien sind Daten mit Unsicherheiten bezüglich der Vorgangsdauern 
(durch die Angabe der minimalen, maximalen und wahrscheinlichsten 
Dauer) sowie bezüglich der Ausführungswahrscheinlichkeit der Vorgänge 
anzugeben. Während der Simulation eines Szenarios wird zunächst eine 
mögliche Abfolge von Vorgängen und anschließend werden die Vorgangs-
dauern dieser Vorgänge bestimmt. Hierzu werden die Angaben zur Ausfüh-
rungswahrscheinlichkeit sowie die aus den Angaben der minimalen, maxi-
malen und wahrscheinlichsten Dauern erstellte Beta-Verteilung 
verwendet.  
Jedes simulierte Szenario stellt eine deterministische Ausführungs-
möglichkeit dar und wird im zweiten Schritt von Modul B ((2) in Modul B) 
mit Hilfe einer Scheduling Methode hinsichtlich der Kosten optimiert. 
Sofern keine Daten aus dem Expertensystem extrahiert werden können 
oder wenn ein Anwender lediglich deterministische Daten (ohne 
Unsicherheiten) des zu planenden Projekts vorliegen hat, können diese di-
rekt der Scheduling Methode übergeben werden. Die Scheduling Methode 
stellt eine geeignete Erweiterung des sogenannten Multi-Mode Resource 
Investment Problems (MRIP) mit entsprechenden Lösungsalgorithmen dar. 
Da keine mathematische Formulierung aus der Literatur die speziellen 
Anforderungen des Großprojekts Rückbau einer kerntechnischen Anlage 
abbilden kann, wurden diese Anforderungen mathematisch als Mixed Inte-
ger Problem (MIP) formuliert. Das Lösen dieses MIP mit Hilfe eines Solvers, 
z. B. CPLEX, ist aufgrund der Problemkomplexität und des Umfangs der zu 
optimierenden Projekte (in angemessener Rechendauer) nicht möglich. 
Aus diesem Grund wurde ein neues Lösungsverfahren entwickelt. Zur 
Lösung des mathematischen Problems werden zunächst mit Hilfe des 
sogenannten Parallel Schedule Generation Scheme (PSGS) zulässige 
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Schedules der Vorgänge je Szenario erstellt. In einem Multi-Start Local 
Search (MLS) Algorithmus wird das PSGS mehrfach ausgeführt, wobei 
jeweils eine Variation der Modi der einzuplanenden Vorgänge und eine 
Variation der Reihenfolge der Einplanung von Vorgangsverbünden unter-
sucht werden. Jeder durch einen PSGS-Durchlauf erstellte Schedule wird 
durch eine lokale Suche im MLS-Algorithmus nochmals optimiert. Die dabei 
jeweils durch den PSGS erzeugten und durch die lokale Suche verbesserten 
Schedules werden hinsichtlich ihrer Projektgesamtkosten verglichen, um 
den Schedule mit den geringsten Projektgesamtkosten zu identifizieren. 
Der MLS-Algorithmus wird ausgeführt, bis ein vom Anwender vorgegebe-
nes Zeitlimit erreicht ist. Nach dem Erreichen des Zeitlimits wird der bis 
dahin identifizierte Schedule mit den geringsten Projektgesamtkosten als 
Startlösung dem sogenannten Adaptive Large Neighbourhood Search 
(ALNS) Algorithmus übergeben. Im ALNS-Algorithmus werden nacheinan-
der Subprobleme erstellt und mit Hilfe der mathematischen Formulierung 
(MIP) und dem CPLEX-Solver optimiert. Zur Erstellung der Subprobleme 
wird zunächst jeweils die zulässige Ausgangslösung aus dem MLS-
Algorithmus mit festgelegten Entscheidungsvariablen (ohne Freiheits-
grade) verwendet. Mit Hilfe von sogenannten destroy Operatoren werden 
nach bestimmten Regeln Teile der Ausgangslösung, d. h. bestimmte Vor-
gänge, identifiziert, für die eine vom Anwender vorgegebene Anzahl an 
Entscheidungsvariablen für eine lokale Optimierung freigegeben wird. Die 
Startlösung mit freien Entscheidungsvariablen wird im Anschluss mit Hilfe 
des MIP und dem CPLEX-Solver optimiert. Die Schritte des Freigebens 
bestimmter Entscheidungsvariablen und des Lösens des jeweiligen 
Subproblems im ALNS-Algorithmus werden bis zum Erreichen des vom 
Anwender vorgegebenen Zeitlimits wiederholt. Hierbei wird je Iteration 
das jeweils optimierte Subproblem als Startlösung für die nächste Iteration 
verwendet.  
Nachdem für jedes Szenario ein kostenoptimierter Schedule berechnet 
wurde, werden diese Schedules im dritten Schritt von Modul B ((3) in 
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Modul B) hinsichtlich ihrer Robustheit verglichen. Das Ziel der 
Robustheitsbewertung ist es, die Schedules hinsichtlich ihrer Ausführ-
barkeit in anderen Szenarien zu bewerten. Hierzu sind einerseits 
Robustheitsmaße der Solution Robustness und andererseits Robustheits-
maße der Sequence Robustness relevant. Die Solution Robustness 
bewertet die Möglichkeit der Einhaltung der Vorgangsstartzeitpunkte eines 
Schedules in verschiedenen Szenarien. Die Sequence Robustness unter-
sucht die Gleichheit der auszuführenden Vorgänge in verschiedenen 
optimierten Schedules sowie deren Reihenfolge und zeitliche Anordnung. 
Zur Bewertung der Solution Robustness werden aus der Literatur 
anwendbare Robustheitsmaße identifiziert und teilweise angepasst. Die 
Sequence Robustness und potentielle Robustheitsmaße der Sequence 
Robustness wurden für diese Arbeit entwickelt. Um die optimierten 
Schedules hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in anderen Szenarien zu 
bewerten, werden aufgrund der verschiedenen Vorteile insgesamt zehn 
Robustheitsmaße der Solution und der Sequence Robustness ausgewählt. 
Zur kombinierten Verwendung der ausgewählten Robustheitsmaße 
werden diese jeweils gewichtet und normiert, sodass eine gewichtete 
Summe der gewählten Robustheitsmaße je optimiertem Schedule dessen 
Robustheit angibt.  
Im dritten Modul (Modul C) wird eine Sensitivitätsanalyse der gewählten 
Gewichtungen der Robustheitsmaße durchgeführt. Durch die Variation der 
Gewichtungen der einzelnen Robustheitsmaße erhält der Anwender ein 
besseres Verständnis über die Robustheit der optimierten Schedules. 
Abhängig von der Risikoneigung des Anwenders kann dieser einen der 
bewerteten, alternativen Schedules auswählen. Bei der Wahl helfen ihm 
die Kennzahlen der Projektgesamtkosten, die Bewertung der Schedules 
hinsichtlich ihrer Robustheit und deren Sensitivität bei der Variation der 
Gewichtungen.  
Um das Planungswerkzeug anwenden zu können, wurden zunächst die 
Parameter des MLS- sowie des ALNS-Algorithmus anhand von 
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Referenzprojekten kerntechnischer Rückbauprojekte kalibriert. An-
schließend wurden die kalibrierten Algorithmen auf eines der 
Referenzprojekte angewendet, welches den Rückbau einer gesamten 
kerntechnischen Anlage bis zur Grünen Wiese beinhaltet. In einer 
exemplarischen Sensitivitätsanalyse wurden die Robustheitsbewertungen 
der optimierten Schedules variiert. Die aus Sicht eines Planers 
interessanten Schedules wurden detailliert untersucht.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass es einem Anwender mit Hilfe des 
entwickelten Planungswerkzeugs möglich ist, einen integrierten und 
operativen Termin- und Ablauf-, Ressourcen- und Kostenplan zu erstellen, 
der den Rückbau mit minimalen Kosten realisieren kann und der unter der 
Berücksichtigung von Unsicherheiten während der Projektausführung mög-
lichst planmäßig ausführbar ist. Mit der Anwendung des Planungswerk-
zeugs kann die Forschungsfrage dieser Arbeit nach einer Möglichkeit zur 
Bestimmung eines ex ante stabilen Projektplans für ein komplexes Großpro-
jekt unter der Berücksichtigung von Unsicherheiten und unter Berücksichti-
gung relevanter Rahmenbedingungen beantwortet werden. Das 
entwickelte Planungswerkzeug wurde im Rahmen dieser Arbeit exempla-
risch anhand des Beispiels des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
entwickelt, ist aber aufgrund seines übertragbaren Ansatzes mit geringen 
Anpassungen zur Planung von Großprojekten anderer Art einsetzbar.
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6.2 Kritische Würdigung des 
Planungswerkzeugs und Ausblick 
auf zukünftige Forschungsarbeiten 
Gemäß dem Verursacherprinzip stellt die Minimierung der Kosten ein 
realistisches Zielkriterium der Optimierung dar. Einflussfaktoren auf die 
Kosten könnten allerdings im entwickelten Planungswerkzeug detaillierter 
betrachtet werden. Beispielsweise werden Finanzierungen, Abschrei-
bungen, die Inflation oder Wechselkurse im Rahmen dieser Arbeit nicht 
berücksichtigt. Da diese Einflussfaktoren aufgrund der großen Summen 
einen signifikanten Beitrag zu den Projektgesamtkosten leisten können, 
könnte in zukünftigen Arbeiten detaillierter auf diese eingegangen werden. 
Ebenso könnten die Restbetriebskosten in zukünftigen Arbeiten 
detaillierter modelliert werden. In der vorliegenden Arbeit wird 
angenommen, dass die Restbetriebskosten je Zeiteinheit zum Projektende 
des betrachteten (Teil-)Projekts null sind. Diese Annahme ist notwendig, 
damit im vorliegenden MIP alle Restbetriebskosten (durch die Multi-
plikation der Änderungen der Restbetriebskosten je Zeiteinheit jedes Vor-
gangs mit dem Fertigstellungszeitpunkt des jeweiligen Vorgangs) berück-
sichtigt werden. Allerdings könnten in (Teil-)Projekten die Kosten für den 
Restbetrieb zum (Teil-)Projektende größer null sein, beispielsweise wenn 
der Zielzustand ein konventioneller Weiterbetrieb der Anlage oder Teilen 
der Anlage ist.  
Einen weiteren Kostenfaktor bei kerntechnischen Rückbauprojekten 
stellen die Kosten für die Endlagerung radioaktiver Stoffe dar. Eine Mini-
mierung des Abfallaufkommens kann zu einer Kosteneinsparung bei der 
Endlagerung führen. Nicht nur das Abfallmanagement, sondern bereits die 
Stoffströme während des Rückbaus können einen erheblichen Einfluss auf 
die Kosten des Rückbaus nehmen. Durch die Integration von entstehenden 
Stoffströmen in die Planung könnten die im Rückbau benötigten 
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Ressourcen besser ausgenutzt bzw. eingesetzt und so der Zeitaufwand und 
die Kosten eines Rückbauvorhabens deutlich verringert werden. Außerdem 
könnten durch eine Integration der Stoffströme in die Planung 
vermeidbare Handhabungsschritte und Zwischenlagerungen vermieden 
und damit radiologische Expositionszeiten und radioaktive Sekundärabfälle 
minimiert werden. Aus diesem Grund bietet die Berücksichtigung von 
Stoffströmen in der Planung eine Weiterentwicklungsmöglichkeit des 
bestehenden Planungswerkzeugs. 
Die beim Rückbau anfallenden Stoffe müssen innerhalb der Anlage in 
Pufferlagern zwischengelagert werden. Um Pufferlager auch im Planungs-
werkzeug abzubilden, können in einer Weiterentwicklung kumulative 
Ressourcen in der Scheduling Methode modelliert und implementiert 
werden. Da die Berücksichtigung von kumulativen Ressourcen mit einem 
erheblichen Rechenaufwand einhergeht, wäre bei der Berücksichtigung 
von Pufferlagern die Entwicklung eines effizienten Lösungsalgorithmus 
oder die Erweiterung des bestehenden Lösungsalgorithmus notwendig.  
Methodisch berücksichtigt das Planungswerkzeug lediglich 
Ende-Anfang-Beziehungen zwischen den Vorgängen. Weitere Beziehungs-
typen, wie Anfang-Anfang-, Anfang-Ende- und Ende-Ende-Beziehungen 
können in einer Weiterentwicklung des Planungswerkzeugs berücksichtigt 
werden.  
Zur Ressourcenplanung werden keine Betriebskalender, Wochenenden, 
Feiertage oder Schichtmodelle berücksichtigt. Diese sollten bei der 
Übertragung der Schedules in ausführbare Terminpläne berücksichtigt 
werden. Insbesondere die zusätzlichen Kosten bei Arbeiten an Wochenen-
den oder an Feiertagen sowie die sich ändernden Ressourcen-
verfügbarkeiten bei Schichtmodellen oder Betriebskalendern sind bei der 
Planung zu berücksichtigen. 
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Die Ressource des Eigenpersonals wird im Planungswerkzeug dieser Arbeit 
als eine erneuerbare Ressource modelliert, die zeitlich gleichbleibend 
beschränkt ist. Allerdings reduziert sich die Anzahl an Eigenpersonal in 
kerntechnischen Rückbauprojekten im Zeitverlauf, da das Eigenpersonal 
beispielsweise schrittweise in den Ruhestand geht. Eine sich im Zeitverlauf 
ändernde beschränkte erneuerbare Ressource stellt somit eine Weiter-
entwicklung der Scheduling Methode dar. 
Zur realistischeren Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Planung 
könnten zusätzliche Puffer in den Plan integriert werden. Beispielsweise 
werden gemäß des sog. „Deliberate Padding“ die Vorgangsdauern häufig 
länger als geplant eingeschätzt (Steyn, 2001). Die Schätzung realistischer 
Vorgangsdauern könnte Forschungsgegenstand zukünftiger Arbeiten sein. 
Hierzu könnte unter anderem die Anwendung der Critical Chain Project 
Management Methode (CCPM) bzw. der Einsatz von Teilen von CCPM zur 
Planung und vor allem zur Ausführung des Rückbaus kerntechnischer 
Anlagen untersucht werden (vgl. Goldratt, 1997). Beispielsweise sind das 
Einfügen von Puffern an strategisch relevanten Stellen im Projektablauf 
oder die Konzentration auf die in einem Projekt auftretenden Engpässe 
Möglichkeiten, die im Umgang mit Unsicherheiten in einem Großprojekt 
überprüft werden könnten. Allerdings ist der Einsatz von CCPM für die 
Planung von Großprojekten mit einzuhaltenden Plänen auch kritisch zu 
betrachten. Beispielsweise widerspricht das von Goldratt (1997) als auch 
von Newbold (1998) im Rahmen der CCPM als wichtig angesehene Staffel-
läuferprinzip, bei dem die Start- und Endtermine einzelner Vorgänge keine 
wichtige Rolle spielen und stattdessen jeder Vorgang nach der Beendigung 
seines Vorgängers beginnt, den Bedingungen einer strikten Einhaltung der 
geplanten Startzeitpunkte von Vorgängen. Insbesondere wenn Genehmi-
gungen vorliegen müssen oder wenn gemäß der Genehmigungen 
gearbeitet werden soll, ist das Staffelläuferprinzip nur sehr eingeschränkt 
oder gar nicht anwendbar. 
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Im Zusammenhang mit den Unsicherheiten und der Robustheitsbewertung 
von verschiedenen Schedules ist anzumerken, dass im entwickelten 
Lösungsverfahren lediglich ein Schedule identifiziert wird, dessen Projekt-
gesamtkosten am geringsten sind. Selbst wenn mehrere Lösungen mit den 
gleichen Projektgesamtkosten aber unterschiedlichen Schedules existieren, 
wird lediglich einer dieser Schedules gespeichert (der erste, der gefunden 
wurde). Für die Robustheitsbewertung wäre es sinnvoll, alle Schedules mit 
minimalen Projektgesamtkosten zu analysieren und zu vergleichen, da 
Schedules mit den gleichen Projektgesamtkosten eine unterschiedliche 
Schedule- und Ressourcennutzungsstruktur sowie andere Robustheits-
bewertungen aufweisen können. 
Da Betreiber kerntechnischer Anlagen gleichzeitig mehrere Anlagen 
zurückbauen müssen, können zukünftig Erweiterungen des Planungswerk-
zeugs auf das Multi-Projektmanagement vorgenommen werden. 
Beispielsweise könnten verschiedene Rückbauprojekte integriert 
betrachtet werden, sodass eine optimierte Aufteilung der Ressourcen auf 
verschiedene Projekte betrachtet wird. 
Das in dieser Arbeit entwickelte Planungswerkzeug wurde anhand eines 
Referenzprojekts angewendet. Allerdings handelt es sich bei diesem Pro-
jekt nicht um die Daten eines realen kerntechnischen Rückbauprojekts. 
Eine Validierung des Planungswerkzeugs mit Daten eines real ausgeführten 
Rückbauprojekts wäre wünschenswert. Insbesondere die Validierung mit 
Hilfe von Daten eines bereits abgeschlossenen kerntechnischen Rückbau-
projekts würde es ermöglichen, einen realen Plan mit einem durch das 
Planungswerkzeug erstellten Plan zu vergleichen. Durch dieses Vorgehen 
könnte die Nützlichkeit des Planungswerkzeugs untersucht werden.  
Bei der Erstellung dieser Arbeit wurden Besonderheiten kerntechnischer 
Rückbauprojekte identifiziert. Daraus können allgemeine Handlungs-
empfehlungen und Verbesserungspotentiale für den Rückbau 
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kerntechnischer Anlagen abgeleitet werden. Drei relevante Handlungs-
empfehlungen werden im Folgenden beschrieben.  
Anknüpfend an die fehlenden Daten zur Validierung des Planungswerk-
zeugs ist aufgefallen, dass unternehmensintern Erfahrungswerte sowohl 
nicht strukturiert als auch selten elektronisch vorliegen. Entsprechende 
Werkzeuge zur Datenerhebung sollten in einer zukünftigen Arbeit unter-
sucht, getestet und implementiert werden. Darüber hinaus sollten 
Betreiber und Rückbauunternehmen Erfahrungswerte strukturiert und 
elektronisch erheben, sammeln und speichern, sodass diese für zukünftige 
Planungen besser nutzbar sind. Zwischen den Unternehmen herrscht 
aktuell kein Erfahrungsaustausch, obwohl ein Austausch an Erfahrungen 
Unsicherheiten reduzieren würde und somit Kosten eingespart werden 
könnten.  
Eine wesentliche Herausforderung der Planung kerntechnischer Rückbau-
projekte stellt die Genehmigung dar. Aufgrund der lang andauernden 
Genehmigungsverfahren sollte eine Um- oder Neuplanung vermieden 
werden. Dies führt dazu, dass beim Rückbau wenig Flexibilität für Planan-
passungen besteht, obwohl diese evtl. aus technischen und strahlenschutz-
technischen Gesichtspunkten sinnvoll wären. Eine Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren würde zu einer höheren Flexibilität und zu 
geringeren Kosten des Rückbaus führen.  
Des Weiteren würde eine Vereinheitlichung der Genehmigungsverfahren 
sowohl die Betreiber als auch die Genehmigungsbehörden entlasten. 
Durch bundesweit einheitliche Regelungen könnten Genehmigungs-
verfahren transparenter und einfacher gestaltet werden. Dies würde mit 
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A.2 State of the art 
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Eigenschaften verbreiteter chemischer Dekontaminationsverfahren 
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Eigenschaften sonstiger Dekontaminationsverfahren 
  



























































































































































































































































































































































































































































































































A.3 Vorgänge des Referenzprojekts 
Rückbau eines SWR 
Nr. Vorgangsname 
1 Errichtung eines Zwischenlagers 
2 Vorbereitung zum Rückbau des RDB 
3 Öffnen des Ladedeckels am Boden des Flutbeckens 
4 Entfernen der Deckelschrauben und Heben des RDB-Deckels auf den Reaktorbe-
dienungsflur 
5 Vorbereitung zum Rückbau des Maschinenhauses 
6 Anschluss einer Baustromversorgung (öffentliches Netz oder mobile Stromerzeu-
gungsanlage) und verlegen von Elektrizitätsanschlüssen 
7 Demontage, Zerlegung und Abtransport der Notstromaggregate 
8 Irreversibles Freischalten (Strom) der Generatoren, Turbine(n), Kondensatoren, 
Speisewasserpumpen, Speisewasservorwärmer 
9 Errichtung von Einhausungen um Generatoren, Turbine(n), Kondensatoren, Spei-
sewasserpumpen, Speisewasservorwärmer 
10 Abbau und Verpacken von Asbest an den Turbinen und am Generator 
11 Trockenlegung und Trocknung der Systeme des Sekundärkreislaufs 
12 Entfernen von Schlamm und Produkten der trockengelegten Systeme sowie einfa-
che Oberflächen-Dekontamination der trockengelegten Oberflächen 
13 Dekontamination des Sekundärkreislaufs 
14 Demontage des Generators 
15 Verkauf des Generators 
16 Zerlegung des Generators in Einzelteile und Nachbehandlung inkl. Verpackung 
17 Demontage und Verpackung der Generator-Anschlüsse 
18 Demontage, Zerlegung der Kondensatoren in Einzelteile und Nachbehandlung inkl. 
Verpackung 
19 Demontage, Zerlegung der Turbine in Einzelteile und Nachbehandlung inkl. Verpa-
ckung 
20 Demontage, Zerlegung der Speisewasserpumpe in Einzelteile und Nachbehand-
lung inkl. Verpackung 
21 Demontage, Zerlegung der Speisewasservorwärmer in Einzelteile und Nachbe-
handlung inkl. Verpackung 
22 Abbau des Sekundärkreislaufs (Rohrleitungen) 
23 Freimessung aller Komponenten mit Speisewasser (Speisewasserpumpen, Spei-
sewasservorwärmer, Sekundärkreislauf) 
24 Freimessung des Maschinenhauses 
25 Ziehen, zerlegen und verpacken der BE-Kästen in Primärbehälter 
26 Vorbereitung: Lagerung der Primärbehälter mit den zerlegten BE-Kästen im 
Brennelementlagerbecken 
27 Lagerung der Primärbehälter mit den zerlegten BE-Kästen im Brennelementla-
gerbecken 
A.3 Vorgänge des Referenzprojekts Rückbau eines SWR 
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28 Vordekontamination des RDB-Deckels 
29 Zerlegung des RDB-Deckels 
30 Transport des RDB-Deckels zur Nachdekontamination und Nachzerlegung 
31 Nachdekontamination des RDB-Deckels 
32 Freimessung (inkl. Dokumentation) und Lagerung bis zum Abtransport oder Ein-
bringung in das Zwischenlager 
33 Verbinden des Flutbeckens mit dem RDB 
34 Einbau eines Beckenbodenschutzes und Einzug einer Arbeitsbühne im Brennele-
mentlagerbecken und im Reaktorbecken 
35 Installation Zerlegemaschinen und Vorbereitung Zerlegeplätze 
36 Einbringen eines Wassertopfes/Abschirmbehälters zur Vermeidung der Abrasiv-
Ausbreitung beim WASS-Verfahren 
37 Vorbereitung: Installation einer Anlage zur Dekontamination abgebauter Teile 
inkl. Luftabsaugung/Filtertechnik 
38 Installation einer Anlage zur Dekontamination abgebauter Teile inkl. Luftabsau-
gung/Filtertechnik 
39 Fluten von Flut- und Brennelementlagerbecken und Reaktorbecken 
40 Ausheben Dampftrockner und abstellen auf Zerlegeplatz 
41 Abtrennen der Störkanten und Trocknerpakete 
42 Zerlegen der DT-Schürze 
43 Nachzerlegen der Trocknerpakete 
44 Abbau Zerlegebereich 
45 Zerlegung Speisewasserverteiler im RDB 
46 Innere Struktur des oberen Kerngitters heraustrennen 
47 HK-Sicherung des OKG lösen 
48 HK-Sicherung des unteren Kerngitters lösen und auf Drehteller heben 
49 Führungsschienen trennen 
50 DWA ziehen und auf Drehteller setzen, Hydraulische Trennung setzen 
51 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der nuklearen 
Messtechnik (Sonden, Messköpfe) 
52 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der Instrumentie-
rungslanzen 
53 Zerlegung der Instrumentierungslanzen in Einzelteile 
54 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination 
55 Nacharbeiten für Dekontamination 
56 Freimessung (inkl. Dokumentation) und verpacken der Einzelteile der Instrumen-
tierungslanzen 
57 Lagerung bis zum Abtransport der Instrumentierungslanzen 
58 Abbau und Zerlegung Hammerkopfschrauben 
59 Tragstangen und oberen Tragring trennen 
60 Oberen Stegverband trennen 
61 Zyklone abtrennen 
62 Abbau Kern-Not-Kühlung 
63 Unteren Tragring trennen 
A Anhang 
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64 Unteren Stegverband auftrennen 
65 Standrohre oberhalb Kerndeckel trennen 
66 Standrohre auf DT-Stellplatz nachzerlegen 
67 Kerndeckel: Streifen heraustrennen und nachzerlegen 
68 Verbliebener Deckelring zerlegen 
69 Äußeren Ring des OKG auf Drehteller heben und zerlegen 
70 Ausbau und Ablängen der SSFR 
71 Zerlegen der inneren Struktur des UKG, nachzerlegen und verpacken 
72 Zerlegen des restlichen Rings und restl. Struktur mit anschließendem Verpacken 
73 Trennen des KFMGR-Verbands von Kalotte und ausheben auf Drehteller 
74 KFMGR-Verband zerlegen und verpacken 
75 Trennen des oberen Kernmantels im RDB, ausheben auf Drehteller 
76 Zerlegung des ausgehobenen Kernmantels auf Drehteller 
77 Zerlegung des restlichen Kernmantels 
78 Ausräumen und Reinigung des Reaktorbeckens 
79 Schrittweise Trockenlegung und Trocknung des RDB & Zerlegung des RDB: Der 
Füllstand wird bis zur jeweiligen Schnitthöhe abgesenkt 
80 Probemessung der Kalotte 
81 Zerlegen der Kalotte (wenn keine Alpha-Strahler gefunden wurden) 
82 Dekontamination der Einzelteile der Kalotte 
83 Freimessung (inkl. Dokumentation) 
84 Errichtung einer Einhausung um die Kalotte (wenn Alpha-Strahler gefunden wur-
den) 
85 Vordekontamination der Kalotte 
86 Zerlegung der Kalotte in Einzelteile 
87 Verpacken der Einzelteile 
88 Transport zur Dekontaminations-nachbehandlung 
89 Dekontamination der Einzelteile 
90 Freimessung (inkl. Dokumentation) 
91 Verpacken der Einzelteile der Kalotte 
92 Errichten Grüne Wiese 
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Rückbau einer Gesamtanlage 
Nr. Vorgangsname 
1 Anpassung Zugangskontrolle 
2 Anpassung Kommunikationstechnik 
3 Anpassung Brandmeldeanlage 
4 Anpassung Überwachungssysteme (Kameras etc.) 
5 Installation der Transportmedien 
6 Installation der Freimessanlage (FMA) 
7 Installation der Ausstattung zur Dekontamination von Personen und Geräten so-
wie Ausstattung zum Schutz von Personen und Geräten vor radioaktiver Strahlung 
8 Installation einer Anlage zur Dekontamination abgebauter Teile inkl. Luftabsau-
gung/Filtertechnik 
9 Aufbau von Einheiten zum kontrollierten Zerlegen kontaminierter Teile inkl. Luft-
absaugung/Filtertechnik 
10 Installation Spezialgeräte zum Abbau 
11 Installation Spezialgeräte zur Dekontamination 
12 Installation von Baustellencontainern inkl. Sanitäranlagen 
13 Ausräumen gelagerter Materialien etc. in bestimmten Gebäudeteilen 
14 Radiologische Charakterisierung (inkl. evtl. Probenahmen) während des Ausräu-
mens 
15 Statische und bautechnische Ertüchtigung für geplante Umbaumaßnahmen (De-
ckenstütze, Schleusen, Lüftungskonzept, Abbrüche, Rampen, Podeste, Luken, 
Trennwände etc.) 
16 Umfunktionierung/Umbau des Lüftungssystems inkl. nachgeschalteter Filtertech-
nik und Heizung 
17 Errichten kurzfristiger Lagerplätze für freigemessene Teile 
18 Demontage der Notstromaggregate 
19 Kurzfristige Lagerung der Notstromaggregate bis zur Nachbehandlung 
20 Zerlegen der Notstromaggregate und Dekontamination 
21 Freimessung inkl. Dokumentation der Notstromaggregate 
22 Lagerung bis zum Abtransport der zerlegten Notstromaggregate 
23 Errichten eines Zwischenlagers für kontaminierte/aktivierte Teile außerhalb der 
Reaktoranlage 
24 Einrichten von Transport-Routen inkl. Schleusen innerhalb der Anlage 
25 Anschluss einer Baustromversorgung (öffentliches Netz oder mobile Stromerzeu-
gungsanlage) und verlegen von Elektrizitätsanschlüssen 
26 Anpassung des Beleuchtungssystems 




28 Umbau der äußeren Materialschleuse des RDB für große Bauteile und Aufbau von 
Spezialtraversen 
29 Errichtung neue Personenschleuse inkl. Instrumentierung zur Strahlenschutz-
messtechnik 
30 Verpacken, Freimessen (inkl. Dokumentation) oder zwischenlagern brennbaren 
Materials 
31 Verpacken, Freimessen (inkl. Dokumentation) oder zwischenlagern nicht mehr 
benötigter System-Flüssigkeiten (Wasser, Öl, Natrium, Schwerwasser, etc.) 
32 Entrümpelung abgeschlossen 
33 Verpacken, Freimessen (inkl. Dokumentation) oder zwischenlagern von Regel-
/Abschaltstoffen, wie z. B. Bor und Deionat 
34 Verpacken, Freimessen (inkl. Dokumentation) oder zwischenlagern von ange-
sammeltem betrieblichen Abfall (z. B. während der Betriebszeit angesammelte 
Schwermetalle oder verbrauchten Harz) 
35 Verpacken, Freimessen (inkl. Dokumentation) oder zwischenlagern von überflüs-
sigem/ nicht mehr benötigtem Equipment und Material 
36 Trockenlegung und Trocknung der Systeme des Sekundärkreislaufs 
37 Abbau und Verpacken von Asbest 
38 Freimessung (inkl. Dokumentation) oder zwischenlagern von Asbest 
39 Abbau und Verpacken weiterer Stoffe (wie Quecksilber, Blei, PCB, Stickstoff aus 
dem UNS-Gebäude, Neon-Licht) 
40 Freimessen (inkl. Dokumentation) oder zwischenlagern weiterer Stoffe (wie 
Quecksilber, Blei, PCB, Stickstoff aus dem UNS-Gebäude, Neon-Licht) 
41 Irreversibles Freischalten (Strom) der Generatoren, Turbine(n), Kondensatoren, 
Speisewasserpumpen, Speisewasservorwärmer 
42 Anpassung Kommunikationstechnik 
43 Anpassung unterbrechungsfreie Stromversorgung 
44 Installation Geräte/ Gerüste etc. 
45 Abbau oder Anpassung stationäre Strahlenschutzmesstechnik und evtl. ersetzen 
durch mobile Messgeräte 
46 Erweiterung Raumluftaktivitätsüberwachung 
47 Errichtung von Einhausungen um Generatoren, Turbine(n), Kondensatoren, Spei-
sewasserpumpen, Speisewasservorwärmer 
48 Demontage, Zerlegung der Turbine in Einzelteile und Transport zur Nachbehand-
lung 
49 Lagerung der Turbineneinzelteile bis zur Nachbehandlung 
50 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und Verpacken der Einzelteile der Turbine inkl. Hilfssysteme 
51 Lagerung der Turbineneinzelteile bis zum Abtransport 
52 Demontage und Transport der Einzelteile der Kondensatoren und Verweilbehälter 
zur Nachbehandlung 
53 Lagerung bis zur Nachbehandlung der Kondensatoren und Verweilbehälter 
54 Zerlegung der Kondensatoren und Verweilbehälter in kleinere Einzelteile 
  
A.4 Vorgänge des Referenzprojekts Rückbau einer Gesamtanlage 
553 
55 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und Verpacken der Einzelteile der Kondensatoren und Verweil-
behälter 
56 Lagerung der Einzelteile der Kondensatoren und Verweilbehälter bis zum Ab-
transport 
57 Demontage und Transport der Speisewasserpumpe zur Nachbehandlung 
58 Lagerung der Speisewasserpumpe bis zur Nachbehandlung 
59 Zerlegung der Speisewasserpumpe in Einzelteile 
60 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und verpacken der Einzelteile der Speisewasserpumpe 
61 Lagerung der Einzelteile der Speisewasserpumpe bis zum Abtransport 
62 Demontage und Transport des Speisewasservorwärmers zur Nachbehandlung 
63 Lagerung bis zur Nachbehandlung des Speisewasservorwärmers 
64 Zerlegung des Speisewasservorwärmers in Einzelteile 
65 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und verpacken der Einzelteile des Speisewasservorwärmers 
66 Lagerung der Einzelteile des Speisewasservorwärmers bis zum Abtransport 
67 Prüfung, ob der Generator verkauft oder verschrottet wird 
68 Demontage, Zerlegung des Generator-Läufers in große transportable Einzelteile 
und Transport zum Nachbehandlungsplatz 
69 Lagerung der Einzelteile des Generator-Läufers am Nachbehandlungsplatz bis zur 
Nachbehandlung 
70 Identifikation und Beseitigung von möglicher Kontamination und Freimessung 
(inkl. Dokumentation) des Generator-Läufers 
71 Weitere Zerlegung in kleinere transportable Einzelteile und Verpacken der Einzel-
teile des Generator-Läufers 
72 Lagerung der Einzelteile des Generator-Läufers bis zum Abtransport 
73 Demontage, Zerlegung des Generator-Stators in große transportable Einzelteile 
und Transport zum Nachbehandlungsplatz 
74 Zwischenlagerung am Nachbehandlungsplatz bis zur Nachbehandlung der Einzel-
teile des Generator-Stators 
75 Identifikation und Beseitigung von möglicher Kontamination und Freimessung 
(inkl. Dokumentation) 
76 Weitere Zerlegung in kleinere transportable Einzelteile und Verpacken der Einzel-
teile des Generator-Stators 
77 Lagerung der Einzelteile des Generator-Stators bis zum Abtransport 
78 Demontage des Generator-Läufers 
79 Identifikation und Beseitigung von möglicher Kontamination und Freimessung 
(inkl. Dokumentation) des Generator-Läufers 
80 Lagerung des Generator-Läufers bis zum Abtransport 
81 Demontage des Generator-Stators 
82 Identifikation und Beseitigung von möglicher Kontamination und Freimessung 
(inkl. Dokumentation) des Generator-Stators 
83 Lagerung des Generator-Stators bis zum Abtransport 
A Anhang 
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84 Demontage, Zerlegung der Abgasanlage in Einzelteile und Transport zur Nachbe-
handlung 
85 Lagerung bis zur Nachbehandlung der Einzelteile der Abgasanlage 
86 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und Verpacken der Einzelteile der Abgasanlage oder Einbringung 
in Zwischenlager 
87 Lagerung der freigemessenen Teile bis zum Abtransport 
88 Abbau Stromleitungen des Kühlkreislaufs/ Sekundärkreislaufs 
89 Abbau und Freimessung (inkl. Dokumentation) Medienleitungen 
90 Abbau und Freimessung (inkl. Dokumentation) Deaerator 
91 Abbau Kühltürme 
92 Freimessung (inkl. Dokumentation) der Kühltürme 
93 Konfiguration der Brandmeldeanlage im Maschinenhaus 
94 Konfiguration der Lüftungsanlage inkl. Filteranlagen im Maschinenhaus 
95 Konfiguration der Brandmeldeanlage im Reaktorgebäude 
96 Konfiguration der Lüftungsanlage inkl. Filteranlagen im Reaktorgebäude 
97 Irreversibles Freischalten (Strom) aller Komponenten im Reaktorgebäude 
98 Anpassung Kommunikationstechnik im Reaktorgebäude 
99 Anpassung unterbrechungsfreie Stromversorgung 
100 Anpassung Beleuchtung 
101 Installation Geräte/ Gerüste etc. 
102 Abbau oder Anpassung Stationäre Strahlenschutzmesstechnik und evtl. ersetzen 
durch mobile Messgeräte 
103 Erweiterung Raumluftaktivitätsüberwachung 
104 Abbau äußere Anbauten Reaktor 
105 Errichten einer Einhausung um den Reaktor inkl. Schleuszelte 
106 Ausräumen & Abbau der Resteinbauten und der Innenauskleidung Heiße Zellen 
107 Entfernen Abluftkanäle 
108 Dekontamination und Freimessen (inkl. Dokumentation) Heiße Zellen 
109 Trockenlegung und Trocknung der Rohrleitungen (geschlossenes System) im Pri-
märkreislauf 
110 Trockenlegung und Trocknung der speziellen Kanalisation für kontaminationsver-
dächtige Abwässer im Primärkreislauf 
111 Trockenlegung und Trocknung weiterer geschlossener, nicht mehr in Betrieb be-
findlicher Systeme, z. B. Dampftrockner, Kondensationskammern etc. im Primär-
kreislauf 
112 Entfernen von Schlamm und Produkten der trockengelegten Systeme (z. B. Frag-
mente der verbrauchten Brennstäbe) sowie einfache Oberflächen-
Dekontamination der trockengelegten Oberflächen im Primärkreislauf 
113 Behandlung und Freimessung (inkl. Dokumentation) oder Zwischenlagerung der 
Flüssigkeiten/Gase im Primärkreislauf 
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114 Dekontamination der Rohrleitungen und Verpacken des Dekontaminations-
Abfalls in Lager-/Transportbehälter 
115 Dekontamination der speziellen Kanalisation und Verpacken des Dekontamina-
tions-Abfalls in Lager-/Transportbehälter 
116 Dekontamination weiterer geschlossener Systeme und Verpacken des Dekonta-
minations-Abfalls in Lager-/Transportbehälter 
117 Radiologische Vor-Ort-Charakterisierung der trockengelegten Kraftwerksteile und 
der trockengelegten System-Komponenten 
118 Bodenprobe und Grundwasser-Untersuchung 
119 Abtragen und Dekontamination des Bodens und des Grundwassers 
120 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der Rohrleitungen 
außerhalb des RDB (Kondensat- und Dampfsysteme inkl. Hilfssysteme, wie Kon-
densatreinigung etc.) 
121 Abbau Armaturen 
122 Abbau Gebäudetechnik (Schalt-/Steuerschränke) 
123 Lagerung bis zur Nachbehandlung der Rohrleitungen, Gebäudetechnik und Arma-
turen 
124 Zerlegung der Rohrleitungen, Gebäudetechnik und Armaturen in Einzelteile 
125 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und Verpacken der Einzelteile 
126 Lagerung bis zum Abtransport oder Einbringung in Zwischenlager 
127 Ziehen der Betonriegel aus der Verankerung über dem Flutbecken 
128 Zerlegen der Betonriegel in transportable Stücke 
129 Dekontamination der Betonriegel durch Abtragen der Oberflächen inkl. Entfer-
nung von abstehenden Metallteilen 
130 Freimessung (inkl. Dokumentation) der Betonriegel oder Einbringung in Zwischen-
lager 
131 Lagerung der freigemessenen Betonriegel bis zum Abtransport 
132 Reinigen/dekontaminieren des Beckenbodens sowie der Beckenwandung des 
Wasserstands-Kontrollbeckens und verpacken der Reinigungsrückstände in Pri-
märbehälter 
133 Lagerung der Primärbehälter im Brennelementlagerbecken 
134 Absenkung des Füllstands des Wasserstands-Kontrollbecken mit weiterführender 
Reinigung und Dekontamination 
135 Sammeln der Kontamination des Wassers des Wasserstands-Kontrollbeckens im 
Wasserfilter im Beckenboden 
136 Reinigung, entfernen von Schlamm/dekontaminieren des Beckenbodens des 
Wasserstands-Kontrollbeckens 
137 Demontieren, zerlegen und verpacken der Beckenauskleidung des Wasserstands-
Kontrollbeckens 
138 Demontage, Zerlegung der Reaktorschnellabschaltung (inkl. Bor-Säure-Tank) in 




139 Lagerung der Einzelteile der Reaktorschnellabschaltung (inkl. Bor-Säure-Tank) bis 
zur Nachbehandlung 
140 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und Verpacken der Einzelteile oder Einbringung in Zwischenlager 
141 Lagerung der freigemessenen Einzelteile bis zum Abtransport 
142 Messungen für Feindekontamination 
143 Dekontamination der Lager für neue Brennelemente (geschlossenes System) mit 
Hilfe spezieller Dekontaminationsverfahren (mechanische und chemische Verfah-
ren) 
144 Dekontamination von Teilen des Reaktorgebäudes/ Gebäudestrukturen und Ge-
bäudeausstattung 
145 Ziehen und Transport der Rohrleitungen des RDB in das Brennelementlagerbe-
cken 
146 Lagerung der Rohrleitungen des RDB im Brennelementlagerbecken 
147 Zerlegung der Rohrleitungen des RDB und Verpacken in Primärbehälter 
148 Zwischenlagerung der Primärbehälter im Brennelementlagerbecken 
149 Demontage, Zerlegung in Einzelteile und Transport der Einzelteile der Wasserrei-
nigung zur Nachbehandlung 
150 Lagerung der Einzelteile der Wasserreinigung bis zur Nachbehandlung 
151 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und Verpacken der Einzelteile der Wasserreinigung oder Einbrin-
gung in das Zwischenlager 
152 Lagerung der freigemessenen Einzelteile der Wasserreinigung bis zum Abtrans-
port 
153 Blindsetzung bzw. Verdeckelung aller Öffnungen der Dampferzeuger 
154 Demontage der Betonriegel der Dampferzeugerhäuser, ausschleusen inkl. Frei-
messung (inkl. Dokumentation) und Transport zum Lagerplatz 
155 Lagerung der Betonriegel der Dampferzeugerhäuser bis zum Abtransport 
156 Ziehen und ausschleusen der Dampferzeuger inkl. Freimessung (inkl. Dokumenta-
tion) 
157 Lagerung der Dampferzeuger bis zum Abtransport 
158 Ziehen und ausschleusen der Druckhalter inkl. Freimessung (inkl. Dokumentation) 
159 Lagerung der Druckhalter bis zum Abtransport 
160 Ziehen und ausschleusen der Kühlmittelpumpen des Dampferzeugers inkl. Frei-
messung (inkl. Dokumentation) 
161 Lagerung der Kühlmittelpumpen des Dampferzeugers bis zum Abtransport 
162 Ziehen und ausschleusen der Abblasebehälter inkl. Freimessung (inkl. Dokumen-
tation) 
163 Lagerung der Abblasebehälter des Dampferzeugers bis zum Abtransport 
164 Dekontamination der Kondensationskammern (geschlossenes System) mit Hilfe 
spezieller Dekontaminationsverfahren (mechanische und chemische Verfahren) 
165 Zerlegen der Kondensationskammern in Einzelteile und Transport in den Gebäu-
debereich mit Zerlege- und Dekontaminationsvorrichtungen zur Nachzerlegung 
166 Dekontamination und Nachzerlegung der Einzelteile der Kondensationskammern 
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167 Freimessung der Einzelteile oder Einbringung in das Zwischenlager 
168 Lagerung der freigemessenen Einzelteile bis zum Abtransport 
169 Ziehen und Transport der Umwälzpumpen/Strahlpumpen in das Brennelementla-
gerbecken oder in den gefluteten RDB 
170 Lagerung der Umwälzpumpen/Strahlpumpen im Brennelementlagerbecken bzw. 
gefluteten RDB 
171 Zerlegung der Umwälzpumpen/Strahlpumpen und verpacken in Primärbehälter 
172 Lagerung der Primärbehälter im Brennelementlagerbecken 
173 Konstruktion von Dämmen, um Überschwemmungen bei Unterwasser-Arbeiten 
im RDB zu vermeiden 
174 Installation von Geräten und Sicherheitssystemen (z. B. zur Absicherung von Per-
sonen) 
175 Installation/ Konfiguration der Einhausung für Zerlege- und Dekontaminations-
einheiten am RDB 
176 Aufbau eines Transportwegs des Rückbaumaterials des Reaktors vom Flutbecken 
zur Zerlege- und Dekontaminationseinheit 
177 Entfernen der Betonriegel im oberen Bereich der Druckkammer und Transport zur 
Zerlege- und Dekontaminationseinheit 
178 Demontage des pilzförmigen Splitterschutzbetons in der Kuppel des Sicherheits-
behälters und Transport zur Zerlege- und Dekontaminationseinheit 
179 Demontage der oberen Stahlkuppel des Sicherheitsbehälters und Transport zur 
Zerlege- und Dekontaminationseinheit 
180 Trockenlegung und Trocknung von Flut- und Brennelementlagerbecken 
181 Vergrößerung des Transportkanals zwischen Flut- und Brennelementlagerbecken 
182 Einbau eines Beckenbodenschutzes und Einzug einer Arbeitsbühne im Brennele-
mentlagerbecken 
183 Öffnen des Ladedeckels am Boden des Flutbeckens 
184 Entfernen der Deckelschrauben und Heben des RDB-Deckels auf den Reaktorbe-
dienungsflur 
185 Vordekontamination des RDB-Deckels 
186 Zerlegung des RDB-Deckels 
187 Transport des RDB-Deckels zur Nachdekontamination und Nachzerlegung 
188 Nachdekontamination des RDB-Deckels 
189 Freimessung (inkl. Dokumentation) und Lagerung bis zum Abtransport oder Ein-
bringung in das Zwischenlager 
190 Verbinden des Flutbeckens mit dem RDB 
191 Fluten von Flut- und Brennelementlagerbecken 
192 Installation Zerlegemaschinen 
193 Einbringen eines Wassertopfes/Abschirmbehälters zur Vermeidung der Abrasiv-
Ausbreitung beim WASS-Verfahren 




195 Lagerung der Primärbehälter mit den zerlegten BE-Kästen im Brennelementla-
gerbecken 
196 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der Steuerstaban-
triebe 
197 Lagerung bis zur Nachbehandlung der Steuerstabantriebe 
198 Zerlegung der Steuerstabantriebe in Einzelteile 
199 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und verpacken der Einzelteile 
200 Lagerung bis zum Abtransport der Steuerstabantriebe 
201 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der nuklearen 
Messtechnik (Sonden, Messköpfe) 
202 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der Instrumentie-
rungslanzen 
203 Lagerung bis zur Nachbehandlung der Instrumentierungslanzen 
204 Zerlegung der Instrumentierungslanzen in Einzelteile 
205 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und verpacken der Einzelteile der Instrumentierungslanzen 
206 Lagerung bis zum Abtransport der Instrumentierungslanzen 
207 Entfernen, dekontaminieren, freimessen (inkl. Dokumentation) und Lagerung der 
Stutzen für Kerninstrumentierung bis zum Abtransport 
208 Demontage, Vorzerlegung und Transport zur Nachbehandlung der Kerninstru-
mentierungsführungsrohre 
209 Lagerung bis zur Nachbehandlung der Kerninstrumentierungsführungsrohre 
210 Zerlegung der Kerninstrumentierungsführungsrohre in Einzelteile 
211 Identifikation und Beseitigung festsitzender Kontamination, Freimessung (inkl. 
Dokumentation) und Verpacken der Einzelteile der Kerninstrumentierungsfüh-
rungsrohre oder Einbringung in das Zwischenlager 
212 Lagerung der freigemessenen Teile bis zum Abtransport 
213 Abbau, dekontaminieren, verpacken und freimessen (inkl. Dokumentation) der 
Thermischen Säule 
214 Abbau, dekontaminieren, verpacken und freimessen (inkl. Dokumentation) der 
Bestrahlungstechnik 
215 Abbau, dekontaminieren, verpacken und freimessen (inkl. Dokumentation) des 
Reflektors in das Brennelementlagerbecken oder Einbringung in das Zwischenla-
ger 
216 Abbau, dekontaminieren, verpacken und freimessen (inkl. Dokumentation) der 
thermischen Isolierung oder Einbringung in das Zwischenlager 
217 Ziehen und Transport der Strahlrohre/ Neutronenleitrohre in das Brennelement-
lagerbecken 
218 Zwischenlagerung der Strahlrohre/ Neutronenleitrohre im Brennelementlagerbe-
cken 
219 Zerlegung der Strahlrohre/ Neutronenleitrohre und verpacken in Primärbehälter 
220 Lagerung der Primärbehälter im Brennelementlagerbecken 
221 Ziehen, Zerlegen und Verpacken der Steuerstäbe in Primärbehälter 
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222 Lagerung der Primärbehälter mit den zerlegten Steuerstäben im Brennelementla-
gerbecken 
223 Heben des zyklonartigen Dampftrockners auf den Reaktorbedienungsflur 
224 Vordekontamination des zyklonartigen Dampftrockners 
225 Zerlegung des zyklonartigen Dampftrockners 
226 Transport zur Nachdekontamination und Nachzerlegung 
227 Nachdekontamination des zyklonartigen Dampftrockners 
228 Freimessung (inkl. Dokumentation) und Lagerung bis zum Abtransport oder Ein-
bringung in das Zwischenlager 
229 Heben des Dampf-Wasser-Abscheiders auf den Reaktorbedienungsflur 
230 Vordekontamination des Dampf-Wasser-Abscheiders 
231 Zerlegung des Dampf-Wasser-Abscheiders 
232 Transport des Dampf-Wasser-Abscheiders zur Nachdekontamination und Nach-
zerlegung 
233 Nachdekontamination des Dampf-Wasser-Abscheiders 
234 Freimessung (inkl. Dokumentation) und Lagerung bis zum Abtransport des 
Dampf-Wasser-Abscheiders oder Einbringung in das Zwischenlager 
235 Transport des OKG aus der Einbaulage ins Brennelementlagerbecken auf das Ar-
beitspodest Vorzerlegeplatz 
236 Demontage, Zerlegung und Verpackung der Aufbauten der Deckplatte insbeson-
dere der Steuerstabführungsrohre 
237 Demontage und Zerlegung der Deckplatte 
238 Abbau, Zerlegung, Dekontamination und Freimessung (inkl. Dokumentation) Obe-
rer Rost mit Tragring und Flanschteil 
239 Abbau, Zerlegung, Dekontamination und Freimessung (inkl. Dokumentation) 
Tragstangen 
240 Abbau, Zerlegung, Dekontamination und Freimessung (inkl. Dokumentation) OKG-
Mantel 
241 Abbau, Zerlegung, Dekontamination und Freimessung (inkl. Dokumentation) un-
tere Gitterplatte mit Anbauteile 
242 Transport UKG aus Einbaulage zur Abstellposition im Flutbecken 
243 Demontage von Befestigungsmaterialien (Schrauben, Mast) 
244 Trennung der Kernumfassungsbleche vom Kernmantel 
245 Abbau, Zerlegung, Dekontamination und Freimessung (inkl. Dokumentation) der 
Kernumfassungsbleche 
246 Ziehen der Kernumfassungsbleche aus dem UKG und Lagerung im Flutraum 
247 Zerlegung Kernbehältermantel 
248 Abbau, Zerlegung, Dekontamination und Freimessung (inkl. Dokumentation) un-
terer Rost mit Stauplatte 
249 Demontage und Zerlegung Kernschemel 
250 Verpackung der Einzelteile Lagerung bis zum Abtransport oder Einlagerung im 
Zwischenlager 
251 Absaugen Abrasiv aus dem Wassertopf/Abschirmbehälter 
252 Entfernen des Wassertopfs/Abschirmbehälters 
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253 Hochziehen und unter Wasser hochdruckreinigen der Lastverteilerrahmen des 
Beckenbodens  
254 Reinigen/dekontaminieren des Beckenbodens sowie der Beckenwandung und 
verpacken der Reinigungsrückstände in Primärbehälter 
255 Lagerung der Primärbehälter im Brennelementlagerbecken 
256 Absenkung des Füllstands mit weiterführender Reinigung und Dekontamination 
257 Sammeln der Kontamination des Wassers im Wasserfilter im Beckenboden 
258 Reinigung, entfernen von Schlamm/dekontaminieren des Beckenbodens 
259 Demontieren, zerlegen und verpacken der Beckenauskleidung 
260 Demontieren, zerlegen und verpacken der Einrichtungen der Kernnotkühlung 
261 Transport und Behandlung zwischengelagerter Primärbehälter in der Konditionie-
rungsstraße und anschließende Einbringung in das Zwischenlager 
262 Absaugen Abrasiv aus dem Wassertopf/Abschirmbehälter 
263 Entfernen des Wassertopfs/Abschirmbehälters 
264 Abbau und Dekontamination der Lagergestelle im Brennelementlagerbecken 
265 Hochziehen und unter Wasser hochdruckreinigen der Lastverteilerrahmen des 
Beckenbodens  
266 Reinigen/dekontaminieren des Beckenbodens sowie der Beckenwandung und 
verpacken der Reinigungsrückstände in Primärbehälter sowie anschließende Be-
handlung in der Konditionierungsstraße 
267 Absenkung des Füllstands mit weiterführender Reinigung und Dekontamination 
268 Sammeln der Kontamination des Wassers im Wasserfilter im Beckenboden 
269 Reinigung, entfernen von Schlamm/dekontaminieren des Beckenbodens 
270 Demontieren, zerlegen und verpacken der Beckenauskleidung inkl. restlicher Ein-
bauten und Dekontamination 
271 Ausräumen und Reinigung des Reaktorbeckens 
272 Schrittweise Trockenlegung und Trocknung des RDB & Zerlegung des RDB: Der 
Füllstand wird bis zur jeweiligen Schnitthöhe abgesenkt 
273 Abbau Biologischer Schild 
274 Abbau, dekontaminieren, verpacken und freimessen (inkl. Dokumentation) des 
Sicherheitsbehälters/Containments oder Einbringung von nicht freigemessenen 
Teilen in das Zwischenlager 
275 Abbau, dekontaminieren und freimessen (inkl. Dokumentation) eingebetteter 
Elemente (eingebettete Rohre, hermetische Türen, etc.) 
276 Abbau, dekontaminieren und freimessen (inkl. Dokumentation) kontaminierter 
Strukturen 
277 Dekontamination der Gebäude (mechanische und chemische Verfahren) 
278 Abbau, dekontaminieren, zerlegen und freimessen (inkl. Dokumentation) Fortluft-
schornstein 
279 Abbau, dekontaminieren und freimessen (inkl. Dokumentation) unterirdischer 
kontaminierter Leitungen und Strukturen 
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280 Abbau, dekontaminieren und freimessen (inkl. Dokumentation) spezieller Kanali-
sation 
281 Entfernen, dekontaminieren und freimessen (inkl. Dokumentation) kontaminier-
ter Erde und weiterer kontaminierter Teile 
282 Abbau, dekontaminieren und freimessen (inkl. Dokumentation) von Hilfssystemen 
(Ventile, Motoren, Tanks, Aufhänger) 
283 Abbau der Brandmeldeanlage 
284 Abbau der Lüftungsanlage (inkl. Dokumentation) 
285 Irreversibles Freischalten (Strom) aller verbliebenen Komponenten 
286 Anpassung Kommunikationstechnik 
287 Anpassung unterbrechungsfreie Stromversorgung 
288 Anpassung Beleuchtung 
289 Abbau oder Anpassung stationäre Strahlenschutzmesstechnik 
290 Abbau, dekontaminieren und freimessen (inkl. Dokumentation) der Personen-
schleuse 
291 Abbau und Beseitigung (Verpacken und Zwischenlagerung bis zum Abtransport) 
übrig gebliebener Komponenten und Geräte: Kabel, Hebesysteme, Gebäudekran, 
etc.) 
292 Entkernung Kontrollbereiche (inkl. Dokumentation) 
293 Freimessung (inkl. Dokumentation) der Gebäude 
294 Baustromversorgung und Freischalten Gebäude 
295 Rückbau und Anpassung Kommunikationstechnik 
296 Ausbinden Medienleitungen 
297 Bautechnische Maßnahmen 
298 Abbruch Gebäude 
299 Dekontaminieren, Freimessen (inkl. Dokumentation) Baugruben der abgebroche-
nen Gebäude 
300 Verfüllen Baugruben Gebäude 
301 Profilieren und Abdecken Baufelder mit Erdstoff 
302 Gesamtabschlussbericht 
303 Errichten Grüne Wiese (Oberboden, Rasen, Gehölze etc.) 
304 Lagerung des Dampferzeugers und seiner Komponenten bis zum Abtransport 





A.5 Langzeittests des MLS-Algorithmus mit 
einem Zeitlimit von 28.800 Sekunden 
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A.6 Langzeittests des ALNS-Algorithmus mit 
einem Zeitlimit von 28.800 Sekunden für 





                                                                    
153  In den Langzeittests ist zwar auch der MLS-Algorithmus ausgeführt worden, allerdings ist 
dessen Dauer durch den Parameter 𝑇 = 2.806 Sekunden (minimales Zeitlimit des MLS-
Algorithmus gemäß der Langzeittests des MLS-Algorithmus in Kapitel 5.2.2) zeitlich 
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A.7 Eigenschaften der simulierten Test-
Szenarien für das Referenzprojekt 






















































































































































































































































101 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
102 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
103 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
104 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
105 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
106 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
107 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
108 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
109 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
110 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
111 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
112 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
113 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
114 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
115 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
116 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
117 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
118 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
119 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
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120 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
121 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
122 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
123 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
124 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
125 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
126 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
127 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
128 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
129 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
130 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
131 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
132 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
133 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
134 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
135 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
136 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
137 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
138 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
139 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
140 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
141 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
142 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
143 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
144 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
145 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
146 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
147 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
148 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
149 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
150 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
151 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
152 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
153 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
154 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
155 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
156 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
157 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
158 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
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159 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
160 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
161 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
162 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
163 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
164 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
165 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
166 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
167 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
168 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
169 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
170 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
171 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
172 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
173 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
174 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
175 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
176 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
177 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
178 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
179 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
180 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
181 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
182 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
183 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
184 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
185 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
186 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
187 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
188 299 37 7 12 22 206 330 102 103 
189 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
190 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
191 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
192 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
193 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
194 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
195 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
196 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
197 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
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198 295 33 7 12 22 204 328 100 101 
199 295 33 7 12 22 204 328 100 101 





A.8 Eigenschaften optimierter Schedules 
des Referenzprojekts des Rückbaus 
einer Gesamtanlage 
Szenario Kosten LB Relative optimality gap 
Szenario 101 482.661.892 454.792.786 0,06127869 
Szenario 101 485.504.418 454.792.786 0,06752885 
Szenario 101 482.760.659 454.792.786 0,06149586 
Szenario 101 480.377.974 454.792.786 0,0562568 
Szenario 101 482.328.011 454.792.786 0,06054455 
Szenario 102 479.609.645 452.168.629 0,06068757 
Szenario 102 479.941.939 452.168.629 0,06142246 
Szenario 102 476.983.873 452.168.629 0,05488051 
Szenario 102 479.198.777 452.168.629 0,05977891 
Szenario 102 479.829.345 452.168.629 0,06117345 
Szenario 103 478.566.415 449.834.873 0,06387131 
Szenario 103 474.140.409 449.834.873 0,05403213 
Szenario 103 478.661.278 449.834.873 0,06408219 
Szenario 103 477.392.915 449.834.873 0,06126257 
Szenario 103 477.105.775 449.834.873 0,06062425 
Szenario 104 486.482.400 458.407.346 0,06124477 
Szenario 104 483.531.194 458.407.346 0,05480682 
Szenario 104 485.533.898 458.407.346 0,05917565 
Szenario 104 485.520.778 458.407.346 0,05914703 
Szenario 104 483.386.807 458.407.346 0,05449184 
Szenario 105 478.705.356 451.564.284 0,06010456 
Szenario 105 477.956.474 451.564.284 0,05844614 
Szenario 105 476.504.504 451.564.284 0,05523072 
Szenario 105 479.099.943 451.564.284 0,06097838 
Szenario 105 478.753.676 451.564.284 0,06021156 
Szenario 106 478.350.963 452.580.694 0,05694072 
Szenario 106 479.644.432 452.580.694 0,0597987 
Szenario 106 479.545.099 452.580.694 0,05957922 
Szenario 106 479.789.499 452.580.694 0,06011923 
Szenario 106 479.823.466 452.580.694 0,06019429 
Szenario 107 479.287.770 455.608.785 0,05197219 
Szenario 107 483.208.431 455.608.785 0,06057751 
Szenario 107 483.074.471 455.608.785 0,06028349 
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Szenario 107 480.767.573 455.608.785 0,05522016 
Szenario 107 479.626.504 455.608.785 0,05271566 
Szenario 108 479.112.215 452.927.062 0,05781318 
Szenario 108 480.512.631 452.927.062 0,0609051 
Szenario 108 478.051.233 452.927.062 0,05547068 
Szenario 108 477.387.445 452.927.062 0,05400513 
Szenario 108 484.185.219 452.927.062 0,06901367 
Szenario 109 480.157.721 452.467.408 0,06119847 
Szenario 109 479.884.454 452.467.408 0,06059452 
Szenario 109 478.013.250 452.467.408 0,05645897 
Szenario 109 479.994.454 452.467.408 0,06083763 
Szenario 109 480.143.921 452.467.408 0,06116797 
Szenario 110 480.781.832 455.531.724 0,05542997 
Szenario 110 483.378.904 455.531.724 0,06113115 
Szenario 110 480.781.032 455.531.724 0,05542821 
Szenario 110 478.195.560 455.531.724 0,04975249 
Szenario 110 484.614.973 455.531.724 0,06384462 
Szenario 111 481.735.219 457.659.694 0,05260574 
Szenario 111 484.980.279 457.659.694 0,05969629 
Szenario 111 485.174.526 457.659.694 0,06012072 
Szenario 111 482.938.955 457.659.694 0,05523593 
Szenario 111 484.319.491 457.659.694 0,05825245 
Szenario 112 481.307.412 452.898.695 0,06272643 
Szenario 112 478.679.940 452.898.695 0,05692497 
Szenario 112 478.727.877 452.898.695 0,05703082 
Szenario 112 481.252.162 452.898.695 0,06260444 
Szenario 112 477.534.871 452.898.695 0,05439666 
Szenario 113 479.207.896 453.368.237 0,05699486 
Szenario 113 478.345.894 453.368.237 0,05509353 
Szenario 113 479.727.417 453.368.237 0,05814077 
Szenario 113 478.551.345 453.368.237 0,0555467 
Szenario 113 480.662.299 453.368.237 0,06020285 
Szenario 114 476.549.965 453.596.155 0,05060407 
Szenario 114 480.214.426 453.596.155 0,05868275 
Szenario 114 481.046.961 453.596.155 0,06051816 
Szenario 114 478.438.689 453.596.155 0,05476796 
Szenario 114 477.787.221 453.596.155 0,05333173 
Szenario 115 480.050.516 452.222.376 0,06153641 
Szenario 115 479.960.115 452.222.376 0,0613365 
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Szenario 115 479.709.982 452.222.376 0,06078338 
Szenario 115 476.971.110 452.222.376 0,05472691 
Szenario 115 479.543.315 452.222.376 0,06041483 
Szenario 116 482.534.948 456.208.098 0,05770798 
Szenario 116 482.738.115 456.208.098 0,05815332 
Szenario 116 482.687.082 456.208.098 0,05804146 
Szenario 116 485.407.501 456.208.098 0,06400457 
Szenario 116 480.887.845 456.208.098 0,05409756 
Szenario 117 482.801.156 457.135.638 0,05614421 
Szenario 117 484.991.267 457.135.638 0,06093515 
Szenario 117 485.592.835 457.135.638 0,0622511 
Szenario 117 484.765.860 457.135.638 0,06044207 
Szenario 117 483.116.530 457.135.638 0,0568341 
Szenario 118 480.930.035 453.617.646 0,06021016 
Szenario 118 480.867.308 453.617.646 0,06007187 
Szenario 118 480.769.128 453.617.646 0,05985544 
Szenario 118 480.091.550 453.617.646 0,05836172 
Szenario 118 480.769.708 453.617.646 0,05985671 
Szenario 119 481.452.460 454.038.071 0,06037905 
Szenario 119 481.615.927 454.038.071 0,06073908 
Szenario 119 481.870.294 454.038.071 0,06129932 
Szenario 119 481.752.327 454.038.071 0,0610395 
Szenario 119 481.777.794 454.038.071 0,06109559 
Szenario 120 480.644.428 451.921.366 0,06355765 
Szenario 120 479.285.225 451.921.366 0,06055004 
Szenario 120 479.425.492 451.921.366 0,06086042 
Szenario 120 477.650.555 451.921.366 0,05693289 
Szenario 120 478.352.690 451.921.366 0,05848656 
Szenario 121 481.540.043 455.327.940 0,05756753 
Szenario 121 481.835.144 455.327.940 0,05821563 
Szenario 121 482.019.411 455.327.940 0,05862032 
Szenario 121 478.581.004 455.327.940 0,05106883 
Szenario 121 483.816.748 455.327.940 0,06256767 
Szenario 122 485.715.506 459.263.299 0,05759704 
Szenario 122 488.354.245 459.263.299 0,06334263 
Szenario 122 486.491.261 459.263.299 0,05928617 
Szenario 122 487.343.796 459.263.299 0,06114248 
Szenario 122 483.304.588 459.263.299 0,05234751 
Szenario 123 480.588.848 456.290.382 0,0532522 
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Szenario 123 483.813.168 456.290.382 0,06031858 
Szenario 123 480.526.548 456.290.382 0,05311566 
Szenario 123 483.517.394 456.290.382 0,05967036 
Szenario 123 483.973.155 456.290.382 0,0606692 
Szenario 124 476.250.694 452.490.889 0,05250891 
Szenario 124 477.231.496 452.490.889 0,05467648 
Szenario 124 476.765.415 452.490.889 0,05364644 
Szenario 124 480.024.035 452.490.889 0,06084796 
Szenario 124 477.178.989 452.490.889 0,05456044 
Szenario 125 479.297.990 451.735.218 0,06101533 
Szenario 125 477.515.513 451.735.218 0,05706948 
Szenario 125 478.417.735 451.735.218 0,05906672 
Szenario 125 478.829.116 451.735.218 0,05997739 
Szenario 125 479.435.050 451.735.218 0,06131873 
Szenario 126 480.952.337 453.748.595 0,05995334 
Szenario 126 480.978.737 453.748.595 0,06001152 
Szenario 126 480.920.870 453.748.595 0,05988399 
Szenario 126 480.492.436 453.748.595 0,05893978 
Szenario 126 480.992.937 453.748.595 0,06004281 
Szenario 127 481.712.935 455.129.391 0,05840876 
Szenario 127 482.846.004 455.129.391 0,06089831 
Szenario 127 480.387.199 455.129.391 0,05549588 
Szenario 127 481.091.147 455.129.391 0,05704258 
Szenario 127 482.525.483 455.129.391 0,06019407 
Szenario 128 479.429.337 453.878.052 0,05629548 
Szenario 128 481.277.241 453.878.052 0,06036685 
Szenario 128 480.893.157 453.878.052 0,05952062 
Szenario 128 484.555.298 453.878.052 0,06758918 
Szenario 128 479.294.537 453.878.052 0,05599849 
Szenario 129 479.621.510 452.790.812 0,05925628 
Szenario 129 479.534.583 452.790.812 0,0590643 
Szenario 129 482.538.456 452.790.812 0,06569843 
Szenario 129 478.303.954 452.790.812 0,05634642 
Szenario 129 475.337.508 452.790.812 0,04979495 
Szenario 130 482.428.905 458.074.702 0,05316644 
Szenario 130 481.434.663 458.074.702 0,05099596 
Szenario 130 483.409.707 458.074.702 0,05530758 
Szenario 130 485.019.890 458.074.702 0,05882269 
Szenario 130 485.363.871 458.074.702 0,05957362 
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Szenario 131 480.453.694 456.035.241 0,0535451 
Szenario 131 484.757.476 456.035.241 0,06298249 
Szenario 131 479.286.825 456.035.241 0,05098638 
Szenario 131 482.276.331 456.035.241 0,0575418 
Szenario 131 483.400.100 456.035.241 0,06000602 
Szenario 132 478.127.189 453.076.248 0,05529078 
Szenario 132 477.739.255 453.076.248 0,05443456 
Szenario 132 477.432.721 453.076.248 0,053758 
Szenario 132 479.562.392 453.076.248 0,05845847 
Szenario 132 478.764.557 453.076.248 0,05669754 
Szenario 133 481.702.695 454.164.163 0,06063563 
Szenario 133 478.923.889 454.164.163 0,05451713 
Szenario 133 478.116.821 454.164.163 0,05274009 
Szenario 133 481.866.682 454.164.163 0,06099671 
Szenario 133 481.668.428 454.164.163 0,06056018 
Szenario 134 475.921.251 448.704.223 0,06065695 
Szenario 134 473.179.046 448.704.223 0,05454556 
Szenario 134 474.312.895 448.704.223 0,0570725 
Szenario 134 477.195.987 448.704.223 0,06349787 
Szenario 134 476.274.732 448.704.223 0,06144473 
Szenario 135 480.983.336 456.319.749 0,05404891 
Szenario 135 484.690.910 456.319.749 0,06217386 
Szenario 135 479.637.033 456.319.749 0,05109856 
Szenario 135 481.318.270 456.319.749 0,0547829 
Szenario 135 480.556.835 456.319.749 0,05311426 
Szenario 136 485.011.364 457.848.792 0,05932651 
Szenario 136 483.311.094 457.848.792 0,05561291 
Szenario 136 487.062.735 457.848.792 0,06380697 
Szenario 136 483.311.094 457.848.792 0,05561291 
Szenario 136 486.746.941 457.848.792 0,06311723 
Szenario 137 485.980.115 458.329.536 0,06032904 
Szenario 137 483.326.043 458.329.536 0,05453829 
Szenario 137 486.427.382 458.329.536 0,0613049 
Szenario 137 486.209.615 458.329.536 0,06082977 
Szenario 137 485.574.914 458.329.536 0,05944495 
Szenario 138 480.082.245 456.117.413 0,05254093 
Szenario 138 482.559.850 456.117.413 0,05797287 
Szenario 138 481.594.975 456.117.413 0,05585746 
Szenario 138 480.108.512 456.117.413 0,05259852 
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Szenario 138 483.483.052 456.117.413 0,05999692 
Szenario 139 482.314.679 454.988.511 0,06005903 
Szenario 139 482.430.326 454.988.511 0,0603132 
Szenario 139 479.961.521 454.988.511 0,05488712 
Szenario 139 483.554.248 454.988.511 0,06278342 
Szenario 139 482.661.060 454.988.511 0,06082032 
Szenario 140 484.619.690 456.786.807 0,06093189 
Szenario 140 482.393.759 456.786.807 0,05605887 
Szenario 140 481.511.164 456.786.807 0,05412669 
Szenario 140 484.495.510 456.786.807 0,06066003 
Szenario 140 481.282.937 456.786.807 0,05362705 
Szenario 141 478.691.713 450.684.206 0,06214442 
Szenario 141 478.878.660 450.684.206 0,06255922 
Szenario 141 477.623.711 450.684.206 0,05977468 
Szenario 141 476.382.975 450.684.206 0,05702168 
Szenario 141 479.395.081 450.684.206 0,06370508 
Szenario 142 480.672.943 454.230.089 0,05821467 
Szenario 142 479.711.841 454.230.089 0,05609878 
Szenario 142 478.224.688 454.230.089 0,05282477 
Szenario 142 481.325.411 454.230.089 0,05965109 
Szenario 142 481.303.991 454.230.089 0,05960394 
Szenario 143 480.974.344 452.830.030 0,06215205 
Szenario 143 479.798.341 452.830.030 0,05955504 
Szenario 143 479.813.275 452.830.030 0,05958802 
Szenario 143 477.531.937 452.830.030 0,05455006 
Szenario 143 478.642.106 452.830.030 0,05700169 
Szenario 144 486.468.764 460.682.728 0,05597352 
Szenario 144 489.238.903 460.682.728 0,06198664 
Szenario 144 484.496.760 460.682.728 0,05169291 
Szenario 144 486.905.778 460.682.728 0,05692215 
Szenario 144 484.443.893 460.682.728 0,05157815 
Szenario 145 481.776.163 457.119.857 0,05393838 
Szenario 145 483.149.566 457.119.857 0,05694285 
Szenario 145 484.380.995 457.119.857 0,05963674 
Szenario 145 484.252.168 457.119.857 0,05935492 
Szenario 145 481.408.189 457.119.857 0,0531334 
Szenario 146 486.068.468 458.209.212 0,0608003 
Szenario 146 485.928.401 458.209.212 0,06049461 
Szenario 146 485.922.601 458.209.212 0,06048196 
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Szenario 146 486.054.455 458.209.212 0,06076971 
Szenario 146 486.231.135 458.209.212 0,0611553 
Szenario 147 483.259.622 456.384.184 0,05888775 
Szenario 147 483.921.950 456.384.184 0,060339 
Szenario 147 479.988.235 456.384.184 0,0517197 
Szenario 147 481.351.985 456.384.184 0,05470786 
Szenario 147 483.821.590 456.384.184 0,0601191 
Szenario 148 477.979.849 450.680.740 0,06057305 
Szenario 148 484.285.792 450.680.740 0,07456509 
Szenario 148 477.959.949 450.680.740 0,0605289 
Szenario 148 479.285.671 450.680.740 0,0634705 
Szenario 148 475.512.744 450.680.740 0,05509888 
Szenario 149 481.303.213 452.755.922 0,06305228 
Szenario 149 479.775.070 452.755.922 0,05967707 
Szenario 149 477.723.986 452.755.922 0,05514685 
Szenario 149 477.872.806 452.755.922 0,05547555 
Szenario 149 480.340.738 452.755.922 0,06092646 
Szenario 150 481.431.383 454.246.961 0,05984503 
Szenario 150 480.680.715 454.246.961 0,05819247 
Szenario 150 481.665.317 454.246.961 0,06036002 
Szenario 150 480.786.415 454.246.961 0,05842517 
Szenario 150 481.623.967 454.246.961 0,06026899 
Szenario 151 482.583.100 452.239.835 0,06709552 
Szenario 151 479.548.727 452.239.835 0,06038586 
Szenario 151 480.972.730 452.239.835 0,06353464 
Szenario 151 477.064.922 452.239.835 0,05489363 
Szenario 151 480.739.263 452.239.835 0,06301839 
Szenario 152 480.059.693 452.120.580 0,06179571 
Szenario 152 475.464.350 452.120.580 0,05163174 
Szenario 152 479.991.826 452.120.580 0,0616456 
Szenario 152 479.900.326 452.120.580 0,06144322 
Szenario 152 479.889.026 452.120.580 0,06141823 
Szenario 153 480.068.908 453.704.845 0,0581084 
Szenario 153 483.557.582 453.704.845 0,0657977 
Szenario 153 477.987.304 453.704.845 0,05352039 
Szenario 153 482.113.779 453.704.845 0,06261545 
Szenario 153 480.285.042 453.704.845 0,05858478 
Szenario 154 484.475.985 455.650.255 0,06326284 
Szenario 154 483.971.385 455.650.255 0,06215541 
A.8 Eigenschaften optimierter Schedules des Referenzprojekts 
579 
Szenario 154 484.440.586 455.650.255 0,06318515 
Szenario 154 481.579.040 455.650.255 0,05690502 
Szenario 154 480.622.845 455.650.255 0,05480649 
Szenario 155 485.009.351 457.135.844 0,06097423 
Szenario 155 484.645.450 457.135.844 0,06017819 
Szenario 155 482.348.545 457.135.844 0,05515363 
Szenario 155 482.505.179 457.135.844 0,05549627 
Szenario 155 484.487.083 457.135.844 0,05983175 
Szenario 156 483.783.096 454.342.199 0,06479895 
Szenario 156 482.746.380 454.342.199 0,06251715 
Szenario 156 482.574.913 454.342.199 0,06213976 
Szenario 156 483.969.623 454.342.199 0,06520949 
Szenario 156 479.929.488 454.342.199 0,05631722 
Szenario 157 480.751.349 453.848.691 0,05927671 
Szenario 157 474.384.236 453.848.691 0,04524756 
Szenario 157 481.439.824 453.848.691 0,06079368 
Szenario 157 481.763.618 453.848.691 0,06150712 
Szenario 157 483.144.487 453.848.691 0,0645497 
Szenario 158 482.506.014 455.020.028 0,0604061 
Szenario 158 479.220.514 455.020.028 0,05318554 
Szenario 158 482.638.801 455.020.028 0,06069793 
Szenario 158 480.499.350 455.020.028 0,05599605 
Szenario 158 482.471.654 455.020.028 0,06033059 
Szenario 159 482.055.612 456.950.531 0,05494048 
Szenario 159 481.406.344 456.950.531 0,05351961 
Szenario 159 484.669.617 456.950.531 0,06066102 
Szenario 159 481.257.357 456.950.531 0,05319356 
Szenario 159 481.955.812 456.950.531 0,05472207 
Szenario 160 480.633.618 456.552.919 0,0527446 
Szenario 160 482.897.356 456.552.919 0,05770292 
Szenario 160 483.573.624 456.552.919 0,05918417 
Szenario 160 483.426.637 456.552.919 0,05886222 
Szenario 160 484.724.293 456.552.919 0,06170451 
Szenario 161 486.679.843 458.685.646 0,06103133 
Szenario 161 487.097.237 458.685.646 0,06194131 
Szenario 161 484.976.906 458.685.646 0,05731869 
Szenario 161 486.294.302 458.685.646 0,0601908 
Szenario 161 487.393.104 458.685.646 0,06258634 
Szenario 162 483.417.059 458.865.816 0,05350419 
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Szenario 162 481.257.195 458.865.816 0,04879723 
Szenario 162 483.101.232 458.865.816 0,05281591 
Szenario 162 482.239.597 458.865.816 0,05093816 
Szenario 162 486.113.118 458.865.816 0,05937967 
Szenario 163 483.461.134 455.664.594 0,06100219 
Szenario 163 482.599.499 455.664.594 0,05911125 
Szenario 163 483.481.634 455.664.594 0,06104718 
Szenario 163 483.447.334 455.664.594 0,06097191 
Szenario 163 482.958.533 455.664.594 0,05989919 
Szenario 164 486.054.273 457.232.582 0,06303508 
Szenario 164 486.964.115 457.232.582 0,06502497 
Szenario 164 486.438.337 457.232.582 0,06387505 
Szenario 164 486.196.173 457.232.582 0,06334542 
Szenario 164 485.795.619 457.232.582 0,06246938 
Szenario 165 480.994.726 459.192.345 0,04747984 
Szenario 165 483.949.832 459.192.345 0,05391529 
Szenario 165 486.688.071 459.192.345 0,05987845 
Szenario 165 484.556.880 459.192.345 0,05523728 
Szenario 165 484.410.853 459.192.345 0,05491927 
Szenario 166 473.915.456 451.206.690 0,05032897 
Szenario 166 478.619.432 451.206.690 0,06075429 
Szenario 166 478.029.171 451.206.690 0,05944611 
Szenario 166 476.868.102 451.206.690 0,05687285 
Szenario 166 475.992.707 451.206.690 0,05493273 
Szenario 167 484.824.719 457.427.060 0,05989514 
Szenario 167 484.151.651 457.427.060 0,05842372 
Szenario 167 483.929.117 457.427.060 0,05793723 
Szenario 167 482.182.147 457.427.060 0,05411811 
Szenario 167 486.493.036 457.427.060 0,06354232 
Szenario 168 472.932.856 447.673.521 0,05642356 
Szenario 168 474.408.859 447.673.521 0,05972062 
Szenario 168 473.257.890 447.673.521 0,05714961 
Szenario 168 478.016.033 447.673.521 0,06777821 
Szenario 168 475.075.527 447.673.521 0,0612098 
Szenario 169 485.950.903 458.551.564 0,05975193 
Szenario 169 482.928.397 458.551.564 0,05316051 
Szenario 169 485.598.369 458.551.564 0,05898313 
Szenario 169 490.324.192 458.551.564 0,06928911 
Szenario 169 484.146.739 458.551.564 0,05581744 
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Szenario 170 487.484.124 456.635.181 0,06755709 
Szenario 170 480.960.264 456.635.181 0,05327028 
Szenario 170 482.569.334 456.635.181 0,05679403 
Szenario 170 482.258.533 456.635.181 0,0561134 
Szenario 170 484.386.671 456.635.181 0,06077388 
Szenario 171 478.839.559 454.527.073 0,05348963 
Szenario 171 479.826.761 454.527.073 0,05566156 
Szenario 171 480.113.495 454.527.073 0,0562924 
Szenario 171 477.560.090 454.527.073 0,05067469 
Szenario 171 478.344.998 454.527.073 0,05240155 
Szenario 172 480.712.506 453.989.772 0,05886197 
Szenario 172 480.271.529 453.989.772 0,05789064 
Szenario 172 482.045.862 453.989.772 0,06179895 
Szenario 172 480.259.312 453.989.772 0,05786373 
Szenario 172 481.908.682 453.989.772 0,06149678 
Szenario 173 481.295.623 456.348.302 0,05466728 
Szenario 173 483.342.640 456.348.302 0,05915293 
Szenario 173 483.746.508 456.348.302 0,06003793 
Szenario 173 484.057.442 456.348.302 0,06071928 
Szenario 173 482.895.573 456.348.302 0,05817327 
Szenario 174 485.375.607 461.544.075 0,05163436 
Szenario 174 488.424.133 461.544.075 0,05823942 
Szenario 174 485.695.941 461.544.075 0,05232841 
Szenario 174 488.647.947 461.544.075 0,05872434 
Szenario 174 486.519.876 461.544.075 0,05411358 
Szenario 175 479.675.136 452.785.445 0,05938727 
Szenario 175 480.372.471 452.785.445 0,06092737 
Szenario 175 480.437.971 452.785.445 0,06107203 
Szenario 175 477.107.931 452.785.445 0,05371746 
Szenario 175 480.475.671 452.785.445 0,06115529 
Szenario 176 484.322.175 455.814.155 0,06254308 
Szenario 176 484.106.822 455.814.155 0,06207062 
Szenario 176 481.463.683 455.814.155 0,0562719 
Szenario 176 484.461.896 455.814.155 0,06284961 
Szenario 176 480.805.882 455.814.155 0,05482876 
Szenario 177 479.658.819 453.946.650 0,05664139 
Szenario 177 481.451.456 453.946.650 0,06059039 
Szenario 177 479.191.458 453.946.650 0,05561184 
Szenario 177 480.856.788 453.946.650 0,0592804 
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Szenario 177 478.996.951 453.946.650 0,05518336 
Szenario 178 477.412.962 450.805.102 0,05902298 
Szenario 178 478.534.298 450.805.102 0,06151039 
Szenario 178 473.427.434 450.805.102 0,05018207 
Szenario 178 478.155.731 450.805.102 0,06067063 
Szenario 178 474.510.290 450.805.102 0,05258412 
Szenario 179 484.788.428 457.936.307 0,05863724 
Szenario 179 488.391.102 457.936.307 0,06650443 
Szenario 179 485.120.162 457.936.307 0,05936165 
Szenario 179 483.483.892 457.936.307 0,05578851 
Szenario 179 485.639.883 457.936.307 0,06049657 
Szenario 180 478.769.697 453.671.106 0,05532332 
Szenario 180 481.208.235 453.671.106 0,06069844 
Szenario 180 476.940.920 453.671.106 0,05129225 
Szenario 180 481.604.876 453.671.106 0,06157273 
Szenario 180 478.898.254 453.671.106 0,05560669 
Szenario 181 482.774.653 455.086.820 0,06084077 
Szenario 181 482.921.293 455.086.820 0,061163 
Szenario 181 475.962.579 455.086.820 0,04587204 
Szenario 181 482.854.493 455.086.820 0,06101621 
Szenario 181 482.791.193 455.086.820 0,06087712 
Szenario 182 483.532.729 456.753.978 0,05862839 
Szenario 182 484.138.820 456.753.978 0,05995534 
Szenario 182 483.514.912 456.753.978 0,05858938 
Szenario 182 481.216.614 456.753.978 0,05355758 
Szenario 182 481.764.299 456.753.978 0,05475666 
Szenario 183 477.533.882 453.381.046 0,05327271 
Szenario 183 480.520.671 453.381.046 0,05986052 
Szenario 183 476.016.812 453.381.046 0,04992658 
Szenario 183 480.919.242 453.381.046 0,06073963 
Szenario 183 480.276.754 453.381.046 0,05932252 
Szenario 184 487.937.509 460.783.337 0,05893046 
Szenario 184 485.021.503 460.783.337 0,05260209 
Szenario 184 489.002.598 460.783.337 0,06124193 
Szenario 184 487.953.509 460.783.337 0,05896518 
Szenario 184 483.561.180 460.783.337 0,04943287 
Szenario 185 486.024.904 458.431.558 0,06019076 
Szenario 185 486.311.791 458.431.558 0,06081657 
Szenario 185 486.144.251 458.431.558 0,0604511 
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Szenario 185 482.544.017 458.431.558 0,05259773 
Szenario 185 483.498.679 458.431.558 0,05468018 
Szenario 186 488.314.273 460.601.840 0,0601657 
Szenario 186 488.312.613 460.601.840 0,0601621 
Szenario 186 488.289.413 460.601.840 0,06011173 
Szenario 186 488.547.147 460.601.840 0,06067129 
Szenario 186 482.933.695 460.601.840 0,04848408 
Szenario 187 479.312.436 451.331.629 0,06199611 
Szenario 187 478.642.698 451.331.629 0,0605122 
Szenario 187 474.832.457 451.331.629 0,05206998 
Szenario 187 476.577.267 451.331.629 0,05593589 
Szenario 187 478.727.115 451.331.629 0,06069924 
Szenario 188 481.466.544 453.208.321 0,06235151 
Szenario 188 481.176.524 453.208.321 0,06171158 
Szenario 188 477.760.997 453.208.321 0,05417525 
Szenario 188 481.616.338 453.208.321 0,06268203 
Szenario 188 477.731.197 453.208.321 0,0541095 
Szenario 189 480.167.348 452.715.112 0,0606391 
Szenario 189 476.559.787 452.715.112 0,05267038 
Szenario 189 480.833.429 452.715.112 0,0621104 
Szenario 189 481.961.198 452.715.112 0,06460152 
Szenario 189 480.196.681 452.715.112 0,06070389 
Szenario 190 479.050.733 453.617.978 0,05606646 
Szenario 190 478.550.952 453.617.978 0,0549647 
Szenario 190 478.714.712 453.617.978 0,0553257 
Szenario 190 481.205.724 453.617.978 0,06081714 
Szenario 190 480.933.890 453.617.978 0,06021788 
Szenario 191 483.920.099 455.490.451 0,06241546 
Szenario 191 482.906.230 455.490.451 0,06018958 
Szenario 191 483.355.258 455.490.451 0,06117539 
Szenario 191 482.377.876 455.490.451 0,05902961 
Szenario 191 484.609.296 455.490.451 0,06392855 
Szenario 192 482.066.469 456.881.221 0,05512428 
Szenario 192 484.161.940 456.881.221 0,05971075 
Szenario 192 484.159.280 456.881.221 0,05970492 
Szenario 192 486.981.079 456.881.221 0,06588115 
Szenario 192 482.150.669 456.881.221 0,05530857 
Szenario 193 480.230.229 453.570.558 0,05877734 
Szenario 193 475.626.946 453.570.558 0,04862835 
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Szenario 193 480.040.762 453.570.558 0,05835962 
Szenario 193 477.113.656 453.570.558 0,05190614 
Szenario 193 480.990.364 453.570.558 0,06045323 
Szenario 194 483.761.356 457.276.752 0,05791811 
Szenario 194 485.382.706 457.276.752 0,06146377 
Szenario 194 484.670.024 457.276.752 0,05990524 
Szenario 194 483.364.555 457.276.752 0,05705036 
Szenario 194 481.572.618 457.276.752 0,05313164 
Szenario 195 479.501.979 454.550.005 0,05489379 
Szenario 195 478.850.971 454.550.005 0,05346159 
Szenario 195 482.577.845 454.550.005 0,06166063 
Szenario 195 482.296.678 454.550.005 0,06104207 
Szenario 195 482.314.278 454.550.005 0,06108079 
Szenario 196 487.369.474 459.808.218 0,05994076 
Szenario 196 484.441.668 459.808.218 0,05357331 
Szenario 196 485.281.603 459.808.218 0,05540002 
Szenario 196 482.140.330 459.808.218 0,04856832 
Szenario 196 484.410.568 459.808.218 0,05350568 
Szenario 197 486.822.386 458.803.509 0,06106945 
Szenario 197 486.634.119 458.803.509 0,0606591 
Szenario 197 483.713.313 458.803.509 0,05429297 
Szenario 197 486.822.286 458.803.509 0,06106923 
Szenario 197 488.347.156 458.803.509 0,06439281 
Szenario 198 485.906.665 460.779.097 0,05453279 
Szenario 198 488.886.071 460.779.097 0,0609988 
Szenario 198 489.034.471 460.779.097 0,06132087 
Szenario 198 485.461.464 460.779.097 0,05356659 
Szenario 198 490.463.854 460.779.097 0,06442297 
Szenario 199 484.588.806 456.600.099 0,06129807 
Szenario 199 481.498.200 456.600.099 0,05452934 
Szenario 199 484.447.606 456.600.099 0,06098883 
Szenario 199 483.807.338 456.600.099 0,05958658 
Szenario 199 483.465.037 456.600.099 0,05883691 
Szenario 200 481.692.774 454.042.301 0,06089845 
Szenario 200 481.969.208 454.042.301 0,06150728 
Szenario 200 478.848.775 454.042.301 0,05463472 
Szenario 200 480.672.672 454.042.301 0,05865174 
Szenario 200 483.234.604 454.042.301 0,06429424 
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1 460 0,864084254 191 484609296 455490451 0,0639286 
2 459 0,861648645 191 483920099 455490451 0,0624155 
3 9 0,853100803 200 481969208 454042301 0,0615073 
4 214 0,852166386 147 483821590 456384184 0,0601191 
5 458 0,84895152 191 483355258 455490451 0,0611754 
6 215 0,824671536 147 483921950 456384184 0,060339 
7 456 0,821373836 191 482377876 455490451 0,0590296 
8 165 0,818349997 138 483483052 456117413 0,0599969 
9 162 0,814049835 138 480108512 456117413 0,0525985 
10 6 0,812784371 200 478848775 454042301 0,0546347 
11 212 0,812417308 147 481351985 456384184 0,0547079 
12 293 0,811668755 161 486679843 458685646 0,0610313 
13 8 0,811174093 200 481692774 454042301 0,0608985 
14 164 0,810463162 138 482559850 456117413 0,0579729 
15 457 0,80491877 191 482906230 455490451 0,0601896 
16 213 0,801620725 147 483259622 456384184 0,0588878 
17 276 0,795501983 104 483386807 458407346 0,0544918 
18 294 0,793827288 161 487097237 458685646 0,0619413 
19 464 0,793228369 192 484161940 456881221 0,0597107 
20 470 0,792187956 193 480990364 453570558 0,0604532 
21 303 0,791671252 163 483447334 455664594 0,0609719 
22 49 0,790292507 116 482738115 456208098 0,0581533 
23 314 0,78898077 165 484556880 459192345 0,0552373 
24 83 0,788453827 123 483517394 456290382 0,0596704 
25 320 0,788417266 166 478619432 451206690 0,0607543 
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26 7 0,788157766 200 480672672 454042301 0,0586517 
27 478 0,785700576 195 482296678 454550005 0,0610421 
28 313 0,784691335 165 484410853 459192345 0,0549193 
29 10 0,784118212 200 483234604 454042301 0,0642942 
30 474 0,783372358 194 484670024 457276752 0,0599052 
31 301 0,781740846 163 482599499 455664594 0,0591113 
32 60 0,778821437 118 480930035 453617646 0,0602102 
33 163 0,778800908 138 481594975 456117413 0,0558575 
34 20 0,778516591 110 484614973 455531724 0,0638446 
35 47 0,776777688 116 482534948 456208098 0,057708 
36 285 0,776565131 159 484669617 456950531 0,060661 
37 40 0,776141071 114 481046961 453596155 0,0605182 
38 461 0,775859373 192 482066469 456881221 0,0551243 
39 279 0,774034419 104 485533898 458407346 0,0591756 
40 292 0,773154672 161 486294302 458685646 0,0601908 
41 312 0,771126331 165 483949832 459192345 0,0539153 
42 180 0,768972487 140 484619690 456786807 0,0609319 
43 305 0,768236033 163 483481634 455664594 0,0610472 
44 46 0,767809448 116 480887845 456208098 0,0540976 
45 98 0,767772322 126 480952337 453748595 0,0599533 
46 19 0,767527979 110 483378904 455531724 0,0611312 
47 477 0,767211668 195 479501979 454550005 0,0548938 
48 85 0,766592523 123 483973155 456290382 0,0606692 
49 462 0,765589849 192 482150669 456881221 0,0553086 
50 200 0,765161378 144 489238903 460682728 0,0619866 
51 48 0,764913108 116 482687082 456208098 0,0580415 
52 427 0,764901285 186 488289413 460601840 0,0601117 
53 463 0,764314978 192 484159280 456881221 0,0597049 
54 430 0,76419158 186 488547147 460601840 0,0606713 
55 4 0,764153734 199 484447606 456600099 0,0609888 
56 475 0,764106132 194 485382706 457276752 0,0614638 
57 304 0,763819382 163 483461134 455664594 0,0610022 
58 268 0,76331874 157 481439824 453848691 0,0607937 
59 18 0,762908971 110 480781832 455531724 0,05543 
60 318 0,762789024 166 476868102 451206690 0,0568729 
61 224 0,761360012 103 478566415 449834873 0,0638713 
62 233 0,759918561 150 481431383 454246961 0,059845 
63 465 0,759550329 192 486981079 456881221 0,0658811 
64 151 0,759361583 136 483311094 457848792 0,0556129 
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65 150 0,758861644 135 484690910 456319749 0,0621739 
66 196 0,758204939 144 484443893 460682728 0,0515782 
67 179 0,757193048 140 484495510 456786807 0,06066 
68 302 0,756991158 163 482958533 455664594 0,0598992 
69 428 0,756709188 186 488312613 460601840 0,0601621 
70 449 0,756410777 189 480833429 452715112 0,0621104 
71 350 0,75454329 171 480113495 454527073 0,0562924 
72 289 0,75393639 160 483573624 456552919 0,0591842 
73 319 0,753930368 166 478029171 451206690 0,0594461 
74 5 0,753868574 199 484588806 456600099 0,0612981 
75 72 0,753759933 121 481540043 455327940 0,0575675 
76 109 0,753742817 128 481277241 453878052 0,0603669 
77 50 0,753215543 116 485407501 456208098 0,0640046 
78 84 0,753175759 123 483813168 456290382 0,0603186 
79 472 0,752820785 194 483364555 457276752 0,0570504 
80 124 0,752561416 130 485019890 458074702 0,0588227 
81 100 0,752466248 126 480992937 453748595 0,0600428 
82 177 0,752168869 140 481511164 456786807 0,0541267 
83 155 0,751206686 136 487062735 457848792 0,063807 
84 277 0,749902793 104 483531194 458407346 0,0548068 
85 149 0,749622641 135 481318270 456319749 0,0547829 
86 274 0,749245595 158 482506014 455020028 0,0604061 
87 108 0,747927909 128 480893157 453878052 0,0595206 
88 234 0,747924969 150 481623967 454246961 0,060269 
89 97 0,747847079 126 480920870 453748595 0,059884 
90 299 0,746701541 162 483417059 458865816 0,0535042 
91 479 0,74635664 195 482314278 454550005 0,0610808 
92 384 0,745922622 178 478155731 450805102 0,0606706 
93 473 0,745733644 194 483761356 457276752 0,0579181 
94 256 0,745350329 155 482348545 457135844 0,0551536 
95 282 0,744956958 159 481406344 456950531 0,0535196 
96 377 0,744953722 177 479191458 453946650 0,0556118 
97 1 0,744678469 199 481498200 456600099 0,0545293 
98 231 0,744401105 150 480680715 454246961 0,0581925 
99 342 0,744353529 170 482258533 456635181 0,0561134 
100 3 0,744014514 199 483807338 456600099 0,0595866 
101 444 0,743868995 107 483074471 455608785 0,0602835 
102 300 0,743435396 162 486113118 458865816 0,0593797 
103 130 0,743341925 131 484757476 456035241 0,0629825 
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588 
104 290 0,743046729 160 484724293 456552919 0,0617045 
105 258 0,742867834 155 484487083 457135844 0,0598318 
106 81 0,742434425 123 480526548 456290382 0,0531157 
107 480 0,742164289 195 482577845 454550005 0,0616606 
108 129 0,741775995 131 483400100 456035241 0,060006 
109 471 0,741107001 194 481572618 457276752 0,0531316 
110 448 0,740744286 189 480196681 452715112 0,0607039 
111 217 0,740605711 148 477959949 450680740 0,0605289 
112 315 0,740501348 165 486688071 459192345 0,0598785 
113 295 0,73935945 161 487393104 458685646 0,0625863 
114 59 0,739049143 118 480867308 453617646 0,0600719 
115 99 0,738032188 126 480978737 453748595 0,0600115 
116 259 0,737971737 155 484645450 457135844 0,0601782 
117 370 0,737719228 175 480475671 452785445 0,0611553 
118 267 0,737360131 157 480751349 453848691 0,0592767 
119 270 0,737157885 157 483144487 453848691 0,0645497 
120 352 0,737014185 172 480271529 453989772 0,0578906 
121 499 0,736429703 108 480512631 452927062 0,0609051 
122 337 0,734702838 169 484146739 458551564 0,0558174 
123 218 0,734627188 148 477979849 450680740 0,0605731 
124 344 0,734493596 170 484386671 456635181 0,0607739 
125 415 0,733582723 183 480919242 453381046 0,0607396 
126 211 0,733476375 147 479988235 456384184 0,0517197 
127 76 0,733085681 122 483304588 459263299 0,0523475 
128 42 0,731801772 115 479543315 452222376 0,0604148 
129 421 0,731760636 185 482544017 458431558 0,0525977 
130 39 0,731157587 114 480214426 453596155 0,0586828 
131 77 0,730321381 122 485715506 459263299 0,057597 
132 152 0,729909547 136 483311094 457848792 0,0556129 
133 341 0,729294564 170 480960264 456635181 0,0532703 
134 454 0,72909543 190 480933890 453617978 0,0602179 
135 75 0,729023241 121 483816748 455327940 0,0625677 
136 32 0,72845256 113 478551345 453368237 0,0555467 
137 455 0,72818026 190 481205724 453617978 0,0608171 
138 17 0,727936875 110 480781032 455531724 0,0554282 
139 260 0,727832401 155 485009351 457135844 0,0609742 
140 43 0,727612232 115 479709982 452222376 0,0607834 
141 178 0,727299161 140 482393759 456786807 0,0560589 
142 288 0,727237184 160 483426637 456552919 0,0588622 
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143 298 0,727079568 162 483101232 458865816 0,0528159 
144 275 0,726432382 158 482638801 455020028 0,0606979 
145 283 0,726387341 159 481955812 456950531 0,0547221 
146 57 0,726190412 118 480769128 453617646 0,0598554 
147 58 0,726168013 118 480769708 453617646 0,0598567 
148 169 0,726021207 102 479829345 452168629 0,0611735 
149 176 0,725649733 140 481282937 456786807 0,0536271 
150 123 0,724979657 130 483409707 458074702 0,0553076 
151 122 0,724512585 130 482428905 458074702 0,0531664 
152 125 0,724425675 130 485363871 458074702 0,0595736 
153 235 0,723886393 150 481665317 454246961 0,06036 
154 476 0,723863713 195 478850971 454550005 0,0534616 
155 291 0,72346421 161 484976906 458685646 0,0573187 
156 376 0,723243972 177 478996951 453946650 0,0551834 
157 199 0,722970274 144 486905778 460682728 0,0569221 
158 264 0,721654331 156 483783096 454342199 0,0647989 
159 368 0,721294446 175 480372471 452785445 0,0609274 
160 35 0,721190539 113 480662299 453368237 0,0602029 
161 311 0,720759326 165 480994726 459192345 0,0474798 
162 272 0,720404895 158 480499350 455020028 0,055996 
163 284 0,719743272 159 482055612 456950531 0,0549405 
164 429 0,719401497 186 488314273 460601840 0,0601657 
165 110 0,718881527 128 484555298 453878052 0,0675892 
166 89 0,718816084 124 477231496 452490889 0,0546765 
167 358 0,718081773 173 483342640 456348302 0,0591529 
168 257 0,717282366 155 482505179 457135844 0,0554963 
169 15 0,717172961 109 480157721 452467408 0,0611985 
170 369 0,716390776 175 480437971 452785445 0,061072 
171 74 0,716208642 121 482019411 455327940 0,0586203 
172 380 0,716053281 177 481451456 453946650 0,0605904 
173 14 0,715464892 109 480143921 452467408 0,061168 
174 399 0,714474812 180 481208235 453671106 0,0606984 
175 408 0,714425368 182 483514912 456753978 0,0585894 
176 491 0,713439968 198 485461464 460779097 0,0535666 
177 198 0,713297037 144 486468764 460682728 0,0559735 
178 422 0,71295025 185 483498679 458431558 0,0546802 
179 146 0,71229121 135 479637033 456319749 0,0510986 
180 45 0,712171929 115 480050516 452222376 0,0615364 
181 278 0,712086766 104 485520778 458407346 0,059147 
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182 398 0,712042783 180 478898254 453671106 0,0556067 
183 383 0,711284858 178 477412962 450805102 0,059023 
184 44 0,7112044 115 479960115 452222376 0,0613365 
185 362 0,711162475 174 485695941 461544075 0,0523284 
186 280 0,711099921 104 486482400 458407346 0,0612448 
187 13 0,710908259 109 479994454 452467408 0,0608376 
188 41 0,710846801 115 476971110 452222376 0,0547269 
189 261 0,710179123 156 479929488 454342199 0,0563172 
190 238 0,710153164 151 480739263 452239835 0,0630184 
191 82 0,709973113 123 480588848 456290382 0,0532522 
192 222 0,709800528 103 477105775 449834873 0,0606243 
193 79 0,709482385 122 487343796 459263299 0,0611425 
194 80 0,709301406 122 488354245 459263299 0,0633426 
195 216 0,708675189 148 475512744 450680740 0,0550989 
196 273 0,708401084 158 482471654 455020028 0,0603306 
197 73 0,707579394 121 481835144 455327940 0,0582156 
198 107 0,707572842 128 479429337 453878052 0,0562955 
199 385 0,707555748 178 478534298 450805102 0,0615104 
200 452 0,707279403 190 478714712 453617978 0,0553257 
201 353 0,706707072 172 480712506 453989772 0,058862 
202 409 0,706076569 182 483532729 456753978 0,0586284 
203 360 0,705270201 173 484057442 456348302 0,0607193 
204 493 0,705184777 198 488886071 460779097 0,0609988 
205 148 0,705179069 135 480983336 456319749 0,0540489 
206 335 0,705054046 105 479099943 451564284 0,0609784 
207 232 0,704166597 150 480786415 454246961 0,0584252 
208 400 0,703876428 180 481604876 453671106 0,0615727 
209 397 0,703164711 180 478769697 453671106 0,0553233 
210 336 0,703067485 169 482928397 458551564 0,0531605 
211 68 0,703044023 120 479285225 451921366 0,06055 
212 333 0,702859086 105 478705356 451564284 0,0601046 
213 469 0,702575725 193 480230229 453570558 0,0587773 
214 467 0,702557636 193 477113656 453570558 0,0519061 
215 90 0,70202902 124 480024035 452490889 0,060848 
216 269 0,70185412 157 481763618 453848691 0,0615071 
217 323 0,700949853 167 484151651 457427060 0,0584237 
218 490 0,700750736 197 488347156 458803509 0,0643928 
219 434 0,699764138 187 478727115 451331629 0,0606992 
220 197 0,699348007 144 484496760 460682728 0,0516929 
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221 190 0,698898381 142 481325411 454230089 0,0596511 
222 407 0,6982001 182 481764299 456753978 0,0547567 
223 496 0,698141189 108 477387445 452927062 0,0540051 
224 379 0,697812325 177 480856788 453946650 0,0592804 
225 187 0,697785396 142 479711841 454230089 0,0560988 
226 128 0,697226738 131 482276331 456035241 0,0575418 
227 220 0,6972169 148 484285792 450680740 0,0745651 
228 161 0,696886865 138 480082245 456117413 0,0525409 
229 417 0,696237959 184 485021503 460783337 0,0526021 
230 419 0,695776463 184 487953509 460783337 0,0589652 
231 297 0,695733351 162 482239597 458865816 0,0509382 
232 450 0,695177464 189 481961198 452715112 0,0646015 
233 487 0,69502897 197 486634119 458803509 0,0606591 
234 403 0,694292891 181 482791193 455086820 0,0608771 
235 324 0,693996359 167 484824719 457427060 0,0598951 
236 494 0,693774537 198 489034471 460779097 0,0613209 
237 170 0,693339247 102 479941939 452168629 0,0614225 
238 263 0,693273716 156 482746380 454342199 0,0625172 
239 354 0,693028447 172 481908682 453989772 0,0614968 
240 489 0,692397382 197 486822386 458803509 0,0610694 
241 262 0,692306644 156 482574913 454342199 0,0621398 
242 69 0,691982678 120 479425492 451921366 0,0608604 
243 486 0,691737146 197 483713313 458803509 0,054293 
244 413 0,691667219 183 480276754 453381046 0,0593225 
245 183 0,691515804 141 478691713 450684206 0,0621444 
246 445 0,691203921 107 483208431 455608785 0,0605775 
247 239 0,690738767 151 480972730 452239835 0,0635346 
248 188 0,690690531 142 480672943 454230089 0,0582147 
249 356 0,690173356 173 481295623 456348302 0,0546673 
250 271 0,690166854 158 479220514 455020028 0,0531855 
251 147 0,68953227 135 480556835 456319749 0,0531143 
252 31 0,689422229 113 478345894 453368237 0,0550935 
253 286 0,6889574 160 480633618 456552919 0,0527446 
254 347 0,688164566 171 478344998 454527073 0,0524016 
255 168 0,687969861 102 479609645 452168629 0,0606876 
256 339 0,687885574 169 485950903 458551564 0,0597519 
257 38 0,687787426 114 478438689 453596155 0,054768 
258 435 0,68768973 187 479312436 451331629 0,0619961 
259 365 0,686795031 174 488647947 461544075 0,0587243 
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260 367 0,686633401 175 479675136 452785445 0,0593873 
261 225 0,686302656 103 478661278 449834873 0,0640822 
262 406 0,685817253 182 481216614 456753978 0,0535576 
263 348 0,684858768 171 478839559 454527073 0,0534896 
264 281 0,684481533 159 481257357 456950531 0,0531936 
265 404 0,683958585 181 482854493 455086820 0,0610162 
266 359 0,683705129 173 483746508 456348302 0,0600379 
267 443 0,683589711 107 480767573 455608785 0,0552202 
268 135 0,6832595 132 479562392 453076248 0,0584585 
269 423 0,683198232 185 486024904 458431558 0,0601908 
270 498 0,682378276 108 479112215 452927062 0,0578132 
271 166 0,68199064 102 476983873 452168629 0,0548805 
272 192 0,681171192 143 478642106 452830030 0,0570017 
273 96 0,680712385 126 480492436 453748595 0,0589398 
274 349 0,680448323 171 479826761 454527073 0,0556616 
275 332 0,680376467 105 477956474 451564284 0,0584461 
276 185 0,680110655 141 479395081 450684206 0,0637051 
277 355 0,679613446 172 482045862 453989772 0,0617989 
278 87 0,678379377 124 476765415 452490889 0,0536464 
279 221 0,678371292 103 474140409 449834873 0,0540321 
280 334 0,678175862 105 478753676 451564284 0,0602116 
281 468 0,677866027 193 480040762 453570558 0,0583596 
282 357 0,677590124 173 482895573 456348302 0,0581733 
283 321 0,677565457 167 482182147 457427060 0,0541181 
284 194 0,676861257 143 479813275 452830030 0,059588 
285 189 0,676662677 142 481303991 454230089 0,0596039 
286 442 0,676655501 107 479626504 455608785 0,0527157 
287 495 0,676278842 198 490463854 460779097 0,064423 
288 418 0,675968259 184 487937509 460783337 0,0589305 
289 424 0,675003128 185 486144251 458431558 0,0604511 
290 497 0,674961571 108 478051233 452927062 0,0554707 
291 127 0,672992454 131 480453694 456035241 0,0535451 
292 351 0,672852352 172 480259312 453989772 0,0578637 
293 70 0,672596623 120 480644428 451921366 0,0635577 
294 402 0,672534266 181 482774653 455086820 0,0608408 
295 193 0,672272982 143 479798341 452830030 0,059555 
296 346 0,672238047 171 477560090 454527073 0,0506747 
297 106 0,671162307 128 479294537 453878052 0,0559985 
298 426 0,671076742 186 482933695 460601840 0,0484841 
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299 153 0,670744081 136 485011364 457848792 0,0593265 
300 265 0,670615797 156 483969623 454342199 0,0652095 
301 62 0,670009797 119 481615927 454038071 0,0607391 
302 154 0,669855401 136 486746941 457848792 0,0631172 
303 34 0,669545278 113 479727417 453368237 0,0581408 
304 338 0,669324631 169 485598369 458551564 0,0589831 
305 237 0,668525287 151 479548727 452239835 0,0603859 
306 33 0,668140557 113 479207896 453368237 0,0569949 
307 345 0,667761137 170 487484124 456635181 0,0675571 
308 117 0,667204952 129 478303954 452790812 0,0563464 
309 441 0,666997446 107 479287770 455608785 0,0519722 
310 167 0,666696116 102 479198777 452168629 0,0597789 
311 363 0,666621271 174 486519876 461544075 0,0541136 
312 119 0,666603045 129 479621510 452790812 0,0592563 
313 405 0,665348783 181 482921293 455086820 0,061163 
314 484 0,664275027 196 485281603 459808218 0,0554 
315 195 0,663951625 143 480974344 452830030 0,062152 
316 184 0,663587352 141 478878660 450684206 0,0625592 
317 65 0,6627251 119 481870294 454038071 0,0612993 
318 12 0,66167151 109 479884454 452467408 0,0605945 
319 322 0,661511547 167 483929117 457427060 0,0579372 
320 447 0,661099499 189 480167348 452715112 0,0606391 
321 240 0,660708476 151 482583100 452239835 0,0670955 
322 451 0,660407685 190 478550952 453617978 0,0549647 
323 145 0,660061025 134 477195987 448704223 0,0634979 
324 453 0,659743749 190 479050733 453617978 0,0560665 
325 182 0,659284043 141 477623711 450684206 0,0597747 
326 78 0,659170169 122 486491261 459263299 0,0592862 
327 223 0,658917845 103 477392915 449834873 0,0612626 
328 425 0,657641768 185 486311791 458431558 0,0608166 
329 133 0,657361529 132 478127189 453076248 0,0552908 
330 416 0,65664032 184 483561180 460783337 0,0494329 
331 11 0,656281797 109 478013250 452467408 0,056459 
332 37 0,655911258 114 477787221 453596155 0,0533317 
333 134 0,655582777 132 478764557 453076248 0,0566975 
334 126 0,655060682 131 479286825 456035241 0,0509864 
335 378 0,654889021 177 479658819 453946650 0,0566414 
336 66 0,654703159 120 477650555 451921366 0,0569329 
337 104 0,654569784 127 482525483 455129391 0,0601941 
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338 361 0,65411059 174 485375607 461544075 0,0516344 
339 488 0,653995232 197 486822286 458803509 0,0610692 
340 2 0,65372047 199 483465037 456600099 0,0588369 
341 340 0,653075971 169 490324192 458551564 0,0692891 
342 414 0,651838668 183 480520671 453381046 0,0598605 
343 118 0,651579192 129 479534583 452790812 0,0590643 
344 331 0,649087355 105 476504504 451564284 0,0552307 
345 86 0,647692018 124 476250694 452490889 0,0525089 
346 387 0,647634093 106 479545099 452580694 0,0595792 
347 71 0,647619497 121 478581004 455327940 0,0510688 
348 325 0,647511943 167 486493036 457427060 0,0635423 
349 219 0,647099485 148 479285671 450680740 0,0634705 
350 36 0,646784248 114 476549965 453596155 0,0506041 
351 317 0,645899058 166 475992707 451206690 0,0549327 
352 191 0,645169397 143 477531937 452830030 0,0545501 
353 131 0,644646337 132 477432721 453076248 0,053758 
354 366 0,644375238 175 477107931 452785445 0,0537175 
355 63 0,643811214 119 481752327 454038071 0,0610395 
356 16 0,643608636 110 478195560 455531724 0,0497525 
357 410 0,642561576 182 484138820 456753978 0,0599553 
358 144 0,639729533 134 476274732 448704223 0,0614447 
359 389 0,638912605 106 479789499 452580694 0,0601192 
360 56 0,638561444 118 480091550 453617646 0,0583617 
361 433 0,637969129 187 478642698 451331629 0,0605122 
362 412 0,637531356 183 477533882 453381046 0,0532727 
363 485 0,637466468 196 487369474 459808218 0,0599408 
364 296 0,636911176 162 481257195 458865816 0,0487972 
365 396 0,636108912 180 476940920 453671106 0,0512923 
366 186 0,635466875 142 478224688 454230089 0,0528248 
367 500 0,634455516 108 484185219 452927062 0,0690137 
368 64 0,626175238 119 481777794 454038071 0,0610956 
369 388 0,625918757 106 479644432 452580694 0,0597987 
370 420 0,625692786 184 489002598 460783337 0,0612419 
371 141 0,62383233 134 473179046 448704223 0,0545456 
372 103 0,622319017 127 481712935 455129391 0,0584088 
373 101 0,621934628 127 480387199 455129391 0,0554959 
374 394 0,621391314 179 485639883 457936307 0,0604966 
375 343 0,6199758 170 482569334 456635181 0,056794 
376 143 0,619266499 134 475921251 448704223 0,0606569 
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377 446 0,619040309 189 476559787 452715112 0,0526704 
378 391 0,618190738 179 483483892 457936307 0,0557885 
379 181 0,617699622 141 476382975 450684206 0,0570217 
380 481 0,6160432 196 482140330 459808218 0,0485683 
381 132 0,614990614 132 477739255 453076248 0,0544346 
382 88 0,614554688 124 477178989 452490889 0,0545604 
383 483 0,612396538 196 484441668 459808218 0,0535733 
384 67 0,61041188 120 478352690 451921366 0,0584866 
385 266 0,609534892 157 474384236 453848691 0,0452476 
386 105 0,60894531 127 482846004 455129391 0,0608983 
387 393 0,608714696 179 485120162 457936307 0,0593617 
388 466 0,604750022 193 475626946 453570558 0,0486284 
389 492 0,603848171 198 485906665 460779097 0,0545328 
390 381 0,603684467 178 473427434 450805102 0,0501821 
391 432 0,602659581 187 476577267 451331629 0,0559359 
392 382 0,602549277 178 474510290 450805102 0,0525841 
393 287 0,602081403 160 482897356 456552919 0,0577029 
394 316 0,60155833 166 473915456 451206690 0,050329 
395 236 0,598008829 151 477064922 452239835 0,0548936 
396 390 0,596289872 106 479823466 452580694 0,0601943 
397 61 0,595053792 119 481452460 454038071 0,0603791 
398 392 0,594902367 179 484788428 457936307 0,0586372 
399 431 0,594391742 187 474832457 451331629 0,05207 
400 229 0,590541347 149 480340738 452755922 0,0609265 
401 330 0,589757594 168 478016033 447673521 0,0677782 
402 228 0,589174523 149 479775070 452755922 0,0596771 
403 411 0,580630528 183 476016812 453381046 0,0499266 
404 482 0,579482148 196 484410568 459808218 0,0535057 
405 121 0,574401043 130 481434663 458074702 0,050996 
406 102 0,568829083 127 481091147 455129391 0,0570426 
407 142 0,567136135 134 474312895 448704223 0,0570725 
408 116 0,55301502 129 475337508 452790812 0,049795 
409 395 0,551071605 179 488391102 457936307 0,0665044 
410 401 0,544488573 181 475962579 455086820 0,045872 
411 326 0,544230969 168 472932856 447673521 0,0564236 
412 327 0,539164975 168 473257890 447673521 0,0571496 
413 120 0,536313478 129 482538456 452790812 0,0656984 
414 364 0,531917115 174 488424133 461544075 0,0582394 
415 329 0,528153007 168 475075527 447673521 0,0612098 
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416 52 0,522064741 117 483116530 457135638 0,0568341 
417 226 0,520158711 149 477723986 452755922 0,0551469 
418 230 0,51528997 149 481303213 452755922 0,0630523 
419 308 0,51124462 164 486196173 457232582 0,0633454 
420 328 0,509131803 168 474408859 447673521 0,0597206 
421 386 0,508070923 106 478350963 452580694 0,0569407 
422 53 0,499101232 117 484765860 457135638 0,0604421 
423 254 0,492745621 154 484440586 455650255 0,0631852 
424 55 0,490853693 117 485592835 457135638 0,0622511 
425 252 0,486518152 154 481579040 455650255 0,056905 
426 255 0,48422776 154 484475985 455650255 0,0632628 
427 206 0,48263199 146 485922601 458209212 0,060482 
428 51 0,480362669 117 482801156 457135638 0,0561442 
429 175 0,479411572 139 483554248 454988511 0,0627834 
430 207 0,478790254 146 485928401 458209212 0,0604946 
431 227 0,478041032 149 477872806 452755922 0,0554756 
432 174 0,475844019 139 482661060 454988511 0,0608203 
433 209 0,474963832 146 486068468 458209212 0,0608003 
434 307 0,471815022 164 486054273 457232582 0,0630351 
435 54 0,465178857 117 484991267 457135638 0,0609352 
436 436 0,465149254 188 477731197 453208321 0,0541095 
437 309 0,464717435 164 486438337 457232582 0,0638751 
438 172 0,464555195 139 482314679 454988511 0,060059 
439 24 0,464303425 111 484980279 457659694 0,0596963 
440 306 0,46394433 164 485795619 457232582 0,0624694 
441 113 0,462720049 101 482661892 454792786 0,0612787 
442 310 0,461730298 164 486964115 457232582 0,065025 
443 440 0,460204531 188 481616338 453208321 0,062682 
444 173 0,459203877 139 482430326 454988511 0,0603132 
445 112 0,454992653 101 482328011 454792786 0,0605446 
446 114 0,454938193 101 482760659 454792786 0,0614959 
447 249 0,451305591 153 482113779 453704845 0,0626155 
448 140 0,450334606 133 481866682 454164163 0,0609967 
449 247 0,447484616 153 480068908 453704845 0,0581084 
450 439 0,441613859 188 481466544 453208321 0,0623515 
451 438 0,439228858 188 481176524 453208321 0,0617116 
452 159 0,437607091 137 486209615 458329536 0,0608298 
453 138 0,434263377 133 481668428 454164163 0,0605602 
454 25 0,433955622 111 485174526 457659694 0,0601207 
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455 139 0,433704751 133 481702695 454164163 0,0606356 
456 250 0,431997421 153 483557582 453704845 0,0657977 
457 111 0,431643131 101 480377974 454792786 0,0562568 
458 93 0,431309509 125 478829116 451735218 0,0599774 
459 375 0,43116233 176 484461896 455814155 0,0628496 
460 253 0,430781793 154 483971385 455650255 0,0621554 
461 157 0,429853387 137 485574914 458329536 0,059445 
462 160 0,42674019 137 486427382 458329536 0,0613049 
463 210 0,424414069 146 486231135 458209212 0,0611553 
464 437 0,420300816 188 477760997 453208321 0,0541753 
465 245 0,41765542 152 480059693 452120580 0,0617957 
466 374 0,416391483 176 484322175 455814155 0,0625431 
467 246 0,416289997 153 477987304 453704845 0,0535204 
468 156 0,408969754 137 483326043 458329536 0,0545383 
469 115 0,407048113 101 485504418 454792786 0,0675288 
470 204 0,405826887 145 484252168 457119857 0,0593549 
471 251 0,404616062 154 480622845 455650255 0,0548065 
472 205 0,40397869 145 484380995 457119857 0,0596367 
473 171 0,403113546 139 479961521 454988511 0,0548871 
474 94 0,400865693 125 479297990 451735218 0,0610153 
475 29 0,398628321 112 481252162 452898695 0,0626044 
476 243 0,393567847 152 479900326 452120580 0,0614432 
477 21 0,392309312 111 481735219 457659694 0,0526057 
478 203 0,392300185 145 483149566 457119857 0,0569429 
479 373 0,387031074 176 484106822 455814155 0,0620706 
480 158 0,383744786 137 485980115 458329536 0,060329 
481 371 0,382695813 176 480805882 455814155 0,0548288 
482 27 0,379324822 112 478679940 452898695 0,056925 
483 372 0,374494996 176 481463683 455814155 0,0562719 
484 244 0,37347362 152 479991826 452120580 0,0616456 
485 28 0,37219466 112 478727877 452898695 0,0570308 
486 22 0,370241227 111 482938955 457659694 0,0552359 
487 95 0,370194915 125 479435050 451735218 0,0613187 
488 23 0,369636388 111 484319491 457659694 0,0582524 
489 201 0,365775296 145 481408189 457119857 0,0531334 
490 30 0,365103409 112 481307412 452898695 0,0627264 
491 208 0,361262976 146 486054455 458209212 0,0607697 
492 136 0,361087699 133 478116821 454164163 0,0527401 
493 242 0,359216913 152 479889026 452120580 0,0614182 
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494 248 0,358954445 153 480285042 453704845 0,0585848 
495 202 0,356858388 145 481776163 457119857 0,0539384 
496 137 0,350927393 133 478923889 454164163 0,0545171 
497 91 0,332669584 125 477515513 451735218 0,0570695 
498 92 0,329395456 125 478417735 451735218 0,0590667 
499 26 0,317503917 112 477534871 452898695 0,0543967 
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